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1. Ausgangslage, Projekt, Geltungsbereich, Organisation, Grundlagen

1.1 Ausgangslage

Die Kantone AG, BS, BL und SO sind Eigentiimerinnen der NSNW. Die Firma NSNW AG
(Nationalstrassen Nordwestschweiz) ist zustandig fur die Sicherstellung des Betriebes und
Unterhalts der Nationalstrassen in den genannten Kantonen.

NSNW AG betreibt an den Standorten Schafisheim, Sissach und Oensingen Werkhéfe mit der
entsprechenden Infrastruktur.

Hauptauftraggeberin ist das Bundesamt flr Strassen ASTRA.

Am bestehenden Standort in Oensingen wird der Werkhof in Etappen in den Jahren 2021/22
erneuert. Bestehende Bauten werden Rickgebaut und durch neue, den Bedirfnissen
angepasste Bauten, ersetzt. Erhalten wird die heutige Salzhalle.

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Planerleistungen (Hochbau), BKP 294/295
HLKS Ingenieur, als Fachplaner SIA Phasen 31-53. Fir den Projektablauf (Phasen, Ablaufe,
Bewilligungen, etc.) sind die Bestimmungen des ASTRA massgeblich.

1.2 Bauherr / Auftraggeber

Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch
Bundesamt fur Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen

1.3 Projekt

1.3.1 Projektbezeichnung
Projektbezeichnung (ASTRA): Ausbau IBB, Oensingen
Projektkurzbezeichnung (ASTRA): IBB OENSIN

1.3.2 Projektnummer:

Projektnummer (ASTRA): 160087
Diese Projektnummer ist auf allen Dokumenten und Planunterlagen — einschliesslich der
Dokumente und Plane der Beauftragten - zu fihren.

1.3.3 Projektphasen

Die Projektphasengliederung richtet sich nach der ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstras-
sen” und beinhaltet nachfolgende Phasen (in Klammern, soweit zutreffend, entsprechende
Phasen gem. Norm SIA 112 bzw. LHOA SIA 108:

= Ausfuhrungsprojekt AP

= Detailprojekt DP

= 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (analog sia LHOA 108)

= 51 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (> sia LHOA 108: Ausfiihrungsprojekt)
= 52 Bau (> sia LHOA 108: Ausfiuihrung)
= 53 Inbetriebnahme, Abschluss (analog sia LHOA 108)

= Spezielles:
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1.34

1.4

14.1

1.4.2

Das Projektvorhaben soll "mit einem Ausfuhrungsprojekt (AP) nach NSV Art.12 an GS-UVEK
eingereicht und aufgelegt werden. Das AP-Verfahren lauft Gber Fachunterstitzung ASTRA in
Bern. Die Fachunterstiitzung macht wahrend der Projektierung eine Stellungnahme zum Vor-
abzug und erteilt das ,Gut zum Druck” der AP Dossier".

Projektgegenstand und -gliederung
=  Gegenstand des Projektvorhabens ist:

Ausbau Infrastrukturbauten Betrieb (IBB) Oensingen auf der Parzelle Nr. 1104, Werk-
hofstrasse 24, 4702 Oensingen.

Das Projekt wird in Etappen realisiert.
Die Bauingenieurarbeiten werden in zwei Teilbereiche gegliedert:
= Tiefbau, umfassend:

alle Umgebungs- und Verkehrsflachen und —anlagen ausserhalb der Gebaude, den An-
schluss des Grundstiicks an die offentlichen Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungslei-
tungen und -anlagen ab den Anschlussstellen der 6ffentlichen Netze und Anlagen bis Ge-
b&audeeintritt, einschliesslich aller Schnittstellen zum Hochbau. Koordination mit Hochbau.

» Hochbau, umfassend:

alle ober- und unterirdische Teile des Gebaudes (unterirdisch unabhéngig der Ausdehnung
gegeniber der Gebaudegrundflache GGF), einschliesslich aller Schnittstellen zum Tiefbau,
Ver- und Entsorgungsleitungen und —systeme an Eintrittsstelle ins Geb&aude) und der Defi-
nition der Anforderungen an diese. Koordination mit Tiefbau.

Geltungsbereich

Dokumente

Das vorliegende Dokument gilt fur alle im nachfolgenden Projektorganigramm bezeichnete
Organisationseinheiten, Amter und Personen sowie fiir alle projektrelevanten Dokumente.

Projekt- und Betrachtungsperimeter

Der Projektperimeter umfasst die Liegenschaft GB Nr. 1104 in 4702 Oensingen (Neumatt),
die gesamte Grundstiickfliche im Umfang von 15742 m?, in der Industriezone Oensingen
(Zonenplan Oensingen vom 10. September 2001)
Der Betrachtungsperimeter umfasst das ganze Gebiet Neumatt, insbesondere auch den
Weg zwischen Projektperimeter und der Dunnern.

Abb. 1 Standort GB Oensingen Nr. 1104

2.1 160087_IBB OENSIN_HLKS_Beschrieb.doc 5/16



Ausbau IBB Oensingen
Ausschreibung Planerleistungen (Hochbau)
Beschrieb 294/295 HLKS Ingenieur

T

Abb. 2 Ausschnitt Zonenplan Oensingen vom 10. September 2001

TITTTIIO I T I g

.

Das Grundstiick ist gemass "Kataster der belasteten Standorte” (SO!GIS Kanton Solothumn

2017) nicht belastet.

Baugrunduntersuchung CSD Bauingenieure AG vom 16.11.18.

Voruntersuchungen in den bestehenden Gebauden zu mdéglichen Gebaudeschadstoffen wer-

den noch erfolgen.
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1.5

1.6

Organisation

Auftraggeber
'G. Biaggio AC [ Ost

Stand 28.11.2018

Stammeorganisation

Bereichsleitung
A. Behrens BL PM Nord

Projektorganisation

Gemeinde Oensingen
F. Gloor Gemeindeprasident

Projektleitung

J. Merian ASTRA (Vorsitz)
A Blattner S4B (BHU)
T. Leuzinger NSNW AG
D. Fliickiger NSNW AG

Betrieb NSNW AG
D. Fliickiger Baubegleitung
D. Strahl BSA

Fachspezialisten ASTRA

EWidmer 1+
C Bapst Landerwerb
B. Marigthod FU/Betriet
0. Amet Sirema

UBE BBB
P. Holzner CSD
C. Brillhardt CsD

Architekt
M. N.
N. N PL
NN PL Stv.
N. N oBL
N.N OBL Stw.

Bauingenieur
{Hochbau + Tiefbau)
N. N.

N. M. PL
N M. PL Stv.

HLKS-Ingenieur

N. N.

Abb. 3 Projektorganisation Ausbau IBB Oensingen / Phase Ausfuhrungsprojekt

Grundlagen

= Situation Studie vom 22.05.2017.
= Grobkostenschatzung vom 22.05.2017

» Raumbuch vom 22.05. 2017

Baumeister
N. N.

N. BF

N, PM

=

UN Heizung/Luftung
N. N.

M.N. BF

N.N.  PM

UN Elektro
N. N.

M.M.  BF
NN PM

UN Sanitar
N. N.
BF

UN Diverse
N. N.

BF
PM
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2.1

2.2

2.3

Projektziele

Der Betrieb der NSNW AG soll auf dem heutigen Grundstiick erneuert werden.
Die Erneuerung soll in Etappen, unter Beriicksichtigung des laufenden Betriebes mit den Jah-
reszeitenabhangigen Tatigkeiten, erfolgen.

Qualitative Ziele

Objekt - Ziele:

Sicherstellung des langfristigen Betriebes der NSNW AG unter den betrieblichen, baulichen,
energietechnischen und sicherheitsspezifischen Aspekten. Eine optimale, den Beduirfnissen
der Betreiberin gerechte Ersatzbau-Ldsung und geeignetes Verkehrsmanagement auf dem

Areal unter der Beriicksichtigung des Betrachtungsperimeters.

Phasen - Ziele:

Die Zusammenstellung des Dossiers fiir ein bewilligungsfahiges Ausfiihrungsprojekt (siehe
Projektphasengliederung ASTRA, Eingabe an das GS-UVEK) fir die vorgesehenen Ersatz-
bauten, einschliesslich aller erforderlichen Abklarungen mit Bauaufsichts- und anderen Fach-
organen erfolgt durch das Mandat des Bauingenieurs. Erstellen aller erforderlichen Planunter-
lagen (Grundrisse, Schnitte Ansichten, Fassadenschnitte, Details) - unter Mitberiicksichtigung
der vorliegenden Studie und der gesetzlichen, technischen, sicherheitsrelevanten und wirt-
schaftlichen Aspekte einschliesslich der erforderlichen Konzepte und Beschriebe, ggf. unter
Prifung von erforderlichen Variantenstudien.

Terminliche Ziele:

Objekt - Ziele:

Abschluss der Arbeiten vor dem bevorstehenden 6-Spurausbau der Nationalstrasse Al zwi-
schen Egerkingen und Luterbach.

Phasen - Ziele:

Definition eines entscheidungsorientierten Projektablaufplanes ab Zeitpunkt der Kreditbewilli-
gung durch ASTRA bis zum vollstandigen Bezug der R&umlichkeiten.

Kostenziele

Objekt - Ziele:

Ermitteln des Mittelbedarfs fir den gesamten Ausbau am Standort Oensingen entsprechend
der baulichen, funktionalen und qualitativen Anforderung des Auftraggebers und der Betreibe-
rin.

Phasen - Ziele:

Erstellen der Kostenschéatzung in der Vorprojektphase + 15%, mit Bearbeitung von mdéglichen
Optionen.

Erstellen des Kostenvoranschlags des Projektvorhabens, Kostengenauigkeit des Kostenvor-
anschlags: = 10%. Ermitteln des Mittel-Flusses (Cash-Flow) zwecks Abstimmung mit der Fi-
nanzplanung des Auftraggebers.

Bewirtschaftung der Baukosten mittels Projektbuchhaltung und regelméassigen Baukosten-
prognosen.

Projektgegenstand
Es ist vorgesehen, auf dem Areal folgende Nutzungen und Raume unterzubringen:

Details gemass Raumbuch vom 22.05.2017

Verwaltung:
= Betriebs- und Blirordume

=  Empfang und Administration

= Druck- Kopierraum, Archiv
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3.1

= Aufenthaltsraum und Sitzungszimmer
= Ruheraum, Sanitatsraum

= Garderoben, WC, Duschen

= Trockenraum, Technikrdaume

= Parkplatze Mitarbeiter und Besucher

= Inkl. allfalliger Provisorien

BSA innerhalb Verwaltung:
« Betriebs- und Biroraume

= Leitstelle
= Technikrdume

= Inkl. allfalliger Provisorien

Servicecenter:
«  Werkstattbiiro

= Verschiedene Werkstatten

= Verschiedene Lager Magazine

=  Waschhalle und Aussenwaschplatz
= TechnikrGume

= Regenwasserbecken

= Tankstelle

= Entsorgung

= Inkl. allfalliger Provisorien

Fahrzeughalle:
= Fahrzeughalle geschlossen mit Luftung und Frostheizung

= Fahrzeughalle offen
= Technik Fahrzeughalle
» Uberdeckter Aussenbereich

= Inkl. allfalliger Provisorien

Salzlagerhalle (bestehend):
= Zufahrt ist mit der neuen Umgebungssituation zu bearbeiten

= Erschliessung Technik ist mit neuem Technikkonzept zu bearbeiten
= Bestehende Gestaltung ist im Gestaltungskonzept der Neubauten zu bericksichtigen

= Inkl. allfalliger Provisorien

Raumbedarf und spezielle Anforderungen

Gemass Raumbuch vom 22.05.17 im Anhang.

Das Raumbuch ist in den Phasen Vorprojekt, Bauprojekt und Abschluss jeweils zu Uberarbei-
ten und auf den Projektstand zu aktualisieren.

Die Abstimmungen haben jeweils mit dem Betrieb NSNW zu erfolgen.
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3.2

3.21

3.2.2

4.1

Anlagenbeschrieb

Allgemeines

Der Werkhof Oensingen gilt fiir die vorgegebene Funktion und im Allgemeinen fur die NSNW
AG als ein strategisch wichtiger Standort und ist langfristig konzipiert. Dementsprechend soll
hinsichtlich der Umsetzung die bauliche Qualitat und die Lebensdauer des gewahlten L6-
sungsansatzes, die Ausstattung, moderne und zeitgerechte Arbeitsplatzgestaltung bericksich-
tigt werden.

Die Anlage wird von ASTRA realisiert und finanziert aber der NSNW AG betrieben und folglich
in der Gesellschaft als eine Anlage der 6ffentlichen — kantonalen - Verwaltung wahrgenom-
men. Zudem ist von der Gemeinde Oensingen fir die Industriezone — im Regelfall (im Bewilli-
gungsverfahren des ASTRA nicht bindend) — die Gestaltungsplanpflicht vorgesehen.

Das Vorhaben soll den, fiir die kantonalen Bauten geltenden, nachhaltigen Zielen gerecht
werden:

= Der Umwelt

Der MINERGIE-Standard ist verbindlich (betrifft den Verwaltungstrakt). Erlangen einer ent-
sprechenden Zertifizierung.

= Der Wirtschattlichkeit

Die Umsetzung hat unter dem wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen Mittel zu erfolgen,
nicht nur in der Erstellungsphase, sondern Uber die gesamte Lebensdauer und im Betrieb
der Anlage. Die Kosten-Nutzen-Analyse hat dies zu berlcksichtigen. Samtliche Projektie-
rungsmassnahmen sind stets unterm Aspekt des effizienten und sparsamen Kostenmana-
gements und der Kosteneinsparungen zu verifizieren und zu bertcksichtigen.

« Der Gesellschaft

Wahrung des kulturellen Auftrags, der Qualitdt und der Nachhaltigkeit der (kantonalen)
Bauten und Anlagen schliesst die Qualitat des Losungsansatzes, der baulichen Umset-
zung, die sozialvertragliche Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, Anspruchsgrup-
pen, Rechtskonformitat und Kommunikation) mit ein.

Arealflache / Aussenanlagen

Die Arealnutzung erfordert einen hohen Anteil an Verkehrsflichen (Aussenanlagen, Mandver-
und Abstellflachen).

Die Planung Tiefbau beinhaltet die gesamten Umgebungsflachen des Projektperimeters. Dazu
gehdoren die Werk- und Erschliessungsleitungen, die Belags- und Griinflachen und die Ver-
kehrsfiihrung und Signalisation.

Die mit den Hochbauten vorgesehene Etappierung muss beim Tiefbau und bei der Gebaude-
technik bertucksichtigt werden. Allfallige Provisorien fur die Erschliessung, fur die Geb&ude-
technik und auch fir den laufenden Betrieb missen in der Planung und Umsetzung bertick-
sichtigt werden.

Leistungsbeschrieb

Allgemein

Nebst den gesetzlichen Bestimmungen gelten:
=  Empfehlung KBOB 2008/1:2017, ,Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen®;
(Hochbau)

= Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere: hierfir massgebliche Normen des SIA
und des VSS
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4.2

51

52

Leistungsbeschrieb nach BKP

Der Leistungsbeschrieb muss in den Phasen Vorprojekt und Bauprojekt nach BKP erarbeitet
werden.

Kosten / Finanzierung

Grobkostenschatzung

Fur das Projekt wurden Grobkosten gemass nachfolgender Zusammenstellung geschatzt.
Genauigkeit £ 20% (die Aufteilung nach den Nutzungen ist in der Tabelle im Anhang ersicht-
lich).

= Betréage inkl. Honorare (in BKP 2. Geb&dude und BKP 4 Umgebung enthalten)

= exkl. MwSt. und exkl. Reserve fir Unvorhergesehenes

= Kostenstand: 1. Oktober 2018

Hauptpositionen BKP

1. Vorbereitungsarbeiten 985'000.--
2. Gebaude 10'665'000.--
3. Betriebseinrichtungen 1'‘425'000.--
4. Umgebungskosten 1'‘660'000-.--
5. Baunebenkosten 415'000.--
Total 15'150'000.--

Kostendetaillierung, - darstellung und -stand

Die Kostenermittlungen bzw. auch die Kostenbewirtschaftung des Beauftragten sind in allen
Prolektphasen nach Baukostenplan CRB / BKP 2017 darzustellen.
Darstellungsgenauigkeit: 3 - 4-stellig, wo erforderlich hoher

= Kostengenauigkeit in der Phase Ausfiihrungsprojekt (ASTRA) bzw. Kostenvoranschlag: +
10%

= Kostenstand: geméass dem Schweizerischen Baupreisindex (BFS), Hochbau Schweiz, ent-
sprechend dem, zum Zeitpunkt der Erstellung des KV giltigen Stand.

Zudem sind in der Phase Ausflihrungsprojekt (AP) und Detailprojekt (DP)! Kostenvoranschla-
ge gemass Vorlagen des ASTRA zusammenzustellen (zu konsolidieren).
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5.3 Finanzrapport des Beauftragten
Dieser hat — ab Genehmigung des Kostenvoranschlags des Ausfihrungsprojektes (AP) - peri-
odisch, nach festgelegten Zeitintervallen (wahrend der Bauzeit mind. monatlich) bzw. auch vor
jeder Sitzung des Gremiums "Projektsteuerung” zu erfolgen und stets die nachfolgenden Wer-
te zu enthalten, wie nachstehend:
1 2 3 4 5 6 7
KV Original Mutationen KV-revidiert Vertrage Rechnungen | Erwartungen Prognose
Dem Kredit Projektande- KV nachge- Bestellun- Rechnungen | Zuerwar- Endkosten-
zugrunde rungenvom fahrt gem. gen inkl. geprift und tende, offe- prognose (der
liegender KV | Auftragge- genehmig- vom Auf- zur Zahlung ne Leistun- voraussichtlich
ber geneh- ten Pro- traggeber in Auftrag gen, noch effektive Mit-
migt. jektande- genehmigter | gegeben. nicht ver- telbedarf unter
rungen. Nachtrage. pflichtend. Berlicksichti-
gung der Er-
wartungen)
! Gemass Phasengliederung des ASTRA
6. Anhang
Plane
= Abbildungen 4 — 11
= Terminplan zu Studie vom 22.05.17
= Grobkostenschatzung +/-20% zu Studie vom 22.05.17
= Situationsplan Studie 22.05.17
= Raumbuch vom 22.05.17
= Baugrunduntersuchung CSD Ingenieure AG vom 16.11.18
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Abb. 5 Werkplan; Abwasser, Neumatt, Oensingen, infogis.ch
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Oensingen ill't,_gi-&_gh o

Neumatt
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Abb. 6 Werkplan; Wasser, Neumatt, Oensingen, infogis.ch

Oensingen ill't,_gi-&_gh o

Neumatt

s i Lot e v i o Bl

Abb. 7 Werkplan; Elekiro AEK AG, Neumatt, Oensingen, infogis.ch
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Abb. 9 Uberflutungsplan HQ 30, Neumatt, Oensingen, infogis.ch
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Abb. 10 Uberflutungsplan HQ 100, Neumatt, Oensingen, infogis.ch

Abb. 11 Grosskreisel Knoten Dinnern-/Nordringstrasse, AVT Kt. Solothurn
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