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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF

Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position

Kostenschétzung
Genauigkeit +/- 20 %
Nicht eingerechnet:

- Landerwerb

- Alle Entschadigungen Ertragsausfall
- Perimeterkosten

Zusammenstellung Flussbau (inkl. MWST.)

Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer 239'000
Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss 143'000
Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende 49'000
Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Briicke Kantonsstrasse 3'251'000

Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer 531'000

Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer 271'000
Abschnitt 5: Briicke Kantonsstrasse 160'000
Abschnitt 6: Briicke Kantonsstrasse - Tobelausgang 1'312'000
Allgemeine Kosten 61'000
I otal KOsten, ohne ADSchnitt 4.2 5'214'999

Weitere Kosten

Wird Abschnitt 1 vorgezogen und nicht mit
Abschnitt 4 ausgefiihrt, entstehen Mehrkosten von 170'000
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27.07.2017
ENTWURF

Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung
Vorprojekt Beilage 06
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer
km 1.681 - km 2.050, Lange: 369 m
111 Regiearbeiten 6'000
113 Gesamte Baustelleneinrichtung 48'000
1|Allgem. Installationen inkl. Installationsplatz Gl 1 9'000.0 9'000
2|Zufahrt Santisstrasse m 350 80.0 28'000
3|Prov. Zufahrt QP 20 - QP 22 m 220 50.0 11'000
116 Rodungsarbeiten 10000
1|Rodungsarbeiten, Stécke entfernen Gl 1| 10'000.0 10000
117 Abbrtche und Demontagen 2'000
1|Gelander, Abschrankungen, Signale Gl 1 2'000.0 2'000
211 Erdarbeiten 101'600
1|Abhumusieren, Wiederhumusieren m2 7'000 8.0 56'000
2|Aushub Gerinneaufweitung inkl. Transport m3 1'200 6.0 7'200
Planum gestalten
3[Dammschittungen m3 4'000 4.0 16'000
4|Materiallieferungen ab Abschnitt 4 m3 2'800 8.0 22'400
213 Wasserbau 20'000
1|Lokale Massnahmen am Gerinne Gl 1| 10'000.0 10'000
2|Ansaaten und Bepflanzung Gl 1| 10'000.0 10'000
Zwischentotal Bauarbeiten 187'600
Projekt, Bauleitung 18'000
Reserve, Rundung 16'952
8% MWST 16'448
Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer 239'000
Kosten pro Laufmeter: Fr. 648.--
Bei vorzeitiger Ausfiihrung entstehen Mehrkosten
von ca. 2800 m3 a Fr. 56.-- = Fr. 156'800 + MWST 170'000
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF

Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position

Abschnitt 2;: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss
km 2.071 und 2.083, Langen total 12 m

111 Regiearbeiten 2'000
113 Gesamte Baustelleneinrichtung 20'350
1|Allgem. Installationen inkl. Installationsplatz Gl 1| 2'500.0 2'500
2|Gerlstungen Briicke Fahrende m2 135 70.0 9'450
3|Gerustungen Briicke Autobahnzubringer m2 120 70.0 8'400
213 Wasserbau 85'260
1|Liefern und versetzen Stahlprofile, feuerverzinkt kg 4'700 8.0 37'600

Briicke Fahrende: HEA 160, 21 Stck, L ca. 7 m

2|Larchenholzbohlen, 60 mm stark m3 6.3 2'500.0 15'750
Briicke Fahrende

3[Liefern und versetzen Stahlprofile, feuerverzinkt kg 1'270 8.0 10'160
Briicke Autobahn HEA 160; L 3.2 - 5.2 m, 8 Stck

4|Larchenholzbohlen, 60 mm stark m3 5.3] 2'500.0 13'250
Briicke Autobahn

5[zwischenrost, Larchenholz 16x18, L 15 m 7 Stck m3 3.4 2'500.0 8'500
Zwischentotal Bauarbeiten 107'610
Projekt, Bauleitung 14'000
Reserve, Rundung 11'590
8% MWST 9'800
Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss 143'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 11'917.--
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position
Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende
km 2.086 - km 2.097; Lange 11 m
Gerinneanpassung linkes Ufer 37'520
rechtes Ufer nur geringfligig.
1|Regiearbeiten Gl 1| 2'000.0 2'000
2|Installationsanteil Gl 1| 3'500.0 3'500
3|Abbruch best. Betonmauer m3 50 64.0 3200
4|Entsorgung Beton m3 45 48.0 2'160
5|Aushub, Profilierung Béschung m3 50 24.0 1'200
6|Boschungssicherungen, Unterfangungen mit Beton | m3 15 620.0 9'300
7|Liefern und Versetzen Blocke, to 25 72.0 1'800
8|Zuschlag fur Versetzen in Beton inkl allen Lieferung¢ m3 60 168.0 10'080
9|Wasserhaltung m 20 160.0 3'200
10|Pumpenstunden h 360 3.0 1'080
Total Bauarbeiten 37'520
Projekt, Bauleitung 3'800
Reserve, Rundung 4'285
8% MWST 3'395
Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende 49'000
Kosten pro Laufmeter: Fr. 4455.--
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Briicke Kantonsstrasse
km 2.075 - km 2.480; Lange 405 m |
Excl. Sanierung Mauer rechts unterhalb Briicke Kantonsstrasse.
Fir die Sanierung werden 2 Varianten untersucht, dargestellt in Abschnitt 4.2
111 Regiearbeiten 55'000
112 Prifungen 4'000
Ganze Baustelle, Bereich Briicken Autobahn Gl 1| 4'000.0 4'000
113 Gesamte Baustelleneinrichtung 178'540
Allgem. Installationen Gl 1| 120'000 120'000
Prov. Zufahrten: Zufahrt unter Autobahn m 32 120.0 3'840
Abfahrt ins Gerinne inkl. Rohrdurchlass Gl 1| 3'500.0 3'500
Baupiste im Gerinne erstellen und entfernen m 390 80.0 31'200
Absetzbecken fur Gewéasserschutz Gl 1| 20'000.0 20'000
116 Holzen und Roden 6'500
Ganze Baustelle inkl. Entsorgung Gl 1| 6'500.0 6'500
117 Abbruche und Demontagen 349'410
Best. Z&aune etc. Gl 1| 8'200.0 8'200
Bestehende Leitwerke Mauerwerk m3 1800 26.0 46'800
Bestehende Leitwerke Betonmauerwerk m3 1130 48.0 54'240
Leitwerkfundament aus Beton m3 450 65.0 29'250
Abtransport und Entsorgung Beton m3 1130 44.0 49720
Abbruch Belag inkl. Entsorgung m2 400 18.0 7'200
Ruickbau Geb&aude Assek. Nr. 54 Gl 1| 37'000.0 37'000
Ruickbau Geb&aude Assek. Nr. 596 Gl 1| 26'000.0 26'000
Demontagen und Riickbau Gartenanlagen m?2 4550 20.0 91'000
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
211 Baugruben und Erdbau 76'500
1|Abtrag Wiese, Béschung m2 2400 6.0 14'400
2|Anlegen Wiese, Béschung m2 800 12.0 9'600
3|Wieder Instandstellen Gartenanlagen m2 1750 30.0 52'500
213 Wasserbau 1'610'070
1[Wasserfuhrung, -umleitungen Ifm 430 160.0 68'800
2|Pumpenstunden h 8000 3.0 24'000
3|Aushub, interne Transporte, Hinterflllen m3 12800 18.0 230400
4|Aushub fur Tieferlegung Gerinne m3 1500 6.0 9'000
5]Abtransport Erdmaterial auf Deponie; Fest m3 9700 48.0 465'600
(Transport zu Abschnitt 1: 2800 m3 ist dort
eingerechnet)
6|Liefern, versetzen von Blécken im Gerinne to 6960 72.0 501'120
7|Erstellen von Blocksteinmauern in Beton (Zuschlag)] m3 1270 168.0 213'360
8|Ergéanzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 1000 34.0 34'000
9]|Ansaat und Bepflanzung m2 2300 4.0 9'200
10[Sanierung Mauerfuss rechts km 2.375-2.478 m 103 530.0 54'590
222 Pflasterungen und Abschlisse
4'500
1|Randabschlisse Gl 1| 4'500.0 4'500
223 Belagsarbeiten 76'000
1|Wiedererstellen von Platzen mit Kiesbelag m2 400 90.0 36'000
2|Wiedererstellen Platzen mit Asphaltbelag m2 250 160.0 40'000
237 Kanalisationen und Entwasserungen 8'700
1|Anpassung an Leitungen Gl 1| 4'500.0 4'500
2|Sicherstellung Wasserabfluss Gl 1| 4'200.0 4'200
241 Ortbetonbau 52'000
1|Randbord auf Betonmauerwerk m 180 220.0 39'600
2|Schutzmauer bei Pfeiler Autobahn m3 20 620.0 12'400
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position
281 Leitschranken und Gelénder 62'880
1|Gelénder auf Randbord m 180 320.0 57'600
2|Zaun bei Steilb6schungen m 110 48.0 5'280
Total Bauarbeiten 2'434'100
Projekt, Bauleitung 300'000
Vermessungsarbeiten 25'000
Reserve, Rundung 217'111
8% MWST 224'789
Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Bricke Kantonsstrasse 3'251'000
Kosten pro Laufmeter: Fr. 8000.--
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
Abschnitt 4.2 : Mauer rechts unter Kantonsstrasse
Es werden die Varianten "Sanierung" (Sanierung der Oberflache mit lokaler Ausbesserung)
und "Neubau" (Abbruch der best. Betonmauer und Ersatz durch einen Neuba) einander
gegenuber gestellt. Bei der Variante Neubau entféllt die Pos. 213.10 in Abschnitt 4.1
Ermittlung von Vergleichszahlen Kosten pro Laufmeter:
Variante A "Neubau": Abbruch der Mauer und Ersatl
durch Blockmauer mit aufgesetztem Randbord
1|Demontage Z&aune, Abschrankungen m 1 20.0 20
2|Rickbau bestehender Anlagen m2 3 50.0 150
3[Abbruch best. Betonmauer m3 6.5 64.0 416
4|Entsorgung Beton m3 6.5 48.0 312
5|Aushub, Profilierung Béschung m3 11 24.0 264
6(Bdschungssicherungen, Unterfangungen im Mittel m 1 100.0 100
7|Liefern und Versetzen Blocke, pro m to 10 72.0 720
8|Zuschlag fur Versetzen in Beton inkl allen Lieferungg m3 6.5 168.0 1'092
9[Randbord d 0.3 m, Hca. 0.4 m m 1 220.0 220
10|Hinterfullung bis UK Koffer m3 8 24.0 192
11|Anlagen wieder erstellen, Koffer, Belag m2 3.5 200.0 700
12|Z&une versetzen Abschrankungen m 1 60.0 60
13|Installationsanteil Gl 1 180.0 180
Zwischentotal Kosten pro Laufmeter 4'426
Einsparung: Sanierung Mauerfuss, Pos. 213.10 m 1 530.0 530
Vergleichszahl Kosten pro Laufmeter Variante A "Nleubau" 3'896
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position
Variante B "Sanierung": Sanierung Betonmauer Hohe 4 m
- Abtrag mit Héchstdruck
- Reprofilierung mit Mértel / Spritzbeton
1|Abtrag mit Hochstdruck m2 4 140.0 560
2|Reprofilierung, im Mittel m2 4 240.0 960
3[Installationsanteil; Mehraufwand Gewasserschutz Gl 1 180.0 180
4|Geristung m2 3 60.0 180
Vergleichszahl Kosten pro Laufmeter Variante B "Sanierung" 1'880
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017

Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position

Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer

1|Ohnehinkosten Prifungen: 13'000
Aufschlisse ab bestehender Mauer mittels
Kernbohrungen. Grundlage fir statische Nachweise
erarbeiten. Evaluation optimale Sanierungs-
methode
Prifungen vor Ort Gl 1| 5'000.0 5'000
Erarbeiten Sanierungskonzept Gl 1| 8'000.0 8'000

2[Neubau Mauer gemass Variante A m 103| 3'896.0 401'288 401'288
Total Vorabklarungen und Bauarbeiten 414'288
Projekt, Bauleitung 38'000
Reserve, Rundung 42'440
8% MWST 36'272
Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer 531'000
Kosten pro Laufmeter: Fr. 5155.--
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF

Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position

Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer
km 2.376 - km 2.479; Lange 103 m

=

Ohnehinkosten Prufungen: 13'000
Aufschlusse ab bestehender Mauer mittels
Kernbohrungen. Grundlage fir statische Nachweise
erarbeiten. Evaluation optimale Sanierungs-

methode
Prifungen vor Ort Gl 1| 5'000.0 5'000
Erarbeiten Sanierungskonzept Gl 1| 8'000.0 8'000

2|Sanierung Betonmauer Variante B m 103| 1'880.0 193'640 193'640
Total Vorabklarungen und Bauarbeiten 206'640
Projekt, Bauleitung 21'000
Reserve, Rundung 25'060
8% MWST 18'300
Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer 271'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 2631.--
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017
Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass E|g:1:igs— Betrag |[Betrag Position

Abschnitt 5: Briicke Kantonsstrasse

km 2.474 - km 2.497; Lange 23 m

Es werden nur die Baukosten der Massnahmen betreffend

die Aufweitung des Gerinnes auf den Abflussquerschnitt sowie

Absenkung und Sicherung der Sohle im Brickenbereich |

ermittelt zuzuglich der Anpassung der angrenzenden Leitwerke

im Baubereich der Briicke.

zum Projekt: Spannweite Briicke ca. 16 m, Unterkante wie

heute. Beidseitig Gehweg, Strassenflache wie heute

Mehrstarke Briickenplatte hebt damit die Strasse an.

213 Wasserbau 123'820
O|Anteil Wasserbau an Installation Gl 1| 8'000.0 8'000
1[Wasserfuhrung, -umleitungen Ifm 40 160.0 6'400
2|Pumpenstunden h 400 3.0 1'200
3|Abbruch Schwelle, Aufbruch Sohlensicherung m3 260 45.0 11'700
4|Aushub, Abfuhr und Entsorgung, Fest m3 400 54.0 21'600
5|Liefern, versetzen von Blécken im Gerinne to 360 72.0 25'920
6|Zuschlag fur Versetzen in Beton inkl. Lieferung m3 200 168.0 33'600
7|Erganzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 100 34.0 3'400
8|Anpassungen an Leitwerken Gl 1| 12'000.0 12'000

Total Bauarbeiten 123'820
Kostenschatzung Wasserbau
Bauarbeiten Wasserbau 123'820
Projekt, Bauleitung 12'000
Reserve, Rundung 13'256
8% MWST 10'924
Abschnitt 5: Briicke Kantonsstrasse 160'000
Kosten pro Laufmeter: Fr. 6956.--

Ingenieurbiro Josef Mannhart Projekt Nr.

Marktstrasse 21, 8890 Flums 8.019 Seite 12/14



Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017

Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
Abschnitt 6: Briicke Kantonsstrasse - Tobelausgang
km 2.496 - km 2.617, Ladnge 121 m

111 Regiearbeiten 30'000

113 Gesamte Baustelleneinrichtung 58'800
1|Allgem. Installationen 48'000
2|Prov. Zufahrten: Zufahrt alte Schmiede m 90 120.0 10'800

116 Holzen und Roden 2'500
1|Ganze Baustelle inkl. Entsorgung Gl 1| 2'500.0 2'500

117 Abbriiche und Demontagen 83'740
1|Best. Zaune etc. Gl 1| 2'440.0 2'440
2|Bestehende Leitwerke Mauerwerk m3 630 26.0 16'380
3[Bestehende Leitwerke Betonmauerwerk m3 380 48.0 18'240
4|Leitwerkfundament aus Beton m3 240 65.0 15'600
5[Abtransport und Entsorgung Beton m3 600 44.0 26'400
6|Abbruch Belag inkl. Entsorgung m2 260 18.0 4'680

211 Baugruben und Erdbau 13'320
1|Abtrag Wiese, Bdschung m2 1200 6.0 7'200
2|Anlegen Wiese, Béschung m2 510 12.0 6'120

213 Wasserbau 661'000
1|Wasserfuhrung, -umleitungen Ifm 130 160.0 20'800
2|Pumpenstunden h 2500 3.0 7'500
3|Aushub, interne Transporte, Hinterflllen m3 5000 18.0 90'000
4|Abtransport Erdmaterial auf Deponie; Fest m3 4000 48.0 192'000
5[Liefern, versetzen von Blocken im Gerinne to 2800 72.0 201'600
6|Erstellen von Blocksteinmauern in Beton (Zuschlag)] m3 780 168.0 131'040
7|Ergénzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 390 34.0 13'260
8|Ansaat und Bepflanzung m2 1200 4.0 4'800
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Ausbau Aabch 2. Etappe Kostenschatzung 27.07.2017

Vorprojekt Beilage 06 ENTWURF
Pos Beschreibung Mass | Ausmass Eig:]eeii;s— Betrag |[Betrag Position
222 Pflasterungen und Abschliisse

4'500
1|Randabschlisse Gl 1| 4'500.0 4'500

223 Belagsarbeiten 61'500
1|Wiedererstellen von Strassen mit Kiesbelag m2 150 90.0 13'500
2|Wiedererstellen Strasse mit Asphaltbelag m2 300 160.0 48'000

237 Kanalisationen und Entwéasserungen 8'700
1[Anpassung an Leitungen Gl 1| 4'500.0 4'500
2|Sicherstellung Wasserabfluss Gl 1| 4'200.0 4'200

241 Ortbetonbau 28'600
1|Randbord auf Betonmauerwerk m 130 220.0 28'600

281 Leitschranken und Gelénder 63'780
1|Gelénder auf Randbord m 130 450.0 58'500
2|Zaun bei Steilbéschungen m 110 48.0 5'280

Total Bauarbeiten 1'016'440

Projekt, Bauleitung 110'000

Vermessungsarbeiten 6'800

Reserve, Rundung 88'560

8% MWST 90200

Abschnitt 6: Briicke Kantonsstrasse - Tobelausgang 1'312'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 10'843.--

Allgemeine Kosten 61'000
1|Ausarbeiten Gefahrenkarte nach Massnahme Gl 1| 25'000.0 25'000
2|Bewilligungsgebiihren Gl 1| 3'000.0 3'000
3|Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung Gl 1| 33'000.0 33'000

Allgemeine Kosten 61'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 65.--
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