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1 Ausgangslage / Problemstellung 

Das vorliegende Koordinationshandbuch umfasst die Verkehrs- und Infrastrukturprojekte der 

Standortentwicklung Wil West (früher: Zentrumsentlastung Wil West und Erschliessung des 

Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Wil West), die sich in den Zuständigkeitsbereichen des 

Kantons Thurgau, des Kantons St. Gallen, der Frauenfeld-Wil-Bahn, des Bundesamts für 

Strassen und der AXPO befinden.  
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2 Projektübersicht Wil West inkl. flankierende Massnahmen 

Das Gesamtvorhaben Wil West gliedert sich in folgende Themenbereiche: 

• Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West 

• Flankierende Massnahmen 

• Kantonale Nutzungszone Wil West – Teil Münchwilen und Teil Sirnach 

2.1 Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West 

 
Abbildung 1: Übersicht über die Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West 
 

 
Abbildung 2: Projektliste der Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West inkl. Kosten und  
Kostenteiler 
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2.2 Flankierende Massnahmen Wil  

 

Abbildung 3: Übersicht über die flankierenden Massnahmen Wil 
 

   

 

Legende Massnahmen: 

xx

1. Entlastungsphase (ZEW West):

1. Etappe, A-Priorität im AP

2. Etappe, B/C-Priorität im AP

2. Entlastungsphase (ZEW Ost):

1. Etappe

2. Etappe

Aktuelle Massnahmen:

realisiert 

in Planung (bis Phase  33)

in Umsetzung (ab Phase 41)

Weitergehende Massnahmen

1. Etappe

2. Etappe

ÖV-Massnahmen

ÖV-Massnahme 1

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

ÖV1
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2.3 Kantonale Nutzungszone Wil West – Teil Münchwilen und Teil Sirnach 

Der Entwicklungsschwerpunkt Wil West umfasst die beiden Teilbereiche auf dem Gebiet der 

Gemeinde Sirnach (1) und Münchwilen (2). Die Erweiterung gegenüber dem im kantonalen 

Richtplan bezeichneten Bereich ist schwarz gestrichelt umrandet. 

 

Abbildung 4: Perimeter kantonale Nutzungszone Teil Sirnach (1) und Münchwilen (2) 
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3 Zielsetzungen des Koordinationshandbuchs, Phase Bau- 
und Auflageprojekt (Phasen 32 und 33) 

Das Koordinationshandbuch hat zum Ziel, die Planungs- und Projektierungsarbeiten unter 

allen Beteiligten optimal zu steuern und zu koordinieren. 

 

Phasenziele für die Bau- und Auflageprojektphase (SIA-Phasen 32 und 33): 

• Die Verkehrsinfrastrukturprojekte sind verkehrlich und gestalterisch aufeinander 

abgestimmt und weisen einen hohen Standard auf (Dreibrunnenallee). 

• Die Bahnprojekte (Verlegung und neue Haltestelle FW-Bahn, Haltestelle an der 

Thurbolinie; Berücksichtigung Doppelspurausbau auf der Thurbolinie) sind mit dem 

Gesamtvorhaben Wil West abgestimmt. 

• Die Buserschliessung des ESP ist zusammen mit den beiden Ämtern für öffentli-

chen Verkehr definiert. 

• Die Erschliessung des ESP ist für Velofahrende und Fussgänger attraktiv und si-

cher. 

• Die Arealerschliessung ist in Etappen umsetzbar. 

• Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind in Etappen umsetzbar. 

• Die bestehenden Hochspannungsleitungen sind unterirdisch in die Strassenbau-

projekte integriert. 

• Die Kosten sind auf Basis Kostenvorschlag ermittelt und die Kostenteilung ist fest-

gelegt. 

• Das Realisierungsprogramm (Bauprogramm) ist definiert und unter den Projekten 

abgestimmt. 

• Die Erarbeitung der Umweltverträglichkeitsberichte ist auf die Infrastrukturprojekte 

abgestimmt. 

• Die koordinierten Bau- und Auflageprojekte mit UVB liegen Ende 2020 vor, um ab-

gestimmt im 2021 mit den Planauflageverfahren zu starten. 
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4 Grundlagen 

4.1 Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen 

• Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen TG, Vorprojektdossier, Herbst 2016 

• Netzergänzung Nord, Vorprojekt, Tiefbauamt Kt.  St.Gallen, Herbst 2016 

• Überarbeitung Vorprojekte TG, Frühling 2019 (in Arbeit) 

• Standortentwicklung Wil West, Übersicht über die flankierenden Massnahmen 

• Autobahnanschluss Wil West, Generelles Projekt ASTRA, Stand: 31. Mai 2018 

• Verlegung AXPO-Leitung, Vorprojekt 2017 

 

4.2 Kantonale Nutzungszone 

• Entwurf KNZ Teil Münchwilen, ARE TG, Juni 2017 

• Entwurf KNZ Teil Sirnach (in Arbeit) 

• Mobilitätskonzept, Arbeitsgruppe synergo / Planungsbüro Jud, 5. Oktober 2018 
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5 Grundsätze der koordinierten Projektabwicklung in der Bau- 
und Auflageprojektphase 

Folgende Grundsätze der koordinierten Projektabwicklung in den Phasen 32 und 33 sind 

festgelegt: 

 

Projektumsetzung: 

• Die Projektumsetzung liegt in der Verantwortung der zuständigen Organe; 

• Die Organisation „Wil West“ hat eine Koordinationsaufgabe. 

 

Zusammenarbeit: 

• Die (erfolgreiche) Zusammenarbeit in der Vorprojektphase wird weitergeführt; 

• Die Koordination aller Projekte erfolgt aus einer Hand und wird durch das kantonale 

Tiefbauamt Thurgau (Federführung) wahrgenommen. 

 

Einheit der Materie: 

• Gleichzeitige, parallele Bearbeitung (Projektierung) aller Projekte; 

• Planauflageverfahren: inhaltlich aufeinander abgestimmt, aber unabhängig. 
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6 Übergeordnete Koordination der Verfahren 

In Bearbeitung 

 

 

 
Abbildung 5: Koordination der Verfahren 
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7 Projektabgrenzung / -perimeter 

7.1 Projektabgrenzung / -perimeter Verkehrs- und Infrastrukturmassnah-
men 

Abbildung 6: Projektabgrenzung bzw. –perimeter der Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen 

7.2 Projektperimeter UVB 

 

Abbildung 7: Projektperimeter der UVB 
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7.3 Projektabgrenzung UVB 

Im Rahmen der Bau- und Auflageprojektphase sind folgende Umweltverträglichkeitsberichte 

(UVB) bzw. Umweltberichte zu erarbeiten (siehe Abbildung nachfolgend): 

 

Abbildung 8: Übersicht über die zu bearbeitenden UVB und Umweltberichte in der Bau- und Auflage-
projektphase 

Folgende übergeordnete UVB-Themen werden durch die UVB-Verfasser bearbeitet, die 

durch den Kanton Thurgau in Abstimmung und Koordination mit den Projektpartnern verge-

ben bzw. beauftragt werden: 

• Fachbericht Luft 

• Fachbericht Lärm 

• Fachbericht Boden und Fruchtfolgeflächen 

• Fachbericht Materialkonzeptbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept 

• Fachbericht Flora, Fauna, Lebensräume, ökologisches Gesamtkonzept 

• Fachbericht Entwässerung 

 

Abbildung 9: Bearbeitung der übergeordneten Themen durch den UVB-Verfasser des Kantons  
Thurgau 
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In der Abbildung 10 sind die Fachberichte und der Ergebnisfluss dieser UVB-Produkte dar-
gestellt. Die rot gestrichelt umrandeten Berichte werden durch den UVB-Beauftragten des 
Kantons Thurgau erarbeitet. 

 

 

Abbildung 10: Produkte und Ergebnisfluss der UVB-Bearbeitungen 
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8 Koordinationsorganisation 

 

Abbildung 11: Koordinationsorganisation 

 

8.1 Projektbeteiligte Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen 
Person: Funktion Aufgaben im Projekt 
Landi Raffaele TBA TG, PL PL TG, Leitung Koordination 
Imbach Peter TBA TG, PL Projektkoordinator TG 
Kieliger Thomas Kieliger & Gregorini AG Bauherrenunterstützung (PL-Stv.) 
 
Huber Manfred TBA SG, Leiter PL SG Netzergänzung Nord 
Büeler Patrick TBA SG PL-Stv. SG 
 
Weber Markus ASTRA, Filiale Winterthur PL Autobahnanschluss 
 
De Mattia Fabio FW-Bahn PL Verlegung FWB 
 
Fischer Michael SBB PL Thurbolinie 
 
Larcher Alwin AXPO PL Erdverlegung 
 
Dähler Christa ARE TG PL KNZ, Mitglied Koordinationsteam 
Thalmann Stefan AöV TG Mitglied Koordinationsteam 
 
Aebi Beatrice Stadt Wil, Stadtplanerin Mitglied Koordinationsteam 
Frei Marcel Stadt Wil, Leiter Tiefbau, V. Mitglied Koordinationsteam 

 
Urbani Luca IVB Hüsler Experte Verkehr 
Winogrond Robin Studio Vulkan Expertin Gestaltung 
 
Schaufelberger Walter IG regio wil Beauftragter TG 
Bähler Konrad IG regio wil Beauftragter TG 
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8.2 Projektbeteiligte UVB‘s 
Person: Funktion Aufgaben im Projekt 
Landi Raffaele TBA TG, PL PL TG, Leitung Koordination 
Kieliger Thomas Kieliger & Gregorini AG Bauherrenunterstützung (PL-Stv.) 
 
Zeltner Martin AfU TG, Luftreinhaltung Arbeitsgruppe Luft 
Kayser Achim AfU TG, Abfall & Boden Arbeitsgruppe Materialkonzept 
Tille Manuel  AfU TG, Abwasser/Anlagens. Entwässerung, Versickerung 
Künzler Matthias  ARE TG, Natur +Landschaft Arbeitsgruppe Flora Fauna / FFF 
Spalinger Ivo TBA TG, Lärmschutz Arbeitsgruppe Lärm 
 
Büeler Patrick TBA SG Bauherrenvertreter 
Walser Alex AFU SG Koordination UVB 
Brem Robert AFU SG Arbeitsgruppe Luft, Materialkonzept,  

  Entwässerung, Versickerung 
Madörin Jeannette  TBA SG  Arbeitsgruppe Lärm 
Fischer Erich ANJF SG Arbeitsgruppe Flora Fauna 
NN AREG SG Arbeitsgruppe FFF 
 
Okopnik Françoise ASTRA Fachunterstützung Umwelt ASTRA 
 
De Mattia Fabio FW-Bahn PL Verlegung FWB 
 
Larcher Alwin AXPO PL Erdverlegung 
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8.3 Aufgaben und Rollen innerhalb der Koordinationsorganisation 
 

Koordinationsteam 

• Aufgaben 

o Sorgt für eine effektive und effiziente Koordination des Gesamtvorhabens und der 

dazugehörenden Teilprojekte; 

o Koordiniert das Gesamtvorhaben mit den involvierten Behörden und den Fachstel-

len; 

o Vertritt das Projekt gegen aussen im Rahmen seiner Kompetenzen; 

o Legt wesentliche fachliche und terminliche Grundsätze fest; 

o Informiert in Entscheid-Gremien regelmässig über den Projektfortschritt (Lenkungs-

ausschuss, Projektleitung etc.); 

o Koordiniert die Beschaffungen; 

o Beurteilt die Projektrisiken und schlägt entsprechende Massnahmen vor; 

o Organisiert die Sitzungen des Koordinationsteams; 

o Organisiert die Koordinationssitzungen. Nimmt sämtliche Vor- und Nachbearbei-

tungsarbeiten (Einladung, Traktanden, Protokoll, Pendenzen- und Entscheidliste, 

etc.) wahr; 

o Erarbeitet zusammen mit dem Bearbeitungsteam die Bau- bzw. Auflageprojekte. 

 

• Befugnisse 

o Weisungsbefugnis im Rahmen der Kompetenzregelung des Kantons Thurgau; 

o Projektphasen initiieren, priorisieren, unterbrechen, fortführen, abbrechen; 

o Durchführung von Massnahmen bei Problemen im Rahmen des bewilligten Kredits. 

 

Fachstelle 

• Aufgaben 

o Legt die Bedürfnisse und Anforderungen (Normen, Normalien, Richtlinien, etc.) des 

Fachbereichs fest; 

o Plant und beschafft fachbezogene Grundlagen; 

o Führt die Arbeiten im Fachbereich durch; 

o Erkennt, analysiert und löst Zielkonflikte mit anderen Fachbereichen und dem Pro-

jektleiter; 

o Kontrolliert und überwacht die Arbeitsergebnisse im eigenen Fachbereich; 

o Unterstützt die Projektleitung; 

o Erstellt Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Projektleitung; 

o Überwacht die Kosten, Termine und Qualität aus dem Fachbereich; 

o Beurteilt Abweichungen und schlägt Massnahmen vor. 

• Befugnisse: 

o Fachliche Weisungsbefugnis im Rahmen der Kompetenzregelung. 
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Planerteam 

• Aufgaben 

o Führt die Arbeiten im Verantwortungsbereich gemäss Vertrag aus. 

• Befugnisse 

o Keine Befugnisse. 

 

Expertenteam 

• Aufgaben 

o Erarbeitet Vorgaben aus dem Verantwortungsbereich zuhanden der Bearbeiter. 

o Beurteilt die Arbeitsergebnisse im Kompetenzbereich. 

• Befugnisse 

o Keine Befugnisse. 
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9 Projektablaufplanung / Terminplan 

9.1 Gesamtprojektablauf  

In Bearbeitung 

 

 

 

 

Abbildung 12: Gesamtterminplan 

 

9.2 Projektablauf Bau- und Auflageprojektphase (Phasen 32 und 33) 
 

 

Abbildung 13: Terminplan für die Phasen 32 und 33, Bau- und Auflageprojekt 

 

 

  

2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Überarbeitung Vorprojekt

Sondierungen 
Geologie/Boden

Aktualisierung 
Verkehrsmodell

Erstellen Lärmmodell 
CadnA

Bauprojekt Infrastruktur: 
Bearbeitung 1. Phase

Fachberichte Umwelt

UVB Parkierung 1.St., 
UVB Dreibrunnenallee, 
UVB NEN 
Koordinationssitzung TG

Durchsicht UVB

2. Beurteilung KNZ inkl. 
UVB durch DBU TG

Bauprojekt Infrastruktur: 
Bearbeitung 2. Phase; 
Auflageprojekt

Überarbeitung UVB

Koordi-
nierte
Plan-
geneh-
migungs
-ver-
fahren
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10 Kosten / Finanzierung 

Betreffend Kosten und Finanzierung gelten in der Bau- und Auflageprojektphase folgende 

Grundsätze: 

• Die Kosten für die Planungs- und Projektierungsleistungen werden durch jeden 

Bauherrn selbst getragen bzw. finanziert; 

• Die Koordinationsaufwendungen trägt der Kanton Thurgau; 

• Die übergeordneten UVB-Leistungen werden anteilsmässig unter den Projektbetei-

ligten aufgeteilt. 

 

 

Projektfreigabe: 

 

 

Frauenfeld, ……………………. 2019 

 

Projektleitung: 

Kantonales Tiefbauamt Kanton Thurgau 

 

 

 

Andy Heller Raffaele Landi Peter Imbach 

Amtsleiter PL Infrastruktur Wil West Projektkoordinator TG Wil West 
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11 Projektänderungen 

 

In diesem Kapitel werden die Änderungen, welche im Laufe des Projektes notwendig wer-

den, aufgeführt. Je nach Art oder Umfang der Projektänderung ist diese durch das Projekt-

team genehmigen zu lassen. 

 

Datum Änderung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Änderungsfreigabe: 

 

Projektleitung: 

 

Kantonales Tiefbauamt 

 
 


