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0.1 07.01.2019 Erstfassung Entwurf
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0.3 09.01.2019 Inputs TBA TG Entwurf
04 18.01.2019 Inputs der UVB-Fachstellen Entwurf
0.5 23.01.2019 Inputs gemass UVB-Sitzung Entwurf
0.6 29.01.2019 Uberarbeitung gemass Inputs Projektteam Entwurf
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1 Ausgangslage / Problemstellung

Das vorliegende Koordinationshandbuch umfasst die Verkehrs- und Infrastrukturprojekte der
Standortentwicklung Wil West (friiher: Zentrumsentlastung Wil West und Erschliessung des
Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Wil West), die sich in den Zustandigkeitsbereichen des
Kantons Thurgau, des Kantons St. Gallen, der Frauenfeld-Wil-Bahn, des Bundesamts flr
Strassen und der AXPO befinden.
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2 Projektiibersicht Wil West inkl. flankierende Massnahmen

Das Gesamtvorhaben Wil West gliedert sich in folgende Themenbereiche:

e Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West
e Flankierende Massnahmen
e Kantonale Nutzungszone Wil West — Teil Minchwilen und Teil Sirnach

2.1 Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West

N\ \_Bronschhofen

Abbildung 1: Ubersicht iiber die Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West

Beteiligte/Finanzierung
2 | ¢ 5
S = > < £ = c
£ s ||-%| 2|8 |22 8 s |2
Nr. |Beschreibung Einzelmassnahme £ < o :-é H ~ 8 S 9 — k-] 5 S H 8
@ - = 9] 2 B I} = £ (3] 4
B 7] S » |Po| g 2 = = c
° o oF| o o leol| X ] 7] S <
w X 2 < | ¥ |¥5 [ =
]
1 |Autobahnanschluss Wil West ASTRA 16,3 16,3
2 |Bahnhalt Frauenfeld-Wil-Bahn FWB 25,5 25,5
3 |Bahnhalt Thurbolinie SBB/ 1 97 || 07
Thurbo
Dreibrunnenallee inkl. Zircher- und Wilerstrasse, inkl.
4 |Flama-Massnahme 5, Feinsteuerung auf TBA TG 25,0 8,8 11,4 05 | 44
Zircherstrasse West vor SBB-Unterfiihrung
5 |Netzerganzung Nord TBASG | 28,0 9,8 (18,2
6a [Langsamverkehrsverbindungen Wil West TBA TG 15,7 55 71 03| 28
6b |Langsamverkehrsverbindungen Wil West Wil 5,0 5,0
7a |AXPO-Leitung Nord TBATG 2,3 08 08 0,8
7b |AXPO-Leitung Std TBATG 2,7 0,9 0,9 0,9
8 VM / BGK Zircherstrasse Ost, Wil mit Massnahmen TBASG 6,0 21 26 13
1,23 und 4
VM /BGK Bronschoferstrasse Hauptstrasse, Wil, mit Wil/
° Massnahmen 7 und 8 TBA SG 9.2 32140 20
10, VM / BGK Achse Sid, Sirnach/ Wilen/
10 Rickenbach, mit Massnahmen 16, 17 und 18 TBATG 48 7 20 05105
1 11, VM / BGK Siudquartier, Wil, mit Massnahmen 19, Wil 68 17 51
20 und 21
12 (Arealerschliesssung SG 9,6 9,6
157,6 || 43,4328 |255| 9.6 |222|134| 00 | 05 [ 1,3 | 7,2 | 1,7

Abbildung 2: Projektliste der Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen Wil West inkl. Kosten und
Kostenteiler
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2.2 Flankierende Massnahmen Wil

Miinchen-
wilen TG

by,
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Ubergeordnete Massnahmen:
@ Autobahnanschluss Wil West
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@ Griunaustrasse -3

Haltestelle FWB )

Abbildung 3: Ubersicht iiber die flankierenden Massnahmen Wil

Legende Massnahmen:

1. Entlastungsphase (ZEW West):
@ 1. Etappe, A-Prioritat im AP
(G 2. Etappe, B/C-Prioritat im AP

2. Entlastungsphase (ZEW Ost):

XX 1. Etappe

XX 2. Etappe

Aktuelle Massnahmen:

@ realisiert
@ in Planung (bis Phase 33)
@ in Umsetzung (ab Phase 41)

Weitergehende Massnahmen

. 1. Etappe
@ 2. Etappe

OV-Massnahmen
- OV-Massnahme 1
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2.3 Kantonale Nutzungszone Wil West — Teil Miinchwilen und Teil Sirnach

Der Entwicklungsschwerpunkt Wil West umfasst die beiden Teilbereiche auf dem Gebiet der
Gemeinde Sirnach (1) und Minchwilen (2). Die Erweiterung gegeniber dem im kantonalen
Richtplan bezeichneten Bereich ist schwarz gestrichelt umrandet.

et , o ’ : s e . N : : )
ot gy - S I = Y 7 Lk . N brad vy
. - A% B
\ F g T o = - . W Rl e Wy . _fl______d-f }‘q,b‘.’_-‘ e,
e %h - ot - v didednd e T S —— - adbE D s . .

Abbildung 4: Perimeter kantonale Nutzungszone Teil Sirnach (1) und Miinchwilen (2)
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3 Zielsetzungen des Koordinationshandbuchs, Phase Bau-
und Auflageprojekt (Phasen 32 und 33)

Das Koordinationshandbuch hat zum Ziel, die Planungs- und Projektierungsarbeiten unter
allen Beteiligten optimal zu steuern und zu koordinieren.

Phasenziele fiir die Bau- und Auflageprojektphase (SIA-Phasen 32 und 33):

o Die Verkehrsinfrastrukturprojekte sind verkehrlich und gestalterisch aufeinander
abgestimmt und weisen einen hohen Standard auf (Dreibrunnenallee).

e Die Bahnprojekte (Verlegung und neue Haltestelle FW-Bahn, Haltestelle an der
Thurbolinie; Berticksichtigung Doppelspurausbau auf der Thurbolinie) sind mit dem
Gesamtvorhaben Wil West abgestimmt.

e Die Buserschliessung des ESP ist zusammen mit den beiden Amtern fiir 6ffentli-
chen Verkehr definiert.

e Die Erschliessung des ESP ist fiir Velofahrende und Fussgéanger attraktiv und si-
cher.

e Die Arealerschliessung ist in Etappen umsetzbar.

o Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind in Etappen umsetzbar.

e Die bestehenden Hochspannungsleitungen sind unterirdisch in die Strassenbau-
projekte integriert.

e Die Kosten sind auf Basis Kostenvorschlag ermittelt und die Kostenteilung ist fest-

gelegt.

e Das Realisierungsprogramm (Bauprogramm) ist definiert und unter den Projekten
abgestimmt.

e Die Erarbeitung der Umweltvertraglichkeitsberichte ist auf die Infrastrukturprojekte
abgestimmt.

e Die koordinierten Bau- und Auflageprojekte mit UVB liegen Ende 2020 vor, um ab-
gestimmt im 2021 mit den Planauflageverfahren zu starten.
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4 Grundlagen

4.1 Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen

e Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen TG, Vorprojektdossier, Herbst 2016

o Netzerganzung Nord, Vorprojekt, Tiefbauamt Kt. St.Gallen, Herbst 2016

e Uberarbeitung Vorprojekte TG, Friihling 2019 (in Arbeit)

e Standortentwicklung Wil West, Ubersicht tiber die flankierenden Massnahmen
¢ Autobahnanschluss Wil West, Generelles Projekt ASTRA, Stand: 31. Mai 2018
o Verlegung AXPO-Leitung, Vorprojekt 2017

4.2 Kantonale Nutzungszone

o Entwurf KNZ Teil Minchwilen, ARE TG, Juni 2017
o Entwurf KNZ Teil Sirnach (in Arbeit)
o Mobilitatskonzept, Arbeitsgruppe synergo / Planungsbiiro Jud, 5. Oktober 2018
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5 Grundsatze der koordinierten Projektabwicklung in der Bau-
und Auflageprojektphase

Folgende Grundsatze der koordinierten Projektabwicklung in den Phasen 32 und 33 sind
festgelegt:

Projektumsetzung:

o Die Projektumsetzung liegt in der Verantwortung der zustdndigen Organe;
e Die Organisation ,Wil West* hat eine Koordinationsaufgabe.

Zusammenarbeit:

e Die (erfolgreiche) Zusammenarbeit in der Vorprojektphase wird weitergefihrt;
e Die Koordination aller Projekte erfolgt aus einer Hand und wird durch das kantonale
Tiefbauamt Thurgau (Federfiihrung) wahrgenommen.

Einheit der Materie:

¢ Gleichzeitige, parallele Bearbeitung (Projektierung) aller Projekte;
e Planauflageverfahren: inhaltlich aufeinander abgestimmt, aber unabhangig.
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6 Ubergeordnete Koordination der Verfahren

In Bearbeitung

Abbildung 5: Koordination der Verfahren
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7 Projektabgrenzung / -perimeter

7.1  Projektabgrenzung / -perimeter Verkehrs- und Infrastrukturmassnah-
men

Minchen-
wilen TG

Sirnach

Perimeter Strategie Strasse bzw.
Standortentwicklung Stadt und
Region Wil (Flama)

Perimeter Wil West
«==ux=us Perimeter Flama Wil West

\
Abbildung 6: Projektabgrenzung bzw. —perimeter der Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen
7.2 Projektperimeter UVB

\Bronschhofgn L As

J Perimeter UVB
- |

Netzerganzung Nord -
Bronschhofen

, —
Netzergé.azung
(Arealerschliessung; Lanys am verkehr)

Autobahnanschluss y entlastun
Wil West — a

(Flankierende

R : Ver egung FW-Bahm

—— Cabietsentwickiung % Haltestelle Wil West .LMassnahmen}’
Gloten ¥ '

Abbildung 7: Projektperimeter der UVB
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7.3

Projektabgrenzung UVB

Im Rahmen der Bau- und Auflageprojektphase sind folgende Umweltvertraglichkeitsberichte
(UVB) bzw. Umweltberichte zu erarbeiten (siehe Abbildung nachfolgend):

Studie

Vorprojekt / Generelles
Projekt (ASTRA)

Bau- / Auflageprojekt; Aus-
fuhrungsprojekt (TBA/ASTRA)

ASTRA: Nationalstr.
Bund

UVR 1.Stufe
vus0)
Nur @i er

Linienflihrung

UVB 2. Stufe (VU/HU)
Generelles Projekt
(GP)

UVB 3. Stufe (VU/HU)
Ausflihrungsprojekt
(AP)

ARE TG: Kant.
Nutzungszone
(KNZ), Parkierung

UVB (VU/HU)
Parkierung 1. Stufe
(KNZ)

UVB KNZ(VU/HU)
Parkierung 2. Stufe
(KNZ)

Kantonsstrasse TG:
Dreibrunnenallee

UVB (VU/HU)
Ausflihrungsprojekt

Kantonsstrasse SG:
Netzerganzung Nord

UVB (VU/HU)
Netzerganzung Nord

Verlegung FWB

Umweltbericht(Checkliste)
PGV nach Eisenbahngesetz

Verlegung AXPO

Umweltbelange im techn. Bericht,
PGV nach Starkstromgesetz

Abbildung 8: Ubersicht (iber die zu bearbeitenden UVB und Umweltberichte in der Bau- und Auflage-

projektphase

Folgende Ubergeordnete UVB-Themen werden durch die UVB-Verfasser bearbeitet, die
durch den Kanton Thurgau in Abstimmung und Koordination mit den Projektpartnern verge-
ben bzw. beauftragt werden:

e Fachbericht Luft

e Fachbericht Larm
e Fachbericht Boden und Fruchtfolgeflachen
e Fachbericht Materialkonzeptbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept
e Fachbericht Flora, Fauna, Lebensraume, dkologisches Gesamtkonzept
o Fachbericht Entwasserung

UVB TG UVB SG
uvB UVB
Parkierung Drei-
KNZ, brunnen-
2-stufig allee

UvB Umwelt- || AXPO
ASTRA notiz
FWB

Ubergeordnete
Themen UVB

N

\

\

TG

Bearbeitung libergeordnete
Themen durch UVB-Verfasser

Abbildung 9: Bearbeitung der (ibergeordneten Themen durch den UVB-Verfasser des Kantons

Thurgau
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In der Abbildung 10 sind die Fachberichte und der Ergebnisfluss dieser UVB-Produkte dar-
gestellt. Die rot gestrichelt umrandeten Berichte werden durch den UVB-Beauftragten des
Kantons Thurgau erarbeitet.

1 . 1 f . 1 ; .
1 Fachbericht =| Fachbericht :I Fachbericht ” Fachbericht |= Fachbericht :. Fachbericht |
I Luft 11 Larm 11 Bodenund 11 Materialbewirt- !y Flora Fauna 1 ! Entwésserung
e o o e [ S — 11 | - L e o o e e e
1 Fruchtfolge- ; schaftungs- |= Lebensraume I
I flachen 11 und I, Okol. Gesamt- :
bmm———— I Entsorgungs- :I konzept 1
| L o —— -
1 konzept I
S o . oo ET Tt g
I UVB-Kapitel | Vollstandiger UVB : Umwelt-Kapitel :
Fove H
j Parkierung 1
I 1. Stufe (KNz) |
UVB 3. Stufe uvB :UVB-DTei_-_-_l rlTVE ﬁU—N—etZ_er-_l Umweltbericht Umweltbelange
Auflageprojekt Parkierung I brunnenallee (I 9nzung Nord 1|] (Checkliste) in Techn.
(AP) 2. Stufe (KNz) ||1 Auflage/ I : /B\:ﬂzg;/e " I Bericht
e U | i S g
ASTRA ARE TG TBATG TBA SG FWB AXPO

Abbildung 10: Produkte und Ergebnisfluss der UVB-Bearbeitungen
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8

8.1

Koordinationsorganisation

Koordination WW

I I [ [ \ T 1
2 Kanton Thurgau Kanton St. Gallen Stadt Wil 7([12
I - - —
4 6a 10 5 8 9 11 6b °gJ, (-(Cé
o , o & . 3 2 c
Qo © Q [} = =
8 m 5 < ;,-g) 5 s || 5 £ 3 2 2
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g 3 B sz||l=| <% sl 5|25 2z | = o|| 2|3
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% L oM o = = = = = © o
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Q1 Ver- und Entsorgung, inkl. Abwasser
Q2 Verkehrszahlen / Verkehrsmodellierung
Q3 Verkehrsmanagement
Q4 Baugrunduntersuchung
Q5 Umwelt/UVB

Abbildung 11: Koordinationsorganisation

Projektbeteiligte Verkehrs- und Infrastrukturmassnahmen

Aufgaben im Projekt
PL TG, Leitung Koordination
Projektkoordinator TG

Person: Funktion
Landi Raffaele TBA TG, PL
Imbach Peter TBA TG, PL

Kieliger Thomas

Huber Manfred

Kieliger & Gregorini AG

TBA SG, Leiter

Bauherrenunterstitzung (PL-Stv.)

PL SG Netzerganzung Nord

Bueler Patrick TBA SG PL-Stv. SG

Weber Markus ASTRA, Filiale Winterthur ~ PL Autobahnanschluss

De Mattia Fabio FW-Bahn PL Verlegung FWB
Fischer Michael SBB PL Thurbolinie

Larcher Alwin AXPO PL Erdverlegung

Dahler Christa ARE TG PL KNZ, Mitglied Koordinationsteam
Thalmann Stefan AdV TG Mitglied Koordinationsteam
Aebi Beatrice Stadt Wil, Stadtplanerin Mitglied Koordinationsteam
Frei Marcel Stadt Wil, Leiter Tiefbau, V. Mitglied Koordinationsteam
Urbani Luca IVB Hisler Experte Verkehr
Winogrond Robin Studio Vulkan Expertin Gestaltung
Schaufelberger Walter |G regio wil Beauftragter TG

Béahler Konrad IG regio wil Beauftragter TG
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8.2 Projektbeteiligte UVB's

Person: Funktion Aufgaben im Projekt

Landi Raffaele TBA TG, PL PL TG, Leitung Koordination

Kieliger Thomas Kieliger & Gregorini AG Bauherrenunterstitzung (PL-Stv.)

Zeltner Martin AfU TG, Luftreinhaltung Arbeitsgruppe Luft

Kayser Achim AfU TG, Abfall & Boden Arbeitsgruppe Materialkonzept

Tille Manuel AfU TG, Abwasser/Anlagens. Entwasserung, Versickerung

Klnzler Matthias ARE TG, Natur +Landschaft Arbeitsgruppe Flora Fauna / FFF

Spalinger Ivo TBA TG, Larmschutz Arbeitsgruppe Larm

Bueler Patrick TBA SG Bauherrenvertreter

Walser Alex AFU SG Koordination UVB

Brem Robert AFU SG Arbeitsgruppe Luft, Materialkonzept,
Entwasserung, Versickerung

Madorin Jeannette TBA SG Arbeitsgruppe Larm

Fischer Erich ANJF SG Arbeitsgruppe Flora Fauna

NN AREG SG Arbeitsgruppe FFF

Okopnik Frangoise ASTRA Fachunterstitzung Umwelt ASTRA

De Mattia Fabio FW-Bahn PL Verlegung FWB

Larcher Alwin AXPO PL Erdverlegung
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8.3 Aufgaben und Rollen innerhalb der Koordinationsorganisation

Koordinationsteam

e Aufgaben

o

(@)

O O O O

Sorgt fur eine effektive und effiziente Koordination des Gesamtvorhabens und der
dazugehdrenden Teilprojekte;

Koordiniert das Gesamtvorhaben mit den involvierten Behérden und den Fachstel-
len;

Vertritt das Projekt gegen aussen im Rahmen seiner Kompetenzen;

Legt wesentliche fachliche und terminliche Grundsatze fest;

Informiert in Entscheid-Gremien regelmassig Uiber den Projektfortschritt (Lenkungs-
ausschuss, Projektleitung etc.);

Koordiniert die Beschaffungen;

Beurteilt die Projektrisiken und schlagt entsprechende Massnahmen vor;
Organisiert die Sitzungen des Koordinationsteams;

Organisiert die Koordinationssitzungen. Nimmt samtliche Vor- und Nachbearbei-
tungsarbeiten (Einladung, Traktanden, Protokoll, Pendenzen- und Entscheidliste,
etc.) wahr;

Erarbeitet zusammen mit dem Bearbeitungsteam die Bau- bzw. Auflageprojekte.

o Befugnisse

o Weisungsbefugnis im Rahmen der Kompetenzregelung des Kantons Thurgau;
o Projektphasen initiieren, priorisieren, unterbrechen, fortfihren, abbrechen;
o Durchfiihrung von Massnahmen bei Problemen im Rahmen des bewilligten Kredits.
Fachstelle
o Aufgaben
o Legt die Bedurfnisse und Anforderungen (Normen, Normalien, Richtlinien, etc.) des
Fachbereichs fest;
Plant und beschafft fachbezogene Grundlagen;
Fuhrt die Arbeiten im Fachbereich durch;
o Erkennt, analysiert und 16st Zielkonflikte mit anderen Fachbereichen und dem Pro-
jektleiter;
o Kontrolliert und Uberwacht die Arbeitsergebnisse im eigenen Fachbereich;
o Unterstutzt die Projektleitung;
o Erstellt Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Projektleitung;
o Uberwacht die Kosten, Termine und Qualitat aus dem Fachbereich;
o Beurteilt Abweichungen und schlagt Massnahmen vor.

o Befugnisse:

o

Fachliche Weisungsbefugnis im Rahmen der Kompetenzregelung.
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Planerteam

e Aufgaben

o Fuhrt die Arbeiten im Verantwortungsbereich gemass Vertrag aus.
o Befugnisse

o Keine Befugnisse.

Expertenteam

e Aufgaben

o Erarbeitet Vorgaben aus dem Verantwortungsbereich zuhanden der Bearbeiter.
o Beurteilt die Arbeitsergebnisse im Kompetenzbereich.

o Befugnisse
o Keine Befugnisse.
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9.2

Gesamtprojektablauf

In Bearbeitung

Abbildung 12: Gesamtterminplan

Projektablaufplanung / Terminplan

Projektablauf Bau- und Auflageprojektphase (Phasen 32 und 33)

2018

2019

2020

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Uberarbeitung Vorprojekt

[

1

Sondierungen
Geologie/Boden

Aktualisierung
Verkehrsmodell

Erstellen Larmmodell
CadnA

Bauprojekt Infrastruktur:
Bearbeitung 1. Phase

Fachberichte Umwelt

UVB Parkierung 1.St.,
UVB Dreibrunnenallee,
UVB NEN
Koordinationssitzung TG

Durchsicht UVB

2. Beurteilung KNZ inkl.
UVB durch DBU TG

Bauprojekt Infrastruktur:
Bearbeitung 2. Phase;
Auflageprojekt

Uberarbeitung UVB

Fassung 1.2 vom 20. Februar 2019
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10 Kosten / Finanzierung
Betreffend Kosten und Finanzierung gelten in der Bau- und Auflageprojektphase folgende
Grundsatze:

e Die Kosten fir die Planungs- und Projektierungsleistungen werden durch jeden
Bauherrn selbst getragen bzw. finanziert;

¢ Die Koordinationsaufwendungen tragt der Kanton Thurgau;

e Die Ubergeordneten UVB-Leistungen werden anteilsmassig unter den Projektbetei-
ligten aufgeteilt.

Projektfreigabe:

Frauenfeld, ......................... 2019

Projektleitung:

Kantonales Tiefbauamt Kanton Thurgau

Andy Heller Raffaele Landi Peter Imbach
Amtsleiter PL Infrastruktur Wil West Projektkoordinator TG Wil West
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11  Projektanderungen

In diesem Kapitel werden die Anderungen, welche im Laufe des Projektes notwendig wer-
den, aufgefiihrt. Je nach Art oder Umfang der Projektanderung ist diese durch das Projekt-
team genehmigen zu lassen.

Datum

Anderung

Anderungsfreigabe:
Projektleitung:

Kantonales Tiefbauamt

Fassung 1.2 vom 20. Februar 2019
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