

N01/48, 130076, PUN Ohringen-Oberwinterthur, Terminplan Projektverfasser BSA Ereignisdetektion

Nr	Phase Sia	Tätigkeiten / Meilensteine	2019				2020				2021				2022			
			1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	32	Einarbeitung / Erarbeitung, Genehmigung Konzept																
2	41	Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe																
4	51	Unterlagen für die Ausführung, Realisierungspflichtenheft																
5	52	Installation Teststrecke																
6		Testlauf Teststrecke																
7	53	Testauswertung																
8		Entscheid, weiteres Vorgehen																
9		Installation Vollausbau																
10		Einregulierung Vollausbau																
11		DAW																
12		Abschluss																