
Eidgenössisches Departement für     

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA       

Filiale Winterthur        

Nr Phase Sia Tätigkeiten / Meilensteine

1 32
Einarbeitung / Erarbeitung, 

Genehmigung Konzept

2 41
Ausschreibung, Offertvergleich, 

Vergabe

4 51
Unterlagen für die Ausführung,

Realisierungspflichtenheft

5 52 Installation Teststrecke

6 Testlauf Teststrecke

7 53 Testauswertung

8 Entscheid, weiteres Vorgehen

9 Installation Vollausbau

10 Einregulierung Vollausbau

11 DAW

12 Abschluss
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Material-

Bestell.
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2022

N01/48, 130076, PUN Ohringen-Oberwinterthur, Terminplan Projektverfasser BSA Ereignisdetektion

Material-

Bestell.

2019 2020 2021

B02 POO 130076 Terminplan PV BSA ED Stand 06.03.2018 Seite 1 von 1


