Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confe 0 Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Confederaziun svizra Filiale Winterthur

N01/48, 130076, PUN Ohringen-Oberwinterthur, Terminplan Projektverfasser BSA Ereignisdetektion

Nr | Phase Sia |Téatigkeiten / Meilensteine 2019 2020 2021 2022
1.Q 20 | 3a | aa 1a | 2a a | aa 1.Q 2.Q 3.Q 4.0 1.Q 2.Q 3.Q 4.0

1 3 Einarbeitung / Erarbeitung,

Genehmigung Konzept

Ausschreibung, Offertvergleich,
2 41

Vergabe
4 51 Unterlagen fiir die Ausfiihrung,

Realisierungspflichtenheft

y Materi
5 52 Installation Teststrecke Beste'
6 Testlauf Teststrecke
7 53 Testauswertung
8 Entscheid, weiteres Vorgehen
y Materi,
9 Installation Vollausbau Bestel
10 Einregulierung Vollausbau
1" DAW
12 Abschluss
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