Kanton Ziirich Rahmenterminplan Beilage 04.01

:| Baudirektion Planerleistungen: Diibendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse
Tiefbauamt

Nr. Vorgangsnhame Dauer Anfang Ende 2019 2020 2021
M AM|J|J/A|s|/OND I FIMAMJIJI|A S OINDJIIFMAMIIAISIOND
1 Dibendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse 139.2 Wochen 15.03.2019 12.11.2021| 1
2 Ingenieursubmission 15.2 Wochen 15.03.2019 28.06.2019 r 1
3 SIMAP-Publikation Ausschreibung 0 Wochen 15.03.2019 15.03.2019 * Fre 15.03.19
4 Angebotserarbeitung 6.2 Wochen 15.03.2019  26.04.2019| ¥
5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 29.03.2019  29.03.2019| ¢ Fre 29.03.19
6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 05.04.2019  05.04.2019| ‘s Frei05.04.19
7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 26.04.2019  26.04.2019 o Fre 26.04.19
8 SIMAP-Publikation Zuschlagsentscheid 0 Wochen 31.05.2019  31.05.2019 ¢ Frei31.05/19
9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 28.06.2019  28.06.2019 ¢ Fre £8.06.19
10 Phasenabschluss 0 Wochen 28.06.2019 28.06.2019 : Fre 28.06.19
11 Projektierung 50 Wochen 01.07.2019 12.06.2020 1
12 Bauprojekt 24 Wochen 01.07.2019 13.12.2019 v H
13 Auflageprojekt 816/17 Strassengesetz 8 Wochen 16.12.2019  07.02.2020 b 3
14 Uberarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 6 Wochen 10.02.2020  20.03.2020 = H
15 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 12 Wochen 23.03.2020 12.06.2020 b .
16 Phasenabschluss 0 Wochen 12.06.2020 12.06.2020 o Fre12.06.20
17 Ausschreibung 21 Wochen 15.06.2020 06.11.2020 b 1
18 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 6 Wochen 15.06.2020  24.07.2020 p 4
19 Angebotserarbeitung Unternehmer 4 Wochen 27.07.2020 21.08.2020 p-=
20 Offertvergleich und Vergabeantrag 3 Wochen 24.08.2020  11.09.2020 '7.‘
21 Vergabe 8 Wochen 14.09.2020 06.11.2020 b H
22 Phasenabschluss 0 Wochen 06.11.2020 06.11.2020 o Fre 06.11.2¢
23 Realisierung 66 Wochen 10.08.2020 12.11.2021 1
24 Ausfuihrungsprojekt 22 Wochen 10.08.2020  08.01.2021 )4 .
25 AVOR 8 Wochen 11.01.2021  05.03.2021 b H
26 Ausfuhrung 30 Wochen 08.03.2021 01.10.2021 p 4 -
27 Inbetriebnahme, Abschluss 6 Wochen 04.10.2021 12.11.2021 ¢ -
28 Phasenabschluss 0 Wochen 12.11.2021 12.11.2021 io"Fre
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