Baudirektion
Kanton Zurich

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Internes Arbeitspapier: Bearbeitung Stellungnahmen — Start: 7. Juli 2012

191 Dubendorf

754 Gockhauserstrasse

0.000 —2.720

Stadtgrenze bis Sonnentalkreuzung

Gemeinde:
Strasse:
Strecken-km:
Strecke:

Bauwerk: Radweg
Projekt-Nr.:  84S-10255
Konto: 50130 00000

Projektleiter: Adrian Baumann

Begehrensausserungen gemass § 12 (4. April bis 13. Mai 2012)

Abschnitt km 1.200 — 2.720
e Abschnitt km 0.000 — 1.200

Stellungsnahme Stadt Dibendorf vom 24.05.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

Die neu geplante Route kreuzt beim Herrenweg
die regionale Glatt-Route und beim Sonnental die
kommunale Route Stettbach — Zentrum — Gfenn.

— Bei diesen Stellen ist eine Radwegsignalisation
mit Angabe der erreichbaren Zielorte geméss
Vorgabe der Abteilung Sicherheit einzuplanen.

Die regionale Glatt-Route bei der Querung
Herrenweg — Gockhauserstrasse ist im Zuge des
Radwegprojektes anzupassen.

— Die Strassenquerung ist mit einer Mittelinsel
sicherer zu gestalten — EAG bearbeitet zurzeit
eine Studie im Auftrag der VD.

Rodung bei der Bachquerung im Bereich
Waldegg.

— Absprache mit der Naturschutzberaterin der
Stadt Dibendorf und dem Forster.

Der Radweg quert im Kurvenbereich Waldegg
das inventarisierte Naturschutzobjekt
Chammeterbach und tangiert dieses geringfiigig

beim Parkplatz Herrenweg.

— Gestaltung und Bepflanzung des Wegrandes in
diesem Bereich sind entsprechend auszufuhren.

— Das Radwegprojekt ist mit der
Wasserversorgung Tobelhof — Gockhausen —
Geeren zu koordinieren.

— Fur die Zusatzbelastung des Regenbeckens ist
ein statischer Nachweis zu erbringen.

— Absprache mit UR I.
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— Mit dem AWEL ist abzuklaren, ob gleichzeitig die
Haltungen mit Nennweiten 500 mm vergrossert

werden missten.
Hochwasserschutzmassnahmen sind durch die

Stadt Dubendorf zu bearbeiten.

Stellungsnahme KAPO vom 23.04.2012

Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Ausfihrung der Bushaltestelle Kimmaten in — Bushaltestelle wie im urspriinglichen Projekt als
Fahrtrichtung Dibendorf muss aufgrund der Busbucht ausfihren.
Verkehrssicherheit geandert werden. — Wieso? (Fahrbahnhaltestelle wird untberholbar

ausgebaut, somit kein Sicherheitsrisiko. Zudem
wirde eine Busbucht ein unverhaltnismassiger
Eingriff auf Privatgrund bewirken, was auf Grund
der geringen Fahrgastfrequenz nicht zu
rechtfertigen ist.

— Lage so optimieren, dass die geforderten
Sichtweiten auf die Warteraume der

Fussgangerquerungsstelle eingehalten werden.
— Sichtweiten wurden bereits Uberpriift —i.0O.

— Die bestehende Beleuchtung ist zu Gberprifen.

— Prifung
Stellungsnahme UR | vom 23.04.2012
Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid
— Der geplante Radweg ibernimmt im Abschnitt — Das Eigentum, der bauliche und betriebliche
zwischen km 1.790 und km 2.720 teilweise die Unterhalt muss zwischen den verschiedenen
Funktion eines Flurweges. Nutzern schriftlich geregelt werden.
— Mit dem Radwegprojekt muss der gesamte — Sanierung der Belége, Abschlisse,
Bereich der Gockhauserstrasse saniert werden. Schachtoberbauten, etc. an der

Gockhauserstrasse. Evtl. Projekte aufteilen.

— Verkehrsfuhrung wahrend der Ausfiihrung und — Die Arbeiten sind friihzeitig mit dem

Terminkoordination. Unterhaltsbezirk | zu planen und koordinieren.

Stellungsnahme ALN vom 26.04.2012

Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid
— Die forstrechtliche Bewilligung — Rodungsgesuch fir alle betroffenen Waldteile
(Rodungsbewilligung) erfolgt nach der einreichen.
koordinierten Auflage des Rodungsgesuchs. — Die konkreten Auflagen erfolgen in der
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forstrechtlichen Bewilligung.

— Im Bereich vom Abschnitt 4 ist der Radweg auf

den bestehenden Flurwegen zu fihren.

Anpassung der Linienfiihrung im genannten
Bereich oder Interessenabwagung aufzeigen, wie
das offentliche Interesse am Boden und an
Fruchtfolgeflachen mit der heutigen
Linienfihrung bericksichtigt wurde.

Nach Absprache mit AWEL sind die neuen
Gewasserabstande einzuhalten — deshalb sind
Anpassungen an den bestehenden Flurwegen
notwendig.

— Der Umgang mit Boden (inkl. Kompensation von

Fruchtfolgeflachen) ist noch zu planen.

Bodenbericht der Fachstelle Bodenschutz zur
Genehmigung einreichen.

— Fir Planung und Ausfuhrung der

bodenrelevanten Arbeiten sind die Richtlinien fiir
Bodenrekultivierungen des Kantons Ziirich
massgebend.

Eine bodenkundliche Baubegleitung ist

beizuziehen.

— Der Verlust an Fruchtfolgeflachen ist zu

kompensieren.

Kompensation durch Aufwertung von
anthropogenen Boden.

— Dokumentation und Abnahme der aufgefiihrten

Arbeiten.

Eine Dokumentation des aufgeftihrten
Bauwerkes und Angaben zur Beanspruchung
und Art der Kompensation sind der Fachstelle
Bodenschutz zu Uberreichen.

Die rekultivierten Flachen sind zur Abnahme

nach dem Bodenauftrag anzumelden.

Stellungsnahme AWEL vom 30.04.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

Der Radweg Uberquert im Projekt den
Chammeterbach.

Fur die Querungen tber den Chammeterbach
sind gewasserschutzrechtliche und
wasserbaupolizeiliche Bewilligungen erforderlich.

Beim bestehenden Durchlass bei km 1.584 soll
anstelle der Bdschung oberwasserseitig eine
Stutzmauer aus Beton oder Steinkdrben erstellt
werden. Als Projektvariante wurde auch eine
Verlangerung des Durchlasses vorgeschlagen.

In wasserbaulicher Hinsicht soll die Lésung mit

einer Stitzmauer umgesetzt werden.

Das Abflussprofil unter der neu geplanten Briicke
bei km 2.100 muss den schadlosen Abfluss eines

Hochwassers hundertjahrlicher
Wabhrscheinlichkeit mit einer minimalen
Freibordhthe von 0.50 m oder mindestens der
Energiehthe gewahrleisten.

Das definitive Projekt ist der Abteilung
Wasserbau zur Bewilligung einzureichen.
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— Im Zusammenhang mit dem Radwegprojekt
sollte die Briickenplatte angehoben werden.

— Mit dem Projekt sind auch die neuen
Eigentumsverhaltnisse der Briicke zu regeln.

— Das definitive Projekt ist der Abteilung

Wasserbau zur Bewilligung einzureichen.

Stellungsnahme VBZ vom 12.06.2012
Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Projekt geméss neuem Radwegordner.

— Die Radfahrer kbnnen bei den separaten — st geméss VD Standards i.0O.
Ubergangen ungebremst auf die Strasse fahren,
dies kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

— Die Lage vom Ubergang soll tiberpriift werden
und idealerweise hinter der Bushaltestelle liegen.

— Das Uberholen des Busses wird durch die
Fussgangerschutzinsel verhindert.
Durchfahrtsbreite evtl. auf 4 Meter reduzieren

— Die Haltestelle muss fir Gelenkbusse ausgelegt
werden.

— Die Schutzinsel soll wenn mdglich in Richtung
Dibendorf verlangert werden.

— Stimmt nicht — Bushaltestelle ist norm- und
behindertengerecht auch fir Gelenkbusse
projektiert. Zudem ist sie als Busbucht ausgebaut
und somit kein Sicherheitsproblem fiir die

Fussgénger.

Stellungsnahme VBG vom 15.06.2012
Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

- — Fir den neuen Standort und die nétigen
Installationen ist vor Baubeginn mit der VBG
Kontakt aufzunehmen.

- — Dito VBZ

- — Die Fahrbahnhaltestelle sollte beibehalten
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Zdrich liegt die Buskante nicht parallel zur
Strasse. Fur ein sicheres Ausfahren vom Bus ist
die Sicht somit zu wenig weit.

werden.

— Falsch! In Folge grosser Steigung und zur
Verhinderung von zusatzlichen Immissionen
muss zwingend eine Busbucht erstellt werden.
Die Parallelitat zum Strassenrand wird abgeklart.

— Alle Haltestellen missen fur Gelenkbusse (20 m)
ausgelegt werden.

— Uberpriifung der Haltestellen.

— Die Bushaltestellen sind alle norm- und
behindertengerecht sowie gelenkbustauglich
projektiert.

— Die Radweglbergénge sind zu wenig
abgesichert und werden als gefahrlich erachtet.

— Dito VBZ

— Fur die Bauzeit und Bauablauf sind die fehlenden
geeigneten Umleitungen um die Baustelle zu
beriicksichtigen. Die Verlustzeiten miissen
minimal bleiben.

— Bauablauf soll mit der VBG abgesprochen

werden.

Stellungsnahme Pro Velo vom 18.04.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Projekt entspricht den Anregungen von Pro Velo.

Verfugung Amt fur Verkehr fiir Markus Huber vom 03.04.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Landabtretung an den Kanton Zirich.

— Vor Baufreigabe missen geméss dem
Strassenbauprojekt die Verhandlungen mit der
Baudirektion abgeschlossen sein.

— Erstellung Bauinstallationsplan vor Baubeginn.

— Ein detaillierter Bauinstallationsplan ist der

Unterhaltsregion | zur Genehmigung vorzulegen.

— Beschrankung der zentralen Ein- und Ausfahrt
von der Kat.-Nr. 15198 auf die
Gockhauserstrasse.

— Die zentrale Ein- und Ausfahrt ist auf eine
maximale Breite von ca. 34 bis 35 m entlang der
Strassengebietsgrenze zu beschranken.

— Vom privaten Grund darf kein Oberflachenwasser
auf den offentlichen Grund fliessen.

— Entsprechende Entwasserungsanlagen sind zu
erstellen.

— Das Grundstlick Kat.-Nr. 15198 ist gegen das
Strassengebiet abzugrenzen.

— Das Grundstiick ist durch bauliche Massnahmen
unuberfahrbar und dauerhaft auf der ganzen
Anstosslange abzugrenzen, ausgenommen die
Ein- und Ausfahrt. Mobile Abschrankungen sind
nicht gestattet.

— Die Sicht bei der Ausfahrt Gockhauserstrasse
muss beidseitig 60 m frei sein.

— Die Sicht, gemessen von einem Punkt 2.50 m
hinter dem Fahrbahnrand des Radweges und in
der Mitte der Fahrbahn der Ausfahrt muss nach
links und rechts mindestens 60 m frei sein.
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— Bepflanzungen, Zaune, Mauern und dergleichen,
welche die Sichtfreiheit beeintrachtigen kénnten,
dirfen maximal 80 cm hoch sein.

— Gestaltung und Befahrbarkeit vom Vorplatz der
Kat.-Nr. 15198.

— Normale und landwirtschaftliche Fahrzeuge
missen auf dem privaten Grund wenden kdénnen.

— Es darf nur vorwarts in die Staatsstrassen und
auf das Grundstlick ausgefahren werden.

— Auf dem Wendeplatz darf nicht parkiert werden.

— Umgebungsgestaltung und Bepflanzungen.

— Baumpflanzungen haben gemass der
Strassenabstandsverordnung einen
Mindestabstand von 4.0 m einzuhalten.

— Vor Baufreigabe muss dem Projektleiter
Strassenprojekt ein detaillierter, vermasster und
kotierter Umgebungs- und Bepflanzungsplan zur
Genehmigung vorzulegen.

— Zustandige Ansprechpersonen fiir das Projekt.

— Projektleiter Strassenprojekt ist Adrian Baumann,
Baudirektion Kanton Zdirich.

— Zustandig in der Unterhaltsregion | ist Herr
Wilfried Mdller, Strasseninspektorat, Rohrstrasse
45, 8152 Glattbrugg, Tel. 044 874 20 90.

Begehrensausserungen gemass 8§ 13 (9. bis 11. Mai 2012)

Stellungsnahme Association du Lycée Francais de Zurich vom 11.05.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Prifung

— Entscheid Kapo

— Entscheid Kapo

Stellungsnahme Markus und Pia Huber-Kniisel vom 10.05.2012

Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid

— Standort i.0., da Fahrbeziehungen massgebend
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Stellungsnahme Jirg Staub vom 10.05.2012
Ausserung

Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid
Wurde bertcksichtigt im VP

Die Sichtweiten sind massgebend

Nach Mdglichkeit

Wurde bertcksichtigt im VP

Stellungsnahme Johann und Ingeborg Schenkel vom 10.05.2012

Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid
— Projekti.O.

— In Kombination mit der Fahrbahnhaltestelle und
zur Aufrechterhaltung der Zufahrt zu Kat.-Nr.
15198 ist der Standort richtig

Stellungsnahme AGRI-protect, Peter Gossweiler vom 09.05.2012

Ausserung Weiteres Vorgehen / Bearbeitung / Entscheid
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Gemass kant. Richtplan

— Wourde in einer Studie geprift

— Wourde in einer Studie geprift

Stimmt nicht
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Gemass Auflagen AWEL

Gemass Auflagen AWEL

Gemass Auflagen AWEL

Wurde in einer Studie gepriift

Ist nicht verhaltnisméssig

Bediirfnis vorhanden

Warum?
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Gemass Auflagen AWEL
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