
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse 139.2 Wochen 15.03.2019 12.11.2021
2 Ingenieursubmission 15.2 Wochen 15.03.2019 28.06.2019
3 SIMAP-Publikation Ausschreibung 0 Wochen 15.03.2019 15.03.2019
4 Angebotserarbeitung 6.2 Wochen 15.03.2019 26.04.2019
5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 29.03.2019 29.03.2019
6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 05.04.2019 05.04.2019
7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 26.04.2019 26.04.2019
8 SIMAP-Publikation Zuschlagsentscheid 0 Wochen 31.05.2019 31.05.2019
9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 28.06.2019 28.06.2019
10 Phasenabschluss 0 Wochen 28.06.2019 28.06.2019
11 Projektierung 50 Wochen 01.07.2019 12.06.2020
12 Bauprojekt 24 Wochen 01.07.2019 13.12.2019
13 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 8 Wochen 16.12.2019 07.02.2020
14 Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 6 Wochen 10.02.2020 20.03.2020
15 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 12 Wochen 23.03.2020 12.06.2020
16 Phasenabschluss 0 Wochen 12.06.2020 12.06.2020
17 Ausschreibung 21 Wochen 15.06.2020 06.11.2020
18 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 6 Wochen 15.06.2020 24.07.2020
19 Angebotserarbeitung Unternehmer 4 Wochen 27.07.2020 21.08.2020
20 Offertvergleich und Vergabeantrag 3 Wochen 24.08.2020 11.09.2020
21 Vergabe 8 Wochen 14.09.2020 06.11.2020
22 Phasenabschluss 0 Wochen 06.11.2020 06.11.2020
23 Realisierung 66 Wochen 10.08.2020 12.11.2021
24 Ausführungsprojekt 22 Wochen 10.08.2020 08.01.2021
25 AVOR 8 Wochen 11.01.2021 05.03.2021
26 Ausführung 30 Wochen 08.03.2021 01.10.2021
27 Inbetriebnahme, Abschluss 6 Wochen 04.10.2021 12.11.2021
28 Phasenabschluss 0 Wochen 12.11.2021 12.11.2021
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