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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus
den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.
Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter www.simap.ch
erhältlich.
Der Auftraggeber behält sich vor, Berichtigungen und Ergänzungen zu den vorliegenden Unter-
lagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftraggeber wird
diese Berichtigungen und Ergänzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mitteilen und falls
erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbieter sind verpflichtet,
die Berichtigungen und Ergänzungen in ihrer Offerte zu berücksichtigen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die männliche Form verwen-
det. Der Text richtet sich selbstverständlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen
Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur
den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfügung gestellt. Eine Veröffentli-
chung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers nicht zulässig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart
Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewählt.
Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht
Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungsübereinkommen (GPA) unterstellt.
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) bzw. nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kan-
tons Zürich.



Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Teil A: Angaben der Vergabestelle

01_Teil_A_Angaben_der_Vergabestelle_84S-80637.docx Planerleistungen 4/20

1.3 Auftraggeber
Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt,

Projektieren und Realisieren
Kanton: Zürich
Adresse: Walcheplatz 2
PLZ / Ort: CH-8090 Zürich
Land: Schweiz
Projektleiter: Urs Nieffer
Telefon Projektleiter: 043 259 31 07
E-Mail Projektleiter: urs.nieffer@bd.zh.ch

1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb
Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen

Vertrag gemäss Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde

Projekttitel: Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Projektierung und Realisierung Neubau Rad-/Gehweg (vgl.
auch Kapitel 2.1.1)

Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zürich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen
Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten
Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote
Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilaufträge
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Teilaufträge wegzulassen und / oder an Dritte zu
erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase vergeben.

1.5 Termine für das Vergabeverfahren
Publikation SIMAP Freitag, 15. März 2019

Schriftliche Fragen Freitag, 29 März 2019

Antworten auf die schriftlichen Fragen Freitag, 05. April 2019

Abgabe des Angebotes Freitag, 26. April 2019, bis 16.00 Uhr
Offertöffnung nicht öffentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn Frühestens ab Juni 2019
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1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache
Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson für Anbieter
Während des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Projektlei-
ter des Tiefbauamtes Kanton Zürich die Ansprechperson für den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen
Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor. Alle für die Ausschreibung massgebenden Doku-
mente werden auf simap zur Verfügung gestellt.

1.6.4 Begehung der örtlichen Verhältnisse
Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der örtlichen Verhältnisse
vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbstständig be-
sichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung
Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufzuschalten.
Termine siehe Punkt 1.5
Die Antworten werden anonymisiert auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufge-
schaltet.
Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes
Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt / Büro W 317
Walcheplatz 2
CH-8090 Zürich
Schweiz

Betreff: Submission: Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Eingabetermin: siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollständig ausgefüllt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreffzeile
im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote können werktags von 07.30 Uhr -
12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Büro W 317 an oben genannter Adresse abgegeben
werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftraggeber massge-
bend und nicht das Datum des Poststempels.
Die Angebote sind 1-fach in Papierform und 1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzu-
reichen.
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1.6.7 Aufwand für die Erstellung der Offerte
Der Anbieter kann für die Ausarbeitung der Offerte keine Entschädigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften
Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federführende Partner in der Planergemeinschaft
ist zu bezeichnen. Die Eignung wird mit Ausnahme der Selbstdeklaration für die Planergemein-
schaft als Ganzes geprüft.

1.6.9 Subplaner
Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zulässig.
Das Hauptunternehmen (federführende Firma) trägt jeweils vollumfänglich die Verantwortung
gegenüber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

1.6.10 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.11 Preis / Währung
Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die MwSt.
ist separat auszuweisen.

1.6.12 Kommunikation
Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern während des Vergabever-
fahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. Zur Wah-
rung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn durch die Anbieter
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren während der Submissionspha-
se strikt untersagt.
Gemäss § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Öffnung der Angebote:
„Die Angebote müssen, ausser im freihändigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum Öff-
nungstermin verschlossen bleiben.
Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle geöffnet.
Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen der
anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise der An-
gebote sowie allfälliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.
Allen Anbietenden wird spätestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses Proto-
koll gewährt.
Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfügungen der Vergabestelle
kann innert zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung beim Verwaltungsgericht schriftlich Be-
schwerde geführt werden.

1.6.13 Überprüfung der Angebotsunterlagen
Der Anbieter ermächtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im
Angebot gemachten Angaben zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Sollte festgestellt wer-
den, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, um
zusätzliche Auskünfte einzuholen. Die Anbieter können keine Entschädigung für zusätzliche Er-
läuterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspruchen.
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1.6.14 Gültigkeit des Angebots
Die Gültigkeit des Angebotes beträgt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vorgese-
henen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Gültigkeit des Angebots für die folgenden
Phasen über die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.15 Vertraulichkeit, Rückgabe, Nutzungsrecht am Angebot
Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemäss § 42 SVO.
Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgegeben, ausser die Rück-
gabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zuständigen
Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berücksichtigten Anbieter wer-
den nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.
Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.
Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsätze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewährleisten. Dies gilt sowohl während der Angebots- und allfälligen
Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhältnisses:
Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche für die Ausführung des Vertrags nicht be-
nötigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dürfen ausschliesslich zu den im
Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dürfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.
Über alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der An-
bieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissi-
onsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die Informationen
enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.16 Vergabe
Die Vergabe erfolgt vorbehältlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines
Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung
einer Entschädigung.
Die freihändige Vergabe für zusätzliche Aufträge für weitere Phasen wird von der Vergabestelle
ausdrücklich vorbehalten.

1.6.17 Vorbefassung
Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen:
Die Eichenberger AG Bauingenieure und Planer als Verfasserin des Vorprojekts ist zur Teil-
nahme am Verfahren zugelassen. Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Er-
zeugnisse sind den Ausschreibungsunterlagen beigelegt (vgl. Beilage 04.02). Der Gleichstand
der Information ist dadurch hergestellt. Die Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transpa-
renz des Verfahrens sind gewährleistet.
Vom Verfahren ausgeschlossen gelten folgende Firmen:
- Die F. Preisig AG Bauingenieure und Planer als Bauherrenunterstützerin (BHU) für die vor-

liegende Beschaffung.
- Die CSD Ingenieure AG als vom Projekt zurückgetretene Auftragnehmerin.
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1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Prüfung
Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum Aus-
schluss vom Verfahren führen (vgl. Anhang 2 § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere können Angebo-
te ohne weitere Prüfung vom Verfahren ausgeschlossen werden,
- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;
- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollständig enthalten;
- bei welchen die abgegebene Vorlage geändert wurde;
- die nicht rechtsgültig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse verletzt

haben;
- ein ungewöhnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen, dass die

Teilnahmebedingungen eingehalten werden;
- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungskriterien (EK)
Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften sind die geforderten Nachweise bezüglich Selbstdeklaration von jeder
beteiligten Unternehmung zu erbringen (vgl. Teil C). Die Eignung wird mit Ausnahme der
Selbstdeklaration für die Planergemeinschaft als Ganzes geprüft.
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere
Nachweise zu verlangen.
Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfüllen, werden von der Teilnah-
me am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.
Folgende Eignungskriterien werden geprüft (ja/nein-Kriterien):
- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. des federführenden

Partners einer Planergemeinschaft (Kopie des aktuell gültigen Zertifikats ist dem Angebot
beizulegen)

- Firmenreferenz für Strassen-, Tief- und Werkleitungsbauten
2 Referenzen des Anbieters als Generalplaner oder als federführende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft, welche vergleichbar sind mit der vorgesehenen Aufgabe. Beide Referenz-
projekte müssen mindestens die folgenden Kriterien erfüllen:

- Erbrachte Leistungen in der Projektierung, Ausschreibung und Realisierung
- Strassenbau inkl. Werkleitungen (Kantons- oder Hauptverkehrsstrasse)
- Bauen unter Verkehr
- Abschluss des Projekts ≤ 8 Jahre
- Gesamtvolumen des Projekts ≥ Fr. 1.0 Mio.
- Im Falle einer Planergemeinschaft hat der federführende Anbieter mindestens 60% der

Gesamtleistungen erbracht
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1.7.3 Zuschlagskriterien (ZK)
Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfüllen, werden den nachstehen-
den Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung gemäss ausgewertet. Zur Vergabe des Auftrages
vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 -  Preis1: 70 %
Zuschlagskriterium 2 -  Auftragsanalyse 20 %
Zuschlagskriterium 3 - Referenzen Schlüsselpersonen2: 10 %

1.7.3.1 Preis (ZK 1)
Bewertung gemäss Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

1.7.3.2 Auftragsanalyse (ZK 2)
Auf max. 3 DIN A4-Seiten soll der Anbieter die Aufgabenstellung analysieren, das Vorgehen be-
schreiben und die Art der Durchführung der Arbeiten aufzeigen. Der Anbieter äussert sich dabei
zu folgenden Punkten:
Analyse der Aufgabenstellung
- Erläuterung wichtiger Aufgaben im Projekt, Aufzeigen der massgebenden Herausforderun-

gen im Projekt
- Aufzeigen der Abwicklung des Projekts (Vorgehensvorschlag), Darstellung und Erläuterung

der wichtigen Arbeitsschritte
- Projektrisiken inklusive Massnahmen zu deren Minimierung

Termine
- Stellungnahme zu den Terminen gemäss Beilage 04.01 Rahmenterminplan

Dem Anbieter steht es offen, weitere für ihn wichtige Themen zu behandeln.
Über die maximal erlaubte Seitenzahl hinausgehende Ausführungen werden in der Bewertung
nicht berücksichtigt.

1 Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfälligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.
2 Um den Nachwuchs zu fördern, kommt das Mentoring zur Anwendung: Wenn ein Junior eingesetzt wird, werden für den Junior die
Referenzen des Mentors anerkannt. Dafür ist die Art und Weise der Einarbeitung des Juniors in einem Mentoringkonzept, welches
zusätzlich zum Angebot einzureichen ist, nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusätzliche Aufwand für die Einarbeitung wird nicht
entschädigt.
Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlägige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufüh-
rung) und > 35 Jahre alt.
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1.7.3.3 Referenzen Schlüsselpersonen (ZK 3)
Es ist je Schlüsselperson das Formular “Referenzen Schlüsselpersonen“ in Teil C auszufüllen.
- Projektleiter

2 Referenzen des Projektleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
≥ Fr. 1 Mio. bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- /
Hauptverkehrsstrasse (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

- Projektleiter Stv. / Spezialist Kunstbauten
2 Referenzen des Projektleiter Stv. / Spezialist Kunstbauten in den letzten 8 Jahren und Ge-
samtvolumen des Projektes ≥ Fr. 0.3 Mio. bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Rea-
lisierung einer Kunstbaute (Stützkonstruktion, Brücke).

- Bauleiter
2 Referenzen des Bauleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
≥ Fr. 1 Mio. bezüglich Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- / Hauptverkehrsstras-
se (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen
Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind
grundsätzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorherseh-
baren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefällen, wie Kündigung,
schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schlüsselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die
in der Offerte benannten Schlüsselpersonen nicht in dem Umfang für die Bearbeitung des Auf-
trages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch
den Beauftragten eingesetzt werden können, behält sich der Auftraggeber einen Abbruch der
Submission bzw. eine Auflösung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne
einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschädigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt.
für die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen
der Vertragsführung die vorgesehenen Schlüsselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang ein-
gesetzt werden.
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1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien
Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsätze gel-
ten für die Bewertung der Einzelkriterien:

1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Übersicht über den Aufbau des Angebotes
Für das Angebot sind nur die vom Auftraggeber übersandten Vorlagen zu verwenden. Unvoll-
ständige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen,
werden ausgeschlossen.
Das vollständig ausgefüllte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.
Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zusätzlich
1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen:

1) Deckblatt zum Angebot
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet
5) Teil C: Beilage 1 Preisangebot

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet
6) Beilagen des Anbieters zum Angebot

- Kopie des aktuell gültigen QM-Zertifikats
- Lebensläufe Schlüsselpersonen
- Mitarbeiterliste
- Mentoringkonzept (falls erforderlich)

7) USB-Stick mit nachfolgend aufgeführter Beschriftung:
Sumbission: Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Die Beilagen der Vergabestelle (Technischer Bericht, Pläne etc.) müssen dem Angebot nicht
beigelegt werden.

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen
Es sind auf Verlangen der Bauherrschaft vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen ein-
zureichen:
- Versicherungspolicen des Anbieters
- aktueller Auszug aus dem Handelsregister
- aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
- aktueller Auszug Ausgleichskasse
- aktuelle Bestätigung SUVA/ESTV

Note Bezogen auf Qualität der Angaben
3 Angaben über den Erwartungen, zusätzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 Angaben entsprechen den Erwartungen, ausreichender Bezug zum Projekt

1 Angaben unter den Erwartungen, ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben, nicht beurteilbar
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2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

2.1 Beschrieb des Projektes

2.1.1 Projektperimeter
Das vorliegende Projekt erstreckt sich von Ausgang Gockhausen (km 1.086) bis zur Sonnental-
kreuzung (km 2.615).

2.1.2 Massnahmen
Die Radwegverbindung von der Stadtgrenze Zürich (km 0.000) bis zur Sonnentalkreuzung (km
2.615) in Dübendorf ist Bestandteil des kantonalen Richtplans. Das vorliegende Projekt beinhal-
tet folgende Massnahmen (km 1.086 – 2.615):
- Erstellung einer neuen Radwegverbindung zwischen ausserhalb Gockhausen und Sonnen-

talkreuzung inkl. der erforderlichen Stützkonstruktionen und Strassenquerungen
- Erstellung von Bachüberquerungen über den Chämmeterbach (bei km 1.471 Bach einge-

dolt, km 1.950 Brücke erforderlich)
- Bauliche Anpassungen der bestehenden Bushaltestelle Kämmaten (Einhaltung Richtlinie

hindernisfreie Bushaltestellen)
- Überprüfung der öffentlichen Beleuchtung und die Anpassung der Strassenentwässerung
- Zusätzlich ist auch die Belagsinstandstellung der Gockhauserstrasse im vorliegenden Pro-

jektperimeter Bestandteil des Projekts. Die dazugehörige Zustandserfassung ist erfolgt und
in der Beilage 04.03 ersichtlich.

Weiterführende Informationen zum Projekt sind im Technischen Bericht des Vorprojekts bzw. in
den Projektplänen des Bauprojekts (Beilagen 04.02 und 04.03) ersichtlich.

2.1.3 Aktueller Stand
Das Vorprojekt ist erstellt und §12 und §13 gemäss Strassengesetz sind durchgeführt und in
das Projekt eingearbeitet. Die entsprechenden Stellungnahmen und Einwendungen sind in der
Beilage 04.02 ersichtlich, wobei diese die gesamte Strecke ab Stadtgrenze (km 0.000) umfasst.
Die vom Ingenieur im Rahmen des vorliegend ausgeschriebenen Mandats zu erbringenden
Leistungen sind unter Ziffer 2.2 präzisiert.

2.1.4 Schnittstellen
Folgende Drittprojekte weisen Schnittstellen zum vorliegenden Projekt auf:
- Dübendorf, Gockhauserstrasse: Strasseninstandstellung, Bushaltestellen und Radstreifen

Stadtgrenze bis Ursprungstrasse (km. 0.000 – 1.200) durch TBA Kt. Zürich
- Wasserbauprojekt am Chämmeterbach innerhalb des Projektperimeters (Bearbeitung durch

Holinger AG). Es ist vorgesehen, das Wasserbauprojekt separat gleichzeitig mit dem vorlie-
genden Projekt aufzulegen.

- Separates Bodenprojekt innerhalb des Projektperimeters (ehemals Bearbeitung durch CSD
Ingenieure AG)

- Sanierung Wasserreservoir Kämmaten der Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf
(Bearbeitung durch Gossweiler Ingenieure AG). Allfällige, aus diesem Projekt folgende Wer-
kleitungsumlegungen, Entwässerung, Beleuchtungen und definitive Zufahrtsplanungen sind
Bestandteil des vorliegenden Projekts.
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2.1.5 Verkehrskonzept
Verkehrsführungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, KAPO
und allfälligen Busbetrieben abzustimmen.
Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:
- ÖV: Bus muss während der gesamten Bauzeit eingehalten werden
- Behinderungen für sämtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und technisch

vertretbar zu halten
- Zugang zu den Liegenschaften ist für den MIV und LV zu gewährleisten
- Behindertengerechter Zugang zu den Haltestellen ist zu gewährleisten
- Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs für Fussgänger ist sicherzustellen

2.1.6 Abhängigkeiten
Die Realisierung des vorliegenden Projekts erfolgt zwingend frühestens nach Bauende des un-
ter Kap. 2.1.2 genannten Drittprojekts "Dübendorf, Gockhauserstrasse; Strasseninstandstellung,
Bushaltestellen und Radstreifen Stadtgrenze bis Ursprungstrasse (km 0.000 – 1.200)." Der Ab-
schluss der Realisierungsarbeiten für dieses Projekt ist im Sommer / Herbst 2020 vorgesehen.

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen
Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ordnung für
Leistungen und Honorare der Bauingenieure, umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbe-
schrieb sind sämtliche für die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren.
Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach
der SIA 118:2013. Bezüglich Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die Zif-
fer 5.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen Ausgabe 2014 ver-
wiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrgenommen.
Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen (*) zu-
ständig für die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes und der
im Kap. 2.1.4 beschriebenen Schnittstellen sind in die Offerte einzurechnen.

(*) = in den Projektphasen 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt; 41 Aus-
schreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt; 52 Ausführung und 53 Inbe-
triebnahme, Abschluss gemäss SIA-Norm 103:2014.
Das Bauprojekt ist inhaltlich soweit auszuarbeiten, dass alle RSA Themen behandelt werden
können. Hinweis: Ein Signalisations- und Markierungsplan ist auch Bestandteil der Bauprojekt-
mappe.
Vermessungsarbeiten in allen Phasen 32-53 werden separat beauftragt. Inklusive der Aufwand
für das Erarbeiten und integrieren der Daten für ein digitales Geländemodell
Für das Kostencontrolling sind jeder Planerrechnung die Stundenkontrolle Gesamt und Pha-
senweise beizulegen. Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung (vgl. Beilage 04.04)
Das Bodenprojekt ist nicht Bestandteil dieser Submission, siehe Inhalt Beilage 04.05. Die Koor-
dination und der Austausch der Daten ist sicherzustellen.
(Alle anderen Umweltthemen werden im technischen Bericht Bauprojekt durch den Planer erar-
beitet.)
Bei Kunstbauten wird für folgende SIA-Phasen die Nomenklatur gemäss dem Fachhandbuch
Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet:

- Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2
(Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt)
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Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument „C1-1_Pläne und Do-
kumente“ des FHB KB TBA ZH beschrieben. (Files auf der homepage des TBA zum downloa-
den)

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen
Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bilden die
Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu berücksichtigen:

2.2.2.1 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt
- Prüfen, Einarbeiten / Aufbereiten der Vorbauprojektdaten CSD Ingenieure, Übersicht Beila-

ge D
- Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlüssen;
- Bei Verwendung Geotextil-Filtersäcke ist der Typ, Anzahl und Jahr Lieferung der FSE an-

zumelden;
- Agglomerationsprogramm Kanton Zürich, Bauprojekt bis 4 Monate vor Baubeginn in Papier

und digitaler Form erstellen;
- Überarbeiten der Markierungs- und Signalisationspläne (exkl. Signale Wegweisung auf

Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen);
- Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstücke Dritter vor Baubeginn;
- Planung der Integration an Drittsysteme;
- Bereitstellung / Aufbereitung sämtlicher für das RSA benötigten Unterlagen. Die Durchfüh-

rung des RSA erfolgt durch Dritte, ein RSI wurde durch den Unterhaltsbezirk durchgeführt.
Beilage_04.07.

- Integrieren / Aufarbeiten / Darstellen der digitalen Angaben aus dem Wasserbauprojekt Hol-
linger AG

- Vertiefte Betrachtung des Landerwerbs mit Flächen und Kostenangaben
- Aufwand für Kostengliederung im KV für Gemeinde Dübendorf, Genossenschaft Reservoir

Chämmeter, Private und Kanton Zürich
- Erarbeiten des Rodungsgesuches inkl. den nötigen Beilageplänen

2.2.2.2 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zürich und Austausch-

format nach SIA-Norm 451;
- Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlüssen;
- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Signalisations- und Markierungsarbeiten

(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen);
- Erstellen einer Aktennotiz und Vereinbarung Anpassungsarbeiten pro Kat.-Nr. und Grundei-

gentümer;

2.2.2.3 Phase 51, Ausführungsprojekt
- Nachführen der Signalisations- und Markierungspläne (exkl. Signalisationstafeln bei Über-

kopfsignalen);
- Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehörde;

2.2.2.4 Phase 52, Ausführung
- Allgemeine und fachtechnische Bauleitung
- Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsführung

und Provisorien);



Dübendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Teil A: Angaben der Vergabestelle

01_Teil_A_Angaben_der_Vergabestelle_84S-80637.docx Planerleistungen 15/20

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverständigen und
entscheidungsfähigen Bauleiters während wichtiger Bauphasen wie:
o Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;
o Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausführungsqualität nachträglich

nicht mehr möglich ist;
o Messungen und Prüfungen, welche während der Ausführung von Bauarbeiten vom Un-

ternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgeräte di-
rekt zu verfolgen und darüber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kon-
trolle von Prüfprotokollen gewährleistet ist;

- Koordination der Bauarbeiten mit der Ausführung allfälliger kommunalen und werkseitigen
Bauvorhaben

- Koordination der Arbeiten von Drittunternehmern wie Verkehrsregelungs- und Beleuch-
tungsanlagen;

- Verteilen von Baustelleninfo‘s der angrenzenden Grundstücke innerhalb des Projektperime-
ters;

- Hinweis: Prüfung und Beurteilung von Nachtragsofferten seitens Unternehmer

2.2.2.5 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss
- Kontrolle der angrenzenden Grundstücke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;
- Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftraggeber;
- Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;
- Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung für Kultur-

ausfall;
- Sicherstellung Nachführung der ggf. entfallenen Polygonpunkte im Vermessungsnetz;
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2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen
Die zeitlichen Aufwendungen für die einzelnen SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft ba-
sierend auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten sämtliche Leistungen, die für die Er-
stellung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dürfen durch die Anbieter im Angebot
nicht verändert werden.

2.2.3.1 Optionale Leistungen
Es sind keine optionalen Leistungen vorgesehen.

2.2.3.2 Zusatzleistungen
Die Bauherrschaft behält sich die fallweise Auslösung von Zusatzleistungen vor, die sich im
Rahmen der Bearbeitung des Grundauftrages ergeben und für dessen Abrundung und Erfüllung
erforderlich sind.
Als Zusatzleistung ist vorgesehen:

Zusatz Nr. Zusatzleistung Stundenvorgabe

1
Bauherrenunterstützung (Landerwerbs- und Einsprachever-
handlungen sowie Mithilfe bei Projektvorstellungen und Öffent-
lichkeitsarbeit)

250 h

2.2.4 Qualitätsmanagement
Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitätsmanagement die Umsetzung
der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafür sind in den Leistungsmodulen berück-
sichtigt.
Qualitätsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausführung:

2.2.4.1 Planung
- Ergänzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;
- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;
- Festlegen von Prüfkriterien und Prüfmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundla-

gen;
- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prüfkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;
- Festlegen der Verantwortlichkeiten;
- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

2.2.4.2 Umsetzung
- Umsetzen der Massnahmen gemäss QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftraggeber

über die Ergebnisse der Prüfungen;
- Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

2.2.4.3 Controlling
Honorarkosten
- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer bei jeder Rechnung;
- Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung (vgl. Beilage 04.04)

Baukosten
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Unterneh-

mer;
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- Prognose der Bauendkosten;

Termine
- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine

o Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG;
o Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
o Voraussichtlicher Baubeginn;
o Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
o Projektaufhebung;

Finanzplanung
- Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Terminplanung

und Kostenprognose;

2.2.4.4 Qualität
- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;
- Festlegen der durchzuführenden Kontrollen gemäss Qualitätslenkung Unternehmer
- Erstellen eines Prüfplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-

führung;

2.2.4.5 Zusätzliche Anforderungen
- Umsetzung des Prüfplans und Reporting an den Auftraggeber

Die Verantwortung für die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektverfas-
ser. Für die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zü-
rich zu berücksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblätter). Der
Zugriff kann durch den Projektleiter TBA bestellt werden.
Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachführung der ausgeführten
Strassenentwässerung zu schenken. Diese sind im Internet unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.ht
ml) aufgeschaltet.
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2.3 Vorgaben für den Umgang mit räumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten
Die Geodaten des Kantons Zürich sind als Open Government Data (OGD) verfügbar. Der Bezug
ist via http://maps.zh.ch möglich.
Geodaten mit zusätzlichen Attributen und Geodaten, die nicht öffentlich sind (z. B. Staatsstras-
senentwässerung), müssen über den Geodaten-Shop des Kantons (are.geoshop@bd.zh.ch)
bestellt werden.
Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden nicht
vergütet.

2.3.2 Erstellen Pläne ausgeführten Werkes (PAW)
- Abgabe PAW spätestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme;
- Für die Pläne ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet. Es sind

alle Angaben vollständig auszufüllen;
- Sämtliche Pläne für Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-

chen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung;
- Die Darstellung sämtlicher Werkleitungen in den Plänen des ausgeführten Werkes entspre-

chen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-
Layerstruktur;

- Für die Darstellung der Strassenentwässerung gilt zusätzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;

- Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferen-
ziert;

- Auch bei Projekten ohne bauliche Veränderung sind in Plänen festzuhalten:
o Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;
o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach SN 640

035;
o Allgemeine Veränderungen technischer Ausrüstungen;
o Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

- Kunstbauten: Spezifikation PaW Archivierung gemäss Fachhandbuch Kunstbauten A2 und
weitere (C1-1)

2.3.3 Abgabe PAW
- PAW als PDF;
- PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;
- Ausgefülltes Formular 024.00.04 Statistische Ausführungsdaten;
- Ausgefülltes Formular 023.00.01 Erfassung ausgeführte Baumassnahmen;
- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
- Kunstbauten: Spezifikation PaW Archivierung gemäss Fachhandbuch Kunstbauten A2 und

weitere (C1-1)
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

2.4.2 Kontakte extern
Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter Auftraggeber nach Rücksprache
mit der BD-Kom. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstützung des
Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept
Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf

Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausführungsphase): bei Bedarf

Bausitzungen (Ausführungsphase): wöchentlich

Der Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftragge-
ber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.

2.4.4 Projektanforderungen

2.4.4.1 Allgemeine Projektanforderungen
- Die Übersicht über Kosten und Kredite wird gewährleistet
- Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten
- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt und eingehalten
- Die Projektrisiken werden laufend überwacht und entsprechende Massnahmen vorgesehen
- Die Sicherheit auf der Baustelle wird gewährleistet und durch die Bauleitung laufend über-

wacht
- Die gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz werden eingehalten
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2.4.4.2 Projektspezifische Anforderungen
- Koordination mit Wasserbauprojekt

Am Chämmeterbach, welcher streckenweise parallel zur Gockhauserstrasse verläuft, läuft
parallel zum vorliegenden Projekt ein Wasserbauprojekt. Dieses wird durch die Holinger AG
bearbeitet. Das Wasserbauprojekt soll gleichzeitig mit dem vorliegenden Projekt aufgelegt
werden. Der in diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand für
die Bewirtschaftung dieser Schnittstelle (u.a. mit Planer Wasserbau, AWEL etc.) ist im Leis-
tungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen.

- Koordination mit Bodenprojekt
Das Bodenprojekt läuft parallel zum vorliegenden Projekt und wird separat beschafft. Der in
diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand für die Bewirt-
schaftung dieser Schnittstelle (u.a. betreffend Landerwerb, FFF-Kompensation etc.) ist im
Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen. Der Inhalt des
Bodenprojektes (separate Beschaffung) ist in der Beilage 04.05. beschrieben. Die Umwelt-
baubegleitung wird durch das Bodenprojekt wahrgenommen.

- Koordination mit Sanierung Wasserreservoir
Die Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf sieht die Sanierung des Wasserreser-
voirs Kämmaten vor. Dieses Drittprojekt wird durch die Gossweiler Ingenieure AG bearbei-
tet. Allfällige, aus diesem Projekt folgende Werkleitungsumlegungen, Entwässerung, Be-
leuchtungen und definitive Zufahrtsplanungen sind Bestandteil des vorliegenden Projekts.
Der in diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand für die Be-
rücksichtigung im Projekt ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entspre-
chend einzurechnen.

- Rodung Wald
Das Projekt sieht die temporäre und definitive Rodung von Wald vor. Dies ist bei der weite-
ren Projektierung entsprechend zu berücksichtigen. Allfällige Aufwendungen für die Erstel-
lung und Bereitstellung der notwendigen Unterlagen für das Rodungsbewilligungsverfahren
(u.a. Rodungsgesuch) sind im Leistungsumfang enthalten und sind in der Offerte entspre-
chend einzurechnen.

- Koordination / Verhandlungen mit Grundeigentümern
Aus den im Rahmen des Vorprojekts gesammelten Erfahrungen zeichnet sich im weiteren
Projektverlauf eine aufwändige Koordination / Verhandlung mit einzelnen Grundeigentümern
ab (insbesondere im Bereich der beiden Weiler Waldegg und Chämmeten). Der in diesem
Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte
entsprechend einzurechnen.

- Kunstbauten
Der in diesem Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang enthalten und ist
in der Offerte entsprechend einzurechnen.
Kunstbauten infolge des Rad-/Gehwegprojektes bleiben im Normalfall im Besitz des Tief-
bauamtes Kanton Zürich, Sektion Kunstbauten. Kunstbauten sind Böschungsstützkonstruk-
tionen sowie Bachdurchlässe und Brücken. Ein zusätzlicher Austausch mit der Sektion
Kunstbauten sowie der Fachstelle Geotechnik ist nötig und zu berücksichtigen in dieser
Planersubmission.
=> Bemessung + Archivierung nach Fachhandbuch Kunstbauten A2-1bis3, C1-1: Für Ob-
jekte mit lichten Weiten über 1.50 m, gilt für Durchlässe, Brücken etc., oder Stützmauern mit
einer Höhe (Terrain bis OK Mauer) über 2.00 m liegt die Projektverantwortung bei der Abtei-
lung Projektieren und Realisieren, Sektion Kunstbauten.
=> Bemessung + keine speziellen Archivierungsanforderungen, Archivierung analog Stras-
se nur zus. NU+PB sowie Statik (Bemessung) und Übersichtsplan:
Für kleinere Kunstbauten, nachfolgend ’kleine Projekte’ genannt, (Durchlässe mit lichten
Weiten unter 1.50 m oder Stützmauern zwischen 0.80 und 2.00 m) liegt die Projektverant-
wortung bei den Unterhaltsregionen des Strasseninspektorates
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