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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
— i
Projektbezeichnung: Neubau Projektnummer: 3004.0381
Gewachshausanlage

Objekt HPY BKP 61
Projektleiter Bauherr: Catharina Weis Kredithummer:
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
— J—|
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Eidgendssischen Technischen Hochschule Zirich
— -
handelnd durch ETH Zurich

Immobilien

Kreuzplatz 5, KPL

CH-8092 Zirich
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

X mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

—

Ausgangslage und libergeordnete Zielsetzung:

Die Immobilienabteilung der ETH Zirich plant im 6&stlichen Teil des Areal Honggerbergs neben dem
bestehenden Gewachshaus HPW den Neubau eines neuen Gewachshauses mit Laborbereich fur das Institut
fir Molekulare Pflanzenbiotechnologie. Der geplante Neubau flr universitare Forschungszwecke wird
ausschliesslich vom Institut fur Molekulare Pflanzenbiologie genutzt werden.

Das Gebaude und der Aussenraum sind im Kontext des denkmalgeschiitzten Landschaftsraum und den
umliegenden Gebaude zu planen.

Da in der Anlage gentechnische Arbeiten ausgeflihrt werden, muss das Gewachshaus fir den Betrieb

unter der biologischen Sicherheitsstufe S1 ausgelegt sein.

Der Neubau wird an das vorhandene Anergienetz angeschlossen. Die Erschliessung der Medien erfolgt tGiber
die unterirdischen Technikrdume des Gebdudes HPK.

Es sind folgende Projektziele umzusetzen:

Areal und denkmalgeschiitzer Landschaftsraum

Das gesamte Areal liegt in der Zone fir 6ffentliche Bauten (Oe) und unterliegt den Sonderbauvorschriften
ETHZ Honggerberg der Stadt Zirich. Der in der erste Etappe ETH Honggerberg umgesetzte «Albert-Steiner-
Garten», sowie weitere Partien der Anlage, sind heute gartendenkmalpflegerische Schutzobjekte.

Die Verbindung zwischen diesem zeittypisch gestalteten Innenpark und der angrenzenden Naturlandschaft
bildet ein Griinkorridor, in welchen das neue Gewachshaus zu liegen kommt. Diesen verbindenden Charakter
soll die Plazierung des neuen Gewachshauses weiterhin gewahrleisten. Bei der Gestaltung sind
Zuruckhaltung und Konzentration auf das Wesentliche gefragt.

Architektur

Erfassung der Qualitaten der umgebenden Bebauung und Entwicklung einer angemessenen
Architektur

Funktionale Artikulierung in Kubatur und Fassade

kontextuelle Qualitat des Entwurfs und respektvoller Umgang mit dem denkmalgeschiitztem
Landschaftsraum

hohe Aufenthaltsqualitdt im Gebdude und Freirdumen

Schaffung eines attraktiven Begegnungsraums, der den interdisziplindren Austausch fordert
hohe innenrdumliche Qualitat mit entsprechende Materialisierung

schwellenlose Zuganglichkeit

Tages-/ Kunstlichtoptimierung

Anpassungsfahigkeit in der Nutzung (einfache Unterteilbarkeit der Kammern, Nachristbarkeit
von Medien)

Lehre und Forschung

Ausbau entsprechend dem Projektpflichtenheft fir das HPY basierend auf den definierten Standards
der ETH Zrich.

optimale Umsetzung des Raumprogramms unter Berlicksichtigung der betrieblichen Ablaufe

hohe Funktionalitdt im Gesamtbetrieb durch optimale Anbindung an bestehende Systeme

Gebdudetechnik und Nachhaltigkeit:

niedrige Betriebs- und Instandsetzungskosten, niedrige Lebenszykluskosten

aufeinander abgestimmte Lebensdauer der Bauteile

Ausschreibungen gemass Eco-Devis/ Eco BKP

Umsetzung der Anforderungen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK) EN-7/2003
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- Optimierung des Materialkonzepts unter Berlcksichtigung der geplanten Nutzungsdauer und der
Entsorgungsmaglichkeiten und Einsatz von mdglichst ressourcenschonenden und schadstofffreien
Materialien.

- hohe Energieeffizienz/ optimierte Energiebilanz durch Einbau von Gerdten mit hochster
Energieeffizienz (Pumpen, Ventilatoren, LED Leuchten, etc.), sorgfaltige Materialwahl (z.B.
Dammung/Glastyp in Abhangigkeit der Exposition), Wahl eines geeigneten Beschattungssystems,
Einsatz von Mess- und Monitoringsystemen)

- schonender Umgang mit Ressourcen (Anschluss Anergienetz, Grauwassernutzung)

Termine

Die Betriebstibergabe ist fir Ende 2022 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in Abhangigkeit verschiedener
Terminvorgaben und Bewilligungsinstanzen.

Die Projekt- und Kreditbewilligung erfolgt durch den ETH-RAT und soll im Q2 2020 erfolgen, damit die
termingerechte Realisierung eingehalten werden kann (Realisierung 2021-2022).

Kosten

Fur den Neubau sind geméass Machbarkeitsstudie Gesamtbaukosten, BKP 1 bis 9, von CHF 4 Mio., inkl. 7.7%
MWST, eingestellt. Darin nicht enthalten sind folgende Baukosten:

- Vorleistungen fir die Bereitstellung des baureifen Grundstiicks und Anpassungen an bestehende
Erschliessungsleitungen.
- alle in Zusammenhang mit der Erstellung des Neubaus notwendigen Planungs- und Werkleistungen

Die Einhaltung des vorgegebenen Kostenziels ist umzusetzen.
Folgende wirtschaftliche Kriterien sind zu beachten:

Qualitét

Die im Projektpflichtenheft geforderten Qualitdten (Rahmenbedingungen, Normen und Richtlinien, generelle
Anforderungen, allgemeine und spezifische Raumanforderungen (Raumprogramm)) werden eingehalten.

— -

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber lbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— 1

Umsetzung Nutzeranforderungen

Die Bedurfnisse der Nutzer, die im Pflichtenheft vom 18.02.2018, Rev. 20.02.2019 definiert werden, sind in
der Planung zu berlcksichtigen.

Das Raumprogramm gliedert sich in zwei Bereiche, einen Gewachshausbereich mit sechs Abteilen

und einer Zone fur Laborarbeiten mit entsprechender Infrastruktur sowie den dazuzugehdrigen Nebenrdumen.

Folgendes Raumangebot ist vorgesehen:
e Gewdachshausbereich mit 6 Abteilen
Geschlossener GWH-Typ in Stahl-Glas-Bauweise
Traufhéhe ca. 4,0m (bis UK Leuchten ca. 3,2m)
e Labor-, Technik- und Arbeitsraum-Bereich
mit direktem Anschluss an das GWH
Erschliessung und Anlieferung tiber den Honggerbergring

Die Grundflache GF des Gewachshausbereichs betragt ca. 190 m?, die GF des Laborbereichs
ca. 155 m2. Detailliertes Raumprogramm gemass Projektpflichtenheft, Stand 20.02.2019
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Samtliche fur die Planung und Realisierung des Bauwerkes notwendigen Planungsleistungen gehdren zum
Leistungsumfang des Generalplaners. Grundsatzlich umfassen die Leistungen des Generalplaners alle
Leistungen gemass SIA 112 -2014 (Modell Bauplanung / Gesamtleitung), alle Grundleistungen gemass SIA
102, 103, 105 und 108 (Architekt, Bauingenieur, Landschaftsarchitekt, HLKKSE-Ingenieur und MSRL-Planer).
In den Planerleistungen des Beauftragten sind neben den Grundleistungen auch samtliche
projektspezifischen Zusatzleistungen von Fachplanern und Spezialisten enthalten.

Spezialgebiete wie Bauphysik und weitere sind ebenfalls durch den Generalplaner zu erbringen. Die
Koordination samtlicher Fachplaner und Spezialisten obliegt dem Generalplaner. Samtliche zur Bauleitung
gehorigen Aufgaben missen vom Generalplanerteam erbracht werden und sind Bestandteil des vorliegenden
Vertrages. Der Gewachshausplaner (Plan B?) wird beigestellt und ab Phase Vorprojekt dem Generalplaner
vertraglich unterstellt.

Es ist dem Beauftragten Uberlassen, auf seine Kosten zusatzliche Fachleute in sein Team einzubinden,
wenn dies fur die erfolgreiche Umsetzung notwendig ist. Hiertber ist der Auftraggeber vorgangig schriftlich
zu informieren.

Nachhaltiges Bauen gemass SIA 112/1 (Ausgabe 2017), insbesondere die Energieeffizienz, bildet bei diesem
Projekt der ETH Zurich eine wichtige Planungsgrundlage.

Die Honorierung der Fachplaner und Spezialisten umfasst alle Grund- und Zusatzleistungen, dies gilt auch
fir Lésungsvarianten oder Projektoptimierungen. Die gemass diesem Vertrag vereinbarte Honorierung
beinhaltet im Grundsatz keine ,nicht enthaltenen Leistungen®. Honorarberechtigte Nachtrédge von
Planerleistungen verbunden mit Mehrkosten sind ausschliesslich infolge von Bestellungsanderungen seitens
der Bauherrschaft ab Start der SIA-Phase 31 (Vorprojekt) méglich. Bestellungsanderungen sind schriftlich
zu vereinbaren. Nachtrage missen immer vor der Erbringung einer Leistung durch die Bauherrschaft
genehmigt werden, sie sind im Rahmen des Anderungsmanagement hinsichtlich Leistungsaufwand und
Kosten detailliert zu rapportieren.

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Normen. Zusatzleistungen, welche durch
geanderte Normen hervorgerufen werden, werden als Projektdnderungen behandelt. Variantenstudien u.
Projektanpassungen hinsichtlich Kostenoptimierungen (Genauigkeit +/-25%) sowie gemass der
Aufgabenstellung Ubliche und phasengerechte Projektentwicklung (Nutzflachenverschiebungen, konstruktive
u. gebaudetechnische Anpassungen, Material,- u. Farbauswahl usw.), welche im Rahmen der
Projektoptimierung erforderlich sind, gelten nicht als Bestellungsanderung.

Weitere Angaben zu Bestellungsanderungen im Zusammenhang mit dem Anderungsmanagement sind in
,Vergiitung bei Bestellungsdnderungen® und ,Anderungsmanagement” aufgefiihrt.

Der Auftraggeber entscheidet vor Beginn der Teilphase 4, ob fir die 6ffentliche Beschaffung nach B6B/V6B
(offenes oder selektives Verfahren) ein oder mehrere Generalunternehmer-Vergaben und/oder
Einzelvergaben nach Arbeitsgattungen zur Anwendung gelangen. Der Detaillierungsgrad der
Ausschreibungsdokumente wird ungeachtet des gewahlten Verfahrens nicht unterschieden und hat der
Detaillierung fur Einzelvergaben zu entsprechen (finale Leistungsverzeichnisse Uber alle Gewerke). Die
Erstellung von funktionalen Leistungsverzeichnissen ist in Ausnahmefallen mdglich, sofern dafir die
ausdriickliche Genehmigung des Auftraggebers vorliegt. Sollte die Ausfihrung durch einen
Generalunternehmer erfolgen, zeigen sich beide Parteien bereit, sdmtliche den GU betreffenden Artikel des
gesamtem Vertragsdokumentes (Leistungsdefinition, Honorare, Verantwortlichkeiten, Termine) neu zu

verhandeln.
— —1
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| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2015.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Leistungstabelle (Beilage 1)
VB 2 Zusammenstellung Vergitung (Beilage 2)
VB 3 Projektbezogenes Organigramm (Beilage 3)
VB4 QM-Vereinbarung (Beilage 4)
VB 5 Versicherungsnachweis (Beilage 5)
VB 6 Terminprogramm (Beilage 6)
VB 7 Bestimmungen des Auftraggebers zur Kosten- und Terminplanung (Beilage 7)
VB 8 ETH-Richtlinien (Beilage 8)
VB 9 Aufwandkalkulation Vergltung nach Zeit-/Festhonorar (Beilage 9)
VB 10 Formular Projektanderung/Leistungsanpassung (Beilage 10)
VB 11 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..., bereinigt gemass
Protokoll vom ... (Beilage 11)
— p—|

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgeflihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

|

11 Bedurfnisformulierung,
Loésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

|

X XKXKXO

XX X

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

|

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OOXO |

ooagd

ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2015.
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3.3

Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

3.4

'Qer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Eeméss Leistungstabelle VB1

Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung fliir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.

Zusétzlich erbringt er folgende Leistungen:

die rechtzeitige Bereitstellung der Unterlagen fir die Projektsteuerung,

die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und der Planungssitzungen,

die fachliche und administrative Leitung des Planungsprozesses (-Teams),

die Baubuchhaltung auf Basis einer professionellen Baubuchhaltungssoftware (z.B. Messerli),
Qualitatsmanagement (PQM) als Fihrungsinstrument gemass Richtlinien ETH inkl. Vereinbarung mit
jedem Unternehmer (pro Werkvertrag),

Stufengerechtes Terminmanagement mittels Netzwerkplanung gemass Vorgaben Auftraggeber
(professionelles Tool, Abhangigkeiten detailliert dargestellt pro Arbeitsgattung bzw. Werkvertrag).
Mitarbeit bei der Grundlagenbeschaffung (Bestandsdaten)

Mitarbeit bei der Erarbeitung/Uberarbeitung und Definition der Nutzeranforderungen
Mitwirkung bei der Bestandserfassung von bestehenden Bauten und Anlagen

Erstellen eines Medienplans (Werkleitungen, Kanalisation, Fernwarme usw.)

Planung und Begleitung von Absteckungen fiir das Baugespann

Organisation von Erschitterungsmessungen in bestehenden Gebauden
Aufbau/Bewirtschaften des Alarm- und Interventionsdispositivs mit Berichterstattung
Verkehrsplanung Baulogistik (Wege, Zufahrten, Warterdume, Umschlag, Parkierung)
Durchfiihren von Abklarungen mit den Behorden und Protokollierung der Resultate
Aufbereiten aller behérdlichen Nachweise fir die Baueingabe und Bauabnahmen

Erstellen eines Baularm- und Erschutterungsgutachtens

Erstellen der Larmschutznachweise gemass Larmschutzverordnung LSV

Erstellen der Schallschutznachweise nach SIA 181

Durchflihren von akustischen Nachmessungen flir ausgewahlte Bauteile und Raume
Ausarbeiten eines Energienachweises nach SIA 380/1

Erarbeitung von Betriebs-, Sicherheits- u. evil. Explosionsschutzkonzept in Zusammenarbeit mit den
Nutzenden

Aufbau eines Raumprogramms und Nachflhren der Raumblatter nach SIA 416 (Raumbuch)
Integration der Anlagekennzeichnung nach Vorgaben des Auftraggebers

Erarbeiten des Signaletik-Konzepts unter Einbezug von Vorgaben des Auftraggebers
Erarbeiten und Umsetzen eines Informationskonzepts wahrend den Bauarbeiten

Mitwirkung bei Kontakten mit Nutzern und Nachbarn

Detaillierter Material-, Konstruktions- und Anlagenbeschrieb fiir die Ausschreibung

Erstellen einer alles umfassenden Ausschreibung fir Werkleistungen

Erstellen finaler Leistungsverzeichnisse Uber alle Gewerke

Prafung der Angebote und Ausarbeiten der Vergabeantrage

Organisation/Begleiten der technischen Bereinigung von Angeboten (Vergabeverhandlung)
Ausarbeiten der Werkvertrage nach KBOB, inkl. allfalliger Nachtrage

Gesamtterminplanung und detailliertes Bauprogramm fiir die Ausflihrungsphase

Aufbau und Bewirtschaften eines projektbezogenen Qualitdtsmanagements PQM

Aufbau und Bewirtschaften eines Kosten- und Anderungsmanagements nach Vorgaben
Erstellen von quartalsweise abzuliefernden Leistungsbudgets flir mehrere Kredite

Teilnahme an den Sitzungen des Projektteams PT

Leitung und Protokollierung der Sitzungen des Planerteams PLT

Bereitstellen von Prasentationsunterlagen fiir die Sitzungen PT und PS

Nachfiihren des Projektpflichtenhefts aufgrund der Bauprojektunterlagen

Mitarbeit bei der Erstellung des Projektdossiers (Baubotschaft)
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e Bewirtschaften einer Datenplattform (Projektraum)
o Erstellen der Bauwerksdokumentationen gemass Richtlinien KBOB/IPB/ETH Zirich

Fir die fachspezifischen Leistungen der im Leistungsumfang enthaltenen Module gelten erganzend die
entsprechenden Ausfiihrungen in der SIA Ordnung 102, 103, 105 und 108, Ausgabe 2014.

Vor der Phase 4 Ausschreibung wird vom Auftraggeber entschieden, ob fiir die Realisierung ein General-
unternehmer oder mehrere Generalunternehmern (Werkgruppen) beigezogen werden. In diesem Fall miissen
gewisse Leistungsmodule nicht mehr vollumfénglich durch den Beauftragten erbracht werden, sondern
werden vom GU (bernommen. In beiden Féllen, konventionelle Abwicklung mit Einzelunternehmungen oder
Realisierung durch GU, sind fiir alle BKP-Positionen in der Phase 4 detaillierte (finale) Leistungsverzeichnisse
zu erstellen. Die Erarbeitung funktionaler Leistungsverzeichnisse ist flir einzelne Bauaufgaben nach
vorgéngiger Abkldrung mit dem Auftraggeber und dessen schriftliche Zustimmung méglich.
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‘ 4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom | bereinigt gemass Protokoll vom .
[
Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten cHFE
__________ CHF
__________ CHF
.......... CHF
d. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten cHrE
J. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Pauschalpreis_(nicht teuerungsberechtigt)
Die Vergutung umfasst _samtliche Planungsleistungen_fiur_die. Umsetzung der Teilprojekte 1_bis x. Die
Vergutung fir _die Fachplaner_ist_abhangig_von den_effektiven_ Erstellungskosten_ (aufwandbestimmende
Baukosten). Im Falle einer Realisierung durch einen Generalunternehmer oder mehrerer Generalunternehmer
(Werkgruppen) wird die Leistung und Vergltung dieses Vertrags ab der Phase 5 um die Leistungen, welche
durch den GU dbernommen werden (z.B. Bauleitung), reduziert.
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF .
Als Kostendach

[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF .
Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00

o ...0.00% CHF 0.00
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4.3

Zwischentotal CHF 0.00

oo 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten cHFE
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Nebenkosten

] rgbliche Nebenkosten:

4.4

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit (Fahrkosten Bahn 2. Klasse oder allfdllige Flugreisen Economy), auswartige
Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1
/ 4.2 hiervor eingerechnet.
Reprokosten fir die behérdlichen Genehmigungsverfahren, Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und
sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des
Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergitet. Flr solche Kopien geltende folgende Ansatze:

e Jeweils aktuelle CPS-Netto-Preisempfehlung fir Amter von Stadt und Kanton Zirich, Ziirich, CPS

Copyprintsuisse Sektion Zirich.
o Eigene Druckerzeugnisse kénnen im Maximum zu den Anséatzen der erwahnten Preisempfehlung

verrechnet werden.
| - J—

Preisédnderung infolge Teuerung

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.
[] Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

4.5

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51

4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— 1

Zur Zeit keine bekannt.
| - J—
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Die Vergltung solcher Leistungen richtet sich nach den Grundlagen ,Vergitung bei Bestellungsanderungen®
und ist im Rahmen des Anderungsmanagement vorgangig schriftlich zu vereinbaren.

— p— |
| 5 Finanzielle Modalitidten
5.1 Zahlungsmodalitdten
Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
[X| Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ ] Gemass Zahlungsplan vom
— =
- —
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'Qer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung. _
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
ETH Zirich
Abteilung Immobilien
Catharina Weis
Kreuzplatz 5, KPL
CH-8092 Ziirich
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Alle Rechnungen sind von einem zustandigen Mitglied des Planerteams
des Beauftragten als Bestatigung der Korrektheit zu visieren. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen
und die Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen. Diesen Anforderungen nicht genigende
Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation
zurtickgewiesen. Die zur Korrektur zuriickgewiesenen Rechnungen sind bei erneuter Zustellung mit einem
aktuellen Rechnungsdatum zu versehen.
Nach Abschluss der SIA-Phasen werden die erbrachten Planerleistungen per Saldo aller Anspriiche
abgerechnet. Der Rechnungsabschluss erfolgt nach Vorliegen der vollstandigen und vom Auftraggeber
genehmigten Bauwerksdokumentation gemass folgender Vorgabe:
- Abschluss Phase 31 Vorprojekt aufgrund der genehmigten Kostenschatzung
(Genauigkeit von +/- 15%)
- Abschluss Phase 32 Bauprojekt und 33 Bewilligungsverfahren aufgrund des genehmigten
Kostenvoranschlags (Genauigkeit +/- 10%)
- Abschluss Phase 4 Ausschreibung aufgrund des genehmigten revidierten Kostenvoranschlags
(Genauigkeit +/- 5%)
- Abschluss Phase 5 Realisation aufgrund der genehmigten Bauabrechnung und durchgefiihrten
Mangelbehebung
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Mit der Erteilung des Auftrags der ersten Planungsphase kann der Generalplaner keinen Anspruch auf die
Weiterfihrung des Auftrags nachfolgenden Phasen geltend machen. Eine allfallige Sistierung weiterer
Planungsphasen berechtigt zu keinerlei finanziellen Nachforderungen seitens des Generalplaners

— p— |
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: . .Konto-Nr.:
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist / Termin: Tatigkeit:
- Q4/2019 Start VP
— 22.01.2020 Projektdossier fiir Schulleitung
— 10.02.2020 Aktualisiertes Projektdossier an ETH-Rat
- Q2/2020 Baukreditfreigabe
— Q472020 abgeschlossenes Bauprojekt mit KV
- Q1/2021 Start Aufihrungsplanung / Bewilligungsverfahren
Siehe auch Terminprogramm in VB 6
— J—|
6.2  Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
- Q3/2021 Baubeginn
- Q3/2022 Fertigstellung
- Q4/2022 Bezug
Siehe auch Terminprogramm in VB 6
— pu—|
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsénderungen, der Ubermittiung und
'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Name und Adresse
ETH Zurich, Immobilien, Catharina Weis, Kreuzplatz 5, KPL; CH-8092 Ziirich
E-Mail: Fax: Telefon:
Catharina-weis@ethz.ch +41 44 632 14 47 +41 44 633 93 01
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
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— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

| 8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
[X] Personenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 10 Mio.)
Xl Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF_10 Mio.)
X] Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 5 Mio.)
D sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
[X] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
Berufshaftplicht flr Vermogensschaden
| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— 1
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3‘000, hdchstens jedoch CHF 100°000.
— pu—
| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1  Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen flr Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2015, wird
Folgendes festgelegt:
— 1
Es gelten folgende Regelungen fir die Vergiitung von Bestellungsdanderungen:
Fir die vom Auftraggeber ausgelésten Bestellungsanderungen (Projektanderungen) nach Abschluss eines
Bearbeitungsabschnittes, welche beim Beauftragten Mehraufwendungen auslosen, wird das unter VB 10
beigelegte Anderungsformular verwendet.
Die Vergltung flr solche Bestellungsénderungen berechnet sich nach den von der Anderung betroffenen,
vorgangig abzuschatzenden und mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Baukosten. In den so
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berechneten Verglitungen sind auch alle Nebenkosten wie in der Vergutung gemass Ziffer 4 dieses
Vertrages enthalten. Ferner gelten auch alle Vereinbarungen betreffend Teuerung.

Die Aufbereitung der Grundlagen zur Auslésung einer schriftlichen Bestellungsanderung durch den
Auftraggeber gehért zur Grundleistung des Beauftragten und wird nicht separat entschadigt.
Variantenstudien, Projektanpassungen hinsichtlich Kostenoptimierung und Projektentwicklungen gelten nicht
als Bestellungsanderungen.

Schutzrechte
Ziffer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flir Planerleistungen wird wie folgt geandert:

1. Alle bei Vertragserfiillung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehdren dem
Auftraggeber.

2. Der Beauftragte stellt vertraglich sicher, dass dem von ihm und von beauftragten Dritten eingesetzten
Personal keine Urheberrechte und Patentrechte an Arbeitsergebnissen zustehen.

3. Ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erwirbt der Auftraggeber samtliche notwendigen zeitlich und
Ortlich unbegrenzten Rechte, insbesondere Eigentums-, Verwendungs-, Nutzungs-, Lizenz- und
Anderungsrechte. Dafiir rhumt der Beauftragte dem Auftraggeber die ausschliess-lichen und (ibertragenen
Rechte ein.

— -

10.2  Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Generalplanervertrag: (Erlduterung aus SIA 112)
Der Generalplaner iibernimmt vom Auftraggeber vertraglich alle Leistungen des Planerteams. Er kann die
Leistungen der Fachplaner und Spezialisten durch Dritte, die mit ihm einen Vertrag abgeschlossen haben,

erbringen lassen.

Kreditbewirtschaftung:

Die getrennte Bewirtschaftung der Kosten und Kredite in verschiedene Kreditarten, die der Auftraggeberin
durch Bundesstellen vorgegeben ist, sind vom Generalplaner vollumfanglich Uber das gesamte Projekt zu
leisten.

Rechnungspriifung durch den Beauftragten:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemdass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

Projektbezogenes Qualitditsmanagement (PQM):
Die Umsetzung des projektbezogenen Qualitdtsmanagement gemass dem QM-Gesamtprozess des
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Auftraggebers ist vollumfanglich in der Verantwortung des Beauftragten. Basis fur die Erarbeitung des
QMKonzepts durch den Beauftragten ist der Q-Lenkungsplan des Auftraggebers. Die daraus resultierende
QMVereinbarung ist die Vertragsgrundlage. Die im laufenden Planungs- und Ausflihrungsprozess
erforderlichen QM-Plane und den in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegten Q-Priifungen erarbeitet
der Beauftragte phasen- und termingerecht. Massnahmen und der Nachweis der Wirkung werden in einem
QM-Bericht laufend festgehalten.

Projektraum (Datenplattform):

Fir den Dokumentaustausch wird durch den Auftraggeber ein allen Projektbeteiligten zuganglicher
Projektraum eingerichtet. Fir die ordentliche und laufende Bewirtschaftung des Projektraums mit den Planen
und Dokumenten des Generalplaners und seiner Fachplaner gemass den Angaben seitens des Auftraggebers
(Datenmanagement der Abteilung Immobilien) ist der Beauftragte verantwortlich.

Im Projektraum sind alle Plane und Dokumente (Bauwerksdokumentationen uber alle SIA-Phasen) nach den
vorgegebenen Kriterien abzulegen (siehe auch ,ETH-Richtlinien®).

Baustellensicherheit:

Der Beauftragte schreibt die Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz bei Bauarbeiten
(Sicherheitsziele, Sicherheitsregeln, Notfallorganisation usw.) in den Werkvertragen aus. Die ausflihrenden
Unternehmer haben eine Kontaktperson fir die Arbeitssicherheit (KOPAS) auf der Baustelle zu nennen. Die
Bauleitung des Beauftragten kontrolliert die ausgeschriebenen Schutzmassnahmen. Bei Nichteinhaltung der
Massnahmen interveniert er bei der fehlbaren Unternehmung unverziglich.

Arbeits- und Prasentationsmodelle:

Die Erstellung von Prasentationsmodellen missen vorgangig vom Auftraggeber genehmigt werden. Die
Kosten werden separat vergltet. Arbeitsmodelle zur Sicherstellung der Planungsqualitat erstellt der
Beauftragte nach eigenem Ermessen auf seine Kosten, ausser sie werden vom Auftraggeber explizit verlangt.

Realisierung mit Generalunternehmer:

Im Falle einer Realisierung durch einen Generalunternehmer (GU) oder mehreren Generalunternehmungen
(Werkgruppen) wird die Leistung und Verglitung dieses Vertrags ab der Phase 5 um die Leistungen, welche
durch den GU Ubernommen werden (z.B. Bauleitung), reduziert. Weitere Vertragsdokumente (z.B.
Leistungsdefinition, Honorare, Verantwortlichkeiten, Termine) werden neu verhandelt.

Die Realisierung mit einem Totalunternehmer (TU) kommt bei diesem Projekt nicht zur Anwendung.

— p—|
| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
| 12 Vertragsinderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfilhrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen ber Vertrage (iber den internationalen Waren-
'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
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Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gultliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

— J—|
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch (ber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

| 14 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
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| 15 Unterschriften
— i |
Der Auftraggeber:
ETH Ziirich, ...
Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
Der Beauftragte:
Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
— J— |
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

] Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2015
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ngammeqhaqg mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdricklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_derlichen Vorgaben ei_n. Er zeigt sofort__alle Ums_t_;'a'nde 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindliche rechtsge-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schaftliche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen seiner Weisungen, insbesondere hin- gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
sichtlich von Terminen, Qualitdt und Kosten aufmerksam welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
und mahnt diesen von unzweckmassigen Anordnungen und vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Begehren ab. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
. bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3 I;’Ianergememschaft Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der zuleiten.
Planergemeinschaft bedurfen der ausdrucklichen Zustim-
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenuiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich von Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schllsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkte
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsadnderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenliberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen Sicherheits-
vorschriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Berlcksichtigung des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu hinterlegen oder
anderweitig sicher zu stellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Leistungstabelle (VB 1)

Phasen 3 Projektierung, 4 Ausschreibung und 5 Realisierung

Objekt Projekt Kredit-Nr.
HPY HPY, Neubau Gewachshausanlage 3004.0381
Architektur

Phase 3 Projektierung

31 Vorprojekt

Grundlagen: Anforderungen und Bedurfnisse, Testplanung, Projektierungsgrundlagen, Wettbewerbsprojekt, Machbarkeitsstudie
Ziel: Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

Leistungs-
bereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des Beauftragten

311 Organisation Organisation der Phase 3,
Aufgabenbeschrieb, PQM- und

Informationskonzept

Genehmigen der
Projektorganisation sowie des
PQM- und Informationskonzeptes

311.1 Gesamtleitung/Projektleitung
= Erarbeitung Q-Vereinbarung mit ETH
= Q-Plan fir Planung
= Aufbau und Implementierung PQM
= Organisation des Planerteams
= Leistungen wie beschrieben

Analysieren der Projektrisiken und
Festlegen der QS-Schwerpunkte

312 Beschrieb und
Visualisierung

vervollstandigte
Projektgrundlagen

Aufarbeiten und zur Verfligung
stellen von Daten und Unterlagen

312.1 Projektgrundlagen

Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter
Unterlagen

Konzepte: Statik, Konstruktion,
Nutzung und Betrieb,
Sicherheit, Energie, Okologie,

312.2 Projektkonzepte
Aufarbeiten und Analysieren der
vorgangig erarbeiteten Unterlagen

Baustellenlogistik,
Materialien/Farben,
Gebaudetechnik usw.

Erstellen der notwendigen Konzepte
unter Berlicksichtigung der
Anforderungen der ETH

Erstellen Projektpflichtenheft zu
Beginn der Planung und Anpassung
am Ende der Teilphase 31

Anschluss an bestehende Bauten inkl.
Aufnahmen

Integration SIA 112/1 inkl. Aspekte der
Labels MINERGIE-ECO und "Gutes
Innenraumklima"

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Leistungs- Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide des Leistungen des Beauftragten
bereiche Dokumente Auftraggebers
Skizzen von Zwischenschritten  Entscheid Uber die Bewertungs- 312.3 Losungsmaglichkeiten
und Varianten kriterien und deren Gewichtung = Erarbeiten von Bewertungskriterien
und deren Gewichtung
Beurteilen der formalen, = Erarbeiten, Darstellen und Bewerten
funktionalen und qualitativen von Lésungsvarianten
Aspekte
Plane und Beschriebe, Genehmigen des Vorprojekts, 312.4 Vorprojekt
Nutzungsplan, Verfeinern der Ziele = Integrales Umsetzen der Konzepte in
Gefahrdungsbilder, ein Vorprojekt mit geeigneter
Sicherheitsplan, Darstellung
Vorbericht/Hauptbericht, = Erstellen der MSR/GA-Datenpunkiliste
Umweltvertraglichkeit, gemass ETH-Richtlinien
Nachweise = Erstellen der notwendigen Dokumente,
Berichte und Nachweise
= Variantenstudien unter Einbezug der
Life Cycle Cost
= Aufnahmen vor Ort
= Uberarbeiten des Vorprojektes
hinsichtlich Kostenoptimierung
schriftliche Entscheide der 312.5 Vorentscheide / Detail-
Behorden iber die Voranfragen Nutzungsplanung
und Plane = Zusammenstellen der fiir behérdliche
Vorentscheide notwendigen
Unterlagen
= Begleiten der Verfahren
313 Kosten, Aufstellung der Genehmigen der Kosten, 3131 Kosten
Finanzierung Investitionskosten und der Verfeinern der Kostenziele ’ ) o
. = Ermitteln der voraussichtlichen Kosten
Betriebskosten, Berechnung ; - .
: . . und Wirtschaftlichkeit
der Wirtschaftlichkeit, . G iakeit +/-15%
Kennzahlen enauigkel °
314 Termine entscheidungsorientierter Genehmigen der Termine, 3141 Termine
Ablauf- und Terminplan Verfeinern der Terminziele ’ .
= Erstellen eines Ablauf- und
Terminplans mit den erforderlichen
Arbeiten und Entscheiden unter
Einsatz von prof. EDV-Tools
315 Administration Projektdokumentation 3151 Dokumentation
= Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide
= Fihren und protokollieren der
regelmassig stattfindenden Projekt-
sitzungen
316 Abschluss Entscheid Uber die
Vorprojekt weiterzuverfolgende Projektvariante

unter Einbezug der Kriterien
Klarheit, Tauglichkeit und
Akzeptanz
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32

321

Bauprojekt

Grundlagen: Vorprojekt, evitl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden
Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

Leistungs-
bereiche

Organisation

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des Beauftragten

3211

Gesamtleitung/Projektleitung
Leistungen wie beschrieben
Uberpriifen des Informationskonzeptes
PQM

322

Beschrieb und
Visualisierung

vervollstandigte
Projektgrundlagen

Aufarbeiten und zur Verfligung
stellen von Daten und Unterlagen

3221

Projektgrundlagen

Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter
Unterlagen

Uberarbeiten des Projektpflichtenhefts

Entscheidungsgrundlagen fir
die Auswahl der am besten
geeigneten
Ausflihrungsvariante

Festlegen der Art und Zahl der
Ausfiihrungsvarianten, Entscheid
Uber die Bewertungskriterien und
deren Gewichtung, Beurteilen der
formalen, funktionalen und
qualitativen Aspekte

322.2

Ausfiihrungsvarianten und deren
Bewertung

Erarbeiten von Bewertungskriterien und
deren Gewichtung

Erarbeiten, Darstellen und Bewerten von
Ausfiihrungsvarianten

Uberarbeitete und erganzte
Konzepte, Plane und
Beschriebe, Nachfiihrung
Nutzungsplan und
Sicherheitsplan, Hauptbericht,
Nachfiihrung Nachweise,
Umweltvertraglichkeit,
Detailplane

Genehmigen des Bauprojekts,
Verfeinern der Ziele

322.3

Bauprojekt

Bereinigen der Konzepte

Erstellen des Bauprojektes nach
Vorgaben ETH mit den notwendigen
Dokumenten, Berichten und Nachweisen
fur die Genehmigung durch die eidg.
Rate (Projektdossier, Botschaft,
Projektheft usw.)

Detailplane fir das Bauprojekt
Aufnahmen vor Ort

Ubernahme bestehender Papierpléne
auf CAD im Schnittstellenbereich zu
anderen Gebauden

Erstellen von provisorischen
Raumdatenblattern nach Vorgabe ETH
MSR-Integration in das GA-Netzwerk
der ETH

Uberarbeiten des Bauprojektes
hinsichtlich Kostenoptimierung

Anpassen Projektpflichtenheft am Ende
der Teilphase

323

Kosten,
Finanzierung

Uberarbeitete
Investitionskosten,
Betriebskosten,
Wirtschaftlichkeit und
Kennzahlen, Detailstudien

Genehmigen der Kosten,
Verfeinern der Kostenziele

3231

Kosten

Ermitteln der Kosten und der
Wirtschaftlichkeit (Kostenvoranschlag
auf Basis Richtofferte)

Detailstudien fir die Kostenermittlung
Genauigkeit +/-10%

324

Termine

entscheidungsorientierter
Ablauf- und Terminplan

Genehmigen der Termine,
Verfeinern der Terminziele

3241

Termine

Erstellen eines verfeinerten Ablauf- und
Terminplans mit den erforderlichen
Arbeiten und Entscheiden unter Einsatz
von prof. EDV-Tools

325

Administration

Projektdokumentation

3251

Dokumentation

Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide gemass
Vorgabe ETH

Fiihren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projektsitzungen

326

Abschluss
Bauprojekt

Grundsatzentscheid betreffend
Umsetzung des Projekts
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33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlage: Bauprojekt
Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

Leistungs- Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide des Leistungen des Beauftragten
bereiche Dokumente Auftraggebers
331 Organisation 331.1 Gesamtleitung/Projektleitung
= Leistungen wie beschrieben
= Mitwirkung an Informationsanlassen
= Einreichen des Bewilligungsgesuchs fiir
das Vorhaben
= Mitwirkung bei der Behandlung von
Einsprachen, Verhandlungen mit
Behdrden
332 Beschrieb und Baueingabe-/Auflagepldane, Genehmigen der Unterlagen und 332.1 Baugesuch
Visualisierung Bericht, Mittel fiir die Baueingabe/Auflage = Erstellen der Unterlagen fiir
Umweltvertréglichkeit, Baubewilligungsverfahren/Auflage
ubrige Nachweise, gemass Vorgaben ETH Zirich
Baugesuch, Bauprogramm
Gesuche fiir Genehmigen der Unterlagen flr 332.2 Gesuche fiir Spezialbewilligungen,
Spezialbewilligungen, Gesuche Konzessionen
Konzessionen = Erstellen der Unterlagen fiir
Spezialbewilligungen und
Konzessionsgesuche
= Koordination der Bewilligungsverfahren
mit den verschiedenen Instanzen
bereinigtes Projekt 332.3 Bereinigung des Bauprojekts
= Anpassen des Bauprojekts an
behordliche Auflagen
333 Kosten, bereinigte Kosten 333.1 Bereinigung der Kosten
Finanzierung = Anpassen der Kosten als Folge
behdrdlicher Auflagen
= Aufstellen eines Zahlungsplanes
(provisorisch)
334 Termine bereinigter Ablauf- und 334.1 Bereinigung der Termine
Terminplan = Anpassen der Termine als Folge
behdordlicher Auflagen
335 Administration Projektdokumentation fiir 335.1 Dokumentation
Kreditgesuch = Zusammenstellen der
Projektdokumentation Projektdokumentation fir das
Kreditgesuch an die eidg. Rate
(Projektdossier und -heft)
= Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide
» Fiihren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projektsitzungen
336 Phasen- rechtskraftig bewilligtes Festlegen des weiteren Vorgehens

abschluss

Projekt
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Phase 4 Ausschreibung

41  Ausschreiben, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen: Bauprojekt und Detailplane
Ziel: Vergabereife erreicht

Leistungs-
bereiche

411 Organisation

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente
Unternehmerlisten, Liste der
Ausschreibungspakete

Leistungen und Entscheide des Leistungen des Beauftragten

Auftraggebers

Festlegen des Verfahrens und
der Organisation fur die
Ausschreibung

Genehmigen der Massnahmen
aus QM-Plan

Bestimmen der einzuladenden
Unternehmer

Festlegen der Kriterien zur
Beurteilung der Angebote

411.1 Gesamtleitung/Projektleitung

= Leistungen wie beschrieben
Erstellen der Unternehmerlisten und
Listen der Ausschreibungspakete
Bewerten von Projektrisiken und

Festlegen der Q-Schwerpunkte, Q-
Massnahmen bearbeiten

412 Beschrieb und
Visualisierung

Ausschreibungs- und
Detailplane, Beschriebe,
Leistungsverzeichnisse

Konzept Baustellenlogistik

Genehmigen der
Ausschreibungsunterlagen

Vorgaben betreffend Provisorien,
Etappierungen

Verhaltensregeln bei Umbauten

Wartungsvertrage

4121

Erstellen der
Ausschreibungsunterlagen
Erstellen der Plane, Beschriebe,
detaillierte Verzeichnisse (detaillierte
Vorausmasse) und Konzepte
Integration Eco-Devis

Je nach Entscheid detaillierte oder
funktionale Ausschreibung
Aktualisieren und def. Festlegen der
Raumdatenblatter

Uberarbeiten der
Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich
Kostenoptimierung

Offertvergleiche,
Vergabeantrage, beurteilte
Unternehmervarianten,
Resultate der
Vergabeverhandlungen

Genehmigung der Unterlagen fiir
Gesuche

412.2 Vergleich der Angebote

Analysieren und Bewerten der Angebote
Fihren der Unternehmergesprache
Werkvertrage erarbeiten

413 Kosten,

Finanzierung

Kostenvergleich mit
Kostenvoranschlag, Nachweis
der Wirtschaftlichkeit

Genehmigen der revidierten
Kostenermittlung

413.1

Kosten
Uberarbeitung KV, Genauigkeit +5/-10%
Revidieren der Kostenermittlung

aufgrund der Angebote und Vergleich
mit bisheriger Kostenermittlung

Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

414 Termine

Provisorischer Ablauf- und
Terminplan

414.1

Termine

Nachflihren des Ablauf- und
Terminplans mit den erforderlichen
Arbeiten und Entscheiden unter Einsatz
von prof. EDV-Tools

415 Administration

Bonitatsprifungen,
Erflllungsgarantien, sowie
Sicherheiten betreffend Méangel
und Termine

415.1

Administration der Ausschreibung
Zusammenstellen und Versenden der
Unterlagen

Erfassen und Ablegen der
eingegangenen Angebote

Unternehmer auf finanzielle Sicherheiten
verpflichten

Fihren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projekt- und
Koordinationssitzungen

416 Phasen-
abschluss

Definitiver Entscheid uber die
Realisierung, Genehmigen der
Vergabeantrage und
Vergabeantrage und Vergaben
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Phase 5 Realisierung

51  Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausfiihrungsreife erreicht

Leistungs-
bereiche

511 Organisation

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Organisation Planerteam,
Aufgabenbeschrieb, PQM-
Konzept

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers

Bewerten der Projektrisiken und
Festlegen der QS-Schwerpunkte

Genehmigen der
Projektorganisation und des
PQM-Konzeptes

Leistungen des Beauftragten

511.1 Gesamtleitung/Projektleitung
= Leistungen wie beschrieben
= Analysieren der Projektrisiken

= Aufbau und Implementierung PQM,
Uberprifen der Q-Schwerpunkte und der
Q-Massnahmen

512 Beschrieb und
Visualisierung

vervollstandigte
Projektgrundlagen

Aufarbeiten und zur Verfligung
stellen von Daten und Unterlagen

512.1 Projektgrundlagen

Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter
Unterlagen

Nachfiihrung Projektpflichtenheft

Ausflihrungs- und Detailplane,
Verzeichnis der
Projektanderungen, Muster

Genehmigen der Ausfliihrungs-
und Detailplane und der
Projektanderungen

512.2 Ausfiihrungsunterlagen

Aufarbeiten von erforderlichen Plan- und
Projektunterlagen

Erstellen der diversen
Ausflihrungsunterlagen

Ubernahme bestehender Papierplane auf
CAD im Schnittstellenbereich zu anderen
Gebauden

Provisorische Dokumentation
fur die
Bauwerksbewirtschaftung

512.3 Dokumente fiir die

Bauwerksbewirtschaftung
Erstellen von provisorischen
Uberwachungs- und
Massnahmenplanen

513 Kosten, Zahlungsplane Genehmigen der Zahlungspléane  513.1 Kosten
Finanzierung = Aufstellen des generellen Zahlungsplans
Freigeben des Baukredits = Uberarbeitung des KV mit detaillierter

Kostenprognose

514 Termine definitiver Ablauf- und Genehmigen des Ablauf- und 514.1 Termine

Terminplan Terminplans = Erstellen des definitiven Ablauf- und

Terminplans

515 Administration = Werk- und Kaufvertrage Abschliessen der Werk- und 515.1 Vertriage und Dokumentation

aufbereitete Informationen

Projektdokumentation

Kaufvertrage

Vorbereiten der Werkvertrage
Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide
PQM-Vereinbarung pro Unternehmer
(WV)

Fihren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projekt- und
Koordinationssitzungen
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52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Leistungs-
bereiche

521 Organisation

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Ausfiihrungsorganisation,
Standardablauf des
Anderungswesens, QS-Plan
und QS-Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers

Genehmigen der Organisation,
des Anderungswesens und des
QS-Plans

Leistungen des Beauftragten

521.1 Gesamtleitung/Projektleitung
Leistungen wie beschrieben
Organisieren des Anderungswesens
= PQM

522 Beschrieb und
Visualisierung

vervollstandigte

522.1 Projektgrundlagen

Projektgrundlagen = Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter
Unterlagen

Standberichte, Regierapporte, Genehmigen der Standberichte 522.2 Bauleitung

Ausmassurkunden, = Leiten der

dPrUfKEQSEFOtOKQQG, Protokolle A1 hahme von Teilen des Bauausfiihrung/Fachbauleitung

er Abnahmepruiungen, Bauwerks = periodisches Erstellen von Berichten
Mangellisten

Qualitatsprifungen

Uberwachen der Einhaltung von
Auflagen

Projektanderungsdokumente

nachgefiihrte Plane

Genehmigen von Projekt- und
Ausfiihrungsénderungen

522.3 Projektanderungen
Anderung der Ausfiihrungsunterlagen

Nachfiihren der Ausfiihrungsunterlagen
an Abweichungen der Bauausfiihrung

Finanzrapporte mit
Endkostenprognose

kontrollierte Rechnungen,
Zahlungsanweisungen

Sicherheiten
(Solidarburgschaften,
Garantien)

Genehmigen von Mehr- und
Minderkosten

523.1 Kosten

Flihren der Baubuchhaltung unter
Einsatz von prof. EDV-Tools

Flihren des Zahlungswesens
Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

Rapportierung (vierteljahrliche
Prognose)

Nachfiihren des Zahlungsplanes

523 Kosten,
Finanzierung

nachgefiihrter Ablauf- und
Terminplan mit Terminprognose

Genehmigen von
Terminanderungen

524.1 Termine

Periodisches Nachfiihren des Ablauf-
und Terminplans mit Terminprognose
(prof. Tools, Gewerk-, bzw.
Gattungsspezifisch)

524 Termine

aufbereitete Informationen

Projektdokumentation

525.1 Dokumentation

Protokollieren der Sitzungen mit dem
Auftraggeber

Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide

Flhren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projekt- und
Koordinationssitzungen

Fihren und protokollieren der
wochentlich stattfindenden
Bauleitungssitzungen

525 Administration

Ausfiihrungsorganisation,
Standardablauf des
Anderungswesens, QS-Plan
und QS-Dokumente

Genehmigen der Organisation,
des Anderungswesens und des
QS-Plans

521.1 Gesamtleitung/Projektleitung
Leistungen wie beschrieben
Organisieren des Anderungswesens
= PQM
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53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlage: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziele: Bauwerk iibernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Méngel behoben

Leistungs- Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide Leistungen des Beauftragten
bereiche Dokumente des Auftraggebers
531 Organisation Festlegen der Organisation 531.1 Gesamtleitung/Projektleitung
fir Inbetriebnahme, = Leistungen wie beschrieben
gg@:ﬁigﬁ;&?}g = Ubergeben des Bauwerks an den
Auftraggeber
= Organisieren der Ausbildung des
Betriebspersonals
= PQM
532 Beschrieb und Resultate von Genehmigung der 532.1 Inbetriebnahme
Visualisierung Kontrollmessungen, Protokolle  Betriebsbereitschaft * Planen, Organisieren und Durchfiihren der
von Betriebstests und Inbetriebnahme von Anlagen, Installationen
Abnahmepriifungen, Abnahme des Bauwerks und Bauteilen inklusive integrierte Tests
Mangellisten iiber das ganze Gebaude
= Wiederholungen von IBS + Tests
= Planung, Organisation und Durchfiihrung von
Teilabnahmen und Abnahmen
Bauwerksakten mit Genehmigen und 532.2 Bauwerksakten
vollstandiger Dokumentation fur Ubernehmend er » abschliessendes Nachfiihren der
die Bﬁluwerksbewirtschaftung Bauwerksakten Projektanderungen
(196(']2?5&;58 Normen SIA 469 und ] Zusam_menstellen einer voII_sténdigen Doku-
mentation des Bauwerks mittels prof. EDV-
Tools gemass ETH
Nachweis der Mangelbehebung Genehmigen der 532.3 Mingelbehebung
Mangelbehebung = Fiihren der Mangelliste pro Gewerk
= Leiten der Mangelbehebung
533 Kosten, Sicherheiten Genehmigen der 533.1 Kosten
Finanzierung (Solidarburgschaften, Schlussabrechnung » abschliessendes Beschaffen der finanziellen
Garantien) Sicherheiten
= Erstellen der Schlussabrechnung
prov. Schlussabrechnung (nach
Bedarf)
Schlussabrechnung
534 Termine Inbetriebnahmeprogramm, Genehmigen des 534.1 Termine
Terminplan fir die Inbetriebnahmeprogramms = Erstellen des detaillierten
Mangelbehebung (mit Inbetriebnahmeprogramms unter Einbezug
Verfalldaten) der Spezialisten der ETH
= Erstellen des Terminplans fiur die
Mangelbehebung
535 Administration Projektdokumentation 535.1 Dokumentation
= Zusammenstellen der Grundlagen,
Ergebnisse und Entscheide
= Fuhren und protokollieren der periodisch
stattfindenden Projekt- und
Koordinationssitzungen
= Flhren und protokollieren der wochentlich
stattfindenden Bauleitungssitzungen
536 Phasen- Inbetriebnahme des
abschluss gebrauchstauglichen und

mangelfreien Bauwerks
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Beilage 2: Zusammenstellung Vergilitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Losungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflihrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen)

Kalkulatorischer Stundenansatz (iber alle Phasen als Information: ...... CHF/h
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Beilage 3: Projektbezogenes Organigramm (VB 3)

Organigramm des Beauftragten mit namentlicher Bezeichnung der Schlisselperson und ihrer Stellvertreter.
Darzustellen sind auch die Informations- und Entscheidungswege zum Auftraggeber. Vollstandige Mitarbeiter-
Innen-Liste mit Jahrgang, Ausbildung, Projektfunktion und Kategorie.
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Beilage 4: QM-Vereinbarung (VB 4)
Die definitive Q-Lenkungsvereinbarung wird nach Vertragsunterzeichnung abgeschlossen.
Q-Lenkungsplan
Der unten dargestellte Q-Lenkungsplan basiert auf den Definitionen des SIA Merkblattes 2007 und beinhaltet
ausschliesslich die Abwicklung der Planungsarbeiten durch den Beauftragten. Der Beauftragte muss auf die
Projektanforderungen unter Beriicksichtigung der erwahnten und weiteren von ihm erkannten Risiken eingehen.

Projektanforderungen

Beispiel fiir Inhalt und Umfang:

Projektanforderungen Gefahren, Chancen (Risikofaktoren)

Planungsanforderungen

Erflllung der Anforderungen, welche die spezifisches Know-how, Optimierungspotential
Detailplanung einer modernen Tierhaltung bzw. von
Labors mit hohem Standard beinhaltet.

Erflllung der gesetzlichen Vorschriften und der Kenntnis der Vorschriften, Richtlinien und Standards
Richtlinien und Standards der ETH Zirich.
Effiziente Koordination mit allen Beteiligten. Zusammenarbeitsform

Kostenplanung
Erarbeiten von wirtschaftlich optimierten Lésungen. Know-how fur Kostenplanung

Kostenberechnungen mit einer vereinbarten Integration der Kostenplanung in die Planung.
Genauigkeit am Ende jeder Phase und in den
vereinbarten Intervallen wahrend der Realisierung.

Terminplanung

Planen der Projektplanung zur Einhaltung der engen | Kenntnis der Planungsablaufe und des Zeitbedarfs
Termine.

Planen der Realisierung zur Lenkung der Kenntnis der Abfolge der Tatigkeiten und deren
Unternehmer in allen Phasen (Ausfihrung, Zeitbedarf.
Inbetriebnahme, Bezug). Erarbeiten des kritischen Weges und der
Pufferzeiten.
Vertragsmanagement
Vertragsmanagement von der Ausschreibung bis zur | Einhalten der Vorgaben zum 6&ffentlichen
Schlussabrechnung, das eine hohe Sicherheit und Beschaffungswesen.
Wirtschaftlichkeit flir den Auftraggeber garantiert. Anderungsmanagement
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Beilage 5: Versicherungsnachweis (VB 5)
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Beilage 6: Terminprogramm (VB 6)

Grobterminplan
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Beilage 7: Bestimmungen des Auftraggebers zur Kosten- und Terminplanung (VB 7)

Kostenplanung

Im Handbuch ,Kostenplanung® der ETH Zirich, Version 02/14 vom 17.08.2014, ist das Vorgehen zur Kostenplanung
von Bauvorhaben in 4 Hauptkapiteln erlautert:

- Teil | Kostengliederung nach ETHZ-BKP

- Teil Il Kostenverlauf und Lebenszykluskosten

- Teil lll Projektkontrolle und Anderungsmanagement

- Teil IV Anhéange

Die Vorgaben zur Kostenplanung gemass Handbuch sind verbindlich. Das Handbuch mit allen Instrumenten bzw.
Tools werden dem Generalplanerteam (Gesamtleiter) im Laufe des Vorprojekts abgegeben und eingehend erlautert.

Schwerpunkte der Kostenplanung:
- Kostengliederung, Kostenabgrenzung und Kreditzuordnung

- Mengengliederung, Flachen- und Volumenermittlung

- Kalkulationsgrundlagen und Baubeschriebe

- Kostenverlauf und Lebenszykluskosten

- Kostenanalyse und Kostenoptimierung

- Anderungsmanagement mit Bewirtschaftung der Reservepositionen

Terminplanung

Terminprogramme:

- Phasengerechte Terminplane mit den wichtigsten Inhalten (siehe unten)

- Uberwachung mit Korrekturmassnahmen, Uberarbeitung bei Projektanderungen

- Unterteilung in einen Terminplan fir den Auftraggeber und einen fir Planung sowie Ausfiihrung (Bau)

- Professionelle Terminplanungsprogramme, geeignet fiir den Datenaustausch mit der ETH

Terminplan fiir den Auftraggeber:
- Grobterminplan max. eine Seite im Format A3

- Wichtigste Entscheide seitens Auftraggeber und zukinftige Nutzer

- Wichtigste Meilensteine wie Baukreditfreigabe, Baueingabe, Baubewilligung usw.

- Wichtigste Submissionen, Planungsphasen Ausflihrung (Rohbau, Mieterausbau), Inbetriebnahme, Abschluss
(Abnahme, Schulung, Inbetriebnahme, Integrale Tests, Mangelbehebung), Umzug, Ubergabe
Anlagedokumentation, Bauabrechnung, Garantiefrist usw.

Terminplan fiir die Planung und Ausfiihrung (Bau):

- Struktur gemass Projektstruktur (Teilprojekte, Etappierungen, Werkgruppen etc.)

- Innerhalb der Projektstruktur nach Arbeitsgattungen und BKP-Nummern

- Darstellung: Abhangigkeiten ersichtlich, kritischer Weg, Pufferzeiten

- Periodische Nachflihrung mit Soll/Ist-Vergleich und Vorschlag von Korrekturmassnahmen.

Terminplan fiir die Inbetriebnahme und Abnahme, Phase 534:

- Separater detaillierter Terminplan flr das Abnahmeprozedere und die integrierten Tests (Drehbuch)

- Abgabe der ersten Version an den Auftraggeber spatestens 3 Monate vor Beginn der Inbetriebsetzungen

Terminplan fiir die Mangelbehebung, Phase 534:
- Detaillierter Terminplan mit Zustandigkeiten und Verfalldaten der Garantien.
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Beilage 8: ETH-Richtlinien (VB 8)

Richtlinien: https://www.ethz.ch/de/campus/entwickeln/bauprojekte/richtlinien.html
Stand 21.01.2019

Die ETH-Richtlinien sind verbindlich und integrierter Bestandteil dieses Vertrags. Es wird vorausgesetzt, dass der
Beauftragte den Inhalt der Richtlinien kennt. Aktuelle tGbergeordnete Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften
(z.B. Arbeitsgesetz, Brandschutz, Baurecht usw.) gehen den Richtlinien, sofern erforderlich, vor.

Abweichungen zu den ETH-Richtlinien sind ausserdem unter folgenden Bedingungen mdoglich:

- Im Rahmen der Aufgabenstellung ist eine Projektoptimierung hinsichtlich Kosten und/oder Qualitat gegeben
- Spezielle nutzerspezifische Vorgaben erfordern eine Abweichung

- Auf Grund dem Stand der heutigen Technik sind neue Lésungen vorhanden

- Der Auftraggeber andert seine Vorgaben gegentber dem Projektpflichtenheft

- Der Beauftragte zeigt alternative nachhaltige Losungen auf

Abweichungen zu den Richtlinien sind zu dokumentieren und benétigen die ausdriickliche Genehmigung des
Auftraggebers. Ein derartiger Entscheid ist zu protokollieren. Die Abweichungen sind vom Beauftragten laufend zu
bezeichnen bzw. zu erfassen und in einer Ubersicht darzustellen.

Hinweis:

Die ETH-Richtlinien verlangen zu gewissen Aufgabenstellungen auch planerische Aufgaben (z.B. Raumbuch,
Sicherheitsplane, Beschriftung und Kennzeichnung usw.). Diese gemass Richtlinien der ETH Zirich verlangten
planerischen Leistungen sind ebenfalls integrierter Bestandteil des Leistungsumfangs und damit im
Generalplanerauftrag enthalten.

Spezielles:

Der Datenaustausch gemass CAD-Richtlinie der ETH Zirich basiert auf den Vorgaben der CAD-Basisrichtlinie
nach CADexchange. Weiterfiihrende Vorgaben seitens des Datenmanagements der ETH Zdirich,
Infrastrukturbereich Immobilien, Abteilung Support, sind verbindlich und vom Beauftragten umzusetzen.

Fur die Bauwerksdokumentation im Hochbau gelten die Richtlinien der ETH-Zirich. Die im laufenden
Planungsprozess durchgefiihrten oder noch folgenden Modifikationen durch das Datenmanagement der ETH
Zirich sind fir die Bauwerksdokumentation mitgeltend.
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Beilage 9: Aufwandkalkulation Verglitung nach Festhonorar (VB 9)

Es gilt die Honorarkalkulation Generalplaner vom XX.0X.2019 mit folgenden Inhalten:
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Beilage 10: Formular Projektanderung/Leistungsanpassung (VB 10)
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Beilage 11: Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom .., bereinigt gemass
Protokoll vom .. (VB 11)
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