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1. Beschreibung des Projektes
11 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Projekte Knoten Bern
Natalia Olmos

Bahnhofstrasse 12

4601 Olten

1.2 Projektorganisation

=) SBB CFF FFS

Auftraggeberin fir das ausgeschriebene Mandat sind die Schweizerischen Bundesbahnen SBB,

Projekte Knoten Bern.

Die Gesamtleitung der ausgeschriebenen Leistungen auf Seite der Auftraggeberin wird durch I-PJ-
BN-BNO, Natalia Olmos, wahrgenommen. Die Beauftragung der Leistungen BHU erfolgt aus den
einzelnen Projekten durch die verschiedenen Gesamtprojektleiter SBB.

Projekte
Bern

j Finanzielle
-Office Steuerung
management

I

Strategischer
Einkauf

Bahnhof Bern und
Bern West (Mitte
West)

Bern Ost

——

T Bern, e AS25 Miinsingen AS25 Entflechtung
(LT B Substanzerhalt verkirzung Bem | | Weiter i AS25 gleis und Wankdorf Stid und BZU23 OV-Knoten
gssteigerung Perronhalle 9 Bahnhof Wankdorf iimligen Siid D Bahnhof Ostermundigen Ostermundigen
Bern West Ost
Deckensegel Rubigen Ostermundigen
BHU BHU BHU BHU H BHU | H BHU | H BHU | H BHU | H BHU
IG Holligen4 IG Itten+Brechbihl N.N. |G Futur Wankdorf IG 3B+ N.N. IG Bern OST IG Bern OST IG Bern OST
T T T T T T
[
Legende:
Organisation Planer
SBB ‘ S= ) ELD

Es ist davon auszugehen, dass bei jedem Projekt zusatzlich 4 Spezialisten beauftragt sind/werden.
Diese sind nicht dem Generalplaner, sondern dem jeweiligen Fachdienst SBB unterstellt.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, interne Anderungen in der Projektorganisation vorzunehmen.
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1.3 Ausgangslage

Mit dem im STEP Ausbauschritt 2025 (AS25) hinterlegten Angebotskonzept des Fern- und S-Bahn-
Verkehrs sowie dem Einsatz von langeren Fernverkehrs- und S-Bahn-Zugen sind im Bereich der
Perron- und Gleisanlagen rund um den Bahnhof Bern kapazitatssteigernde Massnahmen erforderlich.
Inhalt des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind folgende Projekte:

- AS25 Leistungssteigerung Bern West

- AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (optional)

- AS25 Entflechtung Giimligen Sid

- AS25 Minsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (optional)

- AS25 Entflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof Ostermundigen
Nicht Bestandteil des AS25 aber ebenfalls Bestandteil des vorliegend ausgeschriebenen Mandats
sind folgende Projekte:

- Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel

- Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf

- BZU23 Ostermundigen

- OV-Knoten Ostermundigen

1.4 Ziele

Die obengenannten Ausbauten (AS25) sollen zum einen die Fahrplanstabilitat und -flexibilitat
sicherstellen, zum anderen Kreuzungskonflikte beseitigen und damit die Kapazitéat erheblich steigern.
Weitere Ziele sind der Substanzerhalt der Bahnhofhalle Bern, die Weiterentwicklung des Bahnhofs
Wankdorf, die Einhaltung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) im Bahnhof
Ostermundigen sowie die Optimierung des OV-Knotens Ostermundigen.

15 Projektgliederung

Die Projekte Bern sind wie folgt gegliedert:

Projekt 1 AS25 Leistungssteigerung Bern West (ISP 1141894)

Projekt 2 (optional)  AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (ISP 1148729)

Projekt 3 Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel (ISP 1153492)

Projekt 4 Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf (ISP 1153929)

Projekt 5 AS25 Entflechtung Gimligen Sid (ISP 1154884)

Projekt 6 (optional)  AS25 Minsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (ISP 1154885)
Projekt 7 AS25 Entflechtung Wankdorf Stid und Bahnhof Ostermundigen (ISP 1141904)
Projekt 8 BZU23 Ostermundigen (ISP 1157320)

Projekt 9 OV-Knoten Ostermundigen (ISP 1157321)

15.1 Projekt 1 — AS25 Leistungssteigerung Bern West (ISP 1141894)

Die Realisierung der im AS25 hinterlegten Angebotsverdichtungen erfordert westlich des Bahnhofs
Bern folgende Infrastrukturausbauten:
- Verlangerung des Perrons und der Gleise 12/13 inkl. Anpassungen der Gleisanlagen fur die
Annahme von 210 m langen S-Bahnen (Perron West) und 105 m langen S-Bahnen (Perron
Ost)
- 3 Wende-/Abstellgleise im Bereich Aebimatt zur Abwicklung des definierten
Betriebskonzeptes des Bahnhofs Bern
- Ausbau/Umbau der Gleisanlagen Aebimatt fiir Nachtabstellungen des Regional- und
Fernverkehrs
- Niveaufreies Entflechtungsbauwerk zwischen Holligen und Aebimatt fur die Linien Bern—
Lausanne, Bern—Neuenburg und Bern —Girbetal / Schwarzenburg; das kinftig konfliktfreie
Kreuzen der Ziige erméglicht zusammen mit den Entflechtungen Wylerfeld und Wankdorf Sid
ein systematisiertes Betriebskonzept im gesamten Knoten Bern.
- Bern Weyermannshaus, Guterbahnhof: Neubau der Ost- und Westeinfahrten und Ausbau der
Ein- / Ausfahrgruppe inkl. Bedlrfnisse der Baudienste
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- Herstellen der WAKO-Tauglichkeit (Wankkompensation) im Projektperimeter ab Biimpliz Stid
bis Bern

1.5.2 Projekt 2 (optional) — AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (ISP 1148729)

Die Platzierung einer zusatzlichen Signalstaffel wird die Zugfolge zwischen Wankdorf und Bahnhof
Bern (Einfahrsignal / Lorrainebriicke bis Perronkante) auf zwei Minuten verkiirzen. Daneben sind
gleisgeometrische Anpassungen im Weichenkopf notwendig. Das sorgt fur mehr Flexibilitat in der
Zugverkehrslenkung, mehr Punktlichkeit und mehr Kapazitat auf der 6stlichen Ein- und Ausfahrt in
Bern.

153 Projekt 3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel (ISP 1153492)

Im Rahmen des SBB-Projektes «Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern» (APBB) wird im Bahnhof
Bern der Bahnzugang mit namhaften Neubauten erweitert. Nicht Bestandteil des Projekts APBB sind
die technischen Elemente der Kundeninformation in der heutigen Bahnhofhalle. Diese haben jedoch
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und bedingen einen umfangreichen Substanzerhalt bzw. — da
nicht mehr lieferbar — eine Erneuerung. Zudem ist die Akustik in der Perronhalle so aufzuwerten, dass
eine Evakuations-Anlage (EVAK) in der Perronhalle nach Standard APBB umgesetzt werden kann.

154 Projekt 4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf (ISP 1153929)

Aufgrund der Standortentwicklung gelangen Teile des Bahnhofs Bern Wankdorf Nord ab ca. 2028 an
ihre Kapazitatsgrenze. Ab ca. 2040 erhdht sich die Zahl der Nutzer zur Hauptverkehrszeit um 80 bis
100 Prozent. Die bestehende Hauptpasserelle weist wegen Witterungseinfliissen einen schlechten
baulichen Zustand mit dringendem Substanzerhaltungsbedarf auf, dessen Kosten jahrlich steigen.
Kapazitatsgrenze und Anlagenzustand fihren mittelfristig zu einem Sicherheitsrisiko. Im laufenden
Projekt «ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung» wird der Bahnhof Wankdorf Stid erneuert. Mittels
Testplanung wurde entschieden, die Passerelle mit einer Personenunterfihrung (PU) samt integrierter
Veloguerung sowie die Perronanlagen im Norden zu ersetzen. Dies ermdglicht eine neue
Erschliessung zur Sud- sowie Nordseite des Bahnhofs Wankdorf und bietet eine kundenfreundliche
Stadtverbindung. Infolge des Ausbaus der Perronanlagen wird die gesamte Gleisanlage in Wankdorf
Nord ersetzt.

155 Projekt 5 — AS25 Entflechtung Gumligen Sid (ISP 1154884)

Um die im AS25 hinterlegten Angebotsverdichtungen fir den S-Bahn-Verkehr realisieren zu kdnnen,
ist in GUmligen Sid ein niveaufreies Entflechtungsbauwerk zur Einbindung der Einspurstrecke vom
Emmental in Richtung Bern geplant. Damit werden Kreuzungskonflikte geldst und ein
Viertelstundentakt Bern — Minsingen, ein Halbstundentakt Bern — Langnau sowie eine Blundelung des
Fernverkehrs mit zusatzlichen Gutertrassees im Aaretal ermdglicht.

Projektinhalt:
- Rodungen von ca. 21 500 m2 Waldflache als Bauvorbereitung
- Bau eines 100 m langen Uberdeckungsbauwerks iiber die zwei Hauptgleise des Aaretals inkl.
deren Absenkung
- Anpassungen an der Gleisanlage unter planerischer Berticksichtigung der
Aufwartskompatibilitat (fur Vierspurausbau Aaretal und Zweispurausbau Emmental).
- Ersatz des Relaisstellwerks inkl. neues Bahntechnikgebaude (BTG)

1.5.6 Projekt 6 (optional) — AS25 Miinsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (ISP
1154885)

Im Rahmen der Objektstudie «AS25 Gumligen-Minsingen; Ausbau Aaretal» wurden in Abstimmung
mit der Gemeinde Minsingen und innerhalb des Bahnhofperimeters Miinsingen verschiedene
Varianten bearbeitet. Aufgrund des Mangels an Abstellgleisen im Raum Bern wurde im Rahmen des
STEP AS2025 beantragt, die Abstellkapazitat in Minsingen durch Realisierung eines zuséatzlichen 4.
Gleises im Bahnhof zu erhéhen. Ausserdem fordert die Gemeinde Miunsingen die Realisierung eines
Aussenperrons, da aus ihrer Sicht nur so ein stadtebaulich attraktiver Bahnzugang fur den neuen
Stadtteil «<MUnsingen West» geschaffen werden kann. Diese neue Variante (Aussenperron mit 4
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Gleisen) wurde nach der Studie erarbeitet und wurde beim BAV beantragt. Es ist zu erwarten, dass
die Genehmigung des Projektauftrags im 2. Quartal 2019 erfolgt.
Die Folgekosten des Aussenperrons belaufen sich auf 4.5 Mio. Fr. und sind von der Gemeinde zu
tragen.
Projektinhalt:

- Perronkante Hausperron (Gleis 1)

- Perronkanten am Mittelperron (Perronkante 3 mit Gleisausrustung)

- Perronkante Aussenperron West (Gleis 4)

Durch den Ausbau miissen die Unterfihrung Schloss- und Belpbergstrasse und die bestehende
Personenunterfiihrung verbreitert werden. Ausserdem ist der Bahnhof auf den Standard BehiG
(Perrons P55, hindernisfreie Zugénge) auszubauen.

In der Studie wurden auch zwei Optionen fir Veloquerungen im Bahnhofbereich ausgearbeitet. Die
Gemeinde Miinsingen kann diese zusatzlichen Elemente bestellen und im Vorprojekt beauftragen.
Der bestehende Spurwechsel siidlich von Rubigen wird riickgebaut und durch einen neuen
Spurwechsel an optimierter Lage nordlich von Rubigen ersetzt. Der neue Spurwechsel Rubigen wird
sowohl finanziell als auch auftragsmassig im Projekt Miinsingen integriert.

Die Masten 180-107 und 180-112 der 132-kV-Ubertragungsleitung Bern — Thun miissen von SBB
Energie versetzt werden. Dabei ist die Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(NISV) zu bertcksichtigen.

15.7 Projekt 7 — AS25 Entflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof Ostermundigen (ISP
1141904)

Ein niveaufreies Entflechtungsbauwerk unter der bestehenden Autobahnbriicke inkl.
Rampenbauwerke soll zur Kapazitatserhéhung beitragen. Im Zusammenhang mit der Entflechtung
muss beim Bahnhof Wankdorf das Mittelperron angepasst werden. Der vorgesehene Ausbau von drei
auf funf Bahngleise vor dem Entflechtungstunnel erfordert einen Ersatzneubau der Briicke
Bolligenstrasse Uber das Bahntrassee. Die Planung des Ersatzneubaus bedarf einer engen
Koordination mit dem Tiefbauamt des Kantons Bern (OIK Il als Eigentiimer der Briicke) und dem
ASTRA. Es ist geplant, dass die Genehmigung in einem separaten, kantonalen Verfahren erfolgt.

Weiter sind eine Verlangerung der Unterfihrung Moosweg um einige Meter, ein neues
Technikgebaude, mehrere Stlitzbauwerke sowie die Unterfangung der Strassenbriicke
Papiermuhlestrasse erforderlich. Die Ubertragungsleitung im Projektperimeter muss umgelegt werden.

Der Bahnhof Ostermundigen muss umgebaut werden, um die Anforderungen an die neuen
Vorschriften sowie die neuen betrieblichen Anforderungen zu erfillen. Dies umfasst die umfangreiche
Anpassung beider Weichenkdpfe sowie eine Verbreiterung des Mittelperrons, um die Vorgaben
betreffend Sicherheit, Kapazitat und Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG)
zu erfilllen. Dieses Projekt ist dabei mit den Projekten 8 und 9 zu koordinieren (siehe Abs. 1.5.8 und
1.5.9).

158 Projekt 8 — BZU23 Ostermundigen (ISP 1157320)

Der Bahnhof Ostermundigen wird im Rahmen des Projekts 7 umgebaut, um die Anforderungen an die
neuen Vorschriften sowie die neuen betrieblichen Anforderungen zu erfillen (siehe Abs. 1.5.7).
Vorgéangig und teils parallel zu den Ausbauten soll das Projekt «<BZU23 Ostermundigen» realisiert
werden.

Der Bahnhof Ostermundigen ist im Rahmen des BehiG-Programmes BZU23 umzubauen. Dafir wurde
im Mai 2018 in Abstimmung mit dem BAV eine neue Lage der Personenunterfiihrung (PU) zwischen
Aufnahmegeb&ude und WC-Hauschen definiert. Der Zugang auf die Perrons erfolgt mittels Treppen
und Rampen (auf dem Mittelperron Richtung Siiden). Das Hausperron wird auf ganzer Lange auf P55
erhoht. Das Mittelperron soll nur in einem zentralen, ca. 100 m langen Abschnitt auf P55 erhoht
werden, da es in der 3. Etappe noch verbreitert werden soll. Die Lage und Ausgestaltung der
Treppen- und Rampenaufgéange am Hausperron sind noch nicht abschliessend definiert und missen
in der ersten Phase des Vorprojekts noch genauer untersucht werden. Die bestehende PU ist
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abzubrechen. Die neue PU soll direkt ab dem Schermenweg bis auf die Ostseite mit Anschluss an die
Poststrasse erstellt werden.

Das vorliegende Projekt ist dabei mit den Projekten 7 und 9 zu koordinieren (siehe Abs. 1.5.7 und
1.5.9).

Durch die Bauarbeiten muss auch der Mast 13 der 132-kV-Ubertragungsleitung Bern — Thun von SBB
Energie versetzt werden. Dabei ist die NISV zu berlcksichtigen.

1.5.9 Projekt 9 — OV-Knoten Ostermundigen (ISP 1157321)

Fir den Bau der neuen Tramlinie nach Ostermundigen werden die Strassenunterfiihrung (SU)
Bernstrasse wesentlich verbreitert sowie direkte Aufgénge mit neuen Treppen und je zwei Liften von
der SU auf die Perronanlagen erstellt. Zudem werden die beiden Perrons auf der SU nach Siden
verlangert. In der Unterfuhrung entstehen unter Federfihrung des Kantons Bern neben Fahrspuren fir
den Langsam- und Individualverkehr in jeder Fahrtrichtung je eine Tram- und eine Bushaltestelle.

Es besteht die Erwartung, dass fir die SU Bernstrasse eine deutlich schlankere Konstruktion
gefunden und der Bauablauf durch die optimale Verbindung mit dem Projekt 7 (siehe Abs. 1.5.7)
deutlich vereinfacht werden kann. Damit soll fiir das Lichtraumprofil des Trams, welches im aktuellen
Planungsstand am absoluten Minimum ist, mehr Raum generiert werden und im besten Fall die
Tramnivellette angehoben werden.

Das vorliegende Projekt ist dabei mit den Projekten 7 und 8 zu koordinieren (siehe Abs. 1.5.7 und
1.5.8).

Durch die Bauarbeiten muss auch der Mast 14 der 132-kV-Ubertragungsleitung Bern — Thun von SBB
Energie versetzt werden. Dabei ist die NISV zu berlcksichtigen.

1.6 Termine

Der Ubergeordnete Terminplan kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

Jahr
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033

Nr. |Projekt

AS25 Leistungssteigerung
Bern West

AS25 Zugfolgezeitverkirzung
Bern Ost (optional)

Bern, Substanzerhalt Perron-
halle Deckensegel

Weiterentw icklung Bahnhof
Wankdorf

AS25 Entflechtung
Gumligen Sud

AS25 Minsingen Wendegleis und
Spurw echsel Rubigen (optional)

AS25 Entflechtung Wankdorf Std
und Bahnhof Ostermundigen

8 |BZU23 Ostermundigen

9 |OV-Knoten Ostermundigen

Legende:

Projektierung (SIA-Phase 3)
Ausschreibung (SIA-Phase 4)
Realisierung (SIA-Phase 5)

Die Termine sind in Planung und werden je nach Projektfortschritt aktualisiert.
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1.6.1 Projekt 1 — AS25 Leistungssteigerung Bern West (ISP 1141894)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2019 08 /2020
32 Bauprojekt 09 /2020 02 /2024
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 09 /2020 02 /2024
41 Ausschreibung 03 /2022 11/2023
51 Ausfuhrungsprojekt 03 /2023 02 /2024
52 Ausfiihrung 01/2024 12 /2032
53 Inbetriebnahme, Doku 01/2028 12 /2032

1.6.2 Projekt 2 (optional) — AS25 Zugfolgezeitverkirzung Bern Ost (ISP 1148729)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2021 12 /2021
32 Bauprojekt 01/2022 12/2023
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 01/2022 1272023

41 Ausschreibung

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung 01/2024 12 /2025

53 Inbetriebnahme, Doku 12 /2025

1.6.3 Projekt 3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel (ISP 1153492)

Teilphase von bis

31 Vorprojekt 02 /2019
32 Bauprojekt 03/2019 06 / 2020
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 03 /2020 11/2020
41 Ausschreibung

51 Ausfihrungsprojekt 12 /2020 12 /2021
52 Ausfiihrung 01/2022 09 /2026
53 Inbetriebnahme, Doku 09 /2026 09 /2027

1.6.4 Projekt 4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf (ISP 1153929)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 02 /2018 12/2018
32 Bauprojekt 02 /2019 12/2019
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 02 /2019 11/2019
41 Ausschreibung 04 /2020 05/2021
51 Ausfiihrungsprojekt 04 /2020 05/2021
52 Ausfiihrung 06 /2021 07 /2025
53 Inbetriebnahme, Doku 09/2024 07 /2025

1.6.5 Projekt 5 — AS25 Entflechtung Gumligen Sid (ISP 1154884)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2019 1272019
32 Bauprojekt 01/2020 12 /2022
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 01/2020 12 /2022
41 Ausschreibung 01/2021 09 /2022
51 Ausfuhrungsprojekt 01/2023 12 /2023
52 Ausfiihrung 01/2024 11/2027
53 Inbetriebnahme, Doku 1172027 1272028
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1.6.6 Projekt 6 (optional) — AS25 Miinsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (ISP

1154885)
Teilphase von bis
31 Vorprojekt 07 /2019 1272020
32 Bauprojekt 01/2021 1172022
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 1272021 01/2024
41 Ausschreibung 01/2023 09 /2023
51 Ausfuhrungsprojekt 02 /2024 02 /2025
52 Ausfiihrung 03 /2025 12 /2028
53 Inbetriebnahme, Doku 1172028 12 /2029

1.6.7 Projekt 7 — AS25 Entflechtung Wankdorf Sud und Bahnhof Ostermundigen (ISP

1141904)
Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2019 10/ 2020
32 Bauprojekt 11/2020 12 /2022
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 11/2020 12 /2023
41 Ausschreibung 01/2022 1272023
51 Ausfiihrungsprojekt 01/2023 1272023
52 Ausfiihrung 01/2024 1272032
53 Inbetriebnahme, Doku 11/2032 12 /2033

1.6.8 Projekt 8 — BZU23 Ostermundigen (ISP 1157320)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2019 10/2020
32 Bauprojekt 11/2020 12 /2022
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 11/2020 04 /2023
41 Ausschreibung 01/2022 1272022
51 Ausfiihrungsprojekt 01/2023 04 /2023
52 Ausfiihrung 05/2023 12 /2026
53 Inbetriebnahme, Doku 12 /2026 12 /2031

1.6.9 Projekt 9 — OV-Knoten Ostermundigen (ISP 1157321)

Teilphase von bis
31 Vorprojekt 01/2019 10/2020
32 Bauprojekt 11/2020 12 /2022
33 Auflageprojekt, PGV inkl. Genehmigung 11/2020 12/2023
41 Ausschreibung 01/2022 12 /2022
51 Ausfiihrungsprojekt 01/2023 12/2023
52 Ausfiihrung 01/2024 12/2028
53 Inbetriebnahme, Doku 12 /2028 12 /2031
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1.7 Nachbarprojekte

Die vorliegend ausgeschriebenen Projekte sind untereinander und mit den nachfolgend aufgefiihrten
Projekten zu koordinieren:

- AS25 Abstellanlage Bern Bumpliz Sud

- Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB)

- Bern, Sanierung Perrondacher Welle

- AS25 Wako-Ertiichtigung Lausanne — Bern

- AS25 Ausbau Haltestelle Bern Briinnen

- Ersatz Fahrgastanzeiger Bahnhof Bern

- ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung

- BehiG, Umbau Bahnhof Bern Bumpliz Nord

- BehiG, Umbau Haltestelle Bern Stockacker

- Unterhaltsarbeiten Wankdorf

- Fahrbahnerneuerung (FBE) 2020/2022 Bern Ostkopf

- Unterwerkersatz EWB und SBB Wankdorf

- Tram Region Bern Ostermundigen

- Gangloff-Areal Bern

- Campus Fachhochschule Bern, AGG

- ASTRA: Umgestaltung Anschluss Wankdorf

- BLS: Ersatzneubau Schaltstation Holligen

- EWB: Arealentwicklung Holligen

- Kanton Bern: Korrektion Bolligenstrasse

- Stadt Bern: Erschliessung Fuss- und Veloverkehr Ausserholligen (Passerelle oder

Unterfiihrung)
- Gemeinde Munsingen: Richtplan «Bahnhof West»

1.8 Investitionskosten

Die hier geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Information (Preisbasis November 2018, exkl.
MWST, Genauigkeit £ 30%). Veranderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene
Honorar.

18.1 Projekt 1 — AS25 Leistungssteigerung Bern West (ISP 1141894)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 484 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn / Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Ausrlstung
- Umwelt
- Telekommunikationsanlagen

1.8.2 Projekt 2 (optional) — AS25 Zugfolgezeitverkirzung Bern Ost (ISP 1148729)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 13 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Fahrbahn
- Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung / Leittechnik
- Technische Anlagen
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1.8.3 Projekt 3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel (ISP 1153492)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 20 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Technische Anlagen

184 Projekt 4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf (ISP 1153929)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 74 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn
- Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Anlagen
- Umwelt
- Telekommunikationsanlagen
- SBB Energie

1.85 Projekt 5 — AS25 Entflechtung Gumligen Sid (ISP 1154884)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 150 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn
- Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Anlagen

- Umwelt
- Telekommunikationsanlagen
- SBB Energie
1.8.6 Projekt 6 (optional) — AS25 Minsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (ISP
1154885)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 97 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn
- Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Anlagen
- Umwelt
- Telekommunikationsanlagen
- SBB Energie
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1.8.7 Projekt 7 — AS25 Entflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof Ostermundigen (ISP
1141904)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 307 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn
- Geomatik
- Weichenheizung
- Fahrstrom
- Kabelanlage
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Anlagen
- Umwelt
- Telekommunikationsanlagen
- SBB Energie

1.8.8 Projekt 8 — BZU23 Ostermundigen (ISP 1157320)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 13 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Technische Anlagen

1.8.9 Projekt 9 — OV-Knoten Ostermundigen (ISP 1157321)

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 34 Mio. Fr. und gliedern sich in folgende Fachbereiche:
- Ingenieurbau
- Bahnzugang / Architektur
- Fahrbahn
- Fahrstrom
- Sicherungsanlage / Automatisierung
- Technische Anlagen
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2. Beschreibung der Aufgabe

21 Generelles

Die Bauherrenunterstiitzung (BHU) unterstiitzt die jeweiligen GPL, PL und TPL SBB in den Projekten
gemass Abs. 1.5 jeweils Uiber die gesamte Projektdauer.

Die Leistungen Rechnungspriifung, Nachtrags- und Budgetmanagement beziehen sich auf alle SIA-
Teilphasen 31 (Vorprojekt) bis 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) der Vertrage bzgl. aller Fachbereiche
und Abrufe (PSP!-elementscharf).

Alle anderen Themen beziehen sich auf alle SIA-Teilphasen 31 bis 53 fur alle PSP-Elemente bzgl.
Beteiligte des Gesamtprojekts gemass Organigramm und Abs. 1.2. Die PSP-Elemente kdnnen in der
Gesamtkostentabelle bei der Gesamtleiterin SBB eingesehen werden.

Die Leistungsmodule geméass Abs. 2.2 sind grundsatzlich fur alle Projekte identisch. Die Art und der
Umfang der Aufgaben richten sich nach dem konkreten Bedarf der Bauherrschaft bzw. des jeweiligen
Gesamtprojektleiters SBB (GPL).

Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden beim Auftragnehmer erbracht
(Sitzungswesen siehe Abs. 2.2.1).

Fir den Datenaustausch werden verschiedene elektronische Datenplattformen eingesetzt
(projektspezifisch). Die BHU erhalt kostenfreie Zugriffe und hilft bei der Pflege, Bewirtschaftung und
Verwaltung dieser Plattformen mit. Falls nétig besucht die BHU entsprechende Schulungen.

Der Bauherr ist der oberste Entscheidungstrager des Bauvorhabens. Die Kosten sowie die
Verantwortung fur die Projektfuhrung liegen beim GPL. Bestimmte Aufgaben und Entscheide werden
zwingend vom GPL wahrgenommen bzw. getroffen. Der GPL wird von der BHU sowie von SBB-
internen Stellen (Projektmanagementoffice, Einkauf etc.) unterstitzt. Die Leistungsabgrenzung wird
nachfolgend dargestellt, die Leistungen BHU werden in Abs. 2.2 prazisiert:

BHU | SBB
Sitzungswesen
» Projektsitzungen (Arbeitsgruppensitzungen, Kernteamsitzungen) X
= GPL-Sitzungen X X
= Stabsitzungen GPL X
= Begleitgruppensitzungen intern X X
= Begleitgruppensitzungen extern X
= Sitzungen mit Dritten x
Berichtswesen
= Standberichte
= Quartalsberichte
Kosten
= Administrative Organisation der Planungsrunden (inkl. Erstellung Grundlagen und X X
Bereitstellung Dokumente) 3 x jéahrlich
» Bewirtschaftung MPM (Multiprojektmanagementtool SBB) 4 x jahrlich X
» Vergabeformulare X
= Annuitatenplanung / Saisonalisierung X
= Berichte (Portfoliobericht, Kosten, Jahresplanung etc. bis auf Fachdienstebene) X X
= Kostenvoranschlag (Grundlagen und Gliederung) x

1 Projektstrukturplan
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BHU | SBB

Termine

= Terminplanung (Planung und Ausfiihrung) (x) x

= Terminmanagement (Ubergeordnete Beurteilung, Priifung, Erarbeitung, Beratung X (%)
und Vorbereitung Reporting z. H. Kt. Bern / BAV)

Genehmigungen

» Phasenabschluss Vorprojekt und Bauprojekt (Beschlussvorlage) X (%)
» Auflagenmanagement Plangenehmigungsverfahren (PGV) X X

Vertragswesen (betrifft nur Planervertrage)

= Administrative Organisation von Offertverhandlungen (Vorbereitung und X (%)
Protokollierung)

= Vorbereitung Vergabeantrag

= Vertragserstellung (Mithilfe)

= Rechnungsvorprifung

= Vertragsmanagement und -controlling (Mithilfe)

»= Nachtragsmanagement (Beurteilung, Prifung, Erarbeitung und Beratung)

X X X X X

Organisation

= Organigramm Knoten Bern (Ubergeordnet) X
= QOrganigramme Projektebene
= Zustandigkeitsmatrix

= Sitzungsgefasse X (%)

Projekthandbuch (PHB)

= PHB Knoten Bern (Ubergeordnet) X
= PHB Projektebene X

Offentlichkeitsarbeit

= Administrative Vorbereitung von Prasentationen (inkl. Erstellung Unterlagen)
= Veranstaltungen (Mithilfe)

Risikomanagement

= Begleitung (Ubergeordnet) x
= Begleitung (Projektebene)

= Monatliche Nachfihrung und Beurteilung in Absprache mit dem jeweiligen GPL
SBB im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen

= Beurteilung Stakeholderanalyse (Ubergeordnet) X
= Beurteilung Stakeholderanalyse (Projektebene) X

Navigator

» Nachfuihrung und Prifung (in Absprache mit GPL) X

x Leistungsbestandteil (x) Unterstitzung falls notwendig

Die BHU ist verantwortlich fir die effiziente und zielgerichtete Umsetzung der vereinbarten Aufgaben.
Dabei stellt sie die Einhaltung der generellen und SBB-spezifischen Randbedingungen,
Anforderungen, technischen Standards und der Sicherheitsvorschriften sicher.
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2.2 Module
221 Sitzungswesen

Das Sitzungskonzept variiert von Projekt zu Projekt und muss teilweise noch definiert werden. Zwecks
Vergleichbarkeit der Angebote werden nachfolgend mdégliche Sitzungsgeféasse mit zugehdriger
Partizipation dargestellt (gltig fur alle Projekte). Daraus resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung) sind in das Angebot einzurechnen. Die Sitzungsorte sind Olten und Bern.

Bezeichnung

Haufigkeit

Teilnehmer

Aufgaben BHU

Arbeitsgruppensitzung 2 x monatlich je Gesamtprojektleiter SBB AVOR, Teilnahme,
Projekt Eachdienste SBB Protokollprifung
(bis zur Ausfuhrung) | planer
BHU
Kernteamsitzung 2 x monatlich je Gesamtprojektleiter SBB AVOR, Teilnahme,
Projekt Abschnittsleiter SBB Protokoll, Erstellung
BHU Entscheid- und
Pendenzenliste
GPL-Sitzung 2 x monatlich je Gesamtprojektleiter SBB AVOR, Teilnahme,
(Projektsteuerungssitzung) | Projekt Planer Protokoll, Erstellung
BHU Entscheid- und

Pendenzenliste

Stabsitzung GPL (Bila)

Monatlich je Projekt

Gesamtprojektleiter SBB
BHU

AVOR, Teilnahme,
Protokoll, Erstellung
Entscheid- und
Pendenzenliste

Begleitgruppensitzung Quartalsweise je SBB Infrastruktur AVOR, Teilnahme,
intern inkl. Finanzsitzung Projekt Gesamtprojektleiter SBB Protokollprifung
Planer
BHU
Begleitgruppensitzung Quartalsweise je SBB Infrastruktur AVOR, Teilnahme,
extern Projekt Gesamtprojektleiter SBB Protokollprifung

Kanton Bern
Betroffene Dritte

Planer
BHU
Sitzungen mit Dritten Monatlich je Projekt Betroffene Dritte AVOR, Teilnahme,
oder nach Bedarf Planer Protokoll, Erstellung
BHU Entscheid- und

Pendenzenliste

Die Koordination innerhalb des BHU-Teams sowie zur SBB und deren Planer obliegt der BHU.

2.2.2 Berichtswesen

- Konzipieren und Gestalten der Standberichte (je Projekt) gemass Vorgaben des BAV bzw. der
Bauherrschaft (einmalig je Projekt)
- Beauftragen der Vorbereitung sowie Einholen der Beitrage der Beteiligten und anschliessende
Konsolidierung zum Standbericht (monatlich je Projekt)
- Konzipieren und Gestalten der Quartalsberichte (je Projekt) gemass Vorgaben der
Bauherrschaft (einmalig je Projekt)
- Beauftragen der Vorbereitung sowie Einholen der Beitrége der Beteiligten und anschliessende
Konsolidierung zum Quartalsbericht (quartalsweise je Projekt)
- Reporting je PSP-Element und Phasenabruf:
o Aktives Abfragen der Ertragswerte je PSP-Element bei den GPL SBB
o Monatliches Abrufen der Daten aus SAP
o Fortschreibung und Optimierung der Reportingtabelle (Excel) inkl. Vorschlag zum
Umgang mit nicht verhandelten Leistungsénderungen
o Quartalsweise Aktualisierung der Endkostenprognose, der Teilkostendacher der
Fremdleistungs-PSP-Elemente und der monatlichen Sollkosten
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o Monatliches Eintragen aktueller Ertragswerte, Teilkostendéacher der Fremdleistungs-
PSP-Elemente sowie Ist-Kosten + Anzahlungen + nicht verrechnete Fremdleistungen
je PSP-Element

o Monatliche Stellungnahme (grobe schriftliche Einschatzung beziiglich kritischer
Termine und Kosten inkl. Vorschlag von entsprechenden Massnahmen)

2.2.3 Kosten

Die folgenden Leistungen fallen in den Zustandigkeitsbereich der Schliisselperson Controller (BHU):
- Planungsrunden (quartalsweise je Projekt):
o Administrative Organisation
o Abfragen der Kostenverantwortlichen (z.B. Projektleiter SBB, Planer etc.) zur
aktuellen Endkostenprognose (aktueller Abruf)
o Abfragen der Sollkosten der aktuellen Phase (monatsscharf) via Projektleiter SBB und
Planer zur Durchfiihrung des Reporting
o Erstellen der Grundlagen und Bereitstellung der Dokumente
- Bewirtschaftung MPM (Multiprojektmanagementtool SBB)
- Ubertragung ins SAP und Endkontrolle mit dem jeweiligen GPL SBB
- Ausflllen der Vergabeformulare
- Annuitatenplanung / Saisonalisierung
- Erstellen von Berichten je Projekt (Kosten, Jahresplanung etc. bis auf Ebene Fachdienst)
- Kostenvoranschlag (je Projekt):
o Vorschlag Gliederung
o Lieferung Grundlagen
o Ergéanzen von Honoraren gemass SIA
o Priufen auf Plausibilitéat, Formelfehler, korrekte Einarbeitung der Risiken etc.

2.2.4 Termine

Ziel ist die rechtzeitige Bereitstellung der Planungs-, Ausschreibungs-, Genehmigungs-, Prifungs-
bzw. Abnahmeunterlagen fur alle SIA-Teilphasen und Fachdienste. Folgende Leistungen sind im
Angebot zu beriicksichtigen:
- Erfassen der Termine des Auftraggebers
- Erstellen eines Ubersichtsterminplanes je Projekt tiber alle Planungs- und
Realisierungsschritte, Vorhaben und Meilensteine
- Fortschreiben, Erganzen und Pflegen der Ubersichtsterminpléane (mindestens alle 2 Monate)
- Terminmanagement (je Projekt):
o Beurteilung/Prifung von Terminplanen der Planer
o Controlling der Lieferobjekte/Vorgange/Meilensteine
o Abfragen der Leistungsstande bei den Beteiligten (SBB-intern sowie Planer)
o Darstellen des kritischen Wegs
o Aufzeigen der Konsequenzen bei Verzug und Vorschlagen von moglichen
Massnahmen
o Vorbereitung Reporting z. H. Kanton Bern bzw. BAV

2.25 Genehmigungen

- Phasenabschluss Vorprojekt und Bauprojekt (Beschlussvorlage)

- Pflege und Nachverfolgung der Auflagen aus der Vernehmlassung/Genehmigung des
Bauprojekts in einem Tabellentool

- Pflege und Nachverfolgung der Auflagen aus der Plangenehmigung im
Auflagenmanagementsystem (AMS)

2.2.6 Vertragswesen (betrifft nur Planervertrage)

Die folgenden Leistungen fallen in den Zusténdigkeitsbereich der Schliisselperson Controller (BHU):
- Administrative Organisation von Offertverhandlungen (Vorbereitung und Protokollierung)
- Vorbereitung Vergabeantrage
- Vertragserstellung (Mithilfe)
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- Monatliche Rechnungsvorprifung je PSP-Element und Abruf;

(¢]

(o]

Prufen der Honoraranséatze und Kategorie je Mitarbeiter anhand des Vertrages und
der nachfolgenden Vereinbarungen zwischen SBB und Planer je Rechnungsperiode
dem Grunde und der H6he nach

Plausibilisierung der geleisteten Stunden (der H6he nach) anhand des
Tatigkeitsnachweises je Fachbereich

Prifen, ob Mitarbeiter in «fachdienstfremden» PSP-Elementen eingesetzt werden
Formelle und rechnerische Prifung

Prifen der angesetzten Nebenkosten und Rabatte und deren Aufteilung auf die PSP-
Elemente

Prufung auf Einhaltung der Teilkostendacher

Abfragen der Korrektheit der Stundeninhalte und Plausibilisierung bei Fachdiensten
SBB

Erstellen einer koordinierten Stellungnahme inkl. Erfullungsgrad (Ertragswert) jedes
einzelnen PSP-Elements (Einschatzung des Leistungsstands der Planer gemé&ss
aktuellem Terminplan)

Einreichung Rechnung inkl. Stellungnahme beim jeweiligen GPL SBB

- Vertragsmanagement/-controlling (Mithilfe):

O
O

O O O O

Beschaffung der relevanten Daten

Konzipieren der Kostenliberwachung auf Basis der bestehenden Systeme SBB und
gemass den Vorgaben des Auftraggebers

Erfassung samtlicher Vertrage, Nachtrage und Bestellungen

Gegenuberstellung der Ist-Kosten mit den Soll-Kosten

Aktualisierung der Endkostenprognose (quartalsweise) inkl. Stellungnahme
Periodische Zusammenfassung und Aktualisierung der Kostenibersicht
(quartalsweise); Plausibilisieren der Daten und Vornehmen von allféalligen
Korrekturen; Hinweise auf erwartete Probleme und Beantragen von Anderungen

- Budgetmanagement je PSP-Element und Phasenabruf:

(o]

O

Erfassen der Rechnungen in eine Budgetmanagementtabelle und Verfolgen der
Budgetentwicklung auf Fachdienstebene (Teilkostendacher bzw. PSP-Element) und
je Kategorie und Mitarbeiter

Abziehen der Minderleistungen infolge Projektdnderungen

Darstellung und Verfolgung von allfalligen zusatzlichen Budgetttpfen fur
Mehrleistungen infolge Projektanderungen (durch SBB genehmigte
Leistungséanderungen)

Restbudget mit und ohne Berlcksichtigung von Gegenforderungen
(Minderleistungen)

- Nachtragsmanagement je PSP-Element und Phasenabruf:

O
O
O

o

©]
©]

Prifen von Sitzungsprotokollen auf vertragsrelevante Aufgaben

Erstellen von Leistungséanderungen (Mithilfe)

Prufung der Anspruchsgrundlage dem Grunde und der Hohe nach einschliesslich
Annuitaten

Einholen von Stellungnahmen aller Beteiligten

Erstellen einer konsolidierten Stellungnahme

Vorschlage und Empfehlungen zu Vergltungsvereinbarungen; Beratung des
Bauherrn

Nachtragsverhandlungen (Vorbereitung und Protokollierung)

Erstellen Vergabeantrag nach Vorlage SBB

2.2.7 Organisation

- Zusammentragen, Darstellen und Optimieren der Aufbauorganisation (je Projekt)

- Fortschreiben, Ergénzen und Pflegen der Aufbauorganisationen

- Erstellen einer Zustandigkeitsmatrix der Beteiligten (je Projekt) mit Zuweisung der Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortungen; Bereinigung mit allen beteiligten Stellen SBB

- Uberwachen der Einhaltung der Zustéandigkeiten und Korrekturvorschlage bei Bedarf

- Aufstellen des Sitzungskonzeptes (je Projekt)

- Sitzungsorganisation (Einladungen, Reservationen, Aufbereitung Grundlagen, Vorbereitung

etc.)
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2.2.8 Projekthandbuch (PHB)

- Verfassen eines Projekthandbuchs (je Projekt) unter Berticksichtigung der Vorlagen der SBB

- Fortschreiben der Projekthandbicher

- Schulung der Projektbeteiligten (auch der spater dazustossenden) Uber die wesentlichen
Inhalte der Projekthandbiicher

2.2.9 Offentlichkeitsarbeit

- Zusammenstellen von Projektunterlagen

- Unterstltzung bei der Erstellung und Umsetzung der externen Kommunikation (z.B.
Prasentationen, Stakeholderanalysen etc.)

- Mithilfe bei Veranstaltungen

2.2.10 Risikomanagement

- Begleiten des Risikomanagements (je Projekt und PSP-Element)

- Nachfiihrung und Beurteilung der Risiken in Absprache mit dem jeweiligen GPL SBB
(monatlich)

- Abfragen der Projektleitenden SBB und Planer nach risikorelevanten Daten

- Beurteilung der Stakeholderanalyse hinsichtlich Risiken

2.2.11 Navigator

- Prifen und nachfihren der Kosten und Risiken im Navigator (Tool der SBB) in Absprache mit
den Projektleitenden SBB

2.3 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fir dessen Erfullung erganzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fur Zusatzleistungen von 300 Stunden je Projekt
aus. Bei Zusatzleistungen handelt es sich um Klein- und Kleinstauftrage (< 5000 Fr. exkl. MWST) mit
dringlichem Charakter.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewdhrleisten, gibt die SBB die Verteilung der erwarteten
Stunden fir Zusatzleistungen auf die jeweiligen Honorarkategorien vor. Als Preisbasis gelten die
angebotenen Honoraranséatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgéngig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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