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Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser, Fachingenieur und Chefbauleiter
Fachbauleiter BSA mit ,PV BSA" bezeichnet.

1. Ausgangslage

Im Rahmen der Erweiterung der Nationalstrasse auf 6 Fahrstreifen ist die Betriebs- und Sicherheits-
ausristung insbesondere standortmassig betroffen. Auf dem betroffenen Abschnitt sind keine Tunnel
vorhanden, es handelt sich ausschliesslich um offene Strecke.

Durch die Verbreiterung des Trasses sind samtliche Standorte von Betriebsmitteln nach aussen zu
verschieben. Die Kabelrohranlage wird komplett neu erstellt und damit auch alle vorhandenen Kabel-
anlagen. In der Folge dass samtliche Kabelanlagen erneuert werden, werden auch die restlichen Be-
triebsmittel auf der Strecke ungeachtet Ihres Alters auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die
Zentralengebaude bleiben bestehen, sowie die darin enthaltenen Anlagen welche noch nicht sanie-
rungsbediirftig sind. Die Ubergeordneten Anlagensteuerungen im Werkhof Oensingen sind teilweise
bereits erneuert (VBS, UeVM, GFS und Leitrechner BLS GEVIII) und die neuen Anlagen werden in
diese Anlagensteuerungen integriert und auf deren technischen Stand gehoben.

Das bestehende Verkehrsbeeinflussungssystem im Abschnitt Luterbach-Harkingen wird komplett zu-
rickgebaut. Das neue Verkehrsbeeinflussungssystem wird an das System des Abschnitts Harkingen-
Wiggertal angeglichen um eine durchgangige Lésung zu erhalten.

Aufgrund des neuen Entwéasserungskonzeptes erfahrt die Abwasserbehandlung eine komplette Uber-
arbeitung. Es werden auf der gesamten Strecke Strassenabwasseranlagen erganzt, die bestehenden
Pumpwerke werden alle als Zubringer flr die Strassenabwasseranlagen weiterverwendet.

Kabel- und Rohranlagen dritter auf dem betroffenen Abschnitt werden in Absprache mit den Nutzern
ebenfalls saniert und wo nétig angepasst und umverlegt.

Das Pflichtenheft beinhaltet die Ingenieurleistungen fiir die Betriebs- und Sicherheitsausristungen fur
die Phasen 32/33, 41 und 51 bis 53. Die Betriebs- und Sicherheitsausristungen umfassen die Anlagen
gemass AKS-CH Energieversorgung, Beleuchtung, Signalisation, Uberwachungsanlagen, Kommunika-
tion und Leittechnik, Kabelanlagen (Infrastruktur) und Nebeneinrichtungen.
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2. Grundlagen
21. Vorbehalte

Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fiir das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese

zu prifen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen.

2.2. Projektspezifische Grundlagen

Allgemein (liegen der Ausschreibung nicht bei)

Dokumentenbezeichnung Typ

Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisungen Doku-

ASTRA (www.astra.admin.ch) ment
Inhaltsverzeichnis Dossiers, Massnahmenprojekt (MP) Doku-
http:// www.astra.admin.ch ment
Erganzungen GE VIII zum FHB und RiLi ASTRA Doku-
http://nsnw.ch/bsa/ Projektvorgaben ASTRA/GE VIII ment
Technische Spezifikationen und Weisungen Gebietseinheit  Doku-
VIII http://nsnw.ch/bsa/ Projektvorgaben ASTRA/GE VIl ment
Faktenblatter ASTRA GE VIII http://nsnw.ch/bsa/ Projektvorga- Doku-
ben ASTRA/GE VI ment

Mutationsprozess OKS/AKS (wird an Kickoff-Sitzung abgegeben)

Typ

EP F3 Mutationsprozess von BSA/OKS/AKS Inventarda- Doku-
ten in Projekten ment

Verfasser
ASTRA
ASTRA
NSNW
NSNW

NSNW

Verfasser

Végeli Ex-
pert &
Support

Kabel- Management- System (KMS) (wird an Kickoff-Sitzung abgegeben)

Dokumentenbezeichnung Typ
Merkblatt zu Kabel- Management- System (KMS) Doku-
ment
Dienstleistungen der Planer im Zusammenhang mit dem Doku-
Kabel- Management- System (KMS) cableScout ment

Schliessanlagen GE VIl (wird an Kickoff-Sitzung abgegeben)

Dokumentenbezeichnung Typ

Ablaufprogramm zur Umsetzung vom Projekt "Schliess-an-  Doku-
lagen GE VIII" in einem BSA PM F3 Projekt ment
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Verfasser
Beat
King

Beat
King

Verfasser

Leipert

Datum

27.07.2015

Datum

06.07.2016

23.02.2015

Datum

Versi-
on

Ver-
sion
1.03

Ver-
sion
2.1

Ver-
sion
1.0
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2.3.

Grobterminprogramm

Die Massnahmen werden gemass nachfolgender Grobterminplanung ausgefiihrt.

NO1, 080229. 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen. Grobterminplan

Nr| PhaseSia

[Tatigkeiten | Meilensteine

[0 [ o [ [ o [ oo [ oow [ oon [ aow [ aom [ om [ o [ 2m | o [ mae [ o [ am [ aw | am | am [ am

1 12

(Genereles Projekt (GF)

)

(Genehmigung GP
(18.122018)

|Ausfahrungsprojekt (AP)

|Offentiche Aufiage

Detailprojekt (OF)

4| @515

Baubeginn
(Bauzei ca. 8 Janre)

inbetriebnahme

g1
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2.4,

Die Projektorganisation ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Projektorganisation

Auftraggeber

(AC 1/ FC)

Fachstellen Bund

Projektsteuerung (PS)

Begleitkommision

- weitere nach Bedarf

Gesamtprojektleitung (GPL)

Fachspezialisten ASTRA

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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. - Koordination:
Fachstellen Kanton — Vorsitz (GPL) -FaS T7U:
Stv. (PL Stv.) .
- TBA BE: (TPL BSA) - FaS T/BSA:
- AVT SO: - Egngi
- Polizei BE/SO: TP TIK TP BSA - -
- Umwelt BE/SO: - VM (Abt. N):
- Landerwerb BE/SO: . GPL L TPL - NP (Abt. N):
- Raumplanung BE/SO: - Landerwerb
- Landwirtschaft BE/SO:
- Ereignisdienste BE/SO:
- weitere nach Bedarf Betrieb
- NSNW AG: ... (GE VIl
Landwirtschaftliche Planung  — - VMZ-CH:
Information/Kommunikation
- +K ...(ASTRA)
Spezialisten Bauherr —
- Projektassistenz: —
- Geologie: OV /SBB
- Umwelt: - SBB
- Verkehr:
- Wilddkologie:
- Vermessung:
- Interessenkonflikt:
- Prifingenieur: | BHU
- Priifingenieur: -PL
- weitere nach Bedarf - PL Stv.
-BSA
|—————t————
Trasse und Kunstbauten TP Akustik : TP BSA
Los Wasseramt- Bipperamt Los Gau -PL | Projektverfasser PV BS
Wa-Bi (PV Bau) (PV Bau) - PL-Stv. -PL
-PL -PL | |- PL-Stv.
- PL-Stv. - PL-Stv. |
—l L
2 = TP AEM
o § 5 o 8 g
@ 3 o [ 3 @ (Ausgleich- und Ersatzmassnahmen)
» _g » ] _g »
g = ° ] = ] -PL
=Sl 18 sl 1Bl sl (B s 18] sl [B] s - PL-Stv.
a| &[S B [E| b oa| &[S B [E| &
o] (o o] [ o (oo [ D
oo |Elea & oo oo |glaa & oo —I
UMAS Belag
-PL
- PL-Stv.
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3. Umfang und Perimeter
3.1. Aufgabenstellung

1.

Die Arbeiten vom PV BSA umfassen die Ingenieurarbeiten BSA der SIA-Phasen 32, 41,
51, 52, 53 fir das Teilprojekt BSA. Sie umfassen die Einarbeitung in das Projekt, die
Ausarbeitung des Massnahmenprojektes MP, Ausfiihrungsplanung, Ausschreibungen,
Ausfiuihrungsdokumentation und Realisierung inkl. Bauleitung, bauliche Vorgaben, Do-
kumente des ausgefiihrten Bauwerks. Da die Arbeiten vollstandig unter Verkehr ausge-
fuhrt werden muissen, kommt der objekt- und abschnittsbezogenen Ablése- und Migrati-
onsplanung ein zentraler Stellenwert zu.

Es ist eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeiten der Projektverfasser gemass Projek-
torganisation (T & K Wa-Bi, T&K Gau, TP Akustik, usw.) vorgesehen. Zu berucksichti-
gen sind auch Koordinationsaufgaben zu mehreren verschiedenen Baulosen und Nach-
barprojekten. Zentral ist auch die Koordination / Klarung mit den tbergeordneten Anla-
gen und Projekten innerhalb der GE VIII wie WAN (iibergeordnetes Netzwerk) und BLS
(Ubergeordnetes Leitsystem).

Wahrend der Projektierung- und Realisierungsphasen sind Koordinationsaufgaben fiir
provisorische Kabelrohrblécke und samtliche anderen Provisorien (inkl. Bauleitung) so-
wie die Koordination und Begleitung beziiglich Leitungen Dritter (z.B. Mobilfunkanbieter)
und Verlegung/Versetzung von Hochspannungsleitungen zu beriicksichtigen.

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 108 (2014) -
Ordnung fir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche
Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik umschrieben.

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen Vorgaben des ASTRA.

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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3.2 Projektperimeter

ﬂ)‘&m nad I-lelmenh é{’l M‘\_
Futerbaen X -
b

Der Nationalstrassenperimeter des Projekts 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen er-
streckt sich von der Verzweigung Luterbach (ca. UH-Kilometer 30) bis Verzweigung Harkin-
gen (ca. UH-Kilometer 51) der NO1. Im Perimeter befinden sich vier Anschliisse (Oensingen,
Niederbipp, Wangen a/A, Egerkingen), der Rastplatz und Materialplatz Oberbipp und die
Raststatten Deitingen Nord und Sid.
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3.3. Schnittstellen
3.3.1. Allgemein

1. Die Koordination und Ausfihrung der schnittstellentibergreifenden und tbergeordneten
Funktionen ist im Angebot einzurechnen.

2. Die Koordination zu den PV Bau ist im Angebot einzurechnen.
3. Eine systemtechnische Koordination von technischen Schnittstellen ist zu beriicksichtigen.

4. Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhangig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Beste-
hende Abhangigkeiten sind bei Ablésungen zu eliminieren.

5. Projektbezogene Leistungen der Gebietseinheit VIl basieren auf einer Leistungsbeschrei-
bung, fir welche der PV BSA zustandig ist. Bauleitungs- und Koordinationsaufgaben liegen
immer in Verantwortung des PV BSA und nie bei der Gebietseinheit VIII.

Projekte mit Einfluss auf das Projekt; allfallige Projektschnittstellen miissen behandelt werden

e Ablésung Ubergeordnetes Leitsystem (BLS) der Gebietseinheit VIII

= Ziel des Projekts

* Ersatz der bestehenden Leitsysteme durch ein flachendeckendes Betriebsleitsystem (BLS) fiir
die ganze Gebietseinheit VIII bis 2019.

= Aktueller Stand
» Migration UelLS umgesetzt
= Schnittstelle zum vorliegenden Projekt

* Die BSA im Projektperimeter missen in das BLS GE VIl gemass Vorgaben mit OPC UA in-
tegriert werden.

e  Ablosung Kommunikationssystem (WAN) der Gebietseinheit VIII

= Ziel des Projekts

« Ersatz der bestehenden Kommunikationsnetzwerke durch ein flachendeckendes Kommuni-
kationssystem WAN flr die ganze Gebietseinheit VIII

= Aktueller Stand
* Das neue WAN GE VIII ist umgesetzt und in Betrieb
= Schnittstelle zum vorliegenden Projekt

» Die BSA im Projektperimeter missen in das WAN GE VIII geméass Vorgaben integriert
werden. Die notwendige Erweiterung des WAN ist Bestandteil der vorliegenden Aufgabe.

. Ubergeordnetes Videomanagementsystem (UeVM) der Gebietseinheit VIII

= Ziel des Projekts

* Erstellung eines Uibergeordneten Videomanagementsystems (UeVM) fiir die ganze Gebiets-
einheit VIII

= Aktueller Stand
» Das neue UeVM GE VIl ist umgesetzt und in Betrieb
= Schnittstelle zum vorliegenden Projekt

* keine
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. VM-Konzept GE VIII

= Ziel des Projekts
* Umsetzung von Verkehrsmanagementmassnahmen im Perimeter der GE VIl
* Realisierung VM-Rechner
» Anpassungen Steuerungen von bestehenden Verkehrsleitsystemen
* Anpassung und Ergénzung Wechselwegweisung
* Erneuerung Wechseltextanzeigen
» Erganzung Sensoren zur Verkehrserfassung
» Ergénzung Kameras zur Verkehrsbeobachtung
= Aktueller Stand
* Im Abschluss
= Schnittstelle zum vorliegenden Projekt
* keine

. Schliessprojekt GE VIl

= Ziel des Projekts

* Erstellung Vorgaben fiir Schliessanlagen
= Aktueller Stand

* Das Projekt befindet sich in der Ausflihrungsphase
= Schnittstelle zum vorliegenden Projekt

 Schliessplan erganzen. Vorgaben berlicksichtigen und umsetzen

12/34
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3.4. Rahmenbedingungen
3.4.1. Allgemein

1.

10.

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen wah-
rend den Bauphasen auszulegen. D.h. Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind még-
lich.

Wo Verkehrsbehinderungen minimiert werden kénnen, mussen die BSA-Arbeiten mittels
Schichtmodell ausgeschrieben werden.

Das Sicherheitsniveau flr den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt wer-
den.

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtun-
gen fur Verkehr und Baustelle unter Berlicksichtigung der glltigen SUVA-Vorschriften ob-
liegt dem PV BSA. Es ist ein Notfallkonzept auszuarbeiten und durchzusetzen.

Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhangig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Beste-
hende Abhangigkeiten sind bei Abldsungen zu eliminieren.

Die baulichen Vorgaben missen umgehend nach Projektstart verifiziert und bearbeitet
werden. Die Vorgaben fur die baulichen Massnahmen mussen intensiv mit dem PV Bau
koordiniert werden.

Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen un-
ter Leitung des PV BSA.

Neue Anlagen sind im Grundsatz Fahrbahngetrennt aufzubauen.

Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bauphasen muss in die Be-
trachtungen miteinbezogen werden

Die notwendige Baustellensignalisation liegt in der Verantwortung des PV BSA und muss
in der Phase 51 sperzifiziert werden. Mindestens 3 bis 6 Monate vor Baubeginn muss ein
definitiver Streckenplan mit den geplanten Baustellen dem Bauherrn zur Genehmigung
abgegeben werden. Darin muss der Streckenabschnitt, die Tatigkeiten, der Platzbedarf,
Zu-/Abfahrtslogistik, die Dauer und genaue Terminierung dargestellt sein. Das Leistungs-
verzeichnis fir die Beschaffung der Sperrungen wird durch den PV BSA erstellt.

3.4.2. Anlagenteile

1.

Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und in den Massnahmenprojek-
ten BSA darzustellen, welche es im Rahmen des Projektes zu bearbeiten gibt.

Die Anlageteile kdnnen einzeln und geg. zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen des
Projektes ausgeldst oder weggelassen werden.

Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die gemass AKS-CH nicht aufgefihrten
Anlagenteile sind im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren
zu bearbeiten.

Der Mutationsprozess fur die BSA Daten (BSA Inventar) und die Aufgabenteilung erfolgt
gemass Faktenblatt ,EP F3 Mutationsprozess von BSA/OKS/AKS Inventardaten in Pro-
jekten®

Vorgaben fur die Umsetzung des Schliesskonzeptes GE VIII sind dem Faktenblatt zu ent-
nehmen.

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Definition der Vorgaben und Randbedingungen, Ko-
ordination und Kontrolle der BSA-Infrastruktur, welche durch den PV Bau im Detail ge-
plant und umgesetzt wird.

Die Schnittstellen zum (ibergeordneten Kommunikationsnetz (WAN GE VIII) fur die In-
tegration der Anlagen sind mittels Antrag zu formulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Leitsystem (BLS GE VIII) fir die Integration der
Anlagen inkl. MMI sind mittels Antrag zu formulieren und zu koordinieren.
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9. Die Schnittstellen zum tbergeordneten Videomanagementsystem (UeVM GE VIII) sind
mittels Antrag zu koordinieren. Die Integrationen der Kameras sind vorzusehen.

10. Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen. Bestehende Kommunikationsnetze
und Uber-geordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen und Untersuchungen mit ein-
zubeziehen.

11. Die Integration in das Gbergeordnete Schliesskonzept GE VIl ist zu berlicksichtigen.

3.4.3. Bauprovisorien

1. Die Planung, Realisierung inkl. Riuckbau und Betrieb von allfalligen Bauprovisorien liegt
in der Verantwortung des PV BSA.

2. Die mehrmalige Durchfihrung der Inbetriebsetzung inkl. Prifablaufe und die Umzugsar-
beiten sind ins Angebot einzurechnen.

3.4.4. Prufungen

1. Es dirfen nur vollstandig und integral im Werk gepriifte und abgenommene Systeme
ausgeliefert, vor Ort installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prifungen missen auf
vorgangig genehmigten Prifabldufen und -protokollen basieren. Der PV BSA stellt nach
erfolgreichen Prifungen Antrage zur Freigabe der weiteren Phase an die Projektleitung.

2. Nach Prifungen dirfen keine Anderungen (inkl. Softwareanderungen) mehr erfolgen,
ohne die entsprechenden Priifablaufe vollstandig zu wiederholen und zu dokumentie-
ren.

3. Auslieferung, Prifungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in
mehreren Etappen gestaffelt.

3.4.5. Pikettdienst

1. Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Organisation eines Pikettdienstes durch die ent-
sprechenden Unternehmer. Die Polizei und der Unterhalt sind mit den nétigen Informati-
onen durch den Ingenieur zu versorgen.

2.  Wahrend den Bauphasen muss der PV BSA zu Biirozeiten erreichbar sein und im Er-
eignisfall vor Ort die Koordination wahrnehmen.

3. Falls ein Sicherheitsdienst-BSA eingesetzt wird, ist der PV BSA flir den Einsatz, die Ko-
ordination, die Organisation und die Betreuung dieses Dienstes verantwortlich.

3.4.6. Abgrenzungen

1. Der PV Bau ist fur alle baulichen Massnahmen zustandig. Der PV BSA muss die BSA-
spezifischen Anforderungen spezifizieren und verifizieren; dieser Koordinationsaufwand
ist zu berlcksichtigen.

2. Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Erbringung der Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dem Kabel- Management- System (KMS) cableScout

3. Der PV Verkehr (Verkehrsingenieur) wird separat beschafft. Die Erarbeitung des Dossiers
D-4 Signalisation ist jedoch Bestandteil der Leistungen des PV BSA.
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4,
41.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

ASTRABHU-

Honorierung
Honorartabelle

Mit dem Angebot ist eine vollstandig ausgefiillite Honorartabelle (siehe Beilage) abzugeben.
Die Honorartabelle besteht aus folgenden Tabellen:

» Honoraranséatze und Einstufung

» Honorarberechnung Leistungstabelle

= Angebotszusammenstellung

Phasen 32 bis 53

Honorierung nach Zeitaufwand

1.

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Stunden mis-
sen monatlich rapportiert und dem GPL bis am 10. jeden Monats inkl. Cashausschop-
fungsformular zum Visum zugestellt werden.

Alle Zuschlage (z.B. Nacht-, Abend- oder Wochenendarbeit usw.) sind in den Stundenan-
satzen einzurechnen und kdnnen nicht zusatzlich verrechnet werden.

Der Ingenieur hat zur Planung der vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminpro-
gramm mit Stundenbudget pro Arbeitspaket (SIA-Phase) zu erstellen. Die vorgegebenen
Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. geméass Stundenbudget des PV BSA frei-
gegeben.

Die Stundenvorgaben des Auftraggebers basiert auf der SIA 108 (2014), Art. 7 mit folgen-
den Annahmen:
= Baukosten Ba = Bp = ca. Fr. 47°000°000 (exkl. MwSt)

= Koeffizient Z1 = 0.066
= Koeffizient Z2 = 11.28
= Schwierigkeitsgrad n = 1.0

= Anpassungsfaktor r = 1.1 Erhohter Bearbeitungsaufwand fir Vorgaben, Koordination
und Kontrolle BSA-Infrastruktur an den Bau

= Teamfaktori= 1.0
= Prozentualer Leistungsanteil g = 100%

Die Stundenschatzung ist im Angebot durch den Anbieter zu verifizieren und in den An-
gebotsunterlagen im Kapitel Erlduterungen zum Angebot zu dokumentieren, resp. zu
kommentieren.

Honorarreserve Bauherrschaft

1.

Fir die von der Bauherrschaft geschatzte Honorarreserve des PV BSA hat die Bauherr-
schaft geméass Honorartabellen einen festen Stundenbetrag vorgesehen (Honorarreserve
Bauherrschaft). Der PV BSA hat keinen Anspruch auf diese Stunden. Die schriftliche Frei-
gabe erfolgt im Voraus auf Basis von Offerten, abgestiitzt auf die konkrete Zusatzleistung,
durch die Projektleitung.

Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des PV BSA freige-
geben.

Die Stunden missen monatlich rapportiert und dem GPL bis am 10. jeden Monats inkl.
Cashausschopfungsformular (Honorarkostenkontrolle) zum Visum zugestellt werden.
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4.3. Nebenkosten

1. Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in den Honorar-
stundenansatzen einzurechnen.

2. Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bau-
werks bendtigt und durch die Bauherrschaft bestellt wurden, werden gemass nachgewie-
senem Aufwand vergutet. Die entsprechenden Nebenkostenansatze sind in der Beilage
«B04 ASTRA Nebenkostenansatze» vergutet.
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5. Leistungen
51. Allgemein

Grundsatzlich sind das vorliegende Pflichtenheft PV BSA sowie fiir die Phasen 41 bis 53 die
beiliegenden Leistungsbeschreibungen

- 4.2 Leistungsbeschreibung Planerleistung PV-BSA* und

- 4.3 Leistungsbeschreibung Planerleistung OBL-BSA*

massgeblich gultig und zu beachten. Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungen, res-
pektive deren Zusatzarbeiten nochmals beschrieben (die Auflistung ist nicht abschliessend).

Der PV BSA hat folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzuberei-
ten:

1. Die getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Planung und Ausflihrung

2. Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abge-
ben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

3. Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

4. Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéahrend dessen

Realisierung

Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fur den Auftraggeber objek-

tiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qua-

litdt und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines

Planervertrages

10. Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkennt-
nissetzung

11. Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und
Realisierung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

12. Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

13. Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

14. Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilneh-
mer) auf der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

15. Die Organisation bzw. Uberprifung der Aufbau- und Ablauforganisation

16. Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

17. Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

18. Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit
Begriindung der Abweichung

19. Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmana-
gements, des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

20. Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umset-
zung

21. Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

22. Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

23. Die Fuhrung eines Projektjournals

24. Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen
Pendenzen pro Projektstufe

25. Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und
Dritten

26. Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

27. Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vor-
gangigen Projektstufen

28. Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

29. Der technische und administrative Datenaustausch

30. Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projekt-
plattform

31. Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

No o
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32.

33.
34.

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Sub-
ventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Abgabe der erstellten Unterlagen im Originalformat (dwg, doc, etc.)

5.2. Projektfuhrung
5.21. Sitzungen

1.

Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept (siehe nachfolgend) sind gemass Terminplan
ab Arbeits-beginn bis Projektabschluss vorzusehen. Die Sitzungen finden im Regelfall
in der ASTRA Filiale 3 in Zofingen statt.

Der PV BSA muss mit seinem Projektleiter und/oder bei Bedarf projektkundigem Perso-
nal an der Sitzung vertreten sein. Die Protokollfiihrung erfolgt gemass Sitzungskonzept.
Der Protokollfihrer muss der deutschen Sprache machtig sein. Einladungen und Proto-
kolle sind durch den PV BSA zu erarbeiten.

Die Gesamtprojektleitung (GPL) behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezo-
gen weitere Koordinationssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbe-
sondere von Fachunterstiitzung, Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einzuberufen.

5.2.2. Progress-Report

1.

Monatlich ist ein nachgefiihrter Progress-Report pro Teilprojekt zu versenden. Dieser
muss mindestens enthalten:

o Stand der Arbeiten

o Fachtechnik

o Termine (Soll-/ Ist-Vergleich), Kosten (Soll-/ Ist-Vergleich)

o Projektrisiken/Probleme und Massnahmen zu deren Minimierung/Behebung
o Notwendige Entscheide

o Erfillungsgrad in %

5.2.3. Entscheidungs- und Pendenzenlisten

1.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Fihrung einer Entscheidungsliste und der Pen-
denzenlisten.

5.2.4. Sitzungsunterlagen

1.
2.

Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den
Sitzungen zu versenden.

Sitzungsprotokolle sind im Grundsatz 5 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden.
Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost zu versenden.

Die Reservation und Koordination der Sitzungszimmer ist in der Verantwortung des PV
BSA.
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Sitzungskonzept

Sitzungstyp Abkz. Ziele Rhythmus Teilnehmer Vorsitz Protokoll Bemerkungen
Projektfachsit- PFS BSA Sicherstellen, dass ca. 5 Stk. GPL FaS/FU BSABHU | FaS/FU PV BSA Phasen 32
zung fachtechnische Vor- Experten bei Bedarf PL PMN Sitzungsort: Bern-lttigen
gaben ASTRA ab Fachplaner, Ingenieure oder Zofingen
Projektbeginn korrekt Erhaltungsplanung
berucksichtigt wer-
den.
Projektsitzung PS operative Projektlei- monatlich GPL BHU GE bei Be- PL PMN PV BSA Phasen 32, 41, 51
tung zur Umsetzung darf Sitzungsort: Zofingen
der technischen, fi- Fachplaner, Ingenieure
nanziellen und ter-
minlichen Vorgaben
Oberbaulei- OBLS ,Grosse” Baulei- GPL BHU / OBL Phasen 52 und 53
tungssitzung tungssitzung zwecks GE bei Bedarf Fachpla- Sitzungsort: Zofingen o-
Informationsfluss und ner, Ingenieure der vor Ort
Projektrisiken/-chan-
cen
Bauleitungssit- BLS operative Projektlei- 1-2x pro Monat GPL bei Bedarf PV BSA PV BSA Phasen 52 — 53
zung tung zur Umsetzung OBL bei Bedarf Fach- Die Bauleitungssitzun-
der technischen, fi- planer, Ingenieure Un- gen finden vor Ort statt.
nanziellen und ter- ternehmer
minlichen Vorgaben
Ausfihrungsko- | AK Koordination der Ta- | Bei Bedarf GPL BHU / OBL Fach- | Abhangig PV BSA Phase 32-51
ordination tigkeiten zwischen planer, Ingenieure Bedarf
benachbarten Projek- Unternehmer bei Bedarf
ten, z. B. BLS GE Dritt
vill e
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

ASTRABHU-

Prozessablauf

1. Der Prozessablauf erfolgt gemass SIA-Phasenmodell 112. Samtliche Prozesse und Pha-
sen sind mit Dokumenten abzuschliessen. Diese unterliegen einer Genehmigungsproze-
dur durch die Bauherrschaft. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter Genehmigung gestat-
tet.

Kostenmanagement

1. Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu
Uberwachen. Die Kostengenauigkeit betragt auf Stufe Massnahmenprojekt 10% und ab
Phase Ausflhrungsplanung 5%.

2.  Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV BSA monatlich die Kostenkon-
trolle nachfiihren und aktuelle Budgetzahlen mit einer Genauigkeit von 5% fiir das lau-
fende Jahr abgeben.

3. Die Leistungen der Unternehmer mussen monatlich mittels Zwischenausmass nachge-
fuhrt werden. Per Ende November miissen Leistungen vom laufenden Jahr abgerechnet
werden. Im November missen alle Leistungen per Ende Jahr ermittelt und schriftlich der
BHU zwecks Leitungsabgrenzung abgegeben werden.

Terminmanagement

1. Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplanen zu tGberwachen.

2. Die Termine sind pro Teilprojekt festzulegen und monatlich nachzufuhren.

Gliederung in Teilprojekte

1. Das Projekt ist in Unterprojekte zu gliedern. Die PV BSA-Projektleitung vertritt und re-
prasentiert aber in jedem Fall das gesamte BSA-Teilprojekt.

Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort

1. Der PV BSA hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspektionen
zu kontrollieren. Die Werktests- und -prifungen erfolgen beim Unternehmer.

2. Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist eine intensive Prasenz der Baulei-
tung vor Ort gefordert. Es sind regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie
dienen der Vorbereitung der Unternehmersitzungen, der Qualitatskontrolle, der Ausflih-
rungskoordination und -Uberwachung und der Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und
-masshahmen.

3.  Wahrend der Abldsung und Umschaltung von sicherheitsrelevanten Anlagen und Kabeln
muss die Bauleitung die Arbeiten intensiv begleiten und jederzeit erreichbar sein.

Anforderungen Zieldokumente

1. Der PV BSA erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente gemass
den Anforderungen.

2. Der PV BSA ist verantwort_l_ich, dass die Dokumente der erstellten Projekte wahrend dem
ganzen Projektverlauf bei Anderungen aufgrund von genehmigten Antradgen und Ent-
scheide laufend nachgefiihrt werden.

3. Der PV BSA ist verantwortlich fiir das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Anderun-

gen, welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Ande-
rungsjournal zu fihren.
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5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

ASTRABHU-

4. Der PV BSA muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtspla-
nen dokumentieren.

5.  Alle erstellten Unterlagen miussen mit den vollstdndigen Bezeichnungen (AKS-Code) be-
schriftet werden. Das Erfassen der Ortsstrukturen OKS und der BSA-Daten (AKS) erfolgt
gemass Faktenblatt (wird an der Kickoff abgegeben)

6. Anden Werktest/-priifungen und allen Teilprifungen der Systeme missen wesentliche
Teile der Schlussdokumentation (nachgefiihrtes RPH) vorhanden sein.

7. Bei Abnahme der Systeme mussen die gepruften und vom Unternehmer redigierten
Schlussdokumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstédndig vorliegen. Ansonsten
dirfen keine Abnahmen durchgefihrt werden.

8. Der PV BSA definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefiihrten Wer-
kes (DAW) vor der Beschaffung der Unternehmer und muss diese durch den Bauherrn
genehmigen lassen. In der Regel muss pro Unternehmer ein Dossier mit allen ausfiih-
rungsrelevanten Unterlagen erstellt werden, dieses wird durch den Unternehmer wahrend
der Erstellung des RPH erganzt. Wo sinnvoll kann auch nur ein Dossier fir mehrere Un-
ternehmer erstellt werden. Die Verantwortung und Koordination obliegt dem PV BSA. Der
Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW) indem er eigene Un-
terlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt, kontrolliert
und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.

9. Der PV BSA st flr die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes verantwort-
lich, d.h. Prifen, Nachfiihren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven
NSNW Sissach/Oensingen und Standorte der Anlage.

10. Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumentationen (inkl. Elektroschemas und Si-
cherungslisten) von bestehenden Systemen und Anlagen, welche von den Anpassungen
(Ruckbau, Ausbau) betroffen sind, in Rotkorrektur nachgefiihrt werden und wo vorhanden
auch in elektronischer Form.

Notfallkonzept / Notfallmanagement Baustelle

Das Notfallkonzept und das Notfallmanagement Baustelle wird durch den PV BSA in Zusam-
menarbeit mit den anderen Projektverfassern erstellt und den verantwortlichen Stellen zur
Genehmigung vorgelegt. Nach diesen Kontrollen ist es ggf. zu ergdnzen und zu Uberarbei-
ten. Der PV BSA ist ebenfalls fiir die Durchfiihrung der Notfallschulung der Unternehmer ver-
antwortlich (Einladung, Durchfiihrung, Kontrollen usw.)

Betriebskonzept

Es ist ein, mit der GE VIII, SiBe u.W. abgestimmtes Betriebskonzept zu erarbeiten. Grund-
lage und Vorgabe dazu findet man unter der ASTRA-Dokumentationen. Der PV BSA ist ver-
antwortlich fur die Erstellung, Genehmigung und Abgabe der Betriebsdokumentationen und
stellt sicher, dass die GE VIII deren Inhalt kennen.

Bemusterungen / Musterinstallationen

Samtliche Installationsdetails missen vor der Umsetzung Vorort mit der GE VIII, BHU und
Bauherrschaft bemustert und freigegeben werden. Die Protokollierung erfolgt durch den PV
BSA.
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5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

5.2.18.

ASTRABHU-

Montagekontrollen / Werkprifungen FAT

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Organisation, Leitung und Protokollierung von Monta-
gekontrollen und Werkprifungen.

Sperrungen / Umleitungen

Alle notwendigen Spur- oder Tunnelsperrungen muissen frihzeitig mit der GE VIII vorbespro-
chen und mittels vorhandenen Formularen angemeldet werden. Dabei ist auch die Zusam-
menarbeit mit der Polizei zu pflegen.

Inbetriebnahmen

Der PV BSA ist verantwortlich Koordination der Inbetriebsetzung (IBS) der verschiedene
Anlagen

- Koordination mit Betrieb

- Uberpriifen der Vollstandigkeit der Tests

- Uberpriifen der Schnittstellen

- Uberpriifen Beschriftungen geméass Vorgaben Bauherrschaft

Tests

Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Koordination aller Anlage Einzeltest / -Verbundtest / -
Objekttest und Integrierte Gesamttests

- Erstellen von detaillierten Ablaufen zu jedem einzelnen Test

- Terminkoordination und erstellen Terminplan

- Erstellen der Check-Listen in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren/Unternehmen
- Durchfiihren der Tests

- Auswertung, Bericht

- Organisieren der Mangelbehebung

- Organisieren und durchfiihren der Nachtests

- Erstellen Schlussbericht

Abnahmen / Instruktionen

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Koordination aller Abnahmen und Instruktionen und
deren Inhalte gemass den Vorgaben.

- Koordinieren der Abnahmen und Instruktionen der Unternehmer / Fachingenieure
- Koordination mit GE VIII
- Erstellen eines detaillierten Abnahme / Instruktions — Terminplans

Wahrend der Inbetriebnahme und Probebetrieb hat der UN erste Anlageinstruktionen mit dem
Betreiber und Polizei durchzufiihren. Das Personal des Unterhaltsdienstes und der Polizei muss
durch eine Schulung mit der neuen Anlage und den bereinigten DAWSs vertraut gemacht werden.

Fur die Schulung miissen Schulungsunterlagen erstellt werden. Die Schulungsunterlagen
dienen auch als Kurzanleitung und umfassen die wichtigsten Punkte zur Bedienung der An-
lage. Die Bedienung und Wartung der Anlage werden in den Schulungsunterlagen graphisch
illustriert (Fotos & Zeichnungen). Das Schulungsprogramm wird in Bedienung fir den Benut-
zer und in Wartung fur den Betreiber der Anlage unterteilt.
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5.2.19.

5.2.20.

5.3.

ASTRABHU-

Gesamtdokumentation

Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Erstellung der Anlagedokumentationen gemass Vorga-
ben ASTRA / GE VIl durch die Unternehmer. Die Unternehmer erstellen die DAW und der
PV BSA Uberprift diese Vorgaben und die Inhalte. Die DAW werden auch durch das ASTRA
/ GE VIII Uberpriuft und werden mit den, durch den PV BSA erstellten Stellungnahme Unter-
lagen zur Uberarbeitung an den Unternehmer zuriickgegeben. Die revidierten Anlagendoku-
mentationen DAW haben diese dem PV BSA abzugeben:

- in 3-facher Ausfiihrung in Papierform
- und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

Die Dokumentation ist gemass den aktuellsten Vorgaben zu erstellen.

Schlussbericht

Der PV BSA ist verantwortlich firr die Erstellung eines Schlussberichtes mit Verbesserungs-
vorschlagen

Phasen

1. Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 (2014) und Ausfiihrungen des
FHB BSA des ASTRA gemass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zusatzliche Leis-
tungen aufgefiihrt, die Grundleistungen sind gemass SIA 108 zu erbringen.

2. Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausflihrungsprojekte) sind bereits vor der
Phase 41 als Grundlagen fiir die Unternehmer Ausschreibung zu erbringen bzw. zu er-
stellen.
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5.3.1. Phase 32

Phase 32 Leistungsbeschrieb

inkl.
Einarbeitung
in das Pro-
jekt

N —

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

Bearbeitung dieser Projektphase fiir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektflihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Umfassende auf den Grundlagen basierende Einarbeitung in das Projekt. Verifikation
der Grundlagen und Beschaffung von weiteren notwendigen Unterlagen (Archiv
NSNW, vor Ort), Begehungen vor Ort.

Fach- und projektiibergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vor-
gaben. Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Flihren von Protokollen.
Verifikation der Massnahmenkonzepte, vorhandene Grundlagen priifen. Verifikation
der Konformitat beziiglich Richtlinien, Normen und Vorgaben ASTRA, VMZ-CH und
der Gebietseinheit. Mogliche Varianten aufzeigen sowie Grundlagen fir die Projektie-
rung zusammenstellen.

Erarbeiten des Massnahmenprojektes, Strukturen gemass Vorgaben, nach Objekt ge-
trennt.

Ggf. Ausweisen von Sofort- oder tiberbriickenden Massnahmen.

Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den Bau fiir die BSA-Infrastruktur
(Rohrblockanlagen, Schachte, Fundamente, Aussparungen etc.)

Erstellung Liste pro Objekt mit dem Energiebedarf, Anschlussbedarf und Bedarf im Er-
eignisfall

Erstellen von Stromversorgungskonzepten inkl. Baustromversorgung in Zusammenar-
beit mit den Projektverfassern Bau

Erstellung Dokumentenverzeichnis der bestehenden Anlagen, so wie der neu zu er-
stellenden Anlagen.

Genehmigungsprozedur Massnahmenprojekt mit Bereinigung.

Definition optimale Projekte und Teilprojekte fir die Ausschreibungen. Vorschlag zur
Losaufteilung (Ausschreibungskonzept)

Ausarbeiten von Ausschreibungskonzept, Bezeichnungskonzept, AKS, Bedien-, Be-
triebs- und Sicherheitskonzepten, abgestimmt mit Betrieb/Unterhalt.

Erfassen der Ortsstrukturen OKS gemass Faktenblatt

Definition Sperrungsbedarf und Verkehrsfihrungen. Intensive Koordination mit Ereig-
nisdiensten und Betrieb.

Kostenschatzung (£ 10%) fir alle Anlagen: Investitionskosten und Betriebs- und Unter-
haltskosten, Ersatzteile und Wartungsvertrage. Die effektiven Betriebs- und Unterhalts-
kosten sind mit der GE VIII zu klaren.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Zustandsdarstellung der bestehenden Infrastruktur.

- Massnahmenprojekte zu allen Anlagenteilen.

- Betriebs- und Bedienkonzept abgestimmt mit BLS GE VIII.

- Migrationskonzepte vom Ist- zum Sollzustand in Phasen.

- Detaillierte Block- und Prinzipschemen aller Anlagen inkl.
Ubersichtsplane (Synoptikpléne) mit AKS-Bezeichnung
(Tunnel und offene Strecke)

- Matrix der Tunnelreflexe inkl. Schnittstellen zu den beste-
henden Anlagen.

- Erschliessungs- und Installationskonzept fir alle Teilanla-
gen mit Definition der Verlegearten, Trassen und Rohranla-
gen, Kabelfiihrung, Steigzonen. Definition der Vorgaben
und Rand-bedingungen an den Bau und Brandschutzei-
genschaften. Erdungs- und EMV-Konzept.

- Inbetriebsetzungs- und Rickbaukonzepte.

- Raumdispositionen, Schrankbedarf.

- Warmelastberechnungen

- Bezeichnungskonzept AKS.

- Aktualisierte Ortsstrukturen OKS

- Konzept Sperrungen und Verkehrsfiihrungen.

- Vorgabendokument fir bauliche Massnahmen

- Kostenzusammenstellung gemass Beschaffungskonzept
im Hinblick auf die Kostenkontrolle in Phase 5.

- Dokumentenverzeichnis (inkl. DAW) der bestehenden An-
lagen, so wie der neu zu erstellenden Anlagen.

- Terminplan fir alle Phasen
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18. Erarbeitung von detaillierten Installations-, Inbetriebsetzungs- und Rickbauablaufen
und Planung der Migrationsschritte.

19. Erstellen eines Terminplanes fir alle Anlagen und Objekte unter Beriicksichtigung der
Migrationsphasen mit Etappen.
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5.3.2.
Phase 41

1

Phase 41

1.
2.

o0k

10.
11.

12.

13.
14.
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Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.

Ggf. Ausldsen von Sofort- oder Gberbriickenden Massnahmen

Erstellen einer Mustersubmission inkl. Genehmigung.

Erstellung der Ausschreibungen inkl. Grundlagen gemass Vorgaben ASTRA, Leis-
tungsbeschriebe basierend auf Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse. Publikatio-
nen gemass Submissionsverordnung und Beschaffungshandbuch ASTRA.
Durchfiihren von Fragenbeantwortungen und Begehungen.

Offertanalysen, technische Bereinigungen, Analyse von Unternehmervarianten, Un-
ternehmerbesprechungen, Bemusterungen. Bereit-stellung Unterlagen fir Rechtsmit-
telverfahren und Behandeln von Einsprachen.

Erstellung der Evaluationsberichte, Teilnahme an Evaluationssitzungen, Informierung
das Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfassung der definitiven Evaluationsbe-
richte mit Vergabeantragen

Bereitstellung der Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern

Vorbereiten der Werkvertrage und Erstellen des Werkvertragsdossiers und Auftrags-
schreiben.

Erstellen und Fiihren von Ubersichtslisten tiber alle Ausschreibungen (Submissions-
liste).

Nachfiihrung Sperrungsbedarf und Verkehrsflihrungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachflihren des Terminplanes.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Submissionskonzept, Submissionsliste mit Ubersicht iber
Leistungen, Publikationsterminen, Eingaben, Vergaben,
etc.

Komplette Submissionsunterlagen mit BB, Leistungsver-
zeichnissen, Lastenheftern inkl. Mengengerust fur alle Ar-
beitsgattungen inkl. Publikationstexten getrennt nach
Fachbereichen.

Diverse Formulare nach ASTRA-Standard.
Auswertungen inkl. Evaluationsberichte und Vergabean-
trage fir Beschaffungen im offenen und Einladungsver-
fahren

Vergabeantrage fur freihdndige Beschaffungen
Unterlagen fur Debriefing Unternehmer

Werkvertrage
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5.3.3.
Phase 51

Phase 51

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

Leistungsbeschrieb

Ein grosser Teil der Leistungen dieser Projektphase missen vor der Phase 41 er-
bracht werden und bilden die Grundlage fiir die Ausschreibung.

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektflihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.

Durchfuhren von Installations-, Inbetriebsetzungs- und Rickbaudetailplanungen.
Erstellen von definitiven Ausfuhrungsunterlagen fur die Unternehmer. Bereinigung
aller Zieldokumente aus Phase 32 im Hinblick auf die Ausfuhrungsphasen inkl. aller
notwendigen Berechnungen, Beschriftungen und Detailplanen.

Definition der Struktur fir die Realisierungspflichtenhefte fiir alle Unternehmer.
Codierung gemass AKS-Bezeichnungskonzept.

Erfassen Ortsstrukturen OKS und der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-
Daten (AKS) gemass Faktenblatt

Das Ausfihrungsprojekt (= Zieldokumente) ist den Unternehmern in Form eines ge-
schlossenen Dossiers zu Ubergeben. Die Ausflihrungsunterlagen fir Kabelanlagen
mussen im KMS (cable-Scout) erstellt werden.

Intensive Ausflihrungskoordination mit den BSA-Projekten zur Ab-stimmung von
Fachtechnik, Vorgaben, Termine, Kosten fur die Integrationen bzw. Migrationen von
Anlagen.

Nachfihrung Sperrungsbedarf.

Begleitung der Erstellung der Realisierungspflichtenhefte inkl. Soft-/Hardwarestruktur
durch Unternehmer. Bertcksichtigung von Schnittstellen zu Drittsystemen.

Prufung Realisierungspflichtenhefte und Soft-/ Hardwarestruktur, Antrage zur Geneh-
migung an die Projektleitung.

Erstellung von Prifdokumente fur Inspektionen

Erstellung von Prifdokumente fir Werksprifungen FAT und Inbetriebnahme SAT
inkl. Liste mit Tests

Prifen und Freigabe von Priifablaufen und -protokollen gemass Konzept und Vorga-
ben.

Abstimmen des Erdungskonzeptes

Erstellen von einpoligen Stromlaufschemas.

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfihren des Terminplanes.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fur Phase 41 zu erbringen:

Detaillierte Inbetriebsetzungs- und Rickbaukonzepte.
Vertiefung Installationskonzept.
Warmelastberechnungen.

Raumdispositionen, Réhrentrennungen, Schrankbedarf.
Detailplane Tunnelquerschnitte.

Vertiefung Prinzipskizzen, Blockschemas.

Einpolige Stromlaufschemas

Funktionsbeschreibungen flir die Unternehmer
Vertiefung Kabellisten mit Ladngen, Querschnitten, Kabel-
typen. Belegungslisten fiir Trassen, Rohranlagen. Ausfih-
rungsunterlagen fir Kabel-anlagen im KMS (cable-Scout)
erstellen.

Nachgefiihrte Matrix der Tunnelreflexe.

Strukturvorgaben Realisierungspflichtenhefte/Ausfiih-
rungsdokumentationen mit Inhaltsverzeichnis und ausfiih-
rungsrelevanten Unterlagen.

Montagelisten und Montageplane mit genauen Standort-
angaben.

Energiebedarfsberechnungen pro Teilanlage, inkl. ab-
schliessender Erhebung aller notwendigen Daten (Nor-
malbetrieb, Ereignisbetrieb, Reserven).

Prifdokumente fir Inspektionen, FAT und SAT.

Nach Phase 41 zu erbringen:

Masszeichnungen fur Sonderanfertigungen (z.B. Konso-
len, Halterungen, Spezialschranke, Erd-schienen etc.).
AKS-Codes, Erfassung OKS- und BSA-Daten
Aufstellung Bedarf bendtigter Sperrungen und Verkehrs-
fuhrungen.

Ubergabe des bereinigten Ausfiihrungsdossiers an die
Unternehmer an der Startsitzung.

Stellungnahmen und Prifberichte zu den Realisierungs-
pflichtenheften/Ausfiihrungsdokumentationen.
Detaillierte Testlisten FAT / SAT
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- Freigabeantrage Realisierungspflichtenhefte/Ausfih-
rungsdokumentationen.

- Bemusterungskonzept.

- Schliessplan.
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5.3.4. Phase 52

Phase 52

1

1.
2.

3.

No

10.

11.

12.

13.

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungsubersicht. Einholen von Sicherheitsleistungen.
Rechnungskontrolle inkl. Ausflllen des Rechnungsdeckblattes der Unternehmer.
Durchfiihren Inspektionen wahrend der Produktion und Werksprifungen FAT. Integ-
rale Priifungen und Installationskontrolle der vollstandigen Systeme im Werk. Beglei-
tung Mangelbehebungen.

Qualitatssicherung Materialienwahl und Fabrikationen von Maschinen.

Auslieferung und Installation der méangelfreien Systeme. Inbetriebsetzung vor Ort.
Durchfiihren SAT. Integrale Prifungen und Installationskontrolle der vollstandigen
Systeme vor Ort. Begleitung Mangelbehebungen.

Umsetzung der baulichen Massnahmen.

Intensive Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort. Bauleitungen, Fortschritts-
kontrollen, Inspektionen, Priifungen. Fiihren von Protokollen und Mangellisten. Uber-
wachung der Mangelbehebungen.

Vorbereitung und Durchfuihrung von Ruckbauten sowie Abtransport von abgel6sten
Anlagen und Anlagenteilen

Einreichung von Sperrungsgesuchen und Koordination mit allen BSA-
Unternehmungen.

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachflihren des Terminplanes.

Unternehmernachtrage priifen und Vergabeantrage erstellen. Das A/B-Formular wird
von der BHU erstellt.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Protokolle Sitzungen.

- Nachgefihrte Mangellisten.

- Prufprotokolle.

- Vertieftes Migrations-, Inbetriebsetzungs- und Ruckbau-
konzept.

- Integrationsantrage BLS und WAN.

- Notfallkonzept (NMB).

- Monatlich nachgefiihrtes Zwischenausmass.
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5.3.5. Phase 53

Phase 53 Leistungsbeschrieb

1.

11.
12.

13.

14.
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Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungsubersicht. Einholen von Sicherheits-leistungen
und Garantieverpflichtungen. Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungs-
deckblattes der Unternehmer. Anfertigen von Schlussrechnungen mit Schlussaus-
mass.

Bauleitungen, Umsetzen von Priifkonzepten. Fiihren von Protokollen und Mangellis-
ten. Uberwachung der Mangelbehebungen. Garantieabwicklung.

Intensive Prasenz der Bauleitung vor Ort, Inspektionen, Anlagetests und integrale
Gesamttests (inkl. Integrationstests mit ibergeordneten Systemen und Tunnelre-
flexe, Drittsysteme) und Abnahmen unter Einbezug von Betrieb und Unterhalt.
Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betrei-ber und
Konzeptverfasser. Auslésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragser-
fullung.

Organisation der Schulung flr Polizei, Betrieb und Unterhalt. Friihzeitige Beriicksich-
tigung der Termine.

Antrage und Freigabe zur Inbetriebnahme.

Kontrolle / Sicherstellung der optimalen technischen Nutzung durch alle Bediener-
gruppen, Polizei, Betrieb und Unterhalt.

Abschluss von Wartungsvertragen

Vollstandige Dokumentationen und Backup. Anpassung der Dokumentation. Anpas-
sen von Normen, Richtlinien.

Erfassen der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-Daten (AKS) gemass Fak-
tenblatt

Vollstandige Ruickbauten Bauprovisorien, Schlussreinigungen.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Der PV BSA erstellt die DAW (eigene Unterlagen nachbe-
arbeiten und bereinigen, Unterlagen der Unternehmer
sammeln, kontrollieren und in die Ordner ablegen inkl. Er-
stellung Inhaltsverzeichnis-se, Ordnerricken etc.).
Elektronische Speichermedien (CD / USB-Stick) gemass
Vorgabe mit Quell-code.

Prif- und Abnahmeprotokolle.

Schlussrechnungen mit Schlussausmass
Garantieleistungsibersichten.
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6. Abkilrzungen

Abkiirzung Beschreibung

3G/ UMTS Dritte Generation/ Universal Mobile Telecommunication System

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line (Ubertragung von Sprache und Daten auf 6f-
fentliches Kommunikationsnetzwerk des Providers)

AEW- AG Aargauische Elektrizitatswerke AG

AE Auswerteeinheit

AG Aargau

AR Abschnittsrechner

AS Anlagesteuerung

ASTRA Bundesamt fur Strassen ASTRA

AV Abluftventilator

BAS Bildauswertungssystem

BC-Info-System Broadcast-Info-System

BH Bauherr

BHU Bauherrenunterstitzung

BMA Brandmeldeanlage

BMAT Brandmeldeanlage Tunnel

BMAt Brandmeldeanlage thermisch (lineare Warmemelderkabel)

BMK Betriebsmittelkennzeichnung

BMT Brandmeldeanlage Tunnel (geméass AKS-CH: BMT, referenzierte Grundlagen
noch mit BMAT)

BL Bauleitung

BLS Betriebsleitsystem

BS (Fahrbahn) Basel

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung

BSS Bildspeichersystem

BZ Betriebszustand

Codec Encoder — Decoder

COM CO-Messung

DAW Dokumente des ausgefiihrten Werkes

DAB+ Digital audio Broadcast

Decoder Videosignal Decoder fiir Monitor

Dhyd hydraulischer Durchmesser

DIV Divers-Anlage

DTV Durchschnittlicher taglicher Verkehr (Summe beider Fahrrichtungen zusammen)

EM Elektromechanik

Encoder Videosignal Encoder fur Kamera

ESP Elektrostiitzpunkt

ESTI Eidgenossisches Starkstrominspektorat

EVU Elektroversorgungs- Unternehmen

FB BS Fahrbahn Basel

FB ZH Fahrbahn Zirich

FHB Fachhandbuch
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Abkiirzung Beschreibung

FLIR Bildauswertungssystem des Fabrikats FLIR, Vorgabe des Eingesetzten BAS
durch die NSNW (bestehendes System wird weiterverwendet und ausgebaut)

FLS Fahrstreifenlichtsignal

FO Fieberoptik (-kabel)

FR Fahrrichtung

FU Frequenzumformer

FZ Fahrzeug

Gateway Hard- und Software fiir die Verbindung an andere Netze durch Protokollumset-
zung (Konvertierung der Kodierung, etc.)

GE (ASTRA-) Gebietseinheit

GE VIIl / GE 8 Gebietseinheit 8

GFS Glatteisfrihwarnsystem

GH-GW Geschwindigkeitsharmonisierung-Gefahrenwarnung

GSM Globales System fiir Mobile Kommunikation

GV Gegenverkehr

Hrr Hohe Fahrraum

HLK Heizung, Liftung, Klima

IBS Inbetriebsetzung

/O Zustandsmeldungen (Ein- und Ausgéange)

]2 Internet Protocol

IPC Industrie Personal Computer

KBU Kleiner baulicher Unterhalt

KS Kleinspannung

LED Leuchtdiode (light-emitting diode)

LM Luftstrommessung

LRP Lichtraumprofil

LS (im Stromlaufschema)

Leitungsschutzschalter

LS (im Ubersichtsschema
Leittechnik)

Lokalsteuerung

LUE Luftung

LV Leistungsverzeichnis

LWL Lichtwellenleiter

MG Messgerate

MK Medienkonverter

MS Mittelspannung

MS- Schaltanlagen Mittelspannungs- Schaltanlagen
MSV Massgebender, stindlicher Verkehr
MUE Mittelstreifentuberfahrt

MULS Mittelstreifeniiberleitsystem

NE Nebeneinrichtungen

NF Netzfilter

NIS-Master IP-gestiitztes Notruf- und Informationssystem
NIV Niederspannungsverordnung

NMS Netzwerk Management System

NN Normalnetz
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Abkiirzung Beschreibung

NS Niederspannung

NSHV Niederspannungs- Hauptverteilung

NT Notruftelefon

OLE Fahrbahn Optische Leiteinrichtung

OLE Object linking and embedding, ein Verfahren fiir den Datenaustausch von
Windows-Applikationen.

OLM Optical Link Module

OPC-UA OLE for Process Controll- Unified Architecture, Kommunikationsschnittstelle zwi-
schen Windows-Applikationen und Automatisierungsgeraten mit der Fahigkeit
Maschinendaten (Prozesswerte, Messwerte, Parameter usw.) nicht nur zu trans-
portieren, sondern auch maschinenlesbar semantisch zu beschreiben.

PNS Portalnotsteuerung

PoE Power over Ethernet

PV Projektverfasser

PW Pumpwerk

PWS Prismenwechselsignal

QSK Querschnittsteuerungskasten

Qv Querverbindung (neuer Begriff fir Verbindungsstollen)

RDA Rauchdetektionsanlage

Ref. Referenz

RM Rauchmelder

RQ Rauchquelle

RV Rangierverteiler

SGK Schaltgeratekombination

SIM-Karte Subscriber identity module (Teilnehmer Identitatsmodul)

SiNa / SINA Sicherheitsnachweis

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

Softdecoder Videosignal Software-Decoder flir Monitor

ST Sichttrtibe/Sichttriibung

STM Sichttriibemessung

SV Strahlventilator (Langsluftung)

TCP Transmission Control Protocol

UelLS Ubergeordnetes Leitsystem

UeVM Ubergeordnetes Videomanagementsystem

UHF Ultra-High-Frequency/Frequenzband fiir Polycom

UKV Universelle Kommunikationsverkabelung

UKW Ultrakurzwellen (Hochfrequenztechnik)

UN Unternehmer

UPlaNS Unterhaltsplanung Nationalstrassen

usv Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV-HV USV- Hauptverteilung

uv Unterverteilung

uz Unterzentrale

Vx Verbindungsstollen (Bézbergtunnel x = 1B bis 9B; Habsburgtunnel x= 1H bis 4H)

VDE Verkehrsdatenerfassung

VK Verteilkabine
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Abkiirzung Beschreibung

VLAN Virtual Local Area Network

VLS Verkehrsleitsystem

VLZ Verkehrsleitzentrale

VM-Anlagen Verkehrsmanagement-Anlagen

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz

VolP Voice over IP, Sprachlbertragung auf Datenschiene

VR Verkehrsrechner

VTV Verkehrsfernsehen

WAN Wide Area Network

WLK Werkleitungskanal

WTA Wechseltextanzeige

WS Wechselsignal

WS Wechselsignal optisch (LED-Ausflihrung)

WSm Wechselsignal mechanisch

XML Extensible Markup Language, erweiterbare Auszeichnungssprachen zur Erstel-
lung strukturierter, maschinen- und menschenlesbarer Dokumente.

ZBN Zentrale Bézbergtunnel Nord

ZBS Zentrale Bézbergtunnel Sid

ZH (Fahrbahn) Zurich

ZHN Zentrale Habsburgtunnel Nord

ZHS Zentrale Habsburgtunnel Siid

ZSN Zentrale Schinznacherfeldtunnel Nord

ZD Zwischendecke

VAY Zuluftventilator

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

4.1 Pflichtenheft PV BSA / 24.04.2019

34/34



