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Nr Phase Sia Tätigkeiten / Meilensteine

1 21,22 Generelles Projekt (GP)

Genehmigung GP

(18.12.2018)

2 31 Ausführungsprojekt (AP)

33 Öffentliche Auflage

3 32 Detailprojekt (DP)

4 41,51,52,53
Baubeginn

(Bauzeit ca. 8 Jahre)

Inbetriebnahme

2030
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