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Projektdefinition, 
Machbarkeitsstudien

Abgeschlossen und vorliegend für Ausschreibung

Projektierungskredit Meilenstein: Projektierungskredit freigegeben. 
Einholung durch PL USZ

Auswahlverfahren der Planer Wettbewerb Planerauswahl, SIMAP, Einladungs- 
und Freihändiges Verfahren

Zieldefinition/Verträge für 
Planerleistungen

Meilenstein: Planungsteam bestimmt und 
bekannt

32 Bauprojekt inkl. KV zur Einholung vom Objektkredit bei SDI 
und  SR

Objektkredit Meilenstein: Objektkreditkredit freigegeben 
durch SDI und SR 

33 Bewilligung Einholen der erforderlichen Bewilligungen wo 
nötig

Ausschreibung, Offertvergleich, 
Vergabeantrag, Vergaben

Meilenstein: Vergabe der relevanten Aufträge an 
Unternehmer erfolgt und bestellt

Auswahlverfahren der Unternehmer Wettbewerb Unternehmerauswahl, SIMAP, 
Einladungs- und Freihändiges Verfahren

51 Ausführungsprojekt Ausführungspläne, Bauleitung, QS

52 Ausführung Provisorien, Umbau und Ersatz gem. 
Detailbauprogramm des Planers / USZ Div. Arbeiten HDD/ NDD/HW

53 Inbetriebnahme, Abschluss Meilensteine: Teilinbetriebnahmen Inbetrieb- 
und Abnahme

Betrieb Meilenstein: Übergabe an Nutzer und Betrieb in 
Verantwortung vom USZ 

6 Betriebsoptimierung Optimierung vom Gesamtsystem 

B.10160 NORD1 U309 V303 Wärmeübergabestation, Erneuerung 2019
Leistungsmodell SIA 112 Jahr

6 Bewirtschaftung

4

Phasen Teilphasen

2 Vorstudien

21

Ausschreibung 41

3 Projektierung

5 Realisierung

Jahr

2024

Mängelbehebung Betriebsoptimierung Phase 6

Arbeiten HDD/ NDD Arbeiten HW/ 
TWW

Jahr

20232020 2021
Jahr Jahr Jahr

2022
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