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2 Vorstudien

Projektdefinition,
21 Machbarkeitsstudien

Abgeschlossen und vorliegend fiir Ausschreibung

Projektierungskredit

Meilenstein: Projektierungskredit freigegeben.
Einholung durch PL USZ

Auswahlverfahren der Planer

Wettbewerb Planerauswahl, SIMAP, Einladungs-
und Freihéndiges Verfahren

Zieldefinition/Vertrage fur
Planerleistungen

Meilenstein: Planungsteam bestimmt und
bekannt
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3 Projektierung

32 Bauprojekt

inkl. KV zur Einholung vom Objektkredit bei SDI
und SR

Objektkredit

Meilenstein: Objektkreditkredit freigegeben
durch SDI und SR

33 Bewilligung

Einholen der erforderlichen Bewilligungen wo
notig

4 Ausschreibung

Ausschreibung, Offertvergleich,

" Vergabeantrag, Vergaben

Meilenstein: Vergabe der relevanten Auftrdge an
Unternehmer erfolgt und bestellt

Auswahlverfahren der Unternehmer

Wettbewerb Unternehmerauswahl, SIMAP,
Einladungs- und Freihandiges Verfahren

5 Realisierung

51 Ausfiihrungsprojekt

Ausfiihrungspléne, Bauleitung, QS

52 Ausfihrung

Provisorien, Umbau und Ersatz gem.
Detailbauprogramm des Planers / USZ

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Meilensteine: Teilinbetriebnahmen Inbetrieb-
und Abnahme

Arbeiten HDD/ NDD

Arbeiten HW/

o o

Div. Arbeiten HDD/ NDD/HW
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6 Bewirtschaftung

Betrieb

Meilenstein: Ubergabe an Nutzer und Betrieb in
Verantwortung vom USZ

6 Betriebsoptimierung

Optimierung vom Gesamtsystem
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