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AUSSCHREIBUNG GESAMTPLANERTEAM MIT GESTALTERISCHER GESAMTLEITUNG (LANDSCHAFTSARCHITEKT) 

ANHANG A2: LEISTUNGSTABELLE SIA 103 
 
Projektnummer: 198010 
Projektbezeichnung: Bären- / Waisenhausplatz Bern (BWP) 
Vertragsnummer: XXXXX 
Projektleiter Auftraggeber: Petra Heger 
 
 
Erläuterung zu den Leistungselementen 

- Text schwarz - verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103 2014 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und 
Bauingenieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter oder Fachplaner in den Phasen 3, 4 und 5)  

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ werden verlangt, wenn sie nicht 
durchgestrichen sind! 

- Text schwarz durchstrichen - nicht verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103 2014  
- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden! 

- Text rot/kursiv - Ergänzungen und Präzisierungen des Auftraggebers zu verlangten Leistungselementen 

 
Erläuterung zu den Begriffen 

  
 
 
Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs: 
 
- SIA 105 (Landschaftsarchitektur) 
- SIA 103 (Bauingenieur) 
- SIA 111 (Verkehrsplanung) 
- Projektpflichtenheft inkl. Anhänge  
- Handbuch Planen und Bauen im öffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/handbuch) 
 
 

https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/handbuch
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3 PROJEKTIERUNG 
31 Vorprojekt  

Grundlagen: 
 

- Sämtliche Ausschreibungsunterlagen inkl. Anhänge gemäss vorliegender Ausschreibung  
Gesamtplanerteam mit gestalterischer Gesamtleitung (Landschaftsarchitekt) 

- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 
- Projektierungsgrundlagen 

Ziel: - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit 
optimiert 

- Vernehmlassung und Vorabklärung für die 
Bewilligung und die Genehmigung erfolgt 

- Variantenentscheid gefällt 
 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und 
Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      31.1 Organisation - Aktualisiertes 
Projektpflichtenheft 

- Aktualisiertes 
Projektorganigramm 

- Informationskonzept 

- Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

- Definieren der 
Vorgaben für ein PQM 

- Analyse der 
Projektrisiken und 
Festlegen der 
Schwerpunkte aus Sicht 
des Auftraggebers 

- Genehmigen der 
Projektorganisation 
(Aufbau- und 
Ablauforganisation) 

- Genehmigen des 
Informationskonzepts 

- Durchführen der 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Gesamtleiter 
- Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation 

(Grundlage = Projektpflichtenheft inkl. Anhänge) 
- Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte 
- Vorschlagen eines Informationskonzeptes 
- Die Vorgaben des Projektpflichtenhefts inkl. den Anhängen sind 

integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und 
dem entsprechend zu beachten und umzusetzen 
(Allfällige im Projektpflichtenheft noch nicht vorhandene 
Leistungen sind zu definieren) 

- Koordination und Führung der Fachplaner 
- Koordination Planer angrenzender Drittprojekte 

 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Mithilfe beim Erstellen und Nachführen des 

Projekthandbuches 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 
  

Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  
- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und 
Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      31.2 
 

Beschrieb 
und Visual-
isierung 

- Aktualisierte 
Projektgrundlagen 

- Nutzungsvereinbarung 
- Schriftliche Entscheide 

von Behörden zu 
Voranfragen und 
Plänen 

- Vor- und Hauptbericht 
zu 
Umweltverträglichkeit 

- Aufarbeiten und 
Zurverfügungstellung 
von Daten und 
Unterlagen als 
Projektgrundlagen 

- Festlegen spezieller 
Vorgaben wie 
Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz 

- Genehmigen der 
Nutzungsvereinbarung 

- Entscheid über Art und 
Zahl der 
Lösungsmöglichkeiten 

- Entscheid über die 
Bewertungskriterien 
sowie deren 
Gewichtung 

- Überprüfen der 
Genehmigungsfähigkeit 
(inkl. 
Nachbarrechtlicher 
Belange) 

- Genehmigen des 
Vorprojektes 
 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Zusammenstellen und Überprüfen der bisherigen Unterlagen 

sowie der Vorgaben (insbesondere auch Kostenvorgaben) und 
Ziele 

- Beantragen von Spezialabklärungen 
- Herbeiführen der Grundlagen für die Nutzungsvereinbarung 
- Erarbeiten der Vorgaben der fachübergreifenden 

Nutzungsvereinbarung 
- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender Unterlagen (wie 

Topografie, Baugrund, Gefahrenkarte und Einwirkungen von 
Naturgefahren, Werkleitungspläne, Bestandsaufnahmen und 
Zustandsaufnahmen), insbesondere rechtliche Grundlagen 
(Bauvorschriften usw.), Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen 
(u.a. Tiefbau, Hochbau, Verkehrsanlagen) 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 

 
 

  
 

 Projektkonzepte 
- Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der 

aufgabenspezifischen Konzepte 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und 
Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

       
   Lösungsmöglichkeiten 

- Vorschlagen von Art und Zahl der Lösungsmöglichkeiten 
- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung 
- Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige Anpassungen und 

Rahmenbedingungen. 
- Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten und Bewertungen 

der Fachplaner 
- Bewertung der Lösungsmöglichkeiten, Begründung und 

Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante 
- Problemanalyse Analyse der Ziele und Randbedingungen für 

das Projekt und der Konflikte in Bezug auf Strassenbau, Bäume, 
Werkleitungen, Fahrleitung, Hindernisfreiheit, Verkehr, 
Raumordnung, Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw. 

 

Lösungsmöglichkeiten 
- Durchführen von Anlässen zur Orientierung und 

Entscheidfindung 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Teilnahme an Orientierungsanlässen /  
Unterstützung in der Kommunikation 
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen 

    Vorprojekt 
- Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Festlegen des 

Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der 
Anforderungen der Baugenehmigung 

- Zusammenstellen der Pläne und Berichte der verschiedenen 
Aufgabenbereiche. Erarbeiten der Projektbasis (Stufe 
Vorprojekt) 

- Festlegen der Hauptabmessungen 
- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss den 

Vorgaben des TAB → Vorgaben definieren) 
- Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung des 

Umfeldes (Verkehrsführung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen. 
 

Vorprojekt 
 

    Vorentscheide  
- Zusammenstellen der für behördliche Vorentscheide 

notwendigen Unterlagen 
- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit 

 

Vorentscheide  
- Kontakt mit Bewilligungsbehörden 
- Begleiten der behördlichen Vorentscheidverfahren 

    Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vorgabe hinsichtlich 

fachspezifischer Belange und Ziele 
- Beantragen von Spezialabklärungen 
- Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 
- Beantragen, begleiten und dokumentieren von Sondagen 
 

Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung 

der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, 
Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben 

- Beurteilen von Spezialabklärungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und 
Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Lösungsmöglichkeiten 
- Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des festgelegten 

Detaillierungsgrades und Umfangs: 
- Vordimensionieren von Anlageteilen 
- Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit 

und Umwelt 
- Untersuchung der Auswirkungen auf bestehende Nutzung und 

Betrieb 
- Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Zielerreichung 
- Formulieren von Vorschlägen für allfällige Anpassungen der 

Rahmenbedingungen 
- Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und 

Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante 
 

Lösungsmöglichkeiten 
- Bearbeiten spezieller Bewertungs-und 

Beurteilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 
- Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 

Entscheidfindung 
- Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in 

Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik und 
Lärm 

Vorprojekt 
- Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 
- Festlegen der Hauptabmessungen 
- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss Beilage 

bzw. gemäss den Vorgaben des TAB → Vorgaben definieren) 
- Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der 

Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasserführung, Versorgungs- 
und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen 

Vorprojekt 
- Erstellen eines Fachberichts als Teil des 

Umweltverträglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 
 

Vorentscheide 
- Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen 

Vorentscheidverfahren 
- Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit 

Bewilligungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 
 

31.3 Kosten / 
Finanz-
ierung 
 

- Aufstellung der 
Anlagekosten und 
Betriebskosten 

- Ggf. 
Wirtschaftlichkeitsberec
hnung 

- Ggf. Kennzahlen 

Kosten 
- Vereinbarung von 

Umfang, Methode und 
Genauigkeitsgrad der 
Kostenermittlung 

- Genehmigen des 
Kostenberichtes 

- Erstellen des 
Nachweises der 
Finanzierbarkeit 

Gesamtleiter 
- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der 

Kostenermittlung. Genauigkeitsgrad mangels anderer 
Vereinbarung von ± 20%. 

- Zusammenfassen der Kostenschätzung der Fachplaner zum 
Kostenbericht  

- Überprüfen der Kostenschätzung aufgrund von 
Kostenkennwerten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben 
Projekthandbuch 

Gesamtleiter 
- Mithilfe zur Lösungsfindung bei 

Finanzierungsproblemen 
- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung 
- Ermitteln von Kennzahlen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und 
Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich nach den 

definierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer 
Vereinbarungen von ± 20% im Tiefbau 

Fachplaner 
- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
- Ermitteln der Lebenszykluskosten 

      
31.4 Termine - Entscheidungsorientiert

er Ablauf- und 
Terminplan über 
Teilphase 

- Ablauf- und Terminplan 
Gesamtprojekt 

Termine 
- Genehmigen des 

Ablaufs- und 
Terminplans 

- Genehmigen des 
Realisierungsprogramm
s 
 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines entscheidungs-orientierten Ablauf- und 

Terminprogrammes für die Teilphase über das Gesamtprojekt 
inkl. Berücksichtigung von Etappierungen 

- Zusammenstellung eines möglichen generellen 
Realisierungsprogrammes über das Gesamtprojekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms 
 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und 

Terminplans für die Teilphase über den Fachbereich 
- Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen 

Realisierungsprogramms für den Fachbereich 
 

Fachplaner 
 

      
31.5 Dokumentat

ion und 
Teilphasen-
abschluss 
Admin-
istration  

- Genehmigung 
Vorprojektdossier über 
das Gesamtprojekt 

- Entscheid über die 
weiter zu verfolgende 
Projektvariante und das 
weitere Vorgehen 

Dokumentation 
- Entscheid über die 

weiter zu verfolgende 
Projektvariante 

- Festlegen des weiteren 
Vorgehens 
 

Gesamtleiter 
Dokumentation 
- Zusammenstellen der für die behördlichen Vorentscheide 

notwendigen Unterlagen 
- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller 

Aufgabenbereiche 
- Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftraggeber in 5-facher 

Ausführung (Papier) und einmal digital 
- Archivierung der Dokumente gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für den Fachbereich 

Fachplaner 
 

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers über die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
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3 PROJEKTIERUNG 
 
32 Bauprojekt 

Grundlagen: 
 

- Genehmigtes Vorprojekt 
-  evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts und einer 

allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt und Kosten optimiert 
- Termine definiert 
- Projekt ist für die Ausschreibung der 

Ausführungsarbeiten definiert 
- Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte 
 

 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.1 Organisation - Aktualisiertes 

Projektpflichtenheft 
- Aktualisiertes 

Projektorganigramm 
- Aktualisiertes 

Informationskonzept 

Gesamtleitung 
- Nachführen des 

Projektpflichtenheftes 
- Aktualisieren der Projektrisiken 

aus Sicht des Auftraggebers 
- Genehmigen der 

Projektorganisation 
- Genehmigen des 

Informationskonzeptes 
- Durchführen der 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Gesamtleiter 
- Aktualisieren der Projektorganisation 
- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 

Gesamtleiters 
- Aktualisieren des Informationskonzeptes 
- Überprüfen und Aktualisieren der 

Projektorganisation, des Projekthandbuches und der 
Abgrenzungen (insbesondere auch 
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis)  

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch  
- Koordination und Führung Fachplaner 
- Koordination Planer angrenzender Drittprojekte  

 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Teilnahme an Orientierungsanlässen /  
Unterstützung in der Kommunikation 
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 
  

Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Antrag für zusätzliche 
Erhebungen bzw. 
Untersuchungen vor Ort 

- Ergebnisse der 
zusätzliches 
Erhebungen bzw. 
Untersuchungen 

- Aktualisierte 
Projektunterlagen 

- Bauprojekt mit 
Nutzungsvereinbarung, 
Projektbasis, 
Konzepten, Plänen, 
Beschrieben, Modellen, 
Nachweisen 

- Entscheid über zusätzlich 
erforderliche Untersuchungen 
und Aufnahmen 

- Aufarbeiten und 
Zurverfügungstellung von Daten 
und Unterlagen als 
Projektgrundlagen 

- Genehmigung der 
Nutzungsvereinbarung 

- Beurteilen der formalen, 
funktionalen und qualitativen 
Aspekte 

- Genehmigen der weiter zu 
verfolgenden 
Ausführungsvarianten 

- Genehmigen des Bauablaufs, 
der Baustelleneinrichtung, der 
Ver- und Entsorgung der 
Baustelle und ggf. der 
Etappierung 

- Abklären der 
Genehmigungsfähigkeit inkl. 
nachbarrechtlicher Belange 

- Genehmigen des Bauprojektes 
- Genehmigung 

Sanierungsvorschlag Leitungen  
/ Schachte 
Strassenentwässerung / 
Abwasseranlage 

 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen und Aktualisierung von bisherigen 

Unterlagen, Vorgaben und Zielen 
- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 

Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen, 
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 
inkl. Erarbeiten Grundlagen für Ausschreibung, 
Zustandsaufnahmen und Mitwirkung bei der 
Auswertung und Vergabe 

- Aktualisieren der Vorgaben zur 
fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

- Rechtfertigung der Abweichungen von den 
Bedingungen des Vorprojektes 

 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 

Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

   Ausführungsvarianten und deren Bewertung 
- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 

Ausführungsvarianten 
- Abklären von Randbedingungen für 

Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung auf der Baustelle 

- Entwässerungsplan mit Darstellung des 
Flächeneinzugs pro Schacht 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 
- Durchführen von Anlässen zur 

Entscheidungsfindung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
    

 
Bauprojekt 
- Definieren der Lösungsdarstellung mit Festlegung 

des Detaillierungsgrades des Bauprojektes 
- Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 

Nachweise der verschiedenen Aufgabenbereiche 
- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen 

Erhebungen bzw. Untersuchungen 
- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 

Bauverfahrens-, Material-, und 
Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung der 
betrieblichen Aspekte, soweit sie für die 
Ausschreibung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden 
des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die 
ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für 
die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben des 
TAB 

- Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- 
und Ausführungsvorschriften. Vorschlag eines Prüf – 
und Abnahmekonzepts und Erstellen Entwurf 
Kontrollplan. 

- Erstellen und bewirtschaften eines umfassenden und 
detaillierten Verkehrskonzeptes für die Bauphasen  

 

Bauprojekt 
- Erstellen eines Umweltverträglichkeitsberichtes 
- Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, 

Entschädigung Dritter, Beitragsberechnungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 

Unterlagen, Vorgaben und Zielen 
- Vervollständigen der Grundlagen wie 

Bauvorschriften 
- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 

fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte 
Terrainaufnahmen , Bestandesaufnahmen, 
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 
- Aktualisieren der Projektbasis 
- Vermessungsaufnahmen der bestehenden 

Strassenränder, Strassengefälle, Bäume (inkl. 
Baumgruben und Baumkrone) und Schächte im 
Projektperimeter 

- Erstellen von Schachtprotokollen der 
Strassenentwässerung / Abwasseranlage. 

Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Durchführen von Bestandsaufnahmen und 

Zustandsanalysen 
- Durchführen von topografischen Aufnahmen für 

Grundlagenpläne sowie Erstellen der 
entsprechenden Pläne 

- Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 
- Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven 

Ausführungsvarianten 
- Erarbeiten von Konstruktions- und 

Materialkonzepten 
- Überschlagsmässiges Berechnen und 

Dimensionieren der Bauteile und Festlegen der 
massgebenden Abmessungen 

- Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingungen für 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung der Baustelle  

- Beurteilen und Bewerten der möglichen Varianten 
- Sanierungsvorschläge der bestehenden 

Schachtbauwerke und Leitungen von der 
Strassenentwässerung / Abwasseranlage 

 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 
- Durchführen von speziellen Untersuchungen wie 

Modellversuche 
- Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 
- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und 

Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Bauprojekt 
- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen 

Erhebungen bzw. Untersuchungen 
- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 

Bauverfahrens-, Material-, und 
Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung der 
betrieblichen Aspekte, soweit sie für die 
Ausschreibung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden 
des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die 
ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für 
die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben des 
TAB 

- Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- 
und Ausführungsvorschriften. Erstellen Entwurf 
Kontrollplan 

Bauprojekt 
- Mithilfe bei der Erstellung eines 

Umweltverträglichkeitsberichtes 
- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, 

Einrichtungen und Installationen 

      
32.3 Kosten / 

Finanzierung 
 

- Überarbeitete 
Investitions-, Betriebs- 
und Unterhaltskosten 

- Ggf. Wirtschaftlich-
keitsberechnung 

- Vereinbarung von Umfang, 
Methode und Genauigkeitsgrad 
der Kosten 

- Beihilfe bei der Ermittlung der 
Anlage-, Betriebs, und 
Unterhaltskosten 

- Genehmigung des 
Kostenvoranschlages 

 

Gesamtleiter 
- Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und 

Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung  ± 10%) der Kosten 

- Zusammenfassung der Kosten der Fachplaner zu 
Kostenvoranschlag 

- Überprüfen der Plausibilität der Kostenermittlung 
aufgrund von Erfahrungswerten 

- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen, 
sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig, 
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase 
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist 
entsprechend anzubieten 

- Ermittlung der Kostenanteile Dritter (Swisscom, 
Cablecom etc.) 

- Berechnen des Restwerts bei 
Werkleitungsverdrängung 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 
Vorgaben Projekthandbuch 

 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Lösungsfindung bei 

Finanzierungsproblemen 
- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit detaillierter 

Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und 
Lieferungen, Bezeichnung der gewählten 
Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen 
im Fachbereich nach den definierten Vorgaben  

- Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten  
- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen, 

sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig, 
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase 
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist 
entsprechend anzubieten 

 

Fachplaner 
- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
- Erarbeiten von Projektänderungen zur 

Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des 
Auftraggebers und Anpassen des 
Kostenvoranschlages 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 
 

      
32.4 Termine - Entscheidungsorientiert

er Ablauf- und 
Terminplan über die 
Teilphase 

- Loseinteilung mit 
Beschaffungsterminen 

- Ablauf- und Terminplan 
des Gesamtprojektes 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des 
Realisierungsprogramms 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 

und Terminplans für die Teilphase über das 
Gesamtprojekt 

- Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den 
zugehörigen Ausschreibungsverfahren 

- Anpassen des Realisierungsprogramms über das 
Gesamtobjekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des 
Terminprogramms 
 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Erstellung eines 

entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans 
für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der 
Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den 
zugehörigen Ausschreibungsverfahren 

- Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms  

 

Fachplaner 
-  

      
32.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 
Administration  

- Genehmigtes 
Bauprojektdossier des 
Gesamtprojektes 

- Entscheid über das 
weitere Vorgehen 

- Grundsatzentscheid betreffend 
die Umsetzung des Projektes 

 

Gesamtleiter 
- Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller 

Aufgabenbereiche 
- Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftraggeber in 

5-facher Ausführung und digitaler Form. 
 

Gesamtleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für den 

Fachbereich 
 

Fachplaner 
 

Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes 
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3 PROJEKTIERUNG 
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen: 
 

- Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts oder 

Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Projekthandbuch 

Ziele: - Projekt bewilligt 
- Bau- und Niveaulinien festgelegt 
- Kosten und Termine verifiziert 
- Baukredit genehmigt 

 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
33.1 Organisation - Aktualisiertes 

Projektpflichtenheft 
- Aktualisiertes 

Projektorganigramm 
- Aktualisiertes 

Informationskonzept 

- Nachführen des 
Projektpflichtheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der 
Projektorganisation 

- Genehmigen des 
Informationskonzeptes 

- Durchführen der 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

Gesamtleiter 
- Aktualisieren der Projektorganisation 
- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 

Gesamtleiters 
- Aktualisieren des Informationskonzepts 
- Abklären des Umfangs aller erforderlichen 

Bewilligungsunterlagen (Baubewilligung oder 
Überbauungsordnung) 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches  
- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft 
- Koordination und Führung der Fachplaner  
- Koordination Fahrleitungsplaner.  
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte. 
 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 
- Leistungen im Rahmen eine PQM 

Fachplaner 
 

Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      
33.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Auflageprojekt mit 
Baueingabe- / 
Auflageplänen und den 
dazugehörigen 
Dokumenten 

- Baugespann 
- Gesuche für 

Spezialbewilligungen, 

- Genehmigen der 
Nutzungsvereinbarung 

- Planen und organisieren der 
Auflage 

- Genehmigen der Unterlagen 
und der Mittel für die 
Baueingabe/Auflage und die 
Gesuche 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben 

und Zielen 
- Aktualisieren der Vorgaben zur 

fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung 
 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Konzessionen und 
Landerwerb 

- Organisieren der notwendigen, 
festgelegten Projektdarstellung 
im Gelände mittels Profilierung, 
Baugespanne, Absteckung der 
notwendigen Hauptpunkte 

- Vorbereiten und Einreichen des 
Bewilligungsgesuches 

- Durchführen von 
Einspracheverhandlungen 

- Durchführen von 
Verhandlungen mit Behörden 

- Umsetzen der Auflagen prüfen 

Baugesuch 
- Abklären des Umfangs aller erforderliches 

Bewilligungsunterlagen 
- Veranlassen der Erstellung eines 

Umweltverträglichkeitsberichtes falls erforderlich 
- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projektes 
- Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 

andere Gesuche 
- Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Baugesuch 
- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände 

mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der 
notwendigen Hauptpunkte 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

     

    Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts 
- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem 

Bewilligungsverfahren 
 

Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben 

und Ziele 
- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 
- Aktualisieren der Projektbasis 

 

Fachplaner 
Projektgrundlagen 
 

Baugesuch 
- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 

Unterlagen für das Baugesuch  
 

Baugesuch 
- Darstellen des Projektes im Gelände mittels 

Profilierung, Baugespanne, Abstecken der 
notwendigen Hauptpunkte 

- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen im 
Auflageverfahren 

- Erstellen weiterer technischer Nachweise für die 
Bewilligungsbehörden 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

 
Bereinigung des Bauprojekts 
 

Bereinigung des Bauprojekts 
- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

      
33.3 Kosten / 

Finanzierung 
 

- Kostenauswirkungen 
aus dem 
Bewilligungsverfahren 

- Bereinigte 
Kostenangaben 

- Ggf. Kennzahlen über 
erteilen Baukredit 

- Sicherstellen des Kredites 
- Genehmigung der bereinigten 

Kostenangaben 
 

Gesamtleiter 
- Anpassen der Kostenangaben über das 

Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 
Vorgaben Projekthandbuch 

 

Gesamtleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 

Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

- Anpassen der Kostenangabe für den Fachbereich 
aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

Fachplaner 

      
33.4 Termine - Entscheidungsorientiert

er Ablauf- und 
Terminplan über 
Teilphase 

- Terminauswirkungen 
aus dem 
Bewilligungsverfahren 

- Bereinigtes 
Realisierungsprogramm 

- Genehmigen des Ablaufs- und 
Terminplans 

- Genehmigen des 
Realisierungsprogramms 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 

und Terminplan für die Teilphase über das 
Gesamtprojekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des 
Terminprogramms  

 

Gesamtleiter 
- Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 
- Anpassen des Realisierungsprogramms über das 

Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Erstellung eines 

entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans  
für die Teilphase über den Fachbereich 

Fachplaner 
- Analyse der Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen 
im Fachbereich 

- Anpassen des Realisierungsprogramms für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

 

      
33.5 Dokumentation 

und Phasen-
abschluss 
Administration  

- Projektdokumentation 
für Kreditgesuch 

- Rechtskräftig bewilligtes 
Projekt 

- Projektkredit genehmigt 
- Entscheid über das 

weitere Vorgehen 

- Bestimmen der zu 
bereinigenden Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

- Entscheid über die 
Notwendigkeit von 
Fachkontrollen 

- Festlegen des weiteren 
Vorgehens 

Gesamtleiter 
- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller 

Aufgabenbereiche 
- Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen wie 

Umweltbaubegleitung  
- Abgabe des Bewilligungsdossiers an Auftraggeber in 

5-facher Ausführung und in digitaler Form. 
 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des 

Fachbereichs 

Fachplaner 
 

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber 
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4 AUSSCHREIBUNG 
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlagen: 
 

- Genehmigtes Bauprojekt 
- Rechtskräftig bewilligtes Projekt 
- Projekthandbuch 
- Vorlage besondere Bestimmungen 

Ziel: - Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen  
- Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
41.1 Organisation - Aktualisiertes 

Projektpflichtenheft 
- Loseinteilung mit 

zugehörigen Terminen 
- Unternehmerverzeichni

s 
- Publikation der 

Ausschreibung und 
Vergabe 

- Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

- Festlegen der Verfahren und 
Organisation bei 
Ausschreibung, Offertvergleich 
und Publikation 

- Genehmigen des 
Submissionskonzepts 

- Bestimmen der einzuladenden 
Unternehmer und Lieferanten 

- Koordination des 
Beurteilungsgremiums und 
Mithilfe bei der technischen und 
administrativen Prüfung der 
Angebote 

- Durchführung der 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

Gesamtleiter 
- Erstellen einer Liste der durchzuführenden 

Beschaffung inkl. Terminplan 
- Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem Umfang 

der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung 
- Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und 

Submissionskonzept 
- Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten 
- Organisieren von allfällig notwendigen Publikationen 
- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft  
- Koordination und Führung der Fachplaner und 

Oberbauleitung 
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte 
- Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten 

für die Montagearbeiten ewb.  
 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Oberbauleiter 
 

Oberbauleiter 
- Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von 

Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen 
- Mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Festlegung der 

Ausschreibungsverfahren 
 

Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

      
41.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Ausschreibungsunterlag
en 

- Bericht über 
Offertvergleich, enthält 
Resultat der 
Vergabeverhandlungen 
und Vergabeantrag 

- Bonitätsprüfunge 
- Vergabeschreiben 

- Zusammenstellung und 
Freigabe der Vorgaben für die 
Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen 

- Vorgaben bezüglich 
Wartungsverträge 

- Festlegen der Kriterien zur 
Beurteilung der Angebote 

- Genehmigen des 
Anreizsystems 

Gesamtleiter 
Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 
- Definieren von Vorgaben an die 

Ausschreibungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf 
mit detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kataloge, 
Umgang mit Ausmassreserven 

- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien 
- Vorschlagen von Anreizsystemen 

Gesamtleiter 
Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      - Genehmigen der 
Ausschreibungsunterlagen 

- Vorbereiten der Vergabe der 
Arbeiten an Unternehmer und 
Lieferanten 

- Durchführen von 
Rechtsmittelverfahren 

- Abschliessen der Werk- und 
Lieferverträge 

- Organisieren und Durchführen von Begehungen und 
Informationsveranstaltungen 

- Formulieren und ergänzen der allgemeinen und 
besonderen Bestimmungen  

- Zusammenstellen der Qualitäts- und 
Ausführungsvorschriften  

 

    Vergleich der Angebote 
- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 
- Führen und Protokollieren der Verhandlungen mit 

Unternehmern und Lieferanten. 
- Vergabeantrag an den Auftraggeber. 

 
Vertragserstellung 

Vergleich der Angebote 
- Prüfen der Bonität 

 
 
 
 
Vertragserstellung 
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

 

Oberbauleiter 
Vergleich der Angebote 
- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit 

Fragerunden 
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und 

Lieferanten 

Oberbauleiter 
Vergleich der Angebote 
 
 
 

Vertragserstellung 
- Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf Basis 

der Norm SIA 118 und gängiger Standardverträge 
 

Vertragserstellung 
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 
- Ergänzen der fachspezifischen Baupläne soweit für 

die Ausschreibung erforderlich 
- Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 

Baustelleneinrichtung sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

- Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

- Submissionsplänen und Baubeschrieb 
- Zusammenstellung der Angaben über Anlagen 

Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die 
Untergrundbeschaffenheit im Projektperimeter 

- Prüf- und Kontrollplan 
- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit 

Vorausmassen 
- Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 

Zuschlagskriterien 
- Erstellen aller notwendigen Unterlagen für die 

Submission der Montagearbeiten ewb. 
 

Fachplaner 
Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 
- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von 

Begehungen und Informationsveranstaltungen 
  

    Vergleich der Angebote 
- Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 
- Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulässigen 

Angebote 
- Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich 

Qualität und Quantität, Einheitspreisen, 
Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, 
Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 
Fristen 

- Auswerten und Vergleichen der Angebote 
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

- Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote 
und einem Vergabeantrag für den Fachbereich 

- Vergleichen und bewerten der Angebote für die 
Montagearbeiten ewb. Erstellen der Dokumente für 
die Vergabe. 

 

Vergleich der Angebote 
- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 

Unternehmervarianten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Vertragserstellung Vertragserstellung 

- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte 
Ausführungsvarianten 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 
- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 

Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der 
Unternehmer und Lieferanten 

      
41.3 Kosten / 

Finanzierung 
 

- Kostenvergleich mit 
Kostenvoranschlag 
 

- Erstellen der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

- Genehmigen des 
Zahlungsplans 
 

Gesamtleiter 
- Ermitteln und Begründen von Kostenabweichungen 

gegenüber dem Kostenvoranschlag aufgrund der 
Angebote 

- Aktualisierung der Endkostenprognose 
- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 

Vorgaben Projekthandbuch  

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 

Unternehmervarianten 

Oberbauleiter 
 
Fachplaner 
- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 

Angebote und Vergleichen mit bisheriger 
Kostenermittlung 

- Begründung von Abweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Oberbauleiter 
- Aufstellen eines Zahlungsplans 

Fachplaner 
 

      
41.4 Termine - Entscheidungsorientiert

er Ablauf- und 
Terminplan über 
Teilphase 

- Werkvertragsprogramm 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des 
Realisierungsprogramms 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 

und Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Gesamtobjektes 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des 
Terminprogrammes 

 

Gesamtleiter 
 

Oberbauleiter 
- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms 

mit dem Unternehmer 
 

Oberbauleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Mithilfe bei der Erstellung eines 

entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans 
für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

 

Fachplaner 
- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten 

Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer 

      
41.5 Dokumentation 

und Phasen-
abschluss 
Administration  

- Unternehmer und 
Lieferanten beauftragt 

- Werk- und 
Lieferverträge 
abgeschlossen 

- Erfüllungsgarantien 

- Definitiver Entscheid über die 
Realisierung 

- Genehmigen der 
Vergabeanträge 

- Vergabe der Arbeiten und 
Lieferungen 

 

Gesamtleiter 
- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten, 

Beurteilungsberichte und Vergaben 
- Abgabe der Ausschreibungsunterlagen inkl. Berichte 

der Beschaffungen an Auftraggeber in 1-facher 
Ausführung und in digitaler Form. 

 
 

Gesamtleiter 
 

Oberbauleiter 
 

Oberbauleiter 
 

Fachplaner 
- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen 

und Beurteilungsberichte 

Fachplaner 
 

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers über die Realisierung, Genehmigung der Vergabeanträge und Vergaben 
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5 REALISIERUNG 
51 Ausführungsprojekt 

Grundlagen: 
 

- Ausschreibungsunterlagen 
- Beurteilung der Angebote 
- Arbeitsvergaben 
- Werk- und Lieferverträge 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.1 Organisation - Aktualisiertes 

Projektpflichtenheft 
- Aktualisiertes 

Projektorganigramm 
- Aktualisiertes 

Informationskonzept 

- Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus der Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der 
Projektorganisation 

- Genehmigen des 
Informationskonzeptes 

- Durchführen der 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Gesamtleiter 
- Aktualisieren der Projektorganisation 
- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 

Gesamtleiters 
- Aktualisieren des Informationskonzeptes 
- Herbeiführen von Unterlagen für spezielle 

Bewilligungen 
- Beantragen von Spezialabklärungen 
- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft und 
Projekthandbuch 

- Koordination und Führung Fachplaner  
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte. 

 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 
- Beurteilen von Spezialabklärungen 

Fachplaner 
 

Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Aktualisierte 
Projektgrundlagen 

- Ausführungsprojekt mit 
Nutzungsvereinbarung, 
Konzepten, Plänen, 
Beschrieben, Modellen 
und Nachweise 

- Verzeichnis der 
Projektänderungen 

- Grundbucheinträge und 
Verträge zum Erwerb 
von Rechten  

- Aufarbeiten und 
Zurverfügungstellung von Daten 
und Unterlagen 

- Genehmigen der 
Nutzungsvereinbarung 

- Veranlassen von 
Bestandsaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die 
Beweissicherung 

- Definitive Auswahl von 
Materialien und Ausrüstungen 

- Festlegen der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für die 
Erstellung der 
Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

- Genehmigen des 
Notfallkonzeptes für die 
Bauphase 

- Genehmigen der 
Ausführungsdokumente 

- Genehmigen der 
Projektänderungen 

- Abschluss des Erwerbs von 
Grund und Rechten 
 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 

Unterlagen, Vorgaben und Zielen 
- Verfeinern und anpassen des Verkehrskonzeptes für 

die Bauphasen. 
- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender und 

aktualisierter Unterlagen 
- Bereitstellen von Unterlagen für spezielle 

Bewilligungen 
- Sicherstellen der Verträglichkeit von zur Ausführung 

vorgesehenen Varianten mit den 
Projektanforderungen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur 
fächerübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

- Vorschlagen von Bestandsaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die Beweissicherung (z.B. 
Strassenzustände, Rissprotokolle usw.) 

 

Gesamtleiter 
Projektgrundlagen 
- Planen und Durchführen von Bemusterungen 
- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschuss 

von Verträgen mit Dritten 
- Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den 

Landerwerb 

   Ausführungsunterlagen 
- Definieren von Auftraggeber spezifischen 

Ausführungsunterlagen 
- Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die 

Bauphase 
- Koordination der Ausführungsunterlagen 
- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, 

Ausrüstungen usw. 
- Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen 
- Zusammenstellen von provisorischen 

Überwachungs- und Massnahmeplänen 
 

Ausführungsunterlagen 
- Planen und Durchführen von Bemusterungen - 

Erarbeiten von Varianten (z.B. Pfosten) 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 

Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 
- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 
- Aktualisieren der Projektbasis 
- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

 
 
Ausführungsunterlagen 
- Bei der Detailplanung und der planerischen 

Bearbeitung von unternehmervarianten ist die 
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und 
Unternehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattplänen 

- Dimensionieren und Berechnen der tragenden und 
weiterer relevanter Bauteile 

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes für 
die Bauphase 

- Ausarbeiten aller konstruktiver Details 
- Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien 

und Ausrüstungen 
- Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften 
- Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die 

Verträglichkeit mit dem Projekt 
- Übernehmen von Elementen aus Planungen 

weiterer Fachplaner 
- Erstellen von Absteckungs-, 

Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions-, und 
Detailplänen sowie der dazugehörigen Stück- und 
Materiallisten als Grundlage für die Ausführung 

- Angabe von besonderen Ausführungsbestimmungen 
- Kontrollieren der von Dritten angefertigten 

Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstimmung mit 
den Ingenieurplänen 

- Zusammenstellung der Qualitäts- und 
Ausführungsvorschriften 

- Erstellen und Aktualisieren eines 
Flächenentwässerungsplan 

Fachplaner 
Projektgrundlagen 
- Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 

Bemusterungen 
 

 
 
 
 
Ausführungsunterlagen 
- Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 
- Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von 

Fakten, die vor Beginn der Ausführung nicht oder 
nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich 
sind 

- Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von 
Projektänderungen bei der Ausführung 

- Sicherstellen der Verträglichkeit von 
Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen 

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. 
des Bauborgangs 

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für die 
genehmigte Ausführungsvariante 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit 

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, 
Einrichtungen und Installationen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.3 Kosten / 

Finanzierung 
 

 - Freigeben des Baukredits 
innerhalb der Finanzplanung 
 

Gesamtleiter 
- Periodisches Überwachen und Nachführen der 

Entwicklung der Projektkosten 
- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 

Vorgaben Projekthandbuch 
 

Gesamtleiter 
- Erstellen von spezifischen Kostenübersichten 

Fachplaner Fachplaner 
- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am 

Ausführungsprojekt 

      
51.4 Termine - Entscheidungsorientiert

er Ablauf- und 
Terminplan über die 
Teilphase 

- Lieferprogram der 
Ausführungsunterlagen 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 

und Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Gesamtprojektes 

- Herbeiführen eines allseitig genehmigten 
Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des 
Terminprogrammes 

 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Erstellung eines 

entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans 
für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

- Erstellen des Lieferprogramms der 
Ausführungsunterlagen basierend auf dem 
Bauprogramm 

 

Fachplaner 
- Anpassen des Lieferprogramms der 

Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

      
51.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 
Administration  

- Ausführungsdokumente  Gesamtleiter 
- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente aller 

Aufgabenbereiche 
- Abgabe des Ausführungsprojektdossiers an 

Auftraggeber in 2-facher Ausführung und in digitaler 
Form. 
 

Gesamtleiter 
 

Fachplaner 
- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des 

Fachbereichs 
 

Fachplaner 
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5 REALISIERUNG 
52 Ausführung 

Grundlagen: 
 

- Definitive Ausführungs- und Detailpläne 
- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 
- Durchführen der Abnahme 
- Schlussabrechnung von Unternehmern und 

Lieferanten abgenommen 
 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
52.1 Organisation - Aktualisiertes 

Projektpflichtenheft 
- Definition der 

Ausführungsorganisatio
n 

- Definition des Ablaufs 
des Änderungswesens 

- Aktualisiertes 
Informationskonzept 

- Nachführen des 
Projektpflichtenhefts 

- Genehmigen der Organisation 
- Genehmigen des 

Änderungswesens 
- Festlegen und Durchführen der 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Oberbauleiter 
- Sicherstellen der fachübergreifenden Koordination 

der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrüstung 
- Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 
- Veranlassen von Ausführungsweisungen 
- Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung und von 

zusätzlichen Fachkontrollen wie 
Umweltbaubegleitung 

- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft 
- Organisation und Durchführung von Bausitzungen 
- Koordination und Führung Fachbauleiter  
- Koordination und Führung Montagearbeiten ewb 
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte 

 

Oberbauleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

   Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 
- Erstellen der Protokolle der Bausitzung 
- Führen von Pendenzenlisten 

 

Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      
52.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Standberichte 
- Regierapporte 
- Ausmassurkunden 
- Prüfungsprotokolle 
- Protokolle von 

Abnahmeprüfungen und 
Tests 

- Mängellisten 
- Projektänderungsdoku

mente 
- Umsetzung des definitiv 

genehmigten 
architektonischen und 
gestalterischen 
Konzeptes 

- Genehmigen des 
Standberichtes 

- Genehmigen von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

- Genehmigen von Nachträgen 
- Freigeben der Abrechnung des 

Anreizsystems 
- Abnahme bzw. technische 

Prüfung des Bauwerks oder von 
Bauwerksteilen 

- Genehmigen der 
Mängelbehebung 
 

Oberbauleiter 
Vertrag, Termine und Koordination 
- Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 
- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz 
- Anordnen von Massnahmen bei technischen, 

finanziellen oder terminlichen Abweichungen in 
Absprache mit der Bauleitung 

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs 
- Einholen von Sicherheiten wie 

Garantieverpflichtungen 
- Überprüfen der Notwendigkeit von 

Projektänderungen aufgrund der Ausführung 
- Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden 

des Auftraggebers 

Oberbauleiter 
Vertrag, Termine und Koordination 
- Spezielle Berichterstattung im zu vereinbarenden 

Umfang. 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 
- Beziehen und Koordinieren von Planern, 

Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die 
Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung 
von Probeläufen erforderlich ist 

- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme 
- Festlegen der Massnahmen zu Mängelbehebung in 

Absprache mit der Bauleitung 
 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

Bauleiter 
Vertrag, Termine und Koordination 
- Führen eines Baujournals 
- Veranlassen der Übertragung der 

projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der 
Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle 
sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Qualitätslenkung 
des Unternehmers 

- Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei 
technischen, finanziellen oder terminlichen 
Abweichungen 

- Anordnen und Durchführen von 
Korrekturmassnahmen 

- Veranlassen von und Mitwirken bei 
Sicherheitskontrollen 

- Organisieren von Bemusterungen 
- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 

Unternehmer 
- Prüfen der Unternehmerrechnungen- und 

Lieferantenrechnungen 
- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und 

der entsprechenden Rapporte 
- Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems wie 

Bonus-/Malussystem 
- Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit 

Ingenieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142) 
nach Ausmassbereichen  

 

Bauleiter 
Vertrag, Termine und Koordination 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 
und gängiger Standartverträge. 

- Übertragen der projektdefinierten 
Hauptpunkte, Achsen und der 
Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der 
Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer 
Versicherung. 

- Kontrollieren von Absteckungen des 
Unternehmers. 

- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen. 
- Beraten des Auftraggebers im Falle von 

Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte 
wegen Konkursen usw. 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 
- Vorabnahme aller Bauwerksteile 
- Planen und Durchführen von Test und Abnahmen 
- Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nachführen 

von Mängellisten 
- Rügen von Mängeln in Absprache mit der 

Oberbauleitung 
- Anordnen von Massnahmen und Fristen für die 

Mängelbehebung 
- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur 

Mängelbehebung 
- Überwachen der Arbeiten der Mängelbehebung 
- Abnahme der Mängelbehebung 
- Liefern der Unterlagen für die Erstellung der Pläne 

des ausgeführten Bauwerkes 
- Zusammenstellen von Unternehmer- und 

Lieferantenlisten 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Technische Bauleitung 
- Technische Leitung und Überwachen der Arbeiten 

im zu überwachenden Fachbereich auf der Baustelle 
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und 
Verantwortungen 

- Führen eines technischen Baujournals 
- Vergleichen der Ausführung mit dem 

Ausführungsprojekt und Veranlassen von 
Massnahmen bei Abweichungen 

- Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des 
Baugrundes durch den zuständigen Fachplaner 

- Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 
- Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die 

Umgebung 
- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 

und Verarbeitung der Baumaterialien 
- Beantragen und Überwachen der nötigen 

Untersuchungen gemäss Kontrollplan 
- Veranlassen von Baukontrollen durch den 

Fachplaner und durch die Behörden 
- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 

Betonieren und Ausschalen 
- Vorschlagen von Massnahmen bei technische oder 

terminlichen Abweichungen 
- Anordnen und Durchführen von technischen 

Korrekturmassnahmen 
- Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen 
- Durchführen und Auswerten von 

Funktionsversuchen 
- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von 

Änderungen und von nachtäglichen nicht mehr 
kontrollierbaren Arbeiten 

- Dokumentieren der Änderungen gegenüber den 
Ausführungsunterlagen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von 
Projektänderungen aufgrund der laufenden 
Ausführung 

- Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

- Nachführen und bewirtschaften des 
Verkehrskonzeptes für die Bauphasen  

 

Technische Bauleitung 
- Durchführen von Werkstattkontrollen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Periodisches Überwachen der Bauausführung der 

vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 
- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 

und Verarbeitung von Baumaterialien  
- Beraten der technischen Bauleitung und der 

Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des 
Bauvorgangs 

- Beantragen der notwendigen 
Materialuntersuchungen 

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom 
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen 
Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des 
Unternehmers 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des 

Unternehmers. 
- Mithilfe von Tests, Abnahmen und Mängelbehebung 

vor der Inbetriebnahme. 

52.3 Kosten / 
Finanzierung 
 

- Leistungs- und 
Finanzrapporte mit 
Endkostenprognose 

- Kontrollierte 
Rechnungen und 
Zahlungsanweisungen 

- Zahlungsplan 
- Schlussberechnung der 

Unternehmen und 
Lieferanten 

- Genehmigung von Mehr- und 
Minderkosten 

- Genehmigen der Zahlungspläne 
- Genehmigen des Controlling- 

und Reportingkonzepts 
 

Oberbauleiter 
- Vorschlagen eines Controlling- und 

Reportingkonzeptes während der Ausführung 
- Erstellen eines definitiven Zahlungsplans 
- Überwachen der Gesamtkosten der Ausführung 
- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder 

Beanspruchung von Garantien 
- Erstellung monatlicher Kostenberichte sowie 

Ermittlung der mutmasslichen Endkosten 
 

Oberbauleiter 
- Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

Bauleiter 
- Führen der Baubuchhaltung 
- Laufendes Überwachen der Entwicklung der 

Baukosten sowie Vorschlagen von 
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter 
Darstellung und Gliederung 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 
Vorgaben Projekthandbuch 

Bauleiter 
- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der 

vereinbarten Art 
- Ermitteln der Lebenszykluskosten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
52.4 Termine   Oberbauleiter 

- Freigeben der Terminpläne 
- Erstellen eines Terminprogrammes für die 

Mängelbehebung 
- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der 

Garantien 
- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen 

Änderungen auf den Ablauf- und Terminplan 
- Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen 

und Terminplan in geeigneter Form für monatliche 
Zwischenberichte 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für 
Korrekturmassnahmen 

 

Oberbauleiter 
 

Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 
- Laufendes Überwachen des 

Planlieferungsprogramms und des Bauprogramms 
sowie Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

- Periodisches Nachführen des Bauprogramms mit 
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen 
Änderungen auf den Ablauf- und Terminplan 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für 
Korrekturmassnahmen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des 
Terminprogramm 

 

Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 

 

      
52.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 
Administration  

- Schlussabrechnung der 
Ausführungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der 
Ausführungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen 

 Oberbauleiter 
 

Oberbauleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      der Unternehmernach 
der Abnahme gemäss 
SIA Norm 118 

Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 
- Zusammenstellen der Unterlagen der Ausführung: 
- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
- Protokolle der Bausitzung 
- Führen von Entscheid- und Pendenzenlisten 
- Baujournale 
- Prüfprotokolle 
- Abnahmeprotokolle und Mängellisten 
- Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der 

Unternehmer 
- Laufende Nachführung der Projektänderung in den 

Ausführungsplänen und Dokumenten 
 

Bauleiter 
Allgemeine Bauleitung 
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5 REALISIERUNG 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen: 
 

- Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag 
- Unterlagen über Ausführungsänderungen 
- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 
- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt 
- Betriebs- und Unterhaltungspersonal geschult 
- Mängel behoben 

 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
53.1 Organisation - Eingeholte 

Betriebsbewilligungen 
- Festlegung der Organisation für 

Inbetriebnahme 
- Übergabe an die Besitzer bzw. 

Betreiber 

Gesamtleiter 
- Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen 
- Beiziehen und Koordinieren von Planern, 

Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die 
gemeinsame Prüfung von Bauwerksteilen und die 
Durchführung von Probeläufen erforderlich ist 

- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals 
- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft 
- Koordination und Führung der Fachplaner und 

Bauleiter 
- Koordination und Führung Montagearbeiten ewb 
- Koordination Planer angrenzender Drittprojekte. 

 

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei Informations- und  Öffentlichkeitsarbeiten 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Leistungen im Rahmen eines PQM 
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
 

      
53.2 
 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Bauwerksakten mit 
vollständiger 
Dokumentation für die 
Bauwerksbewirtschaftu
ng  

- Nachweis der 
Mängelbehebung 

- Genehmigen der 
Betriebsbereitschaft 

- Übernahme des Bauwerks 
- Genehmigen und Übernehmen 

der Bauwerksakten 
 

Gesamtleiter 
Inbetriebnahme 
- Planen, Organisieren und Begleiten der 

Inbetriebnahme (inkl. allen notwendigen Tests) des 
Bauwerkes oder von Bauwerksteilen inkl. 
Ausrüstungen und Installationen oder Teilen davon 

Gesamtleiter 
Inbetriebnahme 
- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des 

Betriebspersonals 

Bauwerksakten 
- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten 
- Beschaffen und Nachführen lassen der 

Bauwerksakten und Unterhaltspläne 
- Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber 

 
 
 

Bauwerksakten 
- Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf oder 

Vermietung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
   Bauleiter 

Inbetriebnahme 
Bauleiter 
Inbetriebnahme 
- Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 

einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals 
 

Bauwerksakten Bauwerksakten 
- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruktionen 
- Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplänen 
 

 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 
- Einbringen von Leistungen nach der Bauabnahme 

und der Behebung der dort festgestellten Mängel 
- Berater des Auftraggebers im Falle von Prozessen 

gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 
 

Fachplaner 
Bauwerksakten 
- Einholen der notwendigen Unterlagen wie 

nachgeführte Pläne, Schemapläne, Gebrauch- und 
Wartungsweisungen  

- Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks 
durch Nachführen der Baupläne, welche für 
Unterhalt und Betrieb erforderlich sind (Inkl. 
Fachkoordinationspläne). 

- Nachführen der Nutzungsvereinbarung und der 
Projektbasis 

- Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern 
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, 
Gebrauchs- und Wartungsverträge 

 

Fachplaner 
Bauwerksakten 
- Erstellen von Betriebsinstruktionen 
- Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

Inbetriebnahme 
 

Inbetriebnahme 
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals 

   

      
53.3 Kosten / 

Finanzierung 
 

- Sicherheiten                  
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) 

- Schlussabrechnung 
über das gesamte 
Bauwerk 

- Genehmigung der 
Schlussabrechnung des 
gesamten Bauwerkes 

Gesamtleiter 
- Gegenüberstellen der Schlussabrechnung über das 

gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag 

Gesamtleiter 
- Bestimmen von Kostenkennwerten und 

Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer 
Bauten und Ausrüstungen 

- Erstellen von Subventionsabrechnungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 
- Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 

Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk mit 
dem Kostenvoranschlag 

 

Fachplaner 
 

      
53.4 Termine - Inbetriebnahme-

programm 
- Terminplan für die 

Mängelbehebung (mit 
Verfalldaten) 

Termine 
- Genehmigung des 

Inbetriebnahmeprogrammes 

Gesamtleiter 
- Erstellen eines Terminplanes für die Inbetriebnahme 

des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen 
- Erstellen eines Terminprogrammes für die 

Mängelbehebung 
- Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf 

der Garantien 
Fachplaner 

 

Gesamtleiter 
 
 
 

 
 
 
Fachplaner 
- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für die 

Inbetriebnahme 
      
53.5 Dokumentation 

und 
Phasenabschlu
ss 
Administration  

- Bauwerksakten mit 
vollständiger 
Dokumentation für die 
Bauwerksbewirtschaftu
ng 

- Betriebshandbuch für 
Organisation, 
Pflichtenheften, und 
Aufgabenbeschrieben 

- Inbetriebnahme des 
gebrauchstauglichen und 
mängelfreien Bauwerks 

- Genehmigung der 
Bauwerksdokumentation (inkl 
Unterhaltsplan, ….) 

Gesamtleiter 
- Beschaffen und Nachführen lassen der für Betrieb, 

Überwachung und Unterhalt erforderlichen 
Dokumente wie Pläne und Unterlagen des 
ausgeführten Bauwerks, Betriebshandbuch 

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. 
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakte in 
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab 
Beendigung des Auftrags 

- Abgabe der Pläne und Unterlagen des ausgeführten 
Bauwerks an Auftraggeber in 5-facher Ausführung 
und einmal digitaler Form. 

 

Gesamtleiter 
- Erstellen des Betriebshandbuch (inkl. Organisation, 

Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben) 
- Nachführen der auf Datenträger gespeicherten 

Daten an Veränderungen der Betriebssoftware 
- Erstellen eines Unterhaltplans (wer ist für was 

zuständig) 
 

Fachplaner 
- Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen des 

ausgeführten Bauwerks 
- Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter 
- Archivieren der vom Fachplaner erstellten 

Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während 
zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags 

Fachplaner 
- Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder 

einem veränderten Datenformat 

 
Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mängelfreien Bauwerks 
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