M

.
Stadt Bern

Direktion fur Tiefbau
Verkehr und Stadtgrin

198010
Baren- / Waisenhausplatz (BWP)

Ausschreibungsunterlagen
fur Gesamtplanerteam mit gestalterischer
Gesamtleitung (Landschaftsarchitekt)

Ausschreibungsverfahren: Offenes Verfahren

Ausgeschriebene Leistungen nach den Ordnungen:

- SIA 105 (Landschaftsarchitekt), Ausgabe 2014
- SIA 103 (Bauingenieur), Ausgabe 2014
- SIA 111 (Verkehrsplanung), Ausgabe 2014

3 Projektierung 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung: 51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Al 198010 _BWP_Ausschreibung_GPT_240419.docx

Seite 1



Béaren- / Waisenhausplatz — Ausschreibung Gesamtplanerteam (GPT)

Inhalt

1 Vorhaben — Beschreibung

2 Administrative Angaben

3 Verfahren fur die Bewertung der Angebote

4 Beurteilung der Angebote

5 Einzureichende Unterlagen

6 Projektbeschrieb

7 Leistungsbeschrieb

7 Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Bern fiir Ingenieurvertrage

Die mannliche Form gilt fir beide Geschlechter

Anhange

Siehe Titelblatt Ausschreibung

Al 198010 _BWP_Ausschreibung_GPT_240419.docx Seite 2



Béaren- / Waisenhausplatz — Ausschreibung Gesamtplanerteam (GPT)

1 Vorhaben — Beschreibung
1.1 Ausgangslage Volksinitiative von 1988

Zur Umgestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes wurde 1988 die Volks-
initiative | 1abti garn im Harz vo Barn“ angenommen. Der Auftrag der Initiative
lautete im Grundsatz, die beiden Platze mit Pflasterung und zusatzlicher Be-
leuchtung sinnvoll zu gestalten. Weiterhin sollten diese den Fussgangerinnen
und Fussgangern gehéren und zum Verweilen und Erholen einladen, aber auch
fur Markte sowie Veranstaltungen aller Art benutzt werden kénnen. Der Anlie-
ferverkehr zu den Geschaften und die Ubergeordneten Verkehrsbeziehungen
(Polizei-, Feuerwehr- und Notfallfahrzeuge) sollten gewahrleistet bleiben. Letzt-
lich sollten auch die oberirdischen Parkplatze aufgehoben und verlegt werden.
Basierend auf diesen Vorgaben wurde 1990 ein Studienauftrag durch die Stadt
Bern durchgefiihrt (Anhang A5_1). Das Gestaltungskonzept ,,ohne Kennwort*
des Architektenteams Stockli / Kienast / Képpel ging daraus als Siegerprojekt
hervor und wurde durch das Juryteam zur Weiterbearbeitung empfohlen (An-
hang A5_2). 1994 bewilligte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 760 000.00 fir die
Erarbeitung eines Bauprojekts. Das Bauprojekt wurde daraufhin erarbeitet (An-
hang A5_4). Zu einem Antrag fir den auf 15 Mio. Franken veranschlagten Aus-
fuhrungskredit kam es jedoch nicht: 2001 beschloss der Gemeinderat, die gros-
sen Bauvorhaben in der Berner Innenstadt aus finanziellen Griinden zu priori-
sieren und deren Realisierung zu etappieren. Im Zuge dieser Priorisierung
wurde die Umgestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes zuriickgestellt.
Genehmigt wurden einzig Verlegung der oberirdischen Parking in die Metro-
Einstellhalle sowie minimale Instandsetzungs- und Gestaltungsmassnahmen,
die in der Folge ausgefuhrt wurden (Anhang A5_5).

Motionen 1997 und 2014

1997 wurde die Motion ,Stadtplatze, wo es keinen Tunnel gibt* eingereicht und
erheblich erklart. Diese verlangt, dass dem Stadtrat ein Ausflihrungskredit zur
Umgestaltung des Baren - und Waisenhausplatzes zuhanden der Gemeinde
vorzulegen sei. 2014 wurden drei weitere politische Vorstdsse im Stadtrat ein-
gereicht, die erheblich erklart wurden: Die Motion ,Umsetzung der vom Volk
1988 angenommenen SVP-Initiative ,| l&bti garn im Harz vo Barn™, die Motion
»,Nutzung und Gestaltung der Achse Bundesplatz — Waisenhausplatz“ sowie die
Motion ,Neugestaltung des Waisenhausplatzes — was lange wéhrt, soll endlich
umgesetzt werden“. Alle vier Motionen haben die Gestaltung des Béaren- und
Waisenhausplatzes zum Thema und fordern den Gemeinderat auf, diesbeziig-
liche Planungen voranzutreiben.

Projektierungskredit 2015 und Partizipation 2016

Am 17. September 2015 hat der Stadtrat die Wiederaufnahme des Projekts Ba-
ren - / Waisenhausplatz bewilligt und einen Projektierungskredit in Héhe von Fr.
250000 fir die Ausarbeitung eines Vorprojekts gesprochen. Daraufhin wurden
verschiedene Umsetzungsvarianten geprift. Als sinnvollste Variante hat sich
erwiesen, das Bauprojekt ,ohne Kennwort* (Anhang A5_4) an die neuen Rah-
menbedingungen anzupassen. Gemeint sind damit die Nutzungsbedirfnisse,
welche seit der Erarbeitung des Studienauftrags neu hinzugekommen sind wie
z.B. das Behindertengleichstellungsgesetz oder die vermehrte Nutzung des 6f-
fentlichen Raumes durch die Bevdélkerung. Dafir wurden verschiedene Partizi-
pationsmassnahmen durchgefiihrt. Mit den unterschiedlichsten Nutzergruppen
(u.a. aus Hotel, Gastronomie, Detailhandel, Tourismus, Kultur, Schule, Verkehr)
wurden Gesprache gefuhrt und bei der Bevélkerung Umfragen durchgefiihrt
(Anhang A5_12).
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Zudem hatte die Bevolkerung an einer Informationsveranstaltung (,Resonanz-
raum”) Gelegenheit, sich zur Nutzung und Gestaltung der Platze zu aussern
(Anhang A5_9). Alle Partizipationsmassnahmen verfolgten das Ziel, die heuti-
gen Bedurfnisse aus Sicht der Nutzenden zu evaluieren, um diese als Rahmen-
bedingungen in das Vorprojekt zu integrieren.

Erhéhung Projektierungskredit 2019

Bei dem 2015 eingereichten Kreditantrag ging der Gemeinderat davon aus,
dass mit den beantragten Mitteln eine «blosse» Anpassung des vorliegenden
Bauprojekts «ohne Kennwort» an die neuen Rahmenbedingungen erfolgen und
basierend auf den damals bereits vorhandenen Kenntnissen ein Vorprojekt er-
arbeitet werden sollte. Die vertieften Arbeiten zeigten jedoch, dass aufgrund der
teils sehr divergierenden Bedirfnisse der Nutzerinnen und Nutzer neue Rah-
menbedingungen evaluiert werden mussten und eine breitere Partizipation Sinn
macht. Aus diesem Grund konnte nicht, wie dies urspriinglich vorgesehen war,
unmittelbar mit der Erarbeitung eines Vorprojekts begonnen werden: Erst muss-
ten die strategischen Grundlagen fur das Vorprojekt vertieft Gberpriift und an-
gepasst werden. Aufgrund dieser umfangreichen Partizipationsmassnahmen
wurde die Erhéhung des Projektierungskredits von 2015 notwendig. Der Stadt-
rat hat daher am 17. Januar 2019 die Erhdhung des Projektierungskredits Ba-
ren- / Waisenhausplatz fur die nun anstehende Erarbeitung des Vorprojekts um
Fr. 300 000.00 auf insgesamt Fr. 550 000.00 bewilligt.

1.2 Projektbeschrieb /| age / Perimeter
Projektinhalte

Der Baren — und Waisenhausplatz liegen im Zentrum der oberen Altstadt von
Bern, inmitten des Perimeters des UNESCO Weltkulturerbes. Er wird in Ost-
West-Richtung durch die Hauptachse des offentlichen Verkehrs sowie zwei
wichtige Verkehrsachsen des motorisierten Individualverkehrs zerschnitten
(Anhang A5 7). Im Siuden grenzt der Perimeter mit dem Béarenplatz an den
Bundesplatz, im Norden tangiert er mit dem unteren Waisenhausplatz den Gar-
ten der Polizeikaserne (Anhang A5_17). Der Baren — und Waisenhausplatz ent-
sprechen in ihrer langgezogenen Form nicht einer klassischen Platzgestaltung,
vielmehr wurden die Platze durch ihre historische Entwicklung und ihren Bezug
zum damaligen Stadtgraben geprégt und haben dadurch ihre heutige Lage und
Form erhalten. Der Baren- und Waisenhausplatz wurden fur die Partizipations-
phase einfachheitshalber in folgende Teilrdume unterteilt: Bérenplatz, oberer
Waisenhausplatz, mittlerer Waisenhausplatz und unterer Waisenhausplatz (An-
hang A5_17).

Bedeutung und Funktion

Der Béaren- und Waisenhausplatz stellen ein wichtiges stadtrdumliches Binde-
glied zwischen der unteren Altstadt und dem Bahnhofsplatz dar. Zusammen mit
dem Bundesplatz bilden sie ein polyzentrisches Geflige im historischen Zent-
rum von Bern und erlangen durch ihre zentrale Lage und ihren historischen Be-
zug eine besondere Bedeutung unter den Platzen in Bern. Historische Gebaude
und Brunnen schmiicken das Platzgefiige, dienen als gute Orientierungspunkte
und pragen den Charakter der einzelnen Platzteile. Der Raum wurde 1255 an-
gelegt, seine damalige stadtraumliche Struktur istimmer noch gut ablesbar. Fir
Einheimische sind sie sozialer Treffpunkt, Einkaufsort und Verweilzone, fir
Touristen sind sie aufgrund des historischen Bezugs eine wichtige Sehenswir-
digkeit.

Al 198010 _BWP_Ausschreibung_GPT_240419.docx Seite 4



Béaren- / Waisenhausplatz — Ausschreibung Gesamtplanerteam (GPT)

Demnach tGibernehmen der Baren — und Waisenhausplatz vor allem reprasen-
tative und identitatsstiftende Funktionen. Verkehrstechnisch kommt dem Ort
eine besondere Bedeutung zu: Die Tram — und Bushaltestelle am Béarenplatz
ist Umsteigeort des offentlichen Verkehrs und bildet eine wichtige Verbindung
zwischen dem Bahnhofplatz und den Quartieren im Norden und Osten der Stadt
(Anhang A5_7). Weiterhin werden der Baren- und Waisenhausplatz sehr stark
durch Zufussgehende und Velofahrende frequentiert, welche die Platze entwe-
der passieren oder dort verweilen (Anhang A5_8). Neben dem Fuss- und Velo-
verkehr verlauft Gber die Platze eine wichtige Anlieferungsachse fir die obere
Altstadt. Gleichzeitig stellen die Platze auch fur das Gewerbe der unteren Alt-
stadt eine wichtige Verbindungsachse dar.

Zwar durchqueren die Platze heute zwei Hauptverkehrsachsen, jedoch wurde
der motorisierte Individualverkehr bereits in den vergangenen Jahren auf ein
Minimum reduziert. Nach der Definition des Strassengesetzes werden der Ba-
ren - und Waisenhausplatz als Gemeindestrasse eingeordnet, diese sollen aber
konzeptionell, gestalterisch und nutzungstechnisch als Platze und nicht als
Strassenraum wahrgenommen und auch gestaltet werden. Es bestehen hin-
sichtlich Nutzung und Gestaltung vielschichtige Anforderungen an die Platze
(Anhang A5 _10): Neben technischen Vorgaben (Anhang A5_6) fur die Umset-
zung, welche zwingend zu bericksichtigen sind, muss auch den Bedurfnissen
seitens Bevolkerung (Anhénge A5 9 und A5_12) Rechnung getragen werden.

Auf Basis der Bediirfnisse seitens Bevolkerung ergibt sich dadurch vor allem
bei der Abstimmung der Primarnutzungen (Verkehr, Aufenthalt, Ausstattungs-
elemente) und Sekundarnutzungen (Markte, Veranstaltungen, Aussenbe-
stuhlungen, Wintergéarten) grosser Handlungsbedarf. Der Nutzungsdruck auf
die beiden Platze ist heute sehr hoch.

Wahrend einer umfangreichen Partizipation wurde die Bedirfnisse der Bevol-
kerung eruiert und ein Gesamtkonzept ,Bedeutung und Funktion“ erarbeitet
(Anhang A5_14). Das Gesamtkonzept bildet die Grundlage fiir das Pflichtenheft
Vorprojekt (Anhang A4) und bertcksichtigt die Anforderungen an Gestaltung,
Nutzung, Verkehr sowie Infrastruktur.

Die im Gesamtkonzept ,Bedeutung und Funktion“ nachfolgend formulierten
sechs ,Leitsatze" stellen die Synthese an die kinftige Platzfunktion dar. Sie ba-
sieren dabei auf den von den Nutzenden formulierten Starken und Schwéachen
des heutigen Baren- und Waisenhausplatzes:

Leitsatz 1: Ein Ort fur alle

Leitsatz 2: Eine Visitenkarte fir die Hauptstadt
Leitsatz 3: Ein Ort fr Bernerinnen und Berner
Leitsatz 4: Ein 6ffentlicher Raum fiir Begegnung
Leitsatz 5: Ein Ort zum Verweilen

Leitsatz 6: Ein vielfaltiger Ort

Aus den von den Nutzenden genannten Schwachen wurde anschliessend mog-
licher Handlungsbedarfs abgeleitet. Beriicksichtigt wurden im Gesamtkonzept
auch die neu hinzugekommenen Rahmenbedingungen, so z.B. die Frage der
Nutzung des mittleren und unteren Waisenhausplatzes sowie das Problem des
hohen Nutzungsdrucks auf dem Barenplatz, welcher eine Neuausrichtung und
eine Anpassung der bestehenden Nutzungen erfordert.
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1.3. Projektziele Ziel ist es, ein Projekt zur Umgestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes zu
erarbeiten. Das Bauprojekt ,ohne Kennwort“, das von den Grundgedanken der
Einheitlichkeit, der Klarheit und der Einfachheit gepragt ist, hat im Grundsatz
noch Giltigkeit. Der Baren- und Waisenhausplatz soll zu einem identitatsstif-
tenden, attraktiven Ort umgestaltet werden, dabei sollen insbesondere die
Sicht- und Raumbeziige zur unmittelbaren Umgebung hergestellt werden. Die
gestalterische Herausforderung besteht darin, trotz den vielschichtigen und z.T.
sehr divergierenden Anspriichen an die Platze attraktive und flexible Aufent-
haltsraume fir den Fussganger- und Veloverkehr zu schaffen und gleichzeitig
auch den Anspriichen an die Anlieferung sowie Erschliessung durch den 6ffent-
lichen Verkehr Rechnung zu tragen.

Das Projekt soll den Anforderungen an Nutzung und Gestaltung, der stadtraum-
lichen Bedeutung sowie den Bedirfnissen an Aufenthaltsqualitat gerecht wer-
den. Anhand einer bereits durchgefiihrten Nutzungsanalyse (Anhang A5 15)
sollen die Nutzungsmadglichkeiten der Platzflachen inkl. Bezug zu angrenzen-
den Gebaudenutzungen aufgezeigt werden. Insbesondere sollen dabei auch
die nichtkommerziellen Nutzungen wie z.B. Sitzgelegenheiten bestimmt und die
Infrastruktur fur die Sekundarnutzungen beriicksichtigt werden (z.B. Eventan-
schluss, Anhang A5_13).

1.4. Ausgeschriebene  Gesucht wird ein Gesamtplanerteam inklusive den geforderten Fachplanern
Leistungen und Spezialisten fur die SIA Phasen 3-5 (siehe Ziffer 7). Die Gesamtleitung ist
wie folgt vorgesehen (siehe auch Publikationstext):

SIA Phasen 3.1 - 3.3:
Gestalterische Gesamtleitung beim Landschaftsarchitekt gemass SIA 105

SIA Phasen 4.1 - 5:
Technische Gesamtleitung beim Bauingenieur gemass SIA 103

Der Gesamtleiter Landschaftsarchitekt ist fir das Vorprojekt, Bauprojekt und
Bewilligungsverfahren (SIA Phasen 3.1 — 3.3) sowie wahrend dieser Phasen fiir
die Koordination innerhalb des Gesamtplanerteams sowie der Projektschnitt-
stellen mit den angrenzenden Drittprojekten verantwortlich (siehe angrenzende
Projekte / Drittprojekte Ziffer 6.1 unten und Projektorganisation Anhang A5_19).

Der Gesamtleiter Bauingenieur ist fur die Ausschreibung und Ausfiihrung (SIA
Phasen 4.1 - 5) sowie wahrend dieser Phasen fir die Koordination innerhalb
des Gesamtplanerteams sowie der Projektschnittstellen mit den angrenzenden
Drittprojekten verantwortlich (siehe angrenzende Projekte / Drittprojekte Ziffer
6.1 unten und Projektorganisation Anhang A5_19).

Der Gesamtleiter ist verantwortlich fir die Koordination der Schnittstellen mit
den Drittprojekten auf der Projektebene (siehe Ziffer 6.1). Dies bedeutet, dass
bei Koordinationsbedarf ein regelmassiger und aktiver Austausch zwischen
dem Gesamtleiter und den Projektverantwortlichen der Drittprojekte stattfindet.
Der erforderliche Koordinations- und Projektintegrationsaufwand bei den Dritt-
projekten ist im Angebot des Gesamtleiters einzurechnen.

Die detaillierten geforderten Aufgaben und Leistungen des Gesamtplanerteams
sind im Leistungsbeschrieb genauer erlautert (Anhang A2)

Der Gesamtleiter untersteht organisatorisch der Gesamtprojektleitung des Tief-
bauamts fiir den Baren- / Waisenhausplatz.
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Die Ubergeordnete Koordination des Projekts mit den Drittprojekten, dem Len-
kungsausschuss, Politik und Nutzergruppen erfolgt durch die Gesamtprojektlei-
tung des Tiefbauamts.

2. Administrative Angaben

2.1 Angaben gemass Publikationstext.

2.2  Auskinfte
wahrend der
Ausschreibung

2.3 Abgegebene Un-
terlagen

2.4 Einsicht in weitere
Unterlagen

Fragen kdnnen bis am 20.05.2019 an folgende Adresse eingereicht werden:

Fachstelle Beschaffungswesen
Bundesgasse 33

3011 Bern

Tel. 0313217314

Die Fragenbeantwortung wird allen Bezligern der Submissionsunterlagen
schriftlich, ohne Nennung der Fragesteller, zugestellt. Der Versand erfolgt am
23.05.20109.

gemass Titelblatt.

Es kdnnen keine weiteren Unterlagen bis zur Einsendefrist des Angebotes ein-
gesehen werden.

3 Verfahren fur die Bewertung der Angebote

3.1 Bewertungs- und
Entscheidgremium

3.2 Formelle Prufung

Das Bewertungsgremium setzt sich zusammen aus:
- Petra Heger, Tiefbaumamt

- Nadine Heller, Tiefbaumamt

- Hans-Ueli Réthlisberger, Tiefbauamt

- Claude Racine, Stadtgriin

- Michael von Allmen, Denkmalpflege

- Norbert Esseiva, Polizeiinspektorat

- Franziska Burkhardt, Kultur Stadt Bern

- Jurg Stahli, Verkehrsplanung

- Markus Wegmdiller, Bernmobil

- Jonathan Neininger, Fachstelle Beschaffung

Das Entscheidgremium setzt sich zusammen aus:
- Reto Zurbuchen, TAB (Stadtingenieur)

- Tobias Wirsch, Stadtgrin

- Jean-Daniel Gross, Denkmalpflege

- Marc Heeb, Polizeiinspektorat

- Franziska Burkhardt, Kultur Stadt Bern

- Karl Vogel, Verkehrsplanung

- René Schmied, Bernmobil

Es ist ein vollstandiges Dossier auf der Grundlage der Ausschreibungsunterla-
gen (siehe auch Ziffer 5. Einzureichende Unterlagen) fristgerecht und unter-
zeichnet einzureichen. Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen,
werden ausgeschlossen.

Die Vergabestelle behalt sich das Recht vor (Art. 24 Abs. 1 Bst b OBV), ein
Angebot vom Verfahren auszuschliessen, welches diesen Vorgaben nicht ent-
spricht.

Al 198010 _BWP_Ausschreibung_GPT_240419.docx Seite 7



Béaren- / Waisenhausplatz — Ausschreibung Gesamtplanerteam (GPT)

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Uberprufung der
Eignungskriterien

Bereinigungen

Angebots-
bewertung

Prasentation

Vergabe

Verfahrenstermine

Bewertung der
Zuschlagskriterien

Uber den Ausschluss entscheidet die Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadt-
griin der Stadt Bern (Direktion TVS) nach Vorschlag des Entscheidgremiums
und Empfehlung der Beschaffungskommission.

Die Eignungskriterien geméass Publikationstext (simap) sind ,Musskriterien®“. Sie
werden mit erfillt / nicht erfillt beurteilt. Angebote welche nicht alle Eignungs-
kriterien erflllen, werden von der weiteren Beurteilung ausgeschlossen.

Uber den Ausschluss entscheidet die Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadt-
griin der Stadt Bern (Direktion TVS) nach Vorschlag des Entscheidgremiums
und Empfehlung der Beschaffungskommission.

Die Ubrigbleibenden Angebote werden in technischer und rechnerischer Hin-
sicht bereinigt, so dass sie objektiv vergleichbar sind.

Die Angaben auf den angegebenen Referenzen werden bei Bedarf Giberpriift.

Das TAB kann von den Anbietern zusétzliche Erlauterungen verlangen. Fir die
Verbindlichkeit bedarf es hierzu einer schriftlichen Form.

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien gemass Publikationstext (simap)
bewertet.

Die Bewertungen werden mit der Gewichtung gemass Publikationstext (simap)
multipliziert. Aus der Summe dieser Werte ergibt sich der Nutzwert des Ange-
botes.

Siehe Publikation simap und 3.8 Verfahrenstermine.

Die Prasentation dient der Uberpriifung der Angebotsbewertung. Aufgrund der
Prasentation kann die Benotung des Angebotes angepasst werden.

Die Vergabe erfolgt durch die Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin der
Stadt Bern (Direktion TVS) nach Vorschlag des Entscheidgremiums und Emp-
fehlung der Beschaffungskommission. Die Vergabe erfolgt an den Anbieter mit
dem hdchsten Nutzwert.

Abgabe der Angebotsunterlagen: 24.04.2019

Fragestellung bis: 20.05.2019
Fragebeantwortung: 23.05.2019
Einreichung der Angebote: 04.06.2019
Einladungen Prasentation: 24.06.2019
Prasentationen: ab 01.07.2019
Beschaffungskommission: 23.08.2019
(voraussichtlich)
Versand Verfligung: 27.08.2019

(voraussichtlich)

Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind im Publikationstext aufge-
fuhrt.

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (exkl. Preis) nach der folgenden
Skala bewertet:
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

Note bezogen auf Erfillung  bezogen auf Angaben

der Kriterien und Ausfiihrung
0 keine Angaben keine Angaben
1 unbrauchbar unbrauchbare Angaben
2 ungentgend ungenugender Bezug auf

ausgeschriebene Arbeiten

3 geniigend qualitativ geniigend,
Mindestanforderungen
werden knapp erfillt

4 gut bis sehr gut qualitativ gut
ausgezeichnet qualitativ sehr gut, hohe
Innovation

Der Preis wird als Zuschlagskriterium folgendermassen in die Angebotsbewer-
tung einbezogen, Minuspunkte sind maglich:

Das preisglnstigste Angebot erhalt 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden
0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte
maglich. Dies deckt eine 100%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab.

Beurteilung der Angebote

Eignungskriterien

Zuschlagskriterien

Gemass Publikation simap.

Gemass Publikation simap.

Einzureichende Unterlagen

Honorar

Angaben zur Firma

Projektbezogene
Angaben

Bestatigungen

Projektbeschrieb

Aufgabenstellung

X

Beilage 1: Honorarangebot und Aufwandschéatzung

Beilage 2: Firmenorganigramm

Beilage 3: Firmenportrait und Referenzen
Beilage 4: Schliisselpersonen und Referenzen
Beilage 5: Personaltabelle

Beilage 6: Selbstdeklaration

XXX X X

Beilage 7: Auftragsanalyse
Beilage 8: Organigramm Gesamtplanerteam
Beilage 9: Vorbehalte und Préazisierungen

XX KX

Beilage 10: Nachweis Verfugbarkeit Schliisselpersonen

Das Angebot ist in zweifacher Ausfiihrung auf Papier mit rechtsguiltiger Unter-
zeichnung (2 Originale) und einfach als PDF-Datei auf einem USB einzu-
reichen.

Projektperimeter

Fur die Erarbeitung des Projekts gelten die definierten Projekt-, Bearbeitungs-
und Betrachtungsperimeter (Anhang A5_17). Der Projektperimeter bezieht sich
auf den offentlichen Grund und definiert den eigentlichen Bearbeitungsbereich.
Die Gebaude gehdoren nicht zum Projektperimeter. Der Bearbeitungsperimeter
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beinhaltet diejenigen Bereiche, welche im Sinne eines schlissigen Gesamtkon-
zepts konzeptionell mitbearbeitet, jedoch in der aktuellen Phase nicht realisiert
werden.

Zum Bearbeitungsperimeter zahlen auch der Anschluss an den Bundesplatz
und die Ubergange zu den angrenzenden Gassen. Auch der Garten der Poli-
zeikaserne gehort zum Bearbeitungsperimeter. Obwohl die Anlage als schit-
zenswert gilt und in seiner Form nicht verandert werden soll, ist aufgrund politi-
scher Bestrebungen der Miteinbezug dieses Bereiches in den Projektperimeter
zu einem spateren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Der Miteinbezug dieses Be-
reichs fir allfallige zuriickhaltende temporare Nutzungen respektive freistehen-
des Mobiliar (z.B. mobile Stiihle / Tische) ist bereits zum heutigen Zeitpunkt
denkbar.

Archéologie

Das Projekt liegt in einem archdologisch sensiblen Bereich, es ist daher nicht
auszuschlieRen, dass bei Bauarbeiten im Projektperimeter archéologische
Reste zum Vorschein kommen.

Der Archéaologische Dienst ist mit den endgultigen Projektplanen zu bedienen
und durch den Gesamtleiter laufend in die Projektierung miteinzubeziehen.

Aufgaben

Die detaillierten geforderten Aufgaben und Leistungen des Gesamtplanerteams
sind im Leistungsbeschrieb (Anhang A2) sowie unter Ziffer 7 genauer erlautert.

Angrenzende Projekte / Drittprojekte

In der Projektorganisation Baren- / Waisenhausplatz (Anhang A5_19) sind die
heute bekannten Projekte mit Einfluss auf das Bauvorhaben dargestellt.

Nachfolgende Drittprojekte sind grundsétzlich bei der Projektierung tibergeord-
net zu beachten, falls diese zum Zeitpunkt der Projektierung relevant oder be-
reits vorliegend sind:

- Bundesplatz Teilsanierung,
Federfiihrung: TAB
- Umgestaltung Schitzenmatte,
Federfiihrung: SPA
- Verkehrskonzept Wirtschaftsstandort Innenstadt,
Federfuhrung: VP
- Studie ,public space public life*,
Federfuihrung: VP
- Umsetzung hindernisfreier 6ffentlicher Raum (UHR),
Federfuhrung: TAB
- Masterplan Veloinfrastruktur:
Federflihrung: VP / Fachstelle Fuss- und Veloverkehr
- Option 2. Tramachse Bernmobil,
Federfihrung: Bernmobil
- Umgestaltung Zeughausgasse,
Federfihrung: SPA
- Sanierung Metroparking,
Federfuhrung: Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG (AWAG)
- Velohauptroute Bern Ostermundigen,
Federfihrung: TAB
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- Umgestaltung Hodlerstrasse,
Federfiihrung: VP

- Schutz wichtiger Veranstaltungsplatze,
Federfuihrung: PI

Der erforderliche Koordinations- und Projektintegrationsaufwand bei den Dritt-
projekten ist im Angebot des Gesamtleiters einzurechnen.

6.2 Grundlagen Grundlagen der Ausschreibung sind das Pflichtenheft (Anhang A4) und die zum
Pflichtenheft gehdrigen Anhéange (Anhéange A5_1 bis A5_19):

- A5_1: Programm Studienauftrag vom Dezember 1989

- A5_2:  Jurybericht Studienauftrag vom 18. Mai 1990

- A5 3:  Uberbauungsordnung (UeO) Béarenplatz Ost vom 23.12.1997

- A5_4:  Bauprojekt Siegerprojekt von 1999

- A5_5:  Ausgangslage und Vorgehensweise vom 06. Juni 2012

- A5_6: KOR-Umfrage: Auswertung vom 02. Februar 2016

- A5 7:  Ubersicht Tram- und Buslinien Bernmobil vom 25. Februar 2016

- A5_8:  Erhebungen oéffentlicher Raum (Gehl Architects) vom 01. Juni 2016

- A5 9: Zusammenfassung Resonanzraum vom 08. Juni 2016

- A5_10: Ko6R-Umfrage: Themen Nutzung vom 24. Juni 2016

- A5_11: Bericht UHR vom 08. Juli 2016. Abrufbar unter:
www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/uhr

- A5_12: Ergebnisse Nutzergesprache vom 08. August 2016

- A5_13: Machbarkeitsstudie Eventanschluss vom 01. September 2016

- A5_14: Gesamtkonzept Bedeutung und Funktion vom 05. September 2016

- A5_15: Analyseplan Nutzungen vom 22. Méarz 2017

- A5_16: Handbuch Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum. Abrufbar unter:
www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/handbuch

- A5_17: Projektperimeter Baren - und Waisenhausplatz vom 29. Oktober 2018
- A5_18: Gesamtterminplan vom 21. Marz 2019
- A5_19: Projektorganisation vom 25. Méarz 2019

6.3 Randbedingungen Studienauftrag

Das 1990 aus dem Studienauftrag (Anhang A5_1) resultierende Siegerprojekt
,ohne Kennwort", welches zu einem Bauprojekt ausgearbeitet wurde, soll im
Grundsatz beibehalten werden. Jedoch sollen die im Rahmen der Partizipation
entstandenen Nutzungsbedirfnisse und Anforderungen in das zu erarbeitende
Vorprojekt integriert werden. Das vorliegende Bauprojekt von 1999 (Anhang
A5_4) soll zunachst zu einem neuen Vorprojekt ausgearbeitet werden.

Uberbauungsordnung (UeQ)

Im Bereich des Béarenplatzes Ost besteht zudem eine rechtskréftige Uberbau-
ungsordnung aus dem Jahre 1997 (Anhang A5_3): Die darin festgelegten Vor-
schriften zur Nutzung und Gestaltung sind verbindlich bei der Ausarbeitung des
Vorprojekts. Im Hinblick auf die Platzgestaltung betrifft dies insbesondere den
offentlichen Durchgang fur Fussganger und Notfallfahrzeuge vor den Winter-
garten der Gebaude Béarenplatz 3-37. Ob ein UEO-Verfahren fir die Umgestal-
tung des BWP durchgefiihrt werden muss, kann erst nach der Erarbeitung eines
Vorprojekts entschieden werden. Die Terminplanung (Anhang A5_18) sieht da-
her zwei Varianten vor, wobei der Platz frihestens ab 2022 umgebaut wird. Im
Honorarangebot ist von der langeren Projektdauer auszugehen.
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Hindernisfreies Planen und Bauen

Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 Uber die Beseitigung von Benach-
teiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsge-
setz, BehiG; SR 151.3) ist am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Gestiitzt auf das
BehiG und durch den Gemeinderat beauftragt, wurde durch die Direktion fir
Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin das Projekt ,Umsetzung hindernisfreier 6ffent-
licher Raum* (UHR) in Angriff genommen.

Daraufhin wurde unter dem Lead des Tiefbauamts der Stadt Bern, in enger Zu-
sammenarbeit mit den stadtischen Fachstellen und den Behindertenorganisati-
onen, ein Umsetzungskonzept erarbeitet, welche 2016 durch den Gemeinderat
verabschiedet wurde (Anhang A5 _11). Dieses Konzept bildet die Basis fiir das
hindernisfreie Planen und Bauen. Die Vorgaben daraus sind auch in den stad-
tischen Normalien sowie im Handbuch ,Planen und Bauen im o&ffentlichen
Raum* (Anhang A5_16) enthalten. Die Normen zum hindernisfreien Bauen, v.a.
die Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfach-
leute (VSS), sind bei der Projektierung und Realisierung des BWP grundsatzlich
immer zu beriicksichtigen

Bewilligungsverfahren

Die Festlegung, welches Verfahren zur Anwendung kommt (Baubewilligungs-
verfahren oder Strassenplanverfahren) kann erst nach der Erarbeitung des Vor-
projekts erfolgen. Der Terminplan (Anhang A5 _18) zeigt beide Varianten auf.
Im Honorarangebot ist von der langeren Projektdauer auszugehen.

Kreditgenehmigung

Der Kreditbewilligung fir die Erarbeitung des Vorprojekts liegt vor. Fur die
nachsten Phasen (Bauprojekt und Realisierung) werden die jeweiligen Kredi-
tantrage zu gegebener Zeit den politischen Organen vorgelegt. Fir den Reali-
sierungskredit muss eine Volksabstimmung durchgefuhrt werden. Die Auftrags-
verteilung des Gesamtplanerteams erfolgt daher phasenweise und vorbehalt-
lich der Kreditgenehmigung durch die finanzkompetenten Organe.

Genehmigung Projektphasen

Der Abschluss jeder Projektphase braucht die Zustimmung des Lenkungsaus-
schusses BWP.

Normen

Bei der Projektierung und Realisierung des BWP gelten grundsatzlich immer
die tGbergeordneten Normen und Gesetze. Diese sind bei der Erarbeitung des
Projekts massgebend zu beriicksichtigen.

6.4 Projektorganisation Die Bauherrschaft stellt dem Gesamtleiter eine professionelle Projektorganisa-
tion gemass Anhang A5_19 zur Verfligung. Im Projektteam sind alle relevanten
Fachbereiche der Stadt Bern mit einer kompetenten Fachperson vertreten, wel-
che das Projektteam auf der Bauherrenseite vertreten.

Die Urheberrechte des damaligen Siegerprojekts «ohne Kennwort» liegen bei
Gunther Vogt. Das Biro Gunther Vogt Landschaftsarchitekten wird zur Quali-
tatssicherung und fir die gestalterische Begleitung des Gesamtplanerteams auf
der Bauherrenseite im Direktmandat beauftragt.
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6.5 Projekttermine Termine siehe Anhang A5_18.
Im Honorarangebot ist von der langeren Projektdauer auszugehen.

6.6 Projektkosten Die Gesamtprojektkosten werden auf ca. 13 Mio. Franken geschatzt (Stand
2012: Basis Siegerprojekt ,ohne Kennwort" resp. Bauprojekt aus dem Jahre
1999 zusatzlich Teuerung; Kostenschatzung +/- 30%).

7 Leistungsbeschrieb

Die detaillierten geforderten Aufgaben und Leistungen des Gesamtplanerteams sind im Leistungs-
beschrieb genauer erlautert (Anhang A2).

Der ,Gesamtleiter” bietet die Leistungen gemass den Projektanforderungen an d.h. es wird ein ge-
eignetes Planerteam angeboten. Dabei sind samtliche notwendigen Planungsspezialisten ins Ange-
bot zu integrieren.

Folgende Fachplaner miissen im Team vorhanden und verbindlich aufgefiihrt sein:

- Landschaftsarchitekt

Beleuchtungsplaner

Bauingenieur Tiefbau / Werkleitungsbau / Strassenbau
Verkehrsingenieur / Verkehrsplaner

Folgende Planerleistungen werden durch das Tiefbauamt im Direktmandat vergeben:

- Begleitung Gestaltung bauherrenseitig (vgl. Ziffer 6.4)
Nachfolgend sind die allgemeinen Leistungen der Fachdisziplinen aufgefihrt:
Gestaltung (Landschaftsarchitekt)
Die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung der beiden Platze inklusive Nutzungs- und Ge-
staltungskonzept, Materialisierungskonzept, Bepflanzungskonzept sowie Massnahmen zur Verbes-
serung des Mikroklimas innerhalb des Projektperimeters sind Aufgabe des Gesamtleiters.
Zur Qualitatssicherung und fir die gestalterische Begleitung wird das Bliro Vogt Landschaftsarchi-
tekten auf der Bauherrenseite direkt beauftragt. Das Biro Vogt verfiigt Gber die Urheberrechte des

damaligen Siegerprojekts ,ohne Kennwort" (vgl. Projektorganisation, Ziffer 6.4).

Die Leistungen des Landschaftsarchitekten (SIA 105 2014, Phasen 3-5) sowie der Koordinationsauf-
wand mit dem Biro Vogt Landschaftsarchitekten sind im Gesamtplanerteam einzurechnen.

Beleuchtung (Beleuchtungsplaner)

Es ist aufzuzeigen, wie der Platz innerhalb des Projektperimeters beleuchtet werden soll. Das Be-
leuchtungskonzept ist aus gestalterischer Sicht mit dem Landschaftsarchitekten und aus technischer
Sicht mit dem Bauingenieur abzustimmen.

Die Leistungen des Beleuchtungsplaners sind im Gesamtplanerteam einzurechnen.

Strassenbau und Strassenraum (Bauingenieur)

Die Bedirfnisse bei der Sanierung der Oberflachen (TAB Baukontrolle, miissen mitberiicksichtigt
werden (Anhang A5_6).

Die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung des gesamten Strassenraums (Platze) inklusive

Randabschlissen, Strassenentwasserung, Baumen, Trottoir, Plakatstandorte, Markierungen, Signa-
lisation usw. innerhalb des Projektperimeters sind Aufgabe des Gesamtleiters.
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Die Sanierung der Gleisanlagen (inkl. Fahrleitungen im Bereich zwischen Marktgasse und Spital-
gasse sowie die 6V-Haltestelle ,Barenplatz“, welche diesen Abschnitt tangiert, sind nicht Bestandteil
der Aufgabenstellung. Die Sanierung der Gleisanlagen dieses Abschnitts ist 2005 im Projekt ,Sanie-
rung Marktgasse” erfolgt.

Die Leistungen des Bauingenieurs (SIA 103 2014, Phasen 3-5) fiir den Strassenbau und Strassen-
raum resp. der Platze sind im Gesamtplanerteam einzurechnen.

Werkleitungen (Bauingenieur)

Die verschiedenen Bedurfnisse bei den Werkleitungen seitens der Stadt Bern, ewb (Gas-, Wasser-
und Elektroleitungen, Fernwarme, FTTH, LWL und Offentliche Beleuchtung) sowie weiteren Werken
missen mitberticksichtigt werden (Anhang A5_6).

Siedlungsentwéasserung:

Bei der 2016 durchgefuihrten Koordinationsumfrage (Anhang A5_6) wurden vor allem Bedirfnisse
bei der Siedlungsentwasserung angemeldet. Dies betrifft vor allem das Erstellen neuer Kontroll-
schachte, den Ersatz schadhafter Schachtabdeckungen, das Erstellen von Einstiegshilfen bei einzel-
nen Schachten sowie allféllige Abwasserentsorgungsstellen fir die Marktfahrer auf den betroffenen
Platzen. Nach dem Vorprojekt wird nochmals eine Koordinationsumfrage durchgefihrt.

Bei der Planung der Frischwasser- und Strombezugsorten (Elektranden) ist die Erstellung von Ab-
wasserentsorgungsstellen (inkl. Leitungen) fur die Marktfahrer auf den betroffenen Platzen zu prufen.
In diesem Zusammenhang wurde bereits eine Machbarkeitsstudie fur einen Eventanschluss auf dem
Waisenhausplatz erstellt (Anhang A5_13), wo aufgrund der Einstellhalle gewisse Einschrankungen
bestehen. Als Zwischenldsung wurde ein temporarer Eventanschluss auf dem Waisenhausplatz er-
stellt, welcher die Anschlisse fur Strom, Wasser und Abwasser sicherstellt.

Bei der Planung von Baumbepflanzungen ist zu beriicksichtigen, dass die bestehenden &ffentlichen
Abwasseranlagen gegen Wurzelwuchs geschuitzt sind. Pflanzungen mit Wurzelwerk diirfen nicht
Uber offentlichen Abwasseranlagen platziert werden. Die Baumkrone darf nicht tber die 6ffentlichen
Abwasseranlagen ragen (Grosse Baumkrone = Grosse Wurzelwerk).

Entwasserung:
Weiter sind die nétigen Anpassungen an der Strassenentwasserung vorzunehmen.

Energie Wasser Bern:

Im Bereich Waisenhausplatz 26-28 und Waisenhausplatz 8 - Spitalgasse 2 mussen die Werkleitun-
gen Elektro saniert werden. Im Perimeter befinden sich zudem Gas- und Wasserleitungen. Diese
sind bei Tiefbauarbeiten zu sichern und zu schiitzen. Samtliche Schaden gehen zu Lasten des Ver-
ursachers.

NTS Workspace AG:
Es besteht eine Rohranlage und ein Spleissschacht im Bereich Baren- / Waisenhausplatz. Je nach
Bauprojekt besteht Interesse an einer Erganzung der bestehenden Rohranlage

Swisscom:
Im Bereich Baren- und Waisenhausplatz sind keine besetzten Anlagen, je nach Detailprojekt besteht
jedoch Koordinationsbedarf.

Die Projektierung und Ausschreibung von Bauwerken (z.B. Schachte) und Grabarbeiten sowie der
Rohranlagen inkl. Schieber, Hydranten, Formstlicke usw. sowie das Erstellen / Erarbeiten von Pro-
visoriumsplanen sind Aufgaben des Gesamtleiters.

Bauwerke (z.B. Schachte) und Grabarbeiten werden durch den Bauunternehmer geméass Angaben
der Fachplaner ausgefihrt. Die Koordination zwischen dem Bauunternehmer und den Eigenleistun-
gen ewb und / oder Fremdleistungen (Rohrlegearbeiten) inkl. Grabarbeiten mit anderen Arbeiten sind
durch den Gesamtleiter sicherzustellen.
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Der Gesamtleiter erstellt die Submissionsunterlagen fur die Ausschreibung der Rohrlegearbeiten Gas
und Wasser. Er leitet und koordiniert die Ausschreibungsarbeiten fur die Rohrlegearbeiten ewb. Die
Vorgaben (Normen / QA-Vorschriften) fir den Werkleitungsbau werden durch ewb gemacht.

Das Erstellen / Erarbeiten von Provisoriumsplanen / Umlegungen sind Aufgabe des Gesamtleiters.
Die Koordination zwischen dem Bauunternehmer und den Eigenleistungen ewb mit anderen Arbeiten
sind durch den Gesamtleiter sicherzustellen. Die Vorgaben (Normen / QA-Vorschriften) fir den Wer-
kleitungsbau werden durch ewb gemacht / geliefert.

Der Gesamtleiter kontrolliert die Plane des Werkleitungskatasters auf Vollstandigkeit und ergéanzt sie
nétigenfalls. Der Schutz und die Verlegung von Werkleitungen und weiterer unterirdischer Anlagen
ist mit den Eigentimern (ewb, Swisscom, Cablecom, Colt, private Anlagen, etc.) zu besprechen und
schriftlich festzulegen. Es gelten die Normalien vom Tiefbauamt Stadt Bern sowie die Vorgaben und
Grabenprofile geméass Angaben ewb.

Die Leistungen des Bauingenieurs (SIA 103 2014, Phasen 3-5) fur die Werkleitungen sind im Ge-
samtplanerteam einzurechnen.

Verkehr (Verkehrsingenieur / Verkehrsplaner)

Die Bediirfnisse bei der Verkehrsplanung (TAB Verkehrsmanagement / Verkehrstechnik, stadtische
Verkehrsplanung inkl. Fachstelle Fuss- und Veloverkehr, Bernmobil, Blaulichtorganisationen) mus-
sen mitberiicksichtigt werden (Anhang A5_6).

Es ist ein detailliertes Verkehrskonzept firr die Bauphasen sowie die Umsetzung zu erstellen. Dabei
missen die Bedurfnisse des offentlichen Verkehrs, des Anlieferungsverkehrs sowie des Langsam-
verkehrs gleichermassen beriicksichtigt werden. Fir die Erarbeitung des Verkehrskonzeptes sind
das Tiefbauamt, die stadtische Verkehrsplanung, Bernmobil und die Blaulichtorganisationen einzu-
beziehen.

Der Anlieferungs- und Langsamverkehr soll, wenn immer méglich und unter Berlicksichtigung der
Verhaltnismassigkeit, wahrend der Bauphase umgeleitet werden. Dies ist anhand von Planen aufzu-
zeigen. Fur die grossflachigen Deckbelagsarbeiten werden Intensivbauphasen notwendig, bei denen
die Durchfahrt des Anlieferungsverkehrs sowie der Durchgang fiir den Langsamverkehr durch die zu
sanierenden Platze allenfalls nicht mehr oder nur teilweise maéglich ist. Fir diese Intensivbauphasen
sind Umleitungen vorzusehen. Die dazu notwendigen Umleitungsplane sind zu erstellen.

Wahrend der Realisierung muss die Umsetzung des Verkehrskonzeptes eng durch die Bauleitung
des Gesamtleiters betreut werden. Der Informationsfluss an das Tiefbauamt, die stadtische Verkehrs-
planung, Bernmobil sowie die Blaulichtorganisationen muss sichergestellt werden. Die fir das Erstel-
len von temporaren Markierungen notwendigen Ausgangspunkte mussen durch die Bauleitung des
Gesamtleiters abgesteckt oder eingemessen werden.

Die Leistungen des Verkehrsplaners (SIA 111 2014, Phasen 3-5) sind im Gesamtplanerteam einzu-
rechnen.

Baustellenlogistik

Zusammen mit den stadtischen Verkehrsfachleuten und den Blaulichtorganisationen missen in der
Projektierungsphase die notwendigen Installationsflachen fiir das Projekt ausgeschieden werden.
Die dafiir notwendigen Begehungen und Besprechungen miissen organisiert und durchgefihrt wer-
den. Es sind Plane zu erstellen, auf welchen die Installationsflachen, sowie deren Zu- und Wegfahr-
ten ersichtlich sind. Die Baustellenlogistik ist auf den 6ffentlichen Verkehr, den Anlieferungsverkehr,
sowie Langsamverkehr abzustimmen.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Etappierung und Intensivbauphasen

Der Baren- / Waisenhausplatz befinden sich im Zentrum von Bern und sind einer der durch den Fuss-
und Veloverkehr meist frequentiertesten innerstadtischen Bereiche. Die Anlieferung fur die umliegen-
den Geschéfte und Gastronomiebetriebe sowie die Marktfahrer verlauft quer tUber den Platz. Um den
Anlieferungsverkehr und Langsamverkehr auch wahrend der Bauphase sicherzustellen und die Ein-
schrankungen fur die Platze wahrend der Bauphase so gering wie méglich zu halten, ist in der Pro-
jektierung ein Etappierungsvorschlag zu erstellen und fiir die Bauphase ein Etappierungskonzept
auszuarbeiten. Zudem ist aus diesen Griinden auch mit Intensivbauphasen zu rechnen. Dazu sind
Vorschlage in der Projektierung zu erarbeiten.

Kommunikationsmassnahmen

Das Projekt geniesst sowohl in der Bevdlkerung wie auch in der Politik eine hohe Aufmerksamkeit.
Zudem werden die Bauarbeiten im innenstadtischen Raum (Wohn- und Gewerbegebiete) durchge-
fihrt und entsprechend ist darauf zu achten, dass mdglichst geringe Larm- und Schmutzemissionen
entstehen. Die Finanzierung ist je nach effektivem Baukreditbedarf voraussichtlich mittels Volksbe-
schluss sicherzustellen.

Wahrend der Planungsarbeiten ist vorgesehen, die Quartierorganisationen (v.a. Altstadtleiste) be-
darfsweise Anwohner, Gewerbetreibende und weitere Organisationen (u.a. ProVelo. Fussverkehr
Schweiz und Behindertenorganisationen) miteinzubeziehen.
Diese Faktoren fuhren dazu, dass der Gesamtleiter die Bauherrschaft bei Kommunikationsmassnah-
men und politischen Geschaften mit fachlichen Informationen und Unterlagen unterstiitzen muss. Die
Aufwande sind in das Angebot einzurechnen.
Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Bern fir Ingenieurvertrage
Vertrag Gemass Vertragsentwurf (Anhang A3)
Berechnung Honorar  Gemass Beilage B1 Honorarangebot.
Die Verrechnung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach.
Die fur den Vertrag zugrunde liegende Stundenanzahl (Aufwandabschat-
zung) wird durch die Aufraggeberin nach Auswertung der eingegangenen
Angebote und deren Plausibilisierung festgelegt.
Zusatzleistungen Leistungen, welche nach Auffassung des Auftraggebers nicht Bestandteil
der ausgeschriebenen Arbeiten sind, werden nur entschadigt, wenn die

Leistungen vorgangig mit der Bauherrschaft vereinbart wurden.

Die Entschadigung erfolgt nach dem auf dem Formular Honorarangebot
(Beilage B1) angegebenen Stundenmittelansatz.

Nebenkosten, Spesen Gemass Vertragsentwurf (Anhang A3)

Honoraranpassungen Gemass Vertragsentwurf (Anhang A3)

Abrechnung Gemass Vertragsentwurf (Anhang A3)
Beschrankung der Beachte Publikation simap unter 3.7. Eignungskriterien.
Vergabe

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer

Das Tiefbauamt der Stadt Bern handelt stellvertretend fir die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und
Stadtgriin der Stadt Bern. In diesem Sinne verkdrpert es den Auftraggeber. Um den reibungslosen
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Ablauf der Auftragsausfiihrung sicher zu stellen, wird eine temporére Projektorganisation unter der
Leitung des Tiefbauamtes der Stadt Bern gebildet, welche die an der Geschéaftsabwicklung beteilig-

ten Fachinstanzen umfasst. Ein Projektleiter des Tiefbauamtes der Stadt Bern begleitet den gesam-
ten Arbeitsablauf.

Die Information der Bevélkerung und der Medien ist Aufgabe des Auftraggebers. Dritten erteilt der
Auftragnehmer Auskiinfte nur nach vorheriger Riicksprache mit dem Auftraggeber.
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8.9

Projektablauf

Erganzend zu den in der SIA Ordnung 103 aufgezéahlten Aufgaben des Ingenieurs hat der Beauf-
tragte folgendes zu beachten:

a.

Projektphase

Die Gesetze und Vorschriften von Bund, Kanton und Stadt Bern sind zu bericksichtigen. Ins-
besondere sei auf die Vorschriften der SUVA hingewiesen. Neben den Normalien des Tief-
bauamtes der Stadt Bern sind die Normen der Fachverbé&nde wie SIA, VSA, VSS, SN etc. an-
zuwenden.

Zu Beginn einer Projektierung sind die durch den Bau betroffenen &ffentlichen und privaten
Grundeigentiimer zu erheben und allenfalls zu informieren.

Der Projektierende kontrolliert die Plane des Werkleitungskatasters auf Vollstandigkeit und er-
ganzt sie nétigenfalls. Der Schutz und die Verlegung von Werkleitungen und weiterer unterirdi-
scher Anlagen ist mit den Eigentimern (Abwasser, Elektrizitat, Gas, Wasser und Fernwarme-
versorgung (ewb), Swisscom, Cablecom, Colt, private Anlagen, etc.) zu besprechen und
schriftlich festzulegen.

Strassenentwéasserungsanlagen mit Versickerungen bedirfen einer Gewasserschutzbewilli-
gung. Diesbezigliche Gesuchseingaben sind vorgangig mit dem TAB Bewilligung / Bewirt-

schaftung zu besprechen. Auf Altlasten und geologische Verhéltnisse ist Ricksicht zu neh-

men.

Bei Projekten im Strassenraum ist dem TAB Bewilligung / Bewirtschaftung drei Wochen vor
der Ausfiihrung ein Strassenentwésserungsplan einzureichen.

Fur den Gewasserschutz ist das Amt fir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) zustan-
dig. Es gilt das AWA-Merkblatt ,Gewasserschutz- und Abfallvorschriften fur Baustellen®

Bei geplanten Versickerungsanlagen muss ein Versickerungs- und ein Altlastennachweis er-
stellt werden.

Bauarbeiten innerhalb von 10m tber oder unter dem Gewasser benétigen eine Wasserbaupo-
lizeiliche Bewilligung. Das Gesuchsformular kann beim TAB Bewilligung / Bewirtschaftung 031
321 77 77 bezogen werden.

Der Projektierende hat den Projektleiter TAB bei folgenden Tatigkeiten zu unterstitzen:

Sind Linien des offentlichen Verkehrs betroffen, so sind notwendige Massnahmen mit den
Verantwortlichen von BERNMOBIL, Postauto Schweiz, SBB, BLS, RBS, usw. zu besprechen.

Die Bediirfnisse fir den Unterhalt von Strassen- und Abwasseranlagen sind mit den zustandi-
gen Stellen (Betrieb und Unterhalt TAB, Kantonales Tiefbauamt Kreis Il) zu besprechen.

— Der Schutz von Baumen und Grinanlagen ist mit Stadtgrin Bern zu besprechen.

Die Gestaltung von Strassen und Platzen in der Innenstadt ist mit der Denkmalpflege zu be-
sprechen.

Wird ausserhalb des heutigen Strassenkdérpers und von Strassenbaulinien gebaut, so kann
die Einholung einer Baubewilligung notwendig sein. Diese Falle missen mit dem Tiefbauamt
der Stadt Bern (ev. Bauinspektorat (Bl)) besprochen werden.

Zusammen mit dem Kostenvoranschlag muss abgeklart werden, ob Beitrage Dritter (Grundei-
gentimer, Kanton, Bund, 6ffentliche Verkehrsmittel, etc.) geltend gemacht werden kénnen.
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b. Ausfiihrungsphase

—  Die Massnahmen fiir Verkehrsumleitungen, Abschrankungen, etc. wahrend der Bauzeit sowie
Neumarkierungen und Signalisation sind mit der Stadtpolizei (Verkehrstechnik) und allenfalls
der Feuerwehr zu besprechen. Die Bauleitung hat diese Massnahmen anzuordnen und zu
kontrollieren.

— Beim Bau der Anlagen sind die Bedirfnisse der Anwohner und Gewerbetreibender soweit zu
beriicksichtigen, als sie dem Bauherr finanziell zugemutet werden kénnen.

—  Grabarbeiten auf 6ffentlichem Grund sind dem TAB Bewilligung / Bewirtschaftung 30 Tage vor
Baubeginn auf dem internen Gesuchsformular mitzuteilen. Das Gesuchsformular kann beim
jeweiligen Projektleiter (TAB) bezogen werden. Das ausgefiillite Gesuchsformular ist dem Pro-
jektleiter (TAB) abzugeben und dieser leitet das Gesuchsformular an das TAB Bewilligung /
Bewirtschaftung weiter.

—  Arbeiten im Umfeld von 10m einer Gashochdruckleitung erfordern eine Bewilligung vom ewb.

—  Der Projektierende stellt sicher, dass keine archdologisch bedeutenden Stellen durch das Pro-
jekt betroffen sind. Ansonsten muss das Projekt mit der Denkmalpflege der Stadt Bern und
dem Arché&ologischen Dienst des Kantons Bern im Detail besprochen werden. Treten bei den
Bauarbeiten archéologische Funde zutage, sind die Arbeiten in der betreffenden Zone unver-
zlglich einzustellen und die Bauleitung und der Arch&ologische Dienst des Kantons Bern, Tel
031 633 55 31 zu benachrichtigen (Sicherstellen der wissenschaftlichen Dokumentation).

—  Vermessungszeichen (Polygonpunkte und Grenzpunkte), die durch den Bau gefahrdet sind,
sind dem Vermessungsamt fur die Versicherung frihzeitig zu melden.
Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. Widerrechtlich entfernte, versetzte oder bescha-
digte Vermessungszeichen werden zulasten des Verursachenden ersetzt.
Benachrichtigung Vermessungsamt (Amtliche Vermessung): 031 321 64 96.

— Infrastrukturanlagen im 6ffentlichen Raum wie z.B. Werkleitungen aller Art, Erdanker, Sand-
bunker, Oeltanks, Fluchtstollen, Induktionsschlaufen fur LSA, Rotlichtkameras, Verkehrszéahl-
stellen etc. werden vom Vermessungsamt im stadtischen geografischen Informationssystem
(GIS) dokumentiert. Fir die Einmessung von neuen Anlagen ist das Vermessungsamt recht-
zeitig vor dem Eindecken zur Einmessung aufzubieten. Bereits lagerichtig dokumentierte Anla-
gen, z.B. stillgelegte, entfernte, anderweitig vermessene etc. sowie die Benutzung von Werk-
anlagen Dritter sind dem Vermessungsamt in geeigneter Form zu melden.

Benachrichtigung Vermessungsamt (Geoinformation): 031 321 67 37.

—  Die Abnahme der Arbeiten erfolgt durch Bauleitung und Bauherr sowie den Unterhaltsstellen
(Betrieb und Unterhalt TAB, ev. Kantonales Tiefbauamt Kreis Il respektive AWA).
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