Baren- /| Waisenhausplatz

Gesamtprojekt: Terminplan Vorgehen bis zur Realisierung (Variante UeO-Verfahren)

21.03.2019

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Monat J|F[M|A|M[J|J|A[S|O|N|D|[J|F|M[A|M|J[J|A|S|O[(N|D|J[F|M|A[M|J|J|A[S|O|N[D|J|F[M|AIM|J|[J]|A|S[O|N|D|[J|F|M|A[M|J|J[A|S|O[N|D|J|[F[M|A|M[J]|J]A
SRB Erh6hung Projektierungskredit X

Vorbereitungen Ausschreibung Planerteam und BHU

Ausschreibung Planerteam und BHU

Kurzfristige Massnahmen Sitzbdnke und Aufstellen

Kurzfristige Massnahmen Projekt "Sockel”

6 Monate

Ausarbeitung Vorprojekt

Vorbereitung GRA / SRV fiir Kredit Bauprojekt

GRB Projektierungskredit Bauprojekt X

Vernehmlassung Vorprojekt

Bereinigung Vorprojekt + Genehmigung Vorprojekt

SRB Projektierungskredit Bauprojekt X

8 Monate

Ausarbeitung Bauprojekt

Vernehmlassung Bauprojekt

Bereinigung Bauprojekt + Genehmigung Bauprojekt

Strassenplanverfahren / UeO

|| 12Monate | | [ | |

Volksabstimmung Realisierungskredit

| | | [|9Monate | |

Vorbereitungen + Ausschreibungen Unternehmer

AVOR

Friihester Baubeginn

Hinweise:

Das Terminprogramm beinhaltet kaum Reserven. Eine parallele Durchfiihrung des UeO Verfahrens mit der Ausschreibung beinhaltet gewisse Risiken in Bezug auf die ausgeschriebenen Leistungen, welche im Verlauf des UeO-Verfahrens ggf. noch andern kénnen.
Des weiteren ergeben sich auch Risiken durch das parallele Durchfiihren des UeO-Verfahrens mit der Volksabstimmung - Anderungen im Projekt, resultierend aus dem Ueo-Verfahren, sind ggf. kostenrelevant.

Durch das straff terminierte Programm und die Uberschneidungen ist jedoch ein Baubeginn noch im Sommer 2024 méglich.



Baren- /| Waisenhausplatz

Gesamtprojekt: Terminplan Vorgehen bis zur Realisierung (Variante ordentliches Baubewilligungsverfahren)

21.03.2019

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Monat J|F[M|A|M[J|J|A[S|O|N[D|J|F|M[A|M|J[J]|A|S|O|N|D|J[F|M|A[M|J|J[A|S|O|N[D|J|F[M|A|M[J|J]|A[S[O|N|D[J|F|M[A|M|J|J[A|S|O(N|D|J[FIM|A[M|J|J
SRB Erh6hung Projektierungskredit X

Vorbereitungen Ausschreibung Planerteam und BHU

Ausschreibung Planerteam und BHU

Kurzfristige Massnahmen Sitzbdnke und Aufstellen

Kurzfristige Massnahmen Projekt "Sockel”

6 Monate

Ausarbeitung Vorprojekt

Vorbereitung GRA / SRV fiir Kredit Bauprojekt

GRB Projektierungskredit Bauprojekt X

Vernehmlassung Vorprojekt

Bereinigung Vorprojekt + Genehmigung Vorprojekt

SRB Projektierungskredit Bauprojekt X

8 Monate

Ausarbeitung Bauprojekt

Vernehmlassung Bauprojekt

Bereinigung Bauprojekt + Genehmigung Bauprojekt

12 Monate

Baubewilligungsverfahren

[12Monate | | | | [ [ |

Volksabstimmung Realisierungskredit

| | | [|9Monate | |

Vorbereitungen + Ausschreibungen Unternehmer

AVOR

Friihester Baubeginn X

Hinweise:

Das Terminprogramm beinhaltet kaum Reserven. Eine parallele Durchfiihrung des Baubewilligungsverfahrens mit der Ausschreibung beinhaltet gewisse Risiken in Bezug auf die ausgeschriebenen Leistungen, welche im Verlauf des Bewilligungsverfahrens ggf. noch andern kénnen.
Des weiteren ergeben sich auch Risiken durch das parallele Durchfiihren des Baubewilligungsverfahrens mit der Volksabstimmung - Anderungen im Projekt, resultierend aus dem Baubewilligungsverfahren, sind ggf. kostenrelevant.

Durch das straff terminierte Programm und die Uberschneidungen ist jedoch ein Baubeginn noch im Sommer 2022 méglich.



