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¥
\ Stadt Bern

Tiefbauamt Direktion fur Tiefbau A 2
Verkehr und Stadtgriin

Béren- / Waisenhausplatz (BWP)

AUSSCHREIBUNG GESAMTPLANERTEAM MIT GESTALTERISCHER GESAMTLEITUNG (LANDSCHAFTSARCHITEKT)
ANHANG A2: LEISTUNGSTABELLE SIA 103

Projektnummer: 198010

Projektbezeichnung: Baren- / Waisenhausplatz Bern (BWP)
Vertragsnummer: XXXXX

Projektleiter Auftraggeber: Petra Heger

Erlauterung zu den Leistungselementen
- Text schwarz - verlangte Leistungselemente geméass Ordnung SIA 103 2014 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und
Bauingenieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter oder Fachplaner in den Phasen 3, 4 und 5)
- Leistungselemente in der Spalte ,Besonders zu vereinbarende Leistungen* werden verlangt, wenn sie nicht
durchgestrichen sind!
- TFextschwarz durchstrichen - nicht verlangte Leistungselemente gemass Ordnung SIA 103 2014
- Leistungselemente in der Spalte ,Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden!

Text rot/kursiv - Erganzungen und Préazisierungen des Auftraggebers zu verlangten Leistungselementen

Erléauterung zu den Begriffen

Mitgeltende Grundlagen fur die Bestimmung des Leistungsumfangs:

- SIA 105 (Landschaftsarchitektur)

- SIA 103 (Bauingenieur)

- SIA 111 (Verkehrsplanung)

- Projektpflichtenheft inkl. Anhange

- Handbuch Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/handbuch)
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3 PROJEKTIERUNG

31 Vorprojekt

Grundlagen: - Samtliche Ausschreibungsunterlagen inkl. Anhange gemass vorliegender Ausschreibung Ziel: - Projekt bezuglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit
Gesamtplanerteam mit gestalterischer Gesamtleitung (Landschaftsarchitekt) optimiert
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens - Vernehmlassung und Vorabkléarung fur die
- Projektierungsgrundlagen Bewilligung und die Genehmigung erfolgt

- Variantenentscheid gefallt

Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente Entscheide Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
des Auftraggebers
31.1 Organisation - thQal(liSi](er”ﬁs et - ’I;‘a?h{(“hf’l‘?”hdesh o Gesamtleiter Gesamtleiter
rojektpflichtenhe rojektpflichtenheftes - — — . - - - - -
) Akttalisiertes ) Defjiniel?en der - Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Projektorganigramm Vorgaben fir ein PQM (Grundlage = PFPJEKFPﬂ'Chtentht inkl. Anhange) - Mithilfe beim Erstellen und Nachfiihren des
- Informationskonzept - Analyse der - Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte Projekthandbuches
Projektrisiken und - Vorschlagen eines Informationskonzeptes - Leistungen im Rahmen eines PQM

Festlegen der
Schwerpunkte aus Sicht
des Auftraggebers

- Genehmigen der

- Die Vorgaben des Projektpflichtenhefts inkl. den Anh&ngen sind
integrierender Bestandteil der vorliegenden Leistungstabelle und
dem entsprechend zu beachten und umzusetzen

. L (Allfallige im Projektpflichtenheft noch nicht vorhandene

Projektorganisation . . o

Leistungen sind zu definieren)
(Aufbau- und Rt N
Ablauforganisation) - Koordination und Fihrung der Fachplaner

- Genehmigen des Koordination Planer angrenzender Drittprojekte
Informationskonzepts

- Durchftihren der ol ol
Offentlichkeitsarbeit Fachplaner Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und
Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

31.2

Beschrieb
und Visual-
isierung

- Aktualisierte
Projektgrundlagen

- Nutzungsvereinbarung

- Schriftliche Entscheide
von Behdrden zu
Voranfragen und
Planen

- Vor- und Hauptbericht
zu
Umweltvertraglichkeit

- Aufarbeiten und
Zurverfugungstellung
von Daten und
Unterlagen als
Projektgrundlagen
Festlegen spezieller
Vorgaben wie
Nachhaltigkeit,
Energieeffizienz
Genehmigen der
Nutzungsvereinbarung
Entscheid Uber Art und
Zahl der
Lésungsmaoglichkeiten
Entscheid tber die
Bewertungskriterien
sowie deren
Gewichtung
Uberpriifen der

Genehmigungsféhigkeit

(inkl.
Nachbarrechtlicher
Belange)

- Genehmigen des
Vorprojektes

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

Zusammenstellen und Uberprifen der bisherigen Unterlagen
sowie der Vorgaben (insbesondere auch Kostenvorgaben) und
Ziele

Beantragen von Spezialabklarungen

Herbeifthren der Grundlagen fur die Nutzungsvereinbarung
Erarbeiten der Vorgaben der fachiibergreifenden
Nutzungsvereinbarung

Beschaffen und Zusammenstellen ergénzender Unterlagen (wie
Topografie, Baugrund, Gefahrenkarte und Einwirkungen von
Naturgefahren, Werkleitungsplane, Bestandsaufnahmen und
Zustandsaufnahmen), insbesondere rechtliche Grundlagen
(Bauvorschriften usw.), Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen
(u.a. Tiefbau, Hochbau, Verkehrsanlagen)

Projektkonzepte

Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der
aufgabenspezifischen Konzepte

Projektgrundlagen
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Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente Entscheide Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
des Auftraggebers

Lésungsmaglichkeiten Losungsmoglichkeiten
- Vorschlagen von Art und Zahl der Lésungsmaoglichkeiten - Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung und
- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung Entscheidfindung
- Zusammenstellen der Vorschlage fiir allfallige Anpassungen und - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Rahmenbedingungen. Teilnahme an Orientierungsanléssen /

Unterstlitzung in der Kommunikation
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen

Zusammenstellen der Lésungsmaoglichkeiten und Bewertungen
der Fachplaner

Bewertung der Losungsmoglichkeiten, Begriindung und
Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante

Problemanalyse Analyse der Ziele und Randbedingungen fur
das Projekt und der Konflikte in Bezug auf Strassenbau, Baume,
Werkleitungen, Fahrleitung, Hindernisfreiheit, Verkehr,
Raumordnung, Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw.

Vorprojekt Vorprojekt
Definieren der Losungsdarstellung, inkl. Festlegen des
Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der
Anforderungen der Baugenehmigung

Zusammenstellen der Plane und Berichte der verschiedenen
Aufgabenbereiche. Erarbeiten der Projektbasis (Stufe
Vorprojekt)

Festlegen der Hauptabmessungen

Darstellen der Losung in Planen und Berichten (gemass den
Vorgaben des TAB — Vorgaben definieren)

Darstellen der wahrend des Baus fir die Aufrechterhaltung des
Umfeldes (Verkehrsfuhrung, Wasserfuhrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen.

Vorentscheide Vorentscheide
- Zusammenstellen der fur behdrdliche Vorentscheide - Kontakt mit Bewilligungsbehorden
notwendigen Unterlagen - Begleiten der behérdlichen Vorentscheidverfahren

- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit

Fachplaner Fachplaner
Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Uberprifen der bisherigen Unterlagen und Vorgabe hinsichtlich - Durchfiihren von Untersuchungen zur Erganzung
fachspezifischer Belange und Ziele der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen,
- Beantragen von Spezialabklarungen Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben
- Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung - Beurteilen von Spezialabklarungen

- Beantragen, begleiten und dokumentieren von Sondagen
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Leistungsbereiche  Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und
Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Aufstellung der

31.3 Kosten / Kosten

Finanz- Anlagekosten und - Vereinbarung von
ierung getfrlebskosten Umfang, Methode und
- af. h .
Wirtschatftlichkeitsberec Eggtael#g:(n?:tzgrnzd der
hnung

- Genehmigen des
Kostenberichtes

- Erstellen des
Nachweises der
Finanzierbarkeit

- Ggf. Kennzahlen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Lésungsmadglichkeiten

Darstellen moglicher Lésungen auf Basis des festgelegten
Detaillierungsgrades und Umfangs:

Vordimensionieren von Anlageteilen

Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit
und Umwelt

Untersuchung der Auswirkungen auf bestehende Nutzung und
Betrieb

Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Zielerreichung
Formulieren von Vorschlagen fur allféllige Anpassungen der
Rahmenbedingungen

Bewerten der Losungsmdglichkeiten, Begrinden und
Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante

Vorprojekt
Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)
Festlegen der Hauptabmessungen

- Darstellen der Losung in Planen und Berichten (geméss Beilage

bzw. geméss den Vorgaben des TAB — Vorgaben definieren)

Vorentscheide

Darstellen der wahrend des Baus fir die Aufrechterhaltung der
Umfeldnutzung (Verkehrsfuihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs-
und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

Lésungsmaoglichkeiten

- Bearbeiten spezieller Bewertungs-und
Beurteilungsverfahren wie Nutzungsanalysen

- Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und
Entscheidfindung

- Erarbeiten von Lésungsmaoglichkeiten in
Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik und
Larm

Vorprojekt
- Erstellen eines Fachberichts als Teil des
Umweltvertraglichkeitsberichtes

Vorentscheide
- Beihilfe bei der Begleitung der behérdlichen
Vorentscheidverfahren
- Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit

Bewilligungsbehorden zurFestlegung-der\erfahren

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der
Kostenermittlung. Genauigkeitsgrad mangels anderer
Vereinbarung von * 20%.

- Zusammenfassen der Kostenschéatzung der Fachplaner zum
Kostenbericht

- Uberpriifen der Kostenschatzung aufgrund von
Kostenkennwerten

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben
Projekthandbuch

- Mithilfe zur Losungsfindung bei
Finanzierungsproblemen

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Ermitteln von Kennzahlen
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und
Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs

Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Fachplaner

- Erstellen der Kostenschétzung im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer
Vereinbarungen von + 20% im Tiefbau

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

31.4 Termine

- Entscheidungsorientiert
er Ablauf- und
Terminplan tber
Teilphase

- Ablauf- und Terminplan
Gesamtprojekt

Termine

- Genehmigen des
Ablaufs- und
Terminplans

- Genehmigen des
Realisierungsprogramm
s

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Erstellen eines entscheidungs-orientierten Ablauf- und
Terminprogrammes fiir die Teilphase Uber das Gesamtprojekt
inkl. Berlcksichtigung von Etappierungen

- Zusammenstellung eines moglichen generellen
Realisierungsprogrammes Uber das Gesamtprojekt

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms

Fachplaner

Fachplaner

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fur die Teilphase tUber den Fachbereich
- Mithilfe bei der Erstellung eines moglichen
Realisierungsprogramms fur den Fachbereich

31.5 Dokumentat
ion und
Teilphasen-
abschluss
Admin-
istration

- Genehmigung
Vorprojektdossier iber
das Gesamtprojekt

- Entscheid uber die
weiter zu verfolgende
Projektvariante und das
weitere Vorgehen

Dokumentation

- Entscheid Uber die
weiter zu verfolgende
Projektvariante

- Festlegen des weiteren
Vorgehens

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Dokumentation

Zusammenstellen der fur die behérdlichen Vorentscheide

notwendigen Unterlagen

Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller

Aufgabenbereiche

Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftraggeber in 5-facher
Ausfihrung (Papier) und einmal digital

Archivierung der Dokumente gemass den gesetzlichen

Bestimmungen

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fur den Fachbereich

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers tber die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
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3 PROJEKTIERUNG

32 Bauprojekt

Grundlagen: - Genehmigtes Vorprojekt

- evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts und einer
allfalligen Umweltvertraglichkeitsprufung

- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Projekt und Kosten optimiert

- Termine definiert

- Projekt ist fur die Ausschreibung der
Ausfuhrungsarbeiten definiert

- Erwerb der Grundstucke, Immobilien und Rechte

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Aktualisiertes
Projektpflichtenheft

- Aktualisiertes
Projektorganigramm

- Aktualisiertes
Informationskonzept

32.1 Organisation

Gesamtleitung

- Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

- Aktualisieren der Projektrisiken
aus Sicht des Auftraggebers

- Genehmigen der
Projektorganisation

- Genehmigen des
Informationskonzeptes

- Durchfiihren der
Offentlichkeitsarbeit

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Aktualisieren der Projektorganisation

Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

Aktualisieren des Informationskonzeptes

Uberpriifen und Aktualisieren der
Projektorganisation, des Projekthandbuches und der
Abgrenzungen (insbesondere auch
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis)

Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch
Koordination und Fuhrung Fachplaner
Koordination Planer angrenzender Drittprojekte

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Teilnahme an Orientierungsanléassen /
Unterstutzung in der Kommunikation
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen

- Mithilfe beim Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

- Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

32.2

Beschrieb und
Visualisierung

- Antrag fur zusétzliche
Erhebungen bzw.
Untersuchungen vor Ort
Ergebnisse der
zusatzliches
Erhebungen bzw.
Untersuchungen
Aktualisierte
Projektunterlagen
Bauprojekt mit
Nutzungsvereinbarung,
Projektbasis,
Konzepten, Plénen,
Beschrieben, Modellen,
Nachweisen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Entscheid Uber zusatzlich
erforderliche Untersuchungen
und Aufnahmen

Aufarbeiten und
Zurverfiigungstellung von Daten
und Unterlagen als
Projektgrundlagen
Genehmigung der
Nutzungsvereinbarung
Beurteilen der formalen,
funktionalen und qualitativen
Aspekte

Genehmigen der weiter zu
verfolgenden
Ausfuihrungsvarianten

- Genehmigen des Bauablaufs,
der Baustelleneinrichtung, der
Ver- und Entsorgung der
Baustelle und ggf. der
Etappierung

Abklaren der
Genehmigungsféhigkeit inkl.
nachbarrechtlicher Belange
Genehmigen des Bauprojektes
Genehmigung
Sanierungsvorschlag Leitungen
/ Schachte
Strassenentwasserung /
Abwasseranlage

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisierung von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

Beantragen von notwendigen Ergdnzungen der
Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen,
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

inkl. Erarbeiten Grundlagen fur Ausschreibung,
Zustandsaufnahmen und Mitwirkung bei der
Auswertung und Vergabe

Aktualisieren der Vorgaben zur
facheribergreifenden Nutzungsvereinbarung
Rechtfertigung der Abweichungen von den
Bedingungen des Vorprojektes

Projektgrundlagen
- Beschaffen von notwendigen Erganzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten
Ausfuhrungsvarianten

- Abklaren von Randbedingungen fir
Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und
Entsorgung auf der Baustelle

- Entwasserungsplan mit Darstellung des
Flacheneinzugs pro Schacht

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

- Durchfuhren von Anlassen zur
Entscheidungsfindung
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Bauprojekt

Definieren der Losungsdarstellung mit Festlegung
des Detaillierungsgrades des Bauprojektes

Zusammenstellen der Plane, Berichte und
Nachweise der verschiedenen Aufgabenbereiche

Auswerten der Grundlagen aus den zusatzlichen
Erhebungen bzw. Untersuchungen

Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material-, und
Konstruktionskonzepten mit Beruicksichtigung der
betrieblichen Aspekte, soweit sie fiir die
Ausschreibung massgebend sind

Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden
des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhatftigkeit fur die
ausgewahlte Variante

Erstellen aller notwendigen Pléane und Berichte fur
die ausgewahlte Variante gemass den Vorgaben des
TAB

Wabhl der relevanten Dokumente fur die Qualitats-
und Ausfuihrungsvorschriften. Vorschlag eines Priif —
und Abnahmekonzepts und Erstellen Entwurf
Kontrollplan.

Erstellen und bewirtschaften eines umfassenden und
detaillierten Verkehrskonzeptes fur die Bauphasen

Bauprojekt
- Erstellen eines Umweltvertraglichkeitsberichtes

- Unterstlitzung bei Land- und Rechterwerb,
Entschadigung Dritter, Beitragsberechnungen

Seite 9 von 35



Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

Beantragen von notwendigen Ergdnzungen der
fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte
Terrainaufnahmen , Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
Vermessungsaufnahmen der bestehenden
Strassenrénder, Strassengefalle, Baume (inkl.
Baumgruben und Baumkrone) und Schéchte im
Projektperimeter

Erstellen von Schachtprotokollen der
Strassenentwésserung / Abwasseranlage.

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven
Ausfuhrungsvarianten

Erarbeiten von Konstruktions- und
Materialkonzepten

Uberschlagsmassiges Berechnen und
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen der
massgebenden Abmessungen

Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingungen fur

Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und
Entsorgung der Baustelle

Beurteilen und Bewerten der moglichen Varianten
Sanierungsvorschléage der bestehenden
Schachtbauwerke und Leitungen von der
Strassenentwésserung / Abwasseranlage

Projektgrundlagen

- Durchfiihren von Bestandsaufnahmen und
Zustandsanalysen

- Durchfuhren von topografischen Aufnahmen fir
Grundlagenpléne sowie Erstellen der
entsprechenden Plane

- Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

) i . )
Meodellversuche

- Uberprufen der Varianten auf Auflagerelevanz

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Bauprojekt Bauprojekt

- Auswerten der Grundlagen aus den zusatzlichen - Mithilfe bei der Erstellung eines
Erhebungen bzw. Untersuchungen Umweltvertraglichkeitsberichtes

- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, - Weiterfihrende Leistungen fur sekundére Bauteile,
Bauverfahrens-, Material-, und Einrichtungen und Installationen
Konstruktionskonzepten mit Beriicksichtigung der
betrieblichen Aspekte, soweit sie fir die
Ausschreibung massgebend sind

- Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden
des Auftraggebers

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit fur die
ausgewahlte Variante

- Erstellen aller notwendigen Plane und Berichte fir
die ausgewahlte Variante gemass den Vorgaben des
TAB

- Wahl der relevanten Dokumente fur die Qualitats-
und Ausfuhrungsvorschriften. Erstellen Entwurf
Kontrollplan

323 Kosten/ - Uberarbeitete - Vereinbarung von Umfang, Gesamtleiter Gesamtleiter

Investitions-, Betriebs-

und Unterhaltskosten
- Ggf. Wirtschaftlich-

keitsberechnung

Methode und Genauigkeitsgrad
der Kosten

- Beihilfe bei der Ermittlung der
Anlage-, Betriebs, und
Unterhaltskosten

- Genehmigung des
Kostenvoranschlages

Finanzierung

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und
Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung + 10%) der Kosten
Zusammenfassung der Kosten der Fachplaner zu
Kostenvoranschlag

Uberpriifen der Plausibilitat der Kostenermittlung
aufgrund von Erfahrungswerten

Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen,
sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig,
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist
entsprechend anzubieten

Ermittlung der Kostenanteile Dritter (Swisscom,
Cablecom etc.)

Berechnen des Restwerts bei
Werkleitungsverdrangung

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch

- Mithilfe bei der Lésungsfindung bei
Finanzierungsproblemen

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Fachplaner

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit detaillierter
Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und
Lieferungen, Bezeichnung der gewahlten
Materialien, mit Ausmass und geschétzten Preisen
im Fachbereich nach den definierten Vorgaben
Rucksprache mit Unternehmern und Lieferanten
- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen,
sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig,
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist
entsprechend anzubieten

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Erarbeiten von Projektanderungen zur
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des
Auftraggebers und Anpassen des
Kostenvoranschlages

-—Ermitteln-der Lebenszykluskosten

- Genehmigen des Ablauf- und

32.4  Termine - Entscheidungsorientiert _ Gesamtleiter Gesamtleiter
er Ablauf- und Terminplans - - -
Terminplan ber die - Genehmigen des - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
Teilphase Realisierungsprogramms und Terminplans fir die Teilphase tber das
- Loseinteilung mit Gesamtprojekt o _
Beschaffungsterminen - Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem Umfang
- Ablauf- und Terminplan der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den
des Gesamtprojektes zugehorigen Ausschreibungsverfahren
- Anpassen des Realisierungsprogramms uber das
Gesamtobjekt
- Aufbau und laufende Aktualisierung des
Terminprogramms
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines -
entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans
fur die Teilphase beziglich des Fachbereichs
- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der
Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den
zugehorigen Ausschreibungsverfahren
- Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms
325 Dokumentation - Genehmigtes - Grundsatzentscheid betreffend  Gesamtleiter Gesamtleiter

Bauprojektdossier des
Gesamtprojektes

- Entscheid Uber das
weitere Vorgehen

und Teilphasen-
abschluss

Administration

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

die Umsetzung des Projektes - -
9 J - Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller

Aufgabenbereiche
- Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftraggeber in
5-facher Ausfuhrung und digitaler Form.
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner Fachplaner

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur den
Fachbereich
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3 PROJEKTIERUNG

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: -

Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung Ziele:
Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts oder

Bauprojektes und einer allfélligen Umweltvertraglichkeitsprifung

- Projekthandbuch

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

- Projekt bewilligt

- Bau- und Niveaulinien festgelegt
- Kosten und Termine verifiziert

- Baukredit genehmigt

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Nachfiihren des
Projektpflichtheftes

- Aktualisieren der Projektrisiken
aus Sicht des Auftraggebers

- Genehmigen der
Projektorganisation

- Genehmigen des
Informationskonzeptes

- Durchfiihren der
Offentlichkeitsarbeit

- Aktualisiertes
Projektpflichtenheft

- Aktualisiertes
Projektorganigramm

- Aktualisiertes
Informationskonzept

33.1 Organisation

Gesamtleiter

Gesamtleiter

- Aktualisieren der Projektorganisation
- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

Aktualisieren des Informationskonzepts

Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen (Baubewilligung oder
Uberbauungsordnung)

- Einreichen des Bewilligungsgesuches
Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft
- Koordination und Fuhrung der Fachplaner
Koordination Fahrleitungsplaner.

- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte.

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Mithilfe beim Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
- Leistungen im Rahmen eine PQM

Fachplaner

Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

- Genehmigen der
Nutzungsvereinbarung
- Planen und organisieren der

- Auflageprojekt mit
Baueingabe- /
Auflageplanen und den

33.2 Beschrieb und
Visualisierung

dazugehorigen Auflage
Dokumenten - Genehmigen der Unterlagen
- Baugespann und der Mittel fiir die

Baueingabe/Auflage und die
Gesuche

- Gesuche fur
Spezialbewilligungen,

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

- Uberprifen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben
und Zielen

- Aktualisieren der Vorgaben zur
fachertbergreifenden Nutzungsvereinbarung

Projektgrundlagen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Konzessionen und - Organisieren der notwendigen,  Baugesuch Baugesuch
Landerwerb festgelegten Projektdarstellung - Abklaren des Umfangs aller erforderliches - Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande

im Gelande mittels Profilierung,

Baugespanne, Absteckung der Bewilligungsunterlagen mittels P_rofilierung, Baugespanne, Abstecken der
notwendigen Hauptpunkte - Veranlassen der Erstellung eines _ nc?tvyendlgfan‘Hauptpunkte

- Vorbereiten und Einreichen des Umweltvertraglichkeitsberichtes falls erforderlich - Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
Bewilligungsgesuches - Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projektes - Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

- Durchfiihren von Erstellen der Unterlagen fiir Konzessions- und
Einspracheverhandlungen andere Gesuche

- Durchfiihren von . Einreichen des Bewilligungsgesuches
Verhandlungen mit Behdrden

- Umsetzen der Auflagen priifen

Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren

Fachplaner Fachplaner
Projektgrundlagen Projektgrundlagen
- Uberprifen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben
und Ziele

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
- Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch Baugesuch

- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Darstellen des Projektes im Gelande mittels
Unterlagen fur das Baugesuch Profilierung, Baugespanne, Abstecken der
notwendigen Hauptpunkte

Erstellen der grundsttickrechtlichen Unterlagen im
Auflageverfahren

Erstellen weiterer technischer Nachweise fir die
Bewilligungsbehdrden

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts
- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

333  Kosten/ - Kostgnauswirkungen - giche;’]st(_allen dgs Kt:edi?e_s Gesamtleiter Gesamtleiter
Finanzierung aus dem - Genehmigung der bereinigten - —
Bewilligungsverfahren Kostenangaben Anpassen der Kostenangaben uber das
- Bereinigte Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem
Kostenangaben Bewilligungsverfahren
- Ggf. Kennzahlen tiber - Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
erteilen Baukredit Vorgaben Projekthandbuch
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Fachplaner

- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

- Anpassen der Kostenangabe fiir den Fachbereich
aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

33.4  Termine - Entscheidungsorientiert - Genehmigen des Ablaufs-und  Gesamtleiter Gesamtleiter
er Ablauf- und Terminplans - - - -
Terminplan tber - Genehmigen des - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- - Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten
Teilphase Realisierungsprogramms und Terminplan fir die Teilphase Uber das Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
- Terminauswirkungen Gesamtprojekt - Anpassen des Realisierungsprogramms iber das
aus dem - Aufbau und laufende Aktualisierung des Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren Terminprogramms Bewilligungsverfahren
- Bereinigtes
Realisierungsprogramm Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines - Analyse der Auflagen aus dem
entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen
fur die Teilphase Uber den Fachbereich im Fachbereich
- Anpassen des Realisierungsprogramms fiir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
335  Dokumentation - Ero:'(ekt(cji_okume?]tation - Eest?mmer{ljder;uﬂ Gesamtleiter Gesamtleiter
und Phasen- Ur Kreditgesuc ereinigenden Auflagen aus - -
abschluss - Rechtskréftig bewilligtes  dem Bewilligungsverfahren - Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller

Projekt
- Projektkredit genehmigt
- Entscheid Uber das
weitere Vorgehen

- Entscheid tber die
Notwendigkeit von
Fachkontrollen

- Festlegen des weiteren
Vorgehens

Administration

Aufgabenbereiche

- Vorschlagen von zusatzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

- Abgabe des Bewilligungsdossiers an Auftraggeber in
5-facher Ausfiihrung und in digitaler Form.

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des
Fachbereichs

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc
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4 AUSSCHREIBUNG

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen:

- Genehmigtes Bauprojekt

- Rechtskraftig bewilligtes Projekt

- Projekthandbuch

- Vorlage besondere Bestimmungen

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs

- Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen
- Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
411  Organisation - 'Sktl_laklisfl_”ﬁs heit - anhlf([]hfrlgnhdesh « Gesamtleiter Gesamtleiter
rojektpflichtenhe rojektpflichtenheftes - - " - - - - - -
- Loseinteilung mit - Festlegen der Verfahren und - Ersteﬂefr} einer Ik_llstTe de_r dlIJrchzufuhrenden - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
zugehdrigen Terminen Organisation bei esc f';\.ung nKd. erm.lnp.an )
- Unternehmerverzeichni  Ausschreibung, Offertvergleich - Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem Umfang
s und Publikation der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
- Publikation der - Genehmigen des - Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und
Ausschreibung und Submissionskonzepts Submissionskonzept
Vergabe - Bestimmen der einzuladenden - Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten
Unterr_]ehr_ner und Lieferanten - Organisieren von allféllig notwendigen Publikationen
- Koordination des . )
Beurteilungsgremiums und - Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft
Mithilfe bei der technischen und - Koordination und Fuhrung der Fachplaner und
administrativen Prifung der Oberbauleitung
Angebqte - Koordination Planer angrenzende Drittprojekte
- I?urchf_uhrun_g der . - Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten
Offentlichkeitsarbeit fiir die Montagearbeiten ewb.
Oberbauleiter Oberbauleiter
- Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
- Mithilfe der Offentlichkeitsarbeit
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Festlegung der - Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Ausschreibungsverfahren Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
412 Beschriebund - Ausschreibungsunterlag - Zusammenstellung und Gesamtleiter Gesamtleiter

Visualisierung en
- Bericht tber

Offertvergleich, enthalt
Resultat der
Vergabeverhandlungen
und Vergabeantrag

- Bonitatsprifunge

- Vergabeschreiben

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Freigabe der Vorgaben fir die
Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen

- Vorgaben bezuglich

Wartungsvertrage

Festlegen der Kriterien zur

Beurteilung der Angebote

- Genehmigen des
Anreizsystems

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung
- Definieren von Vorgaben an die
Ausschreibungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf
mit detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kataloge,
Umgang mit Ausmassreserven
- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien

- Vorschlagen von Anreizsystemen

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Genehmigen der
Ausschreibungsunterlagen

- Vorbereiten der Vergabe der
Arbeiten an Unternehmer und
Lieferanten

- Durchfiihren von
Rechtsmittelverfahren

- Abschliessen der Werk- und
Liefervertrage

- Organisieren und Durchfiihren von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

- Formulieren und ergéanzen der allgemeinen und
besonderen Bestimmungen

- Zusammenstellen der Qualitats- und
Ausfuhrungsvorschriften

Vergleich der Angebote Vergleich der Angebote
- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden - Prifen der Bonitéat

- Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen mit
Unternehmern und Lieferanten.

- Vergabeantrag an den Auftraggeber.

Vertragserstellung Vertragserstellung
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Oberbauleiter Oberbauleiter
Vergleich der Angebote Vergleich der Angebote
- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit
Fragerunden

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und
Lieferanten

Vertragserstellung Vertragserstellung

- Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage auf Basis - Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
der Norm SIA 118 und gangiger Standardvertrage
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Fachplaner

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und

Submissionsdurchfiihrung

Ergénzen der fachspezifischen Bauplane soweit fur

die Ausschreibung erforderlich

Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die

Baustelleneinrichtung sowie fir die Ver- und

Entsorgung

Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen

Bestimmungen mit:

- Submissionsplanen und Baubeschrieb

Zusammenstellung der Angaben uber Anlagen

Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die

Untergrundbeschaffenheit im Projektperimeter

Pruf- und Kontrollplan

Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit

Vorausmassen

Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und

Zuschlagskriterien

- Erstellen aller notwendigen Unterlagen fir die
Submission der Montagearbeiten ewb.

Vergleich der Angebote
- Kontrollieren der Zuléssigkeit der Angebote

- Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulassigen
Angebote

Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich
Qualitat und Quantitét, Einheitspreisen,
Wirtschatftlichkeit, Ausfiihrungsarten,
Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und
Fristen

Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien
Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote
und einem Vergabeantrag fur den Fachbereich
Vergleichen und bewerten der Angebote fiir die
Montagearbeiten ewb. Erstellen der Dokumente fiir
die Vergabe.

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

- Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von
Begehungen und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Vertragserstellung

Vertragserstellung
Ergénzendes Erarbeiten von Planen fir genehmigte
Ausfiihrungsvarianten

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der
Unternehmer und Lieferanten

413  Kosten/ - Eostenvergleicﬂlmit - \EJ;tellﬁnfﬁ'eLk tsori Gesamtleiter Gesamtleiter
i i ostenvoranschlal irtschaftlichkeitsprifun - - - - - - -
Finanzierung 9 - Genehmigen des P 9 - Ermitteln und Begriinden von Kostenabweichungen - Mithilfe bei der Wirtschatftlichkeitsprifung von
gegenuber dem Kostenvoranschlag aufgrund der Unternehmervarianten
Zahlungsplans
Angebote
- Aktualisierung der Endkostenprognose
- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch
Oberbauleiter Oberbauleiter
- Aufstellen eines Zahlungsplans
Fachplaner Fachplaner
- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung
- Begriindung von Abweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag im Fachbereich
41.4  Termine - Entscheidungsorientiert - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter

er Ablauf- und
Terminplan tber
Teilphase

- Werkvertragsprogramm

Terminplans
- Genehmigen des
Realisierungsprogramms

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
und Terminplans fir die Teilphase bezuglich des
Gesamtobjektes

- Aufbau und laufende Aktualisierung des
Terminprogrammes

Oberbauleiter

Oberbauleiter

- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms

mit dem Unternehmer
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Fachplaner Fachplaner

- Mithilfe bei der Erstellung eines

entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans

fur die Teilphase beziglich des Fachbereichs

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer

415 Dokumentation - Unternehmer und - Definitiver Entscheid tber die Gesamtleiter Gesamtleiter
- Lieferanten beauftragt Realisierun -
und Phasen W 9 ung - Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten,
abschluss - Werk- und - Genehmigen der Beurtoil bericht dv b
Administration Liefervertrage Vergabeantrage eurteriungsberichte und vergaben
abgeschlossen - Vergabe der Arbeiten und - Abgabe der Ausschreibungsunterlagen inkl. Berichte
- ErfU”ungsgarantien Lieferungen der Beschaffungen an Auftraggeber in 1-facher

Ausfihrung und in digitaler Form.

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen
und Beurteilungsberichte

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers Gber die Realisierung, Genehmigung der Vergabeantrage und Vergaben

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc
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5 REALISIERUNG

51 Ausfihrungsprojekt
Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen Ziel:
- Beurteilung der Angebote
- Arbeitsvergaben
- Werk- und Liefervertrage

- Projekt ist fiir die Ausfuhrung der Arbeiten definiert

- Projekthandbuch
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs
Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
51.1  Organisation - thlﬂakliSifl_rtﬁs et - ";‘a‘%hLUhlfl‘?”hdeSh o Gesamtleiter Gesamtleiter
rojektpflichtenhe rojektpflichtenheftes — . - - - - : . -
- Aktualisiertes - Aktualisieren der Projektrisiken - Aktual!s!eren der PrOJ.ekto.rganlsatlon . - M!th!lfe be! der Oﬁentllchkeltsarbglt .
Projektorganigramm aus der Sicht des Auftraggebers - Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des - Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
- Aktualisiertes - Genehmigen der Gesamtleiters - Leistungen im Rahmen eines PQM
Informationskonzept Projektorganisation - Aktualisieren des Informationskonzeptes - Beurteilen von Spezialabklarungen
- Genehmigen des - Herbeifiihren von Unterlagen fiir spezielle
Informationskonzeptes Bewilligungen

- Durchfuhren der
Offentlichkeitsarbeit

Beantragen von Spezialabklarungen

Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
fur die Erstellung der Ausfuhrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft und
Projekthandbuch

Koordination und Fithrung Fachplaner
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte.

Fachplaner

Fachplaner

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Seite 22 von 35



Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Aktualisierte
Projektgrundlagen

- Ausfuhrungsprojekt mit
Nutzungsvereinbarung,
Konzepten, Pléanen,
Beschrieben, Modellen
und Nachweise

- Verzeichnis der
Projektanderungen

- Grundbucheintrége und
Vertrage zum Erwerb
von Rechten

Beschrieb und
Visualisierung

51.2

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Aufarbeiten und
Zurverfigungstellung von Daten
und Unterlagen
Genehmigen der
Nutzungsvereinbarung
Veranlassen von
Bestandsaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die
Beweissicherung
Definitive Auswahl von
Materialien und Ausriistungen
Festlegen der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten fiir die
Erstellung der
Ausfihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten
Genehmigen des
Notfallkonzeptes fur die
Bauphase
Genehmigen der
Ausfihrungsdokumente
Genehmigen der
Projektanderungen
- Abschluss des Erwerbs von
Grund und Rechten

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

Uberprifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

Verfeinern und anpassen des Verkehrskonzeptes fur
die Bauphasen.

Beschaffen und Zusammenstellen erganzender und
aktualisierter Unterlagen

Bereitstellen von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung
vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

Aktualisieren der Vorgaben zur
facheribergreifenden Nutzungsvereinbarung
Vorschlagen von Bestandsaufnahmen und
Zustandsanalysen fur die Beweissicherung (z.B.
Strassenzustande, Rissprotokolle usw.)

Ausfuhrungsunterlagen

Definieren von Auftraggeber spezifischen
Ausfihrungsunterlagen

Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fir die
Bauphase

Koordination der Ausfiihrungsunterlagen

Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien,
Ausrustungen usw.

Fihren eines Verzeichnisses der Projektédnderungen

Zusammenstellen von provisorischen
Uberwachungs- und Massnahmeplénen

Projektgrundlagen
- Planen und Durchfiihren von Bemusterungen

- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschuss
von Vertragen mit Dritten

- Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fur den
Landerwerb

Ausfuhrungsunterlagen

- Planen und Durchfiihren von Bemusterungen -
Erarbeiten von Varianten (z.B. Pfosten)
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Fachplaner

Projektgrundlagen

Uberprifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis
Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das
Erstellen von Werkstattplanen

Dimensionieren und Berechnen der tragenden und
weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes fiir
die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiver Details

Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien
und Ausriistungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
Uberpriifen von Bau- und Montagevorgangen auf die
Vertraglichkeit mit dem Projekt

Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

Erstellen von Absteckungs-,
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions-, und
Detailplanen sowie der dazugehérigen Stiick- und
Materiallisten als Grundlage fur die Ausfuhrung
Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf Ubereinstimmung mit
den Ingenieurplanen

Zusammenstellung der Qualitats- und
Ausfuhrungsvorschriften

Erstellen und Aktualisieren eines
Flachenentwasserungsplan

Projektgrundlagen

Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von
Fakten, die vor Beginn der Ausfuhrung nicht oder
nur mit unverhaltnismassigem Aufwand erhéltlich
sind

Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von
Projektéanderungen bei der Ausfiihrung
Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen
Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw.
des Bauborgangs

Ggf. erganzendes Erarbeiten von Planen fur die
genehmigte Ausfuhrungsvariante

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeristen und Bauhilfskonstruktionen
Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Grunden der Sicherheit und
Gebrauchstauglichkeit

Weiterfihrende Leistungen fur sekundére Bauteile,
Einrichtungen und Installationen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc
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Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

51.3  Kosten/ - FreigﬁbﬁjﬂddesFBaUkreldits Gesamtleiter Gesamtleiter
i i innerhalb der Finanzplanun - " - :
Finanzierung P 9 - Periodisches Uberwachen und Nachfihren der - Erstellen von spezifischen Kostenibersichten
Entwicklung der Projektkosten
- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch
Fachplaner Fachplaner
- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am
Ausfuhrungsprojekt
51.4  Termine - Entscheidungsorientiert - Genehmigen des Ablauf- und Gesamtleiter Gesamtleiter
er Ablauf- und Terminplans - - -
: - . - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
Terminplan tber die : - . o
Teilphase und Termln_plans fur die Teilphase bezuglich des
- Lieferprogram der Gesamtprojektes
Ausfilhrungsunterlagen - Herbeiftihren eines allseitig genehmigten
Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen
- Aufbau und laufende Aktualisierung des
Terminprogrammes
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Erstellung eines - Anpassen des Lieferprogramms der
entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans Ausfuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt- und
fur die Teilphase bezuglich des Fachbereichs Ausfuhrungsanderungen
- Erstellen des Lieferprogramms der
Ausfiihrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm
51.5  Dokumentation - Ausfihrungsdokumente Gesamtleiter Gesamtleiter

und Teilphasen-
abschluss

Administration

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente aller
Aufgabenbereiche

- Abgabe des Ausfuhrungsprojektdossiers an
Auftraggeber in 2-facher Ausfuhrung und in digitaler
Form.

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente des
Fachbereichs
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5 REALISIERUNG

52 Ausfihrung
Grundlagen:

- Definitive Ausfuhrungs- und Detailplane

- Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

- Projekthandbuch

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs

- Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag erstellt

- Durchfiihren der Abnahme

- Schlussabrechnung von Unternehmern und
Lieferanten abgenommen

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
52.1  Organisation - 'Sktl_laklisfl_”ﬁs heit - anhlf([]hfrlgnhdesh N Oberbauleiter Oberbauleiter
rojektpflichtenhe rojektpflichtenhefts - ~ - - - - - - - -
- Definition der - Genehmigen der Organisation - ?ch:rstgllen deréachubirgrzlfenc:ien KoorAdma_t_lon - Mthllfe bei qer Offenthchl.(eltsarbelt
Ausfiuhrungsorganisatio - Genehmigen des er Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausristung - L eistungen im Rahmen eines PQM
n Anderungswesens - Herbeifiihren grundsatzlicher Entscheide
- Definition des Ablaufs - Festlegen und Durchfuhren der - Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen
des Anderungswesens Offentlichkeitsarbeit - Sicherstellen von Kontrollen der Ausfithrung und von
- Aktualisiertes zusatzlichen Fachkontrollen wie
Informationskonzept Umweltbaubegleitung
- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft
- Organisation und Durchfiihrung von Bausitzungen
- Koordination und Fuhrung Fachbauleiter
- Koordination und Fihrung Montagearbeiten ewb
- Koordination Planer angrenzende Drittprojekte
Bauleiter Bauleiter
Allgemeine Bauleitung Allgemeine Bauleitung
- Erstellen der Protokolle der Bausitzung - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Fuhren von Pendenzenlisten - Leistungen im Rahmen eines PQM
52.2  Beschriebund - gtandberichte - gen%f;)migin des Oberbauleiter Oberbauleiter
Visualisierung - Regierapporte tandberichtes - — - -
- Ausmassurkunden - Genehmigen von Projekt- und Vertrag, Termine und Koordination Vertrag, Termine und Koordination

- Prifungsprotokolle

- Protokolle von
Abnahmepriifungen und
Tests

- Méangellisten

- Projektéanderungsdoku
mente

- Umsetzung des definitiv
genehmigten
architektonischen und
gestalterischen
Konzeptes

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Ausfuhrungsanderungen

- Genehmigen von Nachtragen

- Freigeben der Abrechnung des
Anreizsystems

- Abnahme bzw. technische
Prifung des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

- Genehmigen der
Méangelbehebung

Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten
Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz
Anordnen von Massnahmen bei technischen,
finanziellen oder terminlichen Abweichungen in
Absprache mit der Bauleitung

Abwickeln des Zahlungsverkehrs

Einholen von Sicherheiten wie
Garantieverpflichtungen

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der Ausfiihrung
Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden
des Auftraggebers

- Spezielle Berichterstattung im zu vereinbarenden
Umfang.
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor
Inbetriebnahme
- Beziehen und Koordinieren von Planern,
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir die
Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung
von Probeléaufen erforderlich ist
- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme

- Festlegen der Massnahmen zu Mangelbehebung in
Absprache mit der Bauleitung

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor
Inbetriebnahme

Bauleiter

Bauleiter

Vertrag, Termine und Koordination

Fihren eines Baujournals

Veranlassen der Ubertragung der

projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der

Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle

sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslenkung

des Unternehmers

Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei

technischen, finanziellen oder terminlichen

Abweichungen

Anordnen und Durchfiihren von

Korrekturmassnahmen

Veranlassen von und Mitwirken bei

Sicherheitskontrollen

- Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem

Unternehmer

Prifen der Unternehmerrechnungen- und

Lieferantenrechnungen

Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und

der entsprechenden Rapporte

Prifen der Abrechnung des Anreizsystems wie

Bonus-/Malussystem

- Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit
Ingenieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142)
nach Ausmassbereichen

Vertrag, Termine und Koordination

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118
und gangiger Standartvertrage.

- Ubertragen der projektdefinierten
Hauptpunkte, Achsen und der
Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf der
Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer
Versicherung.

- Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers.

- Prifen und Beurteilen von Nachtragen.

- Beraten des Auftraggebers im Falle von
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte
wegen Konkursen usw.
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor
Inbetriebnahme

Vorabnahme aller Bauwerksteile
Planen und Durchfiihren von Test und Abnahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und Nachfihren
von Méngellisten

Rigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen fiir die
Mangelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur
Mangelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehebung
Abnahme der Mangelbehebung

Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der Pléne
des ausgefuhrten Bauwerkes

Zusammenstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor
Inbetriebnahme
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachen der Arbeiten
im zu Uberwachenden Fachbereich auf der Baustelle
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und
Verantwortungen

Fuhren eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausfiihrung mit dem
Ausfihrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des
Baugrundes durch den zustandigen Fachplaner

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die
Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméssen Verwendung
und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragen und Uberwachen der nétigen
Untersuchungen gemass Kontrollplan

Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fur das
Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei technische oder
terminlichen Abweichungen

Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen
Durchfiihren und Auswerten von
Funktionsversuchen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von
Anderungen und von nachtéglichen nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den
Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der laufenden
Ausfihrung

Liefern von Angaben zur Nachfuhrung der
Ausfuhrungsunterlagen

Nachfuhren und bewirtschaften des
Verkehrskonzeptes fir die Bauphasen

Technische Bauleitung

- Durchfiihren von Werkstattkontrollen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Leistungs- und
Finanzrapporte mit
Endkostenprognose

- Kontrollierte
Rechnungen und
Zahlungsanweisungen

- Zahlungsplan

- Schlussberechnung der
Unternehmen und
Lieferanten

52.3 Kosten /

Finanzierung

- Genehmigung von Mehr- und
Minderkosten

- Genehmigen der Zahlungspléane

- Genehmigen des Controlling-
und Reportingkonzepts

Fachplaner

Fachplaner

Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung der
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Verwendung
und Verarbeitung von Baumaterialien

Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des
Bauvorgangs

Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des
Unternehmers

- Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des
Unternehmers.

- Mithilfe von Tests, Abnahmen und Mangelbehebung
vor der Inbetriebnahme.

Oberbauleiter

Oberbauleiter

- Vorschlagen eines Controlling- und
Reportingkonzeptes wahrend der Ausfuhrung

Erstellen eines definitiven Zahlungsplans
Uberwachen der Gesamtkosten der Ausfiihrung
Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder
Beanspruchung von Garantien

- Erstellung monatlicher Kostenberichte sowie
Ermittlung der mutmasslichen Endkosten

- Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

Bauleiter

Bauleiter

Fuhren der Baubuchhaltung

Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellung und Gliederung

Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach
Vorgaben Projekthandbuch

- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der
vereinbarten Art

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs
des Auftraggebers Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs

Besonders zu vereinbarende Leistungen

52.4 Termine

Oberbauleiter

Oberbauleiter

Freigeben der Terminpléane

Erstellen eines Terminprogrammes fur die
Méngelbehebung

Erstellen eines Ubersichtsplans {iber den Ablauf der
Garantien

Darlegung der Auswirkungen von allfélligen
Anderungen auf den Ablauf- und Terminplan
Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen
und Terminplan in geeigneter Form fir monatliche
Zwischenberichte

Meldung von Abweichungen und Vorschlage fir
Korrekturmassnahmen

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Laufendes Uberwachen des
Planlieferungsprogramms und des Bauprogramms
sowie Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen

Periodisches Nachfuhren des Bauprogramms mit
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Darlegung der Auswirkungen von allfalligen
Anderungen auf den Ablauf- und Terminplan
Meldung von Abweichungen und Vorschléage fur
Korrekturmassnahmen

Aufbau und laufende Aktualisierung des
Terminprogramm

Allgemeine Bauleitung

52.5 Dokumentation - Schlussabrechnung der
und Teilphasen- Ausfuhrungsarbeiten
abschluss - Abnahmeprotokolle der

Ausfihrungsarbeiten

Administration Sicherheitsleistungen

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Oberbauleiter

Oberbauleiter
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide
Dokumente des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

der Unternehmernach
der Abnahme gemass
SIA Norm 118

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

Bauleiter

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfiihrung:
Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Protokolle der Bausitzung

Fuhren von Entscheid- und Pendenzenlisten
Baujournale

Prifprotokolle

Abnahmeprotokolle und Mangellisten

Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

Laufende Nachfuhrung der Projekté&nderung in den
Ausfihrungsplanen und Dokumenten

Allgemeine Bauleitung
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5 REALISIERUNG

53 Inbetriebnahme, Abschluss

- Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag
- Unterlagen Uber Ausfiihrungsanderungen

- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

- Projekthandbuch

Grundlagen:

Erwartete Ergebnisse/ Leistungen und Entscheide

Leistungsbereiche

Ziel:

Leistungen des Ingenieurs

- Bauwerk Glbernommen und in Betrieb genommen
- Ausfuihrungspléane und —unterlagen nachgefihrt
- Betriebs- und Unterhaltungspersonal geschult

- Méangel behoben

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
53.1  Organisation - Eing_egoge " - ::et)Stle_thJ)nglf'ier Organisation fir -~ Gesamtleiter Gesamtleiter
etriebsbewilligungen nbetriebnahme - - — - - - - - - - -
- Ubergabe an die Besitzer bzw. - Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen - Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten
Betreiber - Beiziehen und Koordinieren von Planern, - Leistungen im Rahmen eines PQM
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir die
gemeinsame Prifung von Bauwerksteilen und die
Durchfiihrung von Probeléufen erforderlich ist
- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals
- Umsetzung der Vorgaben Projektpflichtenheft
- Koordination und Fihrung der Fachplaner und
Bauleiter
- Koordination und Fiihrung Montagearbeiten ewb
- Koordination Planer angrenzender Drittprojekte.
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit
- Leistungen im Rahmen eines PQM
- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
53.2  Beschrieb und - Bauwerksakten mit - Genehmigen der Gesamtleiter Gesamtleiter

Betriebsbereitschaft
- Ubernahme des Bauwerks

vollstandiger

Visualisierung r .
Dokumentation fiir die

Bauwerksbewirtschaftu - Genehmigen und Ubernehmen
ng der Bauwerksakten

- Nachweis der
Mangelbehebung
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Inbetriebnahme

- Planen, Organisieren und Begleiten der
Inbetriebnahme (inkl. allen notwendigen Tests) des
Bauwerkes oder von Bauwerksteilen inkl.
Ausriistungen und Installationen oder Teilen davon

Bauwerksakten

- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten

- Beschaffen und Nachfiihren lassen der
Bauwerksakten und Unterhaltspléane

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber

Inbetriebnahme
- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten
-E \ Y  odl
Mermietung
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungen des Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Sicherheiten
(Solidarbirgschaften,
Garantien)

- Schlussabrechnung
Uber das gesamte
Bauwerk

53.3 Kosten /
Finanzierung

A2_198010_BWP_Leistungstabelle_GPT_090419.doc

- Genehmigung der
Schlussabrechnung des
gesamten Bauwerkes

Bauleiter

Bauleiter

Inbetriebnahme

Bauwerksakten

Méngelbehebung nach Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

Bauwerksakten
- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruktionen
- Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltspléanen

Méngelbehebung nach Inbetriebnahme

- Einbringen von Leistungen nach der Bauabnahme
und der Behebung der dort festgestellten Mangel

- Berater des Auftraggebers im Falle von Prozessen
gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner

Fachplaner

Bauwerksakten

Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemaplane, Gebrauch- und
Wartungsweisungen

Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bauwerks
durch Nachfuhren der Baupléne, welche fur
Unterhalt und Betrieb erforderlich sind (Inkl.
Fachkoordinationsplane).

- Nachfilhren der Nutzungsvereinbarung und der
Projektbasis

Beschaffen und Uberpriifen der von Unternehmern
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen,
Gebrauchs- und Wartungsvertrage

Inbetriebnahme

Gesamtleiter

Bauwerksakten
- Erstellen von Betriebsinstruktionen
- Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

Inbetriebnahme
- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

Gesamtleiter

- Gegenlberstellen der Schlussabrechnung uber das

gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

- Bestimmen von Kostenkennwerten und
Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer
Bauten und Ausristungen

- Erstellen von Subventionsabrechnungen
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Leistungen des Ingenieurs

Leistungen des Ingenieurs

Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe bei der Gegenuberstellung der
Schlussabrechnung tiber das gesamte Bauwerk mit
dem Kostenvoranschlag
53.4  Termine - Inbetriebnahme- Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
rogramm : - - - -
) "Ij'er%ﬁinplan far die - Genehmgu;:g des - Erstellen eines Terminplanes fiir die Inbetriebnahme
. Inbetriebnahmeprogramm ¥
Méngelbehebung (mit betriebnahmeprogrammes des Bauwerkes und dessen Ausriistungen
Verfalldaten) - Erstellen eines Terminprogrammes fur die
Mangelbehebung
- Erstellen eines Ubersichtsplanes iiber den Ablauf
der Garantien
Fachplaner Fachplaner
- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fir die
Inbetriebnahme
535  Dokumentation - Bauwerksakten mit - Inbetriebnahme des Gesamtleiter Gesamtleiter

und vollstéandiger

Phasenabschlu Dokumentation fiir die

ss Bauwerksbewirtschaftu

.. . ng

Administration Betriebshandbuch fiir
Organisation,
Pflichtenheften, und
Aufgabenbeschrieben

gebrauchstauglichen und
mangelfreien Bauwerks

- Genehmigung der
Bauwerksdokumentation (inkl
Unterhaltsplan, ....)

- Beschaffen und Nachfuhren lassen der fur Betrieb,
Uberwachung und Unterhalt erforderlichen
Dokumente wie Plane und Unterlagen des
ausgefiihrten Bauwerks, Betriebshandbuch

Archivieren der von der Gesamtleitung bzw.
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakte in
gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab
Beendigung des Auftrags

- Abgabe der Plane und Unterlagen des ausgefiihrten
Bauwerks an Auftraggeber in 5-facher Ausfiihrung
und einmal digitaler Form.

- Erstellen des Betriebshandbuch (inkl. Organisation,
Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben)

- Nachfihren der auf Datentrager gespeicherten
Daten an Veranderungen der Betriebssoftware

- Erstellen eines Unterhaltplans (wer ist fir was
zustandig)

Fachplaner

Fachplaner

- Zusammenstellen der Plane und Unterlagen des
ausgefiihrten Bauwerks

- Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsféhiger Form wahrend
zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags

- Nachfihren der Daten in einem zusatzlichen oder
einem veranderten Datenformat

Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen
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und mangelfreien Bauwerks
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