
Bären- / Waisenhausplatz 
Gesamtprojekt: Terminplan Vorgehen bis zur Realisierung (Variante UeO-Verfahren)

21.03.2019

Jahr 
Monat J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

SRB Erhöhung Projektierungskredit x

Vorbereitungen Ausschreibung Planerteam und BHU
6 Monate 

Ausschreibung Planerteam und BHU

Kurzfristige Massnahmen Sitzbänke und Aufstellen x

Kurzfristige Massnahmen Projekt "Sockel"
6 Monate 

Ausarbeitung Vorprojekt 

Vorbereitung GRA / SRV für Kredit Bauprojekt 

GRB Projektierungskredit Bauprojekt x

Vernehmlassung Vorprojekt 

Bereinigung Vorprojekt + Genehmigung Vorprojekt x

SRB Projektierungskredit Bauprojekt x
8 Monate 

Ausarbeitung Bauprojekt 

Vernehmlassung Bauprojekt 

Bereinigung Bauprojekt + Genehmigung Bauprojekt x
36 Monate 

Strassenplanverfahren / UeO
12 Monate 

Volksabstimmung Realisierungskredit 
9 Monate 

Vorbereitungen + Ausschreibungen Unternehmer 

AVOR 

Frühester Baubeginn x

Hinweise: 
Das Terminprogramm beinhaltet kaum Reserven. Eine parallele Durchführung des UeO Verfahrens mit der Ausschreibung beinhaltet gewisse Risiken in Bezug auf die ausgeschriebenen Leistungen, welche im Verlauf des UeO-Verfahrens ggf. noch ändern können. 
Des weiteren ergeben sich auch Risiken durch das parallele Durchführen des UeO-Verfahrens mit der Volksabstimmung - Änderungen im Projekt, resultierend aus dem Ueo-Verfahren, sind ggf. kostenrelevant.
Durch das straff terminierte Programm und die Überschneidungen ist jedoch ein Baubeginn noch im Sommer 2024 möglich.
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Bären- / Waisenhausplatz 
Gesamtprojekt: Terminplan Vorgehen bis zur Realisierung (Variante ordentliches Baubewilligungsverfahren)

21.03.2019

Jahr 
Monat J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

SRB Erhöhung Projektierungskredit x

Vorbereitungen Ausschreibung Planerteam und BHU
6 Monate 

Ausschreibung Planerteam und BHU

Kurzfristige Massnahmen Sitzbänke und Aufstellen x

Kurzfristige Massnahmen Projekt "Sockel"
6 Monate 

Ausarbeitung Vorprojekt 

Vorbereitung GRA / SRV für Kredit Bauprojekt 

GRB Projektierungskredit Bauprojekt x

Vernehmlassung Vorprojekt 

Bereinigung Vorprojekt + Genehmigung Vorprojekt x

SRB Projektierungskredit Bauprojekt x
8 Monate 

Ausarbeitung Bauprojekt 

Vernehmlassung Bauprojekt 

Bereinigung Bauprojekt + Genehmigung Bauprojekt x
12 Monate 

Baubewilligungsverfahren 
12 Monate 

Volksabstimmung Realisierungskredit 
9 Monate 

Vorbereitungen + Ausschreibungen Unternehmer 

AVOR 

Frühester Baubeginn x

Hinweise: 
Das Terminprogramm beinhaltet kaum Reserven. Eine parallele Durchführung des Baubewilligungsverfahrens mit der Ausschreibung beinhaltet gewisse Risiken in Bezug auf die ausgeschriebenen Leistungen, welche im Verlauf des Bewilligungsverfahrens ggf. noch ändern können. 
Des weiteren ergeben sich auch Risiken durch das parallele Durchführen des Baubewilligungsverfahrens mit der Volksabstimmung - Änderungen im Projekt, resultierend aus dem Baubewilligungsverfahren, sind ggf. kostenrelevant.
Durch das straff terminierte Programm und die Überschneidungen ist jedoch ein Baubeginn noch im Sommer 2022 möglich.
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