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Ausgangslage

 Der Bahnhof Bern Bümpliz Nord wird ab Anfang 2022 umgebaut

 Die Dauer des Umbaus (mit grösseren betrieblichen Einschränkungen dauert 
ca. 2 Jahre

 Eröffnung des umgebauten Bahnhofes ist für Ende 2023 geplant

Schwierigkeit:

Die Betriebsabwicklung muss während dem Umbau grundsätzlich möglich sein. 
Ausgenommen sind kleinere Sperrintervalle im Langfristhorizont (z.B. Wochenend-
sperren für Einbau von Weichen usw.)
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Bestvariante BNBZ
(Auszug aus Variantenbericht)
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 1 Mittelperron 220m (komplett neu zu Errichten)
 1 Hausperron 110m (bereits bestehend und BehiG-tauglich)
 Einbau von diverses Weichen
 Anpassungen an der Strassenüberführung Abendstrasse
 Erweiterung bestehendes IU-Gleis



Fahrplan während Bautätigkeit
Referenzfahrplan 2026

Bauphasenplanung BNBZ | 20.09.2018 4



Folgerungen aus Fahrplan
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 Keine Veränderungen im Spurwechselkonzept gegenüber heute

 Keine planmässigen Zugskreuzungen in BNBZ

 Die Zugskreuzungen finden entweder zwischen Holligen und Bümpliz oder 
zwischen Niederbottigen und Riedbach statt



IST-Zustand Anlage BNBZ
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Bauphasen
Legende
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Bestehende Anlagen

Betriebsgleis

Neubau

Abbruch

Wichtig:

Die angegebenen Zeitdauern der verschiedenen Bauphasen beruhen auf 
aktuellem Wissensstand (Stufe Vorstudie) und sind deshalb nicht verbindlich.



Philosophie
Grundgedanken zu den Bauphasen
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 Möglichst wenig Totalsperren

 Gleisumbau vor Perronerneuerung

 Perronnutzlängen sind jederzeit eingehalten (kein Schwächen notwendig)

 Synergienutzen mit anderen Umbauten auf der Strecke Bern - Neuchâtel (nächste 
Phase)



Bauphase 1
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Tätigkeiten Züge via Gleis / Gleise

 Rückbau Gleise 2 und 3 sowie IU - Gleis 4 und 5 

 Provisorische Verlängerung Perron Gleis 2 (ca. 200m PNL) 4 und 5 

 Einbau Gleis 2 (mit Schutzstumpen) sowie IU - Gleis inklusive Unterbau 4 und 5 

 Einbau Gleis 4 neu (teilweise) inklusive Unterbau 4 und 5

 Vorbereitungsarbeiten für nächste Phase (Anbindung Gleis 1 und 2 an neue Weichen) 4 und 5 

 Abdichten der Unterführung / Ausbauarbeiten Unterführung 4 und 5

Betriebliche Einschränkungen:
- Nur Gleis 4 und 5 nutzbar
- Gleis 4 LaFa (Vmax 80 km/h)

Dauer Bauphase:
Ca. 3 Monate



Bauphase 2, Teil 1

Bauphasenplanung BNBZ | 20.09.2018 10

Tätigkeiten Züge via Gleis / Gleise

 Rückbau Gleis 4 (alt) 5 

 Einbau Weichen für Anbindung Gleis 2 und 3 (exklusiv Spurwechsel Seite Bern) 5 

 Fertigstellung Gleis 4 (neu) 5 

 Vorbereitungsarbeiten für nächste Phase (Anbindung Gleis 2 und 3 an neue Weichen) 5 

 Inbetriebnahme angepasste Stellwerkanlage 5

Betriebliche Einschränkungen:
- Nur Gleis 5 nutzbar
- Nur 1 Perronkante

Dauer Bauphase:
Ca. 1 Woche



Bauphase 2, Teil 2
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Tätigkeiten Züge via Gleis / Gleise

 Einbau Spurwechsel Seite Bern Totalsperre

 Inbetriebnahme angepasste Stellwerkanlage Totalsperre

Betriebliche Einschränkungen:
- Totalsperre

Dauer Bauphase:
Ca. 1 Wochenende



Bauphase 3
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Tätigkeiten Züge via Gleis / Gleise

 Rückbau altes Mittelperron 2 und 4

 Rückbau sämtlicher Aufgänge aufs Mittelperron inklusive Liftschacht 2 und 4

 Neubau neues Mittelperron (ohne Abschluss Seite  Gleis 4) 2 und 4

 Neubau Rampe und Treppe auf Mittelperron 2 und 4

Betriebliche Einschränkungen:
- Nur Gleis 2 und 4 nutzbar
- Nur 1 Perronkante
- Gleis 1 Vmax 60 km/h
- Gleis 2 LaFa (Vmax 80 km/h)

Dauer Bauphase:
Ca. 6 - 8 Monate



Bauphase 4
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Tätigkeiten Züge via Gleis / Gleise

 Abschluss Perronkante Seite Gleis 4 2 und 5

Betriebliche Einschränkungen:
- Nur Gleis 2 und 5 nutzbar

Dauer Bauphase:
Ca. 1 Monat



Endzustand

Bauphasenplanung BNBZ | 20.09.2018 14



Folgearbeiten nach Inbetriebnahme
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 Rückbau provisorische Perronverlängerung Seite Gleis 2
 Rückbau Installationsplatz
 Umgebungsarbeiten
 usw.


