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1 Projekt 

1.1 Ausgangslage 

Der Bahnhof Bern Bümpliz Nord an der Strecke Bern – Neuchâtel ist veraltet. Die Anlagen ent-

sprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen zeitgemässen Bahnhof. Die Vorgaben 

des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und des Perronnutzlängenstandards sind nicht 

erfüllt. Diese Anlagen müssen daher spätestens bis Ende 2023 (gemäss BehiG-Vorgaben) erneu-

ert werden. Das Projekt soll zudem an die funktionalen Vorgaben aus dem Streckenkonzept Bern 

– Neuchâtel sowie der S-Bahn Bern für den Planungshorizont 2025 angepasst werden. 

In der unmittelbaren Nähe des Bahnhofsprojektes läuft eine Arealentwicklung („Bümpliz Nord“) 

separat. Diese ist durch die BLS Immobilien AG geführt. Die grösste Schnittstelle zwischen den 

beiden Projekten ist die Personenunterführung (PU), die neben dem Zugang zu den Perrons eine 

Erschliessungsfunktion zwischen den beiden Stadtteilen hat.  

1.2 Projektziele 

Die Projektziele im Einzelnen sind: 

• Verbesserung des Kundenkomforts durch Umbau der Perron- und Publikumsanlagen an 

die Anforderungen aus dem BehiG (Mittelperron, Erhöhung auf Niveau P55 und einer 

Nutzlänge von 220m) 

• Beibehaltung der bestehenden BehiG-konformen Hausperronkante mit einer Nutzlänge 

von 110m (bis zur Fertigstellung von Bern Brünnen ist zudem diese dritte Perronkante 

notwendig) 

• Umsetzung BehiG und Anlagestrategie Publikumsanlage 

• Ein Gleis mit mindestens 150m Nutzlänge für Bau-/Unterhaltsdienst BLS (nachstehend 

genannt IU) 

• Puffergleis mit einer Nutzlänge von 220m zur Optimierung der Zuleitungstrassen zur neu-

en Werkstätte im Westen von Bern (bis zur Inbetriebnahme des SBB-Projektes „Leis-

tungssteigerung Bern West“ (ca. Ende 2031) wird dieser Gleis benötigt) 

• Berücksichtigung und Abstimmung von Schnittstellen mit der Arealentwicklung „Bern 

Bümpliz Nord“, inkl. Realisierung einer neue breiteren PU 

• Optimale Ausnutzung der Anlagezyklen (Substanzerhalt nur wo notwendig) 

1.3 Projektperimeter 

Der Projektperimeter erstreckt sich zwischen ca. km 3.900 und ca. km 4.670, für die Anpassung 

der Fahrleitung zwischen km 3.697 und km 4.682 bzw. für den Unterbau der Gleisanlagen zwi-

schen ca. km 3.940 und km 4.442. 

Gesamtansicht des Projektumfangs: siehe Dokument 5.2 „Situationsplan Bestvariante“ (Griff 5). 
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1.4 Projektelemente 

Das Projekt Umbau Bahnhof Bern Bümpliz Nord gliedert sich in zwei verschiedene Teilprojekte: 

• Basisprojekt (ohne neue PU): Umbau Bahnhof, Ergänzung der bestehenden Personen-

unterführung mit neuen Rampen/Treppen 

• Neue PU: Realisierung einer neuen, breiteren Personenunterführung sowie Abbruch der 

bestehenden PU 

Die Elemente für jedes Teilprojekt werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. 

1.4.1 Basisprojekt (ohne neue PU) 

Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzählung nicht abschliessend):  

• Rückbau Gleisanlagen, inkl. Weichen und Prellböcke zwischen ca. km 3.900 und km 

4.470 

• Rückbau Perronanlagen und Perronkanten (bestehender Mittelperron), Güterschopf (im 

Bereich IU-Gleis), Nebengebäude (östlich vom Aufnahmegebäude), Stützmauer, Trep-

penanlage, Lift, Velounterstände, Beläge, usw. 

• Weiterbenutzung Hausperron Gleis 2, mit beidseitiger provisorischen Verlängerung (siehe 

Bauphasenplanung) 

• Statische Prüfung der bestehenden Personenunterführung (PU) (km 4.160) und ev. Defi-

nition von notwendigen Massnahmen (optional) 

• Statische Prüfung der bestehenden Strassenunterführung (SU) „Bümplizstrasse“ (km 

3.955) und ev. Definition von notwendigen Massnahmen 

• Überprüfung Anprallthematik Pfeiler Strassenüberführung (SUe) „Abendstrasse“ (km 

4.410), Aufbau Anprallschutz 

• Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prüfung der effektiven Lage, 

ggf. Umlegung 

• Neue beidseitige Erschliessung der PU mit Treppen und Rampen, inkl. Teilüberdachung 

beider Rampen 

• Neubau von behindertengerechtem Mittelperron mit einer Nutzlänge von L=220m und  

Höhe P55, inkl. Perrondach (Hinweis: bestehender Hausperron auf Gleis 2 wird nicht 

überdacht) 

• Neubau diverser Fundationen für Fahrleitungsmasten und -Joche, Signalen, Schächte, 

Veloständer, Perrondächer, Perronmöblierungen, usw. 

• Neubau Stützmauer „SUe-Abendstrasse“, Totallänge ca. 60m 

• Neubau Stützmauer „IU-Abstellgleis “, Länge ca. 20m 

• Kostenschätzung / Machbarkeit von den beiden Stützmauern 

• Ersatz Abdichtung der Brückenplatten der SU „Bümplizstrasse“ 

• Neubau Gleisentwässerungsleitungen inkl. Ableitungen zwischen km 3.940 und ca. km 

4.530 

• Neubau der Gleisanlage (Fahrbahnunterbau und Fahrbahnoberbau), inkl. Sperrschicht 

zwischen km 3.940 und km 4.442, Perimeter ca. 500m 

• Einbau von sechs neuen Weichen 
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• Neubau von einem Abstellgleis für IU bis ca. km 4.530, inkl. Prellbock, Nutzlänge ca. 

150m 

• Neubau Eingelassenes Gleis zum Eingleisen von Zweiwegefahrzeugen von 25m Länge 

(km 3.390) 

• Neue Fahrleitung (halbnachgespanntes Fahrleitungssystem) zwischen km 3.697 und km 

4.682, Maststandorte am meisten unverändert (ca. 10 neuen Masten), Perimeter ca. 

985m 

• Neuer Schaltposten 

• Anpassung der bestehenden Sicherheitsanlagen an den neuen Spurplan 

• Anpassung und Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrblöcke sowie Querungen 

• Sanierung Bahnhofsumfeld (Bahnhofplatz/Parkierungsanlagen) inkl. Entwässerung in Ab-

stimmung mit Arealentwicklungsprojekt 

Für weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.1 „Pflichtenheft für Projektierung“ 

(Griff 5) und Dokument 5.2 „Situationsplan Bestvariante“ (Griff 5). 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den 

Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination gemäss SIA 103 

(2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle 

gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projek-

telemente: 

• Neubau Perrondächer 

1.4.2 Neue PU 

Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzählung nicht abschliessend):  

• Verschiedene Abbrucharbeiten (alte PU, bestehende Anlagen wie z.B. Velounterstand 

und WC-Anlage, usw.) 

• Bei Bedarf Umlegung von Werkleitungen 

• Einsetzen der notwendigen, zu definierenden Bauhilfsmassnhamen (z.B. Unterfangung 

bestehende PU, Perron- und Gleishilfsbrücken, usw.) 

• Fussgängerumleitung (betrieblich) 

• Realisierung der neuen, breiteren PU (Baugrubensicherung, Rohbau, Hinterfüllung, An-

schluss an Umgebung Nordseitig, usw.) 

Die Schnittelle mit der Arealentwicklung „Bern Bümpliz Nord“ ist entlang der Gebäudeflucht (siehe 

Dokument 5.6 „Grundriss neue Personenunterführung“). 

Für weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.2 „Situationsplan Bestvariante“, Do-

kument 5.6 „Grundriss neue Personenunterführung“ und Dokument 5.7 „Längsschnitt neue Per-

sonenunterführung“ (Griff 5). 

1.4.3 Projektelemente durch Dritte bearbeitet 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch 

Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsätzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-

technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren 
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und deren räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sicherzustel-

len. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projektelemente: 

• Anpassungen / Neubau Gleisoberbau  

• Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen 

• Anpassungen / Neubau Bahnstrom 

• Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen 

1.5 Projektkosten 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Die Kosten des Basisprojektes sind mit CHF 23.1 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. Preisbasis 

August 2018) veranschlagt. Davon entfallen ca. CHF 9.02 Mio. auf die honorarberechtigten Bau-

kosten (Anteil Tragkonstruktion ca. CHF 3.2 Mio.). 

Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich 

wie folgt zusammen: 

 

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung Total Gesamttotal 

1 Hochbau    3'510’000 

 

Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sowie 

Fachplanung und Baukontrolle Tragwerke gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 

  

Gebäude (exkl. Abbrüche) 

Publikumsanlagen 

610‘000 

2'900’000  

2 Tiefbau   8’690‘000 

 Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung  gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.3 

  

Fahrbahn Unterbau 

Publikumsanlagen 

Verkehrsflächen 

Kunstbauten 

2’590‘000 

3’770‘000 

1’030‘000 

1’300‘000  

3 Bahntechnik   7’220‘000 

 Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 

  Fahrbahn Oberbau 4’130‘000  

  Sicherungsanlagen 1'530’000  

  Energie 600‘000  

  Telecom & Haustechnik 960‘000  

    19’420‘000 
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Neue PU 

Die Projektkosten für die neue PU sind mit CHF 7.6 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. Preisbasis 

Oktober 2017) veranschlagt. Davon entfallen CHF 7.6 Mio. auf die honorarberechtigten Baukos-

ten (Anteil Tragkonstruktion ca. CHF 4.3 Mio.). 

Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich 

wie folgt zusammen: 

 

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung Total Gesamttotal 

2 Tiefbau   7’600‘000 

 Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung  gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.3 

  

Verschiedene Abbrucharbeiten 

Bauhilfsmassnahmen 

Fussgängerumleitung 

Personenunterführung 

330’000 

3'700’000 

70’000 

3'500’000  

    7’600‘000 

 

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb 

Der Bahnbetrieb ist während dem Bau aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist entsprechend ho-

hes Gewicht einzuräumen. Nachts und während Wochenend- oder Wochensperren werden nur 

zwingend notwendige Arbeiten ausgeführt. 

1.7 Nachbarprojekte / Situation mit der Stadt Bern 

Zu nennen sind mehrere angrenzende Projekte (BLS Netz AG, BLS Immobilien AG, SBB), näm-

lich: 

• Umbau/Erweiterung Bahnhof Bern Brünnen (Inbetriebnahme > 2024) 

• Umbau Bahnhof Bern Stöckacker (hängt zusammen mit Leistungssteigerung Bern West 

von SBB) 

• Leistungssteigerung Bern West (SBB) 

• Neue Werkstätte im Westen von Bern (Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2025) 

• Arealentwicklung Bern Bümpliz Nord (Lead bei BLS Immobilien AG) 

Bei diesem letzten Nachbarprojekt (Arealentwicklung „Bern Bümpliz Nord“) ist es hier wichtig, die 

folgende Situation im Folgenden zu beschreiben: 

Parallel zum Projekt Bahnhof hat die BLS Immobilien AG im Bereich des Bahnhofvorplatzes in 

Bern Bümpliz Nord einen Architekturwettbewerb für eine Arealentwicklung durchgeführt. Das Sie-

gerprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungs- sowie Tiefbauamt der Stadt Bern 

bestimmt. 

Die beiden Projekte werden in enger Abstimmung zueinander geplant. Eine massgebende Naht-

stelle ist die Personenunterführung, welche als Zugang zum Mittelperron, aber auch als Verbin-
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dung zwischen den Quartieren Fellergut und Tscharnergut dient. Durch das Stadtplanungs- sowie 

Tiefbauamt der Stadt Bern wurde der Wunsch geäussert, die Unterführung zu verbreitern. Die 

Anforderungen dazu sind noch nicht komplett bekannt. Das Bauprojekt des Gesamtplaners und 

ein entsprechender Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit ± 10%) werden der Stadt Bern zur 

endgültigen Validierung und Genehmigung der Finanzierung vorgelegt. 

Das in dieser Ausschreibung enthaltene Projekt zur Erstellung eines Angebots für die Leistungen 

Gesamtleiter Bau berücksichtigt daher diese mögliche Variante einer breitere PU (Formular 2.2 

„Honorarangebot – Neue PU“, Griff 2). 

1.8 Projektorganisation 

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert 

aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.4 „Projektorganisation“). 

1.9 Grobes Terminprogramm 

Arbeitsbeginn (Startsitzung Gesamt-
planer, Geologe, Umwelt) 

14. August 2019, 13.30 Uhr, Genfergasse 11, 3001 
Bern 

1. Projektteamsitzung (mit BLS-
Fachbereichen) 

20. August 2019, 13.30 Uhr, Genfergasse 11, 3001 
Bern 

Projektierung August 2019 bis September 2020 

Eingabe PGV-Dossier 1. Oktober 2020 

PGV-Verfügung März 2022 

Baubeginn April 2022 

Inbetriebnahme 1. Dezember 2023 

Projektabschluss Dezember 2024 
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2 Grundlagen 

2.1 Gesetze und Normen 

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzählung; keine Rangordnung 

darstellend): 

• Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS 

• Normalien der BLS 

• Die einschlägigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung) 

• Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausführungsbestimmungen (AB-EBV) 

• Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbände (z.B. Regelwerk Technik Eisen-

bahn RTE, SBB, VSS usw.)  

• Die einschlägigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene, 

kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Lärmschutz, usw.) 

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung 

Nachfolgende Grundlagen stehen für die Planung und Ausführung der anzubietenden Leistungen 

nach der Auftragserteilung zur Verfügung: 

BLS-Bahnplan CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je 

Fachbereich. 

Fixpunkte BLS ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten 

AV-Daten Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von ca. 300 

Meter (je 150 m ab Gleisachse) 

Datei-Format (2D-DGN oder DXF) 

BLS-Punktehimmel 3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten 

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Geländemodells, 

da an Aufnahmen für die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, sämtliche 

Objekte lückenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein An-

spruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. 

Bestvariante mit Gleis-

geometrie (Projektgeometrie) 

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste 

Geometriedaten zu bestehen-

dem Gleis 

Geometriedaten zu best. Streckengleis 

Normalien Sämtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfügung gestellt, wie 

Kabeltrassen, Kabelschutz, Schächte, Perronanlagen, Bahnübergänge, 

Schotterspriessung, Bankett- Böschungsdetails, Fundamente FL-Masten/ 

Perronmöblierung/Kandelaber 

Kostenschätzung Bestvariante Excel (Genauigkeit ± 30%, Preisbasis August 2018) 

Pflichtenheft pdf 

Bericht Variantenstudie pdf 
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3 Bauherrenleistungen 

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und fällen die Entscheide des 

Auftraggebers gemäss Ordnung SIA 103 (2014). Wo nötig werden der Kanton, die Gemeinde 

sowie allfällige Dritte für die Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen, bei querenden Wege und Stras-

sen, etc. beigezogen. 

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzählung nicht 

abschliessend): 

• Leistungsvergabe für Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-

tersuchungen etc.) 

• Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behör-

den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich 

der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer 

als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen 

• Berichterstattung gegenüber Bund, Kanton und Gemeinde 

• Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer 

• Der Entscheid Projektierungsphasen auszulösen oder Arbeiten zu stoppen 

• Öffentlichkeitsarbeit + Kommunikation 

• Beizug von Experten und Sachverständigen 

• Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswärtern bei Arbeiten im Gleisbereich 

• Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen 

• Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen) 

• Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen) 

 

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende 

Fachbereiche (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-

informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebäude und Wohnungen, Neubau / Anbau 

Technikgebäude, Perron- und Zugangsdächer, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umge-

bung, inkl. Parkplätze, Velounterstände 

• Gebäudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikräume und Wohnungen   

• Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen, 

Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen, 

Zugsicherungssystemen 

• Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente 

• Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-

deckungen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehörige Fundationen, Ka-

belkanalisationen, etc. 

• Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt 
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4 Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende 

Leistungen 

4.1 Grundlagen 

Die Projektinhalte können den Beilagen, insbesondere den Plänen und dem Pflichtenheft ent-

nommen werden. 

4.2 Koordination und Schnittstellen 

• Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt 

Beteiligten. 

• Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechen-

den Aufwendungen sind über alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen. 

• Sämtliche Aufwendungen für die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den 

Schnittstellen Umwelt, zu Sachverständigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom 

Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentümern, den kantonalen Ämtern, 

den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentümern (Land- und Rechtserwerb) sind 

im Honorarangebot einzurechnen. 

4.3 Land- und Rechtserwerb 

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmern zu erbringen: 

• Frühzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS 

geführten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen. 

• Aufzeigen und dokumentieren sämtlicher für den Land- und Rechtserwerb relevanten 

Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplätze, Baustellenerschliessung, Zu-

gänge, Kabelführungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase. 

• Ausarbeitung der definitiven Landerwerbspläne und Tabellen zum PGV-Dossier zuzüglich 

Durchleitungsrechte, etc. 

Voraussichtlich ist nur ein Landerwerb von ca. 60 m2 notwendig (Eigentum Stadt Bern). Die Weg-

rechte für die Zufahrt zum IU-Gleis müssen auch abgeklärt werden (mit Stadt Bern). 

4.4 Umweltaspekte 

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht. 

• Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemäss „Checkliste Umwelt für nicht UVP-

pflichtige Eisenbahnanlagen“ 

• Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-

wendigen Planunterlagen 

• Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Anträge aus den Stellungnahmen 

von Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-

verfügung) 
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• Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-

bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz 

AG) 

• Erstellung eines Baulärmkonzeptes für EBIS, Beratung bzgl. präventiver Massnahmen 

sowie Monitoring Baulärm während Ausführung 

Die Umweltbaubegleitung während der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages. 

Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlärms in der Betriebs-

phase, das Führen der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Störfallvorsorge. 

Sämtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-

sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und 

soweit nötig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers. 

4.5 Archäologie 

Für die Behandlung der archäologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-

richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau. 

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen 

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell 

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausführende Geologe/Geotechniker wird nach 

der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstützen. Der 

Gesamtleiter Bau erstellt ein Pflichtenheft inkl. Anforderungen an das Baugrundmodell und beur-

teilt letzteres. Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Lösungsvarian-

ten. 

Geotechnik 

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlüsse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-

rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau. 

4.7 Geländeaufnahmen 

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-

dell (DTM) zur Verfügung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines 

Geländemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem 

Grund kann kein Anspruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. Das 

DTM dient lediglich zur Übersicht und als Grundlage für das Angebot. 

Für die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollständigen Geländemodell stellt die BLS für 

max. 2 Tage eine Person zur Verfügung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor 

Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschränken sich auf terrainoberflächige Aufnahmen, insbeson-

dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-

tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau. 
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4.8 Beweissicherungen und Überwachungen 

Für die Beweissicherung und Überwachung ist ein Konzept auszuarbeiten. 

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchführung von Messungen sollen 

einem vom Bauherrn beauftragten Dritten übertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit 

Beihilfe des Gesamtleiters Bau. 

4.9 Werke / Leitungen Dritter 

Ermittlung und Integration sämtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-

rücksichtigung in der Projektierung und Bauausführung. 

4.10 Schnittstelle Sachverständige 

Das Ausführungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverständige (gemäss Richt-

linie BAV Unabhängige Prüfstellen Eisenbahnen) geprüft. Diese Sachverständigen werden sepa-

rat ausgewählt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr. 

Die Aufwendungen für Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen. 

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen 

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-

tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfältige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den 

Behörden auf der technischen Ebene voraus. 

Die Aufwendungen für die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot 

einzurechnen. Dasselbe gilt für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn. 

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter 

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-

Gesamtprojektleitung. 

4.13 Anforderungen an Planvorlagen 

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier müssen die Anforderungen der Verordnung 

über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die 

Richtlinie des BAV „Anforderungen an Planvorlagen“ erfüllen. 

4.14 Bauphasenplanung 

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-

ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbrüche). 

Neben den Überlegungen zum Bau der neuen PU, der Rampen/Treppen sowie der Perronanla-

gen (Baumethode und Bauablauf) berücksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-

plätze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang 

zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mögliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-

rungen auf. 



Thema: Umbau Bahnhof Bern Bümpliz Nord 

ID: 733 

Datum: 26.04.2019 

BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 15/26 

Ein erster BLS-Entwurf der Bauphasenplanung für das Basisprojekt (also ohne neue PU) ist in 

den Ausschreibungsunterlagen enthalten (Griff 5, Dokument 5.5 „Bauphasenplanung“) und kann 

als Grundlage für die Überlegungen verwendet werden. Hinweis: für das Teilprojekt «neue PU» 

besteht seitens Bauherrschaft keine Vorgabe für eine Bauphasenplanung. Diese muss im Rah-

men Projektierung von Grund auf erarbeitet werden.  

4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS 

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4) 

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht 

Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-

bereichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern 

ausgeführt. 

5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen 

Vom Anbieter sind nachstehend aufgeführte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen: 

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen) 

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zuständig für folgende Arbeiten: 

• Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwässe-

rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau. 

Für die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung 

folgender Elemente sicher: 

• Fundationen zur Perronmöblierung 

• Statik und Fundament Technikgebäude und Perrondächer 

• Sockelfundamte für die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellplät-

zen, Kandelaberfundamente zur Beleuchtung 

• Fundamente für Bahnstrom- und Signalmasten 

• Strassen, Plätze, Zufahrten inkl. Entwässerung auf Grundstücken der BLS. Die Gestal-

tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS 

• Abbrüche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstände, etc.) inkl. Materialersatz 

für neue Oberflächen 

Grundsätzlich erbringt der Auftragnehmer sämtliche Leistungen gemäss Ordnung SIA 103 

(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.31 bis 4.3.53. Die BLS behält sich vor, die Bauleitung des Projektes 

selber zu übernehmen. 

Alle übrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwähnt sind, je-

doch nach gängiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-

gemässen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von 

Grundlagen, Rücksprachen mit den Ämtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwürfen, 

etc.), müssen im Angebot eingerechnet werden. 

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und 

die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurückzuführen sind (und nicht auf 
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Projektergänzungen, Projektanpassungen oder auf zusätzliche Forderungen von Seite der Ge-

nehmigungsbehörde), sind im Angebot einzurechnen und gehören zum Grundauftrag. 

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen: 

• Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfüh-

rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-

schriften und Normen 

• Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen 

Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Führung des Projekt-

teams 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten 

• Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitätsmanagements 

• Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-

min-Controlling der Projektabläufe und Aktivitäten der Projektbeteiligten 

• Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminpläne, Pläne für die technische 

Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller 

Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-

siers 

• Teilnahme an sämtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten 

des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten, Erstellung der Protokolle, Formulierung von Auf-

trägen, Empfehlungen über das weitere Vorgehen 

• Teilnahme an sämtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf) 

• Teilnahme an allfälligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehörden, Dritten nach 

Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle 

• Teilnahme an allfälligen Koordinationssitzungen mit dem Projekt Arealentwicklung „Bern 

Bümpliz Nord“ (Leitung BLS Immobilien AG; ca. 3x/Jahr) 

• Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Lösungen für Abwehr von Risiken 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten 

• Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

• Beihilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (nach Bedarf) 
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5.1.1 Vorprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner gemäss Art. 4.3.31 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusätzlich zu untersuchen: 

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von 
innovativen Ansätzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinander-
setzung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegenüberstellung von langen und kurzen To-
talsperren. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

31 Vorprojekt 

Grundlagen:  - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,  

 - Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze,  

 - Resultate eines Auswahlverfahrens,  

 - Projektierungsgrundlagen 

Ziele:  - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

 - Vernehmlassung und Vorabklärungen für die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt, 

 - Variantenentscheid gefällt 

311 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

312 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Überführen / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-

Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-

zugsrahmenwechsel LV95 

▪ Durchführen von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die 

Projektpläne 

▪ Erstellen des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit 

allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im 

Projektperimeter 

▪ Kostenschätzung / Machbarkeit Neugestaltung Bahnhofplatz/           

Parkierungsanlagen 

▪ Kostenschätzung / Machbarkeit von den beiden Stützmauern 

▪ Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-

kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-

ren) 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten) 
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5.1.2 Bauprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.32 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

32 Bauprojekt  

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 

Ziele:  Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung  der Aus-

führungsarbeiten definiert 

321 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

322 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detail-

lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

▪ Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ‚Tief-

bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung) 

▪ Entwurf Umweltbericht 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-

dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant für das 

PGV-Verfahren 

▪ Aktualisieren des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ 

mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) 

im Projektperimeter 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-

ermittlungen, Eigentümerlisten 

▪ Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfälliger Konfliktpunkte 

an den Schnittstellen 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Mithilfe bei der Lösungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche 

nach Einsparpotential 

 

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage für das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-

ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-

schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet 

sind und damit die Risiken von späteren Projektänderungen minimiert werden können. 
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.33 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen:  Bauprojekt 

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  

331 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

332 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) für das Plangenehmi-

gungsverfahren 

▪ Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 

Abstecken der notwendigen Hauptpunkte 

▪ Mithilfe bei Einspracheverhandlungen  

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

▪ Erstellung der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-

ermittlungen, Eigentümerlisten 

▪ Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

▪ Erstellen des Umweltberichts 

333 Kosten / Finanzie-

rung  

---  

334 Termine ▪ Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-

verfahren 

▪ Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.41 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

Grundlagen:  Bauprojekt  

Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Lieferverträge abgeschlossen, 

genehmigungsfähiger Vergabeantrag  

411 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

412 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik 

in die Ausschreibungsunterlagen 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle 

Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-

jekten klären und berücksichtigen 

▪ Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens 

PGV 

▪ Erstellen des Belastungsplanes (Altlasten) 

▪ Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Unternehmer-

begehungen 

▪ Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und 

Protokollieren 

▪ Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

▪ Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

▪ Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und 

Lieferanten 

▪ Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge 

413 Kosten / Finanzie-

rung  

--- 

414 Termine ▪ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit 

dem Unternehmer  

415 Dokumentation und 

Teilphasen-

abschluss 

▪ Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-

tenträger (CD, USB-Stick) 
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5.1.5 Ausführungsprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.51 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

51 Ausführungsprojekt  

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Lieferverträge  

Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

▪ Unterstützung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-

sation der Sicherheitsmassnahmen gemäss Sicherheitsdispositiv 

512 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Nachführen der Pläne aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV 

▪ Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten 

Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachführen des 

Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit allen Werklei-

tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-

ter 

▪ Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 

▪ Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges 

(max. drei) 

▪ Vorschlagen von Bauwerksüberwachungen 

▪ Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben 

des Umweltplaners 

▪ Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit 

Dritten 

▪ Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb 

▪ Planen und Durchführung von Bemusterungen (max. drei) 

513 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungs-

projekt 

514 Termine ▪ Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund 

von Projekt- und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation  

und Teilphasen-

abschluss 

--- 
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5.1.6 Ausführung 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.52 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

52 Ausführung  

Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit Unternehmern und Lieferanten  

Ziele: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahmen, Schluss-

abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen 

521 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentümer, Anwoh-

ner, usw.) 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-

verkehr (Totalsperren, Intervalle) 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge aus Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge gemäss BLS 

▪ Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhen-

fixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von 

deren Versicherung 

▪ Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

▪ Prüfen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers 

▪ Durchführen von Werkstattkontrollen 

▪ Analysieren Ergebnisse von Bauwerksüberwachungen und Massnah-

menvorschläge 

▪ Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente 

(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.) 

▪ Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme 

523 Kosten / Finanzie-

rung  
▪ Halbjährliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag) 

524 Termine --- 

525 Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

--- 

5.1.7 Stundenvorgabe Ausführung 4.3.52 örtliche Bauleitung 

Der Aufwand für die Grundleistungen „örtliche Bauleitung“ und die oben aufgeführten „besonders 

zu vereinbarenden Leistungen“ wird vom Auftraggeber mit total 2’000 Stunden (Basisprojekt - 

ohne neue PU) bzw. 1’800 Stunden (neue PU) eingesetzt. Diese Stundenschätzung darf vom 

Anbieter nicht abgeändert werden. Die Stunden für die Fachbauleitung sind vom Anbieter abzu-

schätzen und zu addieren. Das Total muss in die Honorarblätter (Griff 2, Dokumente 2.1 und 2.2 

„Honorarangebot“) eingetragen werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine 

Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt. Die BLS behält sich vor, die örtliche Bauleitung in 

eigener Regie durchzuführen.  
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5.1.8 Inbetriebnahme, Abschluss 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.53 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen:  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk  

Ziele:  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Män-

gel behoben  

531 Organisation ▪ Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

532 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile 

an den Auftraggeber  

▪ Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich 

▪ Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

▪ Erstellung einer vollständigen Schlussdokumentation 

533 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-

gleichswerten anderer Bauwerke  

534 Termine --- 

535 Dokumentation  

und Teilphasen-

abschluss 

▪ Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderun-

gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers 

▪ Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten 

Datenformat 
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5.2 Leistungen Fachspezialisten 

5.2.1 Fachspezialist Umwelt 

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52) 

für die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-

nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich. 

Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen, 

Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und 

die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen. 

5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter 

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau 

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert: 

 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe 

Phasen 31 bis 53  

Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

50 Std 

Fachplanungen für andere Fachbereiche der BLS 50 Std 

Phase 52  

Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-
ausführung 

 

50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 

Neue PU 

Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe 

Phasen 31 bis 53  

Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

50 Std 

Phase 52  

Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-
ausführung 

 

50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 
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5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen für Fachplanung Hochbau 

Für Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl. 

Baukontrolle gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 durch die BLS AG geschätzt worden. Nach Vorlie-

gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.  

 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Teilphase gem. SIA 103 (2014)  Stundenvorgabe 

Phasen 31 bis 53  

Publikumsanlagen 

Statik Perrondächer, inkl. Fundation 

 

100 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 

 

5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters 

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind in Dokumente 2.1 und 

2.2 „Honorarangebot“, Kapitel 7 „Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters (ZL 2)“ zu beschrei-

ben und zu quantifizieren. 

 

5.3.4 Drittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt) 

Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgeführt: 

• Fachplaner Fahrleitung 

Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil 

der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Sicherungsanlagen 

Erarbeitet die Sicherungsanlagen für die Gleisanlagen (inkl. Bahnübergänge) der BLS ab 

der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikgebäu-

de) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen 

Erarbeitet die Projekte für die Energieversorgung, Kabelanlagen für die Anlagen der BLS 

ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanäle, Schächte, Entwässerun-

gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Zustandsaufnahmen (für die Beweissicherung) 

• Zustandsaufnahme Altlasten in Gebäuden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.) 
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6 Glossar / Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung / Bedeutung  

AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BLS BLS Netz AG 

BNBZ Bahnhof Bern Bümpliz Nord 

BöB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.1) 

BUe Bahnübergang 

DfA Datenbank fester Anlagen 

DTM Digitales Terrainmodell (Geländemodell) 

EBV Eisenbahnverordnung 

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 

(www.kbob.ch) 

PQM Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

PU Personenunterführung 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SU Strassenunterführung 

SUe Strassenüberführung 

TB Technischer Bericht 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.11) 

VöV Verband öffentlicher Verkehr 

VP / PGV / BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Baupro-

jekt 

VPVE Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnan-

lagen 

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

 


