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Bauphasenplanung Umbau

Bahnhof Bern Bumpliz Nord
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Ausgangslage

— Der Bahnhof Bern Bumpliz Nord wird ab Anfang 2022 umgebaut

— Die Dauer des Umbaus (mit grosseren betrieblichen Einschrankungen dauert
ca. 2 Jahre

— Eroffnung des umgebauten Bahnhofes ist fur Ende 2023 geplant

Schwierigkeit:

Die Betriebsabwicklung muss wahrend dem Umbau grundsatzlich moglich sein.
Ausgenommen sind kleinere Sperrintervalle im Langfristhorizont (z.B. Wochenend-
sperren fur Einbau von Weichen usw.)



Bestvariante BNBZ

(Auszug aus Variantenbericht)
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— 1 Mittelperron 220m (komplett neu zu Errichten)
— 1 Hausperron 110m (bereits bestehend und BehiG-tauglich)

— Einbau von diverses Weichen

— Anpassungen an der Strassenuberfihrung Abendstrasse
— Erweiterung bestehendes IU-Gleis
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Fahrplan wahrend Bautatigkeit
Referenzfahrplan 2026
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Folgerungen aus Fahrplan

— Keine Veranderungen im Spurwechselkonzept gegenuber heute
— Keine planmassigen Zugskreuzungen in BNBZ

— Die Zugskreuzungen finden entweder zwischen Holligen und Bumpliz oder
zwischen Niederbottigen und Riedbach statt



IST-Zustand Anlage BNBZ
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Bauphasen
Legende

— Bestehende Anlagen
= Betriebsgleis
— Neubau

Abbruch

Wichtig:
Die angegebenen Zeitdauern der verschiedenen Bauphasen beruhen auf
aktuellem Wissensstand (Stufe Vorstudie) und sind deshalb nicht verbindlich.
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Philosophie

Grundgedanken zu den Bauphasen

» Moglichst wenig Totalsperren
» Gleisumbau vor Perronerneuerung
» Perronnutzlangen sind jederzeit eingehalten (kein Schwachen notwendig)

» Synergienutzen mit anderen Umbauten auf der Strecke Bern - Neuchatel (nachste
Phase)



Bauphase 1

Baubereich

Einbau IU - Gleis Einbau Gleis 1 und 2 neu
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Tatigkeiten Zuge via Gleis / Gleise

— Ruickbau Gleise 2 und 3 sowie IU - Gleis

— Provisorische Verlangerung Perron Gleis 2 (ca. 200m PNL)
— Einbau Gleis 2 (mit Schutzstumpen) sowie IU - Gleis inklusive Unterbau

— Einbau Gleis 4 neu (teilweise) inklusive Unterbau

— Vorbereitungsarbeiten fir nachste Phase (Anbindung Gleis 1 und 2 an neue Weichen)

— Abdichten der Unterfliihrung / Ausbauarbeiten Unterfiihrung

Betriebliche Einschrankungen: Dauer Bauphase:

- Nur Gleis 4 und 5 nutzbar Ca. 3 Monate
- Gleis 4 LaFa (Vmax 80 km/h)
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Bauphase 2, Telil 1
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Tatigkeiten Zuge via Gleis / Gleise
— Riickbau Gleis 4 (alt) 5
— Einbau Weichen flr Anbindung Gleis 2 und 3 (exklusiv Spurwechsel Seite Bern) 5
— Fertigstellung Gleis 4 (neu) 5
— Vorbereitungsarbeiten fir nachste Phase (Anbindung Gleis 2 und 3 an neue Weichen) 5
— Inbetriebnahme angepasste Stellwerkanlage 5
Betriebliche Einschrankungen: Dauer Bauphase:

- Nur Gleis 5 nutzbar Ca. 1 Woche
- Nur 1 Perronkante



Bauphase 2, Teil 2
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Tatigkeiten Zuge via Gleis / Gleise
— Einbau Spurwechsel Seite Bern Totalsperre
— Inbetriebnahme angepasste Stellwerkanlage Totalsperre
Betriebliche Einschrankungen: Dauer Bauphase:

- Totalsperre Ca. 1 Wochenende



Bauphase 3
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Tatigkeiten Zuge via Gleis / Gleise

— Ruckbau altes Mittelperron 2und 4
— Rickbau samtlicher Aufgange aufs Mittelperron inklusive Liftschacht 2und 4
— Neubau neues Mittelperron (ohne Abschluss Seite Gleis 4) 2und 4
— Neubau Rampe und Treppe auf Mittelperron 2und 4
Betriebliche Einschrankungen: Dauer Bauphase:

- Nur Gleis 2 und 4 nutzbar Ca. 6 - 8 Monate

- Nur 1 Perronkante
- Gleis 1 Vmax 60 km/h
- Gleis 2 LaFa (Vmax 80 km/h)



Bauphase 4
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Tatigkeiten Zuge via Gleis / Gleise

— Abschluss Perronkante Seite Gleis 4

Betriebliche Einschrankungen:
- Nur Gleis 2 und 5 nutzbar

Bauphasenplanung BNBZ | 20.09.2018

Dauer Bauphase:
Ca. 1 Monat

2und 5
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Endzustand
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Folgearbeiten nach Inbetriebnahme

— Ruckbau provisorische Perronverlangerung Seite Gleis 2
— Ruckbau Installationsplatz

— Umgebungsarbeiten

— UsSw.



