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1  Projekt

1.1 Ausgangslage

Der Bahnhof Bern Bumpliz Nord an der Strecke Bern — Neuchétel ist veraltet. Die Anlagen ent-
sprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen zeitgemassen Bahnhof. Die Vorgaben
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und des Perronnutzlangenstandards sind nicht
erflllt. Diese Anlagen missen daher spatestens bis Ende 2023 (gemass BehiG-Vorgaben) erneu-
ert werden. Das Projekt soll zudem an die funktionalen Vorgaben aus dem Streckenkonzept Bern
— Neuchatel sowie der S-Bahn Bern fur den Planungshorizont 2025 angepasst werden.

In der unmittelbaren N&he des Bahnhofsprojektes lauft eine Arealentwicklung (,Bumpliz Nord®)
separat. Diese ist durch die BLS Immobilien AG gefiihrt. Die grosste Schnittstelle zwischen den
beiden Projekten ist die Personenunterfiihrung (PU), die neben dem Zugang zu den Perrons eine
Erschliessungsfunktion zwischen den beiden Stadtteilen hat.

1.2 Projektziele

Die Projektziele im Einzelnen sind:

e Verbesserung des Kundenkomforts durch Umbau der Perron- und Publikumsanlagen an
die Anforderungen aus dem BehiG (Mittelperron, Erhéhung auf Niveau P55 und einer
Nutzlange von 220m)

e Beibehaltung der bestehenden BehiG-konformen Hausperronkante mit einer Nutzlange
von 110m (bis zur Fertigstellung von Bern Briinnen ist zudem diese dritte Perronkante
notwendig)

e Umsetzung BehiG und Anlagestrategie Publikumsanlage

e Ein Gleis mit mindestens 150m Nutzlange fir Bau-/Unterhaltsdienst BLS (nachstehend
genannt 1U)

e Puffergleis mit einer Nutzlange von 220m zur Optimierung der Zuleitungstrassen zur neu-
en Werkstatte im Westen von Bern (bis zur Inbetriebnahme des SBB-Projektes ,Leis-
tungssteigerung Bern West“ (ca. Ende 2031) wird dieser Gleis bendétigt)

e Berucksichtigung und Abstimmung von Schnittstellen mit der Arealentwicklung ,Bern
Bimpliz Nord®, inkl. Realisierung einer neue breiteren PU

o Optimale Ausnutzung der Anlagezyklen (Substanzerhalt nur wo notwendig)

1.3 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich zwischen ca. km 3.900 und ca. km 4.670, fur die Anpassung
der Fahrleitung zwischen km 3.697 und km 4.682 bzw. fir den Unterbau der Gleisanlagen zwi-
schen ca. km 3.940 und km 4.442.

Gesamtansicht des Projektumfangs: siehe Dokument 5.2 ,Situationsplan Bestvariante® (Griff 5).
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1.4 Projektelemente

Das Projekt Umbau Bahnhof Bern Buimpliz Nord gliedert sich in zwei verschiedene Teilprojekte:

o Basisprojekt (ohne neue PU): Umbau Bahnhof, Erganzung der bestehenden Personen-
unterfihrung mit neuen Rampen/Treppen

¢ Neue PU: Realisierung einer neuen, breiteren Personenunterfiihrung sowie Abbruch der
bestehenden PU

Die Elemente fir jedes Teilprojekt werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

1.4.1 Basisprojekt (ohne neue PU)
Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzahlung nicht abschliessend):

o Rickbau Gleisanlagen, inkl. Weichen und Prellbdcke zwischen ca. km 3.900 und km
4.470

e Rickbau Perronanlagen und Perronkanten (bestehender Mittelperron), Guterschopf (im
Bereich IU-Gleis), Nebengebaude (6stlich vom Aufnahmegebéude), Stitzmauer, Trep-
penanlage, Lift, Velounterstande, Belage, usw.

e Weiterbenutzung Hausperron Gleis 2, mit beidseitiger provisorischen Verlangerung (siehe
Bauphasenplanung)

e Statische Prifung der bestehenden Personenunterfiihrung (PU) (km 4.160) und ev. Defi-
nition von notwendigen Massnahmen (optional)

e Statische Prifung der bestehenden Strassenunterfihrung (SU) ,Bimplizstrasse® (km
3.955) und ev. Definition von notwendigen Massnahmen

e Uberpriifung Anprallthematik Pfeiler Strasseniiberfiihrung (SUe) ,Abendstrasse“ (km
4.410), Aufbau Anprallschutz

o Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prifung der effektiven Lage,
ggf. Umlegung

¢ Neue beidseitige Erschliessung der PU mit Treppen und Rampen, inkl. Teiliiberdachung
beider Rampen

¢ Neubau von behindertengerechtem Mittelperron mit einer Nutzlange von L=220m und
Hohe P55, inkl. Perrondach (Hinweis: bestehender Hausperron auf Gleis 2 wird nicht
Uberdacht)

¢ Neubau diverser Fundationen fur Fahrleitungsmasten und -Joche, Signalen, Schéchte,
Velostander, Perrondécher, Perronmoblierungen, usw.

¢ Neubau Stutzmauer ,SUe-Abendstrasse®, Totallange ca. 60m

¢ Neubau Stitzmauer ,IU-Abstellgleis “, Lange ca. 20m

o Kostenschétzung / Machbarkeit von den beiden Stiitzmauern

e Ersatz Abdichtung der Briickenplatten der SU ,Bumplizstrasse*

¢ Neubau Gleisentwasserungsleitungen inkl. Ableitungen zwischen km 3.940 und ca. km
4.530

¢ Neubau der Gleisanlage (Fahrbahnunterbau und Fahrbahnoberbau), inkl. Sperrschicht
zwischen km 3.940 und km 4.442, Perimeter ca. 500m

e Einbau von sechs neuen Weichen
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e Neubau von einem Abstellgleis fur 1U bis ca. km 4.530, inkl. Prellbock, Nutzlange ca.
150m

¢ Neubau Eingelassenes Gleis zum Eingleisen von Zweiwegefahrzeugen von 25m Lange
(km 3.390)

¢ Neue Fahrleitung (halbnachgespanntes Fahrleitungssystem) zwischen km 3.697 und km
4.682, Maststandorte am meisten unverandert (ca. 10 neuen Masten), Perimeter ca.
985m

¢ Neuer Schaltposten

¢ Anpassung der bestehenden Sicherheitsanlagen an den neuen Spurplan

e Anpassung und Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrblocke sowie Querungen

e Sanierung Bahnhofsumfeld (Bahnhofplatz/Parkierungsanlagen) inkl. Entwasserung in Ab-
stimmung mit Arealentwicklungsprojekt

Fur weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.1 ,Pflichtenheft fir Projektierung®
(Griff 5) und Dokument 5.2 ,Situationsplan Bestvariante® (Griff 5).

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den
Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination geméss SIA 103
(2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle
gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere fiir die nachstehenden Projek-
telemente:

e Neubau Perrondécher

1.4.2 Neue PU
Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzahlung nicht abschliessend):

¢ Verschiedene Abbrucharbeiten (alte PU, bestehende Anlagen wie z.B. Velounterstand
und WC-Anlage, usw.)
¢ Bei Bedarf Umlegung von Werkleitungen
¢ Einsetzen der notwendigen, zu definierenden Bauhilfsmassnhamen (z.B. Unterfangung
bestehende PU, Perron- und Gleishilfsbriicken, usw.)
o Fussgéngerumleitung (betrieblich)
o Realisierung der neuen, breiteren PU (Baugrubensicherung, Rohbau, Hinterfullung, An-
schluss an Umgebung Nordseitig, usw.)
Die Schnittelle mit der Arealentwicklung ,Bern Bimpliz Nord“ ist entlang der Gebaudeflucht (siehe
Dokument 5.6 ,Grundriss neue Personenunterfiihrung®).

Fir weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.2 ,Situationsplan Bestvariante®, Do-
kument 5.6 ,Grundriss neue Personenunterfihrung“ und Dokument 5.7 ,Langsschnitt neue Per-
sonenunterfihrung® (Griff 5).

1.4.3 Projektelemente durch Dritte bearbeitet

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch
Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundséatzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-
technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren
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und deren rdumliche und zeitliche Koordination gemass SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sicherzustel-

len. Dies qilt insbesondere fir die nachstehenden Projektelemente:

e Anpassungen / Neubau Gleisoberbau
¢ Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen
e Anpassungen / Neubau Bahnstrom

e Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen

1.5 Projektkosten

Basisprojekt (ohne neue PU)

Die Kosten des Basisprojektes sind mit CHF 23.1 Mio. (Kostengenauigkeit £ 30%. Preisbasis
August 2018) veranschlagt. Davon entfallen ca. CHF 9.02 Mio. auf die honorarberechtigten Bau-

kosten (Anteil Tragkonstruktion ca. CHF 3.2 Mio.).

Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich

wie folgt zusammen:

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung Total Gesamttotal
1 Hochbau 3'510°000
Réaumliche und zeitliche Koordination geméass SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sowie
Fachplanung und Baukontrolle Tragwerke geméss SIA 103 (2014), Art. 2.4
Gebaude (exkl. Abbriiche) 610000
Publikumsanlagen 2'900°000
2 Tiefbau 8690000
Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung gemass SIA 103 (2014), Art. 2.3
Fahrbahn Unterbau 2’590000
Publikumsanlagen 3770000
Verkehrsflachen 1°030°000
Kunstbauten 1°300000
3 Bahntechnik 7°220°000
R&aumliche und zeitliche Koordination geméss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2
Fahrbahn Oberbau 4130000
Sicherungsanlagen 1'530°000
Energie 600000
Telecom & Haustechnik 960000
19’420°000
BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 7/26
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Neue PU

Die Projektkosten fur die neue PU sind mit CHF 7.6 Mio. (Kostengenauigkeit = 30%. Preisbasis
Oktober 2017) veranschlagt. Davon entfallen CHF 7.6 Mio. auf die honorarberechtigten Baukos-
ten (Anteil Tragkonstruktion ca. CHF 4.3 Mio.).

Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich
wie folgt zusammen:

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung Total Gesamttotal

2 Tiefbau 7°600°000

Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung geméss SIA 103 (2014), Art. 2.3

Verschiedene Abbrucharbeiten 330000
Bauhilfsmassnahmen 3'700°000
Fussgangerumleitung 70°000
Personenunterflihrung 3'5600°000

7°600°000

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb

Der Bahnbetrieb ist wahrend dem Bau aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist entsprechend ho-
hes Gewicht einzuraumen. Nachts und wahrend Wochenend- oder Wochensperren werden nur
zwingend notwendige Arbeiten ausgefihrt.

1.7 Nachbarprojekte / Situation mit der Stadt Bern

Zu nennen sind mehrere angrenzende Projekte (BLS Netz AG, BLS Immobilien AG, SBB), nadm-
lich:

o Umbau/Erweiterung Bahnhof Bern Brinnen (Inbetriebnahme > 2024)

¢ Umbau Bahnhof Bern Stdckacker (hangt zusammen mit Leistungssteigerung Bern West

von SBB)

e Leistungssteigerung Bern West (SBB)

o Neue Werkstatte im Westen von Bern (Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2025)

e Arealentwicklung Bern Bumpliz Nord (Lead bei BLS Immobilien AG)
Bei diesem letzten Nachbarprojekt (Arealentwicklung ,Bern Bumpliz Nord®) ist es hier wichtig, die
folgende Situation im Folgenden zu beschreiben:
Parallel zum Projekt Bahnhof hat die BLS Immobilien AG im Bereich des Bahnhofvorplatzes in
Bern Bumpliz Nord einen Architekturwettbewerb fir eine Arealentwicklung durchgefiihrt. Das Sie-
gerprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungs- sowie Tiefbauamt der Stadt Bern
bestimmt.
Die beiden Projekte werden in enger Abstimmung zueinander geplant. Eine massgebende Naht-
stelle ist die Personenunterfihrung, welche als Zugang zum Mittelperron, aber auch als Verbin-
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dung zwischen den Quartieren Fellergut und Tscharnergut dient. Durch das Stadtplanungs- sowie
Tiefbauamt der Stadt Bern wurde der Wunsch geaussert, die Unterfilhrung zu verbreitern. Die
Anforderungen dazu sind noch nicht komplett bekannt. Das Bauprojekt des Gesamtplaners und
ein entsprechender Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit + 10%) werden der Stadt Bern zur
endgultigen Validierung und Genehmigung der Finanzierung vorgelegt.

Das in dieser Ausschreibung enthaltene Projekt zur Erstellung eines Angebots fir die Leistungen
Gesamtleiter Bau berilcksichtigt daher diese mégliche Variante einer breitere PU (Formular 2.2
,2Honorarangebot — Neue PU*, Griff 2).

1.8 Projektorganisation

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert
aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.4 ,Projektorganisation®).

1.9 Grobes Terminprogramm

Arbeitsbeginn (Startsitzung Gesamt- 14. August 2019, 13.30 Uhr, Genfergasse 11, 3001
planer, Geologe, Umwelt) Bern

1. Projektteamsitzung (mit BLS- 20. August 2019, 13.30 Uhr, Genfergasse 11, 3001
Fachbereichen) Bern

Projektierung August 2019 bis September 2020

Eingabe PGV-Dossier 1. Oktober 2020

PGV-Verfiigung Marz 2022

Baubeginn April 2022

Inbetriebnahme 1. Dezember 2023

Projektabschluss Dezember 2024
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2 Grundlagen

2.1

Umbau Bahnhof Bern Bimpliz Nord

wbls

Gesetze und Normen

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzahlung; keine Rangordnung

darstellend):

o Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS

e Normalien der BLS

¢ Die einschlagigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung)

e Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausfuihrungsbestimmungen (AB-EBV)

e Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbande (z.B. Regelwerk Technik Eisen-
bahn RTE, SBB, VSS usw.)

¢ Die einschlagigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene,
kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Larmschutz, usw.)

2.2

Grundlagen bei Auftragserteilung

Nachfolgende Grundlagen stehen fir die Planung und Ausfiihrung der anzubietenden Leistungen
nach der Auftragserteilung zur Verfigung:

BLS-Bahnplan

CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je
Fachbereich.

Fixpunkte BLS

ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten

AV-Daten

Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von ca. 300
Meter (je 150 m ab Gleisachse)

Datei-Format (2D-DGN oder DXF)

BLS-Punktehimmel

3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Gelandemodells,
da an Aufnahmen fir die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, sdmtliche
Objekte lickenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein An-
spruch auf Vollstandigkeit der rAumlichen Situation erhoben werden.

Bestvariante mit Gleis-
geometrie (Projektgeometrie)

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste

Geometriedaten zu bestehen-
dem Gleis

Geometriedaten zu best. Streckengleis

Normalien

Samtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfugung gestellt, wie
Kabeltrassen, Kabelschutz, Schachte, Perronanlagen, Bahniibergénge,
Schotterspriessung, Bankett- Béschungsdetails, Fundamente FL-Masten/
Perronmoblierung/Kandelaber

Kostenschéatzung Bestvariante

Excel (Genauigkeit + 30%, Preisbasis August 2018)

Pflichtenheft

pdf

Bericht Variantenstudie

pdf

BLS Netz AG
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3  Bauherrenleistungen

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und fallen die Entscheide des
Auftraggebers geméass Ordnung SIA 103 (2014). Wo notig werden der Kanton, die Gemeinde
sowie allfallige Dritte fir die Gestaltung von Bahnhofsvorplatzen, bei querenden Wege und Stras-
sen, etc. beigezogen.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzahlung nicht
abschliessend):

e Leistungsvergabe fir Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-
tersuchungen etc.)

o Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behor-
den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich
der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

e Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer
als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

¢ Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen

o Berichterstattung gegentuiber Bund, Kanton und Gemeinde

o Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer

e Der Entscheid Projektierungsphasen auszuldsen oder Arbeiten zu stoppen

o Offentlichkeitsarbeit + Kommunikation

e Beizug von Experten und Sachverstandigen

¢ Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswartern bei Arbeiten im Gleisbereich

e Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen

e Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen)

e Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen)

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende
Fachbereiche (Aufzahlung nicht abschliessend):

e Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-
informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebdude und Wohnungen, Neubau / Anbau
Technikgebaude, Perron- und Zugangsdacher, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umge-
bung, inkl. Parkplatze, Velounterstande

o Gebaudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikrdume und Wohnungen

e Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen,
Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen,
Zugsicherungssystemen

e Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente

e Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-
deckungen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehérige Fundationen, Ka-
belkanalisationen, etc.

o Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt
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4  Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende
Leistungen

4.1 Grundlagen

Die Projektinhalte kénnen den Beilagen, insbesondere den Planen und dem Pflichtenheft ent-
nommen werden.

4.2 Koordination und Schnittstellen

o Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt
Beteiligten.

o Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechen-
den Aufwendungen sind tber alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen.

¢ Samtliche Aufwendungen fir die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den
Schnittstellen Umwelt, zu Sachverstandigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom
Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentimern, den kantonalen Amtern,
den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentiimern (Land- und Rechtserwerb) sind
im Honorarangebot einzurechnen.

4.3 Land-und Rechtserwerb

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmern zu erbringen:

e Fruhzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS
geflihrten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen.

o Aufzeigen und dokumentieren samtlicher fir den Land- und Rechtserwerb relevanten
Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplatze, Baustellenerschliessung, Zu-
gange, Kabelfiihrungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase.

o Ausarbeitung der definitiven Landerwerbsplane und Tabellen zum PGV-Dossier zuziiglich
Durchleitungsrechte, etc.

Voraussichtlich ist nur ein Landerwerb von ca. 60 m2 notwendig (Eigentum Stadt Bern). Die Weg-
rechte fir die Zufahrt zum |U-Gleis missen auch abgeklart werden (mit Stadt Bern).

4.4 Umweltaspekte

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht.

¢ Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemass ,,Checkliste Umwelt fir nicht UVP-
pflichtige Eisenbahnanlagen®

o Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-
wendigen Planunterlagen

e Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Antrdge aus den Stellungnahmen
von Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-
verfigung)
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e Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-
bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz
AG)

e Erstellung eines Baularmkonzeptes fur EBIS, Beratung bzgl. praventiver Massnahmen
sowie Monitoring Baularm wahrend Ausfihrung

Die Umweltbaubegleitung wéahrend der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlarms in der Betriebs-
phase, das Fiuhren der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Storfallvorsorge.

Samtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-
sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und
soweit notig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers.

45 Archéologie

Fur die Behandlung der archéologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-
richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau.

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausfiihrende Geologe/Geotechniker wird nach
der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstiitzen. Der
Gesamtleiter Bau erstellt ein Pflichtenheft inkl. Anforderungen an das Baugrundmodell und beur-
teilt letzteres. Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Lésungsvarian-
ten.

Geotechnik

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschliisse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-
rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau.

4.7 Gelandeaufnahmen

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-
dell (DTM) zur Verfugung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines
Gelandemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem
Grund kann kein Anspruch auf Vollstdndigkeit der raumlichen Situation erhoben werden. Das
DTM dient lediglich zur Ubersicht und als Grundlage fiir das Angebot.

Fir die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollstandigen Gelandemodell stellt die BLS fur
max. 2 Tage eine Person zur Verfigung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor
Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschranken sich auf terrainoberflachige Aufnahmen, insbeson-
dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-
tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau.
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4.8 Beweissicherungen und Uberwachungen

Fur die Beweissicherung und Uberwachung ist ein Konzept auszuarbeiten.

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchfiihrung von Messungen sollen
einem vom Bauherrn beauftragten Dritten tUbertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit
Beihilfe des Gesamtleiters Bau.

4.9 Werke / Leitungen Dritter

Ermittlung und Integration samtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-
ricksichtigung in der Projektierung und Bauausfihrung.

4.10 Schnittstelle Sachverstandige

Das Ausfuihrungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverstandige (gemass Richt-
linie BAV Unabhéngige Priifstellen Eisenbahnen) gepriift. Diese Sachverstandigen werden sepa-
rat ausgewahlt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wabhr.

Die Aufwendungen fir Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen.

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-
tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfaltige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den
Behorden auf der technischen Ebene voraus.

Die Aufwendungen fir die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot
einzurechnen. Dasselbe gilt fiir die Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn.

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-
Gesamtprojektleitung.

4.13 Anforderungen an Planvorlagen

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier missen die Anforderungen der Verordnung
Uber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die
Richtlinie des BAV ,Anforderungen an Planvorlagen® erfullen.

4.14 Bauphasenplanung

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-
ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbriiche).

Neben den Uberlegungen zum Bau der neuen PU, der Rampen/Treppen sowie der Perronanla-
gen (Baumethode und Bauablauf) berticksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-
platze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang
zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mégliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-
rungen auf.
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Ein erster BLS-Entwurf der Bauphasenplanung fir das Basisprojekt (also ohne neue PU) ist in
den Ausschreibungsunterlagen enthalten (Griff 5, Dokument 5.5 ,Bauphasenplanung®) und kann
als Grundlage fur die Uberlegungen verwendet werden. Hinweis: fiir das Teilprojekt «<neue PU»
besteht seitens Bauherrschaft keine Vorgabe fir eine Bauphasenplanung. Diese muss im Rah-
men Projektierung von Grund auf erarbeitet werden.

4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4)

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht
Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-
bereichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern
ausgefuhrt.

5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen

Vom Anbieter sind nachstehend aufgefiihrte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen:

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen)

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zustandig fir folgende Arbeiten:

e Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwésse-
rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau.

Fur die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung
folgender Elemente sicher:

e Fundationen zur Perronmdéblierung

e Statik und Fundament Technikgebaude und Perrondéacher

e Sockelfundamte fir die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellpléat-
zen, Kandelaberfundamente zur Beleuchtung

e Fundamente fur Bahnstrom- und Signalmasten

e Strassen, Platze, Zufahrten inkl. Entwasserung auf Grundstiicken der BLS. Die Gestal-
tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS

o Abbriche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstande, etc.) inkl. Materialersatz
fur neue Oberflachen

Grundsatzlich erbringt der Auftragnehmer samtliche Leistungen geméss Ordnung SIA 103
(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.31 bis 4.3.53. Die BLS behalt sich vor, die Bauleitung des Projektes
selber zu Gbernehmen.

Alle Gbrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwahnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-
gemassen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von
Grundlagen, Riicksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwiirfen,
etc.), mussen im Angebot eingerechnet werden.

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und
die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurtickzuftihren sind (und nicht auf
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Projekterganzungen, Projektanpassungen oder auf zusétzliche Forderungen von Seite der Ge-
nehmigungsbehdrde), sind im Angebot einzurechnen und gehéren zum Grundauftrag.

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen:

Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfih-
rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-
schriften und Normen

Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen
Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS

Unterstitzung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Fihrung des Projekt-
teams

Unterstltzung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten
Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitatsmanagements

Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-
min-Controlling der Projektablaufe und Aktivitaten der Projektbeteiligten

Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminplane, Plane fir die technische
Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller
Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-
siers

Teilnahme an samtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten
des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten, Erstellung der Protokolle, Formulierung von Auf-
trdgen, Empfehlungen Uber das weitere Vorgehen

Teilnahme an samtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf)
Teilnahme an allfalligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehoérden, Dritten nach
Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle
Teilnahme an allfalligen Koordinationssitzungen mit dem Projekt Arealentwicklung ,Bern
Blmpliz Nord“ (Leitung BLS Immobilien AG; ca. 3x/Jahr)

Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Losungen fur Abwehr von Risiken
Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten

Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Beihilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (nach Bedarf)
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5.1.1 Vorprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner geméass Art. 4.3.31
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusatzlich zu untersuchen:

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von
innovativen Anséatzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinander-
setzung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegentberstellung von langen und kurzen To-
talsperren.

Zusatzlich mussen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

31 Vorprojekt
Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,
- Bericht Gber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansatze,
- Resultate eines Auswahlverfahrens,
- Projektierungsgrundlagen
Ziele: - Projekt beziglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert
- Vernehmlassung und Vorabklarungen fur die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt,
- Variantenentscheid gefallt
311 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
312 Beschrieb, Visuali- = Uberfiihren / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-
sierung Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-
zugsrahmenwechsel LV95
= Durchfuhren von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die
Projektplane
= Erstellen des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit
allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im
Projektperimeter

= Kostenschatzung / Machbarkeit Neugestaltung Bahnhofplatz/
Parkierungsanlagen

= Kostenschatzung / Machbarkeit von den beiden Stiitzmauern

= Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-
kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-
ren)

313 Kosten, Finanzierung = Aufzeigen von Einsparmdglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten)
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5.1.2 Bauprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.32
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden

Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fr die Ausschreibung der Aus-
fuhrungsarbeiten definiert
321 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
322 Beschrieb, Visuali- = Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detail-
sierung lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und

Spezialabklarungen

= Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ,Tief-
bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung)

= Entwurf Umweltbericht

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-
dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant fur das
PGV-Verfahren

= Aktualisieren des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik®
mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte)
im Projektperimeter

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-
ermittlungen, Eigentimerlisten

= Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfalliger Konfliktpunkte
an den Schnittstellen

313 Kosten, Finanzierung = Mithilfe bei der Lésungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche

nach Einsparpotential

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage fur das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-
ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-
schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet
sind und damit die Risiken von spateren Projektdnderungen minimiert werden kdnnen.
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.33
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeftihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
331 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
332 Beschrieb, Visuali- = Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) fur das Plangenehmi-
sierung gungsverfahren

= Darstellen des Projektes im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne,
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte

= Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Behorden

= Erstellung der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-
ermittlungen, Eigentimerlisten

= Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
= Erstellen des Umweltberichts
333 Kosten / Finanzie-
rung

334 Termine = Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren

= Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner geméass Art. 4.3.41
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Vergabe der Ausfihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrage abgeschlossen,
genehmigungsfahiger Vergabeantrag
411 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
412 Beschrieb, Visuali- = Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik
sierung in die Ausschreibungsunterlagen

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle
Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-
jekten klaren und bertcksichtigen
= Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens
PGV
= Erstellen des Belastungsplanes (Altlasten)
= Mithilfe bei der Organisation und Durchflihrung von Unternehmer-
begehungen
= Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und
Protokollieren
= Mithilfe bei der Angebotsbereinigung
= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten
= Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten
= Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und
Lieferanten
= Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géngiger Standardvertrage
413 Kosten / Finanzie-
rung
414 Termine = Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit
dem Unternehmer
415 Dokumentation und = Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-
Teilphasen- tentrager (CD, USB-Stick)
abschluss
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5.1.5 Ausfuhrungsprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.51
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

51 Ausfiuhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Liefervertrage
Ziele: Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert
511  Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
= Unterstlitzung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-
sation der Sicherheitsmassnahmen gemass Sicherheitsdispositiv
512 Beschrieb, Visuali- = Nachfuhren der Plane aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV
sierung = Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten
Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachfiihren des
Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit allen Werklei-
tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-
ter
= Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
= Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges
(max. drei)
= Vorschlagen von Bauwerksuberwachungen
= Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben
des Umweltplaners

= Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit
Dritten

= Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb
= Planen und Durchfiihrung von Bemusterungen (max. drei)

513 Kosten / Finanzie- = Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfiihrungs-
rung projekt
514 Termine = Anpassen des Lieferprogramms der Ausfihrungsunterlagen aufgrund

von Projekt- und Ausflihrungsénderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss
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5.1.6 Ausfuhrung

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.52
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

52 Ausfuhrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléane, Vertrége mit Unternehmern und Lieferanten

Ziele: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfiihrung der Abnahmen, Schluss-
abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen
521 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentiimer, Anwoh-
ner, usw.)

= Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Visuali- Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-
sierung verkehr (Totalsperren, Intervalle)
= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrdge aus Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géangiger Standardvertrdge gemass BLS
= Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Hoéhen-
fixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von
deren Versicherung

= Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers
= Prifen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers
= Durchfuhren von Werkstattkontrollen

= Analysieren Ergebnisse von Bauwerksiberwachungen und Massnah-
menvorschlage

= Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente
(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.)

= Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor Inbetriebnahme
523 Kosten / Finanzie-
rung
524 Termine
525 Dokumentation

und Teilphasen-
abschluss

Halbjahrliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag)

5.1.7 Stundenvorgabe Ausfiihrung 4.3.52 6rtliche Bauleitung

Der Aufwand fir die Grundleistungen ,6rtliche Bauleitung® und die oben aufgeflihrten ,besonders
zu vereinbarenden Leistungen wird vom Auftraggeber mit total 2’000 Stunden (Basisprojekt -
ohne neue PU) bzw. 1’800 Stunden (neue PU) eingesetzt. Diese Stundenschéatzung darf vom
Anbieter nicht abgeandert werden. Die Stunden fir die Fachbauleitung sind vom Anbieter abzu-
schatzen und zu addieren. Das Total muss in die Honorarblatter (Griff 2, Dokumente 2.1 und 2.2
»,Honorarangebot®) eingetragen werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine
Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt. Die BLS behélt sich vor, die 6rtliche Bauleitung in
eigener Regie durchzufihren.
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Inbetriebnahme, Abschluss

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.53
Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet

werden:

53

Grundlagen:

Ziele:

gel behoben

531 Organisation

532 Beschrieb, Visuali-
sierung

533 Kosten / Finanzie-
rung

534 Termine

535 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

BLS Netz AG

Inbetriebnahme, Abschluss

Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk

Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Man-

Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit

Leistungen im Rahmen eines PQM

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile
an den Auftraggeber

Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich

Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

Erstellung einer vollstdéndigen Schlussdokumentation

Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-
gleichswerten anderer Bauwerke

Nachfuhren der auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderun-
gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers

Nachfiihren der Daten in einem zuséatzlichen oder einem veranderten
Datenformat
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5.2 Leistungen Fachspezialisten

5.2.1 Fachspezialist Umwelt

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52)
fur die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-
nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich.
Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen,
Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behdrden ab und berat den Bauherrn und
die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen.

5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau
Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert:

Basisprojekt (ohne neue PU)
Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe

Phasen 31 bis 53

Allgemein
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit 50 Std

Fachplanungen fir andere Fachbereiche der BLS 50 Std
Phase 52

Unternehmervarianten

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau- 50 Std
ausfuihrung

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeandert werden.

Neue PU

Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe

Phasen 31 bis 53

Allgemein
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit 50 Std

Phase 52

Unternehmervarianten

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau- 50 Std
ausfuhrung

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeéndert werden.
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5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen fir Fachplanung Hochbau

Fur Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl.
Baukontrolle gemass SIA 103 (2014), Art. 2.4 durch die BLS AG geschétzt worden. Nach Vorlie-
gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.

Basisprojekt (ohne neue PU)
Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe

Phasen 31 bis 53

Publikumsanlagen
Statik Perrondacher, inkl. Fundation 100 Std

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeéndert werden.

5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind in Dokumente 2.1 und
2.2 ,Honorarangebot®, Kapitel 7 ,Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters (ZL 2)“ zu beschrei-
ben und zu quantifizieren.

5.3.4 Dirittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt)
Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgeftihrt:

e Fachplaner Fahrleitung
Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil
der Gesamtleitung Bau.

e Fachplaner Sicherungsanlagen
Erarbeitet die Sicherungsanlagen fur die Gleisanlagen (inkl. Bahnibergange) der BLS ab
der SlA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signhale und Technikgebau-
de) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

e Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen
Erarbeitet die Projekte fur die Energieversorgung, Kabelanlagen fur die Anlagen der BLS
ab der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanéle, Schéchte, Entwasserun-
gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

e Zustandsaufnahmen (fir die Beweissicherung)

e Zustandsaufnahme Altlasten in Geb&duden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.)
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6  Glossar/ Abkurzungen

Abkurzung Erklarung / Bedeutung

AB-EBV Ausfihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BLS BLS Netz AG

BNBZ Bahnhof Bern Bimpliz Nord

BoB Bundesgesetz lber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.1)

BUe Bahniibergang

DfA Datenbank fester Anlagen

DTM Digitales Terrainmodell (Gelandemodell)

EBV Eisenbahnverordnung

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
(www.kbob.ch)

PQM Projektbezogenes Qualitatsmanagement

PU Personenunterfiihrung

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SU Strassenunterfiihrung

SUe Strassenuberfiihrung

B Technischer Bericht

uvB Umweltvertraglichkeitsbericht

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

V6B Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.11)

VoV Verband offentlicher Verkehr

VP / PGV /BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Baupro-
jekt

VPVE Verordnung tber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnan-
lagen

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
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