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1. Einleitung
1.1. Ziel der Ausschreibung

Die Baudirektion Kanton Zirich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet eine Sub-
mission flr die Vergabe der Leitung flr die bauherrenseitige Qualitatssicherung beztiglich
des Neubaus, des Ersatzneubaus und des Parks, 1. Etappe des Campus der ZHAW Hoch-
schule Winterthur.

Die Submission wird gemass Art. 12 lit. a der Interkantonalen Vereinbarung Gber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen (IV6B) im Offenen Verfahren (im Staatsvertragsbereich)
durchgefihrt.

Mit der vorliegenden Ausschreibung wird eine qualifizierte Firma im Bereich Projekt- und
Qualitatsmanagement im Bauwesen ermittelt, welche die Projektleitung des Hochbauamts
wahrend der gesamten Projektdauer im projektorientierten Qualitatsmanagement unter-
stlitzt und ein nach Fachgebieten zusammengestelltes Qualtiatssicherungsteam leitet und
koordiniert.

Visualisierung Wettbewerbsprojekt (Bild: Graber Pulver / maaars Visualisierungen)
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2. Auftrag
2.1. Ausgangslage

Gemass der Standortstrategie der ZHAW soll auf dem Areal Technikumstrasse die School
of Engineering (SoE) konzentriert werden. Dies erfordert eine Erhéhung des bestehenden
Raumangebots von aktuell rund 26'500 m2 Hauptnutzflache (HNF) auf 35'000 m2 HNF.

2011 wurde ein Testplanungsverfahren durchgefiihrt, das den Nachweis fir eine
weiterfiihrende Entwicklungsstrategie fiir das Areal erbrachte. Gestitzt auf die dabei
gewonnenen Erkenntnisse wurde in der Folge ein Masterplan erstellt, der die verbindliche
Grundlage fiir die etappenweise zu erweiternde Campusanlage bildet. Der Masterplan sieht
vier Etappen fiir die vollstandige Umsetzung der Standortstrategie vor. Auf dem Areal
Campus Technikumstrasse lassen sich laut Masterplan rund 35 000 m? Hauptnutzflachen
(HNF) umsetzen.

Im Dezember 2018 wurden unter Leitung des Hochbauamtes in einem einstufigen
Projektwettbewerb mit vorangehender Praqualifikation Vorschlage zur Realisierung der
ersten Etappe gesucht. Das Preisgericht hat am 25. September 2018 das Projekt «<BELO
HORIZONTE» der ARGE Graber Pulver Architekten/ Takt Baumanagement aus Zirich als
Siegerprojekt ausgewahlt.

Diese Etappe beinhaltet zwei Laborneubauten (Ersatzneubau TL_N und Neubau TL2_N)
im siddstlichen Teil des Areals, die als Laborcluster fiir die SoE realisiert werden sollen,
sowie einen Campuspark mit Zugang zum Wasser (inkl. Eulach-Briickenverbindungen),
welcher als rdumliches Bindeglied des Areals dient. Ziel der Laborneubauten ist eine
raumliche Konzentration der Institute und Zentren mit hoher technischer Infrastruktur von
heute ca. 13’100 m2 HNF auf neu 14'800 m2 HNF. Der Projektumfang beinhaltet zusatzlich
den Neubau einer Tiefgarage fiir das Areal, die Neugestaltung des Gewasserraums sowie
die Abbriiche der Gebaude TM, TV, TL und TB.

Die Berticksichtigung der Schnittstellen zu den folgenden Etappen geméass Masterplan, zur
benachbarten Kantonsschule Blelrain und zum Energie- und Erschliessungskonzept des
Areals, welches sich in der Entwicklung befindet, ist ebenfalls Projektbestandteil.

Mit der Erstellung eines kantonalen Gestaltungsplans parallel zum Vorprojektwird das die
planungsrechtliche Grundlage fiir das Areal sicher gestellt.

Fur die weitere Projektierung und Realisierung der Laborneubauten und des Parks
beabsichtigt das Hochbauamt des Kantons Zirich eine bauherrenseitige
Qualitatssicherung einzusetzen, welche die Umsetzung der hohen qualitativen
Anforderungen an das Projekt angemessen Uiberwacht und sicherstellt.
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2.2. Konzept bauherrenseitiges QS und PQM

2.2.1. Ziel und Zweck der bauherrenseitigen Qualitatssiche-

rung

Die Qualitatssicherung (QS) bezweckt, dass:

Die Erfullung der im Pflichtenheft und im Laufe der Planung vereinbarten Anforderun-
gen an die Laborneubauten und den Park sowohl in der Projektierung wie auch in der
Realisierung systematisch Uberwacht wird.

Die Realisierung der Laborneubauten und des Parks hinsichtlich den geltenden Nor-
men und Vorschriften sowie den Regeln der Baukunde tiberwacht wird.

Qualitadtsabweichungen — insbesondere an Bauteilen und Anlagen die nachtraglich
nicht mehr geprtft oder nachgebessert werden kénnen - friihzeitig erkannt und erfor-
derliche Korrekturmassnahmen eingeleitet werden kénnen.

Das Werk vor dessen Ubergabe auf Grundlage eines definierten Ablaufs gemeinsam
gepruft wird.

2.2.2. Ziel und Zweck des Projektqualitaitsmanagments

Das Projektqualitaitsmanagement (PQM) bezweckt, dass:

Der Projekterfolg und der Bauprozess unter Einbezug aller projektbeteiligten Stellen
sichergestellt wird.

Die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit in der Projektabwicklung gesteigert wird.

Das gemeinsame Verstandnis beziiglich Qualitat geférdert wird.
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Ubersicht QS und PQM in sia-Phasen (Bild: HBA)
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2.3. Grundiagen

Grundlagen fir die Qualitatssicherung und das Projektqualitdtsmanagement fir das Projekt
Campus T, 1. Etappe sind insbesondere:

. Masterplan vom Mai 2017 mit Erganzungen vom September 2017

. Wettbewerbsprojekt ARGE Graber Pulver und Takt Baumanagement vom Dezember
2018

. Bewilligtes Projektpflichtenheft, Version 1.1 vom 6. Februar 2019
. Geltende Normen, Ordnungen und Vorschriften, insb. des SIA
. Richtlinien und Nutzeranforderungen der ZHAW Winterthur

. Richtlinien des Kantons Zirich

2.4. Vorgaben
2.4.1. Q-Schwerpunkte

. Funktionsfahigkeit:
Erflllung der festgelegten Funktionalitat in RAumen und Nutzungsbereichen.

o Leistungsfahigkeit:
Erflllung der vereinbarten oder nach den Regeln der Baukunde voraussetzbaren
Kennwerte in Raumen und Nutzungsbereichen.

. Betriebssicherheit:
Sicherstellen des laufenden Hochschulbetriebes wahrend den Bauarbeiten.

° Personensicherheit:
Erflllung von Anforderungen fiir einen sicheren Betrieb der Raume und Nutzungsbe-
reiche, sowie flr die Sicherheit auf der Baustelle.

2.4.2. Risikoanalyse und QM-Plan

Das Hochbauamt des Kantons Zirich hat zum Start des Projekts mit den Projektbeteiligten
des Immobilienamts, der Bildungsdirektion und der ZHAW eine bauherrenseitige Risiko-
analyse durchgefihrt. Die unter Punkt 2.4.1 beschriebenen Q-Schwerpunkte darin enthal-
ten. Die Risikonanalyse wird geeigneter Form fortgesetzt und bis Bauende laufend aktuali-
siert.



Ubersicht Risikonanalyse und QM-Plan (Bild: HBA)

RISIKOANALYSE UND QM-PLAN
Projekt: ZHAW WIN Campus T

Legende zur Risikoanalyse:

E - Eintretenswahrscheinlichkeit [1=unwahrscheinlich, 2=mé
A - Ausmass eines moglichen Schadens [1= klein, 2= mittel,
= Qualitatsschwerpunkt (QS), falls E'A 26 bzw. 2 3

Hinweis: Qualitatsschwerpunkte werden in den Q-Kontrollplan abergefuhrt, die
anderen Punkte werden im Rahmen des normalen Projektmanagements bearbeitet

glich, 3=wahrscheinlich]
3=gross]
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26.04.2018 und 14.05.2018, PTS vom 19.07.2018

t inputs aus dem HBA-internen Workshop vom

Risikoanalyse - Qualitats-Schwerpunkte [Massnahmen
Pos. Quelle Thema Gefahr / Chance E | A [E*A|QS|| Nr. [Tatigkeit
allf. Nachweisdokument]
1 Projektumfeld
11 HBA Kommunikation nach Aussen und Innen  [Fannen in der Kommunikation (z.B. Kosten VWY- 2 1.1a |Kommunikationskonzept erstellen (mit BI, ZHAW, IMA, HBA)
Projekt) und im PHB integrieren und regeimassig aktualisieren,
Die zentrale und departementsbezogene 22 4]x[[1.1b |Konzeptund Schnittstellenpapier far ZHAW-seitige
Kommikationsstelle sind nicht oder ungeniigend Kommunikation. Ricksprache mit Bl
aufeinander abgestimmi
Einbezug Pariner/Stakehclder 1.1c  |Jour fixe mit Stadtbaumeister Winiti etablieren. Information der
Machbarn / Grundeigentimer planen und durchfiihren
1.4 HBA Gebaudehthe Ersatzneubau Die Gebaudehohe des Ersatzneubaus kommt Ober| 1.4a [Schatten der WW\-Eingaben wird in der Vorprafung mit dem
25m zu liegen. Schatterwurf TL_N fuhrt zu Schattenwurf nach Grundordnung verglichen und allfallige
Einsprachen gegen die Baubewilligung negative oder positive Abweichungen werden festgehalien
Dient als Argumentarium im Rahmen des Gestaltungsplans.
Schattenwurf kann im Rahmen der Baubewilligung
anaefochten werden,
F Juristische Aspekte und Beschaffungen|
2.2 Gestaltungsplan Genehmigungsfahigkeit sicherstellen, Einbezug 2.2a |Liste Stakeholder fihren.
Stakeholder und Beteiligte, Bertcksichtigung in Kommunikationskonzept.
Terminreserve einplanen, Strategle fur Parallelplanung
erstellen
Negativer Ausgang eines Gerichisverfahrens 1(3(3 2.2c  |Alternativen Prifen wenn Rekurs eingereicht wird, welcher aus
verhindert Schaffen des benétigten Raumbedaris rechtlicher Einschatzung (GS BD) Aussicht auf Erfolg hat
3 Projektvorgaben / Nutzeranforderungen
31 Projektvorgaben Nutzeranfordenungen andem sich laufend HER E 2.1a  [Gutes Projekténderungswesen, Sensibilisierung der Besteller.
Referenz Projekipflichtenheft (Betriebskonzept,
Raumprogramm .
i 3.1b  |Phasengerechte Disskussion im Projekt, Empfehlungen
(Bestellungen) ZHAW fesiegen und durch Bl freigeben lassen
(Standards werden durch RR gesetzt)
3.4 Rochadenflachen Temingerechte Bereitsiellung von 2| 2| 4| x|j34a |Rochadenplanung durch ZHAW, Definition von Folgeprojekien
Rochadeflachen, Grosse Leerstande in mit eigener "Termin- und Kreditschiene", Genehrmigung und
Eulachpassage verursachen Kosten, Werkstatten Durchsetzung der Planung innerhalb ZHAW
mussen in Rochadeobjekt verlegt werden, was
Umbau und Kosten zur Folge hat, Widerstand in
anderen Departementen verzégert Planung und
Umsetzuna
4 [Projektoroanisation und Schnitistelien
41 Projektorganisation UngenQgende Projektorganisation, fehlendes 22| 4| x[41a [Einfuhrung, Umsetzung und laufende Aktualisienung eines
Rollenverstandnis und mangeinde Kommunikaiion Projekthandbuches mit der Aufbau- und Ablauforganisation fur
fuhren zu Spannungen und Fehlemn zwischen den alle projektbeteiligten Stellen; inkl. Stv. und Klarung der Rollen
projetkbeteiliaten Stellen
4.2 [Ressourcen und Kompetenzen Fehlende Ressourcen undfoder NETES 4.2a |Gute Dokumentation (Protakolle, Entscheide,
Fachkompetenzen, auch Wechsel von Personen Pt Projekts 1)
fuhren zu Engpassen in der Bearbeftung und Projektbezogene Ressourcenplanung HBA, ZHAW
Mangel an VWissen. Nachfolge PL GT und FPL Instandsetzungen mit AL regein.
Extermne Unterstiltzung prifen.
Leitung PQM und QS nicht besetzt oder mit 4.2b  |AL und KB (ber Vortelle PQM und QS informieren.
Aufirag Risk- statt Projekiqualitatsmanagement. Ausschreibung und Beauftragung vorbereiten.
Bei HBA-intemer Besetzung mit zuwenig
Ressoucen und Erfahrung
5 Kosten
& ProjektablaufiTermine
7 Technik, Qualitat
8
a Betrieb und Projektfolgen
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2.5. Submissionsstrategie / Gliederung

Das Bauvorhaben wird aufgrund der zeitlich versetzten Submissionierung bzw. Realisie-
rung in folgende Teilprojekte / Lose aufgeteilt:

. Infrastruktur im Bestand

. Los 1 Baugrube

. Los 2 Gebaude etc.

o Los 3 Betriebseinrichtungen

. Wissenschaftliche Apparate

. Ausstattungen

. Los 4 Umgebung

Die voraussichtlichen Einsatzbereiche der jeweiligen Fachspezialisten (QS-Team) kénnen

im Anhang von Unterlage 3 enthommen werden.

Das Hochbauamt des Kanton Zirich hat sich vorbehalten, das Bauvorhaben Campus T, 1.
Etappe mit Einzelleistungstragern oder in Zusammenarbeit mit einer Generalunternehmung
auszufiihren.

Wird das Bauvorhaben mit einer Generalunternehmung realisiert, erbringt diese die Fach-
bauleitung. Das Hochbauamt des Kantons Zirich behalt sich fiir diesen Fall vor, die Fach-
planer des Generalplaners ins QS-Team zu integrieren. Ein Wechsel der Fachspezialisten
(QS-Team) fir die Phasen Ausfihrung und IBS + Abnahme ist nicht auszuschliessen, die-
ser Einsatzbereich ist demnach optional.

2.6. Termine

Start Einsatz QS-Team 4. Quartal 2019
Genehmigung Vorprojekt Februar 2020

Genehmigung Bauprojekt Februar 2020

Start Submissionen Bau Februar 2021

Umzug / Riickbauten 4. Quartal 2021
Baubeginn TL2_N 1. Quartal 2022
Nutzungsbeginn TL2_N 3. Quartal 2023
Baubeginn TL_N 3. Quartal 2023
Nutzungsbeginn TL_N 3. Quartal 2026
Umgebung 1. Quartal 2026

Eréffnung 3. Quartal 2026
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2-7- QS'Team
2.7.1. Projektorganisation
Projektausschuss
Projektleitung HBA
Teilprojektleitung HBA QS-Leitung
Projektleitung AWEL QS-Team
PQM-Leitung
Stabstellen HBA Spezialist BIM
Projektleiter GP Projektleitung Nutzer Spezialist BKP 7

Spezialist Umzug

2.7.2. Aufgaben

Zur Umsetzung der bauherrenseitigen Qualitatssicherung wird ein QS-Team aus Spezialis-
ten und Experten gebildet. Das QS-Team Uberwacht die Planung und Ausflhrung mittels
geeigneter Prifungen und qualitatssichernder Massnahmen auf Einhaltung der vereinbar-
ten und gemass geltenden Normen und den Regeln der Baukunde voraussetzbaren Quali-
tatsmerkmale. Bei Bedarf und auf Anweisung der Projektleitung flihrt das QS-Team fallwei-
se Audits oder Projektreviews bei Planern oder Unternehmern durch.

Auf der Basis der Q-Schwerpunkte aus Ziffer 2.3 beurteilt das QS-Team in Absprache mit
der Projektleitung HBA die besonders gefahrdeten Projektanforderungen und legt die vom
QS-Team durchzufiihrenden Prifungen und Stichproben von Dokumenten und der Bau-
ausfiihrung in einem Prifplan fest.
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Fir das vollendete Bauwerk stellt das QS-Team die Abnahmebereitschaft der in ihrem Gel-
tungsbereich liegenden Bauteile, Anlagen und Einrichtungen mittels gemeinsamer Priifun-
gen fest und unterstitzt die Projektleitung HBA bei der Abnahme, Priifung der Baudoku-
mentation und Durchsetzung von Gewahrleistungsanspriichen.

2.7.3. Leitung QS-Team

Die Leitung des QS-Teams koordiniert die Arbeiten des QS-Teams und vertritt das Team
gegenuber der Projektleitung, der Bauherrschaft und den projektbeteiligten Firmen der Pla-
nung und Ausfiihrung.

2.7.4. Aufbau QS-Team

Das QS-Team setzt sich aus Experten folgender Fachbereiche zusammen:

. Bauphysik und Akustik
Warme- und Feuchteschutz, Bau- und Raumakustik, Erschiitterungen, Schwingungen

. Fassade
Gebaudefassade, insb. Fenster, Aussenttiren und —Tore

. Gebaudestatik
Gebaudestatik, Erdbebensicherheit, Nutzlasten

. Elektroanlagen
Stark- und Schwachstromanlagen, Beleuchtung

o Gebaudeautomation
GA- und MSRL-Anlagen fur Gebaudetechnik

. HLKKS-Anlagen
Heizungs-, Liiftungs-, Klima-, Kalte- und Sanitaranlagen

o Laborbau / Technik
Laboreinrichtungen und Medienanschliisse Hochflexibel und Speziallabors, Wissen-
schaftliche Grossgerate

o Bauokologie
Bauokologie und Energieeffizienz / Zertifizierungen (Minergie-P-Eco)

. Wasserbau
Hochwasserschutz, Renaturierung

Nach Bedarf kdnnen weitere Spezialisten (Brandschutz, Verkehr, Kosten etc.) beigezogen
werden.
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2.7.5. Verantwortlichkeiten

Das QS-Team ist fir die gewissenhafte Abwicklung und Konformitatskontrolle der durchge-
fuhrten Stichproben, technischen Prifungen, Messungen und Kontrollen verantwortlich.

Fir die Richtigkeit der Planung, Auslegung und Ausflihrung bleiben hingegen die Planer
und Unternehmer selber verantwortlich.

Das QS-Team ist gegentiber keinen projektbeteiligten Stellen direkt weisungsbefugt. Ins-
besondere erteilt es gegentber (Fach-) Bauleitung und Unternehmern keine Weisungen.

2.7.6. Rapportierung

Das QS-Team rapportiert der Projektleitung HBA Uber die Ergebnisse der durchgefihrten
Kontrollen und technischen Prifungen. Die Ergebnisse und allféllige Nichtkonformitaten
werden durch das QS-Team in Prifberichten dokumentiert, worauf die Projektleitung HBA
geeignete Massnahmen festlegt und gegentber den betroffenen Stellen vertritt.

2.8. Weitere Funktionen der bauherrenseitigen
Qualitatssicherung

Neben dem QS-Team werden bauherrenseitig noch folgende Funktionen im Zusammen-
hang mit der Qualitatssicherung eingesetzt. Grundsatzlich operieren diese unabhangig vom
QS-Team, sind aber an den Nahtstellen durch den Leiter des QS-Teams zu koordinieren.

2.8.1. Projektreview Betriebsplanung (Logistik)
Mit einem Projektreview zum Vor- und Bauprojekt Uiberprift eine externe Stelle das Raum-
programm und die Betriebskonzeption des Laborneubaus.

2.8.2. Qualitatssicherung im Bereich Architektur

Wahrend der gesamten Projektdauer werden architektonische Themen / Aspekte in erster
Linie durch den Generalplaner (Graber Pulver Architekten AG) begleitet und iberwacht.
Die Bauherrschaft (HBA) und der Nutzer (ZHAW Winterthur) werden entsprechend mitein-
bezogen.

2.9. Aufgabenbeschrieb Leiter QS-Team

2.9.1. Genereller Aufgabenbeschrieb Leiter QS-Team

Der Leiter QS-Team ist das Bindeglied zwischen dem QS-Team und der Projektleitung
HBA und tUbernimmt dabei folgende grundsatzlichen Aufgaben:

. Grundlagen & Ausschreibung QS-Fachexperten

o Teilnahme an Prasentationen und Auswertung der Angebote der QS-Fachexperten

o Leitung und Koordination des QS-Teams Uber alle Projektphasen
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. Einladung, Leitung und Protokollierung von QS-Sitzungen, gemeinsamen Priifungen
und Kontrollen, Projektreviews und Qualitatsaudits.

. Erstellung von Vorgaben fir das QS-Team

. Zusammenstellung, Redaktion und Verteilung von Gesamtdokumenten (z.B. Prifpla-
ne, Prifberichte usw.) aus den Einzeldokumenten des QS-Teams.

. Laufende Information, Beratung und Abstimmung mit der Projektleitung HBA

. Teilnahme und Vertretung des QS-Teams an QS-Besprechungen mit projektbeteilig-
ten Stellen (Nutzer, Betreiber, Ersteller usw.)

o Administrative Leitung des QS-Teams. Prufung und Zahlungsanweisung der Rech-
nungen und laufende Budgetkontrolle

o Unterstlitzung der Projektleitung HBA bei der Durchsetzung von Qualitatsanspriichen

o Teilnahme an PT und PA Sitzungen Auf Einladung

Die generellen Aufgaben des Leiters QS-Team sind in den Leistungsmodulen unter Ziffer
3.2 und den darin spezifizierten Arbeitsstunden enthalten und entsprechend einzurechnen.

2.9.2. Leistungsmodule Leiter QS-Team

Der detaillierte Tatigkeitsbeschrieb der durch den Leiter QS-Team zu erbringenden Leis-
tungsmodule ist aus der Beilage ,Beschrieb Leistungsmodule® (Unterlage 3) ersichtlich.
Neben den Leistungen sind die Haufigkeit sowie der durchschnittliche Zeitbedarf fir die
einzelnen Leistungsmodule vorgegeben. Der Anbieter kann die Angaben gemass eigener
Einschatzung korrigieren.

2.9.3. Aufgaben Hochbauamt Kanton Ziirich
Die Projektleitung HBA fuhrt aufgrund von Empfehlungen und Feststellungen des QS-

Teams Entscheidungen in der Projektorganisation herbei und setzt diese gegeniber den
am Projektbeteiligten durch.
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3. Verfahren und Auswahl
3.1. Verfahrensart

Die Baudirektion Kanton Zirich, vertreten durch das Hochbauamt / Baubereich C, fiihrt in
Absprache mit der Bildungsdirektion Kanton Zirich vertreten durch die Abteilung Finanzen
und der ZHAW eine Submission im Offenen Verfahren durch.

Die Submission wird, gestutzt auf Art. 12 der Interkantonalen Vereinbarung ber das 6ffent-
liche Beschaffungswesen (IV6B) sowie auf die Kantonale Submissionsverordnung (SVO),
im Offenen Verfahren durchgefiihrt.

3.2. Verfahrensablauf

Nach der Angebotseingabe werden die drei bestbewerteten Anbieter zu einer Prasentation
eingeladen, in der sie ihr schriftliches Angebot und ihre Auftragsanalyse erlautern und be-
statigen konnen.

3.3. Verfahrenstermine

. Abgabe der Ausschreibungsunterlagen Freitag, 10. Mai 2019
. Schriftliche Fragestellungen bis Donnerstag, 23. Mai 2019, 12:00 Uhr
. Fragebeantwortung bis Donnerstag, 30. Mai 2019
. Eingabe der Angebote Freitag, 14. Juni 2019, 17:00 Uhr
. Prasentation der Anbieter Donnerstag, 27. Juni 2019 (auf Einladung)
o Geplante Vergabe Anfangs Juli 2019
. Beginn Leistungserbringung August 2019
o Teilnahme an Angebotsprasentationen QS-Fachexperten KW 39/40 2019

3.4. Verfahren fiir Fachexperten des QS-Teams

Die Ausschreibungen der Fachexperten des QS-Teams erfolgen einzeln nach Fachgebiet.
Die entsprechenden Angebote werden bis Ende September 2019 erwartet. Der Leiter QS-
Team nimmt an den Angebotsprasentationen der jeweiligen Fachbereiche teil und wird in
die Bewertung der Angebote einbezogen.
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3.5. Abgabe der Unterlagen

Die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen werden vom Hochbauamt Kanton Ziirich an
die ausgewahlten Anbieter elektronisch per Email versendet.

Folgende Unterlagen werden in elektronischer Form abgegeben:

®© N o g b~ 0w DNb =

Programm zum Angebot (vorliegendes Dokument, inkl. Beilagen)

Angaben zum Unternehmen, Selbstdeklaration etc. (Unterlage 1)

Angaben zum Angebot, Schllisselpersonen inkl. Referenzen etc. (Unterlage 2)
Leistungsumfang, Beschrieb der Leistungsmodule (Unterlage 3)
Auftragsanalyse (Unterlage 4)

KBOB-Empfehlung Nachhaltiges Bauen (Unterlage 5)
Dienstleistungsauftragsurkunde inkl. Beilagen (Unterlage 6)

Weisung des Hochbauamts des Kantons Zirich fir die Verglitung von Nebenkosten
(Unterlage 7)

3.6. Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind von den Anbietern in schriftlicher und elektronischer Form einzu-
reichen:

1.
2.

Angaben zum Unternehmen, Selbstdeklaration etc. (Unterlage 1)

Angaben zu den Schlisselpersonen inkl. Angaben von Referenzen (Unterlage 2):

Fur die durch den Anbieter eingesetzten Schliisselpersonen sind neben den personel-
len Angaben auch entsprechende Referenzen von ahnlichen Aufgaben (Leistung,
Komplexitat, Umfang, Fachgebiet usw.) anzugeben bzw. einzureichen.

Angebot gemass Beschrieb Leistungsmodule (Unterlage 3):

Der Leistungsumfang bildet das eigentliche Angebot der Anbieter. Darin sind die fi-
nanziellen Aspekte enthalten. Pro Leistungsmodul sind die durch den Anbieter zu er-
bringenden Tatigkeiten und Leistungen spezifiziert und der dafiir vorgesehene Stun-
denaufwand vorgegeben. Der Anbieter hat in den farblich markierten Feldern eine all-
fallige Korrektur des Stundenaufwandes sowie einen mittleren Stundensatz anzubie-
ten. Der somit berechnete Gesamtbetrag bildet das Honorarangebot, welches als
verbindliches Kostendach gilt.

Auftragsanalyse (Unterlage 4):

In einer Auftragsanalyse hat der Anbieter sein Verstandnis der Aufgabe darzulegen
sowie ein Vorgehenskonzept zu erstellen. Das Vorgehenskonzept soll das beabsich-
tigte generelle Vorgehen, die geplante Organisation und den Mitarbeitereinsatz, vor-
gesehene Arbeitsablaufe sowie einzusetzende Instrumente und Hilfsmittel beschrei-
ben.
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Der Umfang von 2 bis max. 3 DIN A4 Seiten darf nicht Uberschritten werden. Fir alle
zu liefernden Bestandteile gilt, dass Uber den angegebenen Umfang hinausgehende
Seiten keine Bertiicksichtigung in der Bewertung finden.

Hinweis: Die von den Anbietenden eingereichten Unterlagen werden nicht zuriickgesandt.

3.7. Auskiinfte zur Ausschreibung

Es werden keine mundlichen Auskiinfte erteilt. Fragen zur Ausschreibung sind bis
Donnerstag, 23. Mai 2019 12:00 Uhr schriftlich an folgende Mailadresse der ausschrei-
benden Stelle zu richten:

andrea.walt_mohr@bd.zh.ch

Die Antworten werden am Donnerstag, 30. Mai 2019 an alle Anbieter versandt.

3.8. Eingabebestimmungen
Die Offertunterlagen sind verschlossen mit folgender Anschrift einzureichen:

. Angebot Uber BKP 599 - Bauherrenseitige Qualitatssicherung (01 QS-Leitung)
Projekt Nr. 27669
Hochbauamt Kanton Zirich
Stampfenbachstrasse 110
8090 Zrich

Es besteht auch die Mdglichkeit, die Eingabe persdnlich abzugeben beim:

. Hochbauamt Kanton Zirich, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zurich,
Erdgeschoss (Empfang), von 08:00 Uhr — 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr — 17:00 Uhr

Spatester Eingabetermin:

¢ Freitag, 14. Juni 2019, 17:00 Uhr

Fur Eingaben per Postzustellung ist der Eingang am Eingangsort und nicht der Poststem-
pel massgebend.
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3.9. Ausschlusskriterien
Ausgeschlossen werden Angebote (vergleiche § 28, SVO):

. Unvollstandigkeit der einzureichenden Unterlagen
. Nichterfiillung eines Zuschlagkriteriums

. Nicht termingerechte Eingabe

. Vorbefassung

° etc.

3.10. Zuschlagskriterien
Die eingereichten Angebote werden anhand der folgenden Zuschlagskriterien (§33 SVO) in
absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit beurteilt:

1. Qualifikation, Verfiigbarkeit und Organisation Schliisselpersonen anhand Personalanga-
ben und eingereichten Referenzen

2. Auftragsverstandnis und Vorgehenskonzept anhand der Auftragsanalyse

Preis anhand des angebotenen Gesamthonorars und der angebotenen Stundenansatze

3.11. Angebotsprasentation

Die drei bestbewerteten Anbieter erhalten die Mdglichkeit, ihr Angebot, ihre Auftragsanalyse
und ihre Schllisselpersonen gegeniber der ausschreibenden Stelle zu prasentieren und zu
erldutern. Verhandlungen Uber den Preis sind dabei weder zuldssig noch vorgesehen.

Die Angebotsprasentation findet statt am:
Donnerstag 27.06.2019

Die Anbieter werden durch die ausschreibende Stelle eingeladen

3.12. Zuschlag

Den Zuschlag erhalt das bedarfsgerechteste und wirtschaftlich glinstigste Angebot gemass
den genannten Zuschlagskriterien. Der Auftrag bedarf der schriftichen Form und kommt
mit der Unterzeichnung des Vertrages zustande, unter dem Vorbehalt, dass die notwendi-
gen Bewilligungen und Kredite vorliegen und der Zuschlag rechtskraftig ist.
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3.13. Phasenweise Auftragsauslosung

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise und unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung fur
die Folgephasen.

3.14. Beurteilungsgremium
Das Beurteilungsgremium ist zusammengesetzt aus:

° Vertreter Hochbauamt Kanton Zirich
° Vertreter ZHAW

. Externe Fachbegleitung bzw. Vertreter Generalplaner
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4. Allgemeine und besondere Bestimmungen
4.1. Giiltigkeit der Angebote

Das Angebot ist bis sechs Monate nach dem Eingabetermin verbindlich.

4.2. Entschadigung

Fir das Erstellen des Angebotes wird keine Entschadigung entrichtet.

4.3. Zahlungsbedingungen

Gemass beiliegendem Vertragsentwurf.

4.4. Bietergemeinschaften und Subunterneh-
mer

Bietergemeinschaften und Subunternehmer sind nicht zugelassen.

4.5. Versicherungen

Der Anbieter muss Uber eine Versicherungsdeckung im ausreichenden Umfang verfiigen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Nachweis einzufordern.

4.6. Spesen

Spesen flir Telekommunikation, Verpflegung und Reisen innerhalb des Kantons Ziirich sind
mit den angebotenen Honoraren abgegolten. Vervielfaltigungen von Dokumenten werden
gemass der Weisung des Hochbauamts des Kantons Zirich fir die Vergitung von Neben-
kosten (siehe Beilage zur Ausschreibung) vergitet.

4.7. Teuerung

Eine Teuerung wird ausgeschlossen. Eine Honoraranpassung findet lediglich bei Anderun-
gen der gesetzlichen Abgaben wie z.B. der Mehrwertsteuer statt.

4.8. Schlussbhestimmungen

Mit der Teilnahme am Leistungsoffertverfahren anerkennen die Anbietenden die in diesen
Ausschreibungsunterlagen festgehaltenen Bedingungen sowie die Entscheide des Bewer-
tungsgremiums in Ermessensfragen.



Hochbauamt
23/23

Im Namen der Veranstalterin

Patrick Wetter, Abteilungsleiter Andrea Walt Mohr, Ressortleiterin
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