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Ausschreibung Generalplaner

AP1 Detail Ausfihrungsprojekt

MS*: Erhalt Bewilligungen

AP2 Ausfihrungprojekt Uber
Hauptleitung Wéarmenetz

AP3 Verifizierung und
Konkretisierung Umformerstation im
Wynenfeld

Ausschreibung Bauleiter

Ausschreibung Unternehmer

Bau Hauptleitung

MS*: Start erste Warmelieferung
Schulhaus Risiacher
(Inbetriebnahme)

Start Versorgung Verbund-Telli
(Inbetriebnahme)

X

MS*: Abnahme Hauptleitungsnetz

X

Start Ausbau Netz

*MS=Meilenstein X




