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1 Ausgangslage 

Die Gemeinde Buchs (AG) beabsichtigt einen Um-/Erweiterungsbaus des Schulhaus 

Risiacher und lässt als nachhaltige Heizenergie einen Fernwärmeanschluss ab KVA Buchs 

prüfen. Die Eniwa AG, als lokaler Energiedienstleister, wurde beauftragt im Perimeter 

Buchs und Aarau-Rohr weitere potenzielle Fernwärmegebiete zu evaluieren. Die FEWAG 

betreibt ab KVA Buchs ein Ferndampfnetz, das im Wynenfeld eine Umformerstation mit 

Heizenergie versorgt. Ab der Umformerstation Wynenfeld (UFW) wird heute das 

Kantonsspital Aarau (KSA) mit Fernwärme beliefert. 

1.1 Zielsetzung 

Im Rahmen des Vorprojektes soll aufgezeigt werden, wie die Gebiete Buchs / Aarau - Rohr 

mit Fernwärme ab dem KVA-Fernwärmenetz erschlossen werden können und welche 

ökonomischen Auswirkungen zu erwarten wären. Es wurden verschiedene 

Linienführungen, unter Berücksichtigung allfälliger Hindernisse / Erschwernisse, evaluiert.  
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2 Zugehörige Projektdokumente 

2.1 Pläne 

18142-010  Normalprofil 

18142 -011  Situation Variante 1, 1. Etappe 

18142 -012  Situation Variante 1, 2. Etappe 

18142 -013  Situation Variante 1, 3.1 Etappe 

18142 -014  Situation Variante 1, 3.2 Etappe 

18142 -021  Situation Variante 2, 1. Etappe 

18142 -022  Situation Variante 2, 2. Etappe 

18142 -023  Situation Variante 2, 3.1 Etappe 

18142 -024  Situation Variante 2, 3.2 Etappe 

2.2 Termine 

18142 – 301.  Grobterminprogramm 

2.3 Kosten 

18142-201.1  Kostenschätzung Variante 1.1, Verfahren Öffentlich, DN var.  

18142-201.2  Kostenschätzung Variante 1.2, Verfahren Privat, DN var. 

18142-201.3  Kostenschätzung Variante 1.3, Verfahren Öffentlich, DN 250 

18142-201.4  Kostenschätzung Variante 1.4, Verfahren Privat, DN 250 

18142-201.5  Kostenschätzung Variante 1.5, Verfahren Privat, DN 200 

18142-202.1  Kostenschätzung Variante 2.1, Verfahren Öffentlich, DN var. 

18142-202.1  Kostenschätzung Variante 2.2, Verfahren Privat, DN var. 

18142-202.3  Kostenschätzung Variante 2.3, Verfahren Öffentlich, DN 250 

18142-202.4  Kostenschätzung Variante 2.4, Verfahren Privat, DN 250 

18142-302  Laufmeterpreise verschiedene Durchmesser DN 

2.4 Beilagen 

N1-325-2017  Hauptinspektionsbericht Brücke Pilatusstrasse über T5 
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N1-327-2017  Hauptinspektionsbericht Brücke Rohrerstrasse über T5 
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3 Grundlagen und Randbedingungen 

3.1 Normen und andere Vorgaben 

● Normenwerk SIA, SN, BVU, ATB, AfU 

3.2 Weitere Grundlagen 

● Amtliche Vermessung Kanton Aargau 

● Werkleitungskataster Gemeinde Buchs 

● Werkleitungskataster Stadt Aarau 

● PAW Pläne K 469 über T5 

● PAW Pilatusstrasse über T5 

● PAW Suhrenbrücke B-105 

● PAW SBB Unterführung K469 

● Inspektionsbericht Brücke Pilatusstrasse 

● Inspektionsbericht Brücke Rohrerstrasse 

● Machbarkeitsstudie Lier vom 27.10.2017 
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4 Projektbeschrieb  

4.1 Linienführung Fernwärmenetz 

Die Investitionskosten einer Fernwärmeversorgung werden zu einem grossen Teil durch 

das Fernwärmetrasse bestimmt. Demzufolge trägt eine wirtschaftliche Linienführung 

massgebend zum Erfolg bei. 

Basierend auf den Vorschlägen von Seiten Eniwa AG wurden drei Linienführungen des 

Haupttrassees, unter Berücksichtigung der Werkleitungen, Oberbauten und Hindernisse, 

validiert. Die Linienführung Variante 1 und Variante 2 gemäss Beilagen wurden genauer 

geprüft. Die Linienführung Variante 3 über die Rohrerstrasse wurde infolge der Distanz 

zum Potential verworfen. 

In den einzelnen Untervarianten wurde die Auswirkung infolge Verfahren in den 

öffentlichen Parzellen und das Verfahren in privaten Parzellen auf Ihre Kostenauswirkung 

geprüft. 

4.2 Normalprofil 

Für die einzelnen Rohrdurchmesser wurde jeweils ein Normalprofil erstellt, welche in der 

Kostenschätzung für die Laufmeterpreise berücksichtig wurden.  

 

4.2.1 Normquerschnitt Erschliessungsstrasse 

 

 

Grabenkosten, DN 25 

bis 40, Grabenbreite 

0.85m 

Grabenkosten, DN 50 

bis 65, Grabenbreite 

0.88m 

Grabenkosten, DN 80, 

Grabenbreite 0.96m 

Grabenbreite:    

Ungespriesst 450.00 CHF/m’ Ungespriesst 460.00 CHF/m’ Ungespriesst 480.00 CHF/m’ 

Gespriesst 632.00 CHF/m’ Gespriesst 640.00 CHF/m’ Gespriesst 670.00 CHF/m’ 

 

 



Fernwärmeverbund Buchs und Aarau-Rohr 6 

Vorprojekt  

 

4.2.2 Normquerschnitt Hauptleitung 

 

Grabenkosten, DN 100, 

Grabenbreite 1.05m 

Grabenkosten, DN 125, 

Grabenbreite 1.10m 

Grabenkosten, DN 150, 

Grabenbreite 1.16m 

Ungespriesst 510.00 CHF/m’ Ungespriesst 520.00 CHF/m’ Ungespriesst 545.00 CHF/m’ 

Gespriesst 705.00 CHF/m’ Gespriesst 725.00 CHF/m’ Gespriesst 750.00 CHF/m’ 

 

  

Grabenkosten, DN 200, 

Grabenbreite 1.31m 

Grabenkosten, DN 250, 

Grabenbreite 1.50m 

Ungespriesst 600.00 CHF/m’ Ungespriesst 650.00 CHF/m’ 

Gespriesst 810.00 CHF/m’ Gespriesst 880.00 CHF/m’ 
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4.3 Linienführung Variante 1 

Die Linienführung Variante 1 erfolgt entlang des grössten Potentials. 

Ab UFW innerhalb der Oberholz- und Bannacherstrasse/Heuweg bis zum Abzweiger 

Wynenfeldweg, bieten die Gemeindestrassen genügen Raum für die beiden 

Fernwärmeleitungen. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, ab UFW bis Wynenfeldweg 

 

Entlang des Wynenfeldwegs und dem Kohlplatzacher liegen die Leitungen mehrheitlich im 

Feldbereich (Privatparzelle) da dies kostengünstiger ist. 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Wynefeld und Kohlplatzacher 
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Vom Kohlplatzacher führt die Fernwärmeleitung durch den Staffeleggweg (hohe 

Werkleitungsdichte) bis zum Trieschweg. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Staffeleggweg 

 

Um nahe am Potential zu fahren, wurde eine Linienführung durch die Privatparzellen im 

Bereich Trieschweg gewählt. Die Fernwärmeleitung wurde entlang bereits bestehenden 

Werkleitungen, welche durch die Parzellen 41 & 2 führen, geplant. Die Unterführung des 

SBB-Trasses bietet rechtsseitig Platz für die Werkleitungsführung. 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Trieschweg & Unterführung SBB 
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Die Linienführung erfolgt über den Suhrenmattweg bis zur Pilatusstrasse wo die T5 

überquert werden muss.  

Der weitere Verlauf des Trasses führt entlang des Suhrenmattwegs bis zur Brücke über die 

Aaretalstrasse T5. Eine Querung der Brücke innerhalb des Brückenprofils hat, aufgrund der 

hohen Leitungsdichte und der Platzreserven für Werkleitungen, keine Chancen. Eine 

sichtbare Leitungsführung entlang der Brücke ist technisch machbar. Die erste Anfrage 

wurde von Seiten ASTRA nicht gutgeheissen. Die ASTRA hat Bedenken, dass das 

Rohrpaket einer späteren Sanierung im Wege steht. Falls eine Befestigung an der Brücke 

in der Bewilligungsphase nicht bewilligt wird, muss mit Mehrkosten von ca. 200'000 CHF 

für eine separate Überführung gerechnet werden. 

 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Montagevorschlag an Brückenkörper über T5 

 

Von der Brücke über die Aaretalstrasse T5 liegt die Fernwärmeleitung im Gemeindegebiet 

Aarau – Rohr in der Pilatusstrasse (hohe Werkleitungsdichte) bis hin zur Hauptstrasse. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Pilatusstrasse bis Hauptstrasse Aarau-Rohr 
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Von der Pilatusstrasse verläuft die Fernwärmeleitung in der Hauptstrasse ohne 

Umlegungen von bestehenden Werkleitungen bis zur Künzlimattstrasse. 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Hauptstrasse bis Künzlimattstrasse 

 

Von der Künzlimattstrasse verläuft die Fernwärmeleitung durch die Siebenmatten (hohe 

Werkleitungsdichte) jedoch ohne Umlegungen von Werkleitungen bis zur Querung der 

Suhre in das Gebiet Telli. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Siebenmatten bis Querung Suhre 

 

Der weitere Verlauf des Trasses führt entlang der Siebenmatten bis zur Brücke über die 

Suhre/Staffeleggstrasse. Eine Querung innerhalb des Betonprofils hat aufgrund der hohen 

Leitungsdichte und der Platzreserven für Werkleitungen, wenig Chancen. Dafür ist eine 

sichtbare Leitungsführung entlang der Brücke technisch machbar. Die Anfrage beim 

Kanton Aargau wurde in erster Instanz nicht gutgeheissen.  

Eine zusätzliche Variante für die Querung der Suhre wäre eine Bohrung entgegen der 

Überquerung der Suhre über die Brücke. 

Danach verläuft die Linienführung im Feldweg Bereich bis zum Ziel in der Parzelle 4242. 
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Abbildung Fernwärmetrasse Variante 1, Bereich Querung Suhre. 

 

Dem Anhang Kostenvergleich Überquerung / Bohrung sind die Unterschiede zu 

entnehmen. 

 

4.3.1 Verfahren in Privatparzellen Variante 1 

Bereich Parz. Nr. Länge Lage Grundeigentümer Begründung  

Wynenfeldweg 133 240m Randbereich Migros-

Pensionskasse, 

Wiesenstrasse 15, 

8952 Schlieren 

Infolge 

Rohrblock EW 

Wynenfeldweg 1487 2m Durchleitung Egli Walter, 

Neumattstrasse 38, 

5033 Buchs 

Schmid Anja Katrin, 

Burgstrasse 11, 6234 

Triengen 

Infolge EW-

Schacht & 

Wasserleitung 

Wynenfeldweg 674 10m Randbereich Einwohnergemeinde 

Buchs 

Infolge EW-

Schacht & 

Wasserleitung 
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Kohlplatzacher 1825 140m Randbereich Einwohnergemeinde 

Buchs 

Leitungsdichte 

Strassenbereich 

Trieschweg 41 175m Randbereich Rewa Immobilien AG, 

Täfernstrasse 31, 

5405 Dättwil 

Infolge 

Linienführung 

Potential 

Trieschweg 2 70m Randbereich Terrana AG, Leopold 

Bachmann, 

Säumerstr. 51, 8803 

Rüschlikon 

Infolge 

Linienführung 

Potential 

Suhrenmattweg 1510 20m Durchleitung Einwohnergemeinde 

Buchs 

Infolge 

Linienführung 

Potential 

Suhrenmattweg 710 40m Durchleitung Einwohnergemeinde 

Buchs 

Infolge 

Linienführung 

Potential 

Suhrenmattweg 64 100m Randbereich Neugut Immobilien 

und Verwaltungs AG, 

8600 Dübendorf 

Leitungsdichte 

Strassenbereich 

Siebenmatten 6992 5m Randbereich MIT Aarau, 

Siebenmatten 61, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 6975 50m Randbereich STW Aarau, 

Siebenmatten 65, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 6976 70m Randbereich STW Aarau, 

Siebenmatten 65, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 7090 2m Randbereich Einwohnergemeinde 

Aarau, 5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 

Suhre 5029 130m Feldweg Staat Aargau, Aarau, 

Entfelderstrasse 22, 

5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 

Neumattstrasse 4251 50m Feldweg Ortsbürgergemeinde 

Aarau, Rathausgasse 

1, 5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 

Neumattstrasse 4242 10m Endpunkt Max Kuhn AG, 

Schachenallee 29, 

5000 Aarau 

Endpunkt 
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4.4 Linienführung Variante 2 

Die Linienführung Variante 2 erfolgt entgegen der Variante 1 in den ersten beiden Etappen 

entlang der Fabrikstrasse und der Rösslimattstrasse bis zur SBB Unterführung. 

Ab UFW innerhalb der Oberholz- und der Fabrikstrasse bis zur Rösslimattstrasse bieten die 

Gemeindestrassen genügen Raum für die beiden Fernwärmeleitungen. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 2, ab UFW bis Rösslimattstrasse 

 

Die Linienführung erfolgt über den Rösslimattstrasse bis zum Kreisel Rösslimatt-/ 

Lenzburgstrasse. Die Querung des Kreisels tangiert zwar einige Werkleitungen, kann doch 

mit wenigen Sondagen und einer Etappierung realisiert werden. 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 2, Rösslimattstrasse bis Querung Kreisel 

 

 

Vom Kreisel Rösslimattstrasse / Lenzburgstrasse verläuft die Fernwärmeleitung im 

Lochmattweg (hohe Werkleitungsdichte) mit erheblichen Werkleitungsumlegungen bis zur 

SBB Unterführung. 
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Abbildung Fernwärmetrasse Variante 2, Kreisel bis Unterführung SBB 

 

Ab der Unterführung SBB erfolgen die beiden Varianten in der gleichen Linienführung. 

 

4.4.1 Verfahren in Privatparzellen Variante 2 

 

Bereich Parz. Nr. Länge Lage Grundeigentümer Begründung  

Suhrenmattweg 1018 5m Randbereich Näf Harry Thomas, 

Suhrenmattweg 11, 

5033 Buchs 

Infolge 

Linienführung 

Suhrenmattweg 64 100m Randbereich Neugut Immobilien 

und Verwaltungs AG, 

8600 Dübendorf 

Leitungsdichte 

Strassenbereich 

Siebenmatten 6992 5m Randbereich MIT Aarau, 

Siebenmatten 61, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 6975 50m Randbereich STW Aarau, 

Siebenmatten 65, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 6976 70m Randbereich STW Aarau, 

Siebenmatten 65, 

5032 Aarau Rohr 

Linienführung 

Richtung Telli 

Siebenmatten 7090 2m Randbereich Einwohnergemeinde 

Aarau, 5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 

Suhre 5029 130m Feldweg Staat Aargau, Aarau, 

Entfelderstrasse 22, 

5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 
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Neumattstrasse 4251 50m Feldweg Ortsbürgergemeinde 

Aarau, Rathausgasse 

1, 5000 Aarau 

Linienführung 

Richtung Telli 

Neumattstrasse 4242 10m Endpunkt Max Kuhn AG, 

Schachenallee 29, 

5000 Aarau 

Endpunkt 

 

4.5 Linienführung Variante 3 

Die Linienführung Variante 3 wurde im Verlauf der Projektierung infolge der grossen 

Distanz zum Potential und die dadurch hohen Erschliessungskosten verworfen. 

 

Abbildung Fernwärmetrasse Variante 3 
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5 Grobterminprogramm 
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6 Kostenvoranschlag 

Der Kostenvoranschlag basiert auf detailliert erhobenen Ausmassen und auf 

Einheitspreisen für die Positionen bei vergleichbaren Projekten.  

Die Kostengenauigkeit beträgt ±20 %. Kostenstand ist März 2019.  

Die Kosten sind auf die folgenden Varianten aufgeteilt: 

Linienführung Variante 1: 

- Variante 1.1, Verfahren in öffentlichen Parzellen, DN variabel 

- Variante 1.2, Verfahren in privaten Parzellen, DN variabel 

- Variante 1.3, Verfahren in öffentlichen Parzellen, DN 250 

- Variante 1.4, Verfahren in privaten Parzellen, DN 250 

- Variante 1.5, Verfahren in privaten Parzellen, DN 200 

Linienführung Variante 2: 

- Variante 2.1, Verfahren in öffentlichen Parzellen, DN variabel 

- Variante 2.2, Verfahren in privaten Parzellen, DN variabel 

- Variante 2.3, Verfahren in öffentlichen Parzellen, DN 250 

- Variante 2.4, Verfahren in privaten Parzellen, DN 250 

6.1 Kosten Variante 1 

6.1.1 Kosten Variante 1.1 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 875.00m 660.20 CHF 578'000.00 CHF 

TEL 465.00m 532.13 CHF 248'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3’515.00m 592.88 CHF 2'038'000.00 CHF 

FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF 

Installation   931'000.00 CHF 

Total   6'404'000.00 CHF 

6.1.2 Kosten Variante 1.2 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF 

TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF 
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TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3’515.00m 592.88 CHF 2'038'000.00 CHF 

FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF 

Installation   863'000.00 CHF 

Total   5'937'000.00 CHF 

6.1.3  Kosten Variante 1.3 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 875.00m 660.20 CHF 578'000.00 CHF 

TEL 465.00m 532.13 CHF 248'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3’515.00m 665.96 CHF 2'303'000.00 CHF 

FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF 

Installation   976'000.00 CHF 

Total   6'714'000.00 CHF 

6.1.4  Kosten Variante 1.4 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF 

TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3’515.00m 665.96 CHF 2'303'000.00 CHF 

FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF 

Installation   908'000.00 CHF 

Total   6'247'000.00 CHF 

6.1.5 Kosten Variante 1.5 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF 

TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3’515.00m 665.96 CHF 2'102'000.00 CHF 
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FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF 

Installation   874'000.00 CHF 

Total   6'102'200.00 CHF 
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6.2 Kosten Variante 2 

6.2.1 Kosten Variante 2.1 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 510.00 777.75 CHF 397'000.00 CHF 

TEL 140.00m 660.44 CHF 159'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3'255.00 652.77 CHF 2'107'000.00 CHF 

FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF 

Installation   897'000.00 CHF 

Total   6'172'000.00 CHF 

6.2.2 Kosten Variante 2.2 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 510.00m 652.02 CHF 333'000.00 CHF 

TEL 140.00m 757.85 CHF 107'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3'255.00 652.77 CHF 2'107'000.00 CHF 

FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF 

Installation   877’000.00 CHF 

Total   6'036'000.00 CHF 

6.2.3 Kosten Variante 2.3 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 510.00 777.75 CHF 397'000.00 CHF 

TEL 140.00m 660.44 CHF 159'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3'255.00 698.37 CHF 2'464’000.00 CHF 

FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF 

Installation   958'000.00 CHF 

Total   6'590'000.00 CHF 
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6.2.4 Variante 2.4 

Werk Lauflänge CHF / m’ Kosten 

EW 510.00m 652.02 CHF 333'000.00 CHF 

TEL 140.00m 757.85 CHF 107'000.00 CHF 

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF 

FW HL 3'255.00 698.37 CHF 2'464’000.00 CHF 

FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF 

Installation   938'000.00 CHF 

Total   6'454'000.00 CHF 

 

6.3 Kostenvergleich Knoten Staffelegg Etappe 3.2 

Im folgenden Kostenvergleich sind die Erstellungskosten für eine Anhängung an die 

Suhrebrücke, eine Spülbohrung unter der Suhre und einer Imlochhammerbohrung unter 

der Suhre miteinander verglichen. Aus dem Kostenvergleich ist zu entnehmen die 

Befestigung an der Brücke anzustreben ist.  

6.3.1 Kosten Anhängung Brücke 

Pos. CHF / m’ Kosten 

Betonbauteile Übergang am 

Brücke erstellen 

2x20’000.00 CHF 40'000.00 CHF 

Beihilfe 100.00 CHF 2'500.00 CHF 

Total  42'500.00 CHF 

Montagelösung in Kosten Rohrbauer 

6.3.2 Kosten Spülbohrung 2x60m 

Pos. Einheit Preis Kosten 

Installation 1xP 5'000.00 CHF 5'000.00 CHF 

Startgrube 1 Stk. 1'500.00 CHF 1'500.00 CHF 

Pilotbohrung 60m 150.00 CHF 9'000.00 CHF 

Zielgrube 1 Stk. 1'500.00 CHF 1'500.00 CHF 

Bohrung 120m 800.00 CHF 96'000.00 CHF 

PE Rohr 120m 350.00 CHF 42'000.00 CHF 
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Schweissen 12 Stk. 250.00 CHF 3'000.00 CHF 

Aushub 20m3 200.00 CHF 3'700.00 CHF 

Total   161’700.00 CHF 

6.3.3 Kosten Imlochhammerbohrung 2x60m 

Pos. Einheit Preis Kosten 

Installation 1xP 15'000.00 CHF 15'000.00 CHF 

Startgrube 1 Stk. 15'000.00 CHF 15'000.00 CHF 

Pilotbohrung 60m 150.00 CHF 9'000.00 CHF 

Zielgrube 1 Stk. 10'000.00 CHF 10'000.00 CHF 

Bohrung 120m 1’500.00 CHF 180'000.00 CHF 

PE Rohr 120m 350.00 CHF 42'000.00 CHF 

Schweissen 16 Stk. 250.00 CHF 4'000.00 CHF 

Aushub 20m3 200.00 CHF 3'700.00 CHF 

Total   278’700.00 CHF 
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7 Fazit 

Die Machbarkeit für eine Fernwärmeversorgung der Gebiete Buchs / Aarau-Rohr ab UFW 

sind grundsätzlich gegeben. Im Detail hängen die Variantenentscheide noch von 

definitiven Rückmeldungen der Brückeneigentümer ab.  

 

Die suisseplan empfiehlt unter Berücksichtigung folgender Punkte: 

 Linienführung im Bereich des grössten Potential 

 Geringe Umlegungsarbeiten von bestehenden Werkleitungen 

 minimale Differenz Tiefbaukosten zu Variante 2 

 Nutzung bestehende SBB Unterführung  

 Nutzung bestehende T5 Überführung  

Die Variante 1.5 ist in der nächsten Phase weiterzuführen bzw. zu projektieren. 

 

suisseplan / CEF / 12.04.2019 


