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Ausschreibung Generalplaner

AP1 Detail Ausführungsprojekt

MS*: Erhalt Bewilligungen x
AP2 Ausführungprojekt über 

Hauptleitung Wärmenetz   x
AP3 Verifizierung und 

Konkretisierung Umformerstation im 

Wynenfeld

Ausschreibung Bauleiter

Ausschreibung Unternehmer

Bau Hauptleitung   x
MS*: Start erste Wärmelieferung 

Schulhaus Risiacher 

(Inbetriebnahme) x
Start Versorgung Verbund-Telli 

(Inbetriebnahme) x
MS*: Abnahme Hauptleitungsnetz x
Start Ausbau Netz x
*MS=Meilenstein x

2019 2020 2021 2022 2023


