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1 Ausgangslage

Die Gemeinde Buchs (AG) beabsichtigt einen Um-/Erweiterungsbaus des Schulhaus
Risiacher und lasst als nachhaltige Heizenergie einen Fernwarmeanschluss ab KVA Buchs
priifen. Die Eniwa AG, als lokaler Energiedienstleister, wurde beauftragt im Perimeter
Buchs und Aarau-Rohr weitere potenzielle Fernwarmegebiete zu evaluieren. Die FEWAG
betreibt ab KVA Buchs ein Ferndampfnetz, das im Wynenfeld eine Umformerstation mit
Heizenergie versorgt. Ab der Umformerstation Wynenfeld (UFW) wird heute das
Kantonsspital Aarau (KSA) mit Fernwarme beliefert.

1.1 Zielsetzung

Im Rahmen des Vorprojektes soll aufgezeigt werden, wie die Gebiete Buchs / Aarau - Rohr
mit Fernwarme ab dem KVA-Fernwarmenetz erschlossen werden kdnnen und welche
O6konomischen Auswirkungen zu erwarten waren. Es wurden verschiedene
Linienfiihrungen, unter Berticksichtigung allfalliger Hindernisse / Erschwernisse, evaluiert.
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2 Zugehorige Projektdokumente

2.2 Termine
18142 - 301.

2.3 Kosten

18142-201.1
18142-201.2
18142-201.3
18142-201.4
18142-201.5
18142-202.1
18142-202.1
18142-202.3
18142-202.4
18142-302

2.4 Beilagen

N1-325-2017

2.1 Plane

18142-010 Normalprofil

18142 -011 Situation Variante 1, 1. Etappe
18142 -012 Situation Variante 1, 2. Etappe
18142 -013 Situation Variante 1, 3.1 Etappe
18142 -014 Situation Variante 1, 3.2 Etappe
18142 -021 Situation Variante 2, 1. Etappe
18142 -022 Situation Variante 2, 2. Etappe
18142 -023 Situation Variante 2, 3.1 Etappe
18142 -024 Situation Variante 2, 3.2 Etappe

Grobterminprogramm

Kostenschatzung Variante 1.1, Verfahren Offentlich, DN var.
Kostenschatzung Variante 1.2, Verfahren Privat, DN var.
Kostenschatzung Variante 1.3, Verfahren Offentlich, DN 250
Kostenschatzung Variante 1.4, Verfahren Privat, DN 250
Kostenschatzung Variante 1.5, Verfahren Privat, DN 200
Kostenschatzung Variante 2.1, Verfahren Offentlich, DN var.
Kostenschatzung Variante 2.2, Verfahren Privat, DN var.
Kostenschatzung Variante 2.3, Verfahren Offentlich, DN 250
Kostenschatzung Variante 2.4, Verfahren Privat, DN 250

Laufmeterpreise verschiedene Durchmesser DN

Hauptinspektionsbericht Briicke Pilatusstrasse iber T5
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N1-327-2017 Hauptinspektionsbericht Briicke Rohrerstrasse tiber T5
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3 Grundlagen und Randbedingungen

3.1 Normen und andere Vorgaben
e Normenwerk SIA, SN, BVU, ATB, AfU

3.2 Weitere Grundlagen
e Amtliche Vermessung Kanton Aargau
e Werkleitungskataster Gemeinde Buchs
e Werkleitungskataster Stadt Aarau
e PAW Pléne K 469 uber T5
e PAW Pilatusstrasse tber T5
e PAW Suhrenbriicke B-105
e PAW SBB Unterfiihrung K469
e Inspektionsbericht Briicke Pilatusstrasse
e Inspektionsbericht Briicke Rohrerstrasse

e Machbarkeitsstudie Lier vom 27.10.2017
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Projektbeschrieb

4.1 Linienfithrung Fernwarmenetz

Die Investitionskosten einer Fernwdrmeversorgung werden zu einem grossen Teil durch
das Fernwdrmetrasse bestimmt. Demzufolge tragt eine wirtschaftliche Linienfiihrung
massgebend zum Erfolg bei.

Basierend auf den Vorschlagen von Seiten Eniwa AG wurden drei Linienfiihrungen des
Haupttrassees, unter Beriicksichtigung der Werkleitungen, Oberbauten und Hindernisse,
validiert. Die Linienfiihrung Variante 1 und Variante 2 gemass Beilagen wurden genauer
gepriift. Die Linienfiihrung Variante 3 Uber die Rohrerstrasse wurde infolge der Distanz
zum Potential verworfen.

In den einzelnen Untervarianten wurde die Auswirkung infolge Verfahren in den
oOffentlichen Parzellen und das Verfahren in privaten Parzellen auf Ihre Kostenauswirkung
gepriift.

4.2 Normalprofil

4.2.1

Fir die einzelnen Rohrdurchmesser wurde jeweils ein Normalprofil erstellt, welche in der
Kostenschatzung fiir die Laufmeterpreise bertlicksichtig wurden.

Normquerschnitt Erschliessungsstrasse

Fernwédrme DN 25/32/40 Fernwédrme DN 50 Fernwarme DN 80

T T T p T
s Y[ 8 g 3 s 8x
N~

Grabenkosten, DN 25

Grabenkosten, DN 50

Grabenkosten, DN 80,

bis 40, Grabenbreite bis 65, Grabenbreite Grabenbreite 0.96m
0.85m 0.88m
Grabenbreite:

Ungespriesst 450.00 CHF/m’

Ungespriesst 460.00 CHF/m’

Ungespriesst 480.00 CHF/m’

Gespriesst 632.00 CHF/m’

Gespriesst 640.00 CHF/m’

Gespriesst 670.00 CHF/m’
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4.2.2 Normquerschnitt Hauptleitung
Fernwérme DN 125

Fernwérme DN 100

T

T T T

A
8

Femwérme DN 150

T

A

4 =

A
W
=

©)s

B ey

ENTLEEN
0

Ungespriesst 520.00 CHF/m’

Ungespriesst 545.00 CHF/m’

Gespriesst 750.00 CHF/m’

Ungespriesst 510.00 CHF/m’

Gespriesst 725.00 CHF/m’

Gespriesst 705.00 CHF/m’

Fernwéarme DN 200

Fernwarme DN 250

138

4 8 ¥

Ungespriesst 650.00 CHF/m’

Ungespriesst 600.00 CHF/m’

Gespriesst 810.00 CHF/m’

Gespriesst 880.00 CHF/m’
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4.3 Linienfithrung Variante 1

Die Linienflihrung Variante 1 erfolgt entlang des gréssten Potentials.

Ab UFW innerhalb der Oberholz- und Bannacherstrasse/Heuweg bis zum Abzweiger

Wynenfeldweg, bieten die Gemeindestrassen genligen Raum fiir die beiden
Fernwarmeleitungen.

\ﬂ ‘5 L PL] JrspmrpTe—

Fahrbahnrand

R 200/355
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120m KM

Elektro un

keine Umlegung
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b —
175m KMR 200/355
F 3 | keine Umlegung

0N und Elektro

S L pe— Vool
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Abbildung Fernwérmetrasse Variante 1, ab UFW bis Wynenfeldweg

Entlang des Wynenfeldwegs und dem Kohlplatzacher liegen die Leitungen mehrheitlich im
Feldbereich (Privatparzelle) da dies kostenglinstiger ist.

- o u S A
i ___Kohiplatzacher | = ey,
[ i Privatparzaiis— oo KMR 2001355/

/[ keine Umlegung &

Abbildung Fernwdarmetrasse Variante 1, Wynefeld und Kohlplatzacher
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Vom Kohlplatzacher fiihrt die Fernwdrmeleitung durch den Staffeleggweg (hohe
Werkleitungsdichte) bis zum Trieschweg.
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Abbildung Fernwdarmetrasse Variante 1, Bereich Staffeleggweg

Um nahe am Potential zu fahren, wurde eine Linienfilhrung durch die Privatparzellen im
Bereich Trieschweg gewahlt. Die Fernwarmeleitung wurde entlang bereits bestehenden
Werkleitungen, welche durch die Parzellen 41 & 2 fiihren, geplant. Die Unterfiihrung des
SBB-Trasses bietet rechtsseitig Platz fiir die Werkleitungsfiihrung.

i\ \

5 g E L
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Abbildung Fernwédrmetrasse Variante 1, Bereich Trieschweg & Unterfiihrung SBB
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Die Linienflihrung erfolgt tiber den Suhrenmattweg bis zur Pilatusstrasse wo die T5
Uberquert werden muss.

Der weitere Verlauf des Trasses fiihrt entlang des Suhrenmattwegs bis zur Briicke Uber die
Aaretalstrasse T5. Eine Querung der Briicke innerhalb des Briickenprofils hat, aufgrund der
hohen Leitungsdichte und der Platzreserven fiir Werkleitungen, keine Chancen. Eine
sichtbare Leitungsfiihrung entlang der Briicke ist technisch machbar. Die erste Anfrage
wurde von Seiten ASTRA nicht gutgeheissen. Die ASTRA hat Bedenken, dass das
Rohrpaket einer spateren Sanierung im Wege steht. Falls eine Befestigung an der Briicke
in der Bewilligungsphase nicht bewilligt wird, muss mit Mehrkosten von ca. 200'000 CHF
fiir eine separate Uberfilhrung gerechnet werden.

Querschnitt A-A 1:75

e 5.50 5.50 L

=
_AT

50, 150 | 3.50
7

3.00 2.00 50

Femwérme Hauptleitung
2x KMR 150/280
Montage geméss Angaben Rohrbauer

Abbildung Fernwédrmetrasse Variante 1, Montagevorschiag an Brtickenkorper tber T5

Von der Briicke Uber die Aaretalstrasse T5 liegt die Fernwarmeleitung im Gemeindegebiet
Aarau — Rohr in der Pilatusstrasse (hohe Werkleitungsdichte) bis hin zur Hauptstrasse.

05ziSTl ¥
U] UBUOSINZ

Bunbapun BuIt
osseM pun uonestt

\‘

3

{Pilatusstrasse
L =45m

Abbildung Fernwdarmetrasse Variante 1, Bereich Pilatusstrasse bis Hauptstrasse Aarau-Rohr
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Von der Pilatusstrasse verlauft die Fernwarmeleitung in der Hauptstrasse ohne
Umlegungen von bestehenden Werkleitungen bis zur Kiinzlimattstrasse.

o e
— :
, H;p(§trass§ L=320m KMR 125/250

ind Wasserleitun
Zwischen Swisscom und Wasserle ‘
“Lkeine Um\egurL\g

¥
= \ o s | o=
0 > - =\ X } == zwischen Kanalisation und Wasser
s o7 A\ = 2 A AT " KMR 125/250

ilatusstrasse _

Abbildung Fernwérmetrasse Variante 1, Bereich Hauptstrasse bis Kiinzlimattstrasse

Von der Kiinzlimattstrasse verlauft die Fernwarmeleitung durch die Siebenmatten (hohe
Werkleitungsdichte) jedoch ohne Umlegungen von Werkleitungen bis zur Querung der
Suhre in das Gebiet Telli.

/

natten L=

501280
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ang 100mElektro.
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Abbildung Fernwédrmetrasse Variante 1, Bereich Siebenmatten bis Querung Suhre

Der weitere Verlauf des Trasses flihrt entlang der Siebenmatten bis zur Briicke (iber die
Suhre/Staffeleggstrasse. Eine Querung innerhalb des Betonprofils hat aufgrund der hohen
Leitungsdichte und der Platzreserven fiir Werkleitungen, wenig Chancen. Dafiir ist eine
sichtbare Leitungsfiihrung entlang der Briicke technisch machbar. Die Anfrage beim
Kanton Aargau wurde in erster Instanz nicht gutgeheissen.

Eine zusatzliche Variante fiir die Querung der Suhre ware eine Bohrung entgegen der
Uberquerung der Suhre iiber die Briicke.

Danach verlauft die Linienfiihrung im Feldweg Bereich bis zum Ziel in der Parzelle 4242.
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Abbildung Fernwédrmetrasse Variante 1, Bereich Querung Suhre.

Dem Anhang Kostenvergleich Uberquerung / Bohrung sind die Unterschiede zu
entnehmen.

4.3.1 Verfahren in Privatparzellen Variante 1
Bereich Parz. Nr. | Lange Lage Grundeigentimer | Begriindung
Wynenfeldweg 133 240m Randbereich Migros- Infolge
Pensionskasse, Rohrblock EW
Wiesenstrasse 15,
8952 Schlieren
Wynenfeldweg 1487 2m Durchleitung Egli Walter, Infolge EW-
Neumattstrasse 38, Schacht &
5033 Buchs Wasserleitung
Schmid Anja Katrin,
Burgstrasse 11, 6234
Triengen
Wynenfeldweg 674 10m Randbereich Einwohnergemeinde Infolge EW-
Buchs Schacht &
Wasserleitung
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Kohlplatzacher 1825 140m Randbereich Einwohnergemeinde Leitungsdichte
Buchs Strassenbereich

Trieschweg 41 175m Randbereich Rewa Immobilien AG, | Infolge
Tafernstrasse 31, Linienfiihrung
5405 Dattwil Potential

Trieschweg 2 70m Randbereich Terrana AG, Leopold Infolge
Bachmann, Linienfiihrung
Saumerstr. 51, 8803 Potential
Ruschlikon

Suhrenmattweg | 1510 20m Durchleitung Einwohnergemeinde Infolge
Buchs Linienfiihrung

Potential

Suhrenmattweg | 710 40m Durchleitung Einwohnergemeinde Infolge

Buchs Linienfiihrung
Potential

Suhrenmattweg | 64 100m Randbereich Neugut Immobilien Leitungsdichte
und Verwaltungs AG, | Strassenbereich
8600 Diibendorf

Siebenmatten 6992 5m Randbereich MIT Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 61, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 6975 50m Randbereich STW Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 65, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 6976 70m Randbereich STW Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 65, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 7090 2m Randbereich Einwohnergemeinde Linienfiihrung
Aarau, 5000 Aarau Richtung Telli

Suhre 5029 130m Feldweg Staat Aargau, Aarau, Linienfiihrung
Entfelderstrasse 22, Richtung Telli
5000 Aarau

Neumattstrasse | 4251 50m Feldweg Ortsbiirgergemeinde Linienfiihrung
Aarau, Rathausgasse | Richtung Telli
1, 5000 Aarau

Neumattstrasse | 4242 10m Endpunkt Max Kuhn AG, Endpunkt

Schachenallee 29,
5000 Aarau




Fernwarmeverbund Buchs und Aarau-Rohr 13
Vorprojekt

4.4 Linienfiithrung Variante 2

Die Linienflihrung Variante 2 erfolgt entgegen der Variante 1 in den ersten beiden Etappen
entlang der Fabrikstrasse und der Rosslimattstrasse bis zur SBB Unterfiihrung.

Ab UFW innerhalb der Oberholz- und der Fabrikstrasse bis zur Rosslimattstrasse bieten die
Gemeindestrassen geniigen Raum fiir die beiden Fernwarmeleitungen.

<

T

Oberhoizstrasse 4
e L=160,
2Wischen Kanalis, m KMR

200/355
keine Umlegung [

ation und Elektro

Fabrikstrasse L=185m KMR 2001385 __—
" neben Wasserleitung
keine Umlegung

I.

Abbildung Fernwérmetrasse Variante 2, ab UFW bis Résslimattstrasse

Die Linienfiihrung erfolgt liber den Rosslimattstrasse bis zum Kreisel Rdsslimatt-/
Lenzburgstrasse. Die Querung des Kreisels tangiert zwar einige Werkleitungen, kann doch
mit wenigen Sondagen und einer Etappierung realisiert werden.

-

Pt | Résslimatte;
1T Slimattstrasge | =,
; aStrasse L=05 i
L, _ ZWischen Wageg, unakar’;“‘iMR 2001355
ng 100m g 2/5ation .

Abbildung Fernwdarmetrasse Variante 2, ROsslimattstrasse bis Querung Kreisel

Vom Kreisel Rosslimattstrasse / Lenzburgstrasse verlauft die Fernwarmeleitung im
Lochmattweg (hohe Werkleitungsdichte) mit erheblichen Werkleitungsumlegungen bis zur
SBB Unterflihrung.
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4.4.1 Verfahren in Privatparzellen Variante 2

Abbildung Fernwédrmetrasse Variante 2, Kreisel bis Unterfiihrung SBB

Ab der Unterfiihrung SBB erfolgen die beiden Varianten in der gleichen Linienfiihrung.

Bereich Parz. Nr. | Lange Lage Grundeigentiimer | Begriindung

Suhrenmattweg | 1018 5m Randbereich Naf Harry Thomas, Infolge
Suhrenmattweg 11, Linienfihrung
5033 Buchs

Suhrenmattweg | 64 100m Randbereich Neugut Immobilien Leitungsdichte
und Verwaltungs AG, | Strassenbereich
8600 Dibendorf

Siebenmatten 6992 5m Randbereich MIT Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 61, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 6975 50m Randbereich STW Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 65, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 6976 70m Randbereich STW Aarau, Linienfiihrung
Siebenmatten 65, Richtung Telli
5032 Aarau Rohr

Siebenmatten 7090 2m Randbereich Einwohnergemeinde Linienfiihrung
Aarau, 5000 Aarau Richtung Telli

Suhre 5029 130m Feldweg Staat Aargau, Aarau, | Linienfiihrung
Entfelderstrasse 22, Richtung Telli
5000 Aarau
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Neumattstrasse | 4251 50m Feldweg Ortsbiirgergemeinde Linienfiihrung
Aarau, Rathausgasse | Richtung Telli
1, 5000 Aarau

Neumattstrasse | 4242 10m Endpunkt Max Kuhn AG, Endpunkt
Schachenallee 29,
5000 Aarau

4.5 Linienfithrung Variante 3

Die Linienfiihrung Variante 3 wurde im Verlauf der Projektierung infolge der grossen
E- ’E - [~ \ \ \ /{// - \\/ L\ \

r

(

X

\
I\

ol

¥ Phach

Distanz zum Potential und die dadurch hohen Erschliessungskosten verworfen.

Abbildung Fernwérmetrasse Variante 3
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Grobterminprogramm

5

: 3 20 Halfte 1, 2021 Halfte 2, 2021 Halfte 1, 2022 Halfte 2, 2022 Halfte 1, 2023 Halfte 2, 2023
- éam:n,_,aam_a%mam _UEQ __.,_:m_E Ene _<cam=qu _qw_m%_co_z_o JIEImlalmlylalalslolnlplulFImlalmlslalalslolnlplilelmlalmlslalals|oln|D
1 Installation 5Tage  Mon 03.06.20 Fre 07.06.20 X
2 = Abbruch Belag 1. 10 Tage  Mon 10.08.20 Fre 21.08.20 1 1
Etappe 1
3 = Umlegungen 1.Etappe30 Tage  Mon 24.08.20 Fre 02.10.20 2 N
7 = Grabarbeiten 50 Tage  Mon 05.10.20 Fre 11.12.20 3 .
1.Etappe H
5 Rohrlegearbeiten 1. 80 Tage  Mon 14.12.20 Fre 02.04.21 4 .
Etappe
5 Aufilung 1. Etappe 30 Tage  Mon 05.04.21 Fre 14.0521 5 T,
7 Belag 1. Etappe 30 Tage Mon 17.05.21 Fre 25.06.21 6 3z
8 Abbruch Belag 2.  10Tage Mon 28.06.21 Fre 09.07.21 7 5
Etappe
9 Umlegungen 2.Etappe30 Tage  Mon 12.07.21 Fre 20.08.21 8 - X
10 Grabarbeiten 50 Tage  Mon 23.08.21 Fre 29.10.21 9
2 Etappe
T Rohriegearbeiten 80 Tage  Mon 01.11.21 Fre 18.02.22 10 .
2 Etappe
2 Auffillung 2.Etappe 30 Tage  Mon 21.02.22 Fre 01.0422 11 LN
3 Belag 2. Etappe 30 Tage  Mon 04.04.22 Fre 13.0522 12
14 Abbruch 3.1 Etappe 10 Tage  Mon 16.05.22 Fre 27.05.22 13
15 e Umlegung 3.1 Etappe 30 Tage  Mon 30.05.22 Fre 08.07.22 14 h
16 g Rohrlegearbeiten 3.1 80 Tage  Mon 11.07.22 Fre 28.10.22 15 h
Etappe <
7 = Auffillung 3.1 Etappe 30 Tage  Mon 31.10.22 Fre 09.12.22 16
18 Belag 3.1 Etappe  30Tage Mon 12.12.22 Fre 200123 17 .
19 m Abbruch 3.2 Etappe 10 Tage  Mon 23.01.23 Fre 03.02.23 18 X
20 Umlegung 3.2 Etappe 30 Tage  Mon 06.02.23 Fre 17.03.23 19 )
21 Grabarbeiten 3.2 50 Tage  Mon 20.03.23 Fre 26.05.23 20
Etappe
2 Rohriegearbeiten 3.2 80 Tage  Mon 29.05.23 Fre 15.09.23 21 _
Etappe 1
5 Auffillung 3.2 Etappe 30 Tage  Mon 18.09.23 Fre 27.10.23 22 X
24 Belag 3.2 Etappe  30Tage  Mon 30.10.23 Fre 08.12.23 23
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6 Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag basiert auf detailliert erhobenen Ausmassen und auf
Einheitspreisen fiir die Positionen bei vergleichbaren Projekten.

Die Kostengenauigkeit betragt £20 %. Kostenstand ist Marz 2019.

Die Kosten sind auf die folgenden Varianten aufgeteilt:

Linienfiihrung Variante 1:

- Variante 1.1, Verfahren in 6ffentlichen Parzellen, DN variabel

- Variante 1.2, Verfahren in privaten Parzellen, DN variabel

- Variante 1.3, Verfahren in 6ffentlichen Parzellen, DN 250

- Variante 1.4, Verfahren in privaten Parzellen, DN 250
- Variante 1.5, Verfahren in privaten Parzellen, DN 200

Linienfiihrung Variante 2:

- Variante 2.1, Verfahren in 6ffentlichen Parzellen, DN variabel

- Variante 2.2, Verfahren in privaten Parzellen, DN variabel

- Variante 2.3, Verfahren in 6ffentlichen Parzellen, DN 250

- Variante 2.4, Verfahren in privaten Parzellen, DN 250

6.1 Kosten Variante 1

6.1.1 Kosten Variante 1.1

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 875.00m 660.20 CHF 578'000.00 CHF
TEL 465.00m 532.13 CHF 248'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'515.00m 592.88 CHF 2'038'000.00 CHF
FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF
Installation 931'000.00 CHF
Total 6'404'000.00 CHF

6.1.2 Kosten Variante 1.2

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF
TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF
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6.1.3

6.1.4

TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'515.00m 592.88 CHF 2'038'000.00 CHF
FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF
Installation 863'000.00 CHF
Total 5'937'000.00 CHF
Kosten Variante 1.3
Werk Lauflange CHF / m’ Kosten
EW 875.00m 660.20 CHF 578'000.00 CHF
TEL 465.00m 532.13 CHF 248'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'515.00m 665.96 CHF 2'303'000.00 CHF
FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF
Installation 976'000.00 CHF
Total 6'714'000.00 CHF
Kosten Variante 1.4
Werk Lauflange CHF / m’ Kosten
EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF
TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'515.00m 665.96 CHF 2'303'000.00 CHF
FW EL 5'570.00m 461.78 CHF. 2'572'000.00 CHF
Installation 908'000.00 CHF
Total 6'247'000.00 CHF
6.1.5 Kosten Variante 1.5
Werk Lauflange CHF / m’ Kosten
EW 635.00m 461.08 CHF 293'000.00 CHF
TEL 225.00m 539.31 CHF 134'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'515.00m 665.96 CHF 2'102'000.00 CHF
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FW EL

5'570.00m

461.78 CHF.

2'572'000.00 CHF

Installation

874'000.00 CHF

Total

6'102'200.00 CHF
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6.2 Kosten Variante 2

6.2.1 Kosten Variante 2.1

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 510.00 777.75 CHF 397'000.00 CHF
TEL 140.00m 660.44 CHF 159'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'255.00 652.77 CHF 2'107'000.00 CHF
FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF
Installation 897'000.00 CHF
Total 6'172'000.00 CHF

6.2.2 Kosten Variante 2.2

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 510.00m 652.02 CHF 333'000.00 CHF
TEL 140.00m 757.85 CHF 107'000.00 CHF
v 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'255.00 652.77 CHF 2'107'000.00 CHF
FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF
Installation 877'000.00 CHF
Total 6'036'000.00 CHF

6.2.3 Kosten Variante 2.3

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 510.00 777.75 CHF 397'000.00 CHF
TEL 140.00m 660.44 CHF 159'000.00 CHF
v 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'255.00 698.37 CHF 2'464'000.00 CHF
FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF
Installation 958'000.00 CHF
Total 6'590'000.00 CHF
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6.2.4 Variante 2.4

Werk Lauflange CHF / m’ Kosten

EW 510.00m 652.02 CHF 333'000.00 CHF
TEL 140.00m 757.85 CHF 107'000.00 CHF
TV 120.00m 308.09 CHF 37'000.00 CHF
FW HL 3'255.00 698.37 CHF 2'464'000.00 CHF
FW EL 5'564.00m 462.74 CHF. 2'575'000.00 CHF
Installation 938'000.00 CHF
Total 6'454'000.00 CHF

6.3 Kostenvergleich Knoten Staffelegg Etappe 3.2

Im folgenden Kostenvergleich sind die Erstellungskosten fiir eine Anhangung an die
Suhrebriicke, eine Spilbohrung unter der Suhre und einer Imlochhammerbohrung unter
der Suhre miteinander verglichen. Aus dem Kostenvergleich ist zu entnehmen die
Befestigung an der Briicke anzustreben ist.

6.3.1 Kosten Anhangung Briicke

Pos. CHF / m' Kosten
Betonbauteile Ubergang am 2x20'000.00 CHF 40'000.00 CHF
Briicke erstellen
Beihilfe 100.00 CHF 2'500.00 CHF
Total 42'500.00 CHF
Montagelosung in Kosten Rohrbauer

6.3.2 Kosten Spiilbohrung 2x60m
Pos. Einheit Preis Kosten
Installation 1xP 5'000.00 CHF 5'000.00 CHF
Startgrube 1 Stk. 1'500.00 CHF 1'500.00 CHF
Pilotbohrung 60m 150.00 CHF 9'000.00 CHF
Zielgrube 1 Stk. 1'500.00 CHF 1'500.00 CHF
Bohrung 120m 800.00 CHF 96'000.00 CHF
PE Rohr 120m 350.00 CHF 42'000.00 CHF
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Schweissen 12 Stk. 250.00 CHF 3'000.00 CHF
Aushub 20m3 200.00 CHF 3'700.00 CHF
Total 161'700.00 CHF

6.3.3 Kosten Imlochhammerbohrung 2x60m

Pos. Einheit Preis Kosten

Installation 1xP 15'000.00 CHF 15'000.00 CHF
Startgrube 1 Stk. 15'000.00 CHF 15'000.00 CHF
Pilotbohrung 60m 150.00 CHF 9'000.00 CHF
Zielgrube 1 Stk. | 10'000.00 CHF 10'000.00 CHF
Bohrung 120m 1'500.00 CHF 180'000.00 CHF
PE Rohr 120m 350.00 CHF 42'000.00 CHF
Schweissen 16 Stk. 250.00 CHF 4'000.00 CHF
Aushub 20m3 200.00 CHF 3'700.00 CHF
Total 278'700.00 CHF
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Fazit

Die Machbarkeit fiir eine Fernwdrmeversorgung der Gebiete Buchs / Aarau-Rohr ab UFW
sind grundsatzlich gegeben. Im Detail hangen die Variantenentscheide noch von
definitiven Riickmeldungen der Briickeneigentiimer ab.

Die suisseplan empfiehlt unter Beriicksichtigung folgender Punkte:

e Linienfiihrung im Bereich des gréssten Potential

e Geringe Umlegungsarbeiten von bestehenden Werkleitungen
e minimale Differenz Tiefbaukosten zu Variante 2

e Nutzung bestehende SBB Unterfiihrung

e Nutzung bestehende T5 Uberfiihrung

Die Variante 1.5 ist in der nachsten Phase weiterzufiihren bzw. zu projektieren.

suisseplan / CEF / 12.04.2019



