
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Hittnau, BGK Pfäffiker- / Tösstalstrasse 232.4 Wochen 29.05.2019 10.11.2023

2 Ingenieursubmission 17.4 Wochen 29.05.2019 27.09.2019
3 Publikation SIMAP 0 Wochen 29.05.2019 29.05.2019

4 Angebotserarbeitung 6.2 Wochen 30.05.2019 11.07.2019

5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 12.06.2019 12.06.2019

6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 19.06.2019 19.06.2019

7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 11.07.2019 11.07.2019

8 Zuschlagsentscheid 0 Wochen 30.08.2019 30.08.2019

9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 27.09.2019 27.09.2019

10 Phasenabschluss 0 Wochen 27.09.2019 27.09.2019

11 Projektierung 80 Wochen 30.09.2019 09.04.2021
12 Vorprojekt 18 Wochen 30.09.2019 31.01.2020

13 §12/13 Strassengesetz 8 Wochen 03.02.2020 27.03.2020

14 Bauprojekt 20 Wochen 30.03.2020 14.08.2020

15 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 6 Wochen 17.08.2020 25.09.2020

16 Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 8 Wochen 28.09.2020 20.11.2020

17 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 20 Wochen 23.11.2020 09.04.2021

18 Phasenabschluss 0 Wochen 09.04.2021 09.04.2021

19 Ausschreibung 30 Wochen 12.04.2021 05.11.2021

20 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 10 Wochen 12.04.2021 18.06.2021

21 Angebotserarbeitung Unternehmer 6 Wochen 21.06.2021 30.07.2021

22 Offertvergleich und Vergabeantrag 6 Wochen 02.08.2021 10.09.2021

23 Vergabe 8 Wochen 13.09.2021 05.11.2021

24 Phasenabschluss 0 Wochen 05.11.2021 05.11.2021

25 Realisierung 125 Wochen 21.06.2021 10.11.2023

26 Ausführungsprojekt 29 Wochen 21.06.2021 07.01.2022

27 AVOR 8 Wochen 10.01.2022 04.03.2022

28 Ausführung 80 Wochen 07.03.2022 15.09.2023

29 Inbetriebnahme, Abschluss 8 Wochen 18.09.2023 10.11.2023

30 Phasenabschluss 0 Wochen 10.11.2023 10.11.2023
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