) Kanton Ziirich ) R_ah mentermi nplan Beilage 04.01
E Baudirektion Planerleistungen: Hittnau, BGK Pfaffiker-/Tosstalstrasse
Tiefbauamt

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende| 2019 2020 2021 2022 2023
MJ J/AlS|OINDJFMAMJ 3 A/SlOND 3 /FMAMJ|3|A S|oND 3 FMAMJ|3/A/SIOND I FIMAM 33 /A'SIOND.J
1 Hittnau, BGK Pféaffiker- / Tosstalstrasse 232.4 Wochen  29.05.2019 10.11.2023 1
2 Ingenieursubmission 17.4 Wochen 29.05.2019 27.09.2019
3 Publikation SIMAP 0 Wochen 29.05.2019 29.05.2019 4»1 Mijt 29.05.119
4 Angebotserarbeitung 6.2 Wochen 30.05.2019 11.07.2019 ™
5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 12.06.2019 12.06.2019| ie:Miti12.06:19
6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 19.06.2019  19.06.2019| e Mit 19.06.19
7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 11.07.2019 11.07.2019 o {Don 11:07.19
8 Zuschlagsentscheid 0 Wochen 30.08.2019  30.08.2019 ¢ Fre 30.08.19
9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 27.09.2019  27.09.2019 4»1 Fre 27.09.19
10 Phasenabschluss 0 Wochen 27.09.2019 27.09.2019 & Fre 27.09.19
11 Projektierung 80 Wochen 30.09.2019 09.04.2021
12 Vorprojekt 18 Wochen 30.09.2019  31.01.2020 4 :
13 §12/13 Strassengesetz 8 Wochen 03.02.2020  27.03.2020 = i
14 Bauprojekt 20 Wochen 30.03.2020  14.08.2020 hd 7.‘
15 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 6 Wochen 17.08.2020  25.09.2020 = ‘
16 Uberarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 8 Wochen 28.09.2020 20.11.2020 i ,‘
17 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 20 Wochen 23.11.2020 09.04.2021 = -
18 Phasenabschluss 0 Wochen 09.04.2021  09.04.2021 <7 Fre 09.04;21
19 Ausschreibung 30 Wochen 12.04.2021 05.11.2021
20 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 10 Wochen 12.04.2021  18.06.2021 =
21 Angebotserarbeitung Unternehmer 6 Wochen 21.06.2021  30.07.2021 b ‘
22 Offertvergleich und Vergabeantrag 6 Wochen 02.08.2021  10.09.2021 h4 T
23 Vergabe 8 Wochen 13.09.2021 05.11.2021 =
24 Phasenabschluss 0 Wochen 05.11.2021 05.11.2021 0“'Fre 05.11.21
25 Realisierung 125 Wochen 21.06.2021 10.11.2023 1
26 Ausfiihrungsprojekt 29 Wochen 21.06.2021  07.01.2022 h- H
27 AVOR 8 Wochen 10.01.2022  04.03.2022 = f‘
28 Ausfiihrung 80 Wochen 07.03.2022  15.09.2023 = 1
29 Inbetriebnahme, Abschluss 8 Wochen 18.09.2023 10.11.2023 ,‘
30 Phasenabschluss 0 Wochen 10.11.2023 10.11.2023 & F
Vorgang Meilenstein * Sammelvorgang

10.05.2019




