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1. Glossaire 

Abréviations Description 

APR Auteur de Projet 

AR Serveur de gestion section 

AS Commande d'installation 

AS-VTV Commande d'installation comprenant les sys-
tèmes DS et ED 

BSA (EES) Equipements d'exploitation et de sécurité 

CIO Ciel Ouvert 

DLT Direction Locale des Travaux 

DOR Dossier d'Ouvrage Réalisé 

DREA Dossier de Réalisation 

FR Canton de Fribourg 

Gx Niveau Informatique supérieur à l’AS 

IGMP Internet Group Management Protocol 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 

MO Maître d'Ouvrage 

MP Massnahmenprojekt - Projet d'intervention 

OFROU Office fédéral des routes 

RCOM  Réseau de communication  

SGE Système de gestion 

SIA Société suisse des Ingénieurs et Architectes 

T/G (GC) Génie civil 

UT Unité Territoriale 

VD Canton de Vaud 

Véhicule Tous véhicules autorisés à circuler sur les routes 
nationales, c'est-à-dire notamment les véhicules 
privés, les poids-lourds et les motocycles 

VLAN Virtual Local Aera Network 

VMS Video Managment System 
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VMZ Centrale de gestion du trafic 

VSS Association suisse des professionnels de la 
route et des transports 

VTV Système vidéo 
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2. Introduction 

Le projet « Système Vidéo numérique VD/FR » de l’OFROU vise à remplacer la totalité des 

équipements vidéo à ciel ouvert : 

 Les prises de vues, 

 Le réseau de diffusion, 

 Le système informatique de niveau 2 en centrale (AS), 

 L’adaptation du système de Gestion sur les niveaux 3 (GS,GZ) et niveau 4 (GG, NMS et VMS).  

 

Ce projet se divise en 6 lots : 

Lot Objet 

D5.2 Installation de vidéosurveillance numérique en réseau haut débit à ciel ouvert 

D6.2 Adaptation VMS FR 

D6.3 Adaptation du système de Gestion VD (GG, GS et GZ) 

D6.4 Adaptation du système de Gestion FR (GG et RTS) 

D6.5 Adaptation VMS VD 

D6.6 Adaptation NMS UT II 

 

Nous rendons attentifs les soumissionnaires qu'ils doivent évaluer le nombre d'heure des phases SIA 

3, 4, 51 et 53 sur la base du présent cahier des charges, du manuel technique OFROU et des normes 

SIA qui s'appliquent au contrat. 

Le nombre d'heures estimé par phase ne pourra pas être dépassé sans modification majeure du cahier 

des charges. Le cas échéant, nous rappelons le devoir d'annonce et de diligence du mandataire. 
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3. Présentation générale de l'environnement projet 

3.1 Situation initiale et objectifs généraux 

Le système vidéo concernant les installations CIO des autoroutes N01, N05, N09 et N12 arrivent en fin 

de vie. Les installations existantes sont basées sur les technologies vidéo analogiques. Le projet prévoit 

: 

 Le remplacement des caméras à ciel ouvert (Nb Caméra CIO selon quantitatif tableau ci-des-
sous) par des caméras numériques sur IP (mobile ou fixe),  

 L'ajout de nouvelles caméras, 

 La conception/réalisation de toute l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des caméras 
vidéo, 

 La conception/réalisation du réseau fibre optique pour permettre la connexion des caméras 
renouvelées et nouvelles au réseau RCOM, 

 L'extension du réseau RCOM, 

 La conception/réalisation de l'architecture informatique locale (AS-VTV) 

 La modification des systèmes informatiques nécessaires existants (GG, GS, GZ, RTS, NMS 
et VMS), 

 La conception/réalisation de l'acheminement des flux vidéo à VMZ. 

 

Quantitatif des caméras: 

 

Axe Désignation 

Nb caméra 
CIO  

à assainir 
Nb caméra CIO  

à installer 

N01 Ciel Ouvert 120 31 

N05 Ciel Ouvert 15 3 

N09 Ciel Ouvert 23 12 

N12 Ciel Ouvert 7 5 

 Total 165 51 

 Total 216 
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3.2 Périmètre du projet 

Les tronçons couverts par le projet sont situés sur les autoroutes N01, N05, N09 et N12. La situation 

géographique du projet est présentée ci-dessous: 

 

 
 

Le périmètre du projet à réaliser recouvre le tronçon des routes nationales: 

 N01 Coppet – Payerne, 

 N01a Malley – Maladière, 

 N05 Yverdon – Vaumarcus, 

 N09 Villars-Ste-Croix – Bex, 

 N09b Orbe – Essert-Pittet, 

 N12 La Veyre – Châtel-St-Denis. 
  

Concise

Coppet

Maladière
N1

N1

N1

N1

N5

N9

N9

N12

N9

Bex

Estavayer-le-Lac

Châtel-St-Denis

Projet 140058

Remplacement 

des caméras VD
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Les centres de supervision du trafic et d'entretien concernés sont : 

 Centrale de supervision des routes nationales suisse VMZ-CH (Emmen), 

 Centrale d'engagement et transmissions de la police cantonale vaudoise (Lausanne Blécherette), 

 Centre d'entretien des routes nationales (Lausanne Blécherette), 

 Centre d'entretien des routes nationales (Rennaz), 

 Centrale d'engagement Police (Rennaz), 

 Centre d'entretien des routes nationales (Yverdon), 

 Centrale d'engagement Police (Yverdon), 

 Centre d'intervention de la gendarmerie (Domdidier), 

 Centre d'entretien des routes nationales (CED – Domdidier), 

 Centre d'intervention de la gendarmerie (CEA – Granges-Paccot), 

 Centre d'entretien des routes nationales (ERN – Granges-Paccot), 

 Centre d'entretien des routes nationales (Bursins), 

 Centrale d'engagement Police (Bursins), 

Le périmètre à prendre en compte ne se limite pas uniquement aux limites géographiques indiquées ci-

avant, il comporte également tous les équipements qui appartiennent aux limites fonctionnelles des 

domaines BSA qui peuvent être situés au-delà du périmètre. 

Le périmètre du projet doit également prendre en compte les contraintes liées à la gestion du trafic sur 

l'ensemble des axes précités, notamment : 

 La prise en compte des Zeitfenster pour l'organisation des travaux en espace trafic, 

 Les contraintes définies par le bureau trafic, 

 La participation aux séances sécurités (Police, SiBe, UT, MO). 

3.3 Description technique du projet 

 

Le MP à établir devra proposer des solutions permettant: 

 Le remplacement du système vidéo (capteur, transport, traitement d'images) et ses transitoires, 

 Le complément de la couverture vidéo pour implémentation de nouvelles caméras selon les 
domaines AKS concernés. La position exacte est connue et sera donnée en début de mandat, 

 L'étude de l'architecture informatique nécessaire à la gestion des caméras à ciel ouvert, 
 L'intégration des caméras vidéo (renouvelées ou nouvelles) dans les systèmes de Gestion Gé-

nérale et VMS de Blécherette et CFN, 

 Intégration dans le RCOM (connexion, multicast, NMS, VMS), 

 Extension du RCOM pour le rapatriement des images vidéo, 

 Planification et suivi réalisation des travaux. 

Le MP sera rédigé suivant le modèle de projet BSA pour mesure isolée du manuel technique 23001. 

L'installation existante étant en exploitation, le mandataire proposera un mode opératoire permettant de 

limiter l'impact des travaux sur le fonctionnement de l'installation vidéo, notamment le tronçon critique 

Morges-Ecublens dont la PUN doit rester fonctionnelle entre 06h00 et 20h00. 
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3.4 Enjeux principaux du projet 

Les principaux enjeux stratégiques sont: 

 
 Les objectifs du projet sont remplis (coûts, qualité, délais),  

 Le respect des conditions cadre imposées par l’OFROU,  

 Application de toutes les lois, instructions OFROU, directives OFROU, normes, Manuel tech-
nique OFROU, Instruction OFROU en vigueur,  

 Application des règles techniques de la construction (règles de l’art), en particulier la régle-
mentation actuelle,  

 Le cadre financier défini est respecté,  

 Les devis estimatifs sont détaillés et compréhensibles dans toutes les phases du projet,  

 Les risques potentiels du projet sont identifiés et les mesures sont prises pour les limiter,  

 Le fonctionnement et la pérennité des installations jusqu’au prochain UPlaNS sont garantis,  

 Les délais des procédures d’adjudication pour les prestations d’exécution sont respectés,  

 Le déroulement des travaux et la logistique du chantier sont présentés clairement et de ma-
nière compréhensible, pour chaque phase du projet,  

 Les projets sont élaborés dans les délais prévus et sont prêts pour approbation,  

 La sécurité et la fluidité du trafic sont garanties sur l’autoroute pendant l’exécution des tra-
vaux,  

 Les mesures proposées facilitent et optimisent l’entretien d’un point de vue économique et 
pratique (ex. accessibilité des installations pour l’entretien),  

 L’information et la communication sont garanties avec les partenaires du projet (UT II, Police, 
Service de communication de l'OFROU),  

 La coordination avec les autres domaines et les ingénieurs spécialistes est assurée (K, T/U),  

 La sécurité des usagers et de l’environnement est garantie.  
  



  

P4 - Cahier des charges mandataire projet caméras CIO 

 

Page 9 sur 17 

 

3.5 Organisation générale du projet 

 

3.5.1 Organigramme général du projet 

 
Les organigrammes pour les phases d’étude et de réalisation sont présentés ci-après. Ils définissent 
la répartition des responsabilités au sein du Maître d’Ouvrage.  
 
Ils décrivent aussi le mode de fonctionnement entre le MO, les mandataires et les entreprises dans le 
cadre de ce projet.  
 
Le Maître de l’Ouvrage délègue au soumissionnaire la direction générale du projet selon SIA 108 
chiffre 3.4.1.  

Le Maître d’Ouvrage pourra mandater en complément d’autres bureaux et spécialistes en fonction de 

besoins particuliers. 

 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

OFROU

Office Fédéral des Routes

COPIL

Comité de pilotage

DIRPRO

Direction de Projet

OFROU

Information / Communication

 Spécialistes techniques OFROU

 - Soutien technique (FaS)

 - Gestion du patrimoine Filiale 1

 - Service juridique (RDL)

 Exploitation

 - Unités territoriales (UT II VD/FR/GE et UT IX JU/BE/NE)

 - Centrale de gestion du trafic (VMZ-CH)

 Services cantonaux VD,FR,GE,NE,JU et BE

 - Police

 - Services d’urgences/sécurité

 - Autres selon besoins

Services fédéraux

 Division N

Direction générale

du projet

(GPL)
 Experts Trafic

 Projets connexes

BAMO

Chef de projet
Mandataire

BSA

Lot 5.2 
Vidéo CIO

Lot GC

Entreprises

Lot 6.2 
Adaptation VMS FR

Lot 6.3 
Adaptation Système 

de Gestion VD

Lot 6.4 
Adaptation Système 

de Gestion FR

Lot 6.5 
Adaptation VMS VD

Entreprises

Chef de projet 
Mandataire

K T/G

Lots GC

Lot 6.6
Adaptation NMS UTII
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3.5.2 Organisation des séances de travail 
 

Phase Type de séance Nombre 

Toutes MBA (MO-BAMO-APR) 1 par mois 

3 PFS 3  

Sécurité trafic 2 

Coordination domaines 4 

4 Allotissement 1 

Marché en Offres ouvertes 3 par lot 

Marché Gré à gré 1 par lot 

5 Réception finale 1 par lot 

 
Les quantités indiquées dans le tableau ci-dessus sont une base pour permettre l'évaluation du man-
dat. L'augmentation du nombre de séance donnera lieu à une rémunération supplémentaire après ac-
ceptation du MO sur une proposition motivée. A cet égard, le MO rappel le devoir d'annonce et de dili-
gence du mandataire. 
La durée des séances est de 2 heures. Les PV de ces séances ne sont pas rédigés par le manda-
taire. 

3.5.3 Organisation Marché Public 
 
L'allotissement prévu par le MO est le suivant : 
 

Lot Objet Procédure MP 

D5.2 Installation de vidéosurveillance numérique en réseau haut débit à ciel 

ouvert 

Ouverte 

D6.2 Adaptation VMS FR Gré à Gré 

D6.3 Adaptation du système de Gestion VD (GG, GS et GZ) Gré à Gré 

D6.4 Adaptation du système de Gestion FR (GG et RTS) Gré à Gré 

D6.5 Adaptation VMS VD Gré à Gré 

D6.6 Adaptation NMS UT II Gré à Gré 

 
La modification de l'allotissement peut être proposée par le mandataire sur la base d'un rapport motivé 
intégrant les surcoûts détaillés du bureau pour les phases 4 et 5. 
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3.6 Planification prévisionnelle 

 

 
 
 

3.7 Projets Connexes 

 
3.7.1 UPlaNS Vennes-Chexbres 

 
Ce projet s'étend géographiquement de la jonction de Vennes à la jonction de Chexbres. Il prévoit des 
travaux lourds de rénovation. Les dates prévisionnelles de travaux vont de 2015 à 2023. 
 

3.7.2 N09 ANT Vallorbe Essert-Pittet 

 
Ce projet s'étend géographiquement de Vallorbe à la jonction d'Essert-Pittet. Les dates prévisionnelles 
de travaux vont de 2016 à 2022. 
 

3.7.3 PUN Villars-Ste-Croix - Cossonay 

 
Ce projet s'étend géographiquement de la jonction de Villars-Ste-Croix à Cossonay. Il prévoit des tra-
vaux lourds de rénovation. Les dates prévisionnelles de travaux vont de 2018 à 2020. 
 

3.7.4 Autres projets 

 
D'autres projets connexes ou tiers sont susceptibles d'apparaître en cours de projet. La prise en 
charge des contraintes liées à ces projets fait partie des prestations du soumissionnaire. 
 

3.8 Gestion du trafic durant les phases de travaux et entraves au trafic 

 
Pour réduire au maximum les entraves au trafic pendant les phases de travaux, le trafic autoroutier 
doit être maintenu sur les RN. Des fermetures de voies sont uniquement possibles suivant les Zeit-
fenster et les concepts d'intervention d'urgence établis par le bureau trafic. Certains tronçons (notam-
ment Morges-Ecublens), ne seront accessibles que de nuit. 
 
En règle générale, l’autoroute doit être exploitée sur quatre voies de circulation. La fréquence, la du-
rée et la longueur des bouchons sur la route nationale sont minimisées. Les possibilités de réduction 
du nombre de voies pour les besoins des travaux avec maintien du trafic de transit sur l’autoroute se-
ront examinées. Les fermetures de voies devront faire l’objet d’une autorisation suivant le processus 
TESI.  
 
Le soumissionnaire prendra en compte ces contraintes dans son offre pour organiser les travaux. 
 

3.9 Sécurité 

 
La sécurité des usagers, du personnel d’entretien et des travailleurs est garantie durant la réalisation 
des travaux. La même attention sera portée à la protection du voisinage et des installations de chan-
tier.  

Activités / jalons

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phase MP / Approbation

Phase 41

Phase 51

Phase 52

Phase 53 / Réception finale

140058 - 140059 - 140060 IVI (CIO)

202220202019 2021
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Dans le cadre du projet, il sera élaboré par le bureau trafic un concept d'intervention d'urgence que le 
soumissionnaire devra appliquer et faire respecter à tous les intervenants. 
 
L’élaboration des solutions d’assainissement doivent prendre en compte les exigences de sécurité 
des usagers, du personnel d’entretien et des travailleurs. 
 

3.10 Développement durable 

 
L’assainissement du système vidéo doit être planifié et réalisé dans le respect de l’environnement, 
tant du point de vue de l’utilisation que de l’entretien. Tous les aspects liés aux composantes du déve-
loppement durable seront identifiés et traités de manière optimale. 
 

3.11 Entretien et exploitation 

 
L’accessibilité à tous les équipements d’exploitation et de sécurité doit être assurée pour l’exploitant 
directement depuis les RN. Les nouveaux aménagements liés à ce projet doivent être accessibles fa-
cilement par l’Unité Territoriale. L’entretien et l’exploitation des installations doivent, dans la mesure du 
possible, se dérouler sans entrave au trafic. 
 

4. Objet et nature de l'engagement contractuel 

4.1 Référentiel contractuel 
 
Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et de celui des SIA 103, 108, 111 et 112 notam-
ment.  
 
La phase de démarrage est indiquée dans le projet de contrat au chiffre 3.  

La liste descriptive des travaux à fournir est donnée dans le projet de contrat au chiffre 3. 

4.2 Constitution de l'équipe mandataire 
 
L’équipe mandataire sera constituée pour répondre aux enjeux suivants :  
 

 Disponibilité : Le responsable de projet et son adjoint garantissent une disponibilité pour assu-
rer la fonction de chef de projet et direction générale tout au long du projet. Ils garantissent, 
entre autre, une réactivité et une capacité de travail suffisante pour parer aux imprévus,  

 Expertises techniques : l’équipe mandataire sera composée de personnes en capacité de trai-
ter les aspects techniques pointus du projet en BSA (Ingénierie réseau, vidéo numérique sur 
IP, intégration multicast IGMP v3, automatismes et architecture informatique complexes, VMS 
et NMS). Cette expertise sera mobilisée pour l'établissement du MP, pour l'évaluation des 
risques du projet, pour la définition des cahiers des charges d'entreprise et pour la participa-
tion aux séances techniques. Cette expertise sera aussi un atout nécessaire pour l'établisse-
ment des documents d’étude, l’appui à la décision ou le règlement de litiges entre parties pre-
nantes du projet si la situation devait se présenter. Les autres expertises nécessaires sont :  

o Connaissance des marchés publics,  
o Connaissances techniques des domaines OFROU concernés par le projet.  
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4.3 Horaire de travail 
 
La très grande majorité des prestations est réalisée de jour excepté les travaux dans la zone Morges-
Ecublens et sur des zones dangereuses nécessitant la fermeture d'une ou plusieurs voies de circula-
tion. 

Le mandataire peut être appelé à effectuer des heures de nuit (23h à 6h du matin) durant les travaux.  

5. Phases projet incluses dans le présent mandat 

 

Phase et sous-phases Inclus 

Phase SIA n° 1 – Définition des objectifs 

Phase partielle n° 1.1 Enoncé des besoins, approche méthodologique Non 

Phase SIA n° 2 – Etudes préliminaires 

Phase partielle n° 2.1 Définition de l'objet, étude de faisabilité Non 

Phase partielle n° 2.2 Procédure de choix de mandataire Non 

Phase SIA n° 3 – Etude du projet 

Phase partielle n° 3.1 Avant-projet Non 

Phase partielle n° 3.2 Projet de l'ouvrage Oui 

Phase partielle n° 3.3 Procédure de demande d'autorisation Oui 

Phase SIA n° 4 – Appel d'offres 

Phase partielle n° 4.1 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions 

d'adjudication 

Oui 

Phase SIA n° 5 – Réalisation 

Phase partielle n° 5.1 Projet d'exécution Oui 

Phase partielle n° 5.2 Exécution de l'ouvrage Oui 

Phase partielle n° 5.3 Mise en service, achèvement Oui 

Phase SIA n° 6 – Exploitation 

Phase partielle n° 6.1 Fonctionnement Non 

Phase partielle n° 6.2 Maintenance Non 

 
  



  

P4 - Cahier des charges mandataire projet caméras CIO 

 

Page 14 sur 17 

 

5.1 Prestations complémentaires 
 
De plus, compte tenu de la complexité et des conditions particulières de ce programme, le chef de 
projet (GPL) de l’OFROU conserve ses prérogatives de Maître d’Ouvrage (décision et supervision) et 
délègue au mandataire adjudicataire les prestations complémentaires suivantes, qui sont donc égale-
ment à fournir selon les articles 3 (prestations de l’ingénieur) et 4 (catalogue des prestations ordinaires 
et spécifiques relatives aux phases partielles) de la norme SIA 103,108 et 112: 
  

 3.4 - Direction Générale de Projet  

 3.5 - Collaboration entre la direction générale et les autres professionnels spécialisés  

 3.6 - Coordination interdisciplinaire des installations techniques du bâtiment  
 

Un organigramme du projet du point de vue du Maître d’Ouvrage est en outre proposé au chiffre 3.5 

précisant les positionnements des différentes parties prenantes identifiées. 

5.2 Enjeux et attentes particulières 
 
Il est attendu du mandataire adjudicataire du présent marché qu’il soit le partenaire privilégié du 
Maitre d’Ouvrage sur lequel il s’appuie pour :  
 

 Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet dans son ensemble,  

 Sécuriser à la fois, la planification financière et opérationnelle, la coordination interdisciplinaire 
des travaux, ainsi que le déroulement des travaux et les conditions d'exploitation de ce tron-
çon autoroutier.  

 
Le mandataire, par le biais des personnes-clés identifiées et connues, doit ainsi veiller à :  
 
Appliquer le plan qualité qu’il propose et qui doit être consolidé avec le Maître d’Ouvrage,  

- Assurer la direction de projet, gérer les relations contractuelles avec les prestataires et mettre 
en œuvre des outils de gestion et de pilotages adéquats : organisation documentaire, plan-
ning, documents de reporting (dont le journal de projet, tableau de bord, journaux d’avance-
ment et de projets), courbe de valeur planifiée, analyse des risques…,  

- Contrôler et intégrer les données d’entrées (bases d’études et hypothèses existantes), et en 
cas de doutes ou manques procéder à de nouvelles investigations, après en avoir informé le 
MO,  

- Etre proactif, transparent et force de proposition tant sur les plans techniques et opérationnels 
que stratégiques (au sujet du lotissement par exemple), avec méthodologie et rigueur, afin de 
permettre au MO d’avoir une vision à la fois globale et fine en vue de prendre des décisions 
éclairées et pertinentes,  

- Collaborer étroitement et activement avec tous les responsables des projets connexes et pa-
rallèles, puis effectuer les ajustements nécessaires,  

- Prendre en charge les relations avec les tiers et exploitants (Police, Pompiers, UT…) qu’il doit 
impliquer tout au long du déploiement des projets (en amont et en aval),  

- Suivre et respecter les procédures administratives de l’OFROU.  

Afin de consolider l’organisation de ce dispositif, le MO décide qu’une séance de direction de projet soit 

organisée une fois tous les trois mois auquel participera le chef de projet BSA ainsi qu’éventuellement 

d’autres acteurs si nécessaire. Les ordres du jour, documents utiles, préparation et PV étant à la charge 

du Mandataire.  
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Informations complémentaires relatives aux phases partielles à considérer :  


 Phase partielle 3.2 : Projet de l’ouvrage  

- Le mandataire adjudicataire doit effectuer les études de projet d’intervention pour la rénova-
tion des installations existantes. Il doit fixer, au cours de ces études, les performances atten-
dues des installations de vidéo ainsi que les méthodes et moyens de contrôle.  

- Il est demandé par le MO de soumettre à l’approbation les dossiers suivants :  

- Un MP-type valable pour l’ensemble des ouvrages d'une RN,  
- Une annexe par ouvrage au MP-type où sont détaillées les particularités de l’ouvrage con-

sidéré par rapport au projet d’intervention.  

 

 Phase partielle 3.3 : Procédure de demande d’autorisation  

- Le mandataire doit soumettre à l’approbation du MO et du spécialiste technique OFROU 
concerné les dossiers produits en phase précédente. Il doit prendre en compte les modifi-
cations et remarques formulées par le MO lors dans cette phase, et au besoin, soumettre 
à nouveau les dossiers concernés jusqu’à l’approbation totale.  

 
 

 Phase partielle 4.1 : appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication  
 
Au cours de cette phase, le mandataire doit :  
 

- Prendre en compte les remarques formulées dans les approbations des MP,  
- Proposer le lotissement optimal et le faire valider par le responsable de projet OFROU, 
- Utiliser les modèles OFROU et suivre les procédures, exigences et prescriptions de 

l’OFROU (F1),  
- Le mandataire est chargé de la rédaction des dossiers d'appel d'offres au format OFROU 

comprenant :  
o Le cahier des charges techniques, 
o La série de prix.  

-  
- Procéder à l’analyse des offres. Il les compare, réalise les évaluations et les propositions 

d’adjudications, rédige de façon argumentée et dans un esprit de transparence et d’éga-
lité les dossiers d’évaluations qu’il présente ensuite en séance d’adjudications au groupe 
d’évaluation OFROU,  

La publication des appels d’offres, l’envoi des dossiers aux soumissionnaires ainsi que la réception 

des offres sont assurés par l’OFROU (F1). 
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 Phase partielle 5.1 : projets d’exécution  
 

L’élaboration et la mise en oeuvre des projets d’exécution ne seront entreprises qu’avec l’accord 
de l’OFROU.  

 
Durant cette phase :  
 

- Le mandataire est en charge des prestations liées aux divers documents d’exécution néces-
saires, celles-ci comprenant le reporting, la circulation des données (convenue préalablement 
avec le MO) et les propositions de contenu,  

- Avant l’élaboration des projets d’exécution, le mandataire adjudicataire fournit au MO la liste 
prévisionnelle des plans d’exécution à établir, liste qui sera mise à jour au fil de l’avancement 
du projet ;  

- L’élaboration des projets d’exécution, validés avec le MO, comprennent : les détails de con-
ception (plans de montage, plan de câbles, schémas de principe, etc.), les cahiers de charge 
de programmation détaillée (pour les sous-domaines devant être intégrés au système de ges-
tion) ainsi que les détails d’exécution pour les aspects de génie civil, etc.,  

- Le mandataire élabore également les cahiers des charges de tests intégraux.  
- Le mandataire procède aux modifications des plans synoptiques suivants :  

o Plan fibre optique, 
o Plan d'implantation des équipements BSA, 
o Plan d'occupation des batteries de tubes. 

 
Les adaptations éventuelles du projet, justifiées suite au contrôle de l’OFROU, font partie inté-
grante des prestations du mandataire.  
 
En revanche, sont exclues :  
 

- L’élaboration de tous les détails constructifs,  
- L’élaboration des plans d’exécution et de détail, pour le BSA seulement, sont à la charge 

des entreprises adjudicataires des lots.  

Une attention particulière sera portée au respect des délais. 

 
 Phase partielle 5.2 : exécutions des mesures  

 
Le mandataire adjudicataire prend en charge la fonction de Direction Locale des Travaux et parti-
cipe notamment à ce titre aux séances de revue de réalisation, à la gestion de la qualité et à 
l’analyse des documents relatifs.  
 
En articulation avec les responsables de lots de l’équipe projet, la DLT est responsable entre 
autres :  

- De la planification et de la commande et des contrôles des interventions de l'UT,  

- Du respect et de la vérification de l'application des procédures de gestion du trafic éta-
blies,  

- De la sécurité des intervenants ainsi que de la coordination avec les services tiers (UT, 
police, spécialistes…),  

- De la conformité des réalisations vis-à-vis des projets d’exécution et de leurs contrôles 
documentés à chaque étape des travaux (suivis terrain, documentations et reportings),  

- Du respect des plannings contractuels et des engagements des prestataires,  

- Du contrôle et du suivi financier de l’ensemble des lots concernés y compris UT,  

- De s’assurer que toutes les prestations non comprises dans le présent cahier des 
charges et/ou dans les normes SIA 108/112, fassent l’objet d’un accord préalable du 
Chef de Projet (GPL).  
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En outre, la réalisation des travaux s'effectuant en partie sous trafic et parfois en dehors des ho-

raires normaux, il est attendu de la DLT, et de son adjoint : 

 
- Disponibilité et réactivité durant les travaux et ce jusqu’à la réception finale des lots,  
- Méthodologie et rigueur dans les préparations, les procédures et les contrôles,  
- Efficacité et proactivité dans leur communication avec l’équipe projet.  

Concernant les travaux en dehors des horaires normaux, le mandataire et la DLT doivent veiller spé-

cialement à les cadrer avant l'exécution du travail (évaluations et demandes préalables). 

 
 Phase partielle 5.3 : mises en service et achèvements  

 
Le mandataire adjudicataire élabore avec ses partenaires (OFROU, Entreprises, UT) les proto-
coles de tests et en assure la supervision ainsi que la traçabilité de la réalisation.  

Le mandataire adjudicataire s'occupera du processus d'introduction dans Digiplan des DAW. 

Il doit enfin procéder aux mises à jour documentaires nécessaires et organiser les prestations d’ac-

compagnement de prise en main des équipements selon les modalités convenues au préalable 

avec le MO. 

 

 
 


