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1. Glossaire

Abréviations
APR

AR

AS

AS-VTV

BSA (EES)
ClO

DLT

DOR
DREA

FR

Gx

IGMP

LAN
MO

MP
OFROU
RCOM
SGE
SIA

T/G (GC)
uT

VD

Véhicule

VLAN

VMS

Description

Auteur de Projet

Serveur de gestion section
Commande d'installation

Commande d'installation comprenant les sys-
temes DS et ED

Equipements d'exploitation et de sécurité
Ciel Ouvert

Direction Locale des Travaux

Dossier d'Ouvrage Réalisé

Dossier de Réalisation

Canton de Fribourg

Niveau Informatique supérieur a 'AS
Internet Group Management Protocol
Internet Protocol

Local Area Network

Maitre d'Ouvrage

Massnhahmenprojekt - Projet d'intervention
Office fédéral des routes

Réseau de communication

Systéme de gestion

Société suisse des Ingénieurs et Architectes
Génie civil

Unité Territoriale

Canton de Vaud

Tous véhicules autorisés a circuler sur les routes
nationales, c'est-a-dire notamment les véhicules

privés, les poids-lourds et les motocycles

Virtual Local Aera Network

Video Managment System
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VMZ Centrale de gestion du trafic

VSS Association suisse des professionnels de la
route et des transports

VTV Systéme vidéo
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2. In

troduction

Le projet « Systeme Vidéo numérigue VD/FR » de 'OFROU vise a remplacer la totalité des
équipements vidéo a ciel ouvert :

Les prises de vues,

Le réseau de diffusion,

Le systéeme informatique de niveau 2 en centrale (AS),

L’adaptation du systéme de Gestion sur les niveaux 3 (GS,GZ) et niveau 4 (GG, NMS et VMS).

Ce projet se divise en 6 lots :

Lot

D5.2

D6.2

D6.3

D6.4

D6.5

D6.6

Nous

Objet

Installation de vidéosurveillance numérique en réseau haut débit a ciel ouvert
Adaptation VMS FR

Adaptation du systéme de Gestion VD (GG, GS et GZ)

Adaptation du systéme de Gestion FR (GG et RTS)

Adaptation VMS VD

Adaptation NMS UT Il

rendons attentifs les soumissionnaires qu'ils doivent évaluer le nombre d'heure des phases SIA

3, 4, 51 et 53 sur la base du présent cahier des charges, du manuel technique OFROU et des normes
SIA qui s'appliquent au contrat.

Le nombre d'heures estimé par phase ne pourra pas étre dépassé sans modification majeure du cahier
des charges. Le cas échéant, nous rappelons le devoir d'annonce et de diligence du mandataire.
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3. Présentation générale de I'environnement projet

3.1 Situation initiale et objectifs généraux

Le systeme vidéo concernant les installations CIO des autoroutes NO1, NO5, NO9 et N12 arrivent en fin
de vie. Les installations existantes sont basées sur les technologies vidéo analogiques. Le projet prévoit

e Leremplacement des caméras a ciel ouvert (Nb Caméra CIO selon quantitatif tableau ci-des-
sous) par des caméras numeériques sur IP (mobile ou fixe),

e L'ajout de nouvelles caméras,

e La conception/réalisation de toute l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des caméras
vidéo,

e La conception/réalisation du réseau fibre optique pour permettre la connexion des caméras
renouvelées et nouvelles au réseau RCOM,

e L'extension du réseau RCOM,

e La conception/réalisation de l'architecture informatique locale (AS-VTV)

¢ La modification des systémes informatiques nécessaires existants (GG, GS, GZ, RTS, NMS
et VMS),

e La conception/réalisation de I'acheminement des flux vidéo a VMZ.

Quantitatif des caméras:

Nb caméra
Clo Nb caméra CIO
Axe Désignation a assainir a installer

NO1 Ciel Ouvert 120 31
NO5 Ciel Ouvert 15 3
NO09 Ciel Ouvert 23 12
N12 Ciel Ouvert 7 5

Total 165 51

Total 216
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3.2 Périmétre du projet

Les trongons couverts par le projet sont situés sur les autoroutes NO1, NO5, NO9 et N12. La situation
géographique du projet est présentée ci-dessous:
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Le périmetre du projet a réaliser recouvre le trongon des routes nationales:

NO1 Coppet — Payerne,

NOla Malley — Maladiére,

NO5 Yverdon — Vaumarcus,

NO9 Villars-Ste-Croix — Bex,
NO9b Orbe — Essert-Pittet,

N12 La Veyre — Chétel-St-Denis.
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Les centres de supervision du trafic et d'entretien concernés sont :

e Centrale de supervision des routes nationales suisse VMZ-CH (Emmen),

¢ Centrale d'engagement et transmissions de la police cantonale vaudoise (Lausanne Blécherette),
e Centre d'entretien des routes nationales (Lausanne Blécherette),

e Centre d'entretien des routes nationales (Rennaz),

e Centrale d'engagement Police (Rennaz),

e Centre d'entretien des routes nationales (Yverdon),

e Centrale d'engagement Police (Yverdon),

e Centre d'intervention de la gendarmerie (Domdidier),

e Centre d'entretien des routes nationales (CED — Domdidier),

e Centre d'intervention de la gendarmerie (CEA — Granges-Paccot),

e Centre d'entretien des routes nationales (ERN — Granges-Paccot),

e Centre d'entretien des routes nationales (Bursins),

e Centrale d'engagement Police (Bursins),

Le périmétre a prendre en compte ne se limite pas uniquement aux limites géographiques indiquées ci-

avant, il comporte également tous les équipements qui appartiennent aux limites fonctionnelles des
domaines BSA qui peuvent étre situés au-dela du périmétre.

Le périmetre du projet doit également prendre en compte les contraintes liées a la gestion du trafic sur
I'ensemble des axes précités, notamment :

e La prise en compte des Zeitfenster pour l'organisation des travaux en espace trafic,
e Les contraintes définies par le bureau trafic,
e La participation aux séances sécurités (Police, SiBe, UT, MO).

3.3 Description technique du projet

Le MP a établir devra proposer des solutions permettant:

e Leremplacement du systéme vidéo (capteur, transport, traitement d'images) et ses transitoires,

e Le complément de la couverture vidéo pour implémentation de nouvelles caméras selon les
domaines AKS concernés. La position exacte est connue et sera donnée en début de mandat,

e |'étude de l'architecture informatique nécessaire a la gestion des caméras a ciel ouvert,
L'intégration des caméras vidéo (renouvelées ou nouvelles) dans les systemes de Gestion Gé-
nérale et VMS de Blécherette et CFN,

e Intégration dans le RCOM (connexion, multicast, NMS, VMS),

e Extension du RCOM pour le rapatriement des images vidéo,

¢ Planification et suivi réalisation des travaux.

Le MP sera rédigé suivant le modéle de projet BSA pour mesure isolée du manuel technique 23001.

L'installation existante étant en exploitation, le mandataire proposera un mode opératoire permettant de
limiter I'impact des travaux sur le fonctionnement de l'installation vidéo, notamment le trongon critique
Morges-Ecublens dont la PUN doit rester fonctionnelle entre 06h00 et 20h00.
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3.4 Enjeux principaux du projet

Les principaux enjeux stratégiques sont:

Les objectifs du projet sont remplis (codts, qualité, délais),

Le respect des conditions cadre imposées par TOFROU,

Application de toutes les lois, instructions OFROU, directives OFROU, normes, Manuel tech-
nigue OFROU, Instruction OFROU en vigueur,

Application des regles techniques de la construction (régles de I'art), en particulier la régle-
mentation actuelle,

Le cadre financier défini est respecté,

Les devis estimatifs sont détaillés et compréhensibles dans toutes les phases du projet,

Les risques potentiels du projet sont identifiés et les mesures sont prises pour les limiter,

Le fonctionnement et la pérennité des installations jusqu’au prochain UPIaNS sont garantis,
Les délais des procédures d’adjudication pour les prestations d’exécution sont respectés,

Le déroulement des travaux et la logistique du chantier sont présentés clairement et de ma-
niére compréhensible, pour chaque phase du projet,

Les projets sont élaborés dans les délais prévus et sont préts pour approbation,

La sécurité et la fluidité du trafic sont garanties sur I'autoroute pendant I'exécution des tra-
vaux,

Les mesures proposées facilitent et optimisent I'entretien d’'un point de vue économique et
pratique (ex. accessibilité des installations pour I'entretien),

L’information et la communication sont garanties avec les partenaires du projet (UT I, Police,
Service de communication de 'OFROU),

La coordination avec les autres domaines et les ingénieurs spécialistes est assurée (K, T/U),
La sécurité des usagers et de I'environnement est garantie.
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OFROU

Schweizerische Eidgenossenschaft

Services fédéraux

Services cantonaux VD,FR,GE,NE,JU et BE

- Police

- Services d’'urgences/sécurité

- Autres selon besoins

3.5 Organisation générale du projet

3.5.1 Organigramme général du projet

MAITRE DE L’'OUVRAGE

OFROU

Office Fédéral des Routes

Division N

[

COPIL

Comité de pilotage

Les organigrammes pour les phases d’étude et de réalisation sont présentés ci-apres. lls définissent
la répartition des responsabilités au sein du Maitre d’Ouvrage.

lls décrivent aussi le mode de fonctionnement entre le MO, les mandataires et les entreprises dans le
cadre de ce projet.

Le Maitre de 'Ouvrage délégue au soumissionnaire la direction générale du projet selon SIA 108
chiffre 3.4.1.

Le Maitre d’Ouvrage pourra mandater en complément d’autres bureaux et spécialistes en fonction de
besoins particuliers.

[

Spécialistes techniqgues OFROU
- Soutien technique (FaS)
- Gestion du patrimoine Filiale 1
- Service juridique (RDL)

DIRPRO

Direction de Projet

Information / Communication

|

Direction générale

Exploitation
- Unités territoriales (UT Il VD/FR/GE et UT IX JU/BE/NE)
- Centrale de gestion du trafic (VMZ-CH)

du P roj .
Chef de projet Chef de projet
Mandataire Mandataire
KT/G BSA
Entreprises Entreprises
Lot 5.2 SOt Ada tal-t‘i:'t:r:s.s4 stéme
Lots GC Vidéo CIO Adaptation VMS VD P Y

Lot 6.2
Adaptation VMS FR
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3.5.2 Organisation des séances de travail

Phase Type de séance Nombre
Toutes MBA (MO-BAMO-APR) 1 par mois
3 PFS 3
Sécurité trafic 2
Coordination domaines 4
4 Allotissement 1
Marché en Offres ouvertes 3 par lot
Marché Gré a gré 1 par lot
5 Réception finale 1 par lot

Les quantités indiquées dans le tableau ci-dessus sont une base pour permettre I'évaluation du man-
dat. L'augmentation du nombre de séance donnera lieu a une rémunération supplémentaire aprés ac-
ceptation du MO sur une proposition motivée. A cet égard, le MO rappel le devoir d'annonce et de dili-
gence du mandataire.

La durée des séances est de 2 heures. Les PV de ces séances ne sont pas rédigés par le manda-
taire.

3.5.3 Organisation Marché Public

L'allotissement prévu par le MO est le suivant :

Lot Objet Procédure MP
D5.2 Installation de vidéosurveillance numérique en réseau haut débit a ciel Ouverte
ouvert

D6.2  Adaptation VMS FR Gré a Gré
D6.3  Adaptation du systeme de Gestion VD (GG, GS et GZ) Gré a Gré
D6.4  Adaptation du systeme de Gestion FR (GG et RTS) Gré a Gré
D6.5 Adaptation VMS VD Gré a Gré
D6.6  Adaptation NMS UT Il Gré a Gré

La modification de l'allotissement peut étre proposée par le mandataire sur la base d'un rapport motivé
intégrant les surcodts détaillés du bureau pour les phases 4 et 5.
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3.6 Planification prévisionnelle

Activités / jalons 2019 2020 2021 2022

J‘F‘M‘A‘M‘J‘J‘A[S‘O‘N‘D J‘F‘M‘A‘M‘J‘J‘A[S‘O‘N‘D J‘F‘M‘A‘M‘J[J‘A‘S‘O‘N‘D J‘F‘M‘A[M[J[J‘A‘S[O‘N‘D‘
140058 - 140059 - 140060 1VI (CIO)
Phase MP / Approbation ‘

Phase 41

Phase 51

Phase 52

Phase 53 / Réception finale ‘

3.7 Projets Connexes
3.7.1 UPlaNS Vennes-Chexbres

Ce projet s'étend géographiquement de la jonction de Vennes a la jonction de Chexbres. Il prévoit des
travaux lourds de rénovation. Les dates prévisionnelles de travaux vont de 2015 a 2023.

3.7.2 NO9 ANT Vallorbe Essert-Pittet

Ce projet s'étend géographiquement de Vallorbe a la jonction d'Essert-Pittet. Les dates prévisionnelles
de travaux vont de 2016 a 2022.

3.7.3 PUN Villars-Ste-Croix - Cossonay

Ce projet s'étend géographiquement de la jonction de Villars-Ste-Croix a Cossonay. |l prévoit des tra-
vaux lourds de rénovation. Les dates prévisionnelles de travaux vont de 2018 a 2020.

3.7.4 Autres projets

D'autres projets connexes ou tiers sont susceptibles d'apparaitre en cours de projet. La prise en
charge des contraintes liées a ces projets fait partie des prestations du soumissionnaire.

3.8 Gestion du trafic durant les phases de travaux et entraves au trafic

Pour réduire au maximum les entraves au trafic pendant les phases de travaux, le trafic autoroutier
doit étre maintenu sur les RN. Des fermetures de voies sont uniqguement possibles suivant les Zeit-
fenster et les concepts d'intervention d'urgence établis par le bureau trafic. Certains trongons (notam-
ment Morges-Ecublens), ne seront accessibles que de nuit.

En regle générale, I'autoroute doit étre exploitée sur quatre voies de circulation. La fréquence, la du-

rée et la longueur des bouchons sur la route nationale sont minimisées. Les possibilités de réduction

du nombre de voies pour les besoins des travaux avec maintien du trafic de transit sur 'autoroute se-
ront examinées. Les fermetures de voies devront faire I'objet d’'une autorisation suivant le processus

TESI.

Le soumissionnaire prendra en compte ces contraintes dans son offre pour organiser les travaux.

3.9 Sécurité

La sécurité des usagers, du personnel d’entretien et des travailleurs est garantie durant la réalisation
des travaux. La méme attention sera portée a la protection du voisinage et des installations de chan-
tier.
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Dans le cadre du projet, il sera élaboré par le bureau trafic un concept d'intervention d'urgence que le
soumissionnaire devra appliquer et faire respecter a tous les intervenants.

L’élaboration des solutions d’assainissement doivent prendre en compte les exigences de sécurité
des usagers, du personnel d’entretien et des travailleurs.

3.10 Développement durable

L’assainissement du systéme vidéo doit étre planifié et réalisé dans le respect de I'environnement,
tant du point de vue de I'utilisation que de I'entretien. Tous les aspects liés aux composantes du déve-
loppement durable seront identifiés et traités de maniére optimale.

3.11 Entretien et exploitation

L’accessibilité a tous les équipements d’exploitation et de sécurité doit étre assurée pour I'exploitant
directement depuis les RN. Les nouveaux aménagements liés a ce projet doivent étre accessibles fa-
cilement par I'Unité Territoriale. L’entretien et I'exploitation des installations doivent, dans la mesure du
possible, se dérouler sans entrave au trafic.

4. Objet et nature de I'engagement contractuel
4.1 Référentiel contractuel

Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et de celui des SIA 103, 108, 111 et 112 notam-
ment.

La phase de démarrage est indiquée dans le projet de contrat au chiffre 3.

La liste descriptive des travaux a fournir est donnée dans le projet de contrat au chiffre 3.
4.2 Constitution de I'équipe mandataire
L’équipe mandataire sera constituée pour répondre aux enjeux suivants :

e Disponibilité : Le responsable de projet et son adjoint garantissent une disponibilité pour assu-
rer la fonction de chef de projet et direction générale tout au long du projet. lls garantissent,
entre autre, une réactivité et une capacité de travail suffisante pour parer aux imprévus,

o Expertises techniques : I'équipe mandataire sera composée de personnes en capacité de trai-
ter les aspects techniques pointus du projet en BSA (Ingénierie réseau, vidéo numérique sur
IP, intégration multicast IGMP v3, automatismes et architecture informatique complexes, VMS
et NMS). Cette expertise sera mobilisée pour I'établissement du MP, pour I'évaluation des
risques du projet, pour la définition des cahiers des charges d'entreprise et pour la participa-
tion aux séances techniques. Cette expertise sera aussi un atout nécessaire pour I'établisse-
ment des documents d’étude, I'appui a la décision ou le réglement de litiges entre parties pre-
nantes du projet si la situation devait se présenter. Les autres expertises nécessaires sont :

o Connaissance des marchés publics,
o Connaissances techniques des domaines OFROU concernés par le projet.
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4.3 Horaire de travail
La trés grande majorité des prestations est réalisée de jour excepté les travaux dans la zone Morges-

Ecublens et sur des zones dangereuses nécessitant la fermeture d'une ou plusieurs voies de circula-
tion.

Le mandataire peut étre appelé a effectuer des heures de nuit (23h a 6h du matin) durant les travaux.

5. Phases projet incluses dans le présent mandat

Phase et sous-phases Inclus

Phase SIA n° 1 — Définition des objectifs

Phase partielle n° 1.1 Enoncé des besoins, approche méthodologique

Phase SIA n° 2 — Etudes préliminaires

Phase partielle n° 2.1 Définition de I'objet, étude de faisabilité

Phase partielle n° 2.2 Procédure de choix de mandataire

Phase SIA n° 3 — Etude du projet

Phase partielle n° 3.1 Avant-projet
Phase partielle n° 3.2 Projet de I'ouvrage Oui
Phase partielle n° 3.3 Procédure de demande d'autorisation Oui

Phase SIA n° 4 — Appel d'offres

Phase partielle n° 4.1 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions Oui
d'adjudication

Phase SIA n° 5 — Réalisation

Phase partielle n° 5.1 Projet d'exécution Oui
Phase partielle n° 5.2 Exécution de l'ouvrage Oui
Phase partielle n° 5.3 Mise en service, achévement Oui

Phase SIA n° 6 — Exploitation

Phase partielle n° 6.1 Fonctionnement

Phase partielle n° 6.2 Maintenance
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5.1 Prestations complémentaires

De plus, compte tenu de la complexité et des conditions particulieres de ce programme, le chef de
projet (GPL) de ’OFROU conserve ses prérogatives de Maitre d’Ouvrage (décision et supervision) et
délégue au mandataire adjudicataire les prestations complémentaires suivantes, qui sont donc égale-
ment a fournir selon les articles 3 (prestations de I'ingénieur) et 4 (catalogue des prestations ordinaires
et spécifiques relatives aux phases partielles) de la norme SIA 103,108 et 112:

e 3.4 - Direction Générale de Projet
e 3.5 - Collaboration entre la direction générale et les autres professionnels spécialisés
e 3.6 - Coordination interdisciplinaire des installations techniques du batiment

Un organigramme du projet du point de vue du Maitre d’Ouvrage est en outre proposé au chiffre 3.5
précisant les positionnements des différentes parties prenantes identifiées.

5.2 Enjeux et attentes particuliéres

Il est attendu du mandataire adjudicataire du présent marché qu’il soit le partenaire privilégié du
Maitre d’Ouvrage sur lequel il s’appuie pour :

> Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet dans son ensemble,

» Seécuriser a la fois, la planification financiére et opérationnelle, la coordination interdisciplinaire
des travaux, ainsi que le déroulement des travaux et les conditions d'exploitation de ce tron-
¢on autoroutier.

Le mandataire, par le biais des personnes-clés identifiées et connues, doit ainsi veiller a :

Appliquer le plan qualité qu’il propose et qui doit étre consolidé avec le Maitre d’Ouvrage,

- Assurer la direction de projet, gérer les relations contractuelles avec les prestataires et mettre
en ceuvre des outils de gestion et de pilotages adéquats : organisation documentaire, plan-
ning, documents de reporting (dont le journal de projet, tableau de bord, journaux d’avance-
ment et de projets), courbe de valeur planifiée, analyse des risques...,

- Contréler et intégrer les données d’entrées (bases d’études et hypothéses existantes), et en
cas de doutes ou manques procéder a de nouvelles investigations, apres en avoir informé le
MO,

- Etre proactif, transparent et force de proposition tant sur les plans techniques et opérationnels
que stratégiques (au sujet du lotissement par exemple), avec méthodologie et rigueur, afin de
permettre au MO d’avoir une vision a la fois globale et fine en vue de prendre des décisions
éclairées et pertinentes,

- Collaborer étroitement et activement avec tous les responsables des projets connexes et pa-
ralléles, puis effectuer les ajustements nécessaires,

- Prendre en charge les relations avec les tiers et exploitants (Police, Pompiers, UT...) qu'il doit
impliquer tout au long du déploiement des projets (en amont et en aval),

- Suivre et respecter les procédures administratives de TOFROU.

Afin de consolider I'organisation de ce dispositif, le MO décide qu’une séance de direction de projet soit
organisée une fois tous les trois mois auquel participera le chef de projet BSA ainsi qu’éventuellement
d’autres acteurs si nécessaire. Les ordres du jour, documents utiles, préparation et PV étant a la charge
du Mandataire.
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Informations complémentaires relatives aux phases partielles a considérer :

< Phase partielle 3.2 : Projet de I'ouvrage

- Le mandataire adjudicataire doit effectuer les études de projet d’intervention pour la rénova-
tion des installations existantes. Il doit fixer, au cours de ces études, les performances atten-
dues des installations de vidéo ainsi que les méthodes et moyens de contrdle.

- Il est demandé par le MO de soumettre a I'approbation les dossiers suivants :
- Un MP-type valable pour 'ensemble des ouvrages d'une RN,

- Une annexe par ouvrage au MP-type ou sont détaillées les particularités de I'ouvrage con-
sidéré par rapport au projet d’intervention.

« Phase partielle 3.3 : Procédure de demande d’autorisation

- Le mandataire doit soumettre a 'approbation du MO et du spécialiste technique OFROU
concerné les dossiers produits en phase précédente. Il doit prendre en compte les modifi-
cations et remarques formulées par le MO lors dans cette phase, et au besoin, soumettre
a nouveau les dossiers concernés jusqu’a I'approbation totale.

« Phase partielle 4.1 : appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication

*

Au cours de cette phase, le mandataire doit :

- Prendre en compte les remarques formulées dans les approbations des MP,
- Proposer le lotissement optimal et le faire valider par le responsable de projet OFROU,
- Utiliser les modéles OFROU et suivre les procédures, exigences et prescriptions de
'OFROU (F1),
- Le mandataire est chargé de la rédaction des dossiers d'appel d'offres au format OFROU
comprenant :
o Le cahier des charges techniques,
o Lasérie de prix.

- Procéder a I'analyse des offres. Il les compare, réalise les évaluations et les propositions
d’adjudications, rédige de fagon argumentée et dans un esprit de transparence et d’éga-
lité les dossiers d’évaluations qu’il présente ensuite en séance d’adjudications au groupe
d’évaluation OFROU,

La publication des appels d’offres, I'envoi des dossiers aux soumissionnaires ainsi que la réception
des offres sont assurés par ’TOFROU (F1).
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< Phase partielle 5.1 : projets d’exécution

L’élaboration et la mise en oeuvre des projets d’exécution ne seront entreprises qu’avec 'accord
de TOFROU.

Durant cette phase :

- Le mandataire est en charge des prestations liées aux divers documents d’exécution néces-
saires, celles-ci comprenant le reporting, la circulation des données (convenue préalablement
avec le MO) et les propositions de contenu,

- Avant I'élaboration des projets d’exécution, le mandataire adjudicataire fournit au MO la liste
prévisionnelle des plans d’exécution a établir, liste qui sera mise a jour au fil de 'avancement
du projet ;

- L’élaboration des projets d’exécution, validés avec le MO, comprennent : les détails de con-
ception (plans de montage, plan de cébles, schémas de principe, etc.), les cahiers de charge
de programmation détaillée (pour les sous-domaines devant étre intégrés au systéme de ges-
tion) ainsi que les détails d’exécution pour les aspects de génie civil, etc.,

- Le mandataire élabore également les cahiers des charges de tests intégraux.

- Le mandataire procéde aux modifications des plans synoptiques suivants :

o Plan fibre optique,
o Plan d'implantation des équipements BSA,
o Plan d'occupation des batteries de tubes.

Les adaptations éventuelles du projet, justifiées suite au contréle de 'OFROU, font partie inté-
grante des prestations du mandataire.

En revanche, sont exclues :

- L’élaboration de tous les détails constructifs,
- L’élaboration des plans d’exécution et de détail, pour le BSA seulement, sont a la charge
des entreprises adjudicataires des lots.

Une attention particuliére sera portée au respect des délais.

< Phase partielle 5.2 : exécutions des mesures

Le mandataire adjudicataire prend en charge la fonction de Direction Locale des Travaux et parti-
cipe notamment a ce titre aux séances de revue de réalisation, a la gestion de la qualité et a
I'analyse des documents relatifs.

En articulation avec les responsables de lots de I'équipe projet, la DLT est responsable entre
autres :
- De la planification et de la commande et des contrbles des interventions de I'UT,

- Du respect et de la vérification de I'application des procédures de gestion du trafic éta-
blies,

- De la sécurité des intervenants ainsi que de la coordination avec les services tiers (UT,
police, spécialistes...),

- De la conformité des réalisations vis-a-vis des projets d’exécution et de leurs contrbles
documentés a chaque étape des travaux (suivis terrain, documentations et reportings),

- Du respect des plannings contractuels et des engagements des prestataires,
- Du contréle et du suivi financier de 'ensemble des lots concernés y compris UT,

- De s’assurer que toutes les prestations non comprises dans le présent cahier des
charges et/ou dans les normes SIA 108/112, fassent I'objet d’'un accord préalable du
Chef de Projet (GPL).
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En outre, la réalisation des travaux s'effectuant en partie sous trafic et parfois en dehors des ho-
raires normauk, il est attendu de la DLT, et de son adjoint :

- Disponibilité et réactivité durant les travaux et ce jusqu’a la réception finale des lots,
- Meéthodologie et rigueur dans les préparations, les procédures et les contréles,
- Efficacité et proactivité dans leur communication avec I'équipe projet.

Concernant les travaux en dehors des horaires normaux, le mandataire et la DLT doivent veiller spé-
cialement a les cadrer avant I'exécution du travail (évaluations et demandes préalables).

< Phase partielle 5.3 : mises en service et achévements

Le mandataire adjudicataire élabore avec ses partenaires (OFROU, Entreprises, UT) les proto-
coles de tests et en assure la supervision ainsi que la tracabilité de la réalisation.

Le mandataire adjudicataire s'occupera du processus d'introduction dans Digiplan des DAW.

Il doit enfin procéder aux mises a jour documentaires nécessaires et organiser les prestations d’ac-
compagnement de prise en main des équipements selon les modalités convenues au préalable
avec le MO.
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