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1. Einleitung 

 Auftraggeber 

Bauherrengemeinschaft aus: 

 

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) 

Stadtgemeinde Brig/Glis 

Kanton Wallis 

Schweizerische Bundesbahn SBB, Immobilien 

BLS Immobilien AG 

Weitere Partner der Projektorganisation 

Gemeinde Naters 

Postauto Schweiz AG 

Vertreten durch: 

Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis als Vertragspartner 

 Projektorganisation 

Auftraggeber für das ausgeschriebene Mandat sind die im unter Punkt 1.1 erwähnten Bau-

herrschaften koordiniert durch das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis. 

Die Organisation der Bauherrschaft wird vor der Aufnahme der Planungsarbeiten und dem 

Erstellen der Verträge mit dem Generalplaner im Rahmen einer Bauherrenvereinbarung kon-

kretisiert und vertraglich geregelt. Der Anbieter hat von einer Bauherrengemeinschaft mit den 

o.g. Partnern auszugehen und dies im Angebot zu berücksichtigen. 

Die Bauherrschaft behält sich vor, Änderungen in der Projektorganisation vorzunehmen.  

Im nachfolgenden Organigramm dargestellt ist insbesondere die vertragliche Beziehung zwi-

schen Bauherrschaft und Generalplaner. Dargestellt sind auch die einzubindenden 
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Pflichtsubplaner Elektroplaner inkl. NS&Telecom, Bahnstrom, Sicherungsanlagen, Ingenieur 

Perrondach und Portal, Architekt Bahnhofplatzgestaltung, vgl. hierzu die Ausführungen ab Ka-

pitel 3. 

 

Abbildung 1: Organigramm Projekt Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters / Vertragskonstrukt 

 Ausgangslage 

Am Bahnhof Brig konzentrieren sich die Anforderungen und Infrastrukturen für die gesamte 

Region Oberwallis: Mit den Anlagen der SBB wird das Wallis für den Fernverkehr angeschlos-

sen; die MGI und der Bushof decken den Regionalverkehr ab. Das Bahnhofareal hat damit 
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hohen Anforderungen als Verkehrsdrehscheibe zu genügen; gleichzeitig stellt die zentrale 

Lage auch hohe städtebauliche Anforderungen an einen Ankunftsort. Auch die Lage im ISOS-

Perimeter stellt hohe Anforderungen.  

 

Die zentrale Herausforderung der Weiterentwicklung des Bahnhof Brig ist dementsprechend 

die Koordination zwischen mehreren Infrastruktureignern und einer Vielzahl von Bedürfnis-

sen, so haben in der Vergangenheit Infrastrukturentscheide der SBB dazu geführt, dass die 

MGI ihre Pläne für den Hochbahnhof revidieren mussten. Dieser Entscheid war der Anlass, 

dass die MGI zusammen mit den Gemeinden sowie den Transportunternehmen eine koordi-

nierte Gesamtplanung initiierten. 

In den Jahren 2011/2012 führten die Stadtgemeinde Brig/Glis, die Gemeinde Naters, der 

Kanton Wallis, die MGI, die SBB und die PostAuto Schweiz AG entsprechend eine gemein-

sames Testplanungsverfahren durch, mit dem Ziel, einer Gesamtkonzeption für das Bahn-

hofgebiet. Daraus resultierte ein gemeinsames Konzept für eine realistische und abge-

stimmte Lösung der Neugestaltung. Das entsprechende Ergebnis wurde in einer Studie ver-

tieft. 

Damit konnte schliesslich im Jahr 2013 ein Rahmenplan für die weitere Entwicklung des 

Bahnhofraumes in Brig/Naters mit sämtlichen für den Bahnhofplatz relevanten Partnern un-

terzeichnet werden (Plattform Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters). Dieser stellt ein zent-

rales Koordinationsinstrument dar. 

In den Jahren 2014/2015 führten die Partner einen Projektwettbewerb zur baulichen Ausge-

staltung des Bahnhofplatzes und der Viktoriastrasse durch. Heute liegt ein Vorprojekt zum 

Siegerprojekt «Linie» (Architekt L. Snozzi und M. Mariani, Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl) 

vor. 
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Abbildung 1: Ansicht Neuer Bahnhofplatz, Rendering aus technischem Bericht Siegerteam Projekt-
wettbewerb 

Der Betrachtungsperimeter für das Gesamtprojekt wurde in den letzten Jahren erweitert. Ak-

tuell sind mit der Umgestaltung Bahnhofplatz, Viktoriastrasse und Kreisel Naters 15 Teilpro-

jekte (inkl. Unterprojekte) vorgesehen. Die entsprechende planerische und organisatorische 

Koordination stellt weiterhin eine grosse Herausforderung dar. Als zentrale Massnahme ha-

ben die Partner deshalb beschlossen, die weiteren Planungsarbeiten koordiniert auszu-

schreiben. Dabei bleiben die Planer des Siegerteams des damaligen Wettbewerbs beteiligt 

und sind im zu offerierenden Generalplanermandat für definierte Leistungen als Subplaner 

zu integrieren. Die Details hierzu sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Die Of-

ferte der Pflichtsubplaner wurden vorgängig eingeholt und liegen der Ausschreibung bei. Die 

Angebotssummen der vorsubmittierten Pflichtsubplaner sind in der Honorarzusammenstel-

lung bereits als feste Angebotssummen aufgeführt (vgl. Dokument F, Honorartabellen). 

Ferner wurden bahnspezifischen Fachplaner für Elektroplanung inkl. NS&Telecom, Siche-

rungsanlagen sowie Bahnstrom in einem vorgängigen Verfahren beschafft. Diese sind als 

Pflichtsubplaner zu den vereinbarten Konditionen zwingend in das Generalplanerteam zu in-

tegrieren. Die Angebote inkl. den Leistungsbeschrieben liegen der Ausschreibung bei und 

sind in der Offertkalkulation bereits als gesetzte Angebotssumme integriert. Die vorsubmit-

tierten Honorare fallen nicht unter die Preisbewertung der vorliegenden Ausschreibung (vgl. 

Dokument F). 

 Ziel 

Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, den zentralen Bahnhofsplatz Brig aufzu-

werten und die Infrastruktur für den Personenverkehr den öffentlichen Regionalverkehr zu 

verbessern. Die vorgesehenen Arbeiten sind im vorgegebenen Terminrahmen, in der 
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geforderten Qualität und unter der Wahrung der Sicherheitsaspekte wirtschaftlich zu projek-

tieren und auszuführen: 

• Aufwertung Vorplatzbereich zentraler Bahnhofplatz Brig 

• Neubau Bahnhof MGI inkl. Perronzugänge, PostAuto-Haltestellen und neue Über-

dachung, Ausbau BeHiG 

• Verbesserung / Neubau Bahninfrastruktur 

• Allgemeine Verbesserung des Angebots und der Verkehrssicherheit für den Lang-

samverkehr < 50km/h, Blaulicht, etc. 

• Optimierung Linienführung und Verbesserung der Verkehrssicherheit Viktoriastrasse 

und Kreisel Naters. 

• Erhöhung des Angebots der Velostellplätze und Kiss&Ride auf Seite Stadtgemeinde 

Brig/Glis sowie auf Seite Naters 

• Sicherstellen der verkehrlichen Anbindung Quartier West 

• Neuanbindung Mitarbeiterparkplätze Bahnhof Brig 

• Wirtschaftliche Anpassungen und Neubau von nötigen Werkleitungen 

 Grundlagen / Beilagen 

• B1: Bahnhof Brig, Situationsplan Übersicht Finanzierung Teilprojekte, TBF 13.12.2018 

• B2: Gesamtdokumentation Vorprojekt Bahnhof Brig (inkl. Nutzungsvereinbarung), 

17.03.2017, Snozzi / Mariani / Pedrazzini 

• B3: Bahnhofsplanung Brig, Umsetzung Vorprojekt, Kostenzuordnung in Teilprojekte, 

RW Oberwallis, 30.01.2018 

• B4: Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Architekten Snozzi und Mariani, 27.03.2019 

• B5: Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl, , 27.03.2019 

• B6: Aktualisierung Erschliessungskonzept, Transitec, 06.06.2018 

• B7: Monitoring Schliessung Unterführung Brig-Naters, Transitec, 20.12.2018 

• B8: Umgestaltung Bahnhofplatz, Übersicht Kiss&Ride Naters, IBV Hüsler AG, 

09.06.2017 

• B9: Umgestaltung Bahnhofplatz, Knoten West, IBV Hüsler AG, 08.01.2019 
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• B10: Situationen Projekt MGI, Gleisgeometrie, 06.02.2019 

• B11: Längenprofile Projekt MGI, Gleisgeometrie, 06.02.2019 

• B12: Angebot Bahnstrom, Furrer + Frey AG, Thunstrasse 35, 3000 Bern 6, 26.04.2019 

• B13: Angebot NS&Telecom, Elpro Engineering AG, Winkelgasse 2, 3900 Brig, 

19.04.2019 

• B14: Angebot Sicherungsanlagen Siemens Schweiz AG vom, 20.03.2019 

(Phase 32 – 33) 

• B15: Rahmenterminplan Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters 

• B16: Quartierplan Bahnhof West, Brig Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie, SRP 

Ingenieure AG, 02.08.2019  
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2. Projektbestandteile und Abgrenzungen 

 Teilprojekte 

Die Übersicht zu den Perimetern der einzelnen Teilprojekte ist in Beilage B1, Bahnhof Brig, 

Situationsplan Übersicht Finanzierung Teilprojekte ersichtlich. Die folgenden Kurzbeschriebe 

geben einen groben Überblick zu den aktuellen Projektinhalten. Die Perimeter und Kostenzu-

ordnung ist nicht abschliessend und sind im weiteren Projektverlauf zu bereinigen. 

TP 1: Bahnübergang Rampe Ost 

Neuer Bahnübergang MIV als Zufahrt zum Parkplatz für das Bahnhofpersonal sowie 

Park&Ride. 

TP 3: Velostellplätze 

Velostellplätze an diversen Standorten inkl. Gestaltung und Bedachungen. 

TP 4a: Umgestaltung zentraler Bahnhofplatz 

Neubau Infrastruktur Vorplatz Bahnhof Brig inkl. Gestaltung basierend auf dem Architektur-

wettbewerb, Verkehrstechnik sowie integrierten Gleisanlagen der Matterhorn Gotthard Bahn. 

Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. 

TP 4b: Viktoriastrasse 2 

Umgestaltung Strasseninfrastruktur (Kantonsstrasse) inkl. Werkleitungen. 

TP 5a: Viktoriastrasse 

Umgestaltung Strasseninfrastruktur (Kantonsstrasse) inkl. neuem Knoten West (LSA oder 

Kreisel noch offen) Anbindung «Quartier West», neue, einspurige Verkehrsführung zwischen 

Kreisel Naters und neuem Knoten West sowie Werkleitungen. Neue Kiss&Ride Anlagen auf 

Seite Stadtgemeinde Brig/Glis. 

TP 6a: Bahnhof Matterhorn Gotthard Bahn 

Neubau Bahnhof inkl. Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter 

Betrieb. Neue Perronanlagen und neues Perrondach. Neue PostAuto-Haltekanten. Anpas-

sungen an den Werkleitungen, der Beleuchtung, NS&Telekom und der KIS-Stelen Installatio-

nen. 

TP 6b: Neuer Bushof 

Neugestaltung Haltestellen und Fahrbahnen öffentlicher Verkehr (PostAuto und Ortsbusse).  

TP 7: Vorbereich Bahnhof 

Neugestaltung Strasseninfrastruktur inkl. Anpassungen von Werkleitungen und neue Be-

leuchtung. Umgestaltung Unterführung «Zugang Nord» zwischen Bushof und Kreisel Naters. 

TP 8: Kreisel Naters 

Umgestaltung bestehender Kreisel (Strasseninfrastruktur). Variantenstudium und definieren 

einer Linienführung für den Langsamverkehr, Blaulicht, etc. 
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TP 9: Kiss&Ride Naters 

Neugestaltung Platzfläche Kiss&Ride (Strasseninfrastruktur). 

TP 10: Nordverlegung Gleis Matterhorn Gotthard Bahn 

Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Ausführung 

div. Stützbauwerke. 

TP 11: Verlängerung Nordverlegung Matterhorn Gotthard Bahn 

Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Ausführung 

div. Stützbauwerke. 

TP 12: Brücke Matterhorn Gotthard Bahn 

Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Brückenbau 

und Stützbauwerke. 

TP 13: Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West 

Umgebungsgestaltung und Strasseninfrastruktur. Umlegungen und Ausbau der Werkleitun-

gen (Ver- und Entsorgungsleitungen), Koordination Werkleitungen Dritte. 

TP 14: Landerwerb 

Unterstützung bei Landerwerbsverhandlungen. 

TP 15: Ver- und Entsorgungsleitung 

TP-übergreifende Anpassungen von Werkleitungsinfrastruktur. 

 Zu bearbeitende Phasen  

Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Teilprojekte welchen Stand aufweisen, resp. welche Pha-

sen je Teilprojekt zu bearbeiten sind. 

Ebenfalls dargestellt ist, in welchen Teilprojekten das «Team Gestaltung», d. h. das Sieger-

team des damaligen Wettbewerbs einzubeziehen ist. 
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 Projekttitel Zu bearbeitende Phasen bezo-
gen auf SIA 112 

Bestandteil  
Mandat 

«Team Gestaltung»  
(vgl. Ziffer 3) 

TP Bezeichnung 31 32 33 41 51 52 53 JA Nein 

1 Bahnübergang Rampe Ost X X X X X X X  X 

3 Velostellplätze  X X X X X X X  

4a Zentraler Bahnhofsplatz  X X X X X X X  

4b Viktoriastrasse 2  X X X X X X X  

5a Viktoriastrasse X X X X X X X X  

6a Bahnhof MGI  X X X X X X X  

6b Bushof  X X X X X X X  

7 Vorbereich Bahnhof  X X X X X X X  

8 Kreisel Naters X X X X X X X  X 

9 Kiss&Ride Naters X X X X X X X  X 

10 Nordverlegung Gleis MGI X X X X X X X  X 

11 Verlängerung Nordverlegung 
Gleis MGI 

X X X X X X X  X 

12 Brücke MGI X X X X X X X  X 

13 Infrastruktur Quartierplan Bahn-
hof West 

X X X X X X X  X 

14 Landerwerb          

15 Ver- und Entsorgungsleitungen X X x X X X X  X 

 Vertragskonstruktion: Generalplaner mit Pflichtsubplaner  

Das Mandat setzt sich aus der Gesamtleitung und diversen Spezialistenleistungen zusam-

men, zudem ist die Funktion des Generalplaners Bestandteil des Mandates. Die Bauherr-

schaft hat sich entschieden, dass einzelne spezifische Leistungen vorgängig beschafft und 

als Pflichtsubplaner bereits definiert werden. Dies ist in der nachfolgenden Tabelle über-

sichtsartig dargestellt; Beschriebe der Hintergründe / Abgrenzungen ab Ziffer 3. 

Mit dem Vertragskonstrukt bezweckt die Bauherrschaft, dass der hier gesuchte Generalpla-

ner die fachliche und administrative Koordination und Steuerung der Mandate übernimmt. 

Mit der Abgabe des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, diese definierten Pflichtsubunter-

nehmer mit Subplanerverträgen zu den definierten Konditionen in das Team vertraglich ein-

zubinden. Die entsprechenden Honorarkalkulationen wurden in die Angebotstabelle bereits 

übernommen und können nicht verändert werden. 
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Planer Vorliegende  

Submission 

Vorsubmission /  

Wettbewerb  

(Pflichtsubplaner) 

Drittmandate 

Gesamtleitung (SIA 103) X   

Bauingenieur Hoch- und Tiefbau (SIA 

103, Ausgabe 2014) inkl. Fahrbahn und 

Verkehrsplanung 

X   

Umwelt (inkl. UBB) X   

Ingenieur Perrondach und Portal (Bau-

ingenieur Hochbau als Fachspeziallist, 

SIA 103, Ausgabe 2014) 

 X  

Architekt Perrondach und Bahnhof-

platzgestaltung, Beratung städtebauli-

che Gestaltung, SIA 102, Ausgabe 

2014  

 X  

Elektroplaner / NS&Telecom (SIA 108, 

Ausgabe 2014) 

 X  

Beleuchtungskonzept X   

Verkehrstechnik (SIA 108, Ausgabe 

2014) 

X   

Bahnstrom (SIA 108, Ausgabe 2014)  X  

Sicherungsanlagen   X  

Qualitätssicherung Verkehr  

(bauherrenseitig) 

  X 

Qualitätssicherung Fahrbahn  

(bauherrenseitig) 

  X 

Prüfingenieur Kunstbauten   X 

Sachverständiger Sicherungsanlagen    

Road Safety Audit   X 

Geologe und weitere Spezialuntersu-

chungen  

  X 
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 Leistungsbild  

Der Generalplaner führt und koordiniert den gesamten Projektierungs- und Realisierungspro-

zess unter Einbezug aller Fachdisziplinen. Er koordiniert sämtliche Fachbereiche / Akteure 

(inkl. externe Fachplaner, Fachstellen) und integriert deren Angaben in seinem Planwerk. 

Der Generalplaner ist dabei für eine in jeder Hinsicht optimierte Umsetzung verantwortlich.  

Die zentralen Schnittstellen zwischen Generalplaner und externen Fachplanern / Eigenleis-

tungen Auftraggeber sind nachfolgend dargestellt (im Sinne einer ergänzenden Informa-

tion zur Leistungstabelle in Ziffer 5). 

Weitere direkte Schnittstellen zwischen Fachplanern und Fachstellen werden im Rahmen 

der Planungsorganisation zu definieren sein.  

Die Oberbauleitung ist nicht Bestandteil des Generalplanermandates. 

Nr. Fachgebiet / Aufga-
ben 

Von Bauherrschaft / Drit-
ten erbrachte Leistung 

Von Generalplaner zu erbrin-
gende Leistung 

Leistungsbeschrieb vgl. Kapi-
tel 5 

Bemerkungen zu 
Beschaffung Dritt-
leistungen: 

 

1 Gesamtprojektleitung  Gesamtprojektleitung wird 
durch die RWO wahrge-
nommen. Zentrale Aufgabe 
ist die Gesamtkoordination 
zwischen den Bauherren 
auf Ebene Steuerungs-
gruppe.  

Ebenso wird die Oberbau-
leitung (OBL) und bauher-
renseitige Koordination mit 
Fachstellen durch die Bau-
herrschaft wahrgenommen.  

Fachliche und inhaltliche Unter-
stützung der Gesamtprojektlei-
tung über das gesamte Aufga-
benspektrum 

Bereitstellen der Reportings für 
die Steuerungsgruppen und all-
fällige Teilnahme. 

Unterstützung der GPL im Hin-
blick auf Sitzungen und politische 
Prozesse. 

 

2 Strassenbau /  
Tiefbau 
Trasse + Stützbau-
werke 
Entwässerung  

Vorgaben Strasseneigentü-
mer (Normalien) 

Leistungen gem. Kapitel 5.  

 Verkehrsplanung Vorgaben Strasseneigentü-
mer (Normalien), Bericht 
Verkehrsplanung TRANSI-
TEC 

Leistungen gem. Kapitel 5. 

Koordination externer Berater 
Verkehr Bauherrschaft. 

Koordination Road Safety Audit 
nach Abschluss Vorprojekt. 

Separates Mandat 
Qualitätssicherung 
Verkehr wird durch 
Bauherrschaft man-
datiert. 

 

3 Bahnbau 
Trasse + Stützbau-
werke 

Vorgaben Bahn, AB-EBV 
und weitere Bahnspezifi-
sche Normalien 

Leistungen gem. Kapitel 5. 

Koordination Sachverständiger 
Bahn. 

 

4 Kunstbauten Vorgaben Normen Leistungen gem. Kapitel 5 inkl. 
GP*-Team interne Koordination 
Vorgaben «Team Gestaltung», 
Bahnstrom für Maststandorte 

 

5 Brückenbau Vorgaben Bahneigentümer, 
ARGE Saltina 

Leistungen gem. Kapitel 5.  

6 Architektur und Ge-
staltung 

Vorgaben Normen / 

Projektwettbewerb / kom-
munale Richtlinien  

Leistungen gem. Kapitel 5 (inner-
halb des GP-Teams durch das 
vorsubmittierte «Team Gestal-
tung»). 

Koordination zur ISOS-Thematik. 

 



ENTWICKLUNG BAHNHOFRAUM BRIG / NATERS 

AUSSCHREIBUNG GENERALPLANER  14/53 

 

Dokument B_Aufgabenbeschrieb und Pflichtenheft / 14.05.2019 / vem / mar / bim / wen  TBF + Partner AG 

 

7 Landschaftsarchitek-
tur  

Vorgaben der Bauherrschaft Leistungen gem. Kapitel 5 (wobei 
diese als gering eingeschätzt 
werden; geringe Bepflanzungen 
im Perimeter).  

Im Bereich des TP13 wird für die 
Quartierplanung ein separater 
Landschaftsarchitekt mandatiert; 
die Koordination zu ebendiesem 
ist Teil des Mandats (Schnittstelle 
Quartier / Strasse) 

Separates Mandat 
Quartierplanung im 
Umfeld TP13. 

8 Gleise 
Gleisachsenberech-
nung 

Vorgaben Gleise 
 

Berechnung der Gleisgeo-
metrie in der Lage (x, y, z). 

Vorgaben  
Fachlicher Ansprechpartner 

Koordination der Arbeiten mit 
dem Projektierungsprozess. 

Weiterführende Projektierung 
(QP, NP, Projektsituationen, De-
tailpläne) 

 

9 Betriebliche Rah-
menbedingungen öV 

Formulieren der betriebli-
chen Anforderungen wie 
z. B. 

- Intervall  

- Umsteigestellen 

- Ersatzbetrieb 

- Wendeschlaufen 

- Störungsfall 

- Netzredundanz  

Umsetzen im Projekt auf fachlich 
hohem und zukunftsorientiertem 
Niveau. 

 

 

10 Verkehrsmanage-
ment (VM) Gesamt-
verkehr 

 

Prozess bei Bauherrschaft 
bereits abgeschlossen 
(Leistungsfähigkeitsbetrach-
tungen) 

Einbezug der Leistungsfähig-
keitsbetrachtungen sowie weite-
rer Anforderungen in Projektie-
rung. 

 

11 Verkehrstechnik 
(LSA, Priorisierungs-
anlagen öV, usw.) 

Vorgaben Strasseneigentü-
mer (Normalien) 

Berechnungen der Steue-
rungsanlagen 

Einbezug der Anforderungen / 
Berechnungen in Projektierung. 

Projektierung, Ausschreibung 
und Bauleitung LSA und ver-
kehrstechnische Anlagen. 

Planung der Provisorien. 

 

12 Haltestellen; Halte-
stellenausrüstung 

Anforderungen an Haltestel-
lenausrüstung (Umfang, 
Gestaltung). 

Vorgaben MGI 
Vorgaben Postauto 

Einbezug der Anforderungen in 
Projektierung. 

 

 

13 Werke Gemeinde 
Brig/Glis 

Vorgaben Anforderungen 
GEP und GWP 

Leistungen gem. Kapitel 5. Eigenleistungen 
Werke organisieren. 

 

14 Werke Dritte (exkl. 
Elektroplanung) 

Fachplanung Mediumrohre Einbezug der Anforderungen in 
Projektierung. 

Projektierung Trasse. 

Bauleitung 

 

15 Elektroplanung / 
Energieversorgung 

Vorgaben örtlicher Netzbe-
treiber. 

Vorgaben Bauherrschaften 

 

Definition Bedarf Massnah-
men zur Energieversorgung 
Bahn/EW. 

Leistungen gem. Kapitel 5, inkl. 
Perronanlagen / Perrondächer für 
die Anlagen 50 Hz und 16.7 Hz 

Berücksichtigung des Energiever-
sorgungsprojekts Bahn/EW (Ka-
belrohranlagen, Schächte) in Pro-
jektierung und Koordination Tief-
bau. 
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16 Öffentliche Beleuch-
tung / Beleuchtungs-
konzept 

Richtlinien 

Vorgaben Bauherrschaften 

Normalien 

 

Beleuchtungsplanung: Erstellung 
Beleuchtungskonzept unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben der 
Gemeinden, Bahn und Werke. In-
terne Koordination Vorgaben 
«Team Gestaltung» und Umset-
zung mit Elektroplaner. 

 

17 Umwelt; Verfasser 
Umweltnotiz 

 Vor- und Hauptuntersuchungen 
Umwelt gem. Vorgaben Eisen-
bahngesetzt (d. h. UVB 1. Stufe 
für Vorprojekt; UVB 2. Stufe für 
Bauprojekt über sämtliche verfah-
rensrelevanten Umweltbereiche. 

Behördenengineering (Umwelt-
fachstellen) 

 

18 Fahrleitungen Vorgaben Bahneigentümer 
(Normalien) 

Normen 

Sämtliche Leistungen Projektie-
rung und Bauleitung 

 

19 Öffentlichkeitsarbeit, 
Kommunikation, Par-
tizipation 

Planung und Koordination 
der Öffentlichkeitsarbeit. 

Aufarbeiten der Pläne und Unter-
lagen in einer für die Öffentlich-
keit geeignete Darstellung und 
Form. 
Mithilfe beim Organisieren von 
Veranstaltungen. Liefern sämtli-
cher Grundlagen und Unterlagen 
für die Öffentlichkeitsarbeit ent-
sprechend der jeweiligen Pro-
jektphase. 

Aktive Teilnahme an Informati-
onsveranstaltungen. 

 

 

20 Bauherrschaft /  
Juristen 

Bauherrenseitige Abwick-
lung des Bewilligungsver-
fahrens 

(Ämtervernehmlassung, 
Einsprachen, Landerwerb) 

Vorgespräche Landerwerb 
vor PGV 

Technische Aufarbeitung von 
Ämterstellungnahmen oder Ein-
sprachen gem. Anfrage der Bau-
herrschaft.  

Berücksichtigung Projektände-
rungen aufgrund Bewilligungsver-
fahren. 

Technische Aufarbeitung von 
Landerwerbsplänen / Auszüge für 
Einzelgespräch. 

 

21 Prüfingenieur Beschaffung durch  
Bauherrschaft 

Koordination 

Einbezug in Planungsprozess. 

Definieren der Leistungen Prüfin-
genieur 

 

22 Projektbezogene 
Vermessungsarbei-
ten (Aufnahmen, Ab-
steckung, Verarbei-
tung) 

Grundlagen der amtlichen 
Vermessung. 
Nachführen der Geometer-
grundlagen 

Sämtliche Leistungen Projektie-
rung und Bauleitung (DTM, er-
gänzende Aufnahmen, Ausste-
ckung PGV, Absteckung PGV 
und Bau). 

Beschaffung der Grundlagen der 
Amtlichen Vermessung. 

Koordination Bereinigung amtli-
che Vermessung nach Abschluss 
der Ausführungsarbeiten. 

 

23 Geologie Beschaffen der nötigen 
Leistungen gemäss den An-
trägen des GP 

 

Beurteilung Notwendigkeit von 
Untersuchungen und Erstellen 
von entsprechenden Anträgen an 
die Bauherrschaft inkl. erstellen 
von allen notwendigen 
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Unterlagen zur Beschaffung von 
Leistungen für Untersuchungen. 

24 Fachstellen,  
z. B. Städtebau 

Fachliche Inputs 

Aktive Unterstützung bei der 
Lösungserarbeitung. 

Dialog mit Fachstellen beim Erar-
beiten von Lösungen. Soweit 
möglich Inputs und Anregungen 
kreativ und innovativ integrieren, 
Lösungssuche bei Differenzen, 
Herbeiführen Konsens. 

 

25 Hydrologie Beschaffen der nötigen 
Leistungen gemäss den An-
trägen des GP. 

 

Beurteilung Notwendigkeit der 
Untersuchungen entsprechende 
Anträge an die BH zur Auslösung 
der Untersuchungen. 

 

26 Sicherungsanlagen Vorgaben Bahneigentümer 
(Normalien) 

Normen 

Sämtliche Leistungen Projektie-
rung und Bauleitung 

 

3. Leistungsabgrenzungen und Schnittstellen zu den Pflichtsubplanern  

 Leistungsabgrenzungen Generalplaner zu Architekten und Ingenieur aus Pro-
jektwettbewerb 

Wie in der Einleitung beschrieben, hat ein Team (nachfolgend «Team Gestaltung») per 2015 

einen Architekturwettbewerb zur Umgestaltung der Kernzone des heutigen Projekts gewon-

nen und im Nachgang ein Vorprojekt erarbeitet. Dieses liegt der Ausschreibung bei.  

Die Teilprojekte werden nun auf Basis des heutigen Projektperimeters für die nächsten Pha-

sen gesamthaft neu ausgeschrieben. Vorgesehen ist dabei, dass damalige Siegerteam für 

gewisse Leistungen weiter zu beschäftigen; dies innerhalb des künftigen Generalplanerte-

ams (im Sinne eines «Team Gestaltung»). Dies wird als zentral erachtet, um die Leitideen 

des Siegerprojekts in den weiteren Phasen konsequent weiterzubearbeiten. Gleichzeitig wird 

mit dem Konstrukt gewährleistet, dass die Generalplanung für das umfangreiche Projekt im 

Hinblick auf die Projektierung und Bauleitung an ein grösseres und leistungsfähiges neues 

Team übergeben werden kann. 

Derjenige Anbieter, welcher den Zuschlag für das Generalplanermandat Bahnhof Brig erhält, 

erklärt sich mit der Angebotsabgabe entsprechend bereit, Architekt und Ingenieur für aus 

dem Wettbewerb für spezifische Leistungen als Subplaner in das Generalplanermandat ein-

zubinden, entsprechend zu führen und zu koordinieren. Dies, zu den in der Ausschreibung 

definierten Konditionen, welche vorgängig durch die Bauherrschaft eingeholt wurden auf Ba-

sis der Bestimmungen aus dem damaligen Architekturwettbewerb (vgl. B4 und B5) verein-

bart wurden.  

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass das «Team Gestaltung» zwei städtebauliche 

Schlüsselelemente eigenständig plant z. H. des federführenden Teams. Dies sind kon-

kret das Perrondach sowie das Portal im Teilprojekt 4b. Diese sind bzgl. Planungspro-

zess zu koordinieren und in die Planwerke aufzunehmen. Im weiteren Perimeter nimmt ins-

besondere der Architekt eher eine beratende Rolle ein; die Verantwortung für die Planung 
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und die Bauleitung aller Elemente obliegt grundsätzlich dem ausgeschriebenen neuen Gene-

ralplanerteam.  

Angaben zum bisherigen Projekt sind aus Beilage B2, Gesamtdokumentation Vorprojekt 

Bahnhof Brig 

Hinweise zum Arbeitsprozess:  

• Zu Arbeitsbeginn wird erwartet, dass das Generalplanerteam eine Präsentation orga-

nisiert, in welchem die gestalterischen Leitideen des Siegerteams durch das «Team 

Gestaltung» erläutert werden. Dies gibt die Rahmenbedingungen für den weiteren 

Planungsprozess vor. 

• Im weiteren Planungsprozess erarbeitet das «Team Gestaltung» die obengenannten 

Elemente und berät darüber hinaus nach Bedarf das Generalplanerteam (resp. nimmt 

eine gestalterische Qualitätskontrolle wahr). Es wird erwartet, dass Abgabepläne ent-

sprechend durch das «Team Gestaltung» korreferiert sind und der Generalplaner die 

entsprechenden Korreferate einholt. 

• Wo nötig, liefert das «Team Gestaltung» zur Verfügung GP, Detailpläne sowie Detail-

angaben wie z. B. Fugenpläne. Diese sind in georeferenzierte CAD-Pläne sowie ent-

sprechende PDFs aufbereitet. Der Architekt prüft vom GP verarbeitete Dokumente. 

Dies zur Sicherstellung der Einhaltung der gestalterischen Vorgaben vor der Frei-

gabe. Das «Team Gestaltung» nimmt nach Vorgabe des GP Einsitz in nötigen Ar-

beits- und Bausitzungen. Die Sitzungsleitung und Protokollführung obliegen dem GP. 

• Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zu der Leistungsabgrenzung zwischen den 

anzubietenden Leistungen und die im einzubindenden Mandat «Team Gestaltung» 

integrierten Leistungen. 
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Leistungen Architekt aus Projektwettbewerb: 

 Leistungen Ingenieur 

Architekturleitungen (AL) gem. Hono-

rarofferte Beilage B4 

% Bemerkungen zum Aufwand 

(Grundsätzlich gelten die Leistungen der SIA Hono-

rarordnung 102, 2014. Abweichungen der Leis-

tungsprozente sind begründet.) 

Phase 

32 

Bauprojekt 

Detailstudien 

Kostenvoranschlag 

Total Phase 32 

13 % 

4 % 

4 % 

21 % 

- Inkl. Koordination Beleuchtungskonzept. 

- Inkl. Abklärungen Befestigungen Fahrleitungen 

und Signaletik. 

Phase 

33 

Bewilligungsverfahren 2.5 % - Aufbereiten von Bewilligungsrelevanten Unter-

lagen. 

- Objektbezogenes Korreferat PGV. 

Phase 

41 

Ausschreibungspläne 

Ausschreibung und Vergabe 

Total Phase 41 

10 % 

2 % 

12 % 

- Die Ausschreibung wird vom GP organisiert 

und durchgeführt. Die 2 % für Ausschreibung 

und Vergabe beinhalten Unterstützung bei den 

Leistungsbeschrieben sowie Unterstützung bei 

der Auswertung der Angebote in Bezug auf die 

gestalterischen Anforderungen. 

Phase 

51 

Ausführungspläne 

Werkverträge 

Total Phase 51 

15 % 

0 % 

15 % 

- Werkverträge werden ausschliesslich vom GP 

organisiert. 

Phase 

52 

Gestalterische Leitung 

Bauleitung und Kostenkon-

trolle 

Total Phase 52 

6 % 

0 % 

6 % 

- Die Bauleitung sowie Kostenkontrollen werden 

vom GP organisiert. 

Phase 

53 

Inbetriebnahme 

Dokumentation über das Bau-

werk 

Leistung der Garantiearbeiten 

Schlussabrechnung 

Total Phase 53 

1 % 

1 % 

0 % 

0 % 

0 % 

 

2 % 

- Leistungen der Garantiearbeiten sowie die 

Schlussabrechnung werden über den GP orga-

nisiert / koordiniert. 

Gestalterische Begleitung (GL) gem. 

Honorarofferte Beilage B4 

% Bemerkungen / Abgrenzungen 

 

Phase 

32 

Bauprojekt 

Detailstudien 

3 % 

4 % 

- Startsitzung und Zwischenbesprechungen mit 

dem GP. 
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Kostenvoranschlag 

Total Phase 32 

1 % 

8 % 

- Übernahme und Verarbeitung von Vorgaben 

Dritter (z. B. Linienführung Verkehrsplanung). 

- Angaben zur projektrelevanten Materialisierung 

inkl. Detailvorgaben für die Verarbeitung. 

- Korreferat technischer Bericht und weiteren 

projektrelevanten Dokumente. 

- Detailangaben wie z. B. Fugenpläne für die ge-

stalterisch richtigen Umsetzungen. 

- Plankontrollen Umsetzung Vorgaben. 

- Vorgaben Beleuchtungskonzept (Idee, Stand-

orte und Medialisierung Beleuchtungskörper, 

gestalterische Vorgaben). 

- Besprechungen mit dem Generalplanerteam. 

Phase 

33 

Bewilligungsverfahren 1 % - Unterstützung GP bei der Erstellung der PGV re-

levanten Dokumente (gestalterische Inputs, Kor-

referat). 

- Besprechungen mit dem Generalplanerteam. 

Phase 

41 

Ausschreibungspläne 

Ausschreibung und Vergabe 

Total Phase 41 

3 % 

1 % 

4 % 

- Die Ausschreibung wird vom GP organisiert 

und durchgeführt. Die 2 % für Ausschreibung 

und Vergabe beinhalten die Unterstützung bei 

den Leistungsbeschrieben sowie die Unterstüt-

zung bei der Auswertung der Angebote in Be-

zug auf gestalterische Anforderungen. 

- Besprechungen mit dem Generalplanerteam. 

Phase 

51 

Ausführungspläne 

Werkverträge 

Total Phase 51 

2 % 

0 % 

2 % 

- Sicherstellung der Überführung relevanter Plan-

inhalte in die Ausführungspläne.  

- Plankontrollen vor der Freigabe. 

- Korreferat technische Dokumente. 

- Besprechungen mit dem Generalplanerteam. 

Phase 

52 

Gestalterische Leitung 

Bauleitung und Kostenkon-

trolle 

Total Phase 52 

6 % 

0 % 

6 % 

- Die Bauleitung sowie Kostenkontrollen werden 

vom GP organisiert. 

- Gestalterische Leitung gemäss der SIA Hono-

rarordnung 102, 2007.  

- Begehungen und Baukontrollen. 

- Bausitzungen. 

Phase 

33 

Inbetriebnahme 

Dokumentation über das Bau-

werk 

Leistung der Garantiearbeiten 

Schlussabrechnung 

Total Phase 53 

1 % 

1 % 

0 % 

0 % 

0 % 

 

2 % 

- Mithilfe bei der Feststellung von Mängeln hin-

sichtlich der Gestaltung. 

- Für die Gestaltung relevante Dokumentationen 

über das Bauwerk (Abgabe zur Überführung in 

das Gesamtdokument an GP). 

- Begehungen zur Abnahme der Bauwerke. 
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Leistungen Ingenieur aus Projektwettbewerb 

Ingenieurleistungen gem. Honorarof-

ferte Beilage B5 

% Bemerkungen zum Aufwand 

(Grundsätzlich gelten die Leistungen der SIA Hono-

rarordnung 103, 2014. Abweichungen der Leis-

tungsprozente sind begründet.) 

Phase 32 Bauprojekt 22 %  

Phase 33 Bewilligungsverfahren 2 % - Das PGV wird vom GP koordiniert durchge-

führt. Nötige Inhalte für die Bewilligung werden 

in der Phase 32 geliefert.  

Phase 41 Ausschreibung 10 % - Die Ausschreibung wird durch den GP koordi-

niert. 

Phase 51 Ausführungsprojekt 

Zuschlag Tragkonstruk-

tion 

Total Phase 51 

18 % 

30 % 

48 % 

 

Phase 52 Allg. Bauleitung 

technische Bauleitung 

Baukontrollen  

Total Phase 52 

0 % 

0 % 

7 % 

7 % 

- Der GP übernimmt die allgemeine Bauleitung 

sowie die Baukontrollen. 

- Für Baukontrollen ist der Ingenieur zuständig. 

- Nach Bedarf Teilnahme an Bausitzungen (Ko-

ordination durch GP). 

Phase 53 Inbetriebnahme 

Dokumentation über das 

Bauwerk 

Leistung der Garantiear-

beiten 

Schlussabrechnung 

Total Phase 53 

1 % 

1 % 

 

1% 

 

 

3 % 

- Das Bauwerk wird vom GP dokumentiert. 

Sämtliche Unterlagen der Ausführung sind vom 

Bauingenieur dem GP zur Verfügung zu stellen. 

- Leistungen der Garantiearbeiten sowie die 

Schlussabrechnung werden über den GP orga-

nisiert / koordiniert. 

 Leistungsabgrenzung Generealplaner / bahnspezifische Fachplaner 

Die Bauherrschaft hat per 2019 einzelne, sehr fachspezifische Mandate in Vorsubmissionen 

beschafft. Die vertraglichen Verhältnisse sowie die Einbindung in der Generalplanerteam 

sind nachfolgend kurz beschrieben.  

3.2.1 Pflichtsubplaner Bahnstrom und Fachplaner NS&Telecom. 

Die Leistungstabelle Pflichten sind aus den Beilagen B12 und B13 zu entnehmen (vgl. Kapi-

tel 5). 
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3.2.2 Pflichtsubplaner Sicherungsanlagen 

Die Leistungen Fachplaner Sicherungsanlagen werden mittels Rahmenvertrag der MB-Bahn 

direkt an die Siemens Schweiz AG vergeben. Das zu übernehmende Angebot der Siemens 

Schweiz AG ist in Beilage B14 enthalten. Im Gegensatz zu den weiteren vorsubmitierten 

Leistungen beinhaltet das Angebot der Siemens Schweiz AG ausschliesslich die Phase 32 – 

33. 

3.2.3 Pflichtsubplaner Elektro / NS&Telecom (Elektroversorgung)  

Der Elektroplaner ist als Pflichtsubunternehmer vorgängig beschafft worden gem. den Kondi-

tionen und Leistungsbeschrieben in Beilage B13. 

Nicht beschafft und anzubieten sind die Leistungen im Zusammenhang mit dem Beleuch-

tungskonzept, welche eine enge Schnittstelle zur Elektroplanung aufweisen.  

Die folgende Tabelle zeigt die Schnittstellen zwischen dem Elektroplaner und dem Planer 

Beleuchtungskonzept. Dies dient dem besseren Verständnis, welche Leistungen durch 

Pflichtsubplaner bereits abgedeckt sind. 

Leistung Elektroplaner Planer Beleuchtungs-

konzept 

Definition Leuchtmittel / Leuchte (in Absprache «Team 

Gestaltung» resp. Vorgaben MGI 

 X 

Definition Standorte Beleuchtung (in Absprache «Team 

Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

 X 

Definition Halterung / Kandelaber / usw. (in Absprache 

«Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

 X 

Verantwortlichkeit Ausleuchtung gem. Normen und Richt-

linien 

 X 

Definitionen Halterungen / Fundamente (in Absprache 

«Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

 X 

Bestellungen Halterungen / Fundamente X  

Planung Verteilung Anschlüsse Stromversorgung inkl. Li-

nienführung Rohranlagen (in Absprache mit GP) 

X  

Verantwortlich Sicherheit Niederspannung X  

Verantwortung statische Sicherheit  X 
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 Termine 

Vgl. Rahmenterminplan Beilage B15. 

 Projektierungsrichtlinien 

Es gelten die aktuellen Projektierungsrichtlinien, Normen und Regelwerke zum Zeitpunkt der 

Ausschreibung). Die Grundlegenden Projektierungsrichtlinien sind in der Projektbasis, resp. in 

der Nutzungsvereinbarung mit dem Planungsbeginn festzuhalten und von Bauherrschaft und 

Planer zu unterzeichnen. 

• SIA-Normenwerk 

• Ausführungsbestimmungen EBV 

• Normen VSS 

• Richtlinien MGI 

• Richtlinien Kanton Wallis 

• Städtebauliches Gestaltungskonzept Projektwettbewerbe 

4. Angaben zum Verfahren 

Angaben zum Verfahren sind aus dem Dokument C, «Bestimmungen zum Vergabeverfahren 

für Planerleistungen Teil A» zu entnehmen. 

5. Aufgaben und Pflichtenheft 

 Aufgabe 

Gesucht wird ein interdisziplinäres und leistungsfähiges Generalplanerteam. Dieses bearbei-

tet sämtliche Gewerke von Strasse, Bau, Werkleitungen und Bahn und bringt die entspre-

chenden Eignungsanforderungen mit. 

Für die Leitung des komplexen Teams werden erfahrene Schlüsselpersonen gesucht, wel-

che den Planungsprozess managen und der Bauherrschaft als Kopf des Teams und An-

sprechperson zur Verfügung stehen. Eine entsprechende zeitliche Disposition der Schlüssel-

personen wird in der Einsatzplanung vorausgesetzt. 
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 Pflichten 

5.2.1 Koordinationsplan  

Im vom Planungsteam zu erstellenden Koordinationsplan sind die Layer aller Fachplaner und 

wichtige Daten im entsprechenden Detaillierungsgrad phasengerecht darzustellen (Leis-

tungsbestandteil). Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer periodisch (pro SIA-Phase ist 

mit min. 10 Anpassungen zu rechnen). Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass der 

Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfänglich in der Datenbank MGI fester Anlagen 

(GIS) abgebildet werden kann (Bau- und Endzustände).  

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst 

den gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung und Aktualisierung liegt 

beim Generalplaner. Als Koordinationsstelle ist der Generalplaner für die durchgängige Pla-

nung in den Koordinationsplänen zuständig.  

Zum Koordinationsplan ist ein Änderungsjournal zu führen.  

5.2.2 Projektbezogenes Qualitätsmanagement  

Durch den Auftragnehmer (alle zugehörigen Leistungsbereiche des Generalplaners) ist ein 

projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM) gemäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 «Qualität im 

Bauwesen» zu betreiben. Damit verbunden sind folgende Leistungen zu erbringen:  

• Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Risiken, Chancen und Quali-

tätsanforderungen  

• Unterstützung des Auftraggebers bei der Erarbeitung von PQM-Grundlagen  

• Aufbau des projektierungs- und ausführungsrelevanten Qualitätsmanagements  

• periodische Überprüfung und Aktualisierung / Nachführung des PQM  

• Organisation und Leitung der Qualitätssicherung  
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5.2.3 Sitzungen  

Im Folgenden sind die vorgesehenen Sitzungsgefässe mit zugehöriger Partizipation darge-

stellt. Daraus resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind für alle Leis-

tungsbereiche des Generalplaners Bestandteil des Angebotes. 

Bezeichnung  Häufigkeit 

(durchschnitt-

lich)  

Teilnehmer  Aufgaben Auftragnehmer 

(AN)  

Steuerungsgruppe  quartalsweise 

(während des ge-

samten Projekts)  

Bauherrschaften 

Gesamtprojektleitung (GPL) 

Betroffene Dritte  

Teilnahme nach Bedarfs-

anmeldung Gesamtprojekt-

leitung 

Gesamtprojektlei-

tungssitzungen 

monatlich 

(während des ge-

samten Projekts)  

Gesamtprojektleitung (GPL) 

Experten 

Betroffene Dritte  

Teilnahme nach Bedarfs-

anmeldung Gesamtprojekt-

leitung 

Fachbereichssitzun-

gen inkl. Bauphasen-

planung  

monatlich (bis 

zur Ausfüh-

rung)  

2-wöchentlich 

(während der 

Ausführung) 

Fachplaner 

Betroffene Dritte 

Experten 

Beauftragte Drittplaner 

AVOR, Leitung, Protokoll 

Bausitzung wöchentlich  

(ab der Ausfüh-

rung)  

Oberbauleitung 

Chefbauleitung 

Fachbauleiter  

Fachbauleiter beauftragter Dritter  

Weitere nach Bedarf  

AVOR, Leitung, Protokoll  

Ad-hoc-Sitzungen, 

Sitzungen mit Dritten  

nach Bedarf  nach Bedarf  

Betroffene Dritte  

AVOR, Protokoll  

 Detaillierte Leistungstabellen 

Die nachstehenden Leistungen umfassen Leistungen gem. Art. 3 und 4 Ordnung SIA 

103/2014, 105/2014 und 108/2014 resp. Norm SIA 112/2014 Modell Bauplanung. Anderer-

seits werden nachfolgend Ergänzungsleistungen definiert, welche ebenfalls Angebotsbe-

standteil sind. Allgemeine Geschäftsbedingungen und weitere Bestimmungen werden in den 

KBOB-Dokumenten geregelt:  

Die Ergänzungsleistungen haben folgenden Bezug:  

Schwarz kursiv:  Besonders zu vereinbarende Leistungen nach SIA 112/2014, 103/2014, 

105/2014, 108/2014 

Blau: Projekt- und MGI -spezifische Leistungen  

 

Die Leistungstabellen sind «additiv» zu verstehen, grundsätzlich sind alle Leistungen im Ge-

neralplanerteam zu erbringen; die Detailabgrenzung der einzelnen Planer obliegt dem Gene-

ralplaner.  
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5.3.1 Leistungstabelle Gesamtleitung / Koordination in der Rolle des Generalplaners 

 Leistungsbereich  Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Ko-

ordination) (Basis: Art. 3+ 4, SIA 103 (2014), Leistun-

gen als Gesamtleiter) 

 Übergeordnete Leistungen über alle Projektphasen 

  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter (Kapitel 4.2) 
 

- Unterstützung der Gesamtprojektleitung 
- Unterstützung bei der Klärung von Schnittstellen 
- Fachliche und administrative Leitung sowie die räumliche und zeitliche Koordination aller an 

der Planung des Bauvorhabens beteiligten Fachleute sowie Fachbereiche. 
- Sicherstellung der Vorgaben der gestalterischen Aspekte aus dem Projektwettbewerb Bahn-

hof Brig. 
- Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 
- Termingerechtes Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen 
- Rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 
- Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation inkl. Sitzungsmatrix unter Mithilfe der Bauherr-

schaft (vgl. 5.2.3) 
- Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 
- Erstellen von phasengerechten Terminprogrammen 
- Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vor-

phase 
- zeitnahes Nachtragsmanagement 
- Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) 
- Erstellung von halbjährlichen Standberichten 
- Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten inkl. Zusammentragen von Traktanden, Sit-

zungsorganisation allgemein  
- Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro 

Teilphase  
- Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisa-

tion des technischen und administrativen Datenaustausches  
- Sicherstellung der Erfüllung der behördlichen Auflagen, Auflagemanagement, führen einer 

Auflageliste inkl. Überführung der Auflagen in die entsprechenden Kontrollpläne für die Aus-
führung. 

- Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten  
- Erstellen, Führen und aktives Bewirtschaften (Kontrolle der termingerechten Bearbeitung und 

Qualität) der Pendenzen- und Entscheidliste über das gesamte Projekt (im Generalplaner-
mandat inkl. aller Fachdienste). 

- Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögli-
che Gegensteuerungsmassnahmen  

- Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der Subun-
ternehmer / Partner)  

- Monatliche Rechnungsstellung auf Basis der seitens Bauherrschaft freigegebenen monatli-
chen Arbeitsrapporte  

- Gleichzeitig vierteljährliche Endkostenprognose (inkl. Planerleistungen) mit quantitativer Be-
gründung allfälliger Abweichungen gegenüber der Planung, aufgeteilt nach Fachdiensten und 
unter Berücksichtigung eventueller Zusatzaufträge und Nachträge; aktualisierte graphische 
Darstellung der Ist-Kostenentwicklung und der prognostizierten Kosten bis zum Phasenende 
aufgeteilt nach Fachdiensten. 

- Erstellen und Nachführen des Projekthandbuchs 
- Zurverfügungstellung und Bewirtschaftung einer elektronischen Plattform inkl. Verwaltung der 

internen und externen Zugriffsrechte (in Absprache MGI). 
- Unterstützung der Bauherrschaft bei Verhandlungen zu provisorischem und definitivem Land-

erwerb (inkl erstellen der nötigen Landerwerbspläne). 

   

31  Vorprojekt   
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,  

 

Definieren Beizug von Spezialisten  

- Organisation einer Startsitzung 

- Bestimmen des Sachverständigen falls notwendig 

- Situationsplan GIS (Sofern verfügbar DGM des Projektperimeter aus Laserscan  

- Inhaltsverzeichnis für das gesamte Projektdossier für das PGV. 
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31 Grundlagen und Ziele Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP verantwortet die Bewilligungsfähigkeit der Lösungsvorschläge.  
- Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit der von den Fachplanern erarbeiteten Lösungsvor-

schläge. An dieser Stelle wird auf die „Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zu Arti-

kel 3 der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlage vom 2. 

Februar 2000 (VPVE; SR 742.142.1) – Anforderung an Planvorlagen Juli 2013“ verwiesen). 

Dem Auftrag-nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren. 
311 Organisation Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Vgl. Ziffer 5.2 
312 Beschrieb und Visuali-

sierung 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lösungsvorschläge der Fachplaner und koordi-

niert die Erarbeitung von Vorschlägen über das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherr-

schaft 

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der Lösungsmög-

lichkeiten in Rücksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Lösungs-

möglichkeiten durch die Fachplaner.  

- Prüfen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsfähig-

keit durch die Bauherrschaft.  

- Überwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Pläne aller Fachplaner 

gemäss den CAD-Vorgaben der Bauherrschaft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-

Grundlagen zur Planerstellung zum Übertrag ins MGI -GIS).  

 
313 Kosten / Finanzierung Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen für die Festlegung der Methodik für die Kostener-

mittlung (Freigabe durch die Bauherrschaft).  

- Erstellung und fortwährende Aktualisierung der Kostenprognose der Gesamtkosten.  

- Auskunft über die Kosten muss jederzeit gegeben werden können.  

- Pro Quartal muss ein Kurzbericht zur Kostenprognose erstellt werden.  

- Vertragsmanagement aller am Projekt beteiligten Fachplaner und Spezialisten (Leistungser-

füllung, Nachtragsmanagement, Bestellungsänderungen, etc.) in Rücksprache mit der Bau-

herrschaft 

 

314 Termine Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen eines generellen und entscheidungsorientierten Terminprogramms (Balkendia-

gramm)  

- Erstellen und/oder Nachführung des Terminprogramms (Weg/Zeit-Terminprogramm) über 

die Teilphase und das Gesamtprojekt.  

315 Dokumentation und 

Teilphasenabschluss 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen eines projektübergreifenden Dossiers VORPROJEKT über das gesamte 

Projekt mit Überarbeitung nach Beendigung des Auswahlverfahrens. Die Beiträge/Teildos-

siers je Anlagegattung werden durch die Fachplaner geliefert.  

- Upload des vollständigen und des projektübergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die 

Datenplattform. 

- Die digitalen Daten je Beiträge/Teildossiers je Anlagegattung (alle Pläne, Berechnungen und 

Protokolle projektübergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert  

32  Bauprojekt   

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-

gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung  

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert, 

Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte.  

321  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter 

Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenhefts  

- Überprüfung der Projektorganisation  
- Koordination der Unterstützung beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen. 
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322  Beschrieb, Visualisie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Projektgrundlagen  
- Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnah-

men, Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen  
- Überprüfung sämtlicher Werkleitungsgrundlagen (Anfrage bei sämtlichen Werkleitungsei-

gentümern)   
- Einholen und Integration ins Gesamtprojekt von Grundlagen und sämtlichen Bauvorhaben 

Dritter (Behörden, Nachbarprojekte)  
- Einholen von projektrelevanten Grundlagen / Vorgaben sämtlicher umliegenden Betroffenen 

inkl. SBB  
- Gewährleistung einer norm- und richtlinienkonformen Planung und Ausführung  
Ausführungsvarianten und deren Bewertung  
- Durchführen von Anlässen zur Entscheidfindung  
- Einarbeiten sämtlicher Rückmeldungen aus der Prüfung des Vorprojekts in das Bauprojekt  
- Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit des Projekts (modular und gesamthaft)  
- Sicherstellen Einarbeitung der Massnahmen aus der umweltrechtlichen Beurteilung  
- Einarbeiten sämtlicher Rückmeldungen aus der Bestellervernehmlassung des Vorprojektes 

in das Bauprojekt  
- Einarbeiten sämtlicher Rückmeldungen aus dem Auflageprojekt  
- Ausnahmebewilligungen eruieren und einfordern bei allen Fachbereichen Bauprojekt  
- Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, Entschädigungen Dritter, Beitragsrechnungen  
- Erstellen des Dossiers Bauprojekt gemäss als Basis PGV inkl. des technischen Gesamtbe-

richt  
- Einholen und Integration sämtlicher Informationen der Fachdienste, welche nicht Teil des 

Generalplanermandats sind für das Bauprojektdossier  
- Interaktion mit der Umweltverträglichkeitsbeurteilung (Lieferung der erforderlichen Planungs-

grundlagen) und Integration der notwendigen Umweltschutzmassnahmen ins Bauprojekt  
- Integration der Prüfungen von Spezialisten (Prüfingenieur etc.) sowie der Stellungnahmen 

der Amts- und Fachdienste 
- Erstellen eines übergeordneten Vergabekonzepts für sämtliche Bauleistungen und des da-

zugehörigen Terminplans (Aufzeigen von Synergien mit allfälligen Losbildungen)  
- Unterstützung bei Vorabklärungen zum Land- und Rechterwerb (Erstellen von Landbedarfs-

plänen nach Vorgaben der Bauherrschaft  

323  Kosten / Finanzierung  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Mithilfe bei der Lösungsfindung bei Finanzierungsproblemen  
- Zusammenfassen aller Kostenvoranschläge als Übersicht gemäss (Kostengenauigkeit 

± 10 %)  
- Erfassen der Kosten pro Teilprojekt und allfälligen vordefinierten Kostenteilern 

  - Erstellen von Kostenteilern 
- Ermittlung der Wirtschaftlichkeitsberechnung  
- Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling  

324  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Nachführen der Terminpläne 
- Integration und Nachführen der wichtigsten Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-

samtterminplan  

325  Dokumentation und 

Teilphasenabschluss  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen des Dossiers Bauprojekt  
- Erstellen und Nachführen einer Übersicht über sämtliche Pläne inkl. Koordinationsplan  
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33  Bewilligungsverfahren, PGV  

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes und 

der Umweltverträglichkeitsprüfung  
 

Ziel: Projekt bewilligt, Bau- und Niveaulinien festgelegt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  
 

 

331  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Gesamtleiter  
- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes  
- Abklären des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen für das gesamte Projekt  
- Einreichen des Auflageprojekts in Papierform beim BAV  

- Organisation der Absteckung  

332  Beschrieb, Visualisie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Baugesuch  
- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken 

der notwendigen Hauptpunkte  
- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen  
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden   
- Erstellen der Landerwerbspläne 
- Erstellen von Stellungnahmen im Rahmen des PGV-Verfahrens  
- Erstellung und Einreichung von Projektänderungen während dem PGV-Verfahren  
Bereinigung des Bauprojektes  
- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren  
- Bereinigung des Bauprojekts (Nachführen sämtlicher Projektunterlagen) an die Auflagen im 

Bewilligungsverfahren, Reporting des Arbeitsstandes Auflagenmanagement gegenüber der 

Bauherrschaft  

333  Kosten / Finanzierung  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Nachführen der Kostenübersicht 

334  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-

ren  
- Anpassen des Realisierungsprogramms über das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren  
- Nachführen der Terminpläne  

335  Dokumentation und 

Phasenabschluss  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellung aller relevanten Stellungnahmen 

41  Ausschreibung   

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, rechtskräftig bewilligtes Projekt  

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen.  

411  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen eines Submissionskonzept als Basis für die Erarbeitung aller Submissionsunterla-

gen. 

- Übernahme, Verfeinerung und Fortschreibung des Vergabekonzepts aus der Phase 32  

- Vorbereitung und Teilnahme an Vergabeverhandlungen und Debriefings der Anbieter  

- Beschaffen aller zur Ausschreibung notwendigen Unterlagen   

- Sicherstellen der Einhaltung von Auflagen aus dem PGV  

- Einholen der kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen  

- Darlegen der möglichen Ausschreibungsverfahren inkl. des erforderlichen Ablaufs und der 
Terminplanung   

- Vorbereitung und Strukturierung der Begehung   

- Planung, Abstimmung, Einholen der Genehmigung zu Installationsflächen (d. h. mit dem 

Pächter/Eigner die Detailabsprachen treffen), Darstellung dieser in den Plänen  

- Organisieren von allfällig notwendigen Veröffentlichungen  

- Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen  
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412  Beschrieb, Visualisie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung  

 

- Erstellen sämtlicher Ausschreibungsunterlagen inkl. Sicherstellung der Integration sämtlicher 

Dokumente der verschiedenen Fachplaner aus dem GP Team sowie allfälligen Drittplaner. 

- «Submission»: Erarbeitung und Durchführung von nötigen Submissionen  

- Abstimmen der allgemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen zwischen allen 
Fachbereichen  

- Sicherstellung der Einhaltung von Auflagen aus dem PGV  

- Vergleich der Angebote  

- Prüfen der Bonität  

- Erstellen der Vergabeanträge gemäss 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren  
413  Kosten / Finanzierung  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten  

414  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Nachführen der Terminpläne Erstellen und Nachführen eines Vergabeterminplans  

415  Dokumentation und 

Phasenabschluss  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen und Versenden der Ausschreibungsunterlagen  
- Unterstützung bei der Ausarbeitung und Bereinigung von Werk- und Lieferverträgen  
- Teilnahme an Baustellenbegehungen im Rahmen der Offertstellung  

51  Ausführungsprojekt  

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge  

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenhefts 

- Beurteilen von Spezialabklärungen  

- Erstellen von Projektpräsentationen etc.  

- Erstellen von Projektberichten für die Kommunikation gegenüber Dritten  

- Erstellen eines Konzepts für die Prüfläufe sämtlicher Ausführungspläne  

- Leitung und Koordination sämtlicher Prüfläufe  

- Risikoanalyse mit Fokus auf Ausführungsphase  

- Aufbau einer Alarmorganisation (Interventions- und Alarmierungskonzept)  

512  Beschrieb, Visualisie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Projektgrundlagen  
- Planen und Durchführen von Bemusterungen  
- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten  
- Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb  
- Sicherstellung der Einhaltung der Auflagen aus dem PGV  
- Mitwirkung beim Vollzug des Erwerbs von Grund und Rechten  
Ausführungsunterlagen  
- Nachführen der Unterlagen aus dem Bauprojekt  
- Sicherstellung Einarbeitung der Restanzen aus der umweltrechtlichen Beurteilung  

513  Kosten / Finanzierung  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen von speziellen Kostenübersichten  
- Nachführen der Kostenübersicht 

514  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Nachführen der Terminpläne 
- Erstellen und Nachführen des Terminplans Ausführungsprojekt gemeinsam mit den Ausfüh-

renden  
- Nachführen des Terminplans Ausführung   
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515  Dokumentation und 

Teilphasenabschluss  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter  

52  Ausführung (in Anlehnung an SIA 112)  

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten  

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-

mern und Lieferanten abgenommen  

521  Organisation  -  ---  

522  Beschrieb, Visualisie-

rung  
- Sicherstellung der Nachführung der Ausführungsunterlagen  
- Dokumentation von Projektänderungen  
- Herbeiführung grundsätzlichen Entscheidungen zu Handen der Bauherrschaft  

523  Kosten / Finanzierung  - Führen des Vertrags- und Kostencontrollings 

- Unterstützung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitäten  

- Beschaffung von finanziellen Sicherheiten  

- Laufendes Überwachen und rapportieren der Baukostenentwicklung  

- Durchsetzung des konsequenten und transparenten Nachtragsmanagements  

524  Termine  - Nachführen der Terminpläne  

- Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbehebung  

- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der Garantien  

525  Dokumentation und 

Teilphasenabschluss  
- Geordnetes Sammeln von Bauwerksdokumenten im Original  

- Quartalsweise: Verfassen eines Standberichts nach Vorgaben der Auftraggeberin  

- Laufende Dokumentation von Umweltschutzmassnahen wie z.B. Entsorgungsnachweise  

53  Inbetriebnahme, Abschluss  

  Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-

protokolle des erstellten Bauwerkes  

  Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt, Betriebs- und Un-

terhaltspersonal geschult. Mängel behoben  

531  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unternehmer und Lieferanten für die Abnahme 

und Übergabe sämtlicher Bauwerke  

- Einholen von definitiven Bewilligungen  

- Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen (z. B. SIOP B)  

- Koordination der Garantieabwicklung   

- Koordination und Leitung der Mängelbehebung  

532  Beschrieb, Visualisie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Inbetriebnahme  

- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals  

Bauwerksakten  

- Erstellen von Betriebsinstruktionen  

- Fotodokumentation Endzustand des Gesamtprojekts  
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533  Kosten / Finanzierung  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer 
Bauwerke  

- Erstellen von Subventionsabrechnungen  

- Gegenüberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und 

Honorare des Gesamtprojekts  

- Zusammenstellung aller Garantiescheine  

- Erstellen von Mengennachweisen  

- Leitung und Koordination der Nachkalkulation des Gesamtprojekts  

534  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der Garantien  

- Nachführen der Terminpläne  

535  Dokumentation und 

Phasenabschluss  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrie-

ben)  

- Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderungen der Betriebssoft-

ware  

- Zusammenstellung GIS-konformer Daten zur Übergabe an die Auftraggeberin  

- Erstellen und Zusammenführen der Dossiers der ausgeführten Bauwerke  

- Koordination der Schlussdokumentation der Fachbereiche  

- Abgabe des Schlussberichts in gebundener Form und in zweifacher Ausführung sowie Ab-

gabe in elektronischer Form  
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5.3.2 Leistungstabelle Ingenieurbau (Tiefbau und Tragkonstruktionen) 

Grundsätzlich sind sämtliche Tiefbauleistungen zu erbringen. Zur Transparenz der Kalkula-

tion werden nachfolgend die Bereiche des «klassischen» Tiefbau sowie Fahrbahn separat 

beschrieben. Beide sind Teil des Generalplanermandats; die Detailschnittstellen in der Pla-

nung werden vom Generalplaner in Eigenverantwortung festgelegt.   

Hinterlegte Annahme für die Leistungsbeschriebe / für die Stundenkalkulation seitens Bau-

herrschaft: Sämtlicher Gleisunterbau für Gleise und Weichen inkl. Entwässerung ist dem 

Fachbereich Ingenieurbau (Tiefbau) zugeordnet. Der Umfang ist dem beiliegenden Gleispro-

jektplan Beilage B10 zu entnehmen (rot eingefärbte Gleisachsen). Aufgrund der noch durch-

zuführenden Begehungen vor Ort können die genauen Umbauenden der verschiedenen 

Gleise und Weichenanschlüsse leicht von den beiliegenden Plänen abweichen. Entspre-

chende Anpassungen sind im Angebot enthalten. Die Schnittstelle zwischen den Fachberei-

chen Tiefbau und Fahrbahn liegt grundsätzlich bei der Planie (oberhalb der Planie ist der 

Fachbereich Fahrbahn zuständig). Sämtliche Tiefbauarbeiten (Fundamente, Querungen, 

Schächte, Sicherungsmassnahmen, Kabelrohrblöcke/-kanäle etc.) in Verbindung mit dem 

Fahrstrom, der Kabelplanung sowie der Technischen Anlagen sind dem Fachbereich Ingeni-

eurbau (Tiefbau) zuzuordnen.  

Leistungsbereich  Leistungen des Generalplaners (Ingenieurbau)  

(Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter)  

31  Vorprojekt   
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Definieren Beizug von Spezialisten  

- Organisation einer Startsitzung 

- Bestimmen des Sachverständigen falls notwendig 

- Situationsplan GIS (Sofern verfügbar DGM des Projektperimeter aus Laserscan  

- Inhaltsverzeichnis für das gesamte Projektdossier für das PGV.  

31 Grundlagen und 

Ziele 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP verantwortet die Bewilligungsfähigkeit der Lösungsvorschläge.  
- Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit der von den Fachplanern e-arbeiteten Lösungsvor-

schläge. An dieser Stelle wird auf die „Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zu Artikel 3 

der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlage vom 2. Februar 

2000 (VPVE; SR 742.142.1) – Anforderung an Planvorlagen Juli 2013“ verwiesen). Dem Auftrag-

nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren. 
311 Organisation Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

312 Beschrieb und Vi-

sualisierung 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lösungsvorschläge der Fachplaner und koordiniert 

die Erarbeitung von Vorschlägen über das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherrschaft 

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der Lösungsmöglichkei-

ten in Rücksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Lösungsmöglichkei-

ten durch die Fachplaner.  

- Prüfen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit 

durch die Bauherrschaft.  

- Überwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Pläne aller Fachplaner gemäss 

den CAD-Vorgaben der Bauherrschaft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-Grundlagen 

zur Planerstellung zum Übertrag ins MGI -GIS).  
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313 Kosten / Finanzie-

rung 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen für die Festlegung der Methodik für die Kostenermitt-

lung (Freigabe durch die Bauherrschaft).  

- Erstellung und fortwährende Aktualisierung der Kostenprognose der Gesamtkosten.  

- Auskunft über die Kosten muss jederzeit gegeben werden können.  

- Pro Quartal muss ein Kurzbericht zur Kostenprognose erstellt werden.  

- Vertragsmanagement aller am Projekt beteiligten Fachplaner und Spezialisten (Leistungserfül-

lung, Nachtragsmanagement, Bestellungsänderungen, etc.) in Rücksprache mit der Bauherr-

schaft 

314 Termine Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Erstellen eines generellen und entscheidungsorientierten Terminprogramms (Balkendiagramm)  

- Erstellen und/oder Nachführung des Terminprogramms (Weg/Zeit-Terminprogramm) über die 

Teilphase und das Gesamtprojekt.  

315 Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen eines projektübergreifenden Dossiers VORPROJEKT über das gesamte Pro-

jekt mit Überarbeitung nach Beendigung des Auswahlverfahrens. Die Beiträge/Teildossiers je An-

lagegattung werden durch die Fachplaner geliefert.  

- Upload des vollständigen und des projektübergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die Daten-

plattform. 

- Die digitalen Daten je Beiträge/Teildossiers je Anlagegattung (alle Pläne, Berechnungen und Pro-

tokolle projektübergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert  

32  Bauprojekt   

  Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-

gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung  

  Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert, 

Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte.  

321 Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  
- Leistungen im Rahmen eines PQM  
- Unterstützung beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen  
- Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Sitzungen  
- Abklärungen und Besprechungen mit den zuständigen Ämtern des Kantons und der Gemeinde 

sowie Bauten Dritter inkl. Aktennotizführung  



ENTWICKLUNG BAHNHOFRAUM BRIG / NATERS 

AUSSCHREIBUNG GENERALPLANER  34/53 

 

Dokument B_Aufgabenbeschrieb und Pflichtenheft / 14.05.2019 / vem / mar / bim / wen  TBF + Partner AG 

 

322 Beschrieb, Visuali-

sierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Projektgrundlagen  

- Durchführen von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen  

- Durchführen von topografischen Aufnahmen für Grundlagenpläne sowie Erstellen der entspre-

chenden Pläne  

- Spezialuntersuchungen  

- Prüfung und allenfalls Integration von Varianten, die von Drittprojekten eingebracht werden  

- Bedarfsweise: Vermessung der Bahntechnik-Anlagen vor Ort  

- Geotechnische Abklärung/Einschätzung (Baugrund etc.)  

Ausführungsvarianten und deren Bewertung  

- Durchführen von speziellen Untersuchungen wie Modellversuche  

- Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz  

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen  

- Beurteilen und Bewerten der möglichen Ausführungsvarianten und Optionen anhand spezieller 

Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen etc.)  

- Einarbeitung der Inputs aus der umweltrechtlichen Beurteilung  

- Durchführung von Orientierungs- und Entscheidungsfindungsanlässen Bauprojekt  

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen  

- Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltverträglichkeitsberichts und Erstellen sämtlicher erforderli-

cher Grundlagen diesbezüglich (wie beispielsweise ein Entsorgungskonzept)  

- Erarbeitung des Sicherheits- und Überwachungskonzepts Sicherheit  

- Erarbeiten sämtlicher Risikoanalysen Sicherheit bezüglich Baumeisterarbeiten inkl. Massnahmen 

und Kostenauswirkung  

  - Erstellen sämtlicher erforderlicher Grundlagen für die Erstellung eines Umweltverträglichkeitsbe-
richts  

- Koordination mit den Umweltbeauftragten, Integration der notwendigen Umweltschutzmassnah-
men ins Bauprojekt; Einarbeitung der Massnahmen aus der umweltrechtlichen Beurteilung  

- Integration der Prüfungen von Spezialisten (Prüfergebnis Vorstatik etc.)  

- Erstellen der detaillierten Bauabläufe und Mithilfe bei der Erstellung der Bauphasenplanung  

- Abklären von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung 

der Arbeitsstellen.  

- Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie für das Erstellen der Ausschreibungspläne massge-
bend sind  

- Erbringen der notwendigen Nachweise bezüglich Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dau-

erhaftigkeit   

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen  

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus den Prüfberichten des Sach-

verständigen und den Interoperabilitätsprüfungen  

323  Kosten / Finanzie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten  

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

- Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben der Auftraggebe-

rin und Anpassen des Kostenvoranschlages  

- Ermitteln der Lebenszykluskosten  

- Erstellen eines Kostenvoranschlages mit einer Kostengenauigkeit ± 10 %  

- Erstellen sämtlicher Kostenschätzungen für sämtliche Bauverfahrensvarianten in Absprache mit 
der Bauherrschaft  

- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)   

- Inhaltliche Unterstützung beim Durchführen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

- Unterstützung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitäten  

324  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Ausarbeiten der benötigten Intervalle (tages- und nachtscharf) pro Objekt und Aufzeigen des De-

tailprogramms pro Nachtintervall auf Seiten Baumeister  

- Unterstützung bei der Bauphasenplanung  
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325  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

- Erstellung eines technischen Berichts  

- Erstellung der Pläne (Übersichtspläne, Situationsplan, Normalprofil, Längenprofil, Details und  

Schnitte etc.)  

- Zusammenstellung Dossier Prüfingenieur  

- Erstellen des Dossiers zur Prüfung durch den Sachverständigen  

- Überarbeitung von Beanstandungen des Sachverständigen  

- Erstellung eines technischen Berichts, Nutzungsvereinbarung und Projektbasis 

- Erstellung der statischen Berechnungen  

- Erstellung der Pläne (Übersichtspläne, Situationsplan, Normalprofil, Längenprofil, Details und 
Schnitte, etc.)  

- Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile  

      
33  Bewilligungsverfahren, PGV  

  Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes 

und der Umweltverträglichkeitsprüfung  

  

  

Ziel: Projekt bewilligt, Bau- und Niveaulinien festgelegt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  

Hinweis: die Bearbeitung der SIA-Phasen 32 «Bauprojekt» und 33 «Plangenehmigungsverfahren Auflageprojekt» erfol-

gen parallel  

331  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs  
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  
- Leistungen im Rahmen eines PQM  
- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projekts  
- Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Sitzungen  
- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projekts für den Fachbereich  
- Abklärungen und Besprechungen mit den zuständigen Ämtern des Kantons und der Gemeinde 

sowie Bauten Dritter inkl. Aktennotizführung  
- Vorbereitung und Durchführung von Koordinationssitzungen mit Fachdiensten  

332  Beschrieb, Visua-

lisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Baugesuch  

- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren  

- Erstellen weiterer technischer Nachweise für die Bewilligungsbehörden  

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen  

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

- Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und andere Gesuche  

- Fachspezifische Unterstützung bei Stellungnahmen für Behörden oder Private  

- Absteckung der Bahntechnik-Anlagen vor Ort  

- Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die Auflagen im Bewilligungsverfahren   

- Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der notwendi-
gen Hauptpunkte  

- Mithilfe bei der Erstellung von grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren  

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren  

Bereinigung des Bauprojektes  

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren  

333  Kosten / Finanzie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner  

334  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen im Fachbe-
reich  

- Anpassen des Realisierungsprogramms für den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Be-

willigungsverfahren  
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335  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Erstellung eines technischen Berichts, Nutzungsvereinbarung und Projektbasis gemäss Vorlagen 

des Auftraggebers   

- Erstellung der statischen Berechnungen  

- Erstellung der Pläne (Übersichtspläne, Situationsplan, Normalprofil, Längenprofil, Details und 
Schnitte, etc.)  

- Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile  

41  Ausschreibung   

  Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt  

  Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Lieferverträge abgeschlossen  

411  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Beratung beim Erstellen von Unternehmerverzeichnissen   
- Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen  
- Erstellen des übergeordneten Ausschreibungskonzeptes (Pakete, Lose, Objekte)  
- Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Sitzungen  
- Beratung beim Erstellen von Unternehmerverzeichnissen   
- Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen  
- Mithilfe bei der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit  
- Führen und Protokollieren von Unternehmerverhandlungen  
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412  Beschrieb, Visua-

lisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung  
- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Begehungen und Informationsveranstaltun-

gen inkl. Sicherheit  

- Erarbeitung der fachspezifischen Ausschreibungsunterlagen  

- Erstellung des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, Berücksichtigung Kostenartenglie-

derung und Teilobjektstruktur  

- Erstellung Submissionskonzept für den Fachbereich  

- Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens PGV und der Prüfung / 

Inputs/Korrekturen der Leistungsverzeichnisse durch den Sachverständigen  

- Integration der Leistungsanforderungen der Fachdienste in den Ausschreibungsunterlagen  

- Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter (z. B. Werkleitungspläne)  

- Abklären von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung 

der Baustellen in Anlehnung an die Logistikkonzepte  

- Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie für das Erstellen der Ausschreibungspläne mass-
gebend sind  

- Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen 

- Mithilfe bei der Fragenbeantwortung  

- Vorbereiten eines Kontrollplanes (Qualität) und eines Überwachungskonzeptes (Sicherheit) Ver-

gleich der Angebote  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten  

- Detailanalyse der Angebote und Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs für die Offertver-
handlungen  

- Unterstützung bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

- Bereinigen der Angebote  

- Durchführen von Plausibilitätsprüfungen sowie Preisanalysen von Einheitspreisen bei Preisab-

weichungen ≥ 10 %  

- Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualität und Quantität, der Einheitspreise, der Wirtschaft-

lichkeit, der Ausführungsarten, sowie hinsichtlich Arbeitsorganisation und Fristen  

- Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich aller Angebote  

- Erarbeiten eines Vorschlags für die Vergabe  

- Entwurf für die Vergabetexte  

- Beihilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren  

Vertragserstellung  

- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten  

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren  

- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung  

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und gän-

giger Standardverträge  

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und Lieferanten  

413  Kosten / Finanzie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Aufstellen von Zahlungsplänen  

414  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer  

415  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide 

51  Ausführungsprojekt  

  Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge  

  Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Sitzungen  
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512  Beschrieb, Visua-

lisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Projektgrundlagen  

- Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Bemusterungen  

- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender und aktualisierter Unterlagen  

- Nachführen sämtlicher Projektpläne des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausführung eingetrete-

nen Änderungen  

Ausführungsunterlagen  

- Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter  

- Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausführung nicht 

oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich sind  

- Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen bei der Ausführung  

- Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen  

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges  

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers zu 
alternativen Ausführungsvarianten und -details  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit  

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen  

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand aktuellem Projektstand: Nachführen 
sämtlicher Projektpläne des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausführung eingetretenen Ände-

rungen → Ausführungspläne  

- Einarbeiten der Auflagen aus der PGV ins Ausführungsprojekt  

- Beurteilen der von den ausführenden Unternehmen vorgeschlagenen Materialien auf die Erfül-
lung der Projektvorgaben bzw. auf die Eignung für die vorgesehene Anwendung und Auswählen 
der Materialien mit dem Auftraggeber  

- Erstellen eines Kontrollplans  

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorgangs  

- Erstellen von provisorischen Überwachungs- und Massnahmenplänen  

- Terrainaufnahmen, Fundamentdaten, Fundamenttabelle etc.  

- Erstellen eines Überwachungs- und Alarmierungsplans  

- Einarbeiten der Restanzen aus der umweltrechtlichen Beurteilung  

- Einarbeitung der Umweltauflagen aus dem PGV ins Ausführungsprojekt  

513  Kosten / Finanzie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungsprojekt  
- Fortschreiben der Kostenangaben  
- Erstellen und Überwachung definitiver Zahlungspläne  

514  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

  - Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- und Ausfüh-

rungsänderungen  
- Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Terminplanes gemeinsam mit den Unternehmern  
- Mitarbeit und Prüfung des definitiven Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Terminplans  

515  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  
- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten  
- Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile  

52  Ausführung  

  Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten  

  Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-

mern und Lieferanten abgenommen  
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521  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

Allgemeine Bauleitung  
- Leistungen im Rahmen eines PQM  

- Beantragen von Spezialabklärungen  

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit den Unternehmern  

- Koordination und Absprache mit Behörden, Ämtern und Dritten  

- Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Ab-

sprache mit der örtlichen Bauleitung  

- Einholen von Garantieverpflichtungen  

- Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehebung in Absprache mit der örtlichen Bauleitung  

- Teilnahme an fachübergreifenden Sitzungen  

- Mithilfe bei der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit  

- Beraten des Auftraggebers im Falle von rechtlichen Schritten gegen Unternehmer, gegen Dritte, 

wegen Konkursen usw.   

- Sicherstellen der fachübergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Aus-
rüstung  

- Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide  

- Veranlassen von Ausführungsweisungen  

- Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung und von zusätzlichen Fachkontrollen wie Umwelt-

baubegleitung  

- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf dem Platze  

- Mithilfe bei der Koordination von Planern, Unternehmer und Lieferanten für die Abnahme und 

Übergabe sämtlicher Bauwerke  

522  Beschrieb, Visua-

lisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zusätz-
lich  

Bauleiter  
Vertrag, Termine, Koordination  
- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängi-

ger Standardverträge  

- Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände 

bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung  

- Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers  

- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen  

- Beraten der Auftraggeberin im Falle von Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, wegen 

Konkursen usw.  

- Kontrolle und Bewirtschaftung des Überwachungskonzepts sowie des Kontrollplans  

Technische Bauleitung  
- Durchführen von Werkstattkontrollen  

  - «level of service»: Es wird gefordert, dass die Bauleitung die Baustelle mind. 1 × pro Tag, im 

Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1 × pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemäss gilt 

dies auch bei Nacht- und Wochenendarbeiten.   

- Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes im Einvernehmen mit Spezialisten   

- Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskontrollen   

- Überwachen der nötigen Materialuntersuchungen   

- Ausfertigen von Ausmassarbeiten inkl. Zuarbeit für Umwelt und UBB wie z. B. Kontrolle Plausibi-

lität Entsorgungsnachweise (Mengen; Abfallarten)  

- Sicherstellen der Nachführung der Ausführungsunterlagen je Objekt  

- Anpassung des Projektdossiers bei Projektänderungen  

- Anordnung und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte  

- Periodische Kontrolle der arbeitstechnischen und bahnbetrieblichen Sicherheitsmassnahmen  

- Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des Unternehmers  

- Unterstützung und allfällige Teilnahme an Fachdienstsitzungen sowie an Koordinationssitzun-

gen (z. B. Behörden, Nachbarprojekte, Anstösser etc.)  

Fachplaner  
Baukontrolle  
- Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des Unternehmers  

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor und nach der Inbetriebnahme  

- Änderungswesen und Dokumentation über das Bauwerk  

- Nachführung der Eingaben in der Projektdatenbank  

- Prüfungen  
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523  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der vereinbarten Art  

- Ermitteln der Lebenszykluskosten  

- Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling  

- Anstellen von Vergleichen mit dem Kostenvoranschlag  

- Unterstützung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitäten  

- Mithilfe bei ermitteln von Annuitäten  

- Bestimmen von Kostenkennzahlen und Zusammenstellung von Vergleichswerten (Projektaus-

wertung)  

524  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Laufendes Nachführen des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprognose im Rahmen der 
Bausitzung  

- Bauphasenplanung  

525  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

- Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten   

- Führen von Pendenzenlisten   

- Erstellen eines wöchentlichen Statusberichtes   

- Mithilfe bei den vierteljährlichen Standberichten   

- Wöchentliches Einfordern und Kontrollieren der Tagesrapporte des Unternehmers   

- Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation   

- Zusammenstellen von Unternehmerlisten  

- Mithilfe bei Verträgen mit den Unternehmern und Lieferanten  

- Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile  

53  Inbetriebnahme, Abschluss  

  Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-

protokolle des erstellten Bauwerkes  

  Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt, Betriebs- und 

Unterhaltspersonal geschult, Mängel behoben  

531  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Teilnahme an fachspezifischen und fachübergreifenden Sitzungen  
- Mithilfe bei der Koordination von Planern, Unternehmer und Lieferanten für die Abnahme und 

Übergabe sämtlicher Bauwerke  
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532  Beschrieb, Visua-

lisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter, zu-

sätzlich  

 

Bauleiter  

Inbetriebnahme  

- Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an die Auftraggeberin  

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals  

- Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetriebnahme des Bauwerks oder von Bauwerksteilen   

- Vorbereiten und Durchführen der erforderlichen Tests 

- Vorbereiten und Durchführen der Abnahmen (gemäss gültigem Abnahmewesen; Definition erfolgt 

mit Auflageprojekt)   

Bauwerksakten  

- Mithilfe / Erstellung von Betriebsinstruktionen  

- Mithilfe / Erstellung von Unterhaltsplänen  

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Män-

gel  

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme  

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Män-

gel  

- Beraten der Auftraggeberin im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.  

Fachplaner  

Bauwerksakten  

- Erstellen von Betriebsinstruktionen  

- Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen  

- Erstellen der Revisionspläne und des revidierten Baubeschriebs  

Inbetriebnahme  

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals  

533  Kosten / Finanzie-

rung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Aufstellen, Nachführen und Bereinigen der Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Darstel-

lungsart und Gliederung der Bauherrschaft  

- Unterstützung bei der Gegenüberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag 

aller Arbeiten und Honorare des gesamten Projektperimeters  

- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien  

- Bestimmung von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Bauten  

534  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für die Inbetriebnahme  

- Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf der Garantien  

535  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten Datenformat   

- Zusammenstellen der für den Betrieb, die Überwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente  

- Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetzlich geforderten Unterlagen für die Archivierung in 

gebundener Form und in einfacher Ausführung sowie Abgabe in elektronischer Form  

- Übergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile an die Bauherrschaft   

 - Archivieren der erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Be-

endigung des Auftrags  

- Zusammenstellung Daten  

- Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in zweifacher Ausführung sowie Abgabe 

in elektronischer Form  

- Einarbeiten von Anpassungen während der Bauausführung in wesentliche Dokumente (Nut-

zungsvereinbarung, Projektbasis, Statik, etc.)  

- Erstellen des Ausführungsberichts  

- Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in 2-facher Ausführung sowie Abgabe in 

elektronischer Form  
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5.3.3 Leistungstabelle Chefbauleitung  

52  Ausführung   
(in Anlehnung an SIA 112 und in Abstimmung mit den Bauleitungsaufgaben der einzelnen Fachbereiche)  

  Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten  

  Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-

mern und Lieferanten abgenommen  

521  Organisation  - Mithilfe und Unterstützung der Oberbauleitung  

- Führung sämtlicher Fachbauleitungen  

- Teilnahme, Leitung und Protokollierung Bausitzungen  

- Anwesenheitspflicht bei wichtigen Intervallen und Inbetriebnahmen  

- Organisation des Änderungswesens  

- Erarbeitung und Verantwortung Nachtragsmanagement  

- Teilnahme an sämtlichen Nachtragsverhandlungen mit Unternehmern  

- Erlassen von Ausführungsanweisungen  

- Umsetzen des PQM bezüglich Ausführung und Änderungswesen  

- Aufbau einer Alarmorganisation / Einrichtung eines Pikettdienstes  

522  Beschrieb, Visua-

lisierung  
- Leiten der Bauausführung «Chefbauleitung»  

- «level of service»: Es wird gefordert, dass die Chefbauleitung die Baustelle mind. 1 × pro Tag, im 
Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1 × pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemäss gilt dies 
auch bei Nacht- und Wochenendarbeiten.  

- Qualitätsprüfungen  

- Veranlassen von Baukontrollen durch die Fachbereiche, durch beauftragte Dritte oder durch Be-
hörden  

- Überwachen der Einhaltung von Auflagen  

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werkverträge  

- Erstellen von Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Oberbau- und Gesamtprojektleitung  

- Unterstützung beim Einholen von Garantieverpflichtungen  

- Unterstützung beim Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehebung  

- Erstellen und Fortschreiben Prüfläufe für Dokumente  

- Koordination von Streckensperrungen und Langsamfahrstellen  

- Kontrolle und Koordination der Berichte der Fachbauleitungen (Arbeitsfortschritte, Ausmasse, 

Massenermittlung, Vermessungen, Regierapporte etc.)  

- Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Sicherheitsdispositive und stichprobenartige Kontrolle der Ein-
haltung  

- Durchsetzen von Sicherheitsmassnahmen; Mithilfe bei Sicherheitsaudits und -checks, Baustellen-

führungen  

523  Kosten / Finanzie-

rung  
- Koordination des Zahlungsflusses und periodische Prüfung der Zahlungspläne  

- Führen der Bauleitung in Fragen des Vertrags-/Qualitäts-/Terminmanagement  

524  Termine  - Überwachung und koordinative Steuerung zur Einhaltung von vorgegebenen Terminen / Meilen-

steinen  

525  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

- Erstellen und Fortschreiben einer Fotodokumentation des Ist-Zustands sämtlicher Objekte im 

Projektperimeter inkl. Zustandsaufnahme vor Baubeginn  

- Erstellen von Statusberichten  

- Mithilfe beim Verfassen des Standberichts  

- Führen Mängelliste  

- Wöchentliches Einholen und Kontrolle der Tagesrapporte der Unternehmer  
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5.3.4 Leistungstabelle Fahrbahn  

Anmerkung: Die Gleise und Weichen sind gemäss den Regelwerken der MGI zu projektie-

ren. Die zu projektierenden Objekte liegen teilweise auf bestehendem, teilweise auf neuem 

Trassee. Je nach Sperrungen sind die Anlagen unter Betrieb im Schichtintervall oder wäh-

rend einer dauernden Gleissperrung zu errichten.  

 
Leistungsbereich    Leistungen des Generalplaners (Fahrbahn)  

(Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter)  

31  Vorprojekt   
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Definieren Beizug von Spezialisten  

- Organisation einer Startsitzung 

- Bestimmen des Sachverständigen falls notwendig 

 

31 Grundlagen und 

Ziele 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP verantwortet die Bewilligungsfähigkeit der Lösungsvorschläge.  
- Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit der von den Fachplanern e-arbeiteten Lösungsvor-

schläge. An dieser Stelle wird auf die „Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zu Artikel 3 

der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlage vom 2. Februar 

2000 (VPVE; SR 742.142.1) – Anforderung an Planvorlagen Juli 2013“ verwiesen). Dem Auf-

trag-nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren. 
311 Organisation Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

312 Beschrieb und Vi-

sualisierung 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lösungsvorschläge der Fachplaner und koordiniert 

die Erarbeitung von Vorschlägen über das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherrschaft 

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der Lösungsmöglichkei-

ten in Rücksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Lösungsmöglich-

keiten durch die Fachplaner.  

- Prüfen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit 

durch die Bauherrschaft.  

- Überwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Pläne aller Fachplaner ge-

mäss den CAD-Vorgaben der Bauherrschaft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-Grund-

lagen zur Planerstellung zum Übertrag ins MGI -GIS).  

 
313 Kosten / Finan-

zierung 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- - 

314 Termine Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- -  

315 Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusätzlich  

- Upload des vollständigen und des projektübergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die Da-

tenplattform Sharepoint. 

- Die digitalen Daten je Beiträge/Teildossiers je Anlagegattung (alle Pläne, Berechnungen und 

Protokolle projektübergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert  

32  Bauprojekt   

  Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Auf-

lagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung  

  Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten defi-

niert. Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte.  
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321  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI 

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachdiensten, Experten MGI 

-  und Gesamtleiter 

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  
322  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Projektgrundlagen  
- Durchführen von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen  

- Durchführen von topografischen Aufnahmen für Grundlagenpläne sowie Erstellen der entspre-

chenden Pläne  

- Spezialuntersuchungen  

- Ortsbegehungen mit Auftraggeber inkl. Sicherheit (inkl. Begehungsprotokolle, Fotodokumenta-

tionen)  

Ausführungsvarianten und deren Bewertung  
- Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz  

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen  

- Abklärungen technische Machbarkeit und ggf. Variantenentscheid für Schienenprofil,  

- Schwellenart und Befestigung, Einsatz von Flachschwellen, Einsatz von besohlten  

- Schwellen, feste Fahrbahn, Schotterklasse, Schotterstärken (vor allem über starrem Unterbau), 

Weichentypen (Holz, Beton, Stahl), Dilatationsvorrichtungen, Hilfsbrücken, Übergänge, Geh-

wege, Gleisabschlüsse, Weichen im Nahbereich von Brücken, Fangschienen, Tafeln im Gleis-

bereich  

- Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven Ausführungsvarianten unter Berücksichtigung 

der Anforderungen für andere Gewerke  

- Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzepten unter Berücksichtigung der Anforderun-

gen für andere Gewerke  

- Prüfung und Überarbeitung der Definition der Schnittstellen zu anderen Fachbereichen  

- Prüfung und Überarbeitung des Oberbaukonzeptes aus Vorprojekt → Überarbeitung Konzept-

plan, (Mithilfe bei der) Erstellung von lückenlosen Verlegeplänen  

  Bauprojekt  
- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen  

- Angaben Fahrbahn für Koordinationsplan liefern und prüfen  

- Angaben Fahrbahn für Quer-, Normalprofile, Objektpläne etc. liefern und prüfen  

- Erstellung Entsorgungskonzept Gleisschotter und Unterbau in Anlehnung an das Logistikkon-

zept gem. Vorlagen MGI 

- Erarbeitung Konzept der Bauverfahren (Baumaschinen)  

- Erarbeitung eines Konzepts für die Materiallogistik und die Abstellung von Baumaschinen  

- Antrag auf Erstellung eines Weichenverlegeplans (WVP) und Lieferumfang der Weichenbestel-

lung abstimmen bzw. festlegen  

- Definition der Sicherheitsmassnahmen  

- Erarbeitung Konzept für weitere Schotterbeprobung und Unterbauanalysen für gesamten Pro-

jektperimeter inkl. Organisation der Durchführung mit Rahmenvertragspartner des Auftragge-

bers (inkl. Sicherheit)  

- Erstellung Mengengerüst Fahrbahn, Kostenvoranschlag ± 10 %, Annuitäten für Finanzplanung, 

Technischer Bericht Fahrbahn  

323  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des Auftragge-

bers und Anpassen des Kostenvoranschlages  

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit einer Kostengenauigkeit ± 10 % (gemäss Vorgaben der 

MGI) unter Berücksichtigung der Bauphasen und Teilprojekte inkl. Annuitäten-Planung  

- Inhaltliche Unterstützung beim Durchführen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

- Erstellung Mengennachweis für Aktivierung nach Vorgaben MGI 

324  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mitarbeit und Prüfung des generellen Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Terminplan  

- Erstellung Detailbauprogramme für Fachbereich Fahrbahn inkl. Abklärung der Intervalle  
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325  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

33  Bewilligungsverfahren, PGV  

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes und der 

Umweltverträglichkeitsprüfung  

 
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.  

331  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projekts  

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI  

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachdiensten, Experten MGI und Generalplaner  

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  

332  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Baugesuch  
- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren  
- Erstellen weiterer technischer Nachweise für die Bewilligungsbehörden  
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  
- Fachspezifische Unterstützung bei Stellungnahmen für Behörden und Private  

  Bereinigung des Bauprojektes  
- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren  

- Erstellung des Kapitels Fahrbahn im Technischen Bericht  

- Angaben Fahrbahn für Koordinationsplan liefern und prüfen  

- Angaben Fahrbahn für Quer-, Normalprofile, Objektpläne etc. liefern und prüfen  

- Anpassungen des Projektes aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren  

333  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Anpassen der Kostenangaben an die Auflagen im Bewilligungsverfahren  

334  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen im Fach-

bereich  

- Anpassen der Terminplanungen und des Bauprogramms an die Auflagen im Bewilligungsver-

fahren  

335  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

41  Ausschreibung   

  Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt  

  Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen.  

411  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Koordination und Abstimmung mit den übrigen Fachplanern und Gesamtleiter. 

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  
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412  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung  
- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Begehungen und Informationsveranstal-

tungen inkl. Sicherheit  
- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, Berücksichtigung Kostenartenglie-

derung und Teilobjektstruktur  
- Fachspezifische Unterstützung für das gesamte Submissionskonzept   
- Abklären von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsor-

gung der Baustellen in Anlehnung an das Logistikkonzept  
- Ergänzen der Bauprojektpläne, soweit für die Definition der auszuschreibenden Arbeiten nötig  
- Unterstützung bei Definition der Kostenstruktur  
Externe Ausschreibung  
- Vorschläge zu Eignungs- und Zuschlagskriterien für externe Ausschreibungen  
- Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen  
- Erstellen des Approximativen Sicherheitsdispositiv  
- Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen, bzw. des Baubeschriebs für den 

Fachbereich Fahrbahn  
- Erstellung der weiteren Ausschreibungsunterlagen (Entsorgungskonzept, Pläne Fahrbahn, 

Technischer Bericht, Lückenlose Verlegepläne, Bauprogramm Fahrbahn etc.)  
- Mithilfe bei der Fragenbeantwortung  
Vergleich der externen Angebote  
- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten  
- Bereinigen der Angebote  
- Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualität und Quantität, der Einheitspreise, der Wirtschaft-

lichkeit, der Ausführungsarten, sowie hinsichtlich Arbeitsorganisation und Fristen  

  - Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich aller Angebote  
- Vorschlag für die Vergabe  
- Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs für die Offertverhandlungen  
- Plausibilitätsprüfungen / Preisanalysen von Einheitspreisen bei Preisabweichungen ≥ 10 %  
Kontrolle des internen Angebots  
- Bereinigung des Angebots  
Vertragserstellung  
- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten  
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren  
- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 

gängiger Standardverträge  
- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und Lieferanten  

413  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner  

414  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer  

415  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

51  Ausführungsprojekt  

  Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge  

  Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern 

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  
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512  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

Projektgrundlagen  

- Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Bemusterungen Ausführungsunterlagen  

- Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter  

- Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausführung nicht 

oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich sind  

- Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen bei der Ausführung  

- Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen  

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges  

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -details  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen  

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 

und Gebrauchstauglichkeit  

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, Einrichtungen und Installationen  

- Nachführen sämtlicher Projektpläne des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausführung eingetre-

tenen Änderungen → Ausführungspläne  

- Beurteilen der von den ausführenden Unternehmen vorgeschlagenen Materialien auf die Erfül-
lung der Projektvorgaben bzw. auf die Eignung für die vorgesehene Anwendung und Auswäh-
len der Materialien mit dem Auftraggeber  

- Prüfung der Ausführungspläne anderer Fachplaner 

- Erstellen eines Kontrollplanes  

  - Validierung der Weichenverlegepläne, Dilatationsverlegepläne (gilt für alle Projektphasen), Zu-

sammenfassen der Validierungen aller Prüfer  

- Erarbeitung Konzept für weitere Schotterbeprobung und Unterbauanalysen für gesamten Pro-

jektperimeter inkl. Organisation der Durchführung mit Rahmenvertragspartner des Auftragge-

bers  

- Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts  

513  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungsprojekt  

- Revidieren der Kostenangaben  

514  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- und Ausfüh-

rungsänderungen  

- Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Terminplanes gemeinsam mit den Unternehmern  

- Mitarbeit und Prüfung des definitiven Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Termin-

plans 

- Fortschreibung Detailbauprogramme für Fachbereich Fahrbahn  

515  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide  

52  Ausführung  

  Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten  

  Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unter-

nehmern und Lieferanten abgenommen.  

521  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

Allgemeine Bauleitung  

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit den Unternehmern  

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI  

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern, Experten MGI und Generalplaner  

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  
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522  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zu-
sätzlich  

- Prüfung der Ausführungspläne anderer Fachdienste  

Fachbauleitung Teil externer Unternehmer  

- Allgemeine Leitung und Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle (Qualität, Termine und 
Kosten) im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen im Fachbereich Fahr-

bahn  

- AVOR mit Unternehmer  

- Bedarf an Gleissperrungen zusammenstellen  

- Veranlassen von Baukontrollen durch den Projektverfasser, durch die beauftragten Spezialisten 
und durch die Behörden  

- Erstellen der Listen Bahntechnikmaterial Fahrbahn für den Materialabruf MGI 

Fachbauleitung  

- Allgemeine Leitung und Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle (Qualität, Termine und 
Kosten) im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen im Fachbereich Fahr-
bahn  

Änderungswesen und Dokumentation über das Bauwerk  

- Nachführung der Eingaben in der Projektdatenbank  

- projektiertes Oberbaumaterial, abzubrechendes Oberbaumaterial, voraussichtliche Baumaschi-
nen, ggf. Unterbaumaterial (Abstimmung mit Tiefbau)  

523  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der vereinbarten Art  

  - Ermitteln der Lebenszykluskosten  

- Durchführung des Kostencontrollings   

- Zuteilung von Bauleistungen zu Kontrollsystem sowie Vergleiche mit dem Kostenvoranschlag  

- Mithilfe bei Überwachen und Aktualisieren der Baukosten (Endkosten und Annuitäten) 

- Begründungen von Mehr- und Minderkosten  

524  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Laufendes Nachführen des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprognose im Rahmen der 

Bausitzung  

525  Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusätzlich  

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide gemäss Vorgabe der Bauherr-

schaft 

53  Inbetriebnahme, Abschluss  

  Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnah-

meprotokolle des erstellten Bauwerkes  

  Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 

Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben.  

531  Organisation  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI 

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern und Generalplaner  

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands  
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532  Beschrieb, Visu-

alisierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zu-
sätzlich  

Bauleiter  

Inbetriebnahme  

- Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme  

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten 
Mängel  

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.  

  

Fachplaner  

Bauwerksakten  

- Erstellen von Betriebsinstruktionen  

- Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen  

- Definitiver und Teil-Mengennachweis erstellen  

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals  

533  Kosten / Finan-

zierung  
Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Aufstellen, Nachführen und Bereinigen des Schlussausmasses bzw. der Schlussabrechnung 

gemäss vereinbarter Darstellungsart und Gliederung  

- Begründung von Kostenabweichungen  

534  Termine  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für die Inbetriebnahme  

- Erstellen eines Terminplanes für die Mängelbehebung  

- Aktualisierung des Ist-Bauprogramms  

535  Dokumentation 

und Phasenab-

schluss  

Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusätzlich  

- Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten Datenformat   

- Zusammenstellen der für den Betrieb, die Überwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-

mente  

- Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetzlich geforderten Unterlagen für die Archivierung in 

gebundener Form und in einfacher Ausführung sowie Abgabe in elektronischer Form  
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5.3.5 Leistungstabelle Verkehrstechnik 

Leistungsbereich  Leistungen des Generalplaners (Verkehrstechnik)  

(Basis: SIA 103 (2014) resp. 108 (2014), Leistungen Fachplaner und Bauleiter 

Allgemeine Leistungen 

  - Die Teilnahme an Sitzungen von Planungsteams, Kommissionen und/oder Begleitgruppen ist in 

das Angebot einzurechnen, ohne Protokollführung. 

- Erarbeiten des Vergleichs der Angebote für Bauleistungen Verkehrstechnik  

- Grundlagen für Fundamentdimensionierung für die Tragkonstruktionen verkehrstechnischer Aus-

stattung 

- Optimierung der Geometrie der Verkehrsanlage (Fahrstreifen, Strassenränder, Inseln und Sperr-

flächen etc.) 

- Prüfung und Nachweis der Sichtweiten bzgl. Signale 

- Projektierung Standorte und Ausstattung Wechselwegweiser 

- Projektierung Standorte und Ausstattung Wechselsignale 

- Unterstützung der Erarbeitung und Berücksichtigung der Ergebnisse des Road Safety Audit (Er-

stellung erfolgt durch Sektion Verkehrssicherheit) 

 

31  Vorprojekt   
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich  

- Überprüfung/Ergänzung der vorliegenden Studien / Unterlagen Vorprojekte 

- Variantenstudien zur Bereinigung der vorliegenden Unterlagen. 

- Überprüfen und Einarbeiten der Vorgaben Verkehrsmanagement. 

- Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden, Fachplanern sowie externen Berater.  

 

32  Bauprojekt  
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich  

- Überprüfen und bereinigen der bisher erstellten Unterlagen aus den Vorphasen (inkl. allfälliger 

Variantenstudien). 

- Projektänderungen als Folge von behördlichen Auflagen inkl. anpassen des Kostenvoranschla-

ges nach der Projektauflage. 

- Erarbeitung der vollständigen Technischen Unterlagen in Abstimmung mit dem Fachplaner 

NS&Telecom, resp. Elektroplanung. 

41  Ausschreibung  
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich  

- Erstellen der Submissionsunterlagen verkehrstechnische Anlagen. 

- Support beim Erstellen der Submissionsunterlagen für Signalisation und Markierung 

 

51 Ausfühungspro-

jekt 
 

  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich  

- Erarbeitung der vollständigen Technischen Unterlagen in Abstimmung mit dem Fachplaner 

NS&Telecom, resp. Elektroplanung. 

- Koordination  

- Anpassung/Detaillierung sämtlicher Unterlagen des Bauprojekts 

 

52 Ausführung  
  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich  

- Überwachen der Bauprovisorien inkl. Steuerung. 
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53 Inbetriebnahme 

und Abschluss 
 

  Alle Grundleistungen gemäss SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, 

zusätzlich:  

- Sicherstellen der Übertragung der Betriebsrelevanten Dokumentationen die Gesamtdokumenta-

tion des Bauwerks. 
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5.3.6 Leistungstabelle Umwelt (inkl. UBB) 

Leistungsbereich  Umwelt (Basis: SIA 112)  

Allgemeine Leistungen 

  • Erstellen des Umweltverträglichkeitsberichts UVB über das Gesamtprojekt als Grundlage für 

das PGV (umfasst sämtliche projektbezogene Themen wie Luft, Lärm, Boden, Biosphäre, 

Gewässerschutz sowie Materialbewirtschaftung / Entsorgungskonzepte)). 

• Begleiten PGV 

• Beantwortung Umweltanliegen Dritter in Absprache mit der Gesamtprojektleitung 

• Zusammenstellen der Auflagen und Verfügungen aus Amts- und Fachberichten 

• Auflagenmanagement für alle vorgesehenen Verfügungen Umweltmassnahmen resp. Aufla-

gen aus den Amts- und Fachberichten 

• Mithilfe bei der Definition der Massnahmen der Reduktion der Emissionen der Baustelle hin-

sichtlich der Realisierung 

• Umfassende UBB 

• Mithilfe bei der Definition von Spezialuntersuchungen 

 

Massnahmenplan Umwelt 

Basierend auf dem UVB, der provisorischen Amts- und Fachberichte sowie allen Vereinbarungen mit 

umweltrelevanten Verpflichtungen sind sämtliche vorgesehenen und verfügten Umweltmassnahmen 

resp. Auflagen aufzulisten. Für jede Umweltmassnahme ist ein Massnahmenblatt mit folgendem Inhalt 

zu erstellen: 

• Kurzbeschrieb der Massnahme 

• Bezeichnung des Verantwortlichen resp. Kontaktperson 

• Beschreibung der notwendigen Arbeitsschritte, falls möglich mit Angabe des voraussichtli-

chen Termins 

• Führen des Journals mit Beschlüssen, Verweisen auf Aktennotizen, besonderen Ereignis-

sen und Dokumentation der periodischen Baustellenkontrollen. 

Der Massnahmenplan Umwelt ist im Sinne einer Vollzugs- und Auflagekontrolle laufend zu aktualisie-

ren und den zuständigen Fachstellen zur Einsicht zur Verfügung zu halten. Insbesondere ist für die 

während der Bauphase neu auftretenden Massnahmen, ein Massnahmenblatt zu erstellen. 

 

Arbeiten vor Baubeginn 

Ergänzende Abklärungen zur Baubewilligung sind vorzunehmen und der zuständigen Fachstelle ein-

zureichen: 

Lärm / Luft 

• Mitarbeit bei der Detailplanung resp. Umsetzung der Massnahmen zur Reduktion von Emis-

sionen auf Baustellen 

Abfallbewirtschaftung / Entsorgungskonzept 

• Mitarbeit beim Entsorgungskonzept gem. SIA 431 

Biosphäre 

• Die UBB hat hier eine Beratungs-, Controlling und Dokumentationsfunktion. 

Materialbewirtschaftung 

• Mitarbeit bei der Formulierung von Umweltmassnahmen beim detaillierten Materialbewirt-

schaftungskonzept und Mitarbeit bei den umweltrelevanten Elementen in den Submissions-

unterlagen. 

 

In den Ausschreibungsunterlagen für die Unternehmer sind die Bedingungen zum Schutz der Umwelt 

(Begrenzung der Emissionen / Immissionen, organisatorische Massnahmen zur Reduktion von Emis-

sionen, Grenzwerte für Baumaschinen, ev. vorzusehende Messungen, Massnahmen Gewässerschutz 

etc.) zu formulieren. 

Die UBB sorgt dafür, dass die Umweltauflagen bei den Zuschlagskriterien angemessen berücksichtigt 

werden. 

 

Umweltbaubegleitung während der Bauphase 

Beratung und Kontrolle 

• Beratung der Oberbauleitung, der Bauleitung, der Unternehmer und des Bauherrn in Um-

weltbelangen, u. a. bei der Organisation der Baustellen und der Umsetzung der Umwelt-

schutzmassnahmen 

• Unterstützung bei Umweltunfällen 

• Mitarbeit bei der Bearbeitung von Klagen und Schadenfällen zu Ereignissen, welche 

die Umwelt beeinflusst haben 

• Nachführen und Aktualisieren des Massnahmenplanes Umwelt. Sicherstellung der im 

Massnahmenplan Umwelt formulierten Massnahmen bezüglich: 
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• Information der Belegschaft (Ausarbeiten von entsprechenden Merkblättern über um-

weltgerechtes Verhalten) 

• Funktionstüchtigkeit umweltrelevanter Geräte, Maschinen und Installationen 

• Einhaltung des vorgeschriebenen Einsatzes von Baumaschinen und Fahrzeugen 

• Sicherstellung von allenfalls notwendigen Messungen (z. B. Wasserqualität, Lärm) 

• Baustellenkontrollen im Zusammenhang mit umweltrelevanten Bauarbeiten 

• Analyse der Bautätigkeiten zur Früherkennung von Umweltimmissionen 

• Abschätzung der Auswirkungen von Änderungen des Bauablaufs sowie von Projektände-

rungen auf die Umwelt. 

 

Sitzungswesen und Öffentlichkeitsarbeit 

 

• Die UBB nimmt nach Bedarf an Sitzungen des Bauherrn, der Oberbauleitung und der Bau-

leitungen, sowie an bilateralen Gesprächen oder an Sitzungen mit den einzelnen Baubetei-

ligten teil. 

• Die UBB unterstützt die Bauherrschaft betreffend Öffentlichkeitsarbeit, Orientierungsver-

sammlungen, Begehungen, Informationsanfragen etc.  

 

Berichtswesen 

• Die UBB verfasst einen halbjährlichen Statusbericht der umweltrelevanten Bauarbeiten. 

Grundlage zu diesem Statusbericht bildet der Massnahmenplan Umwelt. 

•  

Abschlussphase 

• Die UBB organisiert die Endkontrollen der veranlassten Umweltmassnahmen (Bauab-

nahme). Die in Kap. 2.1.1 erwähnten Massnahmenblätter sind von den zuständigen Um-

weltfachstellen im Sinne eines Abnahmeprotokolls zu unterzeichnen. Die UBB verfasst ei-

nen Schlussbericht (Ausführungskontrolle). 
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5.3.7 Beleuchtungskonzept 

Vgl. auch Ziffer 3.2.3, Schnittstelle Elektroplaner 

Leistungsbereich  Leistungen des Generalplaners (Beleuchtungskonzept)  

(Basis: SIA 103 (2014) resp. 108 (2014), Leistungen Fachplaner  

Allgemeine Leistungen 

  - Erstellen eines Beleuchtungskonzepts unter Berücksichtigung des Projekts «Team Gestaltung» 

und den städtebaulichen Anforderungen. 

- Definition Leuchtmittel / Leuchte (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

- Definition Standorte Beleuchtung (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

- Definition Halterung / Kandelaber / usw. (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI) 

- Verantwortlichkeit Ausleuchtung gem. Normen und Richtlinien 

- Verantwortung statische Sicherheit 

- Die Teilnahme an Sitzungen von Planungsteams, Kommissionen und/oder Begleitgruppen ist in 

das Angebot einzurechnen, ohne Protokollführung 

 

5.3.8 Leistungen Architekt 

Gemäss Leistungsbeschrieb Honorarangebot (vgl. B4) 

5.3.9 Leistungen Ingenieur Perrondach und Portal 

Gemäss Leistungsbeschrieb Honorarangebot (vgl. B5) 

5.3.10 Leistungen Bahnstrom 

Gemäss Leistungsbeschrieb Honorarangebot Bahnstrom (vgl. B12) 

5.3.11 Leistungen Elektro inkl. NS&Telecom 

Gemäss Leistungsbeschrieb Honorarangebot Elektro inkl. NS&Telecom (vgl. B13) 

5.3.12 Leistungen Sicherungsanlagen  

Gemäss Leistungsbeschrieb Sicherungsanlagen (vgl. B14) 


