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1. Einleitung

1.1 Auftraggeber

Bauherrengemeinschaft aus:

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI)
Stadtgemeinde Brig/Glis

Kanton Wallis

Schweizerische Bundesbahn SBB, Immobilien
BLS Immobilien AG

Weitere Partner der Projektorganisation
Gemeinde Naters
Postauto Schweiz AG

Vertreten durch:
Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis als Vertragspartner

1.2 Projektorganisation

Auftraggeber fur das ausgeschriebene Mandat sind die im unter Punkt 1.1 erwahnten Bau-
herrschaften koordiniert durch das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis.

Die Organisation der Bauherrschaft wird vor der Aufnahme der Planungsarbeiten und dem
Erstellen der Vertrdge mit dem Generalplaner im Rahmen einer Bauherrenvereinbarung kon-
kretisiert und vertraglich geregelt. Der Anbieter hat von einer Bauherrengemeinschaft mit den
0.g. Partnern auszugehen und dies im Angebot zu berticksichtigen.

Die Bauherrschaft behalt sich vor, Anderungen in der Projektorganisation vorzunehmen.

Im nachfolgenden Organigramm dargestellt ist insbesondere die vertragliche Beziehung zwi-
schen Bauherrschaft und Generalplaner. Dargestellt sind auch die einzubindenden
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Pflichtsubplaner Elektroplaner inkl. NS&Telecom, Bahnstrom, Sicherungsanlagen, Ingenieur
Perrondach und Portal, Architekt Bahnhofplatzgestaltung, vgl. hierzu die Ausfihrungen ab Ka-
pitel 3.

STEUERUMGSGRUPPE | BESTELLER —I Politische Kommunikation
Fachstelle Stabstellen
kil - GESANMTPROJEKLEITUNG BHU [ OBL
Externe Berater
—
Generalplanar
Gesamtleitung [S1A103, 2014) B
| werke li Bauleitung Sachverstandige /
Spezialisten

!

'[:
T_.
T_
—
—

§ . r
SRR AR
HEHIHEHETE 1| (3] [F
i i‘é‘EE-EE
E!}'Eiggi'
B 1312 18] L&) (3] L) 3 L) 18

#——® Vertrage Mandat Generalplaner

g ¢ Vertrage weitere Mandate

Koordination

Vorsubmissionen und
wertragliche Einbindung GP-Mandat

Abbildung 1:  Organigramm Projekt Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters / Vertragskonstrukt

1.3  Ausgangslage

Am Bahnhof Brig konzentrieren sich die Anforderungen und Infrastrukturen fir die gesamte
Region Oberwallis: Mit den Anlagen der SBB wird das Wallis fuir den Fernverkehr angeschlos-
sen; die MGI und der Bushof decken den Regionalverkehr ab. Das Bahnhofareal hat damit
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hohen Anforderungen als Verkehrsdrehscheibe zu genligen; gleichzeitig stellt die zentrale
Lage auch hohe stadtebauliche Anforderungen an einen Ankunftsort. Auch die Lage im ISOS-
Perimeter stellt hohe Anforderungen.

Die zentrale Herausforderung der Weiterentwicklung des Bahnhof Brig ist dementsprechend
die Koordination zwischen mehreren Infrastruktureignern und einer Vielzahl von Bedurfnis-
sen, so haben in der Vergangenheit Infrastrukturentscheide der SBB dazu gefiihrt, dass die
MGl ihre Plane fur den Hochbahnhof revidieren mussten. Dieser Entscheid war der Anlass,
dass die MGI zusammen mit den Gemeinden sowie den Transportunternehmen eine koordi-
nierte Gesamtplanung initiierten.

In den Jahren 2011/2012 fiihrten die Stadtgemeinde Brig/Glis, die Gemeinde Naters, der
Kanton Wallis, die MGl, die SBB und die PostAuto Schweiz AG entsprechend eine gemein-
sames Testplanungsverfahren durch, mit dem Ziel, einer Gesamtkonzeption fir das Bahn-
hofgebiet. Daraus resultierte ein gemeinsames Konzept fir eine realistische und abge-
stimmte Losung der Neugestaltung. Das entsprechende Ergebnis wurde in einer Studie ver-
tieft.

Damit konnte schliesslich im Jahr 2013 ein Rahmenplan fir die weitere Entwicklung des
Bahnhofraumes in Brig/Naters mit samtlichen fir den Bahnhofplatz relevanten Partnern un-
terzeichnet werden (Plattform Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters). Dieser stellt ein zent-
rales Koordinationsinstrument dar.

In den Jahren 2014/2015 fiihrten die Partner einen Projektwettbewerb zur baulichen Ausge-
staltung des Bahnhofplatzes und der Viktoriastrasse durch. Heute liegt ein Vorprojekt zum
Siegerprojekt «Linie» (Architekt L. Snozzi und M. Mariani, Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl)
vor.
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Abbildung 1: Ansicht Neuer Bahnhofplatz, Rendering aus technischem Bericht Siegerteam Projekt-
wettbewerb

Der Betrachtungsperimeter flir das Gesamtprojekt wurde in den letzten Jahren erweitert. Ak-
tuell sind mit der Umgestaltung Bahnhofplatz, Viktoriastrasse und Kreisel Naters 15 Teilpro-
jekte (inkl. Unterprojekte) vorgesehen. Die entsprechende planerische und organisatorische
Koordination stellt weiterhin eine grosse Herausforderung dar. Als zentrale Massnahme ha-
ben die Partner deshalb beschlossen, die weiteren Planungsarbeiten koordiniert auszu-
schreiben. Dabei bleiben die Planer des Siegerteams des damaligen Wettbewerbs beteiligt
und sind im zu offerierenden Generalplanermandat fur definierte Leistungen als Subplaner
zu integrieren. Die Details hierzu sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Die Of-
ferte der Pflichtsubplaner wurden vorgéngig eingeholt und liegen der Ausschreibung bei. Die
Angebotssummen der vorsubmittierten Pflichtsubplaner sind in der Honorarzusammenstel-
lung bereits als feste Angebotssummen aufgefihrt (vgl. Dokument F, Honorartabellen).

Ferner wurden bahnspezifischen Fachplaner fur Elektroplanung inkl. NS&Telecom, Siche-
rungsanlagen sowie Bahnstrom in einem vorgangigen Verfahren beschafft. Diese sind als
Pflichtsubplaner zu den vereinbarten Konditionen zwingend in das Generalplanerteam zu in-
tegrieren. Die Angebote inkl. den Leistungsbeschrieben liegen der Ausschreibung bei und
sind in der Offertkalkulation bereits als gesetzte Angebotssumme integriert. Die vorsubmit-
tierten Honorare fallen nicht unter die Preisbewertung der vorliegenden Ausschreibung (vgl.
Dokument F).

1.4  Ziel
Das Ubergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, den zentralen Bahnhofsplatz Brig aufzu-

werten und die Infrastruktur fir den Personenverkehr den 6ffentlichen Regionalverkehr zu
verbessern. Die vorgesehenen Arbeiten sind im vorgegebenen Terminrahmen, in der
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geforderten Qualitat und unter der Wahrung der Sicherheitsaspekte wirtschaftlich zu projek-
tieren und auszufihren:

1.5

Aufwertung Vorplatzbereich zentraler Bahnhofplatz Brig

Neubau Bahnhof MGl inkl. Perronzugange, PostAuto-Haltestellen und neue Uber-
dachung, Ausbau BeHiG

Verbesserung / Neubau Bahninfrastruktur

Allgemeine Verbesserung des Angebots und der Verkehrssicherheit fur den Lang-
samverkehr < 50km/h, Blaulicht, etc.

Optimierung Linienfiihrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit Viktoriastrasse
und Kreisel Naters.

Erhéhung des Angebots der Velostellplatze und Kiss&Ride auf Seite Stadtgemeinde
Brig/Glis sowie auf Seite Naters

Sicherstellen der verkehrlichen Anbindung Quartier West
Neuanbindung Mitarbeiterparkplatze Bahnhof Brig

Wirtschaftliche Anpassungen und Neubau von nétigen Werkleitungen

Grundlagen / Beilagen

B1: Bahnhof Brig, Situationsplan Ubersicht Finanzierung Teilprojekte, TBF 13.12.2018

B2: Gesamtdokumentation Vorprojekt Bahnhof Brig (inkl. Nutzungsvereinbarung),
17.03.2017, Snozzi / Mariani / Pedrazzini

B3: Bahnhofsplanung Brig, Umsetzung Vorprojekt, Kostenzuordnung in Teilprojekte,
RW Oberwallis, 30.01.2018

B4: Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Architekten Snozzi und Mariani, 27.03.2019
B5: Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl, , 27.03.2019
B6: Aktualisierung Erschliessungskonzept, Transitec, 06.06.2018

B7: Monitoring Schliessung Unterfihrung Brig-Naters, Transitec, 20.12.2018

B8: Umgestaltung Bahnhofplatz, Ubersicht Kiss&Ride Naters, IBV Huisler AG,
09.06.2017

B9: Umgestaltung Bahnhofplatz, Knoten West, IBV Husler AG, 08.01.2019
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¢ B10: Situationen Projekt MGI, Gleisgeometrie, 06.02.2019
e B11: Langenprofile Projekt MGI, Gleisgeometrie, 06.02.2019
o B12: Angebot Bahnstrom, Furrer + Frey AG, Thunstrasse 35, 3000 Bern 6, 26.04.2019

e B13: Angebot NS&Telecom, Elpro Engineering AG, Winkelgasse 2, 3900 Brig,
19.04.2019

e B14: Angebot Sicherungsanlagen Siemens Schweiz AG vom, 20.03.2019
(Phase 32 — 33)

e B15: Rahmenterminplan Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters

o B16: Quartierplan Bahnhof West, Brig Kostenschatzung der Machbarkeitsstudie, SRP
Ingenieure AG, 02.08.2019
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2. Projektbestandteile und Abgrenzungen

21 Teilprojekte

Die Ubersicht zu den Perimetern der einzelnen Teilprojekte ist in Beilage B1, Bahnhof Brig,
Situationsplan Ubersicht Finanzierung Teilprojekte ersichtlich. Die folgenden Kurzbeschriebe
geben einen groben Uberblick zu den aktuellen Projektinhalten. Die Perimeter und Kostenzu-
ordnung ist nicht abschliessend und sind im weiteren Projektverlauf zu bereinigen.

TP 1. Bahniibergang Rampe Ost
Neuer Bahnibergang MIV als Zufahrt zum Parkplatz fur das Bahnhofpersonal sowie
Park&Ride.

TP 3: Velostellplatze
Velostellplatze an diversen Standorten inkl. Gestaltung und Bedachungen.

TP 4a: Umgestaltung zentraler Bahnhofplatz

Neubau Infrastruktur Vorplatz Bahnhof Brig inkl. Gestaltung basierend auf dem Architektur-
wettbewerb, Verkehrstechnik sowie integrierten Gleisanlagen der Matterhorn Gotthard Bahn.
Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb.

TP 4b: Viktoriastrasse 2
Umgestaltung Strasseninfrastruktur (Kantonsstrasse) inkl. Werkleitungen.

TP 5a: Viktoriastrasse

Umgestaltung Strasseninfrastruktur (Kantonsstrasse) inkl. neuem Knoten West (LSA oder
Kreisel noch offen) Anbindung «Quartier West», neue, einspurige Verkehrsfitihrung zwischen
Kreisel Naters und neuem Knoten West sowie Werkleitungen. Neue Kiss&Ride Anlagen auf
Seite Stadtgemeinde Brig/Glis.

TP 6a: Bahnhof Matterhorn Gotthard Bahn

Neubau Bahnhof inkl. Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter
Betrieb. Neue Perronanlagen und neues Perrondach. Neue PostAuto-Haltekanten. Anpas-
sungen an den Werkleitungen, der Beleuchtung, NS&Telekom und der KIS-Stelen Installatio-
nen.

TP 6b: Neuer Bushof
Neugestaltung Haltestellen und Fahrbahnen o6ffentlicher Verkehr (PostAuto und Ortsbusse).

TP 7: Vorbereich Bahnhof
Neugestaltung Strasseninfrastruktur inkl. Anpassungen von Werkleitungen und neue Be-
leuchtung. Umgestaltung Unterfiihrung «Zugang Nord» zwischen Bushof und Kreisel Naters.

TP 8: Kreisel Naters
Umgestaltung bestehender Kreisel (Strasseninfrastruktur). Variantenstudium und definieren
einer Linienfihrung fur den Langsamverkehr, Blaulicht, etc.
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TP 9: Kiss&Ride Naters
Neugestaltung Platzflache Kiss&Ride (Strasseninfrastruktur).

TP 10: Nordverlegung Gleis Matterhorn Gotthard Bahn
Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Ausfihrung
div. Stutzbauwerke.

TP 11: Verlangerung Nordverlegung Matterhorn Gotthard Bahn
Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Ausfiihrung
div. Stutzbauwerke.

TP 12: Brucke Matterhorn Gotthard Bahn
Umbau und Anpassung der Bahntechnik und Bahninfrastruktur unter Betrieb. Briickenbau
und Stutzbauwerke.

TP 13: Infrastruktur Quartierplan Bahnhof West
Umgebungsgestaltung und Strasseninfrastruktur. Umlegungen und Ausbau der Werkleitun-
gen (Ver- und Entsorgungsleitungen), Koordination Werkleitungen Dritte.

TP 14: Landerwerb
Unterstutzung bei Landerwerbsverhandlungen.

TP 15: Ver- und Entsorgungsleitung
TP-Ubergreifende Anpassungen von Werkleitungsinfrastruktur.

2.2 Zu bearbeitende Phasen

Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Teilprojekte welchen Stand aufweisen, resp. welche Pha-
sen je Teilprojekt zu bearbeiten sind.

Ebenfalls dargestellt ist, in welchen Teilprojekten das «Team Gestaltung», d. h. das Sieger-
team des damaligen Wettbewerbs einzubeziehen ist.
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Projekttitel Zu bearbeitende Phasen bezo- Bestandteil
gen auf SIA 112 Mandat
«Team Gestaltung»
(vgl. ziffer 3)

P Bezeichnung 313233 |41 515253 JA Nein

1 Bahnubergang Rampe Ost X [ X | X | X | X [ X |X X

3 Velostellplatze X | X | x |x [x |x X

4a Zentraler Bahnhofsplatz X | X | X | X [ X |X X

4b Viktoriastrasse 2 X [ X [ X [x |x |x X

5a Viktoriastrasse X | X | X | X | X [ X |X X

6a Bahnhof MGI X |x [x | x |[x |x X

6b Bushof X [ X | X [x |[x |x X

7 Vorbereich Bahnhof X | X | X | X [ X |X X

8 Kreisel Naters X [x [x | x [x |x |x X

9 Kiss&Ride Naters X [X [ X | X [x |[x |x X

10 Nordverlegung Gleis MGI X | x |x |x |x |x |x X

11 Verlangerung Nordverlegung X [ X | X | X | X [ X |X X
Gleis MGI

12 Brucke MGI X | X | X [ X | X | X [X X

13 Infrastruktur Quartierplan Bahn- X [ X | X | X | X |[X X
hof West

14 Landerwerb

15 Ver- und Entsorgungsleitungen X | X |x X [ X | X | X X

2.3  Vertragskonstruktion: Generalplaner mit Pflichtsubplaner

Das Mandat setzt sich aus der Gesamtleitung und diversen Spezialistenleistungen zusam-
men, zudem ist die Funktion des Generalplaners Bestandteil des Mandates. Die Bauherr-
schaft hat sich entschieden, dass einzelne spezifische Leistungen vorgangig beschafft und
als Pflichtsubplaner bereits definiert werden. Dies ist in der nachfolgenden Tabelle tber-
sichtsartig dargestellt; Beschriebe der Hintergriinde / Abgrenzungen ab Ziffer 3.

Mit dem Vertragskonstrukt bezweckt die Bauherrschaft, dass der hier gesuchte Generalpla-
ner die fachliche und administrative Koordination und Steuerung der Mandate tbernimmt.

Mit der Abgabe des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, diese definierten Pflichtsubunter-
nehmer mit Subplanervertragen zu den definierten Konditionen in das Team vertraglich ein-
zubinden. Die entsprechenden Honorarkalkulationen wurden in die Angebotstabelle bereits
tbernommen und kdnnen nicht ver&ndert werden.
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Planer Vorliegende Vorsubmission / Drittmandate
Submission Wettbewerb
(Pflichtsubplaner)

Gesamtleitung (SIA 103) X

Bauingenieur Hoch- und Tiefbau (SIA X
103, Ausgabe 2014) inkl. Fahrbahn und
Verkehrsplanung

Umwelt (inkl. UBB) X

Ingenieur Perrondach und Portal (Bau- X
ingenieur Hochbau als Fachspeziallist,
SIA 103, Ausgabe 2014)

Architekt Perrondach und Bahnhof- X
platzgestaltung, Beratung stédtebauli-
che Gestaltung, SIA 102, Ausgabe
2014

Elektroplaner / NS&Telecom (SIA 108, X
Ausgabe 2014)

Beleuchtungskonzept X

Verkehrstechnik (SIA 108, Ausgabe X
2014)

Bahnstrom (SIA 108, Ausgabe 2014) X

Sicherungsanlagen X

Qualitatssicherung Verkehr X

(bauherrenseitig)

Qualitatssicherung Fahrbahn X

(bauherrenseitig)

Priifingenieur Kunstbauten X

Sachverstandiger Sicherungsanlagen

Road Safety Audit X
Geologe und weitere Spezialuntersu- X
chungen
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24 Leistungsbild

Der Generalplaner fuihrt und koordiniert den gesamten Projektierungs- und Realisierungspro-
zess unter Einbezug aller Fachdisziplinen. Er koordiniert samtliche Fachbereiche / Akteure
(inkl. externe Fachplaner, Fachstellen) und integriert deren Angaben in seinem Planwerk.
Der Generalplaner ist dabei fir eine in jeder Hinsicht optimierte Umsetzung verantwortlich.

Die zentralen Schnittstellen zwischen Generalplaner und externen Fachplanern / Eigenleis-
tungen Auftraggeber sind nachfolgend dargestellt (im Sinne einer ergénzenden Informa-
tion zur Leistungstabelle in Ziffer 5).

Weitere direkte Schnittstellen zwischen Fachplanern und Fachstellen werden im Rahmen
der Planungsorganisation zu definieren sein.

Die Oberbauleitung ist nicht Bestandteil des Generalplanermandates.

Nr. | Fachgebiet / Aufga-
ben

Von Bauherrschaft / Drit-
ten erbrachte Leistung

Von Generalplaner zu erbrin-
gende Leistung

Leistungsbeschrieb vgl. Kapi-
tel 5

Bemerkungen zu
Beschaffung Dritt-
leistungen:

1 Gesamtprojektleitung

Gesamtprojektleitung wird
durch die RWO wahrge-
nommen. Zentrale Aufgabe
ist die Gesamtkoordination
zwischen den Bauherren
auf Ebene Steuerungs-
gruppe.

Ebenso wird die Oberbau-
leitung (OBL) und bauher-
renseitige Koordination mit
Fachstellen durch die Bau-
herrschaft wahrgenommen.

Fachliche und inhaltliche Unter-
stutzung der Gesamtprojektlei-
tung Uber das gesamte Aufga-
benspektrum

Bereitstellen der Reportings fur
die Steuerungsgruppen und all-
fallige Teilnahme.

Unterstiitzung der GPL im Hin-
blick auf Sitzungen und politische
Prozesse.

2 Strassenbau /
Tiefbau

Trasse + Stitzbau-
werke
Entwésserung

Vorgaben Strasseneigenti-
mer (Normalien)

Leistungen gem. Kapitel 5.

Verkehrsplanung

Vorgaben Strasseneigentu-
mer (Normalien), Bericht
Verkehrsplanung TRANSI-
TEC

Leistungen gem. Kapitel 5.

Koordination externer Berater
Verkehr Bauherrschaft.

Koordination Road Safety Audit
nach Abschluss Vorprojekt.

Separates Mandat

Qualitatssicherung

Verkehr wird durch

Bauherrschaft man-
datiert.

3 Bahnbau
Trasse + Stitzbau-
werke

Vorgaben Bahn, AB-EBV
und weitere Bahnspezifi-
sche Normalien

Leistungen gem. Kapitel 5.

Koordination Sachverstandiger
Bahn.

4 Kunstbauten

Vorgaben Normen

Leistungen gem. Kapitel 5 inkl.
GP*-Team interne Koordination
Vorgaben «Team Gestaltung»,
Bahnstrom flir Maststandorte

5 Briickenbau

Vorgaben Bahneigentiimer,
ARGE Saltina

Leistungen gem. Kapitel 5.

6 Architektur und Ge-
staltung

Vorgaben Normen /

Projektwettbewerb / kom-
munale Richtlinien

Leistungen gem. Kapitel 5 (inner-
halb des GP-Teams durch das
vorsubmittierte «Team Gestal-
tung»).

Koordination zur ISOS-Thematik.
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7 Landschaftsarchitek-
tur

Vorgaben der Bauherrschaft

Leistungen gem. Kapitel 5 (wobei
diese als gering eingeschatzt
werden; geringe Bepflanzungen
im Perimeter).

Im Bereich des TP13 wird fiir die
Quatrtierplanung ein separater
Landschaftsarchitekt mandatiert;
die Koordination zu ebendiesem
ist Teil des Mandats (Schnittstelle
Quatrtier / Strasse)

Separates Mandat
Quartierplanung im
Umfeld TP13.

8 Gleise
Gleisachsenberech-
nung

Vorgaben Gleise

Berechnung der Gleisgeo-
metrie in der Lage (X, Y, ).
Vorgaben

Fachlicher Ansprechpartner

Koordination der Arbeiten mit
dem Projektierungsprozess.

Weiterfilhrende Projektierung
(QP, NP, Projektsituationen, De-
tailpléane)

9 Betriebliche Rah-
menbedingungen 6V

Formulieren der betriebli-
chen Anforderungen wie
z. B.

- Intervall

- Umsteigestellen
- Ersatzbetrieb

- Wendeschlaufen

Umsetzen im Projekt auf fachlich
hohem und zukunftsorientiertem
Niveau.

Energieversorgung

treiber.
Vorgaben Bauherrschaften

Definition Bedarf Massnah-
men zur Energieversorgung
Bahn/EW.

Perronanlagen / Perrondéacher fur
die Anlagen 50 Hz und 16.7 Hz

Berlcksichtigung des Energiever-
sorgungsprojekts Bahn/EW (Ka-
belrohranlagen, Schéchte) in Pro-
jektierung und Koordination Tief-
bau.

- Storungsfall
- Netzredundanz

10 |Verkehrsmanage- Prozess bei Bauherrschaft | Einbezug der Leistungsfahig-
ment (VM) Gesamt- | bereits abgeschlossen keitsbetrachtungen sowie weite-
verkehr (Leistungsfahigkeitsbetrach- | rer Anforderungen in Projektie-

tungen) rung.

11 | Verkehrstechnik Vorgaben Strasseneigenti- | Einbezug der Anforderungen /
(LSA, Priorisierungs- | mer (Normalien) Berechnungen in Projektierung.
anlagen 6V, usw.) Berechnungen der Steue- | Projektierung, Ausschreibung

rungsanlagen und Bauleitung LSA und ver-
kehrstechnische Anlagen.
Planung der Provisorien.

12 | Haltestellen; Halte- | Anforderungen an Haltestel- | Einbezug der Anforderungen in

stellenausriistung lenausriustung (Umfang, Projektierung.
Gestaltung).
Vorgaben MGI
Vorgaben Postauto

13 | Werke Gemeinde Vorgaben Anforderungen Leistungen gem. Kapitel 5. Eigenleistungen
Brig/Glis GEP und GWP Werke organisieren.

14 | Werke Dritte (exKkI. Fachplanung Mediumrohre | Einbezug der Anforderungen in
Elektroplanung) Projektierung.

Projektierung Trasse.
Bauleitung
15 | Elektroplanung / Vorgaben drtlicher Netzbe- | Leistungen gem. Kapitel 5, inkl.
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16

Offentliche Beleuch-
tung / Beleuchtungs-
konzept

Richtlinien
Vorgaben Bauherrschaften
Normalien

Beleuchtungsplanung: Erstellung
Beleuchtungskonzept unter Be-
riicksichtigung der Vorgaben der
Gemeinden, Bahn und Werke. In-
terne Koordination Vorgaben
«Team Gestaltung» und Umset-
zung mit Elektroplaner.

17

Umwelt; Verfasser
Umweltnotiz

Vor- und Hauptuntersuchungen
Umwelt gem. Vorgaben Eisen-
bahngesetzt (d. h. UVB 1. Stufe
fur Vorprojekt; UVB 2. Stufe fur
Bauprojekt Gber samtliche verfah-
rensrelevanten Umweltbereiche.

Behordenengineering (Umwelt-
fachstellen)

18

Fahrleitungen

Vorgaben Bahneigentimer
(Normalien)

Normen

Samtliche Leistungen Projektie-
rung und Bauleitung

19

Offentlichkeitsarbeit,
Kommunikation, Par-
tizipation

Planung und Koordination
der Offentlichkeitsarbeit.

Aufarbeiten der Pléane und Unter-
lagen in einer fiir die Offentlich-
keit geeignete Darstellung und
Form.

Mithilfe beim Organisieren von
Veranstaltungen. Liefern samtli-
cher Grundlagen und Unterlagen
fur die Offentlichkeitsarbeit ent-
sprechend der jeweiligen Pro-
jektphase.

Aktive Teilnahme an Informati-
onsveranstaltungen.

20

Bauherrschaft /
Juristen

Bauherrenseitige Abwick-
lung des Bewilligungsver-
fahrens

(Amtervernehmlassung,
Einsprachen, Landerwerb)
Vorgesprache Landerwerb
vor PGV

Technische Aufarbeitung von
Amterstellungnahmen oder Ein-
sprachen gem. Anfrage der Bau-
herrschatft.

Berlcksichtigung Projektande-
rungen aufgrund Bewilligungsver-
fahren.

Technische Aufarbeitung von
Landerwerbsplénen / Ausziige fir
Einzelgespréch.

21

Prufingenieur

Beschaffung durch
Bauherrschaft

Koordination
Einbezug in Planungsprozess.

Definieren der Leistungen Prifin-
genieur

22

Projektbezogene
Vermessungsarbei-
ten (Aufnahmen, Ab-
steckung, Verarbei-
tung)

Grundlagen der amtlichen
Vermessung.

Nachfuhren der Geometer-
grundlagen

Samtliche Leistungen Projektie-
rung und Bauleitung (DTM, er-
ganzende Aufnahmen, Ausste-
ckung PGV, Absteckung PGV
und Bau).

Beschaffung der Grundlagen der
Amtlichen Vermessung.

Koordination Bereinigung amtli-
che Vermessung nach Abschluss
der Ausfuhrungsarbeiten.

23

Geologie

Beschaffen der nétigen
Leistungen gemass den An-
trdgen des GP

Beurteilung Notwendigkeit von
Untersuchungen und Erstellen
von entsprechenden Antragen an
die Bauherrschaft inkl. erstellen
von allen notwendigen
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Unterlagen zur Beschaffung von
Leistungen fiir Untersuchungen.

24 | Fachstellen, Fachliche Inputs Dialog mit Fachstellen beim Erar-
z. B. Stadtebau Aktive Unterstiitzung bei der | P€iten von Losungen. Soweit
Losungserarbeitung. maglich Inputs und Anregungen

kreativ und innovativ integrieren,
Lésungssuche bei Differenzen,
Herbeiflihren Konsens.

25 | Hydrologie Beschaffen der nétigen Beurteilung Notwendigkeit der
Leistungen gemass den An- | Untersuchungen entsprechende
trdgen des GP. Antrage an die BH zur Auslésung

der Untersuchungen.

26 | Sicherungsanlagen | Vorgaben Bahneigentiimer | Samtliche Leistungen Projektie-

(Normalien) rung und Bauleitung
Normen
3. Leistungsabgrenzungen und Schnittstellen zu den Pflichtsubplanern

31 Leistungsabgrenzungen Generalplaner zu Architekten und Ingenieur aus Pro-
jektwettbewerb

Wie in der Einleitung beschrieben, hat ein Team (nachfolgend «Team Gestaltung») per 2015
einen Architekturwettbewerb zur Umgestaltung der Kernzone des heutigen Projekts gewon-
nen und im Nachgang ein Vorprojekt erarbeitet. Dieses liegt der Ausschreibung bei.

Die Teilprojekte werden nun auf Basis des heutigen Projektperimeters fir die nachsten Pha-
sen gesamthaft neu ausgeschrieben. Vorgesehen ist dabei, dass damalige Siegerteam flr
gewisse Leistungen weiter zu beschéftigen; dies innerhalb des kinftigen Generalplanerte-
ams (im Sinne eines «Team Gestaltung»). Dies wird als zentral erachtet, um die Leitideen
des Siegerprojekts in den weiteren Phasen konsequent weiterzubearbeiten. Gleichzeitig wird
mit dem Konstrukt gewéhrleistet, dass die Generalplanung fur das umfangreiche Projekt im
Hinblick auf die Projektierung und Bauleitung an ein grésseres und leistungsfahiges neues
Team uUbergeben werden kann.

Derjenige Anbieter, welcher den Zuschlag fur das Generalplanermandat Bahnhof Brig erhalt,
erklart sich mit der Angebotsabgabe entsprechend bereit, Architekt und Ingenieur fir aus
dem Wettbewerb fir spezifische Leistungen als Subplaner in das Generalplanermandat ein-
zubinden, entsprechend zu fiihren und zu koordinieren. Dies, zu den in der Ausschreibung
definierten Konditionen, welche vorgangig durch die Bauherrschaft eingeholt wurden auf Ba-
sis der Bestimmungen aus dem damaligen Architekturwettbewerb (vgl. B4 und B5) verein-
bart wurden.

Grundsatzlich ist vorgesehen, dass das «Team Gestaltung» zwei stadtebauliche
Schlisselelemente eigenstandig plant z. H. des federfihrenden Teams. Dies sind kon-
kret das Perrondach sowie das Portal im Teilprojekt 4b. Diese sind bzgl. Planungspro-
zess zu koordinieren und in die Planwerke aufzunehmen. Im weiteren Perimeter nimmt ins-
besondere der Architekt eher eine beratende Rolle ein; die Verantwortung fur die Planung
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und die Bauleitung aller Elemente obliegt grundsatzlich dem ausgeschriebenen neuen Gene-
ralplanerteam.

Angaben zum bisherigen Projekt sind aus Beilage B2, Gesamtdokumentation Vorprojekt
Bahnhof Brig

Hinweise zum Arbeitsprozess:

Zu Arbeitsbeginn wird erwartet, dass das Generalplanerteam eine Prasentation orga-
nisiert, in welchem die gestalterischen Leitideen des Siegerteams durch das «Team
Gestaltung» erlautert werden. Dies gibt die Rahmenbedingungen fur den weiteren
Planungsprozess vor.

Im weiteren Planungsprozess erarbeitet das «Team Gestaltung» die obengenannten
Elemente und berat dartiber hinaus nach Bedarf das Generalplanerteam (resp. nimmt
eine gestalterische Qualitatskontrolle wahr). Es wird erwartet, dass Abgabepléane ent-
sprechend durch das «Team Gestaltung» korreferiert sind und der Generalplaner die
entsprechenden Korreferate einholt.

Wo nétig, liefert das «Team Gestaltung» zur Verfligung GP, Detailplane sowie Detail-
angaben wie z. B. Fugenplane. Diese sind in georeferenzierte CAD-Plane sowie ent-
sprechende PDFs aufbereitet. Der Architekt prift vom GP verarbeitete Dokumente.
Dies zur Sicherstellung der Einhaltung der gestalterischen Vorgaben vor der Frei-
gabe. Das «Team Gestaltung» nimmt nach Vorgabe des GP Einsitz in nétigen Ar-
beits- und Bausitzungen. Die Sitzungsleitung und Protokollfiihrung obliegen dem GP.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht zu der Leistungsabgrenzung zwischen den
anzubietenden Leistungen und die im einzubindenden Mandat «Team Gestaltung»
integrierten Leistungen.
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Leistungen Architekt aus Projektwettbewerb:

Leistungen Ingenieur

Architekturleitungen (AL) gem. Hono- % Bemerkungen zum Aufwand

rarofferte Beilage B4 (Grundsatzlich gelten die Leistungen der SIA Hono-
rarordnung 102, 2014. Abweichungen der Leis-
tungsprozente sind begriindet.)

Phase Bauprojekt 13% - Inkl. Koordination Beleuchtungskonzept.
32 Detailstudien 4% - Inkl. Abklarungen Befestigungen Fahrleitungen
Kostenvoranschlag 4% und Signaletik.
Total Phase 32 21 %
Phase Bewilligungsverfahren 25% - Aufbereiten von Bewilligungsrelevanten Unter-
33 lagen.
- Objektbezogenes Korreferat PGV.
Phase | Ausschreibungsplane 10 % - Die Ausschreibung wird vom GP organisiert
41 Ausschreibung und Vergabe 2% und durchgefiihrt. Die 2 % fir Ausschreibung
Total Phase 41 12 % und Vergabe beinhalten Unterstitzung bei den

Leistungsbeschrieben sowie Unterstiitzung bei
der Auswertung der Angebote in Bezug auf die

gestalterischen Anforderungen.

Phase | Ausfiihrungsplane 15 % - Werkvertrdge werden ausschliesslich vom GP
51 Werkvertrage 0% organisiert.

Total Phase 51 15 %
Phase Gestalterische Leitung 6 % - Die Bauleitung sowie Kostenkontrollen werden
52 Bauleitung und Kostenkon- 0 % vom GP organisiert.

trolle 6 %

Total Phase 52

Phase Inbetriebnahme 1% - Leistungen der Garantiearbeiten sowie die

53 Dokumentation Uiber das Bau- 1% Schlussabrechnung werden iber den GP orga-
werk 0% nisiert / koordiniert.
Leistung der Garantiearbeiten 0%
Schlussabrechnung 0%

Total Phase 53

2%
Gestalterische Begleitung (GL) gem. % Bemerkungen / Abgrenzungen
Honorarofferte Beilage B4
Phase Bauprojekt 3% - Startsitzung und Zwischenbesprechungen mit
32 Detailstudien 4% dem GP.
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Kostenvoranschlag 1% Ubernahme und Verarbeitung von Vorgaben
Total Phase 32 8 % Dritter (z. B. Linienfiihrung Verkehrsplanung).
Angaben zur projektrelevanten Materialisierung
inkl. Detailvorgaben fiir die Verarbeitung.
Korreferat technischer Bericht und weiteren
projektrelevanten Dokumente.
Detailangaben wie z. B. Fugenpléane fir die ge-
stalterisch richtigen Umsetzungen.
Plankontrollen Umsetzung Vorgaben.
Vorgaben Beleuchtungskonzept (Idee, Stand-
orte und Medialisierung Beleuchtungskorper,
gestalterische Vorgaben).
Besprechungen mit dem Generalplanerteam.
Phase Bewilligungsverfahren 1% Unterstiitzung GP bei der Erstellung der PGV re-
33 levanten Dokumente (gestalterische Inputs, Kor-
referat).
Besprechungen mit dem Generalplanerteam.
Phase | Ausschreibungsplane 3% Die Ausschreibung wird vom GP organisiert
41 Ausschreibung und Vergabe 1% und durchgefuhrt. Die 2 % fiir Ausschreibung
Total Phase 41 4% und Vergabe beinhalten die Unterstitzung bei
den Leistungsbeschrieben sowie die Unterstuit-
zung bei der Auswertung der Angebote in Be-
zug auf gestalterische Anforderungen.
Besprechungen mit dem Generalplanerteam.
Phase | Ausfuihrungsplane 2% Sicherstellung der Uberfilhrung relevanter Plan-
51 Werkvertrage 0% inhalte in die Ausfiihrungspléane.
Total Phase 51 2% Plankontrollen vor der Freigabe.
Korreferat technische Dokumente.
Besprechungen mit dem Generalplanerteam.
Phase | Gestalterische Leitung 6 % Die Bauleitung sowie Kostenkontrollen werden
52 Bauleitung und Kostenkon- 0% vom GP organisiert.
trolle 6 % Gestalterische Leitung gemass der SIA Hono-
Total Phase 52 rarordnung 102, 2007.
Begehungen und Baukontrollen.
Bausitzungen.
Phase Inbetriebnahme 1% Mithilfe bei der Feststellung von Mé&ngeln hin-
33 Dokumentation Uiber das Bau- 1% sichtlich der Gestaltung.
werk 0% Fir die Gestaltung relevante Dokumentationen
Leistung der Garantiearbeiten 0% tiber das Bauwerk (Abgabe zur Uberfiihrung in
Schlussabrechnung 0% das Gesamtdokument an GP).
Total Phase 53 Begehungen zur Abnahme der Bauwerke.
2%
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Leistungen Ingenieur aus Projektwettbewerb

Ingenieurleistungen gem. Honorarof-
ferte Beilage B5

%

Bemerkungen zum Aufwand

(Grundsatzlich gelten die Leistungen der SIA Hono-
rarordnung 103, 2014. Abweichungen der Leis-
tungsprozente sind begriindet.)

Phase 32 Bauprojekt 22 %
Phase 33 Bewilligungsverfahren 2% - Das PGV wird vom GP koordiniert durchge-
fuhrt. N6tige Inhalte fiir die Bewilligung werden
in der Phase 32 geliefert.
Phase 41 Ausschreibung 10 % - Die Ausschreibung wird durch den GP koordi-
niert.
Phase 51 Ausfihrungsprojekt 18 %
Zuschlag Tragkonstruk- 30 %
tion
Total Phase 51 48 %

Phase 52 Allg. Bauleitung 0% - Der GP ubernimmt die allgemeine Bauleitung
technische Bauleitung 0% sowie die Baukontrollen.
Baukontrollen 7% - Fur Baukontrollen ist der Ingenieur zustandig.
Total Phase 52 7% - Nach Bedarf Teilnahme an Bausitzungen (Ko-

ordination durch GP).

Phase 53 Inbetriebnahme 1% - Das Bauwerk wird vom GP dokumentiert.

Dokumentation tber das 1% Samtliche Unterlagen der Ausfiihrung sind vom
Bauwerk Bauingenieur dem GP zur Verfigung zu stellen.
Leistung der Garantiear- 1% - Leistungen der Garantiearbeiten sowie die
beiten Schlussabrechnung werden Uiber den GP orga-
Schlussabrechnung nisiert / koordiniert.

Total Phase 53 3%

3.2 Leistungsabgrenzung Generealplaner / bahnspezifische Fachplaner

Die Bauherrschaft hat per 2019 einzelne, sehr fachspezifische Mandate in Vorsubmissionen
beschafft. Die vertraglichen Verhéaltnisse sowie die Einbindung in der Generalplanerteam

sind nachfolgend kurz beschrieben.

3.2.1 Pflichtsubplaner Bahnstrom und Fachplaner NS&Telecom.

Die Leistungstabelle Pflichten sind aus den Beilagen B12 und B13 zu entnehmen (vgl. Kapi-

tel 5).
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3.2.2 Pflichtsubplaner Sicherungsanlagen

Die Leistungen Fachplaner Sicherungsanlagen werden mittels Rahmenvertrag der MB-Bahn
direkt an die Siemens Schweiz AG vergeben. Das zu Ubernehmende Angebot der Siemens
Schweiz AG ist in Beilage B14 enthalten. Im Gegensatz zu den weiteren vorsubmitierten
Leistungen beinhaltet das Angebot der Siemens Schweiz AG ausschliesslich die Phase 32 —
33.

3.2.3 Piflichtsubplaner Elektro / NS&Telecom (Elektroversorgung)

Der Elektroplaner ist als Pflichtsubunternehmer vorgéngig beschafft worden gem. den Kondi-
tionen und Leistungsbeschrieben in Beilage B13.

Nicht beschafft und anzubieten sind die Leistungen im Zusammenhang mit dem Beleuch-
tungskonzept, welche eine enge Schnittstelle zur Elektroplanung aufweisen.

Die folgende Tabelle zeigt die Schnittstellen zwischen dem Elektroplaner und dem Planer
Beleuchtungskonzept. Dies dient dem besseren Verstandnis, welche Leistungen durch
Pflichtsubplaner bereits abgedeckt sind.

Leistung Elektroplaner Planer Beleuchtungs-
konzept

Definition Leuchtmittel / Leuchte (in Absprache «Team X
Gestaltung» resp. Vorgaben MGI

Definition Standorte Beleuchtung (in Absprache «Team X
Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

Definition Halterung / Kandelaber / usw. (in Absprache X
«Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

Verantwortlichkeit Ausleuchtung gem. Normen und Richt- X
linien
Definitionen Halterungen / Fundamente (in Absprache X

«Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

Bestellungen Halterungen / Fundamente X

Planung Verteilung Anschliisse Stromversorgung inkl. Li- X
nienfiihrung Rohranlagen (in Absprache mit GP)

Verantwortlich Sicherheit Niederspannung X

Verantwortung statische Sicherheit X
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3.3 Termine

Vgl. Rahmenterminplan Beilage B15.

3.4  Projektierungsrichtlinien

Es gelten die aktuellen Projektierungsrichtlinien, Normen und Regelwerke zum Zeitpunkt der
Ausschreibung). Die Grundlegenden Projektierungsrichtlinien sind in der Projektbasis, resp. in
der Nutzungsvereinbarung mit dem Planungsbeginn festzuhalten und von Bauherrschaft und
Planer zu unterzeichnen.

e SIA-Normenwerk

e Ausflhrungsbestimmungen EBV
e Normen VSS

¢ Richtlinien MGI

¢ Richtlinien Kanton Wallis

e Stadtebauliches Gestaltungskonzept Projektwettbewerbe

4. Angaben zum Verfahren

Angaben zum Verfahren sind aus dem Dokument C, «Bestimmungen zum Vergabeverfahren
fur Planerleistungen Teil A» zu entnehmen.

5. Aufgaben und Pflichtenheft

5.1 Aufgabe

Gesucht wird ein interdisziplinares und leistungsfahiges Generalplanerteam. Dieses bearbei-
tet samtliche Gewerke von Strasse, Bau, Werkleitungen und Bahn und bringt die entspre-
chenden Eignungsanforderungen mit.

Fur die Leitung des komplexen Teams werden erfahrene Schllisselpersonen gesucht, wel-
che den Planungsprozess managen und der Bauherrschaft als Kopf des Teams und An-
sprechperson zur Verfligung stehen. Eine entsprechende zeitliche Disposition der Schlissel-
personen wird in der Einsatzplanung vorausgesetzt.
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5.2 Pflichten

5.2.1 Koordinationsplan

Im vom Planungsteam zu erstellenden Koordinationsplan sind die Layer aller Fachplaner und
wichtige Daten im entsprechenden Detaillierungsgrad phasengerecht darzustellen (Leis-
tungsbestandteil). Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer periodisch (pro SIA-Phase ist
mit min. 10 Anpassungen zu rechnen). Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass der
Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der Datenbank MGl fester Anlagen
(GIS) abgebildet werden kann (Bau- und Endzustande).

Der Koordinationsplan soll eine fachtbergreifende Detailplanung erméglichen. Er umfasst
den gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung fir die Erstellung und Aktualisierung liegt
beim Generalplaner. Als Koordinationsstelle ist der Generalplaner fir die durchgéngige Pla-
nung in den Koordinationsplanen zustandig.

Zum Koordinationsplan ist ein Anderungsjournal zu fiihren.

5.2.2 Projektbezogenes Qualitatsmanagement

Durch den Auftragnehmer (alle zugehérigen Leistungsbereiche des Generalplaners) ist ein
projektbezogenes Qualititsmanagement (PQM) gemass SIA-Merkblatt Nr. 2007 «Qualitat im
Bauwesen» zu betreiben. Damit verbunden sind folgende Leistungen zu erbringen:

¢ Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Risiken, Chancen und Quali-
tatsanforderungen

e Unterstiitzung des Auftraggebers bei der Erarbeitung von PQM-Grundlagen
o Aufbau des projektierungs- und ausfihrungsrelevanten Qualitdtsmanagements
e periodische Uberpriifung und Aktualisierung / Nachfiihrung des PQM

e Organisation und Leitung der Qualitatssicherung
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5.2.3 Sitzungen

Im Folgenden sind die vorgesehenen Sitzungsgefasse mit zugehdriger Partizipation darge-
stellt. Daraus resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind fur alle Leis-
tungsbereiche des Generalplaners Bestandteil des Angebotes.

(wéhrend des ge-
samten Projekts)

Gesamtprojektleitung (GPL)
Betroffene Dritte

Bezeichnung Haufigkeit Teilnehmer Aufgaben Auftragnehmer
(durchschnitt- (AN)
lich)

Steuerungsgruppe quartalsweise Bauherrschaften Teilnahme nach Bedarfs-

anmeldung Gesamtprojekt-
leitung

Gesamtprojektlei-

monatlich

Gesamtprojektleitung (GPL)

Teilnahme nach Bedarfs-

2-wochentlich
(wahrend der
Ausfuhrung)

Beauftragte Drittplaner

tungssitzungen (wéhrend des ge- | Experten anmeldung Gesamtprojekt-
samten Projekts) | Betroffene Dritte leitung

Fachbereichssitzun- | monatlich (bis Fachplaner AVOR, Leitung, Protokoll

gen inkl. Bauphasen- | zur Ausfiih- Betroffene Dritte

planung rung) Experten

Bausitzung

wdchentlich
(ab der Ausfih-
rung)

Oberbauleitung

Chefbauleitung

Fachbauleiter

Fachbauleiter beauftragter Dritter
Weitere nach Bedarf

AVOR, Leitung, Protokoll

Ad-hoc-Sitzungen,
Sitzungen mit Dritten

nach Bedarf

nach Bedarf
Betroffene Dritte

AVOR, Protokoll

53 Detaillierte Leistungstabellen

Die nachstehenden Leistungen umfassen Leistungen gem. Art. 3 und 4 Ordnung SIA
103/2014, 105/2014 und 108/2014 resp. Norm SIA 112/2014 Modell Bauplanung. Anderer-
seits werden nachfolgend Erganzungsleistungen definiert, welche ebenfalls Angebotsbe-
standteil sind. Allgemeine Geschaftsbedingungen und weitere Bestimmungen werden in den
KBOB-Dokumenten geregelt:

Die Erganzungsleistungen haben folgenden Bezug:

Schwarz kursiv:

105/2014, 108/2014

Blau:

Besonders zu vereinbarende Leistungen nach SIA 112/2014, 103/2014,

Projekt- und MGI -spezifische Leistungen

Die Leistungstabellen sind «additiv» zu verstehen, grundsatzlich sind alle Leistungen im Ge-
neralplanerteam zu erbringen; die Detailabgrenzung der einzelnen Planer obliegt dem Gene-

ralplaner.
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5.3.1 Leistungstabel

le Gesamtleitung / Koordination in der Rolle des Generalplaners

Leistungsbereich

Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Ko-
ordination) (Basis: Art. 3+ 4, SIA 103 (2014), Leistun-
gen als Gesamtleiter)

Ubergeordnete Leis

tungen uber alle Projektphasen

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter (Kapitel 4.2)

Unterstltzung der Gesamtprojektleitung

Unterstltzung bei der Klarung von Schnittstellen

Fachliche und administrative Leitung sowie die raumliche und zeitliche Koordination aller an
der Planung des Bauvorhabens beteiligten Fachleute sowie Fachbereiche.

Sicherstellung der Vorgaben der gestalterischen Aspekte aus dem Projektwettbewerb Bahn-
hof Brig.

Zuteilung von Aufgaben im Planerteam

Termingerechtes Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen

Rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation inkl. Sitzungsmatrix unter Mithilfe der Bauherr-
schaft (vgl. 5.2.3)

Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Erstellen von phasengerechten Terminprogrammen

Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vor-
phase

zeitnahes Nachtragsmanagement

Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Qualitétssicherung (PQM)
Erstellung von halbjahrlichen Standberichten

Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten inkl. Zusammentragen von Traktanden, Sit-
zungsorganisation allgemein

Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase

Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisa-
tion des technischen und administrativen Datenaustausches

Sicherstellung der Erfiillung der behérdlichen Auflagen, Auflagemanagement, fuhren einer
Auflageliste inkl. Uberfiihrung der Auflagen in die entsprechenden Kontrollpléane fiir die Aus-
fihrung.

Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Erstellen, Fuhren und aktives Bewirtschaften (Kontrolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat) der Pendenzen- und Entscheidliste Uber das gesamte Projekt (im Generalplaner-
mandat inkl. aller Fachdienste).

Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fur das Gesamtprojekt und deren mogli-
che Gegensteuerungsmassnahmen

Nachweis der Bereitstellung der Schlusselpersonen (Eigenpersonal und Personal der Subun-
ternehmer / Partner)

Monatliche Rechnungsstellung auf Basis der seitens Bauherrschaft freigegebenen monatli-
chen Arbeitsrapporte

Gleichzeitig vierteljahrliche Endkostenprognose (inkl. Planerleistungen) mit quantitativer Be-
griindung allfalliger Abweichungen gegentber der Planung, aufgeteilt nach Fachdiensten und
unter Berucksichtigung eventueller Zusatzauftrage und Nachtrage; aktualisierte graphische
Darstellung der Ist-Kostenentwicklung und der prognostizierten Kosten bis zum Phasenende
aufgeteilt nach Fachdiensten.

Erstellen und Nachfiihren des Projekthandbuchs

Zurverfugungstellung und Bewirtschaftung einer elektronischen Plattform inkl. Verwaltung der
internen und externen Zugriffsrechte (in Absprache MGI).

Unterstitzung der Bauherrschaft bei Verhandlungen zu provisorischem und definitivem Land-
erwerb (inkl erstellen der nétigen Landerwerbspléane).

31 Vorprojekt

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,

Definieren Beizug von Spezialisten

Organisation einer Startsitzung

Bestimmen des Sachverstandigen falls notwendig

Situationsplan GIS (Sofern verfiigbar DGM des Projektperimeter aus Laserscan
Inhaltsverzeichnis fur das gesamte Projektdossier fur das PGV.
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31 Grundlagen und Ziele

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Der GP verantwortet die Bewilligungsféhigkeit der Lésungsvorschlége.
- Sicherstellung der Bewilligungsféhigkeit der von den Fachplanern erarbeiteten Lésungsvor-
schlage. An dieser Stelle wird auf die ,Richtlinie des Bundesamtes fiir Verkehr (BAV) zu Arti-
kel 3 der Verordnung tiber das Plangenehmigungsverfahren fur Eisenbahnanlage vom 2.
Februar 2000 (VPVE; SR 742.142.1) — Anforderung an Planvorlagen Juli 2013 verwiesen).
Dem Auftrag-nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren.

311 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Vgl Ziffer 5.2

312 Beschrieb und Visuali-
sierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lésungsvorschlage der Fachplaner und koordi-

niert die Erarbeitung von Vorschlagen tiber das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherr-

schaft

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der L6sungsmdog-
lichkeiten in Riicksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Lésungs-
maoglichkeiten durch die Fachplaner.

- Prufen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsfahig-
keit durch die Bauherrschaft.

- Uberwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Plane aller Fachplaner
gemass den CAD-Vorgaben der Bauherrschaft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-
Grundlagen zur Planerstellung zum Ubertrag ins MGI -GIS).

313 Kosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen fur die Festlegung der Methodik fir die Kostener-
mittlung (Freigabe durch die Bauherrschaft).

- Erstellung und fortwahrende Aktualisierung der Kostenprognose der Gesamtkosten.

- Auskunft Uber die Kosten muss jederzeit gegeben werden kénnen.

- Pro Quartal muss ein Kurzbericht zur Kostenprognose erstellt werden.

- Vertragsmanagement aller am Projekt beteiligten Fachplaner und Spezialisten (Leistungser-
fullung, Nachtragsmanagement, Bestellungsanderungen, etc.) in Riicksprache mit der Bau-
herrschaft

314 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Erstellen eines generellen und entscheidungsorientierten Terminprogramms (Balkendia-
gramm)

- Erstellen und/oder Nachfiihrung des Terminprogramms (Weg/Zeit-Terminprogramm) Uber
die Teilphase und das Gesamtprojekt.

315 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

- Zusammenstellen eines projektibergreifenden Dossiers VORPROJEKT Uber das gesamte
Projekt mit Uberarbeitung nach Beendigung des Auswabhlverfahrens. Die Beitrage/Teildos-
siers je Anlagegattung werden durch die Fachplaner geliefert.

- Upload des vollstandigen und des projektubergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die
Datenplattform.

- Die digitalen Daten je Beitrage/Teildossiers je Anlagegattung (alle Plane, Berechnungen und

Protokolle projektubergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert

32 Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert,
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter
Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenhefts

- Uberprifung der Projektorganisation
- Koordination der Unterstutzung beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen.

Dokument B_Aufgabenbeschrieb und Pflichtenheft / 14.05.2019 / vem / mar / bim / wen TBF + Partner AG




ENTWICKLUNG BAHNHOFRAUM BRIG / NATERS
AUSSCHREIBUNG GENERALPLANER 27/53

322 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Projektgrundlagen

- Beschaffen von notwendigen Ergéanzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnah-
men, Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

- Uberprufung samtlicher Werkleitungsgrundlagen (Anfrage bei samtlichen Werkleitungsei-
gentimern)

- Einholen und Integration ins Gesamtprojekt von Grundlagen und samtlichen Bauvorhaben
Dritter (Behorden, Nachbarprojekte)

- Einholen von projektrelevanten Grundlagen / Vorgaben samtlicher umliegenden Betroffenen
inkl. SBB

- Gewabhrleistung einer norm- und richtlinienkonformen Planung und Ausfihrung

Ausfuihrungsvarianten und deren Bewertung

- Durchfiihren von Anlassen zur Entscheidfindung

- Einarbeiten samtlicher Riickmeldungen aus der Priifung des Vorprojekts in das Bauprojekt

- Sicherstellung der Bewilligungsfahigkeit des Projekts (modular und gesamthaft)

- Sicherstellen Einarbeitung der Massnahmen aus der umweltrechtlichen Beurteilung

- Einarbeiten samtlicher Riickmeldungen aus der Bestellervernehmlassung des Vorprojektes
in das Bauprojekt

- Einarbeiten samtlicher Riickmeldungen aus dem Auflageprojekt

- Ausnahmebewilligungen eruieren und einfordern bei allen Fachbereichen Bauprojekt

- Unterstltzung bei Land- und Rechterwerb, Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen

- Erstellen des Dossiers Bauprojekt gemass als Basis PGV inkl. des technischen Gesamtbe-
richt

- Einholen und Integration sédmtlicher Informationen der Fachdienste, welche nicht Teil des
Generalplanermandats sind flr das Bauprojektdossier

- Interaktion mit der Umweltvertraglichkeitsbeurteilung (Lieferung der erforderlichen Planungs-
grundlagen) und Integration der notwendigen Umweltschutzmassnahmen ins Bauprojekt

- Integration der Prifungen von Spezialisten (Prufingenieur etc.) sowie der Stellungnahmen
der Amts- und Fachdienste

- Erstellen eines Ubergeordneten Vergabekonzepts fur sdmtliche Bauleistungen und des da-
zugehdrigen Terminplans (Aufzeigen von Synergien mit allfalligen Losbildungen)

- Unterstltzung bei Vorabklarungen zum Land- und Rechterwerb (Erstellen von Landbedarfs-
planen nach Vorgaben der Bauherrschaft

323 Kaosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Mithilfe bei der Lésungsfindung bei Finanzierungsproblemen

- Zusammenfassen aller Kostenvoranschléage als Ubersicht geméss (Kostengenauigkeit
+ 10 %)

- Erfassen der Kosten pro Teilprojekt und allfélligen vordefinierten Kostenteilern

- Erstellen von Kostenteilern
- Ermittlung der Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling

324 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

- Nachfihren der Terminplane
- Integration und Nachfuhren der wichtigsten Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan

325 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

- Zusammenstellen des Dossiers Bauprojekt
- Erstellen und Nachfiihren einer Ubersicht (iber séamtliche Plane inkl. Koordinationsplan
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33 Bewilligungsverfahren, PGV

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes und
der Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt, Bau- und Niveaulinien festgelegt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

331 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Gesamtleiter

- Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

- Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen fur das gesamte Projekt
- Einreichen des Auflageprojekts in Papierform beim BAV

- Organisation der Absteckung

332 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Baugesuch

- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

- Erstellen der Landerwerbspléane

- Erstellen von Stellungnahmen im Rahmen des PGV-Verfahrens

- Erstellung und Einreichung von Projektanderungen wahrend dem PGV-Verfahren

Bereinigung des Bauprojektes

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren

- Bereinigung des Bauprojekts (Nachfiihren samtlicher Projektunterlagen) an die Auflagen im
Bewilligungsverfahren, Reporting des Arbeitsstandes Auflagenmanagement gegenuber der
Bauherrschaft

333 Kaosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Nachfihren der Kostenibersicht

334 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

- Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

- Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

- Nachfuhren der Terminpléne

335 Dokumentation und
Phasenabschluss

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Zusammenstellung aller relevanten Stellungnahmen

41 Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, rechtskréftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfuhrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411 Organisation

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Erstellen eines Submissionskonzept als Basis fir die Erarbeitung aller Submissionsunterla-
gen.

- Ubernahme, Verfeinerung und Fortschreibung des Vergabekonzepts aus der Phase 32

- Vorbereitung und Teilnahme an Vergabeverhandlungen und Debriefings der Anbieter

- Beschaffen aller zur Ausschreibung notwendigen Unterlagen

- Sicherstellen der Einhaltung von Auflagen aus dem PGV

- Einholen der kantonalen und kommunalen Ausflihrungsbestimmungen

- Darlegen der mdglichen Ausschreibungsverfahren inkl. des erforderlichen Ablaufs und der
Terminplanung

- Vorbereitung und Strukturierung der Begehung

- Planung, Abstimmung, Einholen der Genehmigung zu Installationsflachen (d. h. mit dem
Pachter/Eigner die Detailabsprachen treffen), Darstellung dieser in den Pléanen

- Organisieren von allfallig notwendigen Verdffentlichungen

- Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen
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412 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich
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Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchfuhrung

Erstellen samtlicher Ausschreibungsunterlagen inkl. Sicherstellung der Integration samtlicher
Dokumente der verschiedenen Fachplaner aus dem GP Team sowie allfalligen Drittplaner.
«Submission»: Erarbeitung und Durchfiihrung von nétigen Submissionen

Abstimmen der allgemeinen und besonderen Ausfiihrungsbestimmungen zwischen allen
Fachbereichen

Sicherstellung der Einhaltung von Auflagen aus dem PGV
Vergleich der Angebote

Prifen der Bonitéat

Erstellen der Vergabeantrage gemass

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

413 Kosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten

414 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Nachfiihren der Terminplane Erstellen und Nachfiihren eines Vergabeterminplans

415 Dokumentation und
Phasenabschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Zusammenstellen und Versenden der Ausschreibungsunterlagen
Unterstiitzung bei der Ausarbeitung und Bereinigung von Werk- und Liefervertragen
Teilnahme an Baustellenbegehungen im Rahmen der Offertstellung

51 Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert

511 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenhefts

Beurteilen von Spezialabklarungen

Erstellen von Projektprasentationen etc.

Erstellen von Projektberichten fur die Kommunikation gegenuber Dritten
Erstellen eines Konzepts fur die Pruflaufe sdmtlicher Ausfihrungsplane
Leitung und Koordination samtlicher Pruflaufe

Risikoanalyse mit Fokus auf Ausfihrungsphase

Aufbau einer Alarmorganisation (Interventions- und Alarmierungskonzept)

512 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Projektgrundlagen

Planen und Durchfiihren von Bemusterungen

Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten
Mithilfe beim Abschluss von Vertrégen fur den Landerwerb

Sicherstellung der Einhaltung der Auflagen aus dem PGV

Mitwirkung beim Vollzug des Erwerbs von Grund und Rechten

Ausfuhrungsunterlagen

Nachfiihren der Unterlagen aus dem Bauprojekt
Sicherstellung Einarbeitung der Restanzen aus der umweltrechtlichen Beurteilung

513 Kaosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Erstellen von speziellen Kosteniibersichten
Nachfiihren der Kostenubersicht

514 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Nachfiihren der Terminplane
Erstellen und Nachfuhren des Terminplans Ausfiihrungsprojekt gemeinsam mit den Ausfuh-
renden

Nachfiihren des Terminplans Ausfiihrung
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515 Dokumentation und Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter
Teilphasenabschluss

Teilphasenabschluss

52  Ausfihrung (in Anlehnung an SIA 112)
Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfuhrung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen
521 Organisation - -
522 Beschrieb, Visualisie- |-  Sicherstellung der Nachfiihrung der Ausfuihrungsunterlagen
rung - Dokumentation von Projekténderungen
- Herbeifllhrung grundséatzlichen Entscheidungen zu Handen der Bauherrschaft
523 Kosten/ Finanzierung |- Fuhren des Vertrags- und Kostencontrollings
- Unterstltzung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitaten
- Beschaffung von finanziellen Sicherheiten
- Laufendes Uberwachen und rapportieren der Baukostenentwicklung
- Durchsetzung des konsequenten und transparenten Nachtragsmanagements
524 Termine - Nachfiihren der Terminplane
- Erstellen eines Terminprogramms fur die Méngelbehebung
- Erstellen eines Ubersichtsplans tiber den Ablauf der Garantien
525 Dokumentation und - Geordnetes Sammeln von Bauwerksdokumenten im Original

- Quartalsweise: Verfassen eines Standberichts nach Vorgaben der Auftraggeberin
- Laufende Dokumentation von Umweltschutzmassnahen wie z.B. Entsorgungsnachweise

53

Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tiber Ausfiihrungsanderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen, Ausfuhrungspléane und -unterlagen nachgefiihrt, Betriebs- und Un-
terhaltspersonal geschult. Mangel behoben

531

Organisation

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unternehmer und Lieferanten fir die Abnahme
und Ubergabe samtlicher Bauwerke

- Einholen von definitiven Bewilligungen

- Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen (z. B. SIOP B)

- Koordination der Garantieabwicklung

- Koordination und Leitung der Mangelbehebung

532

Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Inbetriebnahme

- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals
Bauwerksakten

- Erstellen von Betriebsinstruktionen

- Fotodokumentation Endzustand des Gesamtprojekts
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533 Kosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer
Bauwerke

- Erstellen von Subventionsabrechnungen

- Gegentberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und
Honorare des Gesamtprojekts

- Zusammenstellung aller Garantiescheine

- Erstellen von Mengennachweisen

- Leitung und Koordination der Nachkalkulation des Gesamtprojekts

534 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusatzlich

- Erstellen eines Ubersichtsplans tiber den Ablauf der Garantien
- Nachfuhren der Terminplane

535 Dokumentation und
Phasenabschluss

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrie-
ben)

- Nachfuhren der auf Datentréager gespeicherten Daten an Veréanderungen der Betriebssoft-
ware

- Zusammenstellung GIS-konformer Daten zur Ubergabe an die Auftraggeberin

- Erstellen und Zusammenfihren der Dossiers der ausgefiihrten Bauwerke

- Koordination der Schlussdokumentation der Fachbereiche

- Abgabe des Schlussberichts in gebundener Form und in zweifacher Ausfuihrung sowie Ab-
gabe in elektronischer Form
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5.3.2 Leistungstabelle Ingenieurbau (Tiefbau und Tragkonstruktionen)

Grundsatzlich sind samtliche Tiefbauleistungen zu erbringen. Zur Transparenz der Kalkula-
tion werden nachfolgend die Bereiche des «klassischen» Tiefbau sowie Fahrbahn separat
beschrieben. Beide sind Teil des Generalplanermandats; die Detailschnittstellen in der Pla-
nung werden vom Generalplaner in Eigenverantwortung festgelegt.

Hinterlegte Annahme fir die Leistungsbeschriebe / fir die Stundenkalkulation seitens Bau-
herrschaft: Samtlicher Gleisunterbau fir Gleise und Weichen inkl. Entwésserung ist dem
Fachbereich Ingenieurbau (Tiefbau) zugeordnet. Der Umfang ist dem beiliegenden Gleispro-
jektplan Beilage B10 zu entnehmen (rot eingefarbte Gleisachsen). Aufgrund der noch durch-
zufihrenden Begehungen vor Ort kbnnen die genauen Umbauenden der verschiedenen
Gleise und Weichenanschliisse leicht von den beiliegenden Planen abweichen. Entspre-
chende Anpassungen sind im Angebot enthalten. Die Schnittstelle zwischen den Fachberei-
chen Tiefbau und Fahrbahn liegt grundséatzlich bei der Planie (oberhalb der Planie ist der
Fachbereich Fahrbahn zustandig). Samtliche Tiefbauarbeiten (Fundamente, Querungen,
Schachte, Sicherungsmassnahmen, Kabelrohrblocke/-kanale etc.) in Verbindung mit dem
Fahrstrom, der Kabelplanung sowie der Technischen Anlagen sind dem Fachbereich Ingeni-
eurbau (Tiefbau) zuzuordnen.

Leistungsbereich Leistungen des Generalplaners (Ingenieurbau)
(Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter)

31 Vorprojekt

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

- Definieren Beizug von Spezialisten

- Organisation einer Startsitzung

- Bestimmen des Sachverstandigen falls notwendig

- Situationsplan GIS (Sofern verfugbar DGM des Projektperimeter aus Laserscan
- Inhaltsverzeichnis fur das gesamte Projektdossier fur das PGV.

31 Grundlagen und |Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Ziele . - . .
Der GP verantwortet die Bewilligungsfahigkeit der Losungsvorschlage.

- Sicherstellung der Bewilligungsféahigkeit der von den Fachplanern e-arbeiteten Losungsvor-
schlage. An dieser Stelle wird auf die ,Richtlinie des Bundesamtes fiir Verkehr (BAV) zu Artikel 3
der Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fiir Eisenbahnanlage vom 2. Februar
2000 (VPVE; SR 742.142.1) — Anforderung an Planvorlagen Juli 2013 verwiesen). Dem Auftrag-
nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren.

311 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusatzlich

312 Beschrieb und Vi- [Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

sualisierun
9 Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lésungsvorschlage der Fachplaner und koordiniert

die Erarbeitung von Vorschléagen lber das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherrschaft

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der L6sungsméglichkei-
ten in Riucksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Lsungsmaglichkei-
ten durch die Fachplaner.

- Prifen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit
durch die Bauherrschaft.

- Uberwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Plane aller Fachplaner geméss
den CAD-Vorgaben der Bauherrschaft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-Grundlagen
zur Planerstellung zum Ubertrag ins MGI -GIS).
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313 Kosten / Finanzie-
rung

Alle

Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen fiir die Festlegung der Methodik fiir die Kostenermitt-
lung (Freigabe durch die Bauherrschaft).

Erstellung und fortwéhrende Aktualisierung der Kostenprognose der Gesamtkosten.

Auskunft Uber die Kosten muss jederzeit gegeben werden kénnen.

Pro Quartal muss ein Kurzbericht zur Kostenprognose erstellt werden.

Vertragsmanagement aller am Projekt beteiligten Fachplaner und Spezialisten (Leistungserfil-
lung, Nachtragsmanagement, Bestellungséanderungen, etc.) in Rucksprache mit der Bauherr-
schaft

314 Termine

Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich

Erstellen eines generellen und entscheidungsorientierten Terminprogramms (Balkendiagramm)
Erstellen und/oder Nachfiihrung des Terminprogramms (Weg/Zeit-Terminprogramm) tber die
Teilphase und das Gesamtprojekt.

315 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich

Zusammenstellen eines projektibergreifenden Dossiers VORPROJEKT (ber das gesamte Pro-
jekt mit Uberarbeitung nach Beendigung des Auswahlverfahrens. Die Beitrage/Teildossiers je An-
lagegattung werden durch die Fachplaner geliefert.

Upload des vollstandigen und des projektiibergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die Daten-
plattform.

Die digitalen Daten je Beitrage/Teildossiers je Anlagegattung (alle Plane, Berechnungen und Pro-
tokolle projektubergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert

32 Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertréglichkeitspriifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert,
Erwerb der Grundstticke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
Unterstitzung beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen
Teilnahme an fachspezifischen und fachiibergreifenden Sitzungen

Abklarungen und Besprechungen mit den zustéandigen Amtern des Kantons und der Gemeinde
sowie Bauten Dritter inkl. Aktennotizfihrung
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322 Beschrieb, Visuali-
sierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Projektgrundlagen

Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen

Durchfuihren von topografischen Aufnahmen fur Grundlagenplane sowie Erstellen der entspre-
chenden Pléane

Spezialuntersuchungen

Prifung und allenfalls Integration von Varianten, die von Drittprojekten eingebracht werden
Bedarfsweise: Vermessung der Bahntechnik-Anlagen vor Ort

Geotechnische Abklarung/Einschatzung (Baugrund etc.)

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

Durchfuhren von speziellen Untersuchungen wie Modellversuche

Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz

Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Beurteilen und Bewerten der méglichen Ausfiihrungsvarianten und Optionen anhand spezieller
Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen etc.)

Einarbeitung der Inputs aus der umweltrechtlichen Beurteilung

Durchfuhrung von Orientierungs- und Entscheidungsfindungsanlassen Bauprojekt
Weiterfuhrende Leistungen fur sekundére Bauteile, Einrichtungen und Installationen

Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltvertraglichkeitsberichts und Erstellen samtlicher erforderli-
cher Grundlagen diesbeziiglich (wie beispielsweise ein Entsorgungskonzept)

Erarbeitung des Sicherheits- und Uberwachungskonzepts Sicherheit

Erarbeiten samtlicher Risikoanalysen Sicherheit bezuiglich Baumeisterarbeiten inkl. Massnahmen
und Kostenauswirkung

Erstellen samtlicher erforderlicher Grundlagen fir die Erstellung eines Umweltvertraglichkeitsbe-
richts

Koordination mit den Umweltbeauftragten, Integration der notwendigen Umweltschutzmassnah-
men ins Bauprojekt; Einarbeitung der Massnahmen aus der umweltrechtlichen Beurteilung
Integration der Priifungen von Spezialisten (Prifergebnis Vorstatik etc.)

Erstellen der detaillierten Bauabléufe und Mithilfe bei der Erstellung der Bauphasenplanung
Abklaren von Randbedingungen flr Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und Entsorgung
der Arbeitsstellen.

Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie fiir das Erstellen der Ausschreibungsplane massge-
bend sind

Erbringen der notwendigen Nachweise bezuglich Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dau-
erhaftigkeit

Weiterfuhrende Leistungen fur sekundére Bauteile, Einrichtungen und Installationen
Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus den Priifberichten des Sach-
verstandigen und den Interoperabilitatsprifungen

323 Kosten / Finanzie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Erarbeiten von Projektdnderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben der Auftraggebe-
rin und Anpassen des Kostenvoranschlages

Ermitteln der Lebenszykluskosten

Erstellen eines Kostenvoranschlages mit einer Kostengenauigkeit + 10 %

Erstellen sdmtlicher Kostenschatzungen fur sémtliche Bauverfahrensvarianten in Absprache mit
der Bauherrschaft

Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)

Inhaltliche Unterstltzung beim Durchfuihren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Unterstitzung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitaten

324 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Ausarbeiten der bendtigten Intervalle (tages- und nachtscharf) pro Objekt und Aufzeigen des De-
tailprogramms pro Nachtintervall auf Seiten Baumeister

Unterstitzung bei der Bauphasenplanung
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325 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide

Erstellung eines technischen Berichts

Erstellung der Plane (Ubersichtsplane, Situationsplan, Normalprofil, Langenprofil, Details und
Schnitte etc.)

Zusammenstellung Dossier Prifingenieur

Erstellen des Dossiers zur Prifung durch den Sachverstandigen

Uberarbeitung von Beanstandungen des Sachverstandigen

Erstellung eines technischen Berichts, Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Erstellung der statischen Berechnungen

Erstellung der Plane (Ubersichtsplane, Situationsplan, Normalprofil, Langenprofil, Details und
Schnitte, etc.)

Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile

gen parallel

33 Bewilligungsverfahren, PGV

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes
und der Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt, Bau- und Niveaulinien festgelegt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
Hinweis: die Bearbeitung der SIA-Phasen 32 «Bauprojekt» und 33 «Plangenehmigungsverfahren Auflageprojekt» erfol-

331 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Leistungen im Rahmen eines PQM

Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projekts

Teilnahme an fachspezifischen und fachibergreifenden Sitzungen

Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projekts fur den Fachbereich

Abklarungen und Besprechungen mit den zustéandigen Amtern des Kantons und der Gemeinde
sowie Bauten Dritter inkl. Aktennotizfihrung

Vorbereitung und Durchflihrung von Koordinationssitzungen mit Fachdiensten

332 Beschrieb, Visua-
lisierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Baugesuch

Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren

Erstellen weiterer technischer Nachweise fir die Bewilligungsbehérden

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und andere Gesuche

Fachspezifische Unterstutzung bei Stellungnahmen fur Behorden oder Private
Absteckung der Bahntechnik-Anlagen vor Ort

Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die Auflagen im Bewilligungsverfahren
Darstellen des Projektes im Geléande mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der notwendi-
gen Hauptpunkte

Mithilfe bei der Erstellung von grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren
Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Bereinigung des Bauprojektes

Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

333 Kaosten / Finanzie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner

334 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen im Fachbe-
reich

Anpassen des Realisierungsprogramms fur den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Be-
willigungsverfahren
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335 Dokumentation
und Phasenab-
schluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Erstellung eines technischen Berichts, Nutzungsvereinbarung und Projektbasis gemass Vorlagen
des Auftraggebers

Erstellung der statischen Berechnungen

Erstellung der Plane (Ubersichtsplane, Situationsplan, Normalprofil, Langenprofil, Details und
Schnitte, etc.)

Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile

41  Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskréaftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

411 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Beratung beim Erstellen von Unternehmerverzeichnissen

Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen

Erstellen des Ubergeordneten Ausschreibungskonzeptes (Pakete, Lose, Objekte)
Teilnahme an fachspezifischen und fachiibergreifenden Sitzungen

Beratung beim Erstellen von Unternehmerverzeichnissen

Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen

Mithilfe bei der Offentlichkeits- und Informationsarbeit

Fuhren und Protokollieren von Unternehmerverhandlungen
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412 Beschrieb, Visua-

lisierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchfiihrung

Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Begehungen und Informationsveranstaltun-
gen inkl. Sicherheit

Erarbeitung der fachspezifischen Ausschreibungsunterlagen

Erstellung des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, Berlicksichtigung Kostenartenglie-
derung und Teilobjektstruktur

Erstellung Submissionskonzept fir den Fachbereich

Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens PGV und der Priifung /
Inputs/Korrekturen der Leistungsverzeichnisse durch den Sachverstandigen

Integration der Leistungsanforderungen der Fachdienste in den Ausschreibungsunterlagen
Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter (z. B. Werkleitungspléane)

Abklaren von Randbedingungen fir Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und Entsorgung
der Baustellen in Anlehnung an die Logistikkonzepte

Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie fuir das Erstellen der Ausschreibungsplane mass-
gebend sind

Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausfiihrungsbestimmungen

Mithilfe bei der Fragenbeantwortung

Vorbereiten eines Kontrollplanes (Qualitat) und eines Uberwachungskonzeptes (Sicherheit) Ver-
gleich der Angebote

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

Detailanalyse der Angebote und Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs fur die Offertver-
handlungen

Unterstitzung bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

Bereinigen der Angebote

Durchfiihren von Plausibilitatsprifungen sowie Preisanalysen von Einheitspreisen bei Preisab-
weichungen = 10 %

Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualitéat und Quantitat, der Einheitspreise, der Wirtschaft-
lichkeit, der Ausfuhrungsarten, sowie hinsichtlich Arbeitsorganisation und Fristen

Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich aller Angebote

Erarbeiten eines Vorschlags fiir die Vergabe

Entwurf fur die Vergabetexte

Beihilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Vertragserstellung

Erganzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte Ausfiihrungsvarianten

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und gén-
giger Standardvertrage

Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und Lieferanten

413 Kosten / Finanzie- | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich
rung - Aufstellen von Zahlungsplanen
414 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
415 Dokumentation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
gzgllir;asenab- - Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide
51 Ausfuhrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage
Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert
511 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Teilnahme an fachspezifischen und fachiibergreifenden Sitzungen
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512 Beschrieb, Visua-
lisierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Projektgrundlagen

Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von Bemusterungen

Beschaffen und Zusammenstellen ergédnzender und aktualisierter Unterlagen

Nachfiihren samtlicher Projektplane des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausfiihrung eingetrete-
nen Anderungen

Ausfuhrungsunterlagen

Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter

Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausfilhrung nicht
oder nur mit unverhaltnisméassigem Aufwand erhéltlich sind

Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von Projektanderungen bei der Ausfiihrung
Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen
Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges

Gof. ergénzendes Erarbeiten von Planen fir genehmigte Ausfiihrungsvarianten

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers zu
alternativen Ausfiihrungsvarianten und -details

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehrgeriisten und Bauhilfskonstruktionen
Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit und
Gebrauchstauglichkeit

Weiterfuhrende Leistungen fur sekundére Bauteile, Einrichtungen und Installationen

Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand aktuellem Projektstand: Nachfiihren
samtlicher Projektplane des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausfiihrung eingetretenen Ande-
rungen — Ausfihrungsplane

Einarbeiten der Auflagen aus der PGV ins Ausfiihrungsprojekt

Beurteilen der von den ausfihrenden Unternehmen vorgeschlagenen Materialien auf die Erfil-
lung der Projektvorgaben bzw. auf die Eignung fur die vorgesehene Anwendung und Auswéahlen
der Materialien mit dem Auftraggeber

Erstellen eines Kontrollplans

Bearbeiten von Varianten der Bauausfuihrung bzw. des Bauvorgangs

Erstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenplanen

Terrainaufnahmen, Fundamentdaten, Fundamenttabelle etc.

Erstellen eines Uberwachungs- und Alarmierungsplans

Einarbeiten der Restanzen aus der umweltrechtlichen Beurteilung

Einarbeitung der Umweltauflagen aus dem PGV ins Ausfuhrungsprojekt

513 Kaosten / Finanzie-

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

run . . .
9 - Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfiihrungsprojekt
- Fortschreiben der Kostenangaben
- Erstellen und Uberwachung definitiver Zahlungspléane
514 Termine Alle Grundleistungen geméass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich

Anpassen des Lieferprogramms der Ausfuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt- und Ausfuh-
rungsanderungen

Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Terminplanes gemeinsam mit den Unternehmern
Mitarbeit und Prifung des definitiven Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Terminplans

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide
Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten
Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile

52  Ausfihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfihrung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen
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521 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusétzlich

Allgemeine Bauleitung

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beantragen von Spezialabklarungen

Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit den Unternehmern

Koordination und Absprache mit Behérden, Amtern und Dritten

Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Ab-
sprache mit der drtlichen Bauleitung

Einholen von Garantieverpflichtungen

Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung in Absprache mit der ortlichen Bauleitung
Teilnahme an fachiibergreifenden Sitzungen

Mithilfe bei der Offentlichkeits- und Informationsarbeit

Beraten des Auftraggebers im Falle von rechtlichen Schritten gegen Unternehmer, gegen Dritte,
wegen Konkursen usw.

Sicherstellen der fachiibergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Aus-
ristung

Herbeiflhren grundséatzlicher Entscheide

Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen

Sicherstellen von Kontrollen der Ausfihrung und von zuséatzlichen Fachkontrollen wie Umwelt-
baubegleitung

Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf dem Platze

Mithilfe bei der Koordination von Planern, Unternehmer und Lieferanten fiir die Abnahme und
Ubergabe samtlicher Bauwerke

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zuséatz-

lich

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrdge auf Basis der Norm SIA 118 und gangi-
ger Standardvertrage

Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins Gelande
bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

Prifen und Beurteilen von Nachtragen

Beraten der Auftraggeberin im Falle von Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, wegen
Konkursen usw.

Kontrolle und Bewirtschaftung des Uberwachungskonzepts sowie des Kontrollplans

Technische Bauleitung

Durchfuhren von Werkstattkontrollen

«level of service»: Es wird gefordert, dass die Bauleitung die Baustelle mind. 1 x pro Tag, im
Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1 x pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemass gilt
dies auch bei Nacht- und Wochenendarbeiten.

Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes im Einvernehmen mit Spezialisten

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskontrollen

Uberwachen der nétigen Materialuntersuchungen

Ausfertigen von Ausmassarbeiten inkl. Zuarbeit fur Umwelt und UBB wie z. B. Kontrolle Plausibi-
litat Entsorgungsnachweise (Mengen; Abfallarten)

Sicherstellen der Nachfuhrung der Ausfihrungsunterlagen je Objekt

Anpassung des Projektdossiers bei Projektanderungen

Anordnung und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte
Periodische Kontrolle der arbeitstechnischen und bahnbetrieblichen Sicherheitsmassnahmen
Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtrédgen des Unternehmers

Unterstitzung und allfallige Teilnahme an Fachdienstsitzungen sowie an Koordinationssitzun-
gen (z. B. Behorden, Nachbarprojekte, Anstdsser etc.)

Fachplaner
Baukontrolle

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor und nach der Inbetriebnahme
Anderungswesen und Dokumentation (iber das Bauwerk

Nachflihrung der Eingaben in der Projektdatenbank

Prufungen
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523 Kosten / Finan-
zierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zuséatzlich

- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der vereinbarten Art

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

- Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling

- Anstellen von Vergleichen mit dem Kostenvoranschlag

- Unterstitzung bei der Erstellung und Ausarbeitung der Annuitaten

- Mithilfe bei ermitteln von Annuitaten

- Bestimmen von Kostenkennzahlen und Zusammenstellung von Vergleichswerten (Projektaus-
wertung)

524 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zuséatzlich

- Laufendes Nachfuhren des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprognose im Rahmen der
Bausitzung

- Bauphasenplanung

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusatzlich

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide

- Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

- Fuhren von Pendenzenlisten

- Erstellen eines wdchentlichen Statusberichtes

- Mithilfe bei den vierteljahrlichen Standberichten

- Wachentliches Einfordern und Kontrollieren der Tagesrapporte des Unternehmers
- Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation

- Zusammenstellen von Unternehmerlisten

- Mithilfe bei Vertragen mit den Unternehmern und Lieferanten

- Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfihrungsénderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen, Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult, Médngel behoben

531 Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Teilnahme an fachspezifischen und fachiibergreifenden Sitzungen
- Mithilfe bei der Koordination von Planern, Unternehmer und Lieferanten fur die Abnahme und
Ubergabe samtlicher Bauwerke
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532 Beschrieb, Visua-
lisierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter, zu-
satzlich

Bauleiter

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an die Auftraggeberin

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

- Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetriebnahme des Bauwerks oder von Bauwerksteilen

- Vorbereiten und Durchfiihren der erforderlichen Tests

- Vorbereiten und Durchfiihren der Abnahmen (geméass giiltigem Abnahmewesen; Definition erfolgt
mit Auflageprojekt)

Bauwerksakten

- Mithilfe / Erstellung von Betriebsinstruktionen

- Mithilfe / Erstellung von Unterhaltsplanen

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Man-
gel

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Méngelbehebung nach Inbetriebnahme

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten Man-
gel

- Beraten der Auftraggeberin im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner

Bauwerksakten

- Erstellen von Betriebsinstruktionen

- Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

- Erstellen der Revisionspléne und des revidierten Baubeschriebs

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

533 Kaosten / Finanzie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Aufstellen, Nachfiihren und Bereinigen der Schlussabrechnung gemass vereinbarter Darstel-
lungsart und Gliederung der Bauherrschaft

- Unterstltzung bei der Gegenlberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag
aller Arbeiten und Honorare des gesamten Projektperimeters

- Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien

- Bestimmung von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Bauten

534 Termine

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fir die Inbetriebnahme
- Erstellen eines Ubersichtsplanes tiber den Ablauf der Garantien

535 Dokumentation
und Phasenab-
schluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Nachfiihren der Daten in einem zusétzlichen oder einem veréanderten Datenformat

- Zusammenstellen der fiir den Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente

- Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetzlich geforderten Unterlagen flr die Archivierung in
gebundener Form und in einfacher Ausfuihrung sowie Abgabe in elektronischer Form

- Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile an die Bauherrschaft

- Archivieren der erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Be-
endigung des Auftrags

- Zusammenstellung Daten

- Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in zweifacher Ausfihrung sowie Abgabe
in elektronischer Form

- Einarbeiten von Anpassungen wahrend der Bauausfiihrung in wesentliche Dokumente (Nut-
zungsvereinbarung, Projektbasis, Statik, etc.)

- Erstellen des Ausfiihrungsberichts

- Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in 2-facher Ausfihrung sowie Abgabe in
elektronischer Form
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5.3.3 Leistungstabelle Chefbauleitung

52  Ausfihrung

(in Anlehnung an SIA 112 und in Abstimmung mit den Bauleitungsaufgaben der einzelnen Fachbereiche)
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfiihrung der Abnahme, Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen

521 Organisation

Mithilfe und Unterstiitzung der Oberbauleitung

Fiihrung sémtlicher Fachbauleitungen

Teilnahme, Leitung und Protokollierung Bausitzungen
Anwesenheitspflicht bei wichtigen Intervallen und Inbetriebnahmen
Organisation des Anderungswesens

Erarbeitung und Verantwortung Nachtragsmanagement

Teilnahme an samtlichen Nachtragsverhandlungen mit Unternehmern
Erlassen von Ausfiihrungsanweisungen

Umsetzen des PQM beziiglich Ausfiihrung und Anderungswesen
Aufbau einer Alarmorganisation / Einrichtung eines Pikettdienstes

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Leiten der Bauausfiihrung «Chefbauleitung»

«level of service»: Es wird gefordert, dass die Chefbauleitung die Baustelle mind. 1 x pro Tag, im
Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1 x pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemé&ss gilt dies
auch bei Nacht- und Wochenendarbeiten.

Qualitatsprufungen

Veranlassen von Baukontrollen durch die Fachbereiche, durch beauftragte Dritte oder durch Be-
hérden

Uberwachen der Einhaltung von Auflagen

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werkvertrage

Erstellen von Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Oberbau- und Gesamtprojektleitung
Unterstitzung beim Einholen von Garantieverpflichtungen

Unterstitzung beim Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung

Erstellen und Fortschreiben Priflaufe fir Dokumente

Koordination von Streckensperrungen und Langsamfahrstellen

Kontrolle und Koordination der Berichte der Fachbauleitungen (Arbeitsfortschritte, Ausmasse,
Massenermittlung, Vermessungen, Regierapporte etc.)

Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Sicherheitsdispositive und stichprobenartige Kontrolle der Ein-
haltung

Durchsetzen von Sicherheitsmassnahmen; Mithilfe bei Sicherheitsaudits und -checks, Baustellen-
fuhrungen

523 Kaosten / Finanzie-
rung

Koordination des Zahlungsflusses und periodische Prifung der Zahlungsplane
Fuhren der Bauleitung in Fragen des Vertrags-/Qualitats-/Terminmanagement

524 Termine

Uberwachung und koordinative Steuerung zur Einhaltung von vorgegebenen Terminen / Meilen-
steinen

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Erstellen und Fortschreiben einer Fotodokumentation des Ist-Zustands séamtlicher Objekte im
Projektperimeter inkl. Zustandsaufnahme vor Baubeginn

Erstellen von Statusberichten

Mithilfe beim Verfassen des Standberichts

Fuhren Méangelliste

Waochentliches Einholen und Kontrolle der Tagesrapporte der Unternehmer
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5.3.4 Leistungstabelle Fahrbahn

Anmerkung: Die Gleise und Weichen sind gemass den Regelwerken der MGI zu projektie-
ren. Die zu projektierenden Objekte liegen teilweise auf bestehendem, teilweise auf neuem
Trassee. Je nach Sperrungen sind die Anlagen unter Betrieb im Schichtintervall oder wah-
rend einer dauernden Gleissperrung zu errichten.

Leistungsbereich Leistungen des Generalplaners (Fahrbahn)
(Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner und Bauleiter)
31 Vorprojekt
Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich
- Definieren Beizug von Spezialisten
- Organisation einer Startsitzung
- Bestimmen des Sachverstandigen falls notwendig
31 Grundlagen und |Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusatzlich
Ziele . - s . . u
Der GP verantwortet die Bewilligungsféhigkeit der Lésungsvorschlége.

- Sicherstellung der Bewilligungsféhigkeit der von den Fachplanern e-arbeiteten Lésungsvor-
schlage. An dieser Stelle wird auf die ,Richtlinie des Bundesamtes fiir Verkehr (BAV) zu Artikel 3
der Verordnung uber das Plangenehmigungsverfahren fiir Eisenbahnanlage vom 2. Februar
2000 (VPVE; SR 742.142.1) — Anforderung an Planvorlagen Juli 2013“ verwiesen). Dem Auf-
trag-nehmer wird empfohlen sich an dieser Richtlinie zu orientieren.

311 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich
312 Beschrieb und Vi- |Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich
sualisierun . . . .
9 Der GP koordiniert die Ausarbeitung der Lésungsvorschlége der Fachplaner und koordiniert
die Erarbeitung von Vorschlagen Gber das Gesamtprojekt zuhanden der Bauherrschaft

- Vorschlag zuhanden der der Bauherrschaften betreffend Art und Anzahl der L6sungsméglichkei-
ten in Ricksprache mit den Fachplanern. Koordination der Ausarbeitung der Losungsmdglich-
keiten durch die Fachplaner.

- Prufen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis hinsichtlich der Genehmigungsféhigkeit
durch die Bauherrschaft.

- Uberwachung und Sicherstellung, dass die digitale Planerstellung Plane aller Fachplaner ge-
mass den CAD-Vorgaben der Bauherrschatft erfolgt (Anwendung der beiliegenden CAD-Grund-
lagen zur Planerstellung zum Ubertrag ins MGI -GIS).

313 Kosten / Finan-  |Alle Grundleistungen geméass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich
zierung
314 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zuséatzlich
315 Dokumentation  |Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter, zusétzlich
und Teilphasen-
abschlusr,)s - Upload des vollstandigen und des projektubergreifenden Dossiers VORPROJEKT auf die Da-
tenplattform Sharepoint.

- Die digitalen Daten je Beitrage/Teildossiers je Anlagegattung (alle Plane, Berechnungen und
Protokolle projektubergreifend) werden durch die Fachplaner geliefert

32 Bauprojekt
Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Auf-
lagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung
Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten defi-
niert. Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.
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321

Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachdiensten, Experten MGI

- und Gesamtleiter

- Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands

322

Beschrieb, Visu-
alisierung

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Projektgrundlagen
- Durchfuhren von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen

- Durchfuhren von topografischen Aufnahmen fiir Grundlagenpléane sowie Erstellen der entspre-
chenden Plane

- Spezialuntersuchungen

- Ortsbegehungen mit Auftraggeber inkl. Sicherheit (inkl. Begehungsprotokolle, Fotodokumenta-
tionen)

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung
- Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz
- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
- Abklarungen technische Machbarkeit und ggf. Variantenentscheid fir Schienenprofil,
- Schwellenart und Befestigung, Einsatz von Flachschwellen, Einsatz von besohlten

- Schwellen, feste Fahrbahn, Schotterklasse, Schotterstéarken (vor allem liber starrem Unterbau),
Weichentypen (Holz, Beton, Stahl), Dilatationsvorrichtungen, Hilfsbriicken, Ubergénge, Geh-
wege, Gleisabschlisse, Weichen im Nahbereich von Briicken, Fangschienen, Tafeln im Gleis-
bereich

- Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven Ausfihrungsvarianten unter Beriicksichtigung
der Anforderungen fur andere Gewerke

- Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzepten unter Berticksichtigung der Anforderun-
gen fur andere Gewerke

- Prifung und Uberarbeitung der Definition der Schnittstellen zu anderen Fachbereichen

- Priifung und Uberarbeitung des Oberbaukonzeptes aus Vorprojekt — Uberarbeitung Konzept-
plan, (Mithilfe bei der) Erstellung von liickenlosen Verlegeplanen

Bauprojekt

- Weiterfilhrende Leistungen fir sekundére Bauteile, Einrichtungen und Installationen
- Angaben Fahrbahn fiir Koordinationsplan liefern und prufen

- Angaben Fahrbahn fiir Quer-, Normalprofile, Objektplane etc. liefern und prifen

- Erstellung Entsorgungskonzept Gleisschotter und Unterbau in Anlehnung an das Logistikkon-
zept gem. Vorlagen MGI

- Erarbeitung Konzept der Bauverfahren (Baumaschinen)

- Erarbeitung eines Konzepts fir die Materiallogistik und die Abstellung von Baumaschinen

- Antrag auf Erstellung eines Weichenverlegeplans (WVP) und Lieferumfang der Weichenbestel-
lung abstimmen bzw. festlegen

- Definition der Sicherheitsmassnahmen

- Erarbeitung Konzept fir weitere Schotterbeprobung und Unterbauanalysen fiir gesamten Pro-
jektperimeter inkl. Organisation der Durchfihrung mit Rahmenvertragspartner des Auftragge-
bers (inkl. Sicherheit)

- Erstellung Mengengeriist Fahrbahn, Kostenvoranschlag + 10 %, Annuitéten fir Finanzplanung,
Technischer Bericht Fahrbahn

323

Kosten / Finan-
zierung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
- Erarbeiten von Projektédnderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des Auftragge-
bers und Anpassen des Kostenvoranschlages

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit einer Kostengenauigkeit + 10 % (gemass Vorgaben der
MGI) unter Beriicksichtigung der Bauphasen und Teilprojekte inkl. Annuitaten-Planung

- Inhaltliche Unterstutzung beim Durchfiihren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Erstellung Mengennachweis flir Aktivierung nach Vorgaben MGI

324

Termine

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Mitarbeit und Prifung des generellen Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Terminplan
- Erstellung Detailbauprogramme fiir Fachbereich Fahrbahn inkl. Abklarung der Intervalle
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325 Dokumentation | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich
und Teilphasen- |, llen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheid
abschluss - usammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide

33 Bewilligungsverfahren, PGV

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Bauprojektes und der
Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projekts

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachdiensten, Experten MGI und Generalplaner
- Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands

332 Beschrieb, Visu- | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich

alisierung Baugesuch

- Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren

- Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir die Bewilligungsbehdrden

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden

- Fachspezifische Unterstitzung bei Stellungnahmen fur Behorden und Private

Bereinigung des Bauprojektes

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
- Erstellung des Kapitels Fahrbahn im Technischen Bericht

- Angaben Fahrbahn fur Koordinationsplan liefern und prifen

- Angaben Fahrbahn fiir Quer-, Normalprofile, Objektplane etc. liefern und prifen

- Anpassungen des Projektes aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

333 Kosten / Finan- | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich

zierun
9 - Anpassen der Kostenangaben an die Auflagen im Bewilligungsverfahren
334 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
- Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante Auflagen im Fach-
bereich
- Anpassen der Terminplanungen und des Bauprogramms an die Auflagen im Bewilligungsver-
fahren
335 Dokumentation | Alle Grundleistungen gemaéss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
und Phasenab- . .
- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide
schluss
41 Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskréaftig bewilligtes Projekt
Ziel: Vergabe der Ausfuihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411 Organisation Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Koordination und Abstimmung mit den tbrigen Fachplanern und Gesamtleiter.
- Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands
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412

Beschrieb, Visu-
alisierung

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchfihrung

- Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen inkl. Sicherheit

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, Beriicksichtigung Kostenartenglie-
derung und Teilobjektstruktur

- Fachspezifische Unterstutzung fir das gesamte Submissionskonzept

- Abkléaren von Randbedingungen fiir Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und Entsor-
gung der Baustellen in Anlehnung an das Logistikkonzept

- Erganzen der Bauprojektpléane, soweit fuir die Definition der auszuschreibenden Arbeiten nétig

- Unterstltzung bei Definition der Kostenstruktur

Externe Ausschreibung

- Vorschlage zu Eignungs- und Zuschlagskriterien fur externe Ausschreibungen

- Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausfiihrungsbestimmungen

- Erstellen des Approximativen Sicherheitsdispositiv

- Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen, bzw. des Baubeschriebs fir den
Fachbereich Fahrbahn

- Erstellung der weiteren Ausschreibungsunterlagen (Entsorgungskonzept, Plane Fahrbahn,
Technischer Bericht, Lickenlose Verlegeplane, Bauprogramm Fahrbahn etc.)

- Mithilfe bei der Fragenbeantwortung

Vergleich der externen Angebote

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

- Bereinigen der Angebote

- Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualitat und Quantitat, der Einheitspreise, der Wirtschaft-
lichkeit, der Ausfihrungsarten, sowie hinsichtlich Arbeitsorganisation und Fristen

- Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich aller Angebote

- Vorschlag fur die Vergabe

- Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs fur die Offertverhandlungen

- Plausibilitatsprifungen / Preisanalysen von Einheitspreisen bei Preisabweichungen = 10 %

Kontrolle des internen Angebots

- Bereinigung des Angebots

Vertragserstellung

- Ergénzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte Ausfuhrungsvarianten

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und Lieferanten

413 Kosten / Finan- | Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner
zierung
414 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
415 Dokumentation | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich
:Zrc]illljsr;asenab- - Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide
51 Ausfuihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertréage
Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert
511 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern
- Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands
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512 Beschrieb, Visu- | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich

alisierung Projektgrundlagen

- Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von Bemusterungen Ausfiihrungsunterlagen

- Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter

- Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung nicht
oder nur mit unverhaltnismassigem Aufwand erhéltlich sind

- Anpassen der Ausfihrungsunterlagen infolge von Projektanderungen bei der Ausfiihrung

- Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen

- Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges

- Gdf. ergédnzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte Ausfihrungsvarianten

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuihrungsvarianten und -details

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehrgeriisten und Bauhilfskonstruktionen

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

- Weiterfhrende Leistungen fir sekundére Bauteile, Einrichtungen und Installationen

- Nachfuhren samtlicher Projektplane des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausfiihrung eingetre-
tenen Anderungen — Ausfiihrungsplane

- Beurteilen der von den ausfuhrenden Unternehmen vorgeschlagenen Materialien auf die Erfil-
lung der Projektvorgaben bzw. auf die Eignung fir die vorgesehene Anwendung und Auswéh-
len der Materialien mit dem Auftraggeber

- Prifung der Ausfiihrungsplane anderer Fachplaner

- Erstellen eines Kontrollplanes

- Validierung der Weichenverlegepléane, Dilatationsverlegeplane (gilt fur alle Projektphasen), Zu-
sammenfassen der Validierungen aller Prifer

- Erarbeitung Konzept fir weitere Schotterbeprobung und Unterbauanalysen fiir gesamten Pro-
jektperimeter inkl. Organisation der Durchfihrung mit Rahmenvertragspartner des Auftragge-
bers

- Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts

513 Kosten / Finan- | Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich

zierun . . .
9 - Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfiihrungsprojekt

- Revidieren der Kostenangaben

514 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich

- Anpassen des Lieferprogramms der Ausfuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt- und Ausfiih-
rungsanderungen

- Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Terminplanes gemeinsam mit den Unternehmern

- Mitarbeit und Prufung des definitiven Bauablaufs (Bauphasen), Bauprogramms und Termin-
plans

- Fortschreibung Detailbauprogramme fir Fachbereich Fahrbahn

515 Dokumentation | Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusétzlich
und Teilphasen-

abschluss - Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide

52 Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unter-
nehmern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusatzlich

Allgemeine Bauleitung

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit den Unternehmern

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI

- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern, Experten MGI und Generalplaner
- Uberpriifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands
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522

Beschrieb, Visu-
alisierung

Alle Grundleistungen geméss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zu-
sétzlich

- Prufung der Ausfuhrungspléne anderer Fachdienste

Fachbauleitung Teil externer Unternehmer

- Allgemeine Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine und
Kosten) im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen im Fachbereich Fahr-
bahn

- AVOR mit Unternehmer
- Bedarf an Gleissperrungen zusammenstellen

- Veranlassen von Baukontrollen durch den Projektverfasser, durch die beauftragten Spezialisten
und durch die Behorden

- Erstellen der Listen Bahntechnikmaterial Fahrbahn fiir den Materialabruf MGl
Fachbauleitung

- Allgemeine Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle (Qualitét, Termine und
Kosten) im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen im Fachbereich Fahr-
bahn

Anderungswesen und Dokumentation tiber das Bauwerk
- Nachfuhrung der Eingaben in der Projektdatenbank

- projektiertes Oberbaumaterial, abzubrechendes Oberbaumaterial, voraussichtliche Baumaschi-
nen, ggf. Unterbaumaterial (Abstimmung mit Tiefbau)

523 Kosten / Finan- | Alle Grundleistungen gemaéss SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zuséatzlich
zierun . .
9 - Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der vereinbarten Art
- Ermitteln der Lebenszykluskosten
- Durchfuhrung des Kostencontrollings
- Zuteilung von Bauleistungen zu Kontrollsystem sowie Vergleiche mit dem Kostenvoranschlag
- Mithilfe bei Uberwachen und Aktualisieren der Baukosten (Endkosten und Annuitéten)
- Begriindungen von Mehr- und Minderkosten
524 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusatzlich
- Laufendes Nachfuihren des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprognose im Rahmen der
Bausitzung
525 Dokumentation | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter, zusatzlich
und Teilphasen- ) . .
P - Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Endscheide gemass Vorgabe der Bauherr-
abschluss
schaft
53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen uber Ausfiihrungsénderungen, Abnah-
meprotokolle des erstellten Bauwerkes
Ziel: Bauwerk ibernommen und in Betrieb genommen. Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefuhrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.
531 Organisation Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich

- Koordination und Abstimmung mit Teilprojektleiter Fahrbahn MGI
- Koordination und Abstimmung mit den anderen Fachplanern und Generalplaner
- Uberprifen und Aktualisieren der Projektunterlagen anhand des aktuellen Projektstands
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532 Beschrieb, Visu- | Alle Grundleistungen geméass SIA 103 (2014), Leistungen als Bauleiter und Fachplaner, zu-
alisierung satzlich

Bauleiter

Inbetriebnahme

- Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber
Méangelbehebung nach Inbetriebnahme

- Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten
Méngel

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner

Bauwerksakten

- Erstellen von Betriebsinstruktionen

- Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen
- Definitiver und Teil-Mengennachweis erstellen

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals

533 Kosten / Finan- | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich

zierun -
9 - Aufstellen, Nachfiihren und Bereinigen des Schlussausmasses bzw. der Schlussabrechnung
gemass vereinbarter Darstellungsart und Gliederung
- Begrundung von Kostenabweichungen
534 Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zusatzlich
- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fur die Inbetriebnahme
- Erstellen eines Terminplanes fir die Mangelbehebung
- Aktualisierung des Ist-Bauprogramms
535 Dokumentation | Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014), Leistungen als Fachplaner, zuséatzlich
und Phasenab- L o . u
schluss - Nachfuhren der Daten in einem zuséatzlichen oder einem veranderten Datenformat

- Zusammenstellen der fiir den Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-
mente

- Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetzlich geforderten Unterlagen fiir die Archivierung in
gebundener Form und in einfacher Ausfihrung sowie Abgabe in elektronischer Form
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5.3.5 Leistungstabelle Verkehrstechnik

Leistungsbereich

Leistungen des Generalplaners (Verkehrstechnik)
(Basis: SIA 103 (2014) resp. 108 (2014), Leistungen Fachplaner und Bauleiter

Allgemeine Leistungen

- Die Teilnahme an Sitzungen von Planungsteams, Kommissionen und/oder Begleitgruppen ist in
das Angebot einzurechnen, ohne Protokollfiihrung.

- Erarbeiten des Vergleichs der Angebote fur Bauleistungen Verkehrstechnik

- Grundlagen fur Fundamentdimensionierung fur die Tragkonstruktionen verkehrstechnischer Aus-
stattung

- Optimierung der Geometrie der Verkehrsanlage (Fahrstreifen, Strassenrander, Inseln und Sperr-
flachen etc.)

- Prufung und Nachweis der Sichtweiten bzgl. Signale

- Projektierung Standorte und Ausstattung Wechselwegweiser

- Projektierung Standorte und Ausstattung Wechselsignale

- Unterstitzung der Erarbeitung und Berlcksichtigung der Ergebnisse des Road Safety Audit (Er-
stellung erfolgt durch Sektion Verkehrssicherheit)

31 Vorprojekt

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zusatzlich

- Uberprifung/Ergéanzung der vorliegenden Studien / Unterlagen Vorprojekte

- Variantenstudien zur Bereinigung der vorliegenden Unterlagen.

- Uberpriifen und Einarbeiten der Vorgaben Verkehrsmanagement.

- Zusammenarbeit mit 6rtlichen Behérden, Fachplanern sowie externen Berater.

32 Bauprojekt

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zuséatzlich

- Uberpriifen und bereinigen der bisher erstellten Unterlagen aus den Vorphasen (inkl. allfalliger
Variantenstudien).

- Projektanderungen als Folge von behordlichen Auflagen inkl. anpassen des Kostenvoranschla-
ges nach der Projektauflage.

- Erarbeitung der vollstandigen Technischen Unterlagen in Abstimmung mit dem Fachplaner
NS&Telecom, resp. Elektroplanung.

41  Ausschreibung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zusatzlich

- Erstellen der Submissionsunterlagen verkehrstechnische Anlagen.
- Support beim Erstellen der Submissionsunterlagen fiir Signalisation und Markierung

51 Ausfiihungspro-
jekt

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zusatzlich

- Erarbeitung der vollstandigen Technischen Unterlagen in Abstimmung mit dem Fachplaner
NS&Telecom, resp. Elektroplanung.

- Koordination

- Anpassung/Detaillierung samtlicher Unterlagen des Bauprojekts

52  Ausfiihrung

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zusétzlich

- Uberwachen der Bauprovisorien inkl. Steuerung.
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53 Inbetriebnahme
und Abschluss

Alle Grundleistungen gemass SIA 103 (2014) resp. SIA 108 (2014), Leistungen als Gesamtleiter,
zusétzlich:

- Sicherstellen der Ubertragung der Betriebsrelevanten Dokumentationen die Gesamtdokumenta-
tion des Bauwerks.

Dokument B_Aufgabenbeschrieb und Pflichtenheft / 14.05.2019 / vem / mar / bim / wen TBF + Partner AG



ENTWICKLUNG BAHNHOFRAUM BRIG / NATERS
AUSSCHREIBUNG GENERALPLANER 52/53

5.3.6 Leistungstabelle Umwelt (inkl. UBB)

Leistungsbereich

Umwelt (Basis: SIA 112)

Allgemeine Leistungen

e  Erstellen des Umweltvertraglichkeitsberichts UVB uber das Gesamtprojekt als Grundlage fir
das PGV (umfasst samtliche projektbezogene Themen wie Luft, Larm, Boden, Biosphare,
Gewasserschutz sowie Materialbewirtschaftung / Entsorgungskonzepte)).

. Begleiten PGV

e  Beantwortung Umweltanliegen Dritter in Absprache mit der Gesamtprojektleitung

e  Zusammenstellen der Auflagen und Verfigungen aus Amts- und Fachberichten

o Auflagenmanagement fir alle vorgesehenen Verfugungen Umweltmassnahmen resp. Aufla-
gen aus den Amts- und Fachberichten

. Mithilfe bei der Definition der Massnahmen der Reduktion der Emissionen der Baustelle hin-
sichtlich der Realisierung

e Umfassende UBB

e Mithilfe bei der Definition von Spezialuntersuchungen

Massnahmenplan Umwelt
Basierend auf dem UVB, der provisorischen Amts- und Fachberichte sowie allen Vereinbarungen mit
umweltrelevanten Verpflichtungen sind sémtliche vorgesehenen und verfiigten Umweltmassnahmen
resp. Auflagen aufzulisten. Fir jede Umweltmassnahme ist ein Massnahmenblatt mit folgendem Inhalt
zu erstellen:
e  Kurzbeschrieb der Massnahme
. Bezeichnung des Verantwortlichen resp. Kontaktperson
e  Beschreibung der notwendigen Arbeitsschritte, falls moglich mit Angabe des voraussichtli-
chen Termins
e  Fihren des Journals mit Beschliissen, Verweisen auf Aktennotizen, besonderen Ereignis-
sen und Dokumentation der periodischen Baustellenkontrollen.
Der Massnahmenplan Umwelt ist im Sinne einer Vollzugs- und Auflagekontrolle laufend zu aktualisie-
ren und den zusténdigen Fachstellen zur Einsicht zur Verfigung zu halten. Insbesondere ist fur die
ahrend der Bauphase neu auftretenden Massnahmen, ein Massnahmenblatt zu erstellen.

|Arbeiten vor Baubeginn
Erganzende Abklarungen zur Baubewilligung sind vorzunehmen und der zustéandigen Fachstelle ein-
zureichen:
Larm / Luft
e  Mitarbeit bei der Detailplanung resp. Umsetzung der Massnahmen zur Reduktion von Emis-
sionen auf Baustellen
IAbfallbewirtschaftung / Entsorgungskonzept
. Mitarbeit beim Entsorgungskonzept gem. SIA 431
Biosphare
. Die UBB hat hier eine Beratungs-, Controlling und Dokumentationsfunktion.
Materialbewirtschaftung
e  Mitarbeit bei der Formulierung von Umweltmassnahmen beim detaillierten Materialbewirt-
schaftungskonzept und Mitarbeit bei den umweltrelevanten Elementen in den Submissions-
unterlagen.

In den Ausschreibungsunterlagen fur die Unternehmer sind die Bedingungen zum Schutz der Umwelt

(Begrenzung der Emissionen / Immissionen, organisatorische Massnahmen zur Reduktion von Emis-

sionen, Grenzwerte fir Baumaschinen, ev. vorzusehende Messungen, Massnahmen Gewasserschutz

etc.) zu formulieren.

Die UBB sorgt dafir, dass die Umweltauflagen bei den Zuschlagskriterien angemessen beriicksichtigt
erden.

Umweltbaubegleitung wahrend der Bauphase
Beratung und Kontrolle
. Beratung der Oberbauleitung, der Bauleitung, der Unternehmer und des Bauherrn in Um-
weltbelangen, u. a. bei der Organisation der Baustellen und der Umsetzung der Umwelt-
schutzmassnahmen
° Unterstltzung bei Umweltunfallen
e Mitarbeit bei der Bearbeitung von Klagen und Schadenféllen zu Ereignissen, welche
die Umwelt beeinflusst haben
e Nachfuhren und Aktualisieren des Massnahmenplanes Umwelt. Sicherstellung der im

Massnahmenplan Umwelt formulierten Massnahmen bezuglich:
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e Information der Belegschaft (Ausarbeiten von entsprechenden Merkblattern tiber um-
weltgerechtes Verhalten)
e Funktionstlchtigkeit umweltrelevanter Gerate, Maschinen und Installationen
e Einhaltung des vorgeschriebenen Einsatzes von Baumaschinen und Fahrzeugen
. Sicherstellung von allenfalls notwendigen Messungen (z. B. Wasserqualitét, Larm)
e  Baustellenkontrollen im Zusammenhang mit umweltrelevanten Bauarbeiten
e  Analyse der Bautéatigkeiten zur Friiherkennung von Umweltimmissionen
e Abschéatzung der Auswirkungen von Anderungen des Bauablaufs sowie von Projekténde-
rungen auf die Umwelt.

Sitzungswesen und Offentlichkeitsarbeit

e Die UBB nimmt nach Bedarf an Sitzungen des Bauherrn, der Oberbauleitung und der Bau-
leitungen, sowie an bilateralen Gesprachen oder an Sitzungen mit den einzelnen Baubetei-
ligten teil.

e  Die UBB unterstiitzt die Bauherrschaft betreffend Offentlichkeitsarbeit, Orientierungsver-
sammlungen, Begehungen, Informationsanfragen etc.

Berichtswesen
e Die UBB verfasst einen halbjahrlichen Statusbericht der umweltrelevanten Bauarbeiten.
Grundlage zu diesem Statusbericht bildet der Massnahmenplan Umwelt.

IAbschlussphase

o Die UBB organisiert die Endkontrollen der veranlassten Umweltmassnahmen (Bauab-
nahme). Die in Kap. 2.1.1 erwdhnten Massnahmenblétter sind von den zustandigen Um-
weltfachstellen im Sinne eines Abnahmeprotokolls zu unterzeichnen. Die UBB verfasst ei-
nen Schlussbericht (Ausfiihrungskontrolle).
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5.3.7 Beleuchtungskonzept

Vgl. auch Ziffer 3.2.3, Schnittstelle Elektroplaner

Leistungsbereich Leistungen des Generalplaners (Beleuchtungskonzept)
(Basis: SIA 103 (2014) resp. 108 (2014), Leistungen Fachplaner

Allgemeine Leistungen

- Erstellen eines Beleuchtungskonzepts unter Bertcksichtigung des Projekts «Team Gestaltung»
und den stadtebaulichen Anforderungen.

- Definition Leuchtmittel / Leuchte (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

- Definition Standorte Beleuchtung (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

- Definition Halterung / Kandelaber / usw. (in Absprache «Team Gestaltung» resp. Vorgaben MGI)

- Verantwortlichkeit Ausleuchtung gem. Normen und Richtlinien

- Verantwortung statische Sicherheit

- Die Teilnahme an Sitzungen von Planungsteams, Kommissionen und/oder Begleitgruppen ist in
das Angebot einzurechnen, ohne Protokollfiihrung

5.3.8 Leistungen Architekt

Gemass Leistungsbeschrieb Honorarangebot (vgl. B4)

5.3.9 Leistungen Ingenieur Perrondach und Portal

Gemass Leistungsbeschrieb Honorarangebot (vgl. B5)

5.3.10 Leistungen Bahnstrom

Gemass Leistungsbeschrieb Honorarangebot Bahnstrom (vgl. B12)

5.3.11 Leistungen Elektro inkl. NS&Telecom

Gemass Leistungsbeschrieb Honorarangebot Elektro inkl. NS&Telecom (vgl. B13)

5.3.12 Leistungen Sicherungsanlagen

Gemass Leistungsbeschrieb Sicherungsanlagen (vgl. B14)
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