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Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters

Optimierter Rahmenterminplan Phasen 31-53
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Finanzierung

Planungskredite (Phasen 31/32/33/51) Yo

Realisierungskredite (Phasen 41-53)

Projektdauer

31 |Vorprojekt 31

32 [Bauprojekt mit Eingabe PGV Dossier 3 Deadline Baubeginn AP 3

33 |Vorbereitung Bewilligungsunterlagen / politische Konsolidierung

Deadline KV fur

PGV BAV politische BAV

. . Konsolidierung @
Phaseniibergang Kreditprozess .

Deadline Realisierung AP 1 + 2

Landerwerbsverfahren

41 |Ausschreibung 41

51 |Ausfiihrungsprojekt* 51

52 |Realisierung** 52

53 |Inbetriebnahme und Abschluss 53

Schlussabrechnung

*Ausfihungsprojekt: Start sobald Einsprachen geregelt und massgebende Stellungnhamen der Amter vorhanden sind
**Die genaue Definition der Realisierungsdauer erfolgt mit dem Abschluss der Phase 32
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