
N13, UPlaNS Haag - Oberriet

Jahr

Monat

1 Projektstart: Sitzungen GPL/BHU

2 Erhaltungskonzept

3 Grundlagen einfordern/Studium

4 Konzept EK/MK festlegen

5 Konsultationen FU, Bewilligung

6 Submissionen / Vergaben

7 Erarbeitung EK

8 Tr/KB/Entw.; BSA; Lärm

9 Entw.System/SABA/Bodenqualität

10 Verkehr / Anschlüsse

11 Drittbeteiligte abholen

12 Kontrollen / Bereinigung / FU

13 PSS: Entscheid Priorität Abschnitte

14 Massnahmenkonzept

15 Tr/KB/Entw; BSA

16 Umwelt

17 Kontrollen / Bereinigung / FU

18 Beschaffungen / Massnahmenprojekt

19 Submissionsprojekt

20 Realisierung Vor-/Hauptarbeiten

21 PAW/DAW

22 Ausführungsprojekt / PGV

23 SABA

24 Lärmschutz

25 Installationsflächen

26 Detalprojekt

27 Submissionsprojekt

28 Realisierung

29 PAW/DAW

Jul.Mar. Apr. Nov. Feb Mar AugSep Okt
Terminplan

2019

Aug.Mai Jun. Q1 Q2Sep. Okt. Dez. Jun Nov DezJulJan S1 S2 S1 S2Q1 Q2

2020 2021 2022

Q3 Q4 S1Q3 Q4Apr Mai S1 S2

2023 2024 2025 2026 2027

S2 S1 S2
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