

PLANNING

Le soumissionnaire doit indiquer sur un document annexé portant la mention R6, un planning d'intention détaillé par phase SIA 112 qui tiendra compte d'un début du mandat, contrat signé, au début du mois d'octobre 2019.

Le planning doit faire apparaître les dates principales, les phases importantes de l'exécution des prestations et des travaux, le début du chantier et la réception des travaux. Le planning doit être en conformité avec les exigences et les objectifs fixés dans le dossier d'appel d'offres, plus particulièrement avec le planning intentionnel du cahier des charges technique.

Il est attendu des soumissionnaires qu'ils renseignent tous les éléments et détails qu'ils jugent utiles pour la compréhension de la planification du planning d'intention en termes de délais et de modalités de réalisation du marché.

Le planning proposé doit tenir compte des conditions météorologiques hivernales et des éventuelles vacances d'entreprises et/ou fermeture des bureaux, mais également des démarches d'autorisations de construire et d'exploiter.