ANNEXE R6

PLANNING

Le soumissionnaire doit indiquer sur un document annexé portant la mention R6, un planning
d'intention détaillé par phase SIA 112 qui tiendra compte d'un début du mandat, contrat
signé, au début du mois d’octobre 2019.

Le planning doit faire apparaitre les dates principales, les phases importantes de I'exécution
des prestations et des travaux, le début du chantier et la réception des travaux. Le planning
doit étre en conformité avec les exigences et les objectifs fixés dans le dossier d'appel
d'offres, plus particulierement avec le planning intentionnel du cahier des charges technique.

Il est attendu des soumissionnaires qu’ils renseignent tous les éléments et détails qu’ils
jugent utiles pour la compréhension de la planification du planning d’intention en termes de
délais et de modalités de réalisation du marché.

Le planning proposé doit tenir compte des conditions métérologiques hivernales et des
éventuelles vacances d’entreprises et/ou fermeture des bureaux, mais également des
démarches d’autorisations de construire et d’exploiter.



