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Globales Erhaltungskonzept EK

Planung EK

Grundlagen:

- Projektbegriindung (Zustandsanalyse Erhaltungsplaner, Larmproblematik, Verkehrsiiberlastung, Unfallschwerpunkte, Projekte Dritter, Natur-

gefahren, Differenzen zu giiltigen Richtlinien und Normen, Probleme beim betrieblichen Unterhalt ...)

- Ist-Zustandsdaten der Infrastrukturen aus MISTRA - Applikationen

Ziele:

- Bedurfnisnachweis
- Auftragsanalyse

- Risikoanalyse

- Ressourcenanalyse

- Entscheid weiteres Vorgehen

Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

Projektorganisation

Bestimmen des Projektleiters
Vorschlagen einer Projektorganisation
Erfassen Grunddaten ins Dokumenten-
Verwaltungssystem und im TD-Cost

Beschrieb und
Visualisierung

Vorgehensplan:

- Bedurfnisnachweis

- Ubergeordnete Rahmen-
bedingungen

- Grobanalyse mit Hauptpro-
blemen /-hindernissen

- geplantes Vorgehen

- Risikobeurteilung

ausgefiillte Liste der projekt-

spezifischen Grundlagen

Erarbeiten des Dokuments ,Vorgehens-
plan®

Entscheide iiber SoMa

Definieren des Projektperimeters
Definieren der Projektstruktur
Zusammenstellen der vorhandenen
Grundlagen (gemass Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen)

ev. Koordination mit GP

Kosten /
Finanzierung

Grobe Kostenschatzung

Festlegen der Rubriken Ausbau, Unter
halt oder Engpassbeseitigung

Termine

Grobterminprogramm mit allen
Phasen

Abschatzen bzw. Festlegen der Meilen-
steine

Phasenabschluss

Genehmigung ,Planung EK" geméss
UKR (allenfalls zusammen mit GP)

Grundlagen EK

Grundlagen:
- Vorgehensplan

- Ausgefiillte Liste der projektspezifischen Grundlagen
- Ist-Zustandsdaten der Infrastrukturen aus MISTRA - Applikationen

Ziele:

- Alle notwendigen Grundlagen fiir die Projektierung EK beschaffen, aufbereiten und bereitstellen

Leistungs-
bereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

Pflichtenheft Grundlagenbe-
schaffungen

Vergabe von benétigten Erhebungen
bzw. Untersuchungen

Pflichtenheft fur benétigte Erhebungen
bzw. Untersuchungen
Submissionsunterlagen erstellen

Beschrieb und
Visualisierung

Liste der projektspezifischen
Grundlagen

Synoptischer Plan
Zustandsrapporte bzw. Proto-
kolle

Zur Verfugung stellen samtlicher Daten
und Unterlagen (siehe Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen)

Auflisten der bereits ausgefiihrten Mass
nahmen

Entscheide iber SoMa

Zusammenstellen der vom BH zur Verfi-
gung gestellten Grundlagen (siehe Liste
der projektspezifischen Grundlagen)
Beschaffen der fehlenden Grundlagen
bei Bund, Kanton, Dritten

Auswertung der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen in situ
Falls notwendig, aufbereiten der Grund
lagen damit diese im A1.3 als Projektie-
rungsgrundlage bereitgestellt werden
kénnen

Synoptischer Plan erstellen

Dossier der vorhandenen Grundlagen
zusammenstellen

Kosten / - Festlegung der Kosten
Finanzierung
Termine - Erstellen des Terminplans

Phasenabschluss

Keine Genehmigung nétig
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Projektierung EK

Grundlagen:

- Vorgehensplan gemass Planung EK
- Grundlagen gemass Grundlagen EK

Ziele:

- Gesamtubersicht uber das Erhaltungsprojekt schaffen
- Uberpriifung Projektbegriindung

- Projektspezifische Ziele, Perimeter und Zeitraume festlegen

- Abhangigkeiten zu anderen Projekten erkennen

- Projektorganisation festlegen

- Handlungsgrundsatze festlegen

- Machbarkeit beurteilen, Projektrisiken abschatzen
- Aufzeigen allfélliger strategischer Varianten

- Zweckmassigkeit und Wirtschatftlichkeit allfalliger strategischer

Varianten beurteilen

- UMa aufzeigen

- Bestimmung notwendiger Ausfiihrungsprojekte

- SoMa erkennen und ergreifen
- Aufzeigen der Abweichungen zu den Normen und RiLi
- Vollzug Umweltschutzgesetz

Leistungs-
bereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

- Projekthandbuch

Gesamtleitung des EP

Definieren der Projektstrukturen des EP
in Ubereinstimmung mit IC

Allenfalls Beizug von Experten

Leiten des PQM

Fuhren eines Projektjournals

Erstellung bzw. Aktualisierung des Pro-
jekthandbuchs

Sitzungswesen organisieren

Uberpriifen und Aktualisieren der Pro-
jektorganisation, der Pflichtenhefte, etc.
Erarbeiten und Nachfiihren des PQM
Fachkoordination und Mitarbeit bei der
Gesamtleitung

Vorschlag betreffend Beizug von Spezia-
listen

allenfalls Einbezug von Bundesstellen,
kantonalen Stellen, Gemeinden, evtl.
Dritten

Beschrieb und
Visualisierung

Inventarobjektplan

- Ubersichtsplan mit allen Inven-
tarobjekten und —nummern
gegliedert nach T/U, K, T/G,
BSA und Ausbau resp. Unter
halt

- Genehmigungsplan

- Aufzeigen Projektperimeter

Festlegen des Projektperimeters, der
Objekte und der Teilabschnitte
Bestatigen der Zuteilung von Objekten
fur Unterhalt oder Ausbau

Uberprifen des Projektperimeters und
beurteilen der darin enthaltenen Inven-
tarobjekte

Vorschlagen einer Unterteilung des Pe-
rimeters in Teilabschnitte/Lose
Auflisten der zu sanierenden Objekte
(MK)

Auflisten der auszubauenden Objekte
(AP)

Vorschlag des Genehmigungsplans

Grundlagen

- Antrag fur zusétzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchungen
in situ

- Ergebnisse der zuséatzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Entscheid tber zusatzlich erforderliche
Untersuchungen

Bewerten der Grundlagen und Uberprii-
fen ihrer Vollstandigkeit sowie beantra-
gen von zuséatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen (Zustandserhebungen,
Datenbeschaffung, etc.)

Auswertung der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen
Zusammenstellen der zusatzlich durch
zufuihrenden Abklarungen zur Erarbei-
tung des Massnahmenkonzepts

Nutzungsvereinbarung
- Entwurf Nutzungsvereinbarung

Prifen und erganzen des Entwurfs Nut-
zungsvereinbarung

Genehmigung mit Unterschrift des Doku-
ments

Erarbeiten eines Entwurfs Nutzungsver-
einbarung

Auflisten der Nutzungsdauer bzw. Rest-
nutzungsdauer fir die einzelnen Objekte
und Objektteile

Zustimmung mit Unterschrift des Doku-
ments

Projektierung/Analyse

Synthesedossier

Problemanalyse

- Synthese der Kosten, strategi-
schen Optionen

- Verkehrsfitlhrungen und Ent-
wicklung des Verkehrs fiir die
Zukunft (anstehender und
nachster UPIaNS)

- Variantenvergleich

- Antrag Variantenwahl und wei-
teres Vorgehen

Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des EK

Vorgaben zur Verkehrsfithrung
Entscheid zur Verkehrsfiihrung
Fachliche Begleitung bei der Auswahl der
Lésungsvarianten

Entscheide Uber die Bewertungskriterien
und deren Gewichtung

strategischer Varianten-Entscheid

Aufzeigen der Abweichungen zu den
Normen und RiLi

Vorschlage fir die Verkehrsfiihrung
wahrend den Bauarbeiten (4/0, 3/1, etc;
Umleitungen; FlaMa; etc.)

Erarbeiten von Konstruktions-, Material-,
Ausriustungs- und Umweltschutzkonzep-
ten

Koordination der Konzepte der verschie-
denen Fachbereiche

Erstellen eines Analyseberichtes
Vollzugsméglichkeiten Umweltschutz-
und Storfallvorgaben

Aufzeigen der zeitlichen / geografischen
Koordination zu anderen EP und zu Pro-
jekten Dritter

Zusammenstellen der Grundlagen, Er-
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gebnisse und Entscheide
Zusammenstellen der weiteren Schritte
und offenen Punkte

Aufzeigen von strategischer Varianten
fur das Erhaltungsprojekt

Auflisten von strategischen Optionen
Variantenbeurteilung mit Wirtschaftlich
keits-, Zweckmassigkeits-, Umwelt- und
Machbarkeitsindikatoren (= Bewerten der
Lésungsstrategien)
Projektrisiken/-chancen abschétzen

SoMa und UMa
- Antrag SoMa
- Antrag UMa

Entscheid iiber SoMa und UMa

Aufzeigen von SoMa

Aufzeigen von UMa zur Gewahrleistung
der Gebrauchstauglichkeit bis zur Reali-
sierung der Massnahmen

Projektmappe EK
- Siehe Inhalt FHB

Festlegung Inhaltsverzeichnis und prii-
fen der Projektmappe EK

Erstellen des Projektdossiers unter Be-
rucksichtigung der massgebenden
Grundlagen

Zusammenstellen der weiteren Schritte
und offenen Fragen

Kosten /
Finanzierung

- Kostenschatzung gemass IC
- Zuteilung zu den Rubriken
- Kostenteiler

Festlegung der Kosten

Ermitteln der Landerwerbskosten
Kostenteiler verhandeln

Durchfiihren eines Kosten-Controllings
gemass TD-COST

Ermitteln der Kosten gemass IC-Weisung
Aufteilung auf die Rubriken Ausbau /
Unterhalt / Engpassbeseitigung
Kostenteiler thematisieren

Termine

- Ablauf- und Terminplan (Pro-
jektierung - Genehmigung —
Realisierung)

Festlegung der Termine

Erstellen des Terminprogramms
Erstellen des Genehmigungsplans mit
allen Verfahrensschritten

Phasenabschluss

- Genehmigung des EK durch
das ASTRA/AC-I

Genehmigen des EK
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Grundlagen:

- Genehmigtes EK inkl. Grundlagen

Ziele:

- Auftragsanalyse - Ressourcenanalyse

- Risikoanalyse - Entscheid weiteres Vorgehen

Organisation und |- Projektorganisation Bestimmen des Projektleiters
Administration - Uberpriifen/anpassen der Projektorgani-
sation

- Erfassen Grunddaten ins Dokumenten
verwaltungssystem und im TD-Cost

Beschrieb und - Vorgehensplan: - Erarbeiten des Dokuments ,Vorgehens-
Visualisierung - Bedurfnisnachweis plan®
- Ubergeordnete Rahmenbe- |- Entscheide tiber SoMa
dingungen - Definieren des Projektperimeters
- Grobanalyse mit Hauptprob-|- Definieren der Projektstruktur
lemen /-hindernissen - Zusammenstellen der vorhandenen
- geplantes Vorgehen Grundlagen (s. Liste der projektspezifi-
- Risikobeurteilung schen Grundlagen)
- ausgefillte Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen
Kosten / - Kostenschatzung - Festlegen der Rubriken Ausbau, Unter-
Finanzierung halt oder Engpassbeseitigung
Termine - Grobterminprogramm mit allen |- Abschatzen bzw. Festlegen der Meilen-
Phasen steine
Phasenabschluss - Genehmigung ,Planung MK*

Grundlagen:

- Vorgehensplan Planung MK

- Ausgefiillte Liste der projektspezifischen Grundlagen

- Ist-Zustandsdaten der Infrastrukturen aus MISTRA - Applikationen

Ziele:

- Alle notwendigen Grundlagen fiir die Projektierung MK beschaffen, aufbereiten und bereitstellen

Organisation und |- Submissionsunterlagen - Vergabe von benétigten Erhebungen - Pflichtenhetft fur benétigte Erhebungen
Administration - Pflichtenheft Grundlagenbe- bzw. Untersuchungen bzw. Untersuchungen
schaffungen - Submissionsunterlagen erstellen
Beschrieb und - Liste der projektspezifischen |- Zur Verfiigung stellen samtlicher Daten |- Zusammenstellen der vom BH zu Verfi-
Visualisierung Grundlagen und Unterlagen (siehe Liste der projekt- gung gestellten Grundlagen (siehe Liste
- Synoptischer Plan spezifischen Grundlagen) der projektspezifischen Grundlagen)
- Zustandsrapporte bzw. Proto- |- Auflisten der bereits ausgefiihrten Mass- |- Beschaffen der fehlenden Grundlagen
kolle nahmen bei Bund, Kanton, Dritten
- Entscheide Gber SoMa - Auswertung der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen in situ
- Falls notwendig, aufbereiten der Grund-
lagen damit diese in der Projektierung
MK als Projektierungsgrundlage bereit
gestellt werden kénnen
- Synoptischer Plan anpassen
- Dossier der vorhandenen Grundlagen
zusammenstellen
Kosten / - Genehmigung der Kosten
Finanzierung
Termine - Erstellen des Terminplans
Phasenabschluss - Keine Genehmigung nétig
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Projektierung MK

Grundlagen:

- Genehmigtes EK geméss Projektierung EK

- Ev. Genehmigtes GP geméss Projektierung GP
- Vorgehensplan gemass Planung MK

- Grundlagen gemass Grundlagen MK

Ziele:

- Projektspezifische Ziele, Perimeter und Zeitrdume uberprifen

- Abhéngigkeiten zu anderen Projekten tberprifen

- Projektorganisation tiberpriifen

- Handlungsgrundsatze tberpriifen

- Konzeptionelle Lésungen je Inventarobjekt erarbeiten
- Aufzeigen der Abweichungen zu den Normen und RiLi
- Machbarkeit beurteilen, Projektrisiken abschatzen

- Aufzeigen allfalliger technischer Varianten

- Zweckmassigkeit und Wirtschaftlichkeit allfalliger technischer

Varianten beurteilen
- UMa aufzeigen

- SoMa erkennen und ergreifen
- Vollzug Umweltschutzgesetz

Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

- Projekthandbuch

Gesamtleitung des MK

Definieren der Projektstrukturen des MK
in Ubereinstimmung mit IC

Leiten des PQM

Allenfalls Beizug von Experten
/Prufingenieuren

Fuhren eines Projektjournals
Aktualisierung des Projekthandbuchs
Sitzungswesen organisieren

Uberpriifen und Aktualisieren der Pro-
jektorganisation, der Pflichtenhefte, etc.
Nachfithren des PQM
Fachkoordination und Mitarbeit bei der
Gesamtleitung

Beschrieb und
Visualisierung

Inventarobjektplan

- Ubersichtsplan mit allen Inven-
tarobjekten und —-nummern
gegliedert nach K, T/U, T/G,
BSA und Ausbau resp. Unter-
halt

- Genehmigungsplan

- Aufzeigen Projektperimeter

Festlegen des Projektperimeters, der
Objekte und der Teilabschnitte
Bestatigen der Zuteilung von Objekten
fur Unterhalt oder Ausbau

Uberpriifen des Projektperimeters und
beurteilen der darin enthaltenen Inven-
tarobjekte

Auflisten der zu sanierenden Objekte
(MP)

Auflisten der auszubauenden Objekte
(DP)

Anpassung des Genehmigungsplans

Grundlagen

- Antrag fir zusatzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchungen
in situ

- Ergebnisse der zusétzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Entscheid tber zusatzlich erforderliche
Untersuchungen

Bewerten der Grundlagen und Uberprii-
fen ihrer Vollstandigkeit sowie beantra-
gen von zuséatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen (Zustandserhebungen,
Datenbeschaffung, etc.)

Auswerten der zusatzlichen Erhebungen
bzw. Untersuchungen

Zusammenstellen der zuséatzlich durch-
zufuihrende Abklarungen zur Erarbeitung
der Massnahmenprojekte

Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

- Nutzungsvereinbarung

- Projektbasis

Prifen und Ergénzen der Nutzungsver-
einbarung

Unterschreiben der Nutzungsvereinba-
rung

Kenntnisnahme und Freigabe der Pro-
jektbasis

Uberpriifen und Aktualisieren der Nut-
zungsvereinbarung

Aufzeigen der Nutzungsdauer bzw.
Restnutzungsdauer fiir die einzelnen
Objekte und Objektteile

Erarbeiten des Entwurfs der Projektbasis

Projektierung/Analyse

- Synthesedossier

- Verfeinerte Problemanalyse

- Darstellung Verkehrsfithrung
wahrend der Instandsetzungs-
arbeiten

- Nétigenfalls Analyse zur
Machbarkeit der vorgeschla-
genen Massnahmen

- Notigenfalls Prifbericht

- Falls Varianten, Darstellen der
Lésungsmdéglichkeiten, Unter-

lagen fiir die Entscheidungsfin-

dung inkl. Bewertungskriterien

Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des MK

Vorgaben zur Verkehrsfiihrung
Entscheid zur Verkehrsfiihrung
Kenntnisnahme der Priifberichte und
entsprechende Entscheide fallen
Fachliche Begleitung bei der Auswahl der|
Lésungsvarianten

Entscheide Uber die Bewertungskriterien
und deren Gewichtung

Genehmigung der technischen Lésungen

Koordinieren des MK mit den AP
Aufzeigen der Abweichungen zu den
Normen und RiLi

Abklaren der Machbarkeit komplexer
Aufgaben

Uberpriifen der Vorgaben Verkehrsfiih-
rung auf Machbarkeit, Aufzeigen der
Auswirkungen hinsichtlich Platzbedarf
und Kosten

Darstellen der Verkehrsfiihrung fir die
Bauphasen (4/0, 3/1, etc; Umleitungen;
FlaMa; etc.)

Zusammenstellen der technischen Vari-
anten mit Vorschlag fiir die Varianten-
wahl (z.B. Kosten-Nutzen-Analyse)
Vollzugsmdéglichkeiten Umweltschutz-
und Stérfallvorgaben aufzeigen.
Erarbeiten von Konstruktions-, Material-,
Ausriustungs- und Umweltschutzkonzep-
ten

Koordination der Konzepte der verschie-
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denen Fachbereiche

Erstellen eines Analyseberichtes
Zusammenstellen der Grundlagen, Er-
gebnisse und Entscheide
Zusammenstellen der weiteren Schritte
und offenen Punkte

SoMa und UMa
- Antrag SoMa

Entscheid iiber SoMa und UMa

Aufzeigen von SoMa
Aufzeigen von UMa zur Gewabhrleistung

- Antrag UMa der Gebrauchstauglichkeit bis zur Reali-
sierung der Massnahmen
Projektmappe MK Festlegen Inhaltsverzeichnis und priifen Erstellen der Projektdossiers

- Siehe Inhalt FHB

der Projektmappe MK

Kosten /
Finanzierung

- Kostenvoranschlag
- Kostenvergleich EK/ MK

Festlegung der Kosten
Durchfiihren eines Kosten-Controllings
gemass TD-COST

Ermitteln der Kosten gemass IC-Weisung
Kostenvergleich zwischen EK und MK
Begriindung von Abweichungen zum EK
Aufteilung der Kosten in Ausbau / Unter-
halt / Engpassbeseitigung

Kostenteiler angeben

Termine

- Ablauf- und Terminplan (Pro-
jektierung - Genehmigung —
Realisierung)

Festlegung der Termine

Erstellen des Terminprogramms
Erstellen des Genehmigungsplans mit
allen Verfahrensschritten

Phasenabschluss

- Genehmigung des MK durch

das ASTRA/AC-I

Genehmigung des MK
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Grundlagen:

- Grundlagen gemass Grundlagen MK
- Genehmigtes MK gemaéss Projektierung MK

Ziele:

- Massnahmen (inkl. konstruktive Details) fiir die Behebung der
Schéaden, Gefahren und Méangel projektieren. Insbesondere
Schutzmassnahmen zur Verhinderung neuer Schaden detailliert

aufzeigen.

- Grundlage (Technischer Bericht, Plane, Details) fiir die Aus-

schreibung schaffen

- Aufzeigen der Abweichungen zu den Normen und RiLi
- Qualitat und Wirtschaftlichkeit gewahrleisten
- Detailliertes Bauprogramm aufstellen

- Vollzug Umwelt- und Stérfallgesetze etc. beriicksichtigen

- SoMa erkennen und ergreifen

Visualisierung

- Antrag fiir zusatzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchungen
in situ

- Ergebnisse der zuséatzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Untersuchungen

Organisation und |- Projekthandbuch Gesamtprojektleitung - Uberpriifen und Aktualisieren der Pro-
Administration Leiten des PQM jektorganisation, der Pflichtenhefte und
- Allenfalls Beizug von Priifingenieuren der Abgrenzungen aus dem Massnah-
- Fuhren eines Projektjournals menkonzept
- Sitzungswesen organisieren - Fachkoordination und Mitarbeit bei der
- Erstellen bzw. Aktualisieren des Projekt- Gesamtleitung
handbuches
Beschrieb und Grundlagen - Entscheid lber zusétzlich erforderliche |- Bewerten der Grundlagen und Uberprii-

fen ihrer Vollstandigkeit sowie beantra-
gen von zuséatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen (Zustandserhebungen,
Datenbeschaffung, etc.)

- Auswerten der zusatzlichen Erhebungen
bzw. Untersuchungen

Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

- Nutzungsvereinbarung

- Projektbasis

Unterschreiben der aktualisierten Nut-
zungsvereinbarung

Kenntnisnahme der aktualisierten Pro-
jektbasis

- Nutzungsvereinbarung und Projektbasis
Uberpriifen und aktualisieren

Projektierung/Analyse
- allenfalls Prifbericht

Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des MP

Kenntnisnahme allfalliger Prufberichte
und entsprechende Entscheide féllen

- Aufzeigen der Abweichungen zu den
Normen und RiLi

- Umweltschutz- und Stérfallvorgaben um
setzen

- Bereinigen der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers und umset-
zen

- Abklaren der Machbarkeit komplizierter
Aufgaben mit Fachleuten (z.B. Bauunter-
nehmer)

- Koordination der Projekte der
verschiedenen Fachbereiche

- Erstellen aller notwendigen Plane, Nach
weise und Berichte fiir die ausgewahlte
Variante

- Innerhalb der dem Verkehrskonzept zu-

grunde gelegten Zeitperiode Einplanen
aller Arbeiten im Verkehrsraum und aller
Arbeiten, welche den Verkehr beeintrach-
tigen

SoMa - Entscheid uber SoMa - Aufzeigen von SoMa
- Antrag SoMa
Projektmappe MP - Festlegen Inhaltsverzeichnis und priifen |- Erstellen des Projektdossiers

- Siehe Inhalt FHB

der Projektmappe MP

Kosten /
Finanzierung

- Kostenvoranschlag gemaéss IC
- Kostenvergleich zwischen MK
und MP

Festlegung der Kosten

- Erstellen des Vorausmasses

- Erarbeiten des Kostenvoranschlags pro
Inventarobjekt gemass IC

- Kostenvergleich zwischen MK und MP

- Begriinden von Abweichungen zur Kos-
tenschatzung der vorangegangenen
Projektstufe

- Begriinden der Kostenentwicklung

Termine

- Detailliertes Bauprogramm

Festlegung der Termine

- Erarbeiten des Bauprogramms

Phasenabschluss

Genehmigung der MP durch
das ASTRA geméass UKR

Genehmigung der MP
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Generelles Projekt GP

Planung GP

Grundlagen:

- Auftragsschreiben der Amtsleitung

- Projektstudie (Zweckmaéssigkeitsbeurteilung)
- Vorgaben der Abteilung Strassennetze

- Ev. Globales Erhaltungskonzept

Ziele:

- ev. Koordination mit Planung EK gemass Planung EK

- Auftragsanalyse
- Risikoanalyse

- Ressourcenanalyse

- Entscheid weiteres Vorgehen

Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

Projektorganisation

Bestimmen des Projektleiters
Vorschlagen einer Projektorganisation
Erfassen Grunddaten ins Dokumenten
verwaltungssystem und im TD-Cost

Beschrieb und
Visualisierung

Vorgehensplan:

- Bedurfnisnachweis

- Ubergeordnete Rahmenbe-
dingungen

- Grobanalyse mit Hauptprob-
lemen /-hindernissen

- geplantes Vorgehen

- Risikobeurteilung

ausgefiillte Liste der projekt-

spezifischen Grundlagen

Erarbeiten des Dokuments ,VVorgehens-
plan®

Definieren des Projektperimeters
Definieren der Projektstruktur
Zusammenstellen der vorhandenen
Grundlagen (gemass Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen)

ev. Koordination mit EK

Kosten /
Finanzierung

Grobe Kostenschéatzung

Festlegen der Rubriken Ausbau oder
Engpassbeseitigung

Termine

Grobterminprogramm mit allen
Phasen

Abschéatzen bzw. Festlegen der Meilen-
steine

Phasenabschluss

Genehmigung ,Planung GP* gemass
UKR (allenfalls zusammen mit EK)

Projektierung GP

Grundlagen:

- Vorgehensplan gemass Planung GP
- Grundlagen gemass Planung GP

Ziele:

- Umsetzung Auftrag Amtsleitung
- Generelles Projekt gemass NSG

- Sicherstellen der Machbarkeit

Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Visualisierung

Antrag fir zusétzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchun-
gen in situ

Ergebnisse der zusétzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

che Untersuchungen

Organisation und |- Projekthandbuch - Gesamtleitung GP - Uberprifen und Aktualisieren der
Administration - Definieren der Projektstrukturen des Projektorganisation, der Pflichtenhefte
EP in Ubereinstimmung mit IC und der Abgrenzungen aus der Pla-
- Koordination mit Amtern und weiteren nungsphase EK (sofern vorhanden)
Stellen - Erarbeiten und Nachfiihren des PQM
- Allenfalls Beizug von Experten - Fachkoordination und Mitarbeit bei der
- Leiten des PQM Gesamtleitung
- Fihren eines Projektjournals - Vorschlag betreffend Beizug von
- Erstellung bzw. Aktualisierung des Spezialisten
Projekthandbuchs - Einbezug von Bundesstellen, kantona-
- Sitzungswesen organisieren len Stellen, Gemeinden, evt. Dritten
Beschrieb und - Grundlagen - Entscheid uber zusétzlich erforderli- - Bewerten der Grundlagen und uber

prifen deren Vollstandigkeit sowie
beantragen von zuséatzlichen Erhe-
bungen bzw. Untersuchungen (Geolo-
gische/geotechnische Abklarungen,
Datenbeschaffung, etc.)
- Auswerten der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen
Zusammenstellen der zusatzlich
durchzufiihrenden Abklarungen zur
Erarbeitung des AP
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Nutzungsvereinbarung
- Entwurf Nutzungsvereinbarung

Prifen und ergénzen des Entwurfs Nut-
zungsvereinbarung

Erarbeiten des Entwurfs Nutzungsverein-
barung

Projektierung/Analyse

- Problemanalyse

- Synthese der Kosten, strategi-
schen Optionen

- Verkehrsfithrungen und Ent-
wicklung des Verkehrs fiir die
Zukunft (ev. anstehender und
nachster UPIaNS)

- Variantenvergleich

- Antrag Variantenwahl und
weiteres Vorgehen

Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des GP

Vorgaben zur Verkehrsfithrung

Entscheid zur Verkehrsfithrung

Fachliche Begleitung bei der Auswahl der
Lésungsvarianten

Entscheide uiber die Bewertungskriterien
und deren Gewichtung

Genehmigung der technischen Lésungen
Variantenentscheid

Vorschlage fir die Verkehrsfiihrungen
und Entwicklung des Verkehrs fir die Zu-
kunft (ev. anstehender und nachster UP-
laNS)

Koordination der Konzepte der verschie-
denen Fachbereiche

Erstellen eines Analyseberichtes
Erarbeiten eines UVB 2. Stufe mit den
notwendigen und weitergehenden Mass-
nahmen inkl. ihren Kostenfolgen
Zusammenstellen der Grundlagen, Er-
gebnisse und Entscheide

Uberprifen aller wichtiger Elemente des
GP wie Linienfiihrung, ober- und unterir-
discher Strassenfiihrung, Anschlussstelle
mit Zu- und Wegfahrten, Kreuzungsbau-
werke und Anzahl Fahrspuren unter Be-
achtung der Vorgaben und der Projekt-
studie

Uberpriifung der Richtlinien- und Nor-
menkonformitéat

Uberprifung der Machbarkeit

Projektmappe GP
- Siehe Inhalt FHB

Prifen der Projektmappe GP

Erstellen des Projektdossiers unter
Beriicksichtigung der massgebenden
Grundlagen

Kosten /
Finanzierung

- Kostenschatzung gemass IC
- Zuteilung zu den Rubriken
- Kostenteiler

Festlegung der Kosten

Kostenteiler festlegen

Durchfiihren eines Kosten-Controllings
gemass TD-COST

Ermitteln der Bau-, Unterhalts- und
Betriebskosten gemass IC-Weisung
Aufteilung auf die Rubriken Ausbau /
Engpassbeseitigung

Kostenteiler thematisieren

Termine

- Ablauf- und Terminplan
(Projektierung - Genehmi-
gung — Realisierung)

Festlegung der Termine

Aufzeigen eines realistischen Termin-
programms unter Beriicksichtigung aller
Verfahrensschritte

Phasenabschluss

- Genehmigung des GP durch
BR

Freigeben des GP und vorbereiten des
Bundesratsbeschlusses
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Ausfiihrungsprojekt AP
Planung AP

Grundlagen:

- Ev. Genehmigtes GP gemass Projektierung GP
- Ev. Globales Erhaltungskonzept Projektierung EK

Ziele:

- Koordination mit Planung MK geméss Planung MK

- Auftragsanalyse
- Risikoanalyse

- Ressourcenanalyse

- Entscheid weiteres Vorgehen

Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide des
Auftraggebers und BHU

Allgemeine Leistungen der Planer

Organisation und
Administration

- Projektorganisation

Bestimmen des Projektleiters
Vorschlagen einer Projektorganisation
Erfassen Grunddaten ins Dokumenten-
verwaltungssystem und im TD-Cost

Beschrieb und
Visualisierung

Vorgehensplan:

- Bedurfnisnachweis

- Ubergeordnete Rahmenbe-
dingungen

lemen /-hindernissen
- geplantes Vorgehen
- Risikobeurteilung
ausgefiillte Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen

- Grobanalyse mit Hauptprob-

Erarbeiten des Dokuments ,VVorgehens-
plan®

Definieren des Projektperimeters
Definieren der Projektstruktur
Zusammenstellen der vorhandenen
Grundlagen (gemass Liste der projekt-
spezifischen Grundlagen)

Koordination mit EK

Kosten /
Finanzierung

- Grobe Kostenschatzung

Festlegen der Rubriken Ausbau oder
Engpassbeseitigung

Termine

- Grobterminprogramm mit allen
Phasen

Abschéatzen bzw. Festlegen der Meilen-
steine

Phasenabschluss

Genehmigung ,Planung AP* gemass
UKR (allenfalls zusammen mit MK)

Projektierung AP

Grundlagen:

- Vorgehensplan gemass Planung AP
- Grundlagen gemass Planung AP

Ziele:

- Ausfiihrungsprojekt gemass NSG (Grundeigentiimerverbindliches Plandokument)

Leistungsberei-

Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide des

Allgemeine Leistungen der Planer

che Dokumente Auftraggebers und BHU
Organisation und |- Projekthandbuch - Gesamtleitung des AP - Uberpriifen und Aktualisieren der Pro-
Administration - Definieren der Projektstrukturen des AP jektorganisation, der Pflichtenhefte und
in Ubereinstimmung mit IC der Abgrenzungen aus der Planungs-
- Koordination mit Amtern und weiteren phase MK (sofern vorhanden)
- Leiten des PQM - Erarbeiten und Nachfiihren des PQM
- Fuhren eines Projektjournals - Fachkoordination und Mitarbeit bei der
- Erstellung bzw. Aktualisierung des Pro- Gesamtleitung
jekthandbuchs - Vorschlag betreffend Zuzug von Spe-
- Sitzungswesen organisieren zialisten
- Information des PL an Planer iber Ablauf|- Einbezug von Bundesstellen, kantona-
von AP der NS (gem. blauer Ordner len Stellen, Gemeinden, evt. Dritten
ASTRA)
Beschrieb und Grundlagen - Entscheid Uber zusétzlich erforderliche |- Bewerten der Grundlagen und tberprii-

Visualisierung

- Antrag fir zusatzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchungen
in situ

- Ergebnisse der zusétzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Untersuchungen

fen deren Vollstandigkeit sowie bean-
tragen von zuséatzlichen Erhebungen
bzw. Untersuchungen (Geologi-
sche/geotechnische Abklarungen, Da-
tenbeschaffung, etc.)

Auswerten der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen
Zusammenstellen der zusatzlich
durchzufiihrenden Abklarungen zur
Erarbeitung des DP
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Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

- Nutzungsvereinbarung

- Projektbasis

Prifen und Ergénzen der Nutzungsver-
einbarung

Unterschreiben der Nutzungsvereinba-
rung

Kenntnisnahme und Freigabe der Pro-
jektbasis

Uberpriifen und Aktualisierung der
Nutzungsvereinbarung

Erarbeiten des Entwurfs der Projektba-
sis

Projektierung/Analyse

- Problemanalyse

- Genehmigungsplan / Liste der
DP

Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des AP

Fachliche Begleitung bei der Auswahl der
Lésungsvarianten

Genehmigung der technischen Lésungen
(Variantenentscheid)

Freigeben des AP-Dossiers

Erstellen der Liste der DP

Koordination der Konzepte der ver-
schiedenen Fachbereiche

Erstellen eines Analyseberichtes
Uberpriifung der Richtlinien- und Nor-
menkonformitéat

Zusammenstellen der wesentlichen
untersuchten Varianten mit Begriin-
dung der gewahlten Lésung.
Zusammenfassen der Stellungnahmen
und Entscheide der Vertreter aller re-
gelmassig beteiligten Amtsstellen im
Projektjournal

Auflisten der Bauwerke, welche einer
Detailprojektgenehmigung bedirfen,
als Beilage zum Genehmigungsdossi-
er

Untersuchen von Varianten und L6-
sungsansatzen fir alle Inventarobjekte
Vorschlag Variantenentscheid
Erarbeiten der gesetzlich begriindeten
Massnahmen inkl. alle notwendigen
FlaMa

Erarbeiten eines UVB 3.Stufe mit den
notwendigen und weitergehenden
Massnahmen unter Ausweis ihrer Kos-
tenfolgen und dem Pflichtenheft fur die
okologische / gestalterische Projekt- /
Baubegleitung und firr eine eventuelle
Erfolgskontrolle

Erarbeiten einer Umweltnotiz bei nicht
UVP-pflichtigen Projekten

- Siehe Inhalt FHB

lAuflage - Begleiten des Verfahrens - Fachliche und Administrative Unter-
- Durchfiihren der 6ffentlichen Auflage stiitzung des Auftraggebers bei der
zusammen mit Kanton Durchfithrung des Verfahrens
- Stellungnahme zu Einsprachen - Stellungnahmen zu den Einsprachen
- Entscheid betreffend Projektanderungen oder zu den Stellungnahmen anderer
aus Einsprachen Amtsstellen
- Infoveranstaltungen und Dokumentati-
onen aller Art
- Begleitung bei Sitzungen und Anldssen
Projektmappe AP - Prifen des AP-Dossiers - Erstellen des Projektdossiers

\Weitere Unterlagen

- Synthesedossier / Genehmi-
gungsplan (falls ein EP vor-
handen)

- Perimeter NS: Landerwerbs-
plan inkl. alter und neuer Pe-
rimeter und Baulinien, Kurzbe-
richt, Stellungnahme EP

- Nutzungsvereinbarung

- Projektbasis

- Variantenstudie

- Statische Berechnungen /
Vordimensionierung

Zustimmung zu Liste der DP
Zustimmung Perimeter NS

Erarbeiten weiterer Unterlagen zwecks
Bestatigung der technischen Machbar-
keit der gewahlten Lésungen und
zwecks Nachvollziehbarkeit der ge-
troffenen Entscheide

Entscheidende Sitzungsprotokolle
Variantenstudie strategische Varianten
(falls sie im EK nicht gemacht wurde)
Heranziehen von Vergleichsobjekten
Statische Berechnungen / Vordimensi-
onierung

Kosten /
Finanzierung

- Kostenvoranschlag geméss IC
- Zuteilung zu den Rubriken
- Kostenteiler

Festlegung der Kosten

Kostenteiler festlegen

Durchfiihren eines Kosten-Controllings
gemass IC - TD-COST

Ermitteln der Bau-, Unterhalts- und
Betriebskosten gemass IC-Weisung
Aufteilung auf die Rubriken Ausbau /
Engpassbeseitigung

Kostenteiler vorschlagen

Begriinden von Abweichungen zum GP

Termine

- Ablauf- und Terminplan (Pro-
jektierung - Genehmigung —
Realisierung)

Festlegung der Termine

Aufzeigen eines realistischen Termin-
programms unter Beriicksichtigung al-
ler Verfahrensschritte

Phasenabschluss

- Rechtskraftige PGV
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Detailprojekt DP

Grundlagen:

- Rechtskraftiges AP gemass Projektierung AP

- Liste der DP geméss Projektierung AP

- Nutzungsvereinbarung gemass Projektierung AP
- Projektbasis gemass Projektierung AP

Ziele:

- Grundlage (Technischer Bericht, Plane, Details) fiir die Aus-

schreibung schaffen

- Details fiir die Realisierung beschreiben und konstruktive Details

zeigen

- Aufzeigen der Risiken und der zu treffenden Massnahmen

- Qualitat / Wirtschaftlichkeit gewéhrleisten

- Detailliertes Bauprogramm erstellen

- Vollzug Umwelt- und Stérfallgesetze etc. beriicksichtigen

Leistungsberei-

Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide des

Allgemeine Leistungen der Planer

Visualisierung

- Antrag fir zuséatzliche Erhe-
bungen bzw. Untersuchun-
gen in situ

- Ergebnisse der zusétzlichen
Erhebungen bzw. Untersu-
chungen

Untersuchungen

che Dokumente Auftraggebers und BHU
Organisation und |- Projekthandbuch - Gesamtprojektleitung - Uberpriifen und Aktualisieren der
Administration - Leiten des PQM Projektorganisation
- Allenfalls Beizug von Priifingenieuren - Fachkoordination und Mitarbeit bei der
- Fuhren eines Projektjournals Gesamtleitung
- Erstellung bzw. Aktualisierung des
Projekthandbuchs
- Sitzungswesen organisieren
Beschrieb und |Grundlagen - Entscheid Uber zusatzlich erforderliche |- Bewerten der Grundlagen und tberpri-

fen iher Vollstéandigkeit sowie beantra-
gen von zuséatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen (geologi-
sche/geotechnische Abklarungen, Da-
tenbeschaffung, etc.)

- Auswerten der Grundlagen aus den
Erhebungen bzw. Untersuchungen

Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

- Nutzungsvereinbarung

- Projektbasis

- Unterschreiben der aktualisierten
Nutzungsvereinbarung

- Kenntnisnahme und Freigabe der
aktualisierten Projektbasis

- Nutzungsvereinbarung und Projektbasis
Uberpriifen und aktualisieren

Projektierung/Analyse
- Entscheidungsgrundlagen
der technischen Varianten

- Fachliche Begleitung bei der Ausarbei-
tung des DP

- Prufung ob die Auflagen der PGV
umgesetzt wurden

- Kenntnisnahme allfalliger Prifberichte
und entsprechende Entscheide féllen

- Ausarbeiten der DP unter Beriicksichti-
gung der von der Genehmigungsbehor-
de verfiigten Auflagen und eines ev.
Pflichtenhefts fiir die kologische und
gestalterische Projektierungsbegleitung

- Aufzeigen der Abweichungen zu den
Normen und RiLi

- Umweltschutz- und Stérfallvorgaben
umsetzen

- Abklaren der Machbarkeit komplizierter
Aufgaben mit Fachleuten (z.B. Bau-
unternehmer)

- Koordination der Projekte der
verschiedenen Fachbereiche

- Erstellen aller notwendigen Plane,
Nachweise und Berichte fiir die ausge-
wahlte Variante

- Innerhalb der dem Verkehrskonzept
zugrunde gelegten Zeitperiode Einpla-
nen aller Arbeiten im Verkehrsraum und
aller Arbeiten, welche den Verkehr be-
eintréchtigen

Projektmappe DP
- Siehe Inhalt FHB

- Festlegen Inhaltsverzeichnis und prifen
der Projektmappe DP

- Erstellen des Projektdossiers

Kosten /
Finanzierung

- Kostenvoranschlag gemass
IC

- Kostenvergleich zwischen AP
und DP

- Kostenteiler

- Zuteilung zu den Rubriken

Festlegung der Kosten

- Erstellen des Vorausmasses

- Erarbeiten des Kostenvoranschlags pro
Inventarobjekt gemass IC

- Kostenvergleich zw AP und DP

- Begriinden v Abweichungen zum AP

- Kostenteiler vorschlagen

- Aufteilung auf die Rubriken Ausbau /
Engpassbeseitigung

- Begriinden der Kostenentwicklung

Termine

- Detailliertes Bauprogramm

- Festlegung der Termine

- Erarbeiten des Bauprogramms

Phasenabschluss

- Genehmigung des DP durch
das ASTRA gemaéass UKR

- Genehmigung der DP




