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1. Conditions générales de réalisation du mandat

Langue des prestations
L’ensemble des prestations du marché s’effectuera en frangais.

Abréviations
Ci-dessous, une liste non exhaustive reprend I'essentiel des abréviations rencontrées au sein de ce document.

Pour le reste, il convient de se référer aux abréviations spécifiques OFROU se trouvant dans le manuel technique
OFROU 21001-00004.

Abréviations utilisées

APR Auteur de projet

AO Appel d’offres

AP Projet définitif

BAMO Bureau d’appui au maitre d’ouvrage

BSA Domaine « Equipements d’exploitation et de sécurité »
COPIL Comité de pilotage

DAO Dossier d’appels d’offre

DEO Documents conformes & I'exécution

DIRPRO Direction de projet

DLT Direction locale des travaux

DGT Direction générale des travaux

DP Projet de détail

EK Concept global de maintenance

EX Exécution

FAS Fachspezialist / Spécialiste technique

FHB Fachhandbuch (manuels techniques OFROU)
GeDo Gestion des documents et dénomination

K Domaine « Ouvrages d’art »

MK Concept d’intervention

MO Maitre de I'ouvrage

MP Projet d’intervention

OFROU Office fédéral des routes

OFROU-EP Office fédéral des routes, Gestion du patrimoine
OFROU-FU Office fédéral des routes, Soutien technique
OFROU-F1 Office fédéral des routes, Filiale 1 d’Estavayer-le-Lac
ORN Ordonnance sur les routes nationales

PAB Parois antibruit

Pl Passage inférieur

PS Passage supérieur

PFS Séance technique de projet

R-BAU (PUN) Réaffectation de la bande d'arrét d'urgence
RE Réalisation




SETEC Systeme d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée
SoMa Mesures d’urgence
T/G Domaine « Tunnels et géotechnique »
T/U Domaine « Tracé et environnement »
UPlaNS Unterhaltsplanung der Nationalstrassen (Planification de I'entretien des RN)
UeMa Mesures temporaires
) Unité territoriale
VCN Vengeron-Coppet-Nyon
VM-CH Verkehrsmanagement in der Schweiz / Gestion du trafic en Suisse
VoMa Mesures anticipées
Autres

Les adaptations éventuelles du projet, justifiées suite aux contréles de TOFROU, font partie intégrante des presta-
tions du mandataire.

2. Organisation du mandat
2.1 Projet concerné : Mesures Anticipées Ferney-Coppet

A. Contexte du Mandat

L’OFROU est porteur du projet « NO1/Section 2 & 6 Vengeron-Coppet-Nyon Suppression Goulet Vengeron —
Coppet 3éme voie. Suppression Goulet Coppet — Nyon 3eme voie » (VCN). Ce projet vise & assurer :
- L’entretien du trongon entre le Vengeron et Nyon dans le cadre de 'UPlaNS.

- Lélimination des goulets d’étranglement par la création d’'une troisiéme voie sur la route nationale NO1 sur
le secteur Vengeron-Coppet-Nyon soit entre le km 14.485 et 33.450, avec pour objectif de remédier aux
futurs embouteillages de ce trongon.

Le projet VCN a fait I'objet d’'un Concept global de maintenance (EK) et d’'un projet général (GP), en cours de
validation.

Le présent mandat concerne des mesures anticipées nécessaires pour la démolition/reconstruction du PS des
Coudres qui ne peut pas attendre I'horizon du prochain UPIaNS (prévu en 2030). L’ensemble des prestations
anticipées a réaliser dans le cadre de 'UPIaNS fait I'objet d’un projet a part entiére, nommé « Ant. Ferney-Cop-
pet ».

Le présent mandat ne concerne pas les autres mesures prévues dans I'EK-GP et de ce fait dans le projet « Ant.
Ferney-Coppet », qui font I'objet d’'un appel d’offres séparé. Il s’agit notamment :

e Des travaux de démolition/reconstruction d’un PI: le Projet VoMa Pl Fayards.

e Des travaux de réfection de différents collecteurs d’EC et d’autres travaux du domaine TU (systéme de
retenue, pose de bordure) : le Projet UeMa-VoMa Canalisations et TU.

e Des travaux de gros entretien (réfection de I'étanchéité, enrobés, bordures, joints et ragréages lo-
caux) pour 2 PS: le Projet UeMa PS Maestral et PS Bois du Nant.

e Des travaux de renforcement de 3 ponts et d’'un Pl : VoMa Ponts 3 et 4 et UeMa Pont 5, VoMA PI Sud
Jct Geneve-Lac.



B. Enjeux principaux du projet

La forte circulation sur le trongon autoroutier augmente significativement la complexité des travaux. En effet, le
TJM 2015 s’établit entre 72 000 veh/jr et 78 000 veh/jr deux sens confondus, sachant que ce trafic est, contraint
par la capacité offerte de I'infrastructure actuelle, saturée en heures de pointe.

Une condition importante de la réussite de la mission est que des synergies soient développées pour minimiser
les colts et les génes aux utilisateurs. Les études et la réalisation doivent a ce titre tenir compte de la coordination
des différents projets entre eux et des interférences avec les projets extérieurs (notamment le projet « Jct. du
Grand-Saconnex », dit « JAG »), avec pour objectif la minimalisation des perturbations du trafic. En annexe, le
soumissionnaire trouvera en pieéce 12.1 certaines reégles concernant la gestion du trafic.
Les principaux enjeux stratégiques du projet sont le respect :

- De I'entretien et de I'exploitation pendant les phases de travaux

- De la bonne circulation des usagers pendant les phases de travaux

- De la sécurité des personnes

- Des colts

- Des délais

- De la qualité des études et des ouvrages réalisés

C. Périmétre du projet

Situation du projet

Le PS des Coudres est situé sur les communes de Bogis-Bossey (canton de Vaud) et de Céligny (canton de Ge-
néve). Le projet est situé sur 'autoroute NO1, au Km 26.500s.
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Figure 1 : Localisation du PS des Coudres (point jaune), environ 1000m apres la jonction autoroutieére de Coppet (direction Lausanne) —
(source : map.geo.admin.ch)

o

xJ

Nature des travaux

Dans le cadre de la surveillance OFROU des ouvrages en état 4 entre Genéve et Lausanne, des purges par-
tielles du PS des Coudres ont notamment été réalisées le 11 septembre 2018. Lors de cette intervention et en
raison de I'accessibilité facilitée de cet ouvrage inhérente a la prestation, il est apparu de fagon plus marquée
certains désordres structuraux notamment au niveau de la poutre extérieure c6té Geneve (voir rapport Rapport
technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19 donné en annexe)



L’EK préconisait des mesures de réfection Iégére des bordures et de I'étanchéité pour PS des Coudres. Cepen-
dant au vu des 'augmentation des dégradations de I'ouvrage, et de I'apparition de désordres d’origine structu-
relle, les travaux de remise en état de I'ouvrage ne sont pas proportionnés. Faisant suite a ce constat I'accés du
PS a été limité préventivement a 3.5 tonnes dés mai 2019. |l est prévu dans le présent marché la démolition et la
reconstruction du PS entre 2024 et 2025.

L’OFROU a mis en place un plan d’entretien (UPlaNS) et prévoit I'élargissement (passage de 2x2 a 2x3 voies)
de l'autoroute NO1 entre le Vengeron et Nyon. Le but de ceci est de remettre en état 'ensemble de ce trongon et
d’éliminer les goulets d’étranglement causés par une augmentation constante du trafic. La reconstruction de PS
des Coudres doit respecter les exigences de TUPLANS. L’'OFROU attire I'attention des soumissionnaires sur le
fait que la reconstruction de PS des Coudres prévoit une portée de I'ouvrage permettant au minimum le passage
de 2x4 voies + BAU (Bandes d’arrét d’'urgence) réduites. L'OFROU se réserve le droit de modifier la portée et
définition géométrique finale.

Jordan & Comamala-lsmail Architectes est l'atelier d’architectes lauréat du mandat d’études en paralléle
« Concept architectural et paysager des PS de I'Autoroute NO1 entre Genéve et Lausanne ». Les soumissionnaires
intégreront ce concept architectural dans le projet. Les plans de définition géométrique de I'ouvrage sont donnés
en annexe.

La solution proposée comporte I'utilisation de BFUP dans la construction du futur ouvrage. Le bureau Sollertia a
élaboré a la premiére phase du mandat d’études en paralléle les notes de calcul pour démontrer que I'ouvrage est
statiquement réalisable pour une portée permettant au minimum le passage de 2x4 voies + BAU (Bandes d’arrét
d’'urgence) Les réflexions sur I'utilisation de BFUP dans les cadre des futurs PS sur I'autoroute A1 sont également
données en annexe.

Informations complémentaires

Sont données en annexe les piéces suivantes, issues de 'EK-GP et d’archives disponibles, permettant une meil-
leure appropriation de I'ouvrage par le soumissionnaire : il s’agit de :

e K2 - Rapport d'examen - PS Coudres

e K8.2 - Esquisses - PS Coudres

K9.8.5 - Vérif Choc - PS béquilles

Pieces 12.1 - Gestion du trafic

Piece 214 - PS Rc des Coudres projeté

Piéce 71 - PS rte des Coudres - PL-PT

Archives

Cadastre des éléments de retenue - Daniel Willi SA. 25.07.12

Rapport technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19

Réflexions sur I'utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur I'autoroute A1.
Plans de définition géométrique de I'ouvrage de Jordan & Comamala-Ismail Architectes.

Estimation des montants de travaux (a titre indicatif) :

Les montants de travaux pour la démolition et reconstruction du PS des Coudres sont estimés a environ
5.4 mio CHF HT.

2.2 Organigrammes du MO

L’organigramme général présenté ci-aprés définit la répartition des responsabilités au sein du Maitre de I'ouvrage
(MO). Il établit le mode de fonctionnement entre le MO et le mandataire dans le cadre de ce projet. Le MO sera
représenté par le PL-F1-OFROU, filiale d’Estavayer-Le-Lac (F1), soutenu par le BAMO (Groupement CSD-RISSE).



Le mandat sera adjugé a un seul mandataire qui sera responsable de 'ensemble des prestations permettant d’at-
tendre les objectifs du point 2.1. Il sera représenté par un responsable de projet, supporté par les responsables
techniques conformément aux directives OFROU.

La direction générale du projet (GPL) est constituée du chef de projet OFROU et du BAMO. Toutefois, la coordi-
nation avec les différents mandataires des projets UPlaNS Ferney-Coppet + 3™ voie (APR-DLT, ingénieur trafic,
environnement, BSA, etc), du mandataire APR-DLT Ant : (hors PS des Coudres), des projets connexes (notam-
ment la Jonction de Grand Saconnex) et la coordination interne entre les responsables des domaines du manda-
taire sera assurée par le mandataire.

Un Ingénieur Trafic sera mandaté pour assurer la définition des mesures a préconiser afin d’assurer la gestion du
trafic ainsi que la sécurité des usagers et des chantiers en lien avec les travaux a réaliser. Ces prestations sont
donc exclues du présent mandat. Le mandataire assurera la coordination avec 'ingénieur trafic.

Le mandataire collaborera avec le mandataire responsable du concept architectural et paysager des PS de la
RN1 (Atelier Jordan & Comamala-lsmail). Ce dernier définira toutes les prescriptions architecturales du PS des
Coudres en accord avec le PL.

Le MO pourra mandater d’autres bureaux et spécialistes en fonction de besoins particuliers (par exemple mission
de surveillance des Ponts ou SER). Le mandataire assurera la coordination avec ces bureaux et spécialistes.

L’organigramme est identique pour les phases AP, DP, Phase 41, Etablissement des AO Entreprises; Phase 51,
Projet d'exécution; Phase 52, Exécution (sans DGT); Phase 53, Mise en service.



Organisation du projet NO1 — Ant. Ferney - Coppet

Mandat APR/DLT PS des Coudres

Services fedéraux
- OFEV
-OFT
- Autres, selonles besoins

Services Cantonaux
- Police
- Protection de I'environnement
- Acquisition de terrain
- Aménagement du territoire
- Services d'intervention / sécurité
(protection de la population)
- Autres, selon les besoins

Spécialistes du maitre de
I'ouvrage
- Assistant

Représentant du Mandant
(OFROU - F1)

Pilotage du projet

Présidence : chef du domaine gestion des
projets

Membres :

- Chefde la division «infrastructure»

- Chefde lafiliale

- Chefdu domaine soutien technique

- Chefdu domaine IC de la filiale

- Responsable du secteur

- Chefde I'ensemble du prgjet

- Etat-Major BAMO

- Responsable de l'information au sein de
la filiale

-Autres, selon les besoins

- ingénieur de contrdle

- Responsable de la gesfion de la
qualité

- Autres, selon les besoins

Direction de 'ensemble du projet
Direction générale des travaux
Présidence :
Chefde I'ensemble du projet
Suppléant du chef de projet

organisation permanente

organisation du projet

Commission d’accompagnement
Contact avec les directions cantonales
des travaux publics et avec les ingénieurs
cantonaux, les communes et les groupes
d'intérét

Spécialistes OFROU
- Soutien technique (spécialistes)
Spécialistes de la gestion du patrimoine
au sein de lafilide

| - StreMa

- Responsable de 'information au sein de
la filiale
- Service juridique et acquisition de terrair

Exploitation
- Unité termitoriale

|- SiNe

- centrale de gestion du trafic CH

— Information / Communication externe

BAMO

\ CSD Ingénieurs / Christian Risse

Ingénieur Trafic

( Autres mandataires - VCN

/
\ (Non désigné a ce jour)

\ (Non désignés & ce jour)

paysager des PS

Mandataire concept architectural et
Atelier Jordan & Comamala-Ismail

Projet Ponts 3-4-5 et Jonction Sud GE
Projet Canalisations et TU,
Projets Pl Fayards
Projets PS Maestral et PS Bois de Nant.

Auteurs de Projet
- Tingénierie pour Pont 3-4-5 et Jct Sud GE
- Non désignés a ce jour pour les autres projets

Direction Locale des Travaux (DLT)
(Non désignés a ce jour)

Projet PS des Coudres

Auteurs de projet et Direction

Locale des Travaux (DLT)




2.3 Planification générale du projet

A titre indicatif, le début des prestations est prévu en décembre 2019. Il est prévu également que l'ingénieur trafic
soit désigné a 'automne 2019.

La planification ci-dessous est intentionnelle. Elle pourra étre adaptée par le MO selon les besoins du projet, et
notamment dans le cas ou la surveillance en cours ou les investigations complémentaires sur le PS des Coudres
montrent qu’une intervention plus urgente est nécessaire.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AN 2 A AN A 2 A A A Y IR 0 Y R

PROJET AP PS Coudres r 1er rendu : 01.09.2020

Etudes | | T
Approbation 1 * lerrendu:01.11.2022

Procédure d'approbation des plans (DETEC)
Etudes
Approbation

o~ A . -
20 AO Début Tx : 01.04.2024
Ex Exécution

Les jalons contractuels fixés sont conformes au planning ci-dessus. Des jalons intermédiaires seront fixés par le
MO et le BAMO en coordination avec le mandataire.

3. Description du mandat

3.1 Descriptif général du mandat

Le mandat porte sur les prestations d’APR et DLT relatives au projet précité (2.1). Ces prestations s’étaleront
jusqu’en 2026.

Les missions objet du présent mandat sont d’établir les dossiers du projet (AP-DP), réaliser la mise a 'enquéte,
les appels d’offres, établir les dossiers d’exécution et assurer la direction locale des travaux de démolition / recons-
truction du PS des Coudres.

L’ensemble des prestations permettant de couvrir tous les domaines et notamment tous les sous-do-
maines T/U, K et T/G doit étre fourni par le mandataire. Ces prestations comprennent les études environ-
nementales.

A. Circulation de I'information

Le mandataire respectera les modalités de circulation et le formalisme de l'information qui seront imposées par le
Mandant.

B. Coordination

Une coordination rigoureuse avec tous les intervenants et les tiers est impérative. Le temps nécessaire a la coor-
dination est compris dans la mission du mandataire.



Le mandataire est tenu de collaborer avec I'ensemble des intervenants du projet et des projets extérieurs pendant
toute la durée de sa prestation.

C. Séances

Le chef de projet participera notamment a toutes les séances de DIRPRO, PFS, Coordination T/U, K, T/G, DGT et
gestion du trafic. Pour les séances PFS par domaine, la présence du responsable technique respectif est néces-
saire.

Pour garantir des séances efficaces, le chef de projet fournira, 10 jours avant les séances, la liste des points a
traiter, les informations a recevoir, et toutes autres suggestions.

D. Décomposition des prestations

Le contenu des prestations est décrit ci-dessous, par phase partielle :

- Projet Définitif (AP) — Phases SIA 31 et 32 partielle,

- Projet de Détail (DP) — Phases SIA 32 partielle et 51 partielle,

- Procédure de demande d’autorisation / Dossier de mise a I'enquéte — Phase SIA 33,
- Appels d’offres Entreprise, (AO ENT) — Phase SIA 41,

- Documents d’exécution (EX) — Phase SIA 51,

- Exécution des mesures / construction (RE) — Phase SIA 52,

- Mise en service et achévement (MS) — Phase SIA 53,

- Reéserve du Maitre d’'Ouvrage — Heures a disposition — Phases SIA 31 a 53.

Les travaux de démolition / reconstruction du PS des Coudres font I'objet d’'un Projet Définitif (AP) et d’'un Projet
de Détail (DP) et sont I'objet d’'une procédure de demande d’autorisation.



Comme décrit dans le manuel technique 20 001-00002 « Partie générale », le projet comprendra d’une part des
projets de maintenance et d’autre part des projets d'aménagement localisé. Le phasage de ces différentes études
est défini comme suit :

Partie Etude de projets / durée - 5 a 7 ans / notions selon la LRN

Génération de projet (PROGEN) Etude préliminaire PS

(n'est pas traitée dans ce document) (n'est pas traitée dans ce document)

Concept global de maintenance EK**" Projet général GP™**
Planification EK Planification GP
Documents de base EK Etude de projets GP

Etude de projets EK

Concept d'intervention MK*** Projet définitif AP***
Planification MK Planification AP
Documents de base MK Etude de projets AP
Etude de projets MK

Projet d'intervention MP*** Projet de détail DP***

***Ces étapes sont abordées dans le présent document

Partie Réalisation / durée : 1a 5 ans / notions et détail des prestations selon SIA

Appel d'offres et projet d'exécution selon SIA

Réalisation des mesures ou exécution des travaux

Appliquer les normes SIA

Extrait 20 001-00002 “Partie générale”, chap. 4 structure des projets

3.2 Descriptif des prestations

Les prestations seront réalisées conformément aux manuels techniques de 'OFROU (comme décrit dans le ma-
nuel technique 20.001.00003).

A. Prescriptions indépendantes des phases

e Prise de connaissance du projet et des dossiers existants, vision(s) locale(s) y.c récolte des documents et
informations nécessaires (y.c directives et manuels techniqgues OFROU en vigueur).

e Gestion des interfaces techniques entre différents types d’ouvrages ou de domaines (par exemple BSA et
T/U).

e Préparation des bases informatiques (bases de plans) nécessaires a I'établissement du mandat (dans le
cas ou les plans conformes au format informatique ne pourraient pas étre récupérés) et/ou récupération
des plans conformes de I'époque établis au format informatique.

e Coordination avec tous les intervenants du projet (OFROU, BAMO, UT, services cantonaux et commu-
naux, tiers, ingénieur trafic et laboratoires).



¢ Organisation et participation aux séances techniques et de coordination nécessaires au bon déroulement
du projet et des travaux (PFS, coordination inter-domaines, séances de coordination avec les divers inter-
venants), y.c. préparation des ordres du jour et élaboration des PV (y.c. liste des décisions et points en
suspens).

e Appui proactif au MO pour assurer le bon déroulement du mandat et des travaux, y.c. I'appui pour I'élabo-
ration de documents décisionnels a I'attention du COPIL, de la DIRPRO et la préparation des documents
et informations nécessaires au projet.

e Elaboration et mise & jour mensuelle du planning du mandat et du planning des travaux.

e Gestion des éventuelles investigations supplémentaires (définition des prestations, établissement des ap-
pels d’offres, suivi des prestations).

e Controle des colts : Le contrble des colts s'effectue selon le programme OFROU TD Cost convenu. La
structure du plan comptable du projet et le systéme de contrdle des colts pour le projet seront fixés par le
maitre de l'ouvrage (BL-IC). Le contrble des codts, la planification financiére et le budget sont effectués
selon les directives IC-NS de I'OFROU.

e L’application du plan directeur de la qualité

e Le haut niveau de qualité des prestations et notamment des documents lors de leur soumission. A ce titre,
ils sont contrélés conformément au processus qualité que I'entreprise aura présenté dans son offre (et
détaillé dans son plan qualité). Le mandataire devra au minimum :

Réaliser un manuel de projet, mis a jour dés que nécessaire
Tenir a jour (quotidiennement) un journal de projet
Nommer un responsable qualité,
o Suivre un processus de contrfle rigoureux, systématique et tragable.
Ces éléments seront fournis sans délais, et autant de fois que nécessaire, a la demande du Mandant.

O O O

o L'utilisation de la plateforme SharePoint et la maitrise des outils utilisés par le Mandant.

La totalité des prestations de 'APR seront établies selon les exigences des directives et manuels techniques
OFROU (disponibles sur le site internet de TOFROU en suivant le lien ci-apres)

https://www.astra.admin.ch/astra/frlhome/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-natio-
nales.html

Ainsi que les documents « Description des prestations pour Auteur de projet (APR) »et « Description des presta-
tions pour la direction locale des travaux (DLT) » (disponibles sur le site internet de 'OFROU en suivant le lien ci-
apres)

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-in-
frastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-
charges.html

Des exigences du MO et des normes professionnelles en vigueur. Les prestations indiquées dans les listes non
exhaustives ci-dessus et ci-dessous sont indicatives et devront, si nécessaire, étre complétées selon I'expérience
du soumissionnaire et en fonction des observations faites lors de la réalisation du mandat.

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite a I'approbation de 'OFROU pour toutes
les phases), justifiées suite aux contréles de 'OFROU, font partie intégrante des prestations du mandataire.

B. Projet Définitif (AP)

Les prestations sont a réaliser conformément aux procédures, manuels et modéles OFROU en particulier les FHB
K 22 001-20601 « Contenu Dossier AP » et 22 001-20610 « Prestations spécifiques K d'étude de projet
AP »,


https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html

C. Projet de Détail (DP)

Les prestations sont a réaliser conformément aux procédures, manuels et modéeles OFROU en particulier les FHB
K 22 001-20701 « Contenu Dossier DP » et 22 001-20710 «Prestations spécifiques K d'étude de projet
DP ».

Les prestations ordinaires de I'ingénieur en Phase 33 (SIA 103) sont également réputées incluses dans la presta-
tion.

D. Appels d’offres Entreprise (AO ENT) - Phase SIA 41

Les prestations a accomplir correspondent a la phase partielle : « Phase 41 Appel d’offre » des normes SIA103,
chapitre 4.3.41. A réaliser conformément aux procédures, manuels et modéles OFROU.

Les prestations de I'APR comprennent la définition de I'allotissement. Il y aura différents appels d’offres Entre-
prise (différents lots génie-civil, entreprises trafic, laboratoires, etc.). Le mandataire sera responsable de I'élabo-
ration des informations nécessaires a ces appels d’offres et participera dans I'examen des offres.

Contenu des dossiers:

Le dossier doit contenir toutes les informations nécessaires a I'appel d’offres de fournitures et de travaux, soit les
piéces principales suivantes :

- Les dispositions inhérentes au projet de TOFROU (élaborées avec I'aide du MO)

- Les conditions particulieres (CP) (base CAN 102)

- Le devis descriptif (y compris le fichier SIA 451)

- Les documents et plans nécessaires a la compréhension du projet (technique + gestion trafic),
basés principalement sur le MP et DP. Des plans complémentaires propres a la phase AO
pourront étre exigés.

- Le planning général (élaboré avec I'aide du MO)

- Laconstitution du dossier d’appel d'offre sera assurée par le BAMO en ajoutant les documents
généraux aux documents élaborés par 'APR.

Dispositions particuliéres :

Le devis descriptif sera établi sur la base des CAN version en vigueur et d’'un logiciel respectant strictement la
recommandation SIA 451 (informatique, format des données).

Aucune marque ne sera spécifiée, conformément aux lois et reglements sur les marchés publics.

La publication de I'appel d’offres, I'envoi du dossier aux soumissionnaires ainsi que la réception des offres seront
assurés par TOFROU.
Conditions particuliéres (CP) :
Les CP définissent toutes les exigences de ’APR découlant du projet ainsi que des particularités de I'ouvrage.
e En annexe, les CP contiendront notamment :
Un plan des bétons et mortiers (PBE)
Un plan des enrobés bitumineux (PEB)
Un plan des contr6les des enrobés bitumineux (PCEB)
Un plan des contrbles (PCO)

Les différents plans mentionnés ci-dessus définissent clairement les responsabilités et la prise en charge des
différents essais et contrbles.

La durée des entraves au trafic ne pourra, en aucun cas, excéder la durée fixée au projet. En ce qui concerne le
guidage du trafic, aucune variante restrictive ne sera admise.

Les matériaux utilisés seront définis en spécifiant les exigences requises, a savoir :



- Qualités et performances
- Méthodes de contréle
- Critéres de réception

Aucune marque ne sera spécifiée, conformément aux lois et réeglements sur les marchés publics.

Une attention particuliére devra étre portée a la compatibilité des matériaux et des systémes.

Examen des offres (y compris variantes d’exécution) :

L’APR effectuera le contréle arithmétique de lintégralité des offres déposées par les soumissionnaires.
Les erreurs évidentes, telles les erreurs de calcul et d’écriture, seront corrigées,

Sur la base du résultat de la vérification, 'APR établira un tableau comparatif des offres aprés contréle
arithmétique,

Une fois I'aptitude des soumissionnaires vérifiée, I’APR participera a I'évaluation de |'offre sur la base des
criteres d’adjudication,

L’APR transmettra, dans son rapport « critéres d’adjudication », les demandes d’explications aux soumis-
sionnaires. Sur la base des explications écrites des soumissionnaires, il fournira un rapport « analyse des
explications des ENT »,

L’APR effectuera 'examen technique des éventuelles variantes d’exécution,

L’APR participera aux séances d’évaluation et aux séances de clarification avec les ENT,

L’APR participera, le cas échéant, aux procédures juridiques (ex. recours d’'une ou plusieurs ENT).

Documents d’exécution (EX) - Phase SIA 51

Les prestations & accomplir correspondent aux prestations ordinaires au sein de la SIA 103, chapitre 4.3.51.

F.

Exécution des mesures / Construction (RE) - Phase SIA 52

Les prestations ordinaires au sens de la SIA 103, chapitre 4.3.52 sont attendues hormis les prestations de DGT
qui sont assurées par la Direction générale du projet (voir § 2.2). L’établissement d’un plan qualité travaux fait
partie intégrante des prémices de cette phase.

Le mandataire se conformera aux Directives de la Filiale sur les démarches administratives, techniques et finan-
ciéres pour la gestion de la Direction des travaux.

Durant les travaux, il faudra limiter au minimum la perturbation sur le trafic routier le temps des travaux et limiter
au minimum la durée des travaux.

Les prestations a accomplir par le mandataire comprennent également:

Collaboration et coordination avec les APR des projets

o UeMa-Voma Pont 3-4-5 et Pl jonction GE-Sud (T Ingénierie),

o Ant. Ferney-Coppet — Hors PS des Coudres (prestataire non défini a ce jour)

Regroupement des documents nécessaires de cette phase pour l'archivage (DOE documents conformes
de I'ouvrage exécuté, selon instruction),

Coordination avec les différents mandataires des projets UPIaNS Ferney-Coppet + 3¢™ voie (APR-DLT,
ingénieur trafic, environnement, BSA, etc) et avec les projets connexes.

Coordination avec le groupe trafic (séance feux bleu) et I'ingénieur trafic pour la mise a jour des plans
trafic y compris contréle sur le terrain avec protocole de la signalisation mise en place.

Participations aux séances de coordination autres (SER, tiers, DGT, Trafic, etc.)

Avant I'élaboration du projet d’exécution, 'APR fournira a la DGT la liste prévisionnelle des plans d’exé-
cution a établir. Celle-ci sera mise a jour au fur et a mesure de 'avancement du projet,

La circulation des plans d’exécution respectera impérativement le schéma qui sera défini par le MO. Une
attention particuliére sera portée au respect des délais (contraignants).



G. Mise en Service et achévement (MS) - Phase SIA 53
Les prestations a accomplir correspondent a la phase partielle : « Phase 53 Mise en service » des normes SIA
103, chapitre 4.3.53.

Les dossiers conformes, établis selon les exigences OFROU, en particulier le systéme DOR (dossier de I'ouvrage
réalisé) et la directive F1EP INS003 « Structure et contenu des dossiers de 'ouvrage réalisé », doivent étre trans-
mis au mandant au plus tard 2 mois apres la remise de I'ouvrage. L’établissement des manuels d’exploitation et
de maintenance devront étre livrés dans les mémes termes et font partie des prestations de I'auteur de projet. II
en va de méme pour la formation de I'exploitant.

Toutes les prestations liées aux tests de mise en service des équipements et établissement du dossier d’archivage
font également partie de cette phase.

H. Réserve du Maitre d’'Ouvrage - Heures a disposition

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la gestion d’éven-
tuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables, partiellement ou totalement,
qgu’apreés libération formelle du MO sur la base de justifications du mandataire.

4. Dispositions du mandant sur I'échange des données

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du mandant en code
source (*.doc, *.xis, *.dix, *.dg, *.pdf, etc.) pour son propre usage ou un traitement ultérieur.

A la demande du mandant, 'ensemble des documents et plans devront étre rendus en exemplaires papiers ainsi
que sous forme électronique sur clé USB.

Le montant du décompte final n'est exigible que lorsque le mandataire a fourni au mandant les données requises
et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier.

La désignation des fichiers doit respecter le format défini dans les instructions GeDo (gestion des documents et
dénomination) et DOE (documents conformes a I'exécution)

5. Documents de référence

Le mandataire devra appliquer ou s’assurer de 'application des normes VSS en vigueur, des normes et regle-
ments SIA, des manuels techniques et directives de 'OFROU, des directives fédérales et prescriptions canto-
nales, et des directives ASTRA

Par ailleurs, de maniére générale, le mandataire est réputé connaitre et appliquer 'ensemble des normes en vi-
gueur et régles de 'art nécessaires a I'exécution de ses prestations, y compris celles relatives a la sécurité.

Les plans numériques réalisés par le mandataire devront répondre aux spécifications SIRS (voir www.sirs-a9.ch)


http://www.sirs-a9.ch/

6. Rémunération, définition des catégories et de I’horaire de travail

Dans l'offre financiére, les catégories de qualification au sens de la SIA 103, art. 6.2 ont été regroupées en 2
catégories d’honoraires :

» Catégorie | : A, B (et C)
» Catégorie Il : C,D,E,Fet G

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs” de la KBOB édition 2018 s'appliquent
pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C ne peut étre mis dans la catégorie | que si la per-
sonne remplit a satisfaction des taches justifiant une rémunération supérieure (spécialisation dans un domaine,
degré d'expertise élevé, connaissances particuliéres valorisables, etc.) et porte une partie des responsabilités dans
I'organisation du soumissionnaire pour le projet.

Le mandataire soumet apres adjudication une liste au MO avec les noms et catégories SIA et contractuelles du
personnel engagé sur le projet. Cette liste doit étre approuvée par le MO qui pourra demander au besoin des
piéces justificatives (CV, copies de dipléme, etc.). Toutes modifications ultérieures sont soumises a l'approbation
du MO. Hormis la personne clé de I'AO, le personnel indiqué en catégorie | dans I'offre du soumissionnaire n'est
pas considéré comme accepté par le MO lors de I'adjudication, seule la validation formelle de la liste apres adjudi-
cation fait foi.

Cette répartition sera appliquée autant aux prestations du présent cahier des charges qu’aux prestations complé-
mentaires formellement ordonnées par le MO. Toutes les personnes clés sont en Cat | et leur somme d’heures est
imposée par le MO (cf. offre financiére).

Le mandat sera rétribué au tarif temps plafonné au montant du contrat. Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit
de retirer des prestations au mandant, notamment en cas de dépassement des honoraires dans une phase de
projet.

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la gestion d’éven-
tuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables, partiellement ou totalement qu’aprés
libération formelle du MO sur la base de justifications du mandataire.

Les heures de trajet et autres frais de déplacements ne seront pas rétribués.



Les horaires de nuit font I'objet d'un supplément de rémunération. Sont considérées comme heures de nuit, les
heures comprises aprées 23 h et avant 6 h selon la répartition ci-dessous :
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ANNEXES

Les annexes sont les suivants :

Extraits de 'EK :
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Piece 12.1-Gestion du trafic_p44 a 54
K2 - Rapport d'examen - PS Coudres

K8.2 - Esquisses - PS Coudres
K9.8.5 - Vérif Choc - PS béquilles

Extraits du GP :

Piece 214 - PS Rc des Coudres projeté
Piéce 71 - PS rte des Coudres - PL-PT

Autres pieces

Informations d’archive des ouvrages.

Réflexions sur 'utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur I'autoroute A1.

Cadastre des éléments de retenue - Daniel Willi SA. 25.07.12

Rapport technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19
Réflexions sur I'utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur 'autoroute A1.
Plans de définition géométrique de I'ouvrage de Jordan & Comamala-Ismail Architectes.



