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1. Conditions générales de réalisation du mandat 

 

Langue des prestations  

L’ensemble des prestations du marché s’effectuera en français. 

 

Abréviations 

Ci-dessous, une liste non exhaustive reprend l’essentiel des abréviations rencontrées au sein de ce document.  

Pour le reste, il convient de se référer aux abréviations spécifiques OFROU se trouvant dans le manuel technique 

OFROU 21001-00004. 

 

 

Abréviations utilisées 

APR Auteur de projet 

AO Appel d’offres 

AP Projet définitif 

BAMO Bureau d’appui au maître d’ouvrage 

BSA Domaine « Équipements d’exploitation et de sécurité » 

COPIL Comité de pilotage 

DAO Dossier d’appels d’offre 

DEO Documents conformes à l’exécution 

DIRPRO Direction de projet 

DLT Direction locale des travaux 

DGT Direction générale des travaux 

DP Projet de détail 

EK Concept global de maintenance 

EX Exécution 

FAS Fachspezialist / Spécialiste technique 

FHB Fachhandbuch (manuels techniques OFROU) 

GeDo Gestion des documents et dénomination  

K Domaine « Ouvrages d’art » 

MK Concept d’intervention  

MO Maître de l’ouvrage 

MP Projet d’intervention 

OFROU Office fédéral des routes 

OFROU-EP Office fédéral des routes, Gestion du patrimoine 

OFROU-FU Office fédéral des routes, Soutien technique 

OFROU-F1 Office fédéral des routes, Filiale 1 d’Estavayer-le-Lac 

ORN Ordonnance sur les routes nationales 

PAB Parois antibruit 

PI Passage inférieur 

PS Passage supérieur 

PFS Séance technique de projet 

R-BAU (PUN) Réaffectation de la bande d'arrêt d'urgence 

RE Réalisation 



SETEC Système d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée 

SoMa Mesures d’urgence 

T/G Domaine « Tunnels et géotechnique » 

T/U Domaine « Tracé et environnement » 

UPlaNS Unterhaltsplanung der Nationalstrassen (Planification de l’entretien des RN) 

UeMa Mesures temporaires 

UT Unité territoriale 

VCN Vengeron-Coppet-Nyon 

VM-CH Verkehrsmanagement in der Schweiz / Gestion du trafic en Suisse 

VoMa Mesures anticipées 

 

Autres 

Les adaptations éventuelles du projet, justifiées suite aux contrôles de l’OFROU, font partie intégrante des presta-

tions du mandataire. 

 

2. Organisation du mandat 

 

2.1 Projet concerné : Mesures Anticipées Ferney-Coppet 

 

A. Contexte du Mandat 
 
L’OFROU est porteur du projet « N01/Section 2 & 6 Vengeron-Coppet-Nyon Suppression Goulet Vengeron – 
Coppet 3ème voie. Suppression Goulet Coppet – Nyon 3ème voie » (VCN). Ce projet vise à assurer : 

- L’entretien du tronçon entre le Vengeron et Nyon dans le cadre de l’UPlaNS. 

- L’élimination des goulets d’étranglement par la création d’une troisième voie sur la route nationale N01 sur 
le secteur Vengeron-Coppet-Nyon soit entre le km 14.485 et 33.450, avec pour objectif de remédier aux 
futurs embouteillages de ce tronçon.  

Le projet VCN a fait l’objet d’un Concept global de maintenance (EK) et d’un projet général (GP), en cours de 
validation. 

Le présent mandat concerne des mesures anticipées nécessaires pour la démolition/reconstruction du PS des 
Coudres qui ne peut pas attendre l’horizon du prochain UPlaNS (prévu en 2030). L’ensemble des prestations 
anticipées à réaliser dans le cadre de l’UPlaNS fait l’objet d’un projet à part entière, nommé « Ant. Ferney-Cop-
pet ».  

 

Le présent mandat ne concerne pas les autres mesures prévues dans l’EK-GP et de ce fait dans le projet « Ant. 
Ferney-Coppet », qui font l’objet d’un appel d’offres séparé. Il s’agit notamment : 

 Des travaux de démolition/reconstruction d’un PI: le Projet VoMa PI Fayards. 

 Des travaux de réfection de différents collecteurs d’EC et d’autres travaux du domaine TU (système de 

retenue, pose de bordure) : le Projet UeMa-VoMa Canalisations et TU. 

 Des travaux de gros entretien (réfection de l’étanchéité, enrobés, bordures, joints et ragréages lo-

caux) pour 2 PS : le Projet UeMa PS Maestral et PS Bois du Nant. 

 Des travaux de renforcement de 3 ponts et d’un PI : VoMa Ponts 3 et 4 et UeMa Pont 5, VoMA PI Sud 

Jct Genève-Lac. 

 

 

 



B. Enjeux principaux du projet 

 

La forte circulation sur le tronçon autoroutier augmente significativement la complexité des travaux. En effet, le 

TJM 2015 s’établit entre 72 000 veh/jr et 78 000 veh/jr deux sens confondus, sachant que ce trafic est, contraint 

par la capacité offerte de l’infrastructure actuelle, saturée en heures de pointe.  

Une condition importante de la réussite de la mission est que des synergies soient développées pour minimiser 

les coûts et les gênes aux utilisateurs. Les études et la réalisation doivent à ce titre tenir compte de la coordination 

des différents projets entre eux et des interférences avec les projets extérieurs (notamment le projet « Jct. du 

Grand-Saconnex », dit « JAG »), avec pour objectif la minimalisation des perturbations du trafic. En annexe, le 

soumissionnaire trouvera en pièce 12.1 certaines règles concernant la gestion du trafic. 

Les principaux enjeux stratégiques du projet sont le respect : 
- De l’entretien et de l’exploitation pendant les phases de travaux 
- De la bonne circulation des usagers pendant les phases de travaux 
- De la sécurité des personnes 
- Des coûts 
- Des délais 
- De la qualité des études et des ouvrages réalisés 

C. Périmètre du projet 

 

Situation du projet 

 

Le PS des Coudres est situé sur les communes de Bogis-Bossey (canton de Vaud) et de Céligny (canton de Ge-

nève). Le projet est situé sur l’autoroute N01, au Km 26.500s. 

 

 
Figure 1 : Localisation du PS des Coudres (point jaune), environ 1000m après la jonction autoroutière de Coppet (direction Lausanne) – 

(source : map.geo.admin.ch) 

 

Nature des travaux 

 
Dans le cadre de la surveillance OFROU des ouvrages en état 4 entre Genève et Lausanne, des purges par-
tielles du PS des Coudres ont notamment été réalisées le 11 septembre 2018. Lors de cette intervention et en 
raison de l’accessibilité facilitée de cet ouvrage inhérente à la prestation, il est apparu de façon plus marquée 
certains désordres structuraux notamment au niveau de la poutre extérieure côté Genève (voir rapport Rapport 
technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19 donné en annexe)  
 



L’EK préconisait des mesures de réfection légère des bordures et de l’étanchéité pour PS des Coudres. Cepen-
dant au vu des l’augmentation des dégradations de l’ouvrage, et de l’apparition de désordres d’origine structu-
relle, les travaux de remise en état de l’ouvrage ne sont pas proportionnés. Faisant suite à ce constat l’accès du 
PS a été limité préventivement à 3.5 tonnes dès mai 2019. Il est prévu dans le présent marché la démolition et la 
reconstruction du PS entre 2024 et 2025. 

 

L’OFROU a mis en place un plan d’entretien (UPlaNS) et prévoit l’élargissement (passage de 2x2 à 2x3 voies) 
de l’autoroute N01 entre le Vengeron et Nyon. Le but de ceci est de remettre en état l’ensemble de ce tronçon et 
d’éliminer les goulets d’étranglement causés par une augmentation constante du trafic. La reconstruction de PS 
des Coudres doit respecter les exigences de l’UPLANS. L’OFROU attire l’attention des soumissionnaires sur le 
fait que la reconstruction de PS des Coudres prévoit une portée de l’ouvrage permettant au minimum le passage 
de 2x4 voies + BAU (Bandes d’arrêt d’urgence) réduites. L'OFROU se réserve le droit de modifier la portée et 
définition géométrique finale. 

 

Jordan & Comamala-Ismaïl Architectes est l’atelier d’architectes lauréat du mandat d’études en parallèle  

« Concept architectural et paysager des PS de l’Autoroute N01 entre Genève et Lausanne ». Les soumissionnaires 

intégreront ce concept architectural dans le projet. Les plans de définition géométrique de l’ouvrage sont donnés 

en annexe.  

La solution proposée comporte l’utilisation de BFUP dans la construction du futur ouvrage. Le bureau Sollertia a 

élaboré à la première phase du mandat d’études en parallèle les notes de calcul pour démontrer que l’ouvrage est 

statiquement réalisable pour une portée permettant au minimum le passage de 2x4 voies + BAU (Bandes d’arrêt 

d’urgence) Les réflexions sur l’utilisation de BFUP dans les cadre des futurs PS sur l’autoroute A1 sont également 

données en annexe. 

Informations complémentaires 

 
Sont données en annexe les pièces suivantes, issues de l’EK-GP et d’archives disponibles, permettant une meil-
leure appropriation de l’ouvrage par le soumissionnaire : il s’agit de : 

 K2 - Rapport d'examen - PS Coudres 

 K8.2 - Esquisses - PS Coudres 

 K9.8.5 - Vérif Choc - PS béquilles 

 Pièces 12.1 - Gestion du trafic 

 Pièce 214 - PS Rc des Coudres projeté 

 Pièce 71 - PS rte des Coudres - PL-PT 

 Archives 

 Cadastre des éléments de retenue - Daniel Willi SA.  25.07.12 

 Rapport technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19 

 Réflexions sur l’utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur l’autoroute A1. 

 Plans de définition géométrique de l'ouvrage de Jordan & Comamala-Ismaïl Architectes. 
 
 

Estimation des montants de travaux (à titre indicatif) : 

 
 
Les montants de travaux pour la démolition et reconstruction du PS des Coudres sont estimés à environ 

5.4 mio CHF HT. 
 
 
 

2.2 Organigrammes du MO 

 

L’organigramme général présenté ci-après définit la répartition des responsabilités au sein du Maître de l’ouvrage 

(MO). Il établit le mode de fonctionnement entre le MO et le mandataire dans le cadre de ce projet. Le MO sera 

représenté par le PL-F1-OFROU, filiale d’Estavayer-Le-Lac (F1), soutenu par le BAMO (Groupement CSD-RISSE). 

 



Le mandat sera adjugé à un seul mandataire qui sera responsable de l’ensemble des prestations permettant d’at-

tendre les objectifs du point 2.1. Il sera représenté par un responsable de projet, supporté par les responsables 

techniques conformément aux directives OFROU. 

 

La direction générale du projet (GPL) est constituée du chef de projet OFROU et du BAMO. Toutefois, la coordi-

nation avec les différents mandataires des projets UPlaNS Ferney-Coppet + 3ème voie (APR-DLT, ingénieur trafic, 

environnement, BSA, etc), du mandataire APR-DLT Ant : (hors PS des Coudres), des projets connexes (notam-

ment la Jonction de Grand Saconnex) et la coordination interne entre les responsables des domaines du manda-

taire sera assurée par le mandataire.  

 

Un Ingénieur Trafic sera mandaté pour assurer la définition des mesures à préconiser afin d’assurer la gestion du 

trafic ainsi que la sécurité des usagers et des chantiers en lien avec les travaux à réaliser. Ces prestations sont 

donc exclues du présent mandat. Le mandataire assurera la coordination avec l’ingénieur trafic. 

 

Le mandataire collaborera avec le mandataire responsable du concept architectural et paysager des PS de la 

RN1 (Atelier Jordan & Comamala-Ismaïl). Ce dernier définira toutes les prescriptions architecturales du PS des 

Coudres en accord avec le PL. 

Le MO pourra mandater d’autres bureaux et spécialistes en fonction de besoins particuliers (par exemple mission 

de surveillance des Ponts ou SER). Le mandataire assurera la coordination avec ces bureaux et spécialistes. 

L’organigramme est identique pour les phases AP, DP, Phase 41, Établissement des AO Entreprises; Phase 51, 

Projet d'exécution; Phase 52, Exécution (sans DGT); Phase 53, Mise en service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



2.3 Planification générale du projet 

 

À titre indicatif, le début des prestations est prévu en décembre 2019. Il est prévu également que l’ingénieur trafic 
soit désigné à l’automne 2019. 

 

La planification ci-dessous est intentionnelle. Elle pourra être adaptée par le MO selon les besoins du projet, et 

notamment dans le cas où la surveillance en cours ou les investigations complémentaires sur le PS des Coudres 

montrent qu’une intervention plus urgente est nécessaire.  

 

 

Les jalons contractuels fixés sont conformes au planning ci-dessus. Des jalons intermédiaires seront fixés par le 

MO et le BAMO en coordination avec le mandataire. 

 

3. Description du mandat 

 

3.1 Descriptif général du mandat 

 

Le mandat porte sur les prestations d’APR et DLT relatives au projet précité (2.1). Ces prestations s’étaleront 
jusqu’en 2026. 

Les missions objet du présent mandat sont d’établir les dossiers du projet (AP-DP), réaliser la mise à l’enquête, 

les appels d’offres, établir les dossiers d’exécution et assurer la direction locale des travaux de démolition / recons-

truction du PS des Coudres.  

 

L’ensemble des prestations permettant de couvrir tous les domaines et notamment tous les sous-do-

maines T/U, K et T/G doit être fourni par le mandataire. Ces prestations comprennent les études environ-

nementales. 

 

 

A. Circulation de l’information 

 

Le mandataire respectera les modalités de circulation et le formalisme de l’information qui seront imposées par le 

Mandant. 

 

B. Coordination  

 

Une coordination rigoureuse avec tous les intervenants et les tiers est impérative. Le temps nécessaire à la coor-

dination est compris dans la mission du mandataire.  



Le mandataire est tenu de collaborer avec l’ensemble des intervenants du projet et des projets extérieurs pendant 

toute la durée de sa prestation. 

 

C. Séances 

 

Le chef de projet participera notamment à toutes les séances de DIRPRO, PFS, Coordination T/U, K, T/G, DGT et 

gestion du trafic. Pour les séances PFS par domaine, la présence du responsable technique respectif est néces-

saire. 

 

Pour garantir des séances efficaces, le chef de projet fournira, 10 jours avant les séances, la liste des points à 

traiter, les informations à recevoir, et toutes autres suggestions.  

 

D. Décomposition des prestations 

 

Le contenu des prestations est décrit ci-dessous, par phase partielle : 

- Projet Définitif (AP) – Phases SIA 31 et 32 partielle, 
- Projet de Détail (DP) – Phases SIA 32 partielle et 51 partielle, 
- Procédure de demande d’autorisation / Dossier de mise à l’enquête – Phase SIA 33, 
- Appels d’offres Entreprise, (AO ENT) – Phase SIA 41, 
- Documents d’exécution (EX) – Phase SIA 51, 
- Exécution des mesures / construction (RE) – Phase SIA 52, 
- Mise en service et achèvement (MS) – Phase SIA 53, 

- Réserve du Maître d’Ouvrage – Heures à disposition – Phases SIA 31 à 53. 

 

Les travaux de démolition / reconstruction du PS des Coudres font l’objet d’un Projet Définitif (AP) et d’un Projet 

de Détail (DP) et sont l’objet d’une procédure de demande d’autorisation.  

 

  



 

Comme décrit dans le manuel technique 20 001-00002 « Partie générale », le projet comprendra d’une part des 

projets de maintenance et d’autre part des projets d’aménagement localisé. Le phasage de ces différentes études 

est défini comme suit : 

 

 
 

 

 

3.2 Descriptif des prestations  

 

Les prestations seront réalisées conformément aux manuels techniques de l’OFROU (comme décrit dans le ma-

nuel technique 20.001.00003). 

A. Prescriptions indépendantes des phases 
 

 Prise de connaissance du projet et des dossiers existants, vision(s) locale(s) y.c récolte des documents et 
informations nécessaires (y.c directives et manuels techniques OFROU en vigueur).  

 Gestion des interfaces techniques entre différents types d’ouvrages ou de domaines (par exemple BSA et 
T/U).  

 Préparation des bases informatiques (bases de plans) nécessaires à l’établissement du mandat (dans le 
cas où les plans conformes au format informatique ne pourraient pas être récupérés) et/ou récupération 
des plans conformes de l’époque établis au format informatique.  

 Coordination avec tous les intervenants du projet (OFROU, BAMO, UT, services cantonaux et commu-
naux, tiers, ingénieur trafic et laboratoires).  

Extrait 20 001-00002 “Partie générale“, chap. 4 structure des projets 



 Organisation et participation aux séances techniques et de coordination nécessaires au bon déroulement 
du projet et des travaux (PFS, coordination inter-domaines, séances de coordination avec les divers inter-
venants), y.c. préparation des ordres du jour et élaboration des PV (y.c. liste des décisions et points en 
suspens).  

 Appui proactif au MO pour assurer le bon déroulement du mandat et des travaux, y.c. l’appui pour l’élabo-
ration de documents décisionnels à l’attention du COPIL, de la DIRPRO et la préparation des documents 
et informations nécessaires au projet.  

 Élaboration et mise à jour mensuelle du planning du mandat et du planning des travaux.  

 Gestion des éventuelles investigations supplémentaires (définition des prestations, établissement des ap-
pels d’offres, suivi des prestations).  

 Contrôle des coûts : Le contrôle des coûts s'effectue selon le programme OFROU TD Cost convenu. La 
structure du plan comptable du projet et le système de contrôle des coûts pour le projet seront fixés par le 
maître de l'ouvrage (BL-IC). Le contrôle des coûts, la planification financière et le budget sont effectués 
selon les directives IC-NS de l'OFROU. 

 L’application du plan directeur de la qualité 

 Le haut niveau de qualité des prestations et notamment des documents lors de leur soumission. À ce titre, 
ils sont contrôlés conformément au processus qualité que l’entreprise aura présenté dans son offre (et 
détaillé dans son plan qualité). Le mandataire devra au minimum : 

o Réaliser un manuel de projet, mis à jour dès que nécessaire 
o Tenir à jour (quotidiennement) un journal de projet 
o Nommer un responsable qualité, 
o Suivre un processus de contrôle rigoureux, systématique et traçable. 

Ces éléments seront fournis sans délais, et autant de fois que nécessaire, à la demande du Mandant. 

 L’utilisation de la plateforme SharePoint et la maîtrise des outils utilisés par le Mandant. 

 
La totalité des prestations de l’APR seront établies selon les exigences des directives et manuels techniques 
OFROU (disponibles sur le site internet de l’OFROU en suivant le lien ci-après) 
 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-natio-
nales.html 
 
Ainsi que les documents « Description des prestations pour Auteur de projet (APR) »et « Description des presta-
tions pour la direction locale des travaux (DLT) » (disponibles sur le site internet de l’OFROU en suivant le lien ci-
après) 
 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-in-
frastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-
charges.html 
 

Des exigences du MO et des normes professionnelles en vigueur.  Les prestations indiquées dans les listes non 

exhaustives ci-dessus et ci-dessous sont indicatives et devront, si nécessaire, être complétées selon l’expérience 

du soumissionnaire et en fonction des observations faites lors de la réalisation du mandat.  

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite à l’approbation de l’OFROU pour toutes 

les phases), justifiées suite aux contrôles de l’OFROU, font partie intégrante des prestations du mandataire. 

B. Projet Définitif (AP) 

 

Les prestations sont à réaliser conformément aux procédures, manuels et modèles OFROU en particulier les FHB 

K 22 001-20601 « Contenu Dossier AP » et 22 001-20610 « Prestations spécifiques K d'étude de projet 

 AP ». 

 

 

 

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/modeles-pour-les-projets-d-infrastructure/modeles-pour-les-acquisitions-et-les-contrats/descriptions-des-prestations-et-cahiers-des-charges.html


C. Projet de Détail (DP) 

 

Les prestations sont à réaliser conformément aux procédures, manuels et modèles OFROU en particulier les FHB 

K 22 001-20701 « Contenu Dossier DP » et 22 001-20710 «Prestations spécifiques K d'étude de projet  

DP  ». 

 

Les prestations ordinaires de l’ingénieur en Phase 33 (SIA 103) sont également réputées incluses dans la presta-

tion. 

 

D. Appels d’offres Entreprise (AO ENT) – Phase SIA 41 

Les prestations à accomplir correspondent à la phase partielle : « Phase 41 Appel d’offre » des normes SIA103, 

chapitre 4.3.41. À réaliser conformément aux procédures, manuels et modèles OFROU.  

Les prestations de l’APR comprennent la définition de l’allotissement. Il y aura différents appels d’offres Entre-

prise (différents lots génie-civil, entreprises trafic, laboratoires, etc.). Le mandataire sera responsable de l’élabo-

ration des informations nécessaires à ces appels d’offres et participera dans l’examen des offres.  

 

 

Contenu des dossiers: 

Le dossier doit contenir toutes les informations nécessaires à l’appel d’offres de fournitures et de travaux, soit les 

pièces principales suivantes : 

- Les dispositions inhérentes au projet de l’OFROU (élaborées avec l’aide du MO) 

- Les conditions particulières (CP) (base CAN 102) 

- Le devis descriptif (y compris le fichier SIA 451) 

- Les documents et plans nécessaires à la compréhension du projet (technique + gestion trafic), 

basés principalement sur le MP et DP. Des plans complémentaires propres à la phase AO 

pourront être exigés. 

- Le planning général (élaboré avec l’aide du MO) 

- La constitution du dossier d’appel d’offre sera assurée par le BAMO en ajoutant les documents 

généraux aux documents élaborés par l’APR. 

Dispositions particulières : 

Le devis descriptif sera établi sur la base des CAN version en vigueur et d’un logiciel respectant strictement la 

recommandation SIA 451 (informatique, format des données).  

Aucune marque ne sera spécifiée, conformément aux lois et règlements sur les marchés publics. 

La publication de l’appel d’offres, l’envoi du dossier aux soumissionnaires ainsi que la réception des offres seront 

assurés par l’OFROU. 

Conditions particulières (CP) : 

Les CP définissent toutes les exigences de l’APR découlant du projet ainsi que des particularités de l’ouvrage. 

 En annexe, les CP contiendront notamment : 

- Un plan des bétons et mortiers (PBE) 

- Un plan des enrobés bitumineux (PEB) 

- Un plan des contrôles des enrobés bitumineux (PCEB) 

- Un plan des contrôles (PCO) 

Les différents plans mentionnés ci-dessus définissent clairement les responsabilités et la prise en charge des 

différents essais et contrôles. 

La durée des entraves au trafic ne pourra, en aucun cas, excéder la durée fixée au projet. En ce qui concerne le 

guidage du trafic, aucune variante restrictive ne sera admise. 

Les matériaux utilisés seront définis en spécifiant les exigences requises, à savoir : 



- Qualités et performances 

- Méthodes de contrôle 

- Critères de réception 

Aucune marque ne sera spécifiée, conformément aux lois et règlements sur les marchés publics. 

Une attention particulière devra être portée à la compatibilité des matériaux et des systèmes. 

Examen des offres (y compris variantes d’exécution) : 

 L’APR effectuera le contrôle arithmétique de l’intégralité des offres déposées par les soumissionnaires. 

Les erreurs évidentes, telles les erreurs de calcul et d’écriture, seront corrigées, 

 Sur la base du résultat de la vérification, l’APR établira un tableau comparatif des offres après contrôle 

arithmétique, 

 Une fois l’aptitude des soumissionnaires vérifiée, l’APR participera à l’évaluation de l’offre sur la base des 

critères d’adjudication, 

 L’APR transmettra, dans son rapport « critères d’adjudication », les demandes d’explications aux soumis-

sionnaires. Sur la base des explications écrites des soumissionnaires, il fournira un rapport « analyse des 

explications des ENT », 

 L’APR effectuera l’examen technique des éventuelles variantes d’exécution, 

 L’APR participera aux séances d’évaluation et aux séances de clarification avec les ENT, 

 L’APR participera, le cas échéant, aux procédures juridiques (ex. recours d’une ou plusieurs ENT). 

E. Documents d’exécution (EX) – Phase SIA 51 

 

Les prestations à accomplir correspondent aux prestations ordinaires au sein de la SIA 103, chapitre 4.3.51. 

 

F. Exécution des mesures / Construction (RE) – Phase SIA 52  

Les prestations ordinaires au sens de la SIA 103, chapitre 4.3.52 sont attendues hormis les prestations de DGT 

qui sont assurées par la Direction générale du projet (voir § 2.2). L’établissement d’un plan qualité travaux fait 

partie intégrante des prémices de cette phase. 

Le mandataire se conformera aux Directives de la Filiale sur les démarches administratives, techniques et finan-

cières pour la gestion de la Direction des travaux.  

Durant les travaux, il faudra limiter au minimum la perturbation sur le trafic routier le temps des travaux et limiter 

au minimum la durée des travaux. 

Les prestations à accomplir par le mandataire comprennent également: 

 Collaboration et coordination avec les APR des projets  

o UeMa-Voma Pont 3-4-5 et PI jonction GE-Sud (T Ingénierie), 

o Ant. Ferney-Coppet – Hors PS des Coudres (prestataire non défini à ce jour) 

 Regroupement des documents nécessaires de cette phase pour l'archivage (DOE documents conformes 

de l’ouvrage exécuté, selon instruction), 

 Coordination avec les différents mandataires des projets UPlaNS Ferney-Coppet + 3ème voie (APR-DLT, 

ingénieur trafic, environnement, BSA, etc) et avec les projets connexes. 

 Coordination avec le groupe trafic (séance feux bleu) et l’ingénieur trafic pour la mise à jour des plans 

trafic y compris contrôle sur le terrain avec protocole de la signalisation mise en place. 

 Participations aux séances de coordination autres (SER, tiers, DGT, Trafic, etc.) 

 Avant l’élaboration du projet d’exécution, l’APR fournira à la DGT la liste prévisionnelle des plans d’exé-

cution à établir. Celle-ci sera mise à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

 La circulation des plans d’exécution respectera impérativement le schéma qui sera défini par le MO. Une 

attention particulière sera portée au respect des délais (contraignants). 

 



G. Mise en Service et achèvement (MS) – Phase SIA 53 

Les prestations à accomplir correspondent à la phase partielle : « Phase 53 Mise en service » des normes SIA 

103, chapitre 4.3.53.  

Les dossiers conformes, établis selon les exigences OFROU, en particulier le système DOR (dossier de l’ouvrage 

réalisé) et la directive F1EP INS003 « Structure et contenu des dossiers de l’ouvrage réalisé », doivent être trans-

mis au mandant au plus tard 2 mois après la remise de l'ouvrage. L’établissement des manuels d’exploitation et 

de maintenance devront être livrés dans les mêmes termes et font partie des prestations de l’auteur de projet. Il 

en va de même pour la formation de l’exploitant. 

Toutes les prestations liées aux tests de mise en service des équipements et établissement du dossier d’archivage 

font également partie de cette phase.  

 

H. Réserve du Maître d’Ouvrage – Heures à disposition 

Dans l’offre financière, le MO a prévu une quantité d’heures à sa disposition dans le cadre de la gestion d’éven-

tuelles prestations complémentaires à réaliser. Ces heures ne sont utilisables, partiellement ou totalement, 

qu’après libération formelle du MO sur la base de justifications du mandataire. 

 

4. Dispositions du mandant sur l'échange des données 

 

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis à la disposition du mandant en code 

source (*.doc, *.xis, *.dix, *.dg, *.pdf, etc.) pour son propre usage ou un traitement ultérieur. 

À la demande du mandant, l’ensemble des documents et plans devront être rendus en exemplaires papiers ainsi 

que sous forme électronique sur clé USB. 

 

Le montant du décompte final n'est exigible que lorsque le mandataire a fourni au mandant les données requises 

et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier. 

La désignation des fichiers doit respecter le format défini dans les instructions GeDo (gestion des documents et 

dénomination) et DOE (documents conformes à l’exécution)  

 

5. Documents de référence 

 

Le mandataire devra appliquer ou s’assurer de l’application des normes VSS en vigueur, des normes et règle-

ments SIA, des manuels techniques et directives de l’OFROU, des directives fédérales et prescriptions canto-

nales, et des directives ASTRA 

Par ailleurs, de manière générale, le mandataire est réputé connaître et appliquer l’ensemble des normes en vi-

gueur et règles de l’art nécessaires à l’exécution de ses prestations, y compris celles relatives à la sécurité.  

Les plans numériques réalisés par le mandataire devront répondre aux spécifications SIRS (voir www.sirs-a9.ch) 

 
 
  

http://www.sirs-a9.ch/


 

6. Rémunération, définition des catégories et de l’horaire de travail 

Dans l’offre financière, les catégories de qualification au sens de la SIA 103, art. 6.2 ont été regroupées en 2 

catégories d’honoraires :  

• Catégorie I : A, B (et C)  

• Catégorie II : C, D, E, F et G  

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB édition 2018 s'appliquent 

pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C ne peut être mis dans la catégorie I que si la per-

sonne remplit à satisfaction des tâches justifiant une rémunération supérieure (spécialisation dans un domaine, 

degré d'expertise élevé, connaissances particulières valorisables, etc.) et porte une partie des responsabilités dans 

l'organisation du soumissionnaire pour le projet. 

Le mandataire soumet après adjudication une liste au MO avec les noms et catégories SIA et contractuelles du 

personnel engagé sur le projet. Cette liste doit être approuvée par le MO qui pourra demander au besoin des 

pièces justificatives (CV, copies de diplôme, etc.). Toutes modifications ultérieures sont soumises à l'approbation 

du MO. Hormis la personne clé de l'AO, le personnel indiqué en catégorie I dans l'offre du soumissionnaire n'est 

pas considéré comme accepté par le MO lors de l'adjudication, seule la validation formelle de la liste après adjudi-

cation fait foi. 

Cette répartition sera appliquée autant aux prestations du présent cahier des charges qu’aux prestations complé-

mentaires formellement ordonnées par le MO. Toutes les personnes clés sont en Cat I et leur somme d’heures est 

imposée par le MO (cf. offre financière). 

Le mandat sera rétribué au tarif temps plafonné au montant du contrat. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit 

de retirer des prestations au mandant, notamment en cas de dépassement des honoraires dans une phase de 

projet.  

Dans l’offre financière, le MO a prévu une quantité d’heures à sa disposition dans le cadre de la gestion d’éven-

tuelles prestations complémentaires à réaliser. Ces heures ne sont utilisables, partiellement ou totalement qu’après 

libération formelle du MO sur la base de justifications du mandataire. 

Les heures de trajet et autres frais de déplacements ne seront pas rétribués. 

  



Les horaires de nuit font l'objet d'un supplément de rémunération. Sont considérées comme heures de nuit, les 

heures comprises après 23 h et avant 6 h selon la répartition ci-dessous : 

 

ANNEXES 

 

Les annexes sont les suivants : 

 

Extraits de l’EK : 

o Pièce 12.1-Gestion du trafic_p44 à 54 

o K2 - Rapport d'examen - PS Coudres 

o K8.2 - Esquisses - PS Coudres 
o K9.8.5 - Vérif Choc - PS béquilles 

Extraits du GP : 

o Pièce 214 - PS Rc des Coudres projeté 
o Pièce 71 - PS rte des Coudres - PL-PT 

Autres pièces 

o Informations d’archive des ouvrages. 
o Réflexions sur l’utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur l’autoroute A1. 

o Cadastre des éléments de retenue - Daniel Willi SA.  25.07.12 

o Rapport technique PS Coudres -T Ing, 20.01.19 

o Réflexions sur l’utilisation de BFUP dans la construction des futurs PS sur l’autoroute A1. 

o Plans de définition géométrique de l'ouvrage de Jordan & Comamala-Ismaïl Architectes. 


