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Date :

En vert, informations a compléter par le soumissionnaire

Convention sur le traitement des offres complémentaires et des travaux en régie

Cette convention vise a confirmer les regles principales entre le MO et I'éventuelle entreprise adjudicataire,
dans la gestion et I'établissement des potentielles offres complémentaires ainsi que pour les travaux en
régie. Ce document fera partie intégrante du contrat d’entreprise en cas d’adjudication du marché.

En outre, le terme «entreprise » dans le présent document peut également faire référence a un
groupement qui aurait soumissionné.

A.

Gestion des offres complémentaires (OC)

1

2)

3)

4)

5)

6)

Les prestations supplémentaires sont régies en particulier au chapitre 2 des Dispositions de I'appel
d’offres.

Seuls les frais variables seront applicables pour I'exécution d’'une prestation nécessitant un inventaire
déja employé sur place. Si un inventaire doit expressément étre amené sur le chantier, les frais fixes et
les frais variables seront applicables. Ainsi, I'adjudicataire indiquera dans chaque cas la provenance de
linventaire.

Si les séries de prix du contrat ne sont pas suffisantes pour établir une offre complémentaires, les
bases de calcul (CAN 103), les analyses de prix, la liste d'inventaires et les taux de facturation interne
TFI (voir chiffre 4) seront utilisés pour définir les modalités de 'OC.

Dans le cas ou aucun prix d’'inventaire (machine, matériel d’exploitation, outillage) ne se retrouve dans
les éléments contractuels, les Taux de Facturation Interne seront appliqués (Total des frais fixes et
variables). Les numéros d’articles correspondants seront mentionnés sur chaque OC.

Année applicable des TFI : 2017

En outre, comme explicité par la SSE dans les Explications générales, les taux considerent des
valeurs a neuf qu’il convient d’adapter aux conditions particulieres de I'entreprise. Ainsi, I'entreprise
indiquera ci-dessous son meilleur coefficient de correction :

Coefficient de correction proposeé : 0, (a compléter, par exemple : 0,75)
(Taux de facturation selon TFI * Coefficient de correction = Taux applicable pour 'OC)

L’entreprise fournira avec la présente convention une liste d’inventaire regroupant I'ensemble des
moyens mis en ceuvre sur le chantier (voir modéle sous lillustration 1). Cette liste doit étre
concordante avec les analyses de prix fournies. Il indiquera en particulier :

- n° d’article selon la base des TFlI

- description de I'inventaire

- période et durée de mise a disposition

Les offres complémentaires doivent étre présentées, motivées, convenues d’avance et approuvées par
le MO avant le début des prestations. La double signature du MO est nécessaire pour valider une offre
complémentaire (en illustration 2, le modele de formulaire qui devra impérativement étre signé par le
MO pour valider les OC avant le démarrage des travaux).
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7

8)

B.

Les conditions financiéres du contrat s’appliquent également aux offres complémentaires, notamment
les rabais, les escomptes, ainsi que les variations de prix.

Afin de garantir un traitement optimal des offres complémentaires, I'entreprise présentera les analyses

de prix justifiant les prix offerts. En outre, un récapitulatif de I'offre complémentaire signé sera établi par
I'entreprise et transmis a la direction locale des travaux.

Travaux en régie

Les reégles suivantes s’appliquent en cas de prestations commandées en régie (CAN 111) :

1

2)

3)

4)
5)

6)

C.

Les travaux en régie sont régis en particulier au chapitre 2 des Dispositions de I'appel d’offres.

Les tarifs de régie applicables seront ceux de la section Romande de 'année en vigueur au moment
de la remise de I'offre.

Les rabais suivants s’appliquent :

Salaire : L % (a compléter)
Matériaux : _ %
Inventaires : _ %
Tiers : %

Les rabais de régies et les rabais contractuels ne sont pas cumulables.

Les conditions de paiements contractuels s’appliquent également aux factures de régie.

Le montant des factures de régie sera ajouté au montant mensuel servant de base au calcul des
variations de prix.

Factures retransmises (applicable pour les OC et les travaux en régie)

- Supplément pour frais généraux et d’exécution pour les travaux d’'un sous-traitant ordonnés par la
direction des travaux, non prévus dans le contrat d’entreprise : | %

- Supplément pour frais généraux et d’exécution pour les travaux d’'un sous-traitant ordonnés par la
direction des travaux, non prévus dans le contrat d’entreprise mais dirigés par I'entrepreneur : __ %

Les factures accompagnées des analyses de prix des sous-traitants y relatives devront étre jointes avec
les OC.
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D. Supplément sur salaire

En rapport avec le schéma de charges sur salaire SSE CAN 103 (suppléments et primes) et les Taux
de régie pour les travaux de construction (région Romandie), les suppléments suivants sont convenus
en cas de prestations expressément commandées par la MO :

Supplément a partir de la 49éme heure / travail du samedi : 22%

Supplément en travaux de nuit (travail jusqu’a une semaine) : 44%

Supplément en travaux de nuit (travail au-dela d’'une semaine) : 22%

Supplément jours fériés reconnus et du dimanche : 44%

(est réputé travail du dimanche, le travail effectué le samedi 17h au lundi 5h en été, respectivement 6h
en hiver).

Ces taux tiennent déja compte de la réduction qui provient du fait que les frais annexes résultant des
absences bréves, ainsi que le risque et bénéfice ne sont plus pris en compte dans le supplément. En
conclusion, dans un souci de simplification, en cas de travaux complémentaires impliquant des
suppléments, ces taux seront appliqués a votre taux horaire de la Base de calcul du CAN 103 sans
avoir a recalculer 'ensemble de la Base, et ce autant pour les offres complémentaires que pour la
régie.

En cas d’adjudication et signature du contrat, cette convention complétée par I'entreprise (année et
coefficient de correction au point A.4)), y compris la liste des inventaires prévus sur le chantier, feront
partie intégrante du contrat.

Pour accord :

Lieu et date :

Pour I’entreprise / |le pilote du groupement
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lllustration 1 : modele analyse de prix selon piéce F4

IK:Z] SBB CFF FFS
Analyse de prix (modele) No

Soumission Description du projst |

Numéro du projet [

Entreprise

Base de l'offre (date) | |

CAN / Pos.-No [CFC - -CAN — - art. -—.—

Description

Unité

1
Quantité I:[

Eléments de colt + Art.-TFl | Taux TFI Unité | Quantité | Prix de Facteur de Total

jntitulé de I'élément 2017 base calcylations
Salaires

Description:

Matériaux
Description:

Inventaire
Description:

Prestations de tiers
Description:

Lieu [/ Date Prix calculé

1
Prix de ['offre |

Remarques :
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K21 SBB CFF FFS

lllustration 2 : modele de liste d’inventaire selon piéce F5

Autorisation disponible pour les

véhicules sur rails réla?:)‘:lsac\,zzm Période et durée de mise a disposition de I'engin
N° article Nombre Valeur de oui /non Mesure en cas remplacement
Désignation Inventaire / Engin | (selon base TFI d'engins puissance de de défaillance er?casde
2017) engage I'engin et d'avarie PP -
o o (heures) depuis jusqu'a nbr de mois
date date nbr
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lllustration 3 : modele de formulaire de validation des offres complémentaires

K] SBB CFF FFS

Page 1i2
Maitre de l'ouvrage : SBE CFF FFS
Infrastructure ! Projets Engineering
Voie ferrée et Géomatique
Av_ de la Gare, 41/ CP 345 -1001 Lausanne
Cpr / Sonia Domingo Ramos
Objet : FBE1T Vengeron (Chambésy)- Genéve, voie 241
Travaux de drainage
Mandataire :
Entreprise :
N° du contrat:
N° de commande :
N° ISP :
FORMULAIRE DE TRAITEMENT D'OFFRE COMPLEMENTAIRE
Offre complémentaire N® 1 Prestation non prévue dans le contrat ]
Date de dépdt de I'OC a la DLT: Prestaticn suite 4 une modification de projet ]
Lot - Revendication de 'entreprise |
Annexe(s) al'oOC :
Description :
Justification :
Montant de 'OC (brut) {HT)
Rabais 3.0% -0.00
Montant de 'OC (net) 0.00 (HT)
Montant déductible au confrat (HT)
Incidence financiére sur le contrat 0.00 (HT)
Appréciation et préavis de la DLT:
Prize de position DLT: Date: OC recevable L1
Signature: 0OC non recevable L]
OC recevable partiellement U
Décision PJ-RWT :
Total net
Date: OC acceptée L {HT)
Signature: OC refusée O
OC acceptée partiellement ] {HT)
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lllustration 4 : modele de formulaire de validation des bons de régie

BK::] SBB CFF FFS

Maitre de I'ouvrage : SBE CFF FFS
Infrastructure, Projets, Engineering
Voie ferrée et Géomatique

Sénia Domingo Ramos

Objet : FBE1T Vengeron (Chambésy)- Genéve, voie 241
Travaux de drainage

Mandataire : PGRA SA | Michel de Claparéde

Entreprise : -

N*® du contrat: -

N* du projet: -

Conditions contractuelles : Rabais Estimation des codts: (CHF)
Salaires : 0.000 % Salaires :

Matériaux 0.000 % Matériaux :

Inventaires : 0.000 % Inventaires :

Prest. Tiers : 0.000 % Prest. Tiers :

Total rabais Total

FORMULAIRE DE COMMANDE POUR TRAVAUX EN REGIE

Bon de régie n®: 1 Prestation non prévue dans le contrat ]
Diate de dépdt de la régie a la DLT: Prestation suite 4 une modification de projet ]
Annexe(s) a la régie: Détail des prix Rewvendication de l'entreprise ]
Description et justification de la régie:
Montant de la régie (HT aprés rabais)
Montant deductible au contrat (HT)
Incidence financiére sur le contrat (HT)
Prise de position DLT:
Montant total
Date
Régie recevable | {HT)
Régie non recevable [
Signature: Régie partiellement recevable ] (HT)
Décisions PJ-RWT :
Date Montant total
Réqie acceptée I:I (HT}
Reégie refusée |
Signature Cpr: Sonia Domingo Ramos Régie acceptée partiellement [ {HT)
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