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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

300 Phasenunabhängige Leistungen 
Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung der 

jeweiligen Phase 

 Beratung des Auftraggebers  

 Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten  

 Vertreter des Auftraggebers gegenüber Dritten (Behörden, Ämter, usw.) 

 Mitwirkung bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten 

  Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für den Auftraggeber 

 Rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

 Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des 
Auftraggebers 

 Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation in Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber 

 Organigramm, Adressliste 

Funktionsmatrix 

 Studieren unseres Standardprojekthandbuches   Aktualisierung des Projekthandbuchs, 

Mitwirkung, wenn nötigt 

 Teilnahme an der monatlichen PLS-Sitzungen mit dem Auftraggeber, inkl. 
Protokollierung 

 Erstellen von 1/4-jährlichen Standberichten inkl. Abgabe Endkostenprognose und 
Kostenkontrolle 

 Erstellen einer Fotodokumentation der Bauabläufe und des Baustellenjournals 

 Protokoll, inkl. Einladung mit Inhalt und 

Zielvorgaben Standbericht 

Fotodokumentation 

Baustellenjournal 

 Abgleich der Baubuchhaltung Planer mit Buchhaltung Bauherr (Semesterweise) 

 Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens 

  

  Erfüllen ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der 
vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 
(führen der Kosten- und Terminkontrolle) 

 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung, durchführen einer Risikoanalyse und erstellen der 
Massnahmenpläne 

 Erstellen der QS-Prüfpläne soweit nicht von den Unternehmern erstellt 

 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung, durchführen einer Risikoanalyse und erstellen der 
Massnahmenpläne 

 Erstellen der QS-Prüfpläne soweit nicht von den Unternehmern erstellt 

 Risikoanalyse 

Massnahmenpläne 

  Fachliche und administrative Leitung des Planerteams (Gesamtleitung) 

 Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung der 

jeweiligen Phase 

 Koordination der Leistungen aller Beteiligten 

 Erstellen eines Terminplanes für die Ingenieurleistungen in jeder Phase 

 Prüfpläne, Terminplan Ingenieurleistungen 

Bearbeitungs- und Lieferprogramm 

Projektdokumente 

Submissionskalender 

  Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation 
(Dokumentenlaufplan), einschliesslich der Organisation des technischen und 
administrativen Datenaustausches 

Siehe auch phasenabhängige Ergänzungen 

 Flussschemas Pläne, Submissionen, 

Werkverträge, Rechnungen 

Änderungsanträge 

Phase 3.1 Vorprojekt (Ergänzungen der Variantenstudie / Machbarkeitsstudie / Standortevaluation) 

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - Variantenstudie oder Machbarkeitsstudie oder Standortevaluation 

 - GEP (Gemeinde- oder ARA-) 

Phasenziel(e): - Dossier Vorprojekt 

 

310 Projektleitung 

311 Dimensionierung 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

  

Anlagenteile 

Vordimensioniert 

 Vordimensionieren Anlagenteile (Systemrelevante Teile wie EMSRT, Pumpen, 
Leitungen) 

 Überschlagsmässiges Berechnen / Dimensionieren d. Bauteile, Festlegen der 
massgebenden Abmessungen 

 Erarbeitung Grundlagen für Bestimmung „belegte Flächen“ 

 Ermittlung temporäre / Dauerhafte Beanspruchung für Landerwerb (Anlagenteile 
ARA, Gebäude) 

 Landerwerbsblätter 

Dimensionierung 

Mischwasserbecken 

 Beschaffung der Dimensionsgrundlagen bei GEP-Ingenieur 

 Berechnung Volumen MWB 

 Einreichung der Berechnungen bei AUE zur Genehmigung 

 Nachweis Hydraulik Mischwasserbecken 

 Landerwerbsblätter 

Genehmigung AUE  Besprechung Konzept MWB mit AUE (T. Lang)   
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

312 Baukosten 

313 Terminplan 

Phase 3.2 Prüfung Bauprojekt   

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - Dossier Vorprojekt oder Dossier Bauprojekt 

Phasenziel(e): - geprüftes und optimiertes Projekt 

 

310 Projektleitung 

311 Prüfung Vorphase 

Erkenntnis über 

Umsetzbarkeit des 

Vorphase (Vorprojekt 

oder Bauprojekt) 

 Prüfen des Bauprojektes auf Funktionalität, Realisierbarkeit und Richtigkeit d.h. 
prüfen von 

 Dimensionierungs- und übrigen Projektgrundlagen 

 Baurecht- und Zonenkonformität 

 Dimensionierung, Ausrüstungen, statisch 

 Hydraulik (v.a. Zulauf und Auslaufkanäle, auch bez. Rückstau) 

 Konzept Anlage,Technische Lösung  

 Investitionskostenschätzung 

 Gesamtkosten (Barwertmethode) 

 

 

 

 

 

Vergabe Phase 

Bauprojekt 

  

 

 

 

kurzer Prüfbericht, wenn Ergänzungen notwendig. 

wenn Projekt = i.O => Prüfunterlagen per E-Mail 

(kein Bericht) 

  Beschaffen von eventuell (zusätzlich zum Vorprojekt) weiteren Unterlagen und   

Hydraulik Kanalisation  Dimensionierung neue Kanäle; Prüfung Rückstau 

 Überprüfung Annahme Vorstudie best. Kanäle 

 Kurzprüfung 

  Überprüfung KV Variantenstudie   

  Terminplan Bau- und Ausführungsprojekt 

 Submissionskalender 

  

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Überprüfung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Betriebsdaten soweit erforderlich 

 Vorschlagen von Massnahmen und Projektanpassungen 

 Vorschlagen und Koordinieren von allenfalls zusätzlich notwendigen 
Spezialuntersuchungen und Abklärungen 

Phase 3.2 Bauprojekt 

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - geprüftes Bauprojekt 

Phasenziel(e): - Baureifes Projekt, Kosten und Termine +/- 10% (für LRV) 

320 Projektleitung 

321 Hoch- und Tiefbau 

Bewilligungsreife 

Definition des 

Bauwerkes 

 Vorschlagen und Organisieren von allenfalls notwendigen geologischen und 
geotechnischen Abklärungen  

 Durchführen von Vermessungsarbeiten (digitales Geländemodell, Aufnahme von 
bestehenden Bauten usw.) soweit nötig 

 Beantragen und Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie 
detaillierten Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

 Erstellen bzw. Überarbeiten des Nutzungs- und Sicherheitsplanes Vorprojekt 

 Nur Organisation; Durchführung= Drittanbieter in 

Absprache AIB. nicht Bestandteil des Honorar-

Angebotes Planer 

 

 

Nutzungs- und  

Sicherheitsplan  

  Ausarbeiten der Projektpläne für alle Bauwerke (neue und umzubauende) Becken, 
Schächte, Kanäle, Betriebsgebäude (auf Basis Typenplan) usw  mit überschlägiger 
Berechnung und Dimensionierung der Konstruktion unter Berücksichtigung der 
baugesetzlichen Vorschriften (exkl. Hydraulik)  

  Koordinationspläne 

 Situationsplan, Grundrisse und Schnitte 

 Hydr. Längenprofil 

 Umgebungsplan,ggf. Fachplaner-Unterstützung  

  Ausarbeiten des Umgebungsplanes (inkl. Zaun und Bepflanzung)   Typenplan Betriebsgebäude von AIB beziehbar 

  Hydr. und stat. Berechnung und Ausarbeiten der Projektpläne für Becken,    Rechnerischer Nachweis (pdf), geprüft auf 
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Überprüfung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen 

 sich orientieren über Weisungen, Richtlinien AIB / TBA 

 Planen Bauablauf unter laufendem Betrieb, d.h. auch Planen von Bauprovisorien mit 
Risikoanalyse 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

 Nachweis Auftriebssicherheit, Erstellen der notwendigen Berechnungen und 
Dimensionierungen kanalabschnitt Zu- und Ablaufkanäle inkl. Schächte usw. 

 Erstellen der Grundlagen für Landerwerb und vorübergehende Beanspruchung 

 Abstimmen des Baues auf Nutzung und Betrieb 

 Koordinieren mit elektromech. Ausrüstung 

 Situationsplan, Längenprofil 

 Offerte Baugrund- Gutachten/Sicherung 
(Ingenieur)Dauerhaftigkeit 

 Schlosserplan,  Layout Gebäude 

 Koordinationsplan 

322 technische Ausrüstung (Verfahren, Gebäudetechnik, Beleuchtung, Kommunikation, elektromechanische Ausrüstung u.a.) 

Bewilligungs- und 

ausschreibungsreife 

Definition der 

technischen 

Ausrüstung 

 Hydr. Berechnung und Erstellen der Projektunterlagen für elektromechanische 
Ausrüstung 

 Erstellen des Techn. Berichtes  

 Erstellen der Projektunterlagen für  

 Stromversorgung 

 Beleuchtung und Kommunikation 

 EMSRT 

Bauprojekt und 

Projekt technische 

Ausrüstung 

genehmigen 

 R + I-Schema 

 detaillierter Funktionsbeschrieb inkl. Alarmliste , 
inkl. q/h-Kurve, Schaltpunkte 

 Hydr. Längenprofil 

 Techn. Bericht 

 Installationsplan 

 KV Stromanschluss durch Gesamtplaner 

  Layout und Schema Verteilschrank, Uebersichts- und Prinzipschema    Leistung EMSRT-Planer oder Betrieb 

323 Baugesuch (gilt für das gesamte Projekt) 

bewilligungsreifes 

Baugesuch oder 

Planauflage (wenn 

nötig) 

 Erstellen / Zusammenstellen der für das Baugesuch und allfälligen übrigen Gesuche 
gemäss gesetzlichen Vorschriften notwendigen Unterlagen 

 Durchführung von Vorbesprechung mit allen am Bewilligungsverfahren Beteiligten 

 Ausarbeitung Baugesuch 

 Organisieren des Baugespanns 

 Durchführung Mitwirkung und Planauflage 

 Begleiten des Bewilligungsverfahrens 

 Verarbeiten von Auflagen in Plänen, Beschrieben, Kosten und Terminen 

Bewilligungsver-

fahren einleiten 

Baugesuch mit notwendigen Unterlagen 

Umweltverträglichkeitsbericht 

324 Detailstudien 

Ergänzung Projekt Bau  Ausarbeiten der Detailstudien der technischen Lösung. 

 Pläne: Mindestens Situation, Längenprofil, Schachtbauwerke 

 Koordinations- und Konstruktionspläne Becken inkl. 

Betriebsgebäude 

  Erstellen Rohrleitungs- und Detailpläne, soweit für die Ausschreibung erforderlich   

  Beschreiben der Baustoffe, Materialien und Produkte  soweit für Detailpläne / Ausschreibung erforderlich 

NuSi  Ergänzen des Nutzungs- und Sicherheitsplans hinsichtlich der Ausführung  

 Koordination mit Projekt der technischen Ausrüstung 

 Nutzungs- und Sicherheitsplan 

Ergänzung Projekt  Erstellen Detailpläne, soweit für die Ausschreibung erforderlich Detailstudien Angabe Lieferant Messtechnik und EMSRT durch 

Betrieb oder Fachplaner 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

technische Ausrüstung  Besprechen der Rohentwürfe (Detailpläne) mit Betrieb Abwasseranlagen und 
Projektleitung 

 Beschreiben der Materialien und Produkte 

 Koordination mit Projekt Bau 

genehmigen 

325 Kosten und Termine 

Definition Kosten 

(Genauigkeitsgrad nach 

Vereinbarung) für 

Baukredit 

 Ermitteln der Baukosten auf Basis 321 bis  325 

 Überprüfung Kostenannahme Vorprojekt (Barwertmethode) 

 Ermitteln der technischen Ausrüstungskosten auf Basis 322 bis 324 

 Ermitteln der Kosten Umgebung 

 Zusammenstellen gesamte Investitionskosten inkl. bauherrenseitige Kostenangaben 

 Kostenvoranschlag +/-10% 

Terminlich fixierte 

Abläufe für Ausführung 

 Erstellen eines verfeinerten Terminprogrammes mit den erforderlichen Arbeiten und 
Entscheiden 

Kosten + Termine 

genehmigen 

Terminplan 

326 Dossier Bauprojekt, Dokumentation Phase 

Vollständige / transpa-

rente Dokumentation  

 Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und 
Entscheide 

Genehmigen Bau- projekt + festlegen 

weiteres Vorgehen  

Dossier Bauprojekt inkl. Risikoanalyse, technischer 

Bericht, hydr. Berechnungen, Pläne,  Fotodoku 

Phase 4.1 Realisierung: Beschaffungen   

Grundlagen:  - Projekte Hoch-und Tiefbau und technische Ausrüstung (Bauprojekt) 

 - Detailstudien Bau und technische Ausrüstung 

 - genehmigte Kosten und Termine 

Phasenziel(e): - Vergaben 

410 Projektleitung 

411 Beschaffungen, Ausschreibungen für Hoch- und Tiefbau, EMT, EMSRT 

Hoch- und Tiefbau: 

Optimale Vergabe der 

 Beschreiben der Leistungen  

 Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien) 

Ausschreibungen/ 

Unternehmerliste 

 Submissionsunterlagen, inkl. 
Bauinstallationsplan und Aushubplan 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen ;Annahme Zusatzaufwand: 2 
Sitzungen à 2h; Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Ausschreibungs- 

und 

Vergabeverfahren 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Ausführungsarbeiten 

für Bauwerke und 

Umgebung 

 Zusammenstellen der Pläne bestehender Werkleitungen  

 Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen 

 Abklären von Randbedingungen und Erstellen der Pläne für mögliche 
Baustelleneinrichtungen sowie für Ver- und Entsorgung der Baustelle 

 Erstellen der Unternehmerlisten 

 Organisieren der Ausschreibungen 

genehmigen  Unternehmerliste 
 

EMSRT/EMT: Optimale 

Vergabe der 

Ausführungsarbeiten 

für technische 

Ausrüstung 

 Beschreiben der Leistungen  

 Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien) 

 Zusammenstellen der Pläne bestehender Werkleitungen 

 Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen 

 Erstellen der Unternehmerlisten  

 Organisieren der Ausschreibungen 

Ausschreibungen/ 

Unternehmerliste 

genehmigen 

 Submissionsunterlagen 

 Unternehmerliste 
 

412 Angebotsauswertung, Vergabeantrag 

Vergabeanträge  Kontrollieren, Vergleichen, Beurteilen der Angebote 

 Vergabeempfehlung 

 Beantragen der Vergaben 

Vergabeentscheid Vergabeanträge 

413 Kosten und Termine 

Bereinigter KV  Kostenüberwachung    

Bereinigtes 

Terminprogramm 

 Bereinigen des Terminprogrammes Freigabe Baupro-

gramm, Aufträge 

Terminprogramm 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Phase 5.1 Realisierung: Ausführungsprojekt   

Grundlagen:  - Vergabeentscheide 

 - Baubewilligung 

Phasenziel(e): - Ausführungsreife erreicht,  Zielorientierte, effiziente und transparente Abwicklung 

510 Projektleitung 

511 Ausführungsprojekt 

Sämtliche Pläne, Listen 

und Beschriebe für die 

Bauausführung (Hoch- 

und Tiefbau) 

 

 Definitive Berechnung und Dimensionierung soweit erforderlich  

 Nachweis Tragsicherheit / Gebrauchstauglichkeit 

 Nachführen des Nutzungs- und Sicherheitsplanes 

 Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

 Erstellen der Werkstatt- und Detailpläne für Bau mit Listen und Beschrieben 

 Besprechen der Rohentwürfe mit Betrieb Abwasseranlagen und Projektleitung 

 Hydr. Längenprofil, hydr. Berechnung, stat. 

Berechnung 

Nutzungs- und Sicherheitsplan 

Detailpläne (Schalungs- und Armierungspläne 

usw.) 

  Genehmigtes Konzept Signalisation inkl. Besprechung Konzept mit Kantons- 
und/oder Gemeindepolizei 

  

  Ueberwachen und Kontrollieren der Ausführungsunterlagen Dritter   

Für Unternehmer 

notwendige Pläne, 

Listen und Beschriebe 

für die Ausführung der 

technischen 

Ausrüstung 

Ausführungsberechnungen unter Berücksichtigung von allfälligen Änderungen erstellen  

 Erstellen der Pläne für technische Ausrüstung mit Listen und Beschrieben 

 R+I-Schema und Funktionsbeschrieb ergänzen/bereinigen  

 Funktionsbesprechung mit allen Beteiligten  

 Entwürfe für Koordination  

 Definitive Ausführungspläne erstellen (Koordinationspläne erstellen/ergänzen) 

 Detailpläne erstellen (Aussparungen/ Schächte/Trassen etc.) 

  

 

Ausführungsunterlagen techn. Ausrüstung  

R+I-Schema Funktionsbeschrieb 

Koordinationspläne  

Detailpläne 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Ausschreibungs- 

und Vergabe-

verfahren 

 

  Vorbereiten der Werkverträge 

 Umsetzen der Massnahmen zur Qualitätssicherung 

 Werkverträge 

  Beantragen und Ueberwachen von Projektänderungen   Liste Projektänderungsanträge 

  Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 
(Zusätzlich zu den monatlichen Projektsitzungen) 

  



Kkk 

 

  

Amt für Industrielle Betriebe         Seite 9 von 15 

Version 3.0 / Januar 2019    7 Leistungsverzeichnis AIB ARA E1 Schlamm.docx 

Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Stromlaufschema  Stromlaufschemas erstellen  Stromlaufschema  = Leistung 

 EMSRT-Planer 

512 Kosten und Termine 

Einhaltung des 

genehmigten 

Baukredits 

 Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche 
Endkosten 

 Feststellen und Melden von Abweichungen  
(Mehr-/Minderkosten) 

 Kostenstandbericht  

2-monatlich 

  Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Genehmigung Zusammenstellung Mehr-/ Minderkosten. inkl 

Korrekturmassnahmen  

Einhaltung des 

genehmigten 

Terminprogrammes 

 Ueberwachen der Ausführung hinsichtlich Termine und vorausschauende 
Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine 

 Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspätung) 

 Ständig aktualisierter Terminplan 

 

Phase 5.2 Realisierung: Ausführung   

Grundlagen:  - Ausführungsprojekt 

Phasenziel(e): - Projekt- und vertragsgemässe Realisierung des Bauwerkes und der technischen Ausrüstung 

520 Projektleitung 

Vertragsgemässer, 

reibungsloser Ablauf 

der Ausführung 

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus 

 Täglicher Baustellenbesuch 

 Definitives Festlegen des Bauvorganges 

 Organisieren und Koordinieren der Baustelle und der Einsätze der Unternehmer 

 Durchführen von wöchentlichen Baustellen- und Montagebesprechungen mit 
Protokollführung 

 Protokoll 

  Anordnen und Ueberwachen von Regiearbeiten und kontrollieren der Rapporte, 
Prüfen der Nachträge 

 Organisieren der Provisorien für den Bau unter laufendem Betrieb 

 Planen, Durchführen, Protokollieren von Abnahmen 

 Veranlassen offizieller Kontrollen durch zuständige Instanzen 

 Führen eines Baujournals 

 Regieaufträge / Liste der Regieaufträge und der 

Nachträge 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Örtliche Bauleitung  Planen, Durchführen und Protokollieren von Teilabnahmen im Werk und auf der 
Baustelle 
Kontrollieren der Leistungen und Rechnungen 

 Führen von Mängellisten und Überwachen deren Behebung 

 Mängellisten 

  Ueberwachen der Ausführung (Qualität und Sicherheit), Montagekontrolle d.h. 

 Sicherheit der Baustelle 

 Kontrollieren der vorschriftgemässen Verwendung und Verarbeitung der 
Baumaterialien 

 Beantragen und Überwachen der nötigen Materialuntersuchungen 

 Lieferung und örtlich richtige Montage sämtlicher in den Plänen enthaltenen 
Elemente 

 Anschlüsse und Zusammenschlüsse der Netze 

 (Energieversorgung (Elektrizität, etc.)) Leistung EMSRT-Planer 

 Beschriftung der Komponenten usw. 

 Anordnen von Korrekturmassnahmen 

 Ausmessen der ausgeführten Arbeiten (jede Position ist zu 100% mit Skizzen 
usw. nachvollziehbar) 

Abnahmen 

bestätigen 

Abnahmeprotokolle 

521 Kosten und Termine 

Einhaltung des 

genehmigten 

Baukredits 

 Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche 

 Feststellen und Melden von Abweichungen  
(Mehr-/Minderkosten)  

 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Endkosten 

Abweichungen inkl. 

Korrekturmassnah

men genehmigen 

Kostenstandbericht 3-monatlich 

Einhaltung des 

genehmigten 

Terminprogrammes 

 Ueberwachen der Ausführung hinsichtlich Termine und vorausschauende 
Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine 

 Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspätung) 

 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen 

Massnahmen + 

Änderungen 

(Vorsprung/Verspät

ung) genehmigen 

Ständig aktualisierter Terminplan 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Phase 5.3 Realisierung: Inbetriebsetzung   

Grundlagen:  - Ausgeführtes Bauwerk und Anlage 

Phasenziel(e): - Ausführungspläne und Protokolle 

520 Projektleitung 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung Phase 

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus 

 Uebergabe des Bauwerkes an den Eigentümer/ Betreiber 

  

521 Dokumentation des ausgeführten Werkes 

 

  

Vollständige 

Dokumentation 

 Erstellen der Pläne des ausgeführten Werkes,  

 Erstellen des revidierten Funktionbeschriebes  

 Dokumentation Anlagenkennzeichnungsnummernliste (AK-Nummernliste) 

 Nachführen der Koordinationspläne 

 Einholen und überprüfen der von Unternehmern nachgeführten 
Ausführungsunterlagen 

 Einholen und überprüfen der von Lieferanten eingereichten technischen 
Dokumentation 

 Erstellen einer Originalbedienungsanleitung 

 Zusammenstellen der Produktelisten und -beschriebe sowie Protokolle 

 Organisieren und Kontrollieren der Apparatedokumentation (Wartung und Unterhalt) 

 Anordnen von Korrekturmassnahmen 

 Nachführen der Mängellisten und Überwachen der Behebung der Mängel 

 Zusammenstellung der Fotodokumentation (Originalgrössen) auf Datenträger 

 Dokumentation der Risikoanalyse 

 Zusammenstellung Dokumentation Elektro 

 Erstellung Unternehmerliste 

 Erstellung Wartungsanweisungsliste 

Inbetriebsetzung 

einleiten 

 Dokumentation ausgeführtes Werk 

 CE-Konformität für alle neuen Anlagenteile 
(Schlammbehandlung, MV-Stufe, 
Abluftbehandlung) 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

522 Bauleitung, Anlagentest, Probebetrieb 

Vertragsgemässer und 

reibungsloser Ablauf  

 Planen, Organisieren und Überwachen der Inbetriebsetzung  Inbetriebnahmeplan 

Inbetriebnahme-

bereiter Zustand  

 Planen, Durchführen und Protokollieren der Tests für die Inbetriebsetzung der 
Gesamtanlage oder einzelner Teile davon wie 

 Vorbereitung der Inbetriebsetzung, Inbetriebnahmechecklisten, zeitliche 
Koordination usw. 

 (Kontrolle der Sicherheitsfunktionen (Alarme, Rev. Schaltung, Signalisierungen) 

 Funktionstest aller Komponenten 

 Inbetriebnahme Schaltschränke 

 Einregulierungsarbeiten, Funktionskontrolle der Steuerung und Regelung) 

 Prüfen von mech. Einrichtungen und deren Schnittstellen (bei Bedarf 
Vorabnahme im Werk) 

 (Steuer- und Regelfunktionen kontrollieren (statisch und dynamisch) 

 Kontrolle der Bedienung und Signalisierung) 

 Kontrolle der prov. Betriebsdokumentation 

 Organisation der Instruktion der Bedienungspersonals 

Vertragserfüllung 

bestätigen 

Ingebrauchnahme 

 

 

Protokolle 

Unterstützung durch Fachbauleitung EMSRT in 

Absprache Projektleiter AIB 

Probebetrieb  

Dauer Projektabhängig 

 Nachführen von Mängel- und Pendenzenliste  

 Kontrolle der Bedienungsdokumentation 

 Betriebsbewilligung AUE 

Dauer Probebetrieb: zwei bis acht Wochen 

523 Schlussabnahme, Integraler Test 

Nachweis der 

Vertragserfüllung 

 Abnahmeprotokoll mit Mängelliste erstellen, Kontrolle der Mängelbeseitigung auf 
Basis Abnahmeprotokoll 

 Kontrolle der Anlagen mittels Werkvertrag und Ausführungsunterlagen (u.a. 
Ueberprüfen der Garantiewerte) 

 Kontrolle der Instruktion des Bedienpersonals 

 Überwachung der Mängelbehebung 

Abnahmen 

akzeptiert 

 

Überprüfung Gesamt-

anlage, Nachweis Ver-

tragserfüllung 

 Start nach abgeschlossener Abnahme und Mängelbehebung der Teilwerke 

 Wiederholung des Tests, wenn nicht erfüllt 

Vertragserfüllung 

akzeptiert 

Uebernahme der Anlage (von Planer) durch Betrieb 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Phase 5.4 Realisierung: Abschluss   

Grundlagen:  - Dokumentationen ausgeführtes Werk und  Dokumentation technische Ausrüstung 

 - Anlagetests, Integraler Test 

Phasenziel(e): - Schlussabrechnung 

 - Mängelfreies Werk 

540 Projektleitung 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung Phase 

 Leiten des Projektteams(Gesamtleitung) 

 Herbeiführen der phasenbezogenen Entscheide 

  

 

541 Projektabschluss 

Vertragsgemässer und 

reibungsloser Ablauf 

der Abschlussarbeiten 

 Ausmessen der definitiven Leistungen 

 Beihilfe leisten bei den Schlussabrechnungen der Unternehmer 

 Organisieren der Garantiescheine 

 Führen der Liste Garantiescheine 

 Ausmass  

Garantiescheine mit entsprechender Liste 

 

Bereinigte 

Schlussabrechnung 

 Erstellen der Schlussabrechnung Genehmigung SR Schlussabrechnung 

Ergänzende 

Dokumentation 

 Zusammenstellen Verträge und Garantiescheine für Schlussrechnungen  

 Inbetriebsetzungsprotokolle zusammenstellen 

DAW genehmigen  

Projektreview  Gegenseitige Kritik für eine verbesserte, zukünftige Zusammenarbeit   

542 Mängelbeseitigung während Garantiezeit 

  

Mängelfreies Werk zu 

Ablauf der Garantie 

 Leiten und organisieren Mängelbeseitigung  Leistungen  Planer während Garantiezeit werden 

separat vergütet 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 

 

Phase CE-Konformität   

Grundlagen:  - Dokumentationen der bestehenden ARA und des ausgeführtes Werk und Dokumentation technische Ausrüstung 

Phasenziel(e): - CE-Konformität der gesamten ARA gemäss Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

 

CE-Konformität gesamte ARA Schlamm 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung Phase 

 

 Rechtzeitiges Erstellen der Risikoanalyse über die gesamte Lebensdauer, 
insbesondere aber nicht abschliessend für Instandhaltungsarbeiten in Abstimmung 
mit dem Bauherrn (spätestens zu Beginn Ausführungsprojekt fertig) 

 Rechtzeitiges Erstellen des Massnahmenplans in Abstimmung mit dem Bauherrn 
(spätestens zu Beginn Ausführungsprojekt fertig) 

 Betriebshandbuch und Kurzbetriebsanleitungen für die gesamte ARA 

 Zusammenstellen der vollständigen technischen Dokumentation: u.a. Zertifikate 
Konformitätserklärung oder Einbauerklärungen, Montageanleitungen, 
Betriebsanleitungen mit Wartungsanleitungen 

 Dokumentation aller Abnahmeprotokolle, Prüfprotokolle 

 Funktionsbeschriebe: Bestätigung durch Programmierer, dass dieser so umgesetzt 
wurde 

 Zusammenstellen/Erstellen der Unterlagen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 

 Erstellen des Explosionsschutzkonzeptes 

 Durchführung der notwendigen Instruktionen 

 Prüfen der technischen Dokumentationen aller Lieferungen und aller bestehenden 
Anlagenteile 

 Erstellen des Brandschutzkonzeptes 

 Prüfung der Bauwerke auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
aber nicht abschliessend in Bezug auf VUV, ArG und SUVA-Richtlinien  

 Erstellung der Einsatzpläne für Rettungskräfte 

 Erstellung der CE-Erklärung zur Unterschrift an den Hersteller 

 Risikoanalyse 

Massnahmenplan 

Betriebshandbuch  

Kurbetriebsanleitungen 

CE-Erklärung 

Technische Dokumentation 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm 
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