
Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 1 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

 

Projekthandbuch AIB 
 

für die Projektphasen Vorprojekt bis Ausführung und Abschluss  

 

 

 

 

 

 



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 2 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

Inhaltsverzeichnis 

1 Zweck und Geltungsbereich .............................................................................................6 

2 AIB-Standards ...................................................................................................................6 

2.1 Kanalisation ................................................................................................................. 6 

2.2 Mischwasserbecken (MWB) ......................................................................................... 6 

3 Projektorganisation ...........................................................................................................8 

3.1 Organigramm ............................................................................................................... 8 

3.2 Adressliste ................................................................................................................... 8 

3.3 Zuständigkeiten ........................................................................................................... 8 

3.3.1 Geschäftsleitung AIB ............................................................................................. 8 

3.3.2 Betriebsabteilung ................................................................................................... 8 

3.3.3 Leistungen Betriebselektriker AIB .......................................................................... 9 

3.3.4 Leistungen Lieferant Leitsystem (Chestonag) ........................................................ 9 

3.3.5 Leistungen Elektroplaner ....................................................................................... 9 

3.3.5 Vermessungstechniker, Geoinformationssystem ..................................................10 

3.4 Unterschriftenregelung ................................................................................................10 

3.4.1 Einleitung .............................................................................................................10 

3.4.2 Allgemeine Unterschriftsberechtigung ..................................................................10 

3.4.3 Kompetenzmatrix AIB ...........................................................................................11 

3.4.4 Kompetenzmatrix Projektleitung/-verfasser...........................................................11 

3.4.5 Projektänderungen ...............................................................................................11 

4 Projektablauforganisation .............................................................................................. 11 

4.1 Abgrenzung Lieferauftrag / Baunebenkosten ..............................................................11 

4.2 Verträge ......................................................................................................................11 

4.3 Beschaffungen ............................................................................................................11 

4.3.1 freihändige Vergaben ...........................................................................................12 

4.3.2 Beilagen zu Submissionen ...................................................................................12 

4.3.4 Zuschlagskriterien ................................................................................................12 

4.5 Projekt- und Plangenehmigung ...................................................................................13 

4.6 Rechnungs- und Zahlungsverkehr, Kostenkontrolle ....................................................14 

4.7 Projektänderungswesen..............................................................................................14 

4.7.1 Einleitung .............................................................................................................14 

4.7.2 Nachtragskredite ..................................................................................................15 

4.7.3 Antrag ...................................................................................................................15 



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 3 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

5 Information und Kommunikation ................................................................................... 15 

5.1 Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten ....................................................15 

5.2 Sitzungskonzept und Standardtraktanden ...................................................................15 

5.3 Berichtswesen ............................................................................................................16 

5.4 Konzept Öffentlichkeitsarbeit ......................................................................................17 

5.5 Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit .......................................................................17 

5.6 „Spielregeln“ ...............................................................................................................19 

6 Kosten-, Terminplanung und –steuerung ...................................................................... 20 

6.1 Terminplanung Projektierung ......................................................................................20 

6.2 Submissionskalender ..................................................................................................20 

6.3 Ablaufprogramm Ausschreibung .................................................................................20 

6.4 Terminvorgabe Abgabe Ausführungspläne (Richtwerte) .............................................20 

6.5 Kostenkontrolle, Standbericht .....................................................................................20 

6.6 weitere Lenkungsinstrumente .....................................................................................21 

6.7 Nachträge, Regiearbeiten ...........................................................................................21 

6.7.1 Zweck und Geltungsbereich .................................................................................21 

6.7.2 Grundsatz: Genehmigung vor Ausführung ............................................................21 

6.7.3 Nachtrag oder Regie ............................................................................................21 

6.7.4 Regie ....................................................................................................................22 

6.7.5 Zusatzauftrag („Nachträge“) .................................................................................22 

6.7.6 Nachtragslimit .......................................................................................................22 

6.7.7 Mehrmengenmeldung ...........................................................................................23 

6.7.8 Abrechnung von Regieaufträgen/Nachträgen .......................................................23 

7 Qualitätssicherung .......................................................................................................... 23 

7.1 Risikoanalyse / Massnahmenplan / Prüfplan ...............................................................23 

7.2 Projektprüfung ............................................................................................................23 

7.3 Richtlinien, Weisungen und Ausführungsvorschriften Kanton Basel-Landschaft .........26 

7.4 Abnahmen ..................................................................................................................27 

7.4.1 maschinelle Einrichtungen ....................................................................................27 

7.4.2 Hoch-/ Tiefbau ......................................................................................................29 

7.4.3 Abnahme vollendetes Werk / Schlussprüfung .......................................................29 

8 Arbeitssicherheit ............................................................................................................. 29 

8.1 Leitbild ........................................................................................................................29 

8.2 Arbeiten an bestehenden Anlagen: Sicherheitsregeln .................................................29 

9 Dokumentation des ausgeführten Werkes (DAW) .................................................... 31 



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 4 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

9.1 Zweck und Geltungsbereich ........................................................................................31 

9.2 Inhaltsverzeichnis, Beispiel „Mischwasserbecken“ ......................................................31 

9.3 Übergabe und Archivierung ........................................................................................32 

9.4 Pläne des ausgeführten Werkes (PAW) ......................................................................32 

9.4.1 Ausarbeitung und Prüfung .......................................................................................32 

10 Anlagenkennzeichnung ................................................................................................ 32 

10.1 Zweck und Grundsatz ...............................................................................................32 

10.2 Geltungsbereich ........................................................................................................33 

10.3 Aufbau ......................................................................................................................33 

10.4 1. Gruppe: Anlangen Name / Standort-Gemeinde / Standort Kanton ......................34 

10.5  2. Gruppe: Verfahrenstechnischer Bereich / bauliche Zuordnung .......................36 

10.6  3. Gruppe: Funktion / Medium / Bezeichnung / Nummerierung ...........................42 

10.7  4. Gruppe: fortlaufende Nummerierung ...............................................................45 

11  Formulare / Musterdokumente .................................................................................... 47 

11.1 Projektorganisation ...................................................................................................47 

11.2  Adressliste ...............................................................................................................48 

11.3 Kostenkontrollliste .....................................................................................................49 

11.4 Zahlungsanweisung ..................................................................................................50 

11.5 Projektänderungsantrag ............................................................................................52 

11.6  Terminplanung Projektierung (Muster) .....................................................................53 

11.7 Submissionsprogramm (Muster) ...............................................................................54 

11.8 Ablaufprogramm Ausschreibung ...............................................................................55 

11.9 Zusatzauftrag ............................................................................................................56 

11.10 Mehrmengenmeldung .............................................................................................57 

11.11 Regieauftrag ...........................................................................................................58 

11.12 Risikoanalyse (Muster) ............................................................................................59 

11.13 Massnahmenplan (Muster)......................................................................................63 

11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten ..........................................64 

11.15 Musterdokument: Technischer Bericht ....................................................................67 

11.16 Musterdokument: Erläuterungsbericht Planauflage .................................................75 

11.17 Leistungsverzeichnis AIB ........................................................................................81 

 

  



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 5 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

 

Dokumentenhistorie (letzte Änderung) 

01.05.2007 Dienstordnung BUD geändert (RRB 0515 vom 3.04.2007) neue Finanzkompetenz der DST Fr. 100’000.– 

19.03.2008 Anhebung Finanzkompetenz der Betriebsleiter für Lieferungen auf Fr. 10'000.-- 

01.09.2008 Änderungen gemäss Geschäftsleitungssitzung AIB vom 13.08.2008 (Anpassung Bestellungen ohne 

Auftragsschreiben) 

01.12.2008 Änderungen gemäss Geschäftsleitungssitzung BUD 26.11.2008 

22.01.2009 keine Info FIKO bei Dienstleistungen bis Fr. 30'000.- gem. Absprache ZBS 

23.11.2011 Ergänzungen für MA und MA VT (Betriebstechniker, Labortechniker und Automation/Datenmanagement) 

24.02.2012 Änderungen infolge der neuen Unternehmensstruktur 

18.09.2017 Generelle Überarbeitung, Einbindung Anhänge in PHB,  Aktualisierung Leistungsverzeichnis AIB 

 

 

Datum Titel neue Version Art der Änderungen 

21.09.2017 Version 2.0 Generelle Überarbeitung 
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1 Zweck und Geltungsbereich 

Das Projekthandbuch regelt die Zusammenarbeit im Projektteam. Es legt v.a. die Richtlinien für 

 Aufbauorganisation 

 Ablauforganisation 

 Information und Kommunikation 

 Kosten-, Terminplanung und –steuerung 

 Submissionen 

 Qualitätssicherung 

 Dokumentation 

fest. Das Projekthandbuch trägt dazu bei, dass ein Projekt die Vorgaben hinsichtlich Qualität der 

Ergebnisse, Dauer und Kosten erfüllt. 

Das Projekthandbuch ist „statisch“, d.h. es wird nicht projektbezogen angepasst, sondern hat die Form 

eines „Rezeptbuches“ mit Regeln und Musterdokumenten. Innerhalb des Projekthandbuches werden 

sowohl die Themen für „Verfahrenstechnik-Projekte“ bzw. „ARA-Projekte“, wie auch für die Projekte im 

Netz der Siedlungsentwässerung unabhängig der Projektgrösse behandelt. 

Für mittlere und grosse Projekte müssen die Weisungen allenfalls sinngemäss leicht angepasst 

werden. Für Grossprojekte kann das Projekthandbuch ergänzt werden. 

Themen wie Projektziele, Abgrenzung, Projektstruktur usw. werden hier nicht behandelt und sind 

projektbezogen zu bearbeiten. 

2 AIB-Standards 

In den internen Teambesprechungen der Projektabteilungen werden regelmässig Projektteile 

diskutiert und versucht zu harmonisieren. Die Nachfolgenden Ausführungen geben die technischen 

Grundsatzentscheidungen der Besprechungen wieder. 

2.1 Kanalisation 

 Schachtabstand: min. alle 150m (Kantonsstrassen alle 80m) sowie bei wesentlichen 

Richtungsänderungen für Spülwagen. 

 Freispiegelleitungen in steilem Gelände (z.B. Ableitungskanal Nusshof) müssen in der 

Regel nicht gespült werden. Schachtabstand min. alle 250m sowie bei wesentlichen 

Richtungsänderungen für Kanal-TV-Aufnahmen. 

 Mindestdurchmesser gemäss gültiger Norm 

2.2 Mischwasserbecken (MWB) 

 Jedes MWB erhält ein Sieb sofern Kosten-Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis 

stehen (Vorgabe AIB, AUE differenziert nach Zustand Gewässer).  

 Bei Becken im Einzugsgebiet weit weg der ARA wird die Entlastung gesiebt (nicht der 

Beckenzulauf). Damit kann verhindert werden, dass Grobstoffe auf dem Weg zur ARA 

entlastet werden könnten. Die Beckenausrüstung ist so zu bemessen, dass Grob- und 

Feststoffe keine Betriebsprobleme verursachen. 

 Notleuchten 

Es werden keine Notleuchten in den Becken eingebaut. Begründung für BGV: 

In der Kanalisation sind Notleuchten nicht vorgesehen. Nur speziell geschultes 

Personal darf das MWB betreten. Grundsätzlich werden an dieser Maschine ohnehin 

keine Arbeiten ausserhalb der Normalarbeitszeit vorgenommen. Zudem sind unsere 

Mitarbeiter, die diese Becken betreten, immer mit Gaswarngerät und Taschenlampe 

ausgerüstet. Dies wird in der Bedienungsanleitung des MWB verpflichtend verlangt. 

Die Nachrüstung aller MWB des AIB hätten Kosten von mehreren Hunderttausend 

Franken zur Folge. Da die Sicherheit durch Schulung und Ausrüstung der Mitarbeiter 

gewährleistet wird, kann auf eine Notbeleuchtung verzichtet werden. 
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 Betriebsgebäude 

- Betriebsgebäude ≤ 12m
2
, mit Türschliesser, Panikschloss und Zwangsbelüftung  

- Layout/Konstruktion siehe Pumpwerk „ARA Rünenberg Süd“: 

 

 

 

 Zugang Mischwasserbecken: Aussentreppe, b= 1.0m 

Begründung für BGV: 

Das Mischwasserbecken (MWB) stellt ein „Zwischenspeicher“ der Abwasserleitung 

dar und wird als Alternative zu einem grossen Speicherkanal gebaut. Dies würde 

bedeuten, dass ein Schachtdeckel DN 80 für den Zugang ausreichen würde. 

Die Mitarbeiter müssten sich dann mit PSAgA sichern und könnten gesetzeskonform 

das Becken betreten und so theoretisch auch gerettet werden. Bis anhin wurden für 

MWB Schwimmtreppen verwendet, die aufgrund der Bauart eine Breite von 70-80cm 

aufweisen. Schwimmtreppen sind im Falle einer Personenrettung zwar besser als 

Schachteinstiege, jedoch ist eine Rettung immer noch erschwert. Daher haben wir 

uns beim AIB dazu entschieden, statt Schwimmtreppen nach Möglichkeit eine 

Aussentreppe in Ortbeton zu erstellen. Die SUVA verlangt grundsätzlich bei 

Steiltreppen eine Breite von 50-60cm, bei maschinellen Anlagen (wie z.B. bei einem 

MWB)  

Das Mischwasserbecken stellt eine Maschine gemässe Richtlinie 2006/42/EG dar. 

Das Becken wird maximal einmal pro Monat für Kontrollzwecke von zwei Mitarbeitern 

begangen, wobei kein Gegenverkehr erwartet wird. 

Werkzeuge werden mittels Kran an einer Revisionsöffnung herabgelassen, die 

Mitarbeiter führen keine Werkzeuge auf den Treppen mit sich. 

 

Aus diesen Gründen erachten wir eine Treppenbreite von 0.80m als 

Minimalanforderung für die Zugangstreppe, für eine bessere Rettungsmöglichkeit wird 

eine Treppenbreite von 1.0m gewählt. 
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3 Projektorganisation 

3.1 Organigramm 

In der Regel gilt folgendes Organigramm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der GPL ist als Gesamtprojektleiter (GPL) für den Erfolg des Projektes verantwortlich. 

Der Projektleiter Planer erstellt bei Auftragserhalt ein projektspezifisches Organigramm.  

Wird kein Planer beauftragt, so übernimmt der GPL die Aufgaben des Projektleiter Planer. 

Wird das Projekt vom Betriebsleiter geleitet, so übernimmt er die Aufgaben des GPL. 

3.2 Adressliste 

Die Adressliste wird durch den Projektleiter Planer erstellt. Bei Bedarf aktualisiert dieser die 

Liste und sendet die überarbeitete Liste an alle Projektbeteiligten.  

3.3 Zuständigkeiten 

In aller Regel kommt bei der Vergabe von Ingenieurleitungen das Leistungsverzeichnis 

gemäss Anhang (11.17 Leistungsverzeichnis AIB) zum Einsatz. 

Die Abgrenzung der Pflichten zwischen GPL, Projektleiter Planer und Fachplaner Elektro 

ist in den SIA-Honorarordnungen 103, 108 und 112 und in den projektspezifischen 

Leistungsverzeichnissen der Honorarverträge mit den Planern festgelegt. Die 

Betriebsabteilungen des AIB sowie einzelne Spezialisten wie z.B. Betriebselektriker 

übernehmen jedoch Teilaufgaben der Planer. Dafür fallen bei der Elektroplanung Aufgaben 

an, die über den Leistungsbeschrieb nach SIA hinausgehen (siehe Kapitel 3.3.3 Leistungen 

Betriebselektriker AIB). 

3.3.1 Geschäftsleitung AIB 

Geschäftsleitungsmitglieder des AIB nehmen in der Regel nicht an den Projekt- und 

Bausitzungen teil. Über den aktuellen Stand (Termine, Kosten, Öffentlichkeitsarbeit, usw.) 

wird die Geschäftsleitung in regelmässig stattfindenden, internen Besprechungen durch 

den GPL informiert. 

3.3.2 Betriebsabteilung 

Der Betrieb AIB ist in allen Phasen im Projektteam vertreten und wird bei folgenden 

Themen eng mit einbezogen: 

 Layout (Maschinen und Einrichtungen, Platzbedarf Zugang, Podeste usw.) 

 Wahl der Funktionsprinzipien der Apparate 

 Betriebs- und Arbeitssicherheit 

Projektleiter AIB 

-Gesamtprojektleitung- 

Betrieb AIB Projektleiter Planer 

Fachplaner Bau Fachplaner Elektro 
Fachplaner 

Verfahrenstechnik 
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 Betriebsfreundlichkeit (Wartung, Ablagerungen) 

 Funktionsbeschriebe 

 Provisorien usw. 

 Submissionen 

3.3.3 Leistungen Betriebselektriker AIB 

Der Betriebselektriker hat bei den Projekten AIB eine spezielle Rolle und übernimmt 

projektspezifisch z. T. Aufgaben, welche nach SIA Sache des Fachplaners Elektro wäre. 

Dies betrifft v. a. die Phasen Bauprojekt, Ausschreibung und Ausführung. Nach Absprache 

übernimmt der Betriebselektriker AIB z.B. folgende Leistungen: 

 Bestimmen und bestellen Feldgeräte 

 Festlegen des Standortes und montieren der Feldgeräte 

 Unterstützung des Planers bei Ausarbeitung Konzept von Installation 

 Unterstützung des Planers beim Erstellen der Funktionsbeschriebe 

 Unterstützung leisten bei Test und Inbetriebnahme 

3.3.4 Leistungen Lieferant Leitsystem (Chestonag) 

 Programm erstellen 

 Dokumentation allfällige Anpassungen der Funktionsbeschriebe 

 Unterstützung leisten bei Tests 

3.3.5 Leistungen Elektroplaner 

Phase Bauprojekt / Bewilligungsverfahren 

 Ausarbeiten Elektroprojekt 

 Ausarbeiten Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutzkonzept 

 Schemas Schaltschrank erstellen 

 Erstellen Projektpläne 

 Planen MSRT-Feldgeräte, Komponenten und Schaltschrank 

 Abklärungen mit dem Energie liefernden Werk und der Swisscom 

 Mithilfe beim Bewilligungsverfahren 

Phase Ausschreibung 

 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Elektro- und MSRE-Installation 

 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für den Schaltschrank 

 Anfragen der Feldgeräte 

 Durchführen der Ausschreibungen plus erstellen der Vergabeanträge 

 

Phase Realisierung 

 Erstellen der Ausführungspläne Elektro- und MSRE-Installationen 

 Erstellen der Ausführungsschemas für die Elektroinstallationen 

 Fachbauleitung, Koordinieren Lieferant Leitsystem 

 Begleiten der Inbetriebsetzung der elektr. Komponenten der Anlage d.h. 

Signaltest von Schaltanlagen, Drehrichtungskontrollen, Funktionskontrollen von 

Steuerung, inkl. Instruktion und Dokumentation des ausgeführten Werkes für die 

EMSR-Leistungen (Die Inbetriebnahme wird durch den Projektleiter Planer geleitet 

und koordiniert) 

 Erstellen der Dokumentation des ausgeführten Werkes 

 Mitwirkung bei der CE-Dokumentation 
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3.3.5 Leistungen Vermessungstechniker, Geoinformationssystem 

Für die zeitnahe Nachführung des Geoinformationssystems „Geonis“ ist die 

Betriebsabteilung AIB (Siedlungsentwässerung) zuständig. Der Betriebsleiter SE 

beauftragt ein Vermessungsbüro (Derzeit: Jermann AG, Liestal). 

Neue oder geänderte Leitungen müssen vom Verursacher (=Bauherr) aufgenommen und 

der zuständigen Datenverwaltungsstelle (DVS) gemeldet werden. Hierzu wird ein 

Vermessungsbüro mit  einem Mandat betreut. Bis Ende 2020 führt derzeit das Mandat aus: 

Derzeit werden diese Daten durch die Jauslin Stebler AG aufgenommen (Mandat bis Ende 

2020). Die Daten gehen dann wie gewohnt zur Jermann AG und werden dort ins GIS 

eingepflegt. 

Meldewesen: 

Meldung bis 17 Uhr = Einmessung am Folgetag bis 12 Uhr 

Meldung bis 11.30 Uhr = Einmessung bis 17 Uhr 

Kontaktnummer: 061 926 82 22 (direkt) / 079 777 25 30 (Natel)         

Kontakt Mailadresse: lie@jauslinstebler.ch                                                                    

Für eine gute Qualität der Nachführung  von LK und Geonis benötigen die Vermesser vor 

der Ausführung die Ausführungspläne und PAWs (per Mail, pdf- Format). 

1x an: info@jermann-ag.ch 

1x an: lie@jauslinstebler.ch        

Hinweis; 

Bei Sonderbauwerken (MWB, PW, Sonderschächte FW usw.) müssen von Neubauten 

keine 3D-Scans  oder Detailaufnahmen erstellt werden. Hierbei eicht der Anschluss an das 

Leitungsnetz und die Verifizierung des Sonderbauwerkes. Auch Überfallkanten der Wehre 

und ähnliches müssen nicht aufgenommen werden, die PAW werden ins Geonis integriert.. 

3.4 Unterschriftenregelung 

3.4.1 Einleitung 

Mit der vorliegenden Regelung wird die Unterschriftsberechtigung der Projektbeteiligten für 

das ganze Bauvorhaben festgelegt. Sie ist verbindlich für alle an der Projektierung und 

Realisierung Beteiligten. 

3.4.2 Allgemeine Unterschriftsberechtigung 

Allgemeine Dokumente (Technische Berichte, Anträge, Pläne, usw.) müssen durch den 

vertraglich fixierten, verantwortlichen Mitarbeiter unterzeichnet werden. 

Aufträge im 

Bauhauptgewerbe 
1
 

(Hoch- & Tiefbau) 

Baunebengewerbe 

Lieferungen Dienstleistungen Art der Vergaben 
6
 Zuständigkeit für Vergaben Verfahren 

in CHF in CHF in CHF 

bis 500.- bis 500.- keine formlose 

Auftragsbestätigung 
8
 

Mitarbeitende (nur mit Auftrag 

Vorgesetzte) 

Freihändig 

bis 10’000.- bis 10’000.- bis  5'000.- Auftragsbestätigung 
3,4,8

 

Betriebstechniker, 

Labortechniker und 

Automation / 

Datenmanagement VT, 

Betriebsleiter-Stv. 

Freihändig 

bis 30’000.- bis 30'000.- bis 10’000.- Auftragsbestätigung 
3,4,8

 

Betriebsleiter, GPL Freihändig 

mailto:lie@jauslinstebler.ch
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAkfsnboo.bh/di');
mailto:lie@jauslinstebler.ch
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3.4.3 Kompetenzmatrix AIB 

3.4.4 Kompetenzmatrix Projektleitung/-verfasser 

Gesamtprojektleitung  bis Fr. 5’000.- * 

Örtliche Bauleitung  bis Fr. 5’000.- * 

Fachplaner / Fachbauleitung bis Fr. 5’000.- * 

* Vor Auftragserteilung muss der GPL informiert werden. 

3.4.5 Projektänderungen 

Projektänderungen werden, soweit sie nicht eine Kreditüberschreitung nach sich ziehen, 

durch den GPL genehmigt (vgl. Kapitel 11.5 Projektänderungsantrag). 

4 Projektablauforganisation 

4.1 Abgrenzung Lieferauftrag / Baunebenkosten 

Als Ergänzung zum „ABC des Beschaffungswesen im Kanton Basel-Landschaft“ wird 

nachfolgend der Unterschied zwischen Lieferauftrag und Auftrag im Baunebengewerbe 

beschrieben. 

Als Lieferauftrag gelten alle Leistungen, bei denen der Montageanteil vor Ort < 50% vom 

Auftragswert beträgt (--> Schwellenwert für das Vergabeverfahren ist für diesen Fall dann für 

Lieferungen gültig!). Erst ab einem Montageanteil >50% vom Lieferauftrag fallen Lieferungen 

somit unter das Baunebengewerbe. Im Bereich EMSRT fallen in der Regel E-Installationen 

unter das Baunebengewerbe, Schaltschrankbau und Messtechnik unter Lieferaufträge und 

PLS-Arbeiten unter Dienstleitungsaufträge. Werden beim Schaltschrankbau die Umbauten vor 

Ort durchgeführt, fällt diese Leistung bei einem Montageanteil > 50% vom Auftragswert unter 

das Baunebengewerbe. 

4.2 Verträge 

Bei Aufträgen < 100‘000 CHF exkl. MWST wird i.d.R. kein Vertrag abgeschlossen. Es genügt 

die schriftliche Auftragsbestätigung durch das AIB. Aufträge mit einem Wert > 100‘000 CHF 

müssen mit einem entsprechenden Vertrag geregelt werden. Die notwendigen 

Vertragsbeilagen werden mit dem GPL vorgängig abgesprochen. 

4.3 Beschaffungen  

Das Submissionsverfahren und –vorgehen legt der GPL auf Grundlage der Schwellenwerte 

des Submissionsgesetzes fest.  

bis 50’000.- bis 50’000.- bis 50’000.- Auftragsbestätigung 
4
 GL Mitglieder Freihändig 

bis 100’000.- bis 100’000.- bis 100’000.- Auftragsschreiben AIB 
2,4,5

 

oder 

Vertrag/Nachtrag  

(Werk- oder 

Honorarvertrag) 

Leiter AIB freihändig 

bis 300’000.-  bis 150’000.- BUD-Entscheid 
2,5,7

 Direktionsvorsteherin/ 

Direktionsvorsteher 

freihändig 

bis 500’000.- bis 250’000.- bis 250’000.- BUD-Entscheid 
2,7

 Direktionsvorsteherin/ 

Direktionsvorsteher 

Einladung 

über 500’000.- über 250’000.- über 250’000.- Beschluss RR (RRB) 
2
 Regierungsrat offenes oder  

selektiv 
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Offerten z.B. für Richtpreise werden ausschliesslich nach vorheriger Rücksprache mit dem 

GPL eingeholt. 

Der Projektleiter Planer und/oder die Fachplaner erstellen die Submissionsunterlagen und 

reichen diese nach Durchsicht durch das AIB an die zentrale Beschaffungsstelle weiter. Es 

gelten grundsätzlich die Vorgaben gemäss dem „ABC des Beschaffungswesen im Kanton 

Basel-Landschaft“. 

Musterdokumente (MD) zu Ausschreibungen können unter https://www.baselland.ch/politik-

und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare 

heruntergeladen werden. 

4.3.1 freihändige Vergaben 

Bei Freihändigen Vergaben muss der Marktpreis bekannt sein. 

Grundsätzlich sind nach Möglichkeit lokale oder regionale Anbieter zu berücksichtigen. 

Eine Nachverhandlung der marktüblichen Preise ist obligatorisch. Nach Rücksprache mit 

dem GPL kann der Planer selbstständig Offerten einholen und geprüft an das AIB zur 

Auftragserteilung weiterleiten. 

Aufgrund der Problematik der Vorbefassung von Anbietenden dürfen Offerten 

ausschliesslich in Rücksprache mit der Projektleitung AIB eingeholt werden.  

Ab einem Auftragswert von > CHF 50‘000.- muss grundsätzlich das Musterdokument 

„Selbstdeklaration Anbietende“ der Offerte beigelegt werden. Ist die Branche keiner GAV 

angeschlossen reicht eine entsprechende Erklärung im Sinne der Selbstdeklaration. 

Ebenso müssen ab einem Auftragswert > CHF 50‘000.- die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) der BUD von der Unternehmung verbindlich zur Kenntnis 

genommen werden. Ab einem Auftrag… 

 

4.3.2 Beilagen zu Submissionen 

Es gelten die Submissionsbeilagen BUD (gültig seit 01.12.2015) für alle Leistungen im 

Bereich Bauhaupt- und Baunebengewerbe (AGB BUD, MD Selbstdeklaration, MD 

Werkvertrag). 

Musterdokumente können unter folgendem Link bezogen werden: 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-

umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare  

4.3.4 Zuschlagskriterien 

Ab dem Einladungsverfahren sind Zuschlagskriterien (ZK) notwendig. Da 

Preis/Wirtschaftlichkeit in der Regel das wichtigste ZK ist, muss diesem eine 

entsprechende Gewichtung zugeteilt werden. Alle ZK müssen grundsätzlich vom GPL und 

dem ZBS abgesprochen und genehmigt werden. 

Wird ein Auftrag mit einem hohen Anteil an Ingenieursarbeit erteilt, sollte die Gewichtung 

des ZK Preis/Wirtschaftlichkeit zwischen 40 und 60% liegen. 

Wird ein Auftrag für ein Standardprodukt erteilt, sollte die Gewichtung des ZK 

Preis/Wirtschaftlichkeit zwischen 50 und 70% liegen. 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare
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4.5 Projekt- und Plangenehmigung 

Ablaufplan für Kontrolle und Genehmigung von: 

 Koordinationspläne 

 R+I Schemas 

 Bauprojekt 

 Ausführungsprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Startsitzung  

Besprechung Aufgabenstellung 

Stellungnahme zum Grobentwurf 

Ggf. Überarbeitung Aufgabenstellung 

 

Erstellung Grobentwurf 

Erstellen Entwurf 

Kontrollrunde 

Überarbeitung 

Abgabe Unterlagen 

 

Genehmigung  

Pläne: Stempel, Unterschrift 

 

A
IB
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Ausgabe an Dritte / Unternehmer 

Inkl. Dokumentation Planlieferung 
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4.6 Rechnungs- und Zahlungsverkehr, Kostenkontrolle 

1. Tief- und Hochbau: Die Bauleitung erstellt regelmässig, zusammen mit dem 

Unternehmer oder dem Lieferanten, Ausmass-Skizzen gemäss SIA 118. In der Regel 

wird im Anschluss an die Bausitzung das aktuelle Ausmass aufgenommen. Die 

Skizzen werden erstellt und von beiden Parteien unterschrieben. Eine Kopie der 

unterschriebenen Ausmassurkunden wird dem AIB mit dem Protokoll mitgesendet. 

Baunebengewerbe / Lieferungen: Die Fachbauleitung stellt sicher, dass der aktuelle 

Stand der Auftragserfüllung dokumentiert und prüfbar ist.  

Der Lieferung muss die vorgeschriebene Dokumentation beiliegen. Liegt die 

Dokumentation nicht bei, werden Akontorechnungen entsprechend zurückbehalten 

(„2. Akonto, 30% bei Lieferung“). 

2. Die Unternehmung erstellt die Rechnung und reicht sie dem Fachplaner ein. Dieser 

vermerkt das Eingangsdatum der Rechnung und kontrolliert die Rechnung finanziell 

und materiell und führt über den Auftrag eine Kostenkontrolle. Der Fachplaner 

kontrolliert bzw. ergänzt alle zur Zahlung notwendigen Angaben (Angaben für 

Zahlungsanweisung): 

 Projektbezeichnung 

 Konto-Nr. / IA-Nr. oder KST-Nr.  

 Zuweisungsschlüssel 

 Auftragsart (Einzelauftrag, Vertrag, Regie),  

 Art der Rechnung (Akonto, Schlussrechnung, Regie usw.),  

 Auftragssumme, bisher geleistete Zahlungen, Stand Auftragserfüllung.  

(siehe Muster 11.4 Zahlungsanweisung) 

3. Der Fachplaner sendet die Rechnung an den Projektleiter Planer. Die Rechnung wird 

vom Projektleiter Planer in der Baukostenkontrolle erfasst. Er stellt sicher, dass 

vertraglich vereinbarte Bankgarantien in der richtigen Form vorliegen. 

Sowohl beim Fachplaner als auch beim Projektleiter Planer wird eine Kopie der 

Rechnung bis zum Projektabschluss aufbewahrt. 

4. Der Projektleiter Planer erstellt die Zahlungsanweisung (fortlaufend nummeriert) an 

sendet sie zusammen mit der Rechnung (inkl. Beilagen) 1-fach an den GPL.  

Hinweis: Da Rechnungen vom AIB innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum anzuweisen sind, 

müssen die geprüften Rechnungen spätestens 14 Tage ab Rechnungsdatum beim AIB 

eingehen. Schlussrechnungen, die innert 60 Tagen ab Rechnungsdatum anzuweisen sind, 

müssen spätestens 30 Tage ab Rechnungsdatum beim AIB sein. 

5. Der GPL prüft und leitet die Rechnung zur Zweitunterschrift und zur Zahlung weiter. 

6. Vierteljährlich: Zahlungsabgleich zwischen Projektbuchhaltung und Rechnungswesen 

Kanton (bis Ende Januar für Abschluss Vorjahr). Der Projektleiter Planer führt seine 

Kostenkontrolle so, dass diese mit der Kostenkontrolle des AIB abgleichbar ist. (siehe 

Beispiel Kostenkontrolle: 11.3 Kostenkontrollliste) 

4.7 Projektänderungswesen 

4.7.1 Einleitung 

Abweichungen vom Bauprojekt = Projektänderung = genehmigungspflichtig 

Vom Projektleiter Planer erkannte Projektänderungen sollen möglichst schnell den 

Entscheidungsinstanzen vorgelegt werden. Projektänderungen sind vom Projektleiter 

Planer hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das gesamte Projekt zu beurteilen. 
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4.7.2 Nachtragskredite 

Es gibt keine Nachtragskredite. Der Landratskredit beinhaltet die üblichen Reserven. 

Überschreiten die Änderungen den Baukredit, so müssen diese Mehrkosten innerhalb des 

Projekts anderweitig kompensiert werden. 

4.7.3 Antrag 

Projektänderungen sind generell gemäss beiliegendem Formular (siehe 11.5 

Projektänderungsantrag) an den GPL zu richten. Event. Auswirkungen auf das Honorar 

sind separat auszuweisen. 

Alle Kostenangaben sind mit der Preisbasis, Genauigkeit KV und Angabe exkl. MWST 

anzugeben. Jeder Projektänderungsantrag wird mit einer fortlaufenden Nummer versehen. 

5 Information und Kommunikation 

5.1 Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten 

Fachplaner und Projektleiter Planer informieren sich gegenseitig über den aktuellen Stand. 

Es gelten folgende Grundsätze: 

- Für das Gelingen eines Projektes ist es selbstverständlich, dass alle Projektbeteiligten 

über alle Informationen verfügen, die sie für Ihre Aufgabe im Projekt benötigen.  

- Während den Projektierungsphasen erhält der GPL alle relevanten Informationen zur 

Kenntnis, um allfällige Abhängigkeiten prüfen zu können.  

Während der Realisierungsphase erhält die Oberbauleitung alle relevanten 

Informationen zur Kenntnis, und prüft automatisch allfällige Abhängigkeiten. 

- Informationen fliessen in beide Richtungen („Bring- und Holschuld“). Jeder 

Projektbeteiligte holt sich die Informationen, die er für seine Arbeit benötigt. Bei neuen 

Erkenntnissen prüft jeder Projektbeteiligte automatisch, welches Mitglied des 

Projektteams diese Informationen allenfalls auch noch benötigt und teilt diese proaktiv 

mit. 

- E-Mail, Ablage: E-Mails werden jeweils vom Absender und vom Empfänger gesichert. 

Innerhalb des AIB archiviert der Projektleiter alle vorhandenen E-Mails.  

- E-Mail, Carbon Copy („CC“): Es werden E-Mails nur an die Projektbeteiligte 

versendet, die direkt betroffen sind. Beim Antworten auf eine E-Mail wird geprüft, ob 

alle Empfänger eine Antwort erhalten müssen. 

- E-Mail, Dauer Antwort: Dringende Anfragen werden telefonisch erledigt und bei Bedarf 

per E-Mail dokumentiert. E-Mails müssen nicht jeden Tag gelesen werden. Auf eine E-

Mail wird innerhalb von 5 Arbeitstagen geantwortet.  

5.2 Sitzungskonzept und Standardtraktanden 

Bei den hier aufgeführten Sitzungen werden die Traktandenlisten und Protokolle durch den 

Projektleiter Planer erstellt.  

 

Allgemein gilt: 

Protokolle sind innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Sitzung zu versenden. Bei Bedarf 

bekommt der GPL das Protokoll als Vorabzug zur Prüfung. 

Protokolle dienen primär nicht als Arbeitspapier, sondern dokumentieren Vereinbarungen, 

Entscheidungen und Zuständigkeiten der jeweiligen Pendenzen. Dies bedeutet, dass jeder 

Projektbeteiligter dementsprechend eigene Notizen aufnimmt und nicht auf die Zusendung 

des Protokolls bzw. Pendenzen wartet. 
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Bsp. Projektleitungs-Sitzungen für MWB/Ableitungen: 

Sitzungsrhythmus/Ort: monatlich vor Ort oder im AIB Freulerstrasse Birsfelden 

Teilnehmer Seite Bauherr: GPL, Betriebsleiter AIB 

Teilnehmer Seite Planer: Projektleiter Planer, Fachplaner nach Bedarf 

Traktandenliste:  1.   Genehmigung des letzten Protokolls 

    2.   Kommunikation und Zusammenarbeit 

    3.   Stand der Projektierung 

    4.   Stand der Realisierung 

    5.   Submissionen und Vergaben 

    6.   Bewilligungen 

    7.   Termine 

    8.   Kosten 

    9.   Risikoanalyse, Stand der Massnahmen 

    10.   Öffentlichkeitsarbeit 

    11. Pendenzen 

    12. Diverses 

    13. Nächste Sitzung 

 

Bausitzungen * (während Ausführungsphase) 

Sitzungsrhythmus/Ort: 1 mal pro Woche vor Ort 

Teilnehmer Seite Bauherr: GPL, Betriebsleiter AIB 

Teilnehmer Planer/Untern.: Fachplaner, Unternehmer 

Traktandenliste:  1.   Protokoll 

    2.   Stand der Arbeiten 

    3.   Nächste Arbeiten, Termine 

    4.   Planlieferungen 

    5.   Technische Belange 

    6.   Aufträge, Verträge und Rechnungen 

    7.   Materialprüfungen und Abnahmen 

    8.   Arbeitssicherheit 

    9.   Pendenzen 

    10. Diverses 

    11. nächste Sitzung 

 

*) Die Bausitzung geht entsprechend des Standes der Realisierung in eine Montagesitzung über und 

befasst sich gegen Schluss des Projektes mit den Fertigstellungsarbeiten und mit der Inbetriebnahme. 

5.3 Berichtswesen 

Folgende Berichte werden laufend oder einmalig erstellt:  

 Technischer Bericht: Der technische Bericht ist spätestens vor Einreichung des 

Baugesuches zu erstellen und dem GPL zur Prüfung vorzulegen. Musterdokument siehe 

Anhang (11.15 Musterdokument: Technischer Bericht). Für „ARA-Projekte“ oder „Deponie-

Projekte“ müssen die abzuarbeitenden Punkte vorgängig in Absprache mit dem GPL 

angepasst werden.  

 Planungsbericht: Planauflage-Plänen muss ein entsprechender Erläuterungsbericht 

beigefügt werden, siehe Anhang (11.16 Musterdokument: Erläuterungsbericht 

Planauflage11.17 Leistungsverzeichnis AIB). 

 Baustellenjournal: Darin werden der Arbeitsfortschritt sowie besondere Vorkommnisse 

festgehalten. Jede örtliche Bauleitung bzw. Fachbauleitung führt ein eigenes, ihre Arbeiten 

betreffendes Baustellenjournal. Das Baustellenjournal wird täglich nachgeführt. 

 Fotodokumentation: Diese liegt in der Verantwortung des örtlichen Bauleiters und dient 

zur Visualisierung der Bauabläufe. Darin werden alle Bauphasen, sowie besondere oder 
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interessante Detailansichten mittels Fotos dokumentiert. Im speziellen sind wichtige 

Bauzustände zu dokumentieren, welche später nicht mehr sichtbar sind (z.B. Regiearbeiten, 

Ausmassdokumentation). 

 Standbericht: Damit wird der GPL über den Stand der Arbeiten in der Planung und in der 

Bauausführung informiert. Dieser Bericht kann mündlich an den Projektleitungs-Sitzungen 

erfolgen. Quartalsweise wird der Standbericht schriftlich verteilt. 

 Kostenbericht: Dieser informiert den GPL über den Stand der Kreditbeanspruchung, die 

Bestellungen, Zahlungen und die mutmasslichen Endkosten. Der Kostenbericht wird laufend 

aktualisiert und quartalsweise (z.B. im Rahmen der Standberichte) schriftlich abgegeben.  

Die Berichte werden in die Dokumentation des ausgeführten Bauwerks integriert. 

5.4 Konzept Öffentlichkeitsarbeit 

Baureklametafel (zuständig: Oberbauleitung),  

Die Baureklametafel enthält folgende Informationen 

- Logo AIB 

- kurze Beschreibung Bauvorhaben wenn möglich mit Bild 

- Bauzeit 

- Bauherrschaft 

- Planer 

- Liste Unternehmer (wird laufend ergänzt) 

Die Tafel steht während der ganzen Bauzeit. Für das Aufstellen der Tafel ist beim 

Eigentümer der Strasse an welche sie zu stehen kommt, eine Bewilligung einzuholen. 

Anwohner-, Gemeindeinformation (zuständig: Oberbauleitung) 

 Infoschreiben 

 Infoanlass 

Presseinformationen (verantwortlich: GPL) 

 Bei Baubeginn und Bauabschluss wird gegeben falls ein Medieninfo erstellt. Kontrolle 

durch Projektleitung AIB. 

Aufrichte (zuständig: Projektleitung AIB) 

 Zeitpunkt: bei Beendigung Rohbauarbeiten, mit Imbiss 

 Einzuladende:  

 - Personal der Bauunternehmer welche am Bau tätig sind 

 - Planer 

 - Betriebsmannschaft AIB, Bereichsleiter Betrieb, Leiter AIB 

Einweihung/Tag der offenen Tür (zuständig: Projektleitung AIB) 

 Zeitpunkt: Fertigstellung, mit Imbiss 

 Einzuladende: 

 - Gemeindevertreter 

 - Vertreter BUD 

 - 3-Delegation UEK (Einladung via Präsident) 

 - Nachbarn 

 - Planer 

 - Presse 

 - Betriebsmannschaft AIB, Bereichsleiter Betrieb, Leiter AIB 

5.5 Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit 

Die nachfolgend aufgeführten Verhaltensregeln sind verbindlich für alle Projektbeteiligten: 
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 Die Öffentlichkeitsarbeit ist Sache des GPL. Auskünfte nur nach Rücksprache mit dem 

Direktionssprecher der BUD (Hr. Dieter Leutwyler, Tel. 061 552 55 81) erteilt. 

 Ohne Erlaubnis durch den GPL dürfen keine Informationen und Dokumente an die 

Öffentlichkeit abgegeben werden.  

 Die Projektbeteiligten sollen sich für allfällige Aktionen des Projektleiters AIB im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung halten und diese nach Massgabe ihrer Kräfte 

unterstützen.  

 

Verhalten bei Anfragen 

Gelangen Medienvertreter und Nichtbetroffene direkt an Projektbeteiligte, ist wie folgt 

vorzugehen: 

 Dem Anfragenden ist mitzuteilen, dass Auskünfte vom GPL erteilt werden 

 Der Anfragende ist an den GPL weiterzuleiten, auch wenn dieser behauptet, er habe 

bereits mit dem AIB Kontakt gehabt. 

 Auskünfte und/oder Dokumente werden nur dann herausgegeben, wenn dies vom GPL 

ausdrücklich erlaubt wurde.  

Gelangen Direktbetroffene (z.B. Anwohner, Fischer usw.) an Projektbeteiligte, so ist:  

 abzuwägen, ob der Anfrager die Informationen oder Dokumente für seine weitere Arbeit 

benötigt und  

 festzustellen, ob diese beim Projektbeteiligten vorhanden sind. 

 

Sind die gewünschten Informationen und Dokumente beim Projektbeteiligten vorhanden und 

der Anfrager benötigt diese für seine weitere Arbeit, so sind sie ihm umgehend 

auszuhändigen. 

Ist der Projektbeteiligte nicht im Besitz solcher Dokumente oder benötigt der Anfrager die 

Dokumente für seine weitere Arbeit nicht, so ist der Anfrager an den GPL weiter zu verweisen. 
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5.6 „Spielregeln“  

Die Spielregeln sind für alle Projektbeteiligten insbesondere der AIB-Mitarbeiter verbindlich: 

 Teamwork 

 Alle Projektbeteiligten verfolgen ein gemeinsames Ziel. 

 Innerhalb des Teams sind alle Mitglieder gleichwertig (auf gleicher Augenhöhe). 

 Entscheide der Projekt- und/oder Geschäftsleitung tragen wir als Team gemeinsam. 

 Innerhalb des Teams sind wir um ein respektvolles Miteinander bemüht und pflegen 
zwischenmenschliche Beziehungen. Bei Projektbesuchen innerhalb eines AIB-
Betriebes schauen wir immer kurz bei der Betriebsleitung vorbei. 

 Wir verschaffen uns Klarheit über die Entscheidungskompetenzen innerhalb der 
Projektorganisation und beachten die Projekthierarchie. 

 Alle Projektbeteiligten verhalten sich bezüglich Sicherheit vorbildlich. Sie greifen 
unmittelbar ein, wenn sie auf nichtkonforme Zustände stossen. 

 

Kritik 

 Ein reger und offener Austausch im Team ist obligatorisch, „Reibungen“ sind 
erwünscht und erforderlich. Kritik wird innerhalb des Teams geäussert, in 
Besprechungen mit Dritten treten wir geschlossen als Team auf. 

 Bei Kritik bleiben wir sachlich, Kritik bedingt immer ein Verbesserungsvorschlag oder 
die Unterstützung zur Verbesserung. Wir sind uns bewusst, dass alle Teammitglieder 
Fehler machen (dürfen), bei Fehlern kommunizieren wir offen. Eigene Fehler melden 
wir umgehend und suchen proaktiv Lösungsvorschläge. 

 Besprechungen 

 Wir sind an den Besprechungen pünktlich. Bei Verspätungen melden wir uns, z.B. 
telefonisch. Während der Sitzung sind die Natel auf lautlos geschaltet. 

 Wir lassen uns nur in Ausnahmefällen vertreten. Die im Auftrag vereinbarte 
Projektorganisation ist für alle Beteiligten bindend und wird nur in Absprache mit dem 
GPL verändert. 

 Jede Besprechung wird durch den Planer dokumentiert (je nach Situation Aktennotiz 
oder Protokoll, ggf. auch nur handschriftlich). Protokolle bzw. Aktennotizen sollen 5 
Arbeitstage nach der Sitzung an alle Teilnehmer gesendet werden. Das Protokoll ist 
kein Arbeitspapier, jeder Teilnehmer notiert sich seine Pendenzen und wartet nicht 
auf das Protokoll. 

 Jeder Teilnehmer hat ausreichend Zeit für die Besprechung, so dass im Nachgang 
auch vereinzelt noch Details (Pläne, Ausmass, etc.) besprochen werden können. 

 Vertretungen 

 Ferienabsenzen teilen wir dem Projektteam an den Besprechungen mit und sorgen 
für eine Stellvertretung. Wichtige Entscheide sind rechtzeitig vor der 
Ferienabwesenheit zu klären. 

 Die Teammitglieder haben ein Recht auf Erholung. Während den Ferien stören sich 
die Projektbeteiligten nur in dringenden Notfällen. Im Anschluss an die Absenz 

werden die wichtigsten Pendenzen umgehend erledigt. 

 

Kommunikation 

 Der E-Mail-Posteingang wird im Normalfall täglich (innert 24h) gelesen, auf eine E-
Mail folgt spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen eine Antwort. Für wichtige 
Entscheide und zeitnahe Anfragen sind wir telefonisch (auch per Handy) erreichbar 
oder rufen zeitnah zurück. Keine Combox. 

 Unsere Planer notieren sich Pendenzen durch die Projektleitung und erledigen diese 
in nützlicher Frist. Bei Problemen melden sie sich proaktiv. 

 Unser Dienstleister informiert die Projektleitung rechtzeitig bei wichtigen 
bevorstehenden Aktivitäten, die das Projekt betreffen (z.B. relevante Sondagen). 

 Bei Informationen beachten wir, dass es immer „Bring- und Holschulden“ gibt. 

 Während der Ausführung erhält ein Teammitglied den „Kommunikations-Lead“ 
(I.d.R.: Projekt: PL AIB; Ausführung: örtliche Bauleitung). Alle Informationen fliessen 
gebündelt zu ihm. Er versorgt alle Mitglieder mit den notwendigen Informationen + 
prüft mögliche Abhängigkeiten und daraus entstehende Probleme. 
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Aushubplan/Plan 

Baugrubensicherung

Projektleiter 

Planer
1 Monat vor Baubeginn Abgabe an Startsitzung UN X

Koordinationspläne
Projektleiter 

Planer
1 Monat vor Baubeginn Abgabe an Startsitzung UN X X X

Schalungspläne
Projektleiter 

Planer

1 Monat vor Arbeitsbeginn 

betreffende Etappe
Abgabe an Startsitzung UN

Armierungspläne
Projektleiter 

Planer

1 Monat vor Arbeitsbeginn

betreffende Etappe
Abgabe an Startsitzung UN

R+I – Schema
Projektleiter 

Planer
1 Monat vor Baubeginn X X X

Funktionsbeschrieb
Projektleiter 

Planer
Bei Baubeginn

In Zusammenarbeit mit

Betrieb AIB
X X X

Liste AK-Nummern Betrieb AIB 2 Monate vor Baubeginn
Auf Basis R+I – Schema

Bauprojekt, erhält UN nicht
X X X X

Installationspläne 

elektrisch
Elektroplaner 1 Monat vor Baubeginn Kabelführung, Einlagen usw. X X X X

Layout Schaltschrank Elektroplaner Bei Bestellung Schaltschrank X X

Schemas 

Schaltschrank
Chestonag Bei Bestellung Schaltschrank X X

Erdungskonzept Elektroplaner 1 Monat vor Baubeginn X X X X

Potentialausgleichsko

nzept
Elektroplaner 1 Monat vor Baubeginn X X X X

Blitzschutzkonzept Elektroplaner 1 Monat vor Baubeginn X X X X

Sicherheitskonzept
Projektleiter 

Planer
2 Monate vor Baubeginn Nur bei Ex-Installation X X X X

Ex-Schutzkonzept
Projektleiter 

Planer
2 Monate vor Baubeginn Nur bei Ex-Installation X X X X

Weitere 

Empfänger

1) Termin gilt für definitive Version, Entw ürfe entsprechend vorher

 

6 Kosten-, Terminplanung und –steuerung 

 6.1 Terminplanung Projektierung  

Es ist zu beachten, dass zusätzlich zu den Terminplänen für die Realisierung eines Projektes 

auch Terminpläne für die Projektierungsarbeiten erstellt werden. 

Terminpläne werden zeitnah nachgeführt und aktualisiert. Sie sind verbindlich. 

 6.2 Submissionskalender 

Bei komplexen Arbeiten (in der Regel Grossprojekte > 2 Mio. CHF) sind die 

Submissionstermine in einer separaten Liste aufzuführen.  

6.3 Ablaufprogramm Ausschreibung 

Das Ablaufprogramm wird durch den Projektleiter Planer bei Auftragserteilung erstellt und 

dem AIB zur Prüfung eingereicht. 

6.4 Terminvorgabe Abgabe Ausführungspläne (Richtwerte)  
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6.5 Kostenkontrolle, Standbericht 

Der Projektleiter Planer erstellt über alle Rechnungen eine Kostenkontrollliste. Der 

jeweilige Fachplaner bewahrt alle von ihm visierten Rechnungen bis zur vom GPL 

genehmigten Schlusszahlung auf. 

Die Kostenkontrollliste wird ständig aktualisiert (inkl. Prognose) und dem AIB 

periodisch abgegeben. 

Der Standbericht umfasst mindestens folgende Themen: 

- Organisation 

- Qualität (Technik)/Leistung 

- Projektumfeld (Verkehr/Öffentlichkeit) 

- Kredit / Kosten / Verpflichtungen 

- Kostentrendmeldung aktuelles Jahr / folgende(s) Jahr(e) 

- Termine 

- Ausblick 

6.6 weitere Lenkungsinstrumente 

 Planlieferungsverzeichnis Ausführungspläne 

 Liste Projektänderungen 

 Liste Regieaufträge 

 Liste Nachträge 

 Liste Bankgarantien 

 Liste Abnahmeprotokolle 

 Liste Apparatedokumentationen 

 Mängelliste (Mängel aus Zeitraum Fertigstellung und aus Abnahme) 

Diese weiteren Lenkungsinstrumente sind durch den Projektleiter Planer laufend 

nachzuführen und nach jeder Nachführung per Mail dem GPL zu übermitteln. 

 

6.7 Nachträge, Regiearbeiten 

6.7.1 Zweck und Geltungsbereich 

Diese Richtlinie dient der geordneten Abwicklung von Nachträgen und Regieaufträgen von 

der Offertstellung bzw. Auftragserteilung bis zur Abrechnung 

Die Richtlinie gilt für alle Arbeiten und Lieferungen (im Folgenden z. T. mit Leistungen 

bezeichnet) für sämtliche Bauten und Installationen des AIB. Die Richtlinie gilt nicht für 

Ingenieurleistungen. 

Die Richtlinie dient als Ergänzung zu 

 den AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen BUD 

 zur Norm SIA 118 

6.7.2 Grundsatz: Genehmigung vor Ausführung 

Gemäss den Submissionsunterlagen werden Regie- und Nachtragsarbeiten 

ausschliesslich bei vorherigem schriftlichen Auftrag vergütet. Der Projektleiter Planer 

unterweist den Unternehmer regelmässig auf diesen Sachverhalt und dokumentiert 

sämtliche Regie- und Nachtragsarbeiten im Bausitzungsprotokoll. 

6.7.3 Nachtrag oder Regie 

Änderungen und Erweiterungen eines Auftrages erfolgen durch Genehmigung eines 

Nachtrages (zum Hauptauftrag), durch Erteilen eines Regieauftrages oder durch Erteilen 
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eines neuen (Haupt-)Auftrages. Das Erteilen eines neuen Auftrages hat den Vorteil, dass 

die Vergabe unter Konkurrenz erfolgen kann. 

6.7.4 Regie 

Regieaufträge werden ausschliesslich für Arbeiten, welche auf der Baustelle (und nicht in 

der Werkstatt des Unternehmers) getätigt werden, erteilt. 

Regieaufträge können einzeln unabhängig von einem Hauptauftrag oder im Zusammen-

hang mit einem Hauptauftrag erteilt werden. 

Regieaufträge werden im speziellen erteilt für Arbeiten an einem Bauwerk, bei welchem 

der Aufwand nicht zum Voraus in Einheitspreisen kalkuliert werden kann bzw. keine 

ähnliche Position im Werkvertrag enthalten ist, wie z.B. 

- Sanierungsarbeiten, wo aufgrund des unbekannten Zustandes des Bauwerkes der 

Aufwand nicht voraussehbar ist; 

- Reinigungsarbeiten; 

- ... usw. 

Der Projektverfasser bzw. die Bauleitung kann Regieaufträge (Formular siehe 11.11 

Regieauftrag) in Eigenkompetenz in Auftrag geben, der GPL ist aber in jedem Fall 

unverzüglich über eine Auftragserteilung zu informieren. Für jeden Regieauftrag ist eine 

Kostenschätzung (+/- 20%) beim Auftragnehmer einzuholen. Kann der Kostenrahmen nicht 

eingehalten werden muss der Auftragnehmer die Bauleitung unverzüglich davon in 

Kenntnis setzen (inkl. Begründung und neuem KV). 

Regiearbeiten werden separat in Rechnung gestellt (pro Regieauftrag eine Rechnung). 

6.7.5 Zusatzauftrag („Nachträge“) 

Ein Zusatzauftrag ist eine Bestellungsänderung (Vertragsergänzung) und rechtlich 

gesehen eine Vergabe.  

Leistungen werden als Nachträge abgewickelt, wenn diese zum Voraus kalkulierbar sind 

und bei der Kalkulation ein Vergleich zu der des Hauptauftrages gezogen werden kann. 

Bei Arbeiten mit einem Auftragsvolumen > CHF 15‘000.- kann davon ausgegangen 

werden, dass der Arbeits- und Materialaufwand vom Unternehmer abgeschätzt werden 

kann und die Arbeiten mit einem Nachtragsangebot offeriert werden können. 

Nachtragspreise sind auf Basis Werkvertrag zu kalkulieren. Mit der Nachtragsofferte ist die 

Detailkalkulation der Nachtragspreise sowie ggf. Vergleichspreise des Werkvertrages 

einzureichen. 

Die Fachbauleitung prüft den Nachtrag des Unternehmers materiell, formell und 

rechnerisch. Die geprüfte Offerte wird dem Projektleiter Planer zusammen mit dem 

ausgefüllten Formular (Formulare siehe 11.9 Zusatzauftrag) eingereicht. Die 

Auftragserteilung erfolgt durch das AIB gemäss Weisung AIB, Finanzielle Kompetenzen. 

Nachtragspositionen sind nach der Genehmigung in das Ausmass zu integrieren und 

zusammen mit dem Hauptauftrag abzurechnen. 

6.7.6 Nachtragslimit 

§ 26 Beschaffungsverodnung 

Ergänzungsarbeiten oder ergänzende Dienstleistungen, die nicht Gegenstand 

der Ausschreibung waren, können in der Regel zu den gleichen Bedingungen wie 

im Hauptauftrag dem Unternehmen vergeben werden, das den Zuschlag erhalten 

hat, 

a. wenn sie aus nicht vorhersehbaren Umständen für die Ausführung des 

Auftrages nötig werden; 
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b. wenn ihr Wert 50% des im Wettbewerb vergebenen Auftrages nicht übersteigt; 

c. wenn ihre Vergabe an eine andere Anbieterin oder einen anderen Anbieter 

schwerwiegende technische oder wirtschaftliche Nachteile zur Folge hätten. 

6.7.7 Mehrmengenmeldung 

Ein Mengennachtrag ist eine Erhöhung des vorhandenen Mengengerüstes. 

(Vertragsausweitung, z. B. mehr Kubatur am Koffermaterial). 

Werden die im Vorausmass angegebenen Mengen deutlich überschritten, ist eine 

begründete Mehrmengenmeldung durch den Projektleiter Planer zu erstellen und 

einzureichen. 

Überschreitungen des Vorausmasses im Leistungsverzeichnis sind vom Unternehmer zu 

melden. Die örtliche Bauleitung ist daher in der Pflicht, auf die Nachführung der Ausmasse 

zu achten und auf Überschreitungen des Vorausmasses zu achten. Bei Überschreitung 

des Vorausmasses meldet der Projektleiter Planer die Überschreitung mittels Formular 

„Mehrmengenmeldung“. 

6.7.8 Abrechnung von Regieaufträgen/Nachträgen 

Werden Regiearbeiten oder Nachträge verrechnet, legt die Fachbauleitung bzw. der 

Projektleiter Planer der Rechnung den entsprechenden Auftrag beziehungsweise die 

entsprechenden Rapporte bei. 

7 Qualitätssicherung 

7.1 Risikoanalyse / Massnahmenplan / Prüfplan 

Die Risikoanalyse wird vom Projektleiter Planer so früh wie möglich erstellt, spätestens jedoch 

auf Stufe Bauprojekt (siehe auch 11.12 Risikoanalyse (Muster)). 

Auf Basis der Risikoanalyse werden Massnahmenpläne und Prüfpläne erstellt 

7.2 Projektprüfung  

Das Projekt wird durch das AIB (Projektleitung und Betriebsleitung) nach Abschluss jeder 

Projektphase in Hinblick auf Optimierung mit Hilfe der folgenden Liste geprüft: 
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Projektumfang     

Varianten einzelne Anlagen / Zusammenlegen  x    

Standortvarianten x    

Projektumfang, Systemgrenzen (inkl. Zulaufkanal?), 

Betroffene x    

Zukunfts-Szenarien (Entwicklungen im Einzugsgebiet, 

Industrieeinleiter, Gesetze etc.) x x   
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 Projektgrundlagen / Dimensionierung     

 Einleitbedingungen / Emissionsgrenzwerte / usw.  x x   

 Dimensionierungsgrundlagen x x   

 Dimensionierung Verfahren x x x  

 

Hydr. Dimensionierung der Anlageteile (hydr. 

Längenprofil, Rückstau, Ablagerungen etc.)  x x x 

 

Kenntnisse Baugrund, Grundwasser, Altlasten 

usw. (Geolog. Gutachten)  x x  

      

      

 Konzept     

 Sanierung oder Neubau x x   

 Schlamm-Konzept (Synergien AIB, Co-Vergärung) x    

 Verfahrensvarianten  x x   

 

Varianten für einzelne Verfahrensschritte, 

Apparate (z.B. Beckenspülung)   x x  

 

Bauliche Ausbildung (z.B. rechteckige oder runde 

Becken, Fertig- oder Ortsbeton)  x x  

 Ausbaubarkeit / Erweiterbarkeit  x x  

 Steuerungs- und Regelungskonzept  x x  

 

Probenahme-Konzept, Messeinrichtungen, 

Spülvorrichtungen, Sondenhalterungen   x x 

 

IT-Konzept (Gebäudeverkabelung, Telefonie, 

Bildschirme etc.)   x x 

 Rohrleitungsführungskonzept  x x  

 

Ver- und Entsorgung (auch Energieversorgung, 

Trinkwasser, Brauchwasser)  x x  

 

Betriebssicherheit (Redundanzen, spezielle 

Betriebszustände usw.)  x x  

 Raumkonzept  x x  

 Lager und Werkstatt  x x  

 

Soziale Einrichtungen (WC, Aufenthaltsraum 

usw.)  x x  

 Art der Energieerzeugung (Wärme und Strom)  x x  

 Rückbaukonzept, Recycling, Schadstoffe    x 
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 Umwelt     

 Emissionen (Geruch / Lärm)  x x  

 

Umwelteinflüsse (Schnee, Laub, Hochwasser, 

Tiere, Einfrieren, Erdbeben)   x x 

 Sicherheit gegen Vandalen  x x x 

 Schutzzonen (Reptilien, Wald, TW etc.) x x   

      

 Ausführung / Funktionsfähigkeit     

 Verfahrenstechn. Funktionalität  x x  

 Bodenbelastung   x x 

 Ablagerungen / Verstopfungen   x x 

 Materialbeanspruchung (Korrosion / Erosion)   x x 

 Gebäudewerkstoff (Beton, Stahl, Holz)  x x  

 

Standards (ELT, Garderobe, Erscheinungsbild, 

Gitterroste, Materialien, EMSRT, Kunst am Bau, 

Eco, Böden etc.)   x x 

 

Rohrleitungsführung (möglichst gerade, 

Zugänglichkeit, Spülstutzen, Medien-Trennung, 

spez. Trübwasserltg, Fettleitung, Abstand 

Halterungen bei Leitungen)    x 

      

 Bedienung / Wartung / Unterhalt     

 

Zugänglichkeit Normalbetrieb (Platzbedarf, 

Podeste, Leitern usw.)  x x x 

 Zugänglichkeit Unterhalt  x x x 

 Zugänglichkeit Fahrzeuge (Logistik)  x x  

 Wendemöglichkeiten, Parkplätze  x x  

 Bedingungen Qualitätssicherung  x x  

 Brauchwasseranschlüsse  x x  

      

 

Notfallkonzept, Ausserordentliche 

Betriebszustände     

 Erdbebensicherheit  x x x 

 Ausfall von Anlageteilen   x x 

 Stromunterbruch lang (0.5-12h)  x x  

 

Stromunterbruch kurz (<0.5h sowie 

Spannungsschwankungen im Netz)    x 

 

Massnahmen In- und Ausserbetriebnahme 

(Entleerungen usw.)   x x 

 Provisorien für Bauzustand   x x 

 Havariekonzept (MWB, Speicherkanal, Ex-Schutz)  x   
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7.3 Richtlinien, Weisungen und Ausführungsvorschriften Kanton Basel-Landschaft  

Generell gilt: 

Alle Arbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der Technik unter Berücksichtigung der 

anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. 

Abweichende Vereinbarungen dürfen nur in Absprache mit der Projektleitung AIB und 

Betriebsleitung vorgenommen werden. 

Grundsätzlich gelten die Richtlinien, Weisungen und Ausführungsvorschriften des 

Liegenschaftseigentümers. Sind keine entsprechenden Vorgaben vorhanden, werden die 

Arbeiten gemäss den Richtlinien, Weisungen und Ausführungsvorschriften des Kantons 

Basel-Landschaft ausgeführt. 

Richtlinien Hochbau: http://www.baselland.ch/main_dokumente-htm.310759.0.html  

Richtlinien Tiefbau:  http://www.baselland.ch/main_richtlinien-htm.311967.0.html  
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 Arbeitssicherheit /Ergonomie     

 Absturz (Podeste, Geländer, Leitern, Dächer usw.)  x x x 

 Stolperfallen   x x 

 Brand  x x x 

 Explosion  x x x 

 Ersticken   x x 

 Anliegen Feuerwehr / Sanitär   x x 

 Kranbahnen, Hebehilfen  x x x 

 Licht (Oblichter etc.)  x x x 

 Hygiene   x x 

 Neue Vorschriften beachtet    x 

      

      

 Diverses     

 

Baurechtliche Bedingungen (Bauabstände, Zone,  

usw.) x x   

 Energieeffizienz  x x x 

 Kosteneinsparpotential x x x x 

 AK-Nrn.   x x 

 

Projektdokumentation vollständig (Pläne, R+I, 

Funktionsbeschrieb, Hydr. Längenprofil, 

Blitzschutzkonzept usw) x x x x  

 

Detailierungsgrad auf Projektdokumentation 

ausreichend x x x x  

http://www.baselland.ch/main_dokumente-htm.310759.0.html
http://www.baselland.ch/main_richtlinien-htm.311967.0.html
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7.4 Abnahmen  

7.4.1 maschinelle Einrichtungen 

Die Abnahmen der maschinellen Einrichtungen erfolgen weitgehend nach "Phasen für die 

Planung" der Allgemeinen Offert- und Vertragsbedingungen für Inlandgeschäfte des VSA 

(siehe 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten). Dazu im Folgenden 

einige Ergänzungen und Präzisierungen: 

Protokollierung 

Die Abnahmeprotokolle (Originale) werden beim GPL abgelegt. Was und wie kontrolliert wird 

ist in den Prüf- und Kontrollplänen Bautechnik, maschinelle Installationen und elektrotechnische 

Installationen spezifiziert. 

Werksabnahme 

Werksabnahme erfolgen bei Anlagen oder Anlageteilen die im Werk weitgehend fertig gestellt 

werden und Qualitätskontrollen im Werk helfen, Mängel so frühzeitig zu erkennen, dass sie 

ohne Kostenfolgen und Terminverzögerungen behoben werden können. Dies gilt insbesondere 

für die Überprüfung bei Korrosionsschutzmassnahmen, bei Ausrüstungen und Verdrahtungen 

von Schaltschränken. Das Resultat der Werksabnahme ist schriftlich festzuhalten (Protokoll 

gemäss 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten). 

Trockenabnahmen 

Trockenabnahmen werden jeweils umgehend nach der Fertigstellungsmeldung des 

Unternehmers durchgeführt und protokolliert (Protokoll gemäss 11.14 Abnahmeprotokoll 

masch. Einrichtungen / Bauarbeiten). 

Die Durchführung der Trockenabnahme umfasst die Überprüfung, ob 

 die Anlage(n) oder Anlageteile gemäss dem Werkvertrag, der bereinigten Offerte und dem 

 Leistungsverzeichnis geliefert und montiert wurde(n). 

 alle Arbeiten fachgemäss, unter Wahrung der Qualitätsziele, ausgeführt wurden. 

 die einschlägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften eingehalten wurden. 

Werden Garantiewerte nicht erfüllt (z.B. Anstrichdicke), so ist die Trockenabnahme nach 

Vornahme entsprechender Verbesserungen und Abänderungen durch den Unternehmer in 

angemessener Frist zu wiederholen. Alle dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 

Unternehmers. Wird eine Mängelliste erstellt, so wird für die Behebung der Mängel ein 

verbindlicher Termin festgelegt. 

Druck- und Dichtigkeitsproben 

Bei erfolgreich abgeschlossener Trockenabnahme werden Dichtigkeitsprüfungen und 

gegebenenfalls Druckproben durchgeführt. Dabei werden Becken, Behälter, Kessel, Silos, 

Rohrleitungen, Kanäle und dergleichen mittels Sauberwasser, Druckluft oder einem anderen 

geeigneten Medium auf ihre Dichtigkeit hin überprüft. 

Anschliessend kann (sofern dies vorgeschrieben ist) die Druckprobe erfolgen. 

Für Becken gelten die folgenden maximal zulässigen Verlustwerte: 

 In der Grundwasserschutzzone 0.05 Liter/h m2 benetzte Oberfläche 

 In den übrigen Fällen 0.10 Liter/h m2 benetzte Oberfläche 

Über jede Dichtigkeitsprüfung / Druckprobe ist ein Protokoll zu erstellen. 

Probebetrieb / Nassabnahme 

Die Funktionskontrolle erfolgt im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlage. Mit ihr 

startet der Probebetrieb der Anlage, welcher  je nach Bauwerk in der Regel zwischen zwei und 
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acht Wochen gehen sollte. Im Verlauf des Probebetriebes soll die Betriebsbewilligung durch die 

Aufsichtsbehörde erfolgen. Im Anschluss an den Probebetrieb erfolgt die „definitive“ Abnahme. 

Die verfahrensgerechte Funktionskontrolle aller Anlageteile und der ganzen Anlage wird mit 

den anlagespezifischen Medien (Ausnahme: anstelle von Abwasser, Schlamm oder 

Chemikalien wird Sauberwasser verwendet, sofern dies vom Verfahren her möglich oder 

sinnvoll ist) durchgeführt. In dieser Phase wird das Zusammenwirken aller Anlageteile 

untereinander geprüft, d.h. dass auch der Elektro- und MSR-Teil einbezogen wird. Dies setzt 

voraus, dass dieser vorgängig erfolgreich durchgetestet wurde. 

Der Ablauf der Inbetriebnahme gliedert sich in folgende Punkte: 

Signaltest 

Vor der eigentlichen Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt durch den Lieferanten des 

Leitsystems, dem Lieferanten der Messgeräte und dem Elektroinstallateur ein Signaltest. 

Gleichzeitig mit diesem Signaltest erfolgt die Drehrichtungskontrolle der Motoren. Die 

Durchführung der Signaltests wird vom Inbetriebsetzungsingenieur überprüft. 

Funktionskontrolle  Steuerung 

Nach erfolgreicher Durchführung der Signaltests werden, soweit technisch möglich, die 

Funktionen der Steuerung ohne Ansteuerung der Motoren ausgetestet. Dies erfolgt vom 

Lieferanten des Leitsystems und wird vom Inbetriebsetzungsingenieur kontrolliert. 

Funktionskontrolle Anlage(n) / Anlageteil(e) 

Ist die Steuerung ausgetestet, erfolgt die Funktionskontrolle der Anlagen oder Anlageteile. Dies 

erfolgt durch den Lieferanten der Anlagen und wird vom Inbetriebsetzungsingenieur kontrolliert. 

Über alle Inbetriebsetzungsschritte wird ein Protokoll geführt. 

Sämtliche Änderung der Funktion wird durch den Lieferanten im Funktionsbeschrieb 

dokumentiert. 

Leistungsnachweis 

Falls ein Leistungsnachweis gefordert wird (siehe leistungsbezogene Bestimmungen LB und 

LV) gelten folgende Bestimmungen: 

Der Unternehmer bestimmt den Zeitpunkt der Durchführung nach Absprache mit der 

Bauleitung und der Bauherrschaft. Die Leistungsnachweise können jedoch erst nach 

einwandfreiem Dauerbetrieb der Anlage stattfinden. 

Die zu erbringenden Leistungsnachweise werden im Detail für jeden Anlageteil im Auftrag / 

ertrag geregelt. Während dem zu erbringenden Leistungsnachweis liegt die Betriebsleitung in 

der Regel beim Unternehmer. Das detaillierte Programm sowie die Organisation und der Ablauf 

des Leistungsnachweises, die durchzuführenden Messungen und ihre Auswertungen liegen im 

Verantwortungsbereich des Unternehmers. Sie sind der Bauleitung und dem GPL zur 

Genehmigung vorzulegen. Ohne diese Genehmigung darf mit dem Leistungsnachweis nicht 

begonnen werden. 

Alle Kosten für den Leistungsnachweis sind in die Offerte einzurechnen, wobei elektrische 

Energie, Wasser, Chemikalien u. a. Betriebsmittel zu Lasten des Bauherrn gehen, resp. von 

diesem zur Verfügung gestellt werden.  

Über den Leistungsnachweis ist durch den Unternehmer ein Bericht auszuarbeiten, welcher 

von der Bauleitung geprüft und mit einem Kommentar, sowie mit Anträgen versehen an den 

GPL weitergeleitet wird. 

Werden Garantiewerte nicht erfüllt oder funktioniert die Anlage nicht zufriedenstellend, so ist 

der Leistungsnachweis nach Vornahme entsprechender Verbesserungen und Abänderungen 

durch den Unternehmer in angemessener Frist zu wiederholen. Alle dadurch entstehenden 

Kosten (mit Ausnahme der Betriebsmittel und der Energie) gehen zu Lasten des 

Unternehmers.  
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Das Resultat des Leistungsnachweises ist schriftlich festzuhalten. 

Schlussprüfung 

Die Schlussprüfung erfolgt vor Ablauf der Garantiefrist. 

Mit der Schlussprüfung erlöschen die Liefer- und Leistungsgarantien (Ausnahme: verdeckte 

Mängel, für welche die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes gelten, sowie 

die Garantien für Lieferteile, die während der Garantiezeit ersetzt wurden). festzuhalten 

(Protokoll gemäss 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten). 

7.4.2 Hoch-/ Tiefbau 

Die Abnahmen von Bauarbeiten richten sich nach SIA 118. 

7.4.3 Abnahme vollendetes Werk / Schlussprüfung 

Die Abnahmen erfolgen gemäss SIA 118. 

Bei Abnahmen von Belagsarbeiten auf Kantonsstrassen ist die Garantiedauer auf 5 Jahre 

zu erhöhen bzw. vertraglich zu vereinbaren. 

8 Arbeitssicherheit 

8.1 Leitbild 

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, Kunden und Fremdfirmen 

sind uns wichtig. Dies fördern wir durch aktive Mitarbeit aller Beteiligten mit periodischer 

Information und Weiterbildung in allen Bereichen die sich auf die Qualität unserer 

Dienstleistungen auswirkt. 

8.2 Arbeiten an bestehenden Anlagen: Sicherheitsregeln 

Für jede bestehende Anlage des AIB bestehen „Sicherheitsregeln“ gemäss Muster. Für 

Neuanlagen (ARA) werden diese durch den Sicherheitsbeauftragten AIB erstellt. 

Jeder auf einer Anlage für die Ausführung eines Auftrages Verantwortliche (Polier, 

baustellenleitende Monteur) unterzeichnet vor Arbeitsbeginn die Sicherheitsregeln. 

Für Kanalbaustellen gilt die SUVA-Broschüre "Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, 

Gruben und Kanälen". 
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9 Dokumentation des ausgeführten Werkes (DAW) 

9.1 Zweck und Geltungsbereich 

In dieser Richtlinie wird der Umfang, die Ausarbeitung, Prüfung, Gliederung und Abgabe der 

Dokumentation des ausgeführten Werkes (DAW) festgelegt. 

Die Richtlinie gilt für alle Bauten und Installationen des AIB. 

Alle Dokumente, die für die Erstellung der DAW erforderlich sind, sind im Original an den 

Projektleiter Planer zu senden. Dieser sammelt die Daten, bearbeitet die restlichen 

Notwendigen Daten und erstellt die DAW zu Handen des Projektleiters AIB (2-fach) 

9.2 Inhaltsverzeichnis, Beispiel „Mischwasserbecken“ 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Projektorganisation  

1.1 Adressliste 

1.2 Terminplan 

1.3 Protokolle: Projektleitungssitzungen und Bausitzungen 

2 Projektdossiers 

2.1 Genehmigtes Bauprojekt (Bericht/Pläne inkl. Anhang, geforderte Einleitbedingungen, 

Dimensionierungsgrundlagen, Prüfbericht Grundlagen) 

2.2 Ausführungsprojekt 

2.3 Bewilligungsverfahren (Landratsvorlage, Baubewilligung, UVB) 

3 Standberichte (Quartalsbericht)  

4 Kostenkontrolle (abgeglichen mit effektiven AIB-Zahlungen, Beiträge Dritter)  

5 Abnahmeprotokolle (Trocken-, Nassabnahme, Garantieschein) 

6. Pläne des Ausgeführten Werkes  

6.1 Revisionspläne (Koordinationspläne, Schalungspläne, usw.) 

6.2 EX-Schutz-Dokumentation: EX-Schutz-Plan bzw. Bericht, Nachweis Eigensicherheit usw. 

6.3 Elektroschema 

6.4 Ergänzende Planunterlagen Elektro: RI-Schemas, Aggregateliste mit AK-Nummerierung, 

Überspannungskonzept, Erdungskonzept, usw. 

6.5 Ergänzende Planunterlagen Mechanik:, Pläne wie hydraul. LP oder Umgebungspläne, 

Nutzungsvereinbarung inkl. allg. Beschrieb (Anlagentyp, Funktionsbeschrieb, usw.) 

7 Fotodumentation: (Auszug, ca. 20 Bilder der fertigen Anlage, 2 Bilder pro Seite, duplex) 

8 EG- Konformitätserklärung 

8.1 Konformitätserklärung  

8.2 Nutzungs- und Sicherheitsplan 

8.3 ergänzte Funktionsbeschriebe nach Inbetriebnahme 

8.2 Risikoanalyse in allen Betriebsarten (Bau/Betrieb/Wartung/Arbeitssicherheit) 

8.3 Unternehmerliste 

8.4 Einbauerklärungen / EG- Konformitätserklärungen der unvollständigen Maschinen 

8.5 Wartungsanweisungen 

8.5 Betriebsanleitungen der unvollständigen Maschinen 

8.6 Detailpläne, falls vorhanden (Ersatzteilplan, Hydraulikplan, Stromlaufplan) , PAW (s. 6.) 

8.7 statische Berechnungen / Schallmessungen usw. 

9 Aufträge / Vergaben, Unternehmer und Offerten? Verträge (inkl. Nachweis Landerwerb) 

10 Landratsvorlage / Schlussabrechnung an den Landrat 

 

  



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 32 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

Daten auf USB-Stick: 

Fotodokumentation  

Unterlagen1-10 digital (+.doc / .dwg / .pdf usw. falls vorhanden) 

 

9.3 Übergabe und Archivierung 

Die DAW werden für die gesamte Anlage durch den Gesamtleiter Planer gesammelt und 2-

fach gesamthaft, beschriftet und dem GPL übergeben. Daneben wird ein digitaler Datenträger 

(z.B. USB- Stick, keine CD) mit den PAWs in den Formaten dwg und pdf abgegeben. Der GPL 

leitet die Akten nach Überprüfung auf Richtig- und Vollständigkeit an den Betriebsleiter weiter, 

wo diese gemäss Registraturplan archiviert werden. 

 

9.4 Pläne des ausgeführten Werkes (PAW) 

9.4.1 Ausarbeitung und Prüfung 

Während der Bauausführung werden von der örtlichen Bauleitung (Ingenieurbüro) laufend 

Notizen (d.h. Eintragungen auf die Baupläne, Handskizzen usw.) über die tatsächliche 

Ausführung von Bauwerken, Bauteilen usw. gemacht. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten eines Objektes, gegebenenfalls eines Bauteiles, werden die 

Notizen der Bauleitung dem Projektleiter Planer (Ingenieurbüro) zur Verfügung gestellt. 

Der Projektleiter Planer bereinigt und ergänzt die Ausführungspläne auf der Basis des neuen 

Grundbuchplanes (Originalpausen) aufgrund der Notizen. Normalerweise werden 

Materiallisten weggelassen, da die darin aufgeführten Materialien in den Plänen enthalten 

sind. Ausgenommen hiervon sind die Eisenlisten von Kunstbauten, welche Bestandteil des 

Dossiers bilden. Die statischen Berechnungen von Kunstbauten sind beizulegen. Der Plan 

muss mit einem neuen Datum und die Plan-Nummer mit einem entsprechenden Index 

versehen werden. Allfällige Rückfragen bei Unklarheiten sind direkt an die örtlich zuständige 

Bauleitung zu richten. 

 

Alle bereinigten Pläne enthalten im Titelfeld folgende Bemerkung: 

Plangemäss ausgeführt: 

Datum: .......................................................................................... 

Unterschrift der örtlichen Bauleitung: ........................................... 

Sie werden vom zuständigen Bauleiter auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und 

unterschrieben. 

10 Anlagenkennzeichnung 

10.1 Zweck und Grundsatz 

Die Anlagenkennzeichnungsnummer (AK-Nr.) dient der systematischen Bezeichnung und 

Nummerierung von Anlagen, Anlagenteilen und einzelnen Komponenten. 

Die AK-Nr. dient: 

 im verfahrenstechnischen Bereich zur Bezeichnung aller Anlagenteile bei der Darstellung des 

Verfahrens- und Prozessablaufs, sowie im Hinblick auf deren Erfassung im Steuer-, Leit- und 

Betriebsinformations-System. 
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 im baulichen Bereich als Basis für die systematische Erfassung und Bewertung von Anlagen 

und Anlagenteilen, sowie zum Vergleich von Zustandswerten. 

 im elektrotechnischen Bereich zur Bezeichnung einzelner Komponenten-Bereiche. 

 ganz allgemein als Hilfsmittel bei der Massnahmen- und Finanzplanung. 

 Die AK-Nr. spezifiziert jede verfahrenstechnische, bauliche und elektrotechnische Anlage und 

Komponente in Bezug auf Örtlichkeit, Funktion, Art des (durchgeleiteten) Mediums, 

bautechnische Zuordnung und fortlaufende Nummerierung. 

 Die AK-Nr. wird für die baulichen Anlagenteile nur soweit verwendet, als deren Daten EDV-

mässig erfasst werden müssen. Für die weitere Feinunterteilung insbesondere bautechnischer 

Natur dienen die für die Überwachung vorgesehenen Checkblätter und spezielle Über-

wachungspläne. 

10.2 Geltungsbereich 

Die AK-Nr. sind zu verwenden für: 

 Innerhalb ARA /SBA (innerhalb Umzäunung): Abwasserreinigungsanlagen (ARA), einer ARA 

angegliederte Schlammbehandlungsanlagen (SBA), sowie für selbständige Schlamm-

behandlungsanlagen 

 Ausserhalb ARA/SBA Anlagen und Bauwerke ausserhalb der Abwasserreinigungs- und 

Schlammbehandlungs-Anlagen 

Für die Beschriftung der Komponenten auf Schemas und Plänen muss die AK-Nummerierung 

(als Kurzbezeichnung) oder die volle Bezeichnung verwendet werden. 

10.3 Aufbau 

Die AK-Nr. erscheinen nicht auf diesen Etiketten. 

Die AK-Nr. besteht aus insgesamt maximal 10 Zeichen (Buchstaben und Ziffern), welche in 4 

Gruppen zu 2 bzw. 3 Zeichen unterteilt sind. 

  

  YY  XXY  YY  ZZ(Z) 

  1.Gr. 2.Gr. 3.Gr. 4.Gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legende: 

 X  Steht für einen Buchstaben 

 Y  Steht für einen Buchstaben oder eine Ziffer 

 Z  Steht für eine Ziffer (1  n) 

 

Zusatz-Bemerkungen: 

 Bei Benutzung der AK-Nr. innerhalb der Standortgemeinde  
bzw. der ARA/SBA fällt die 1. Gruppe weg. 

 Ob die AK-Nr. eine verfahrenstechnische, oder bauliche Anlage bzw. Komponente, 

Fortlaufende Nummerierung 

 
- Funktion, (durchgeleitetes) Medium bzw. 

- bautechnische Bezeichnung und     

  Nummerierung bzw. 

- Bezeichnung von elektrotechnischen  

  Komponenten-Bereichen 

Verfahrenstechnische / bauliche Zuordnung 

Anlagen-Name bzw. Standort-Gemeinde im 

Kanton BL, resp. Standort-Kanton bei 

Anlagen ausserhalb des Kantons BL 
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 oder einen elektrotechnischen Komponenten-Bereich bezeichnet, ist eindeutig aus der  
3. Gruppe ersichtlich. 

 Bei Benutzung der AK-Nr. für die bautechnischen Komponenten und die  

 elektrotechnischen Komponenten-Bereiche kann die 4. Gruppe entfallen. 

 Die Nummerierung erfolgt prinzipiell immer in Fliessrichtung 

 Der Buchstabe O darf in der 2., 3. und 4. Gruppe nicht verwendet werden.  

(Verwechslungsgefahr mit  = Null) 

 Für die freibleibenden Nummern-Stellen (Leerstellen) wird allgemein  gesetzt. 

 Bei generellen Anlagen-Bezeichnungen werden die einzelnen  
Gruppen nur soweit verwendet, als dies für die eindeutige Bezeichnung erforderlich ist. 
Beispiel: Regen- Mischwasserbecken Nr. 2 in Lupsingen 

4 KR2 

10.4 1. Gruppe: Anlangen Name / Standort-Gemeinde / Standort Kanton 

YY _ _ _ _ _ (_ _ _) 

a) Bezeichnung der lokalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 

AN Anwil  AW Arboldswil 

BW Bennwil  BR Bretzwil 

BG Burg  BU Buus 

HF Häfelfingen  HE Hemmiken 

HB Hersberg  KB Kilchberg/Zeglingen 

LB Lampenberg  LD Liedertswil 

LI Liesberg  MA Maisprach 

NU Nusshof  OL Oltingen 

RE Reigoldswil  RN Rünenberg Nord 

RS Rünenberg Süd  RO Roggenburg 

TI Titterten  WE Wenslingen 

WS Wintersingen    
 

b) Bezeichnung der regionalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und selbständigen 

Schlammbehandlungsanlagen (SBA) 

 

  

 

 

 

 

  

B ARA Birsig  E1  ARA Ergolz 1 

B2 ARA Birs 2  E2 ARA Ergolz 2 

B3 
ARA Birs 3 (Zwingen) 
(Zweckverband  

Lüsseltal - Laufental) 

 F2 ARA Frenke 2 

F3 ARA Frenke 3    

R2 ARA Basel       
(ProRheno AG) 

 R1 ARA Rhein             
(ARA Rhein AG) 
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c) Bezeichnung der Standortgemeinden im Kanton Basel-Landschaft von 

Abwasseranlagen ausserhalb der ARA's 

1 Aesch  3 Itingen  59 Schönenbuch 

2 Allschwil  31 Känerkinden  6 Seltisberg 

3 Anwil  32 Kilchberg  61 Sissach 

4 Arboldswil  33 Lampenberg  62 Tecknau 

5 Arisdorf  34 Langenbruck  63 Tenniken 

6 Arlesheim  35 Läufelfingen  64 Therwil 

7 Augst  36 Lausen  65 Thürnen 

8 Bennwil  37 Lauwil  66 Titterten 

9 Biel-Benken  38 Liedertswil  67 Waldenburg 

1 Binningen  39 Liestal  68 Wenslingen 

11 Birsfelden  4 Lupsingen  69 Wintersingen 

12 Böckten  41 Maisprach  7 Wittinsburg 

13 Bottmingen  42 Münchenstein  71 Zeglingen 

14 Bretzwil  43 Muttenz  72 Ziefen 

15 Bubendorf  44 Niederdorf  73 Zunzgen 

16 Buckten  45 Nusshof  74 Blauen 

17 Buus  46 Oberdorf  75 Brislach 

18 Diegten  47 Oberwil  76 Burg i.L. 

19 Diepflingen  48 Oltingen  77 Dittingen 

2 Eptingen  49 Ormalingen  78 Duggingen 

21 Ettingen  5 Pfeffingen  79 Grellingen 

22 Frenkendorf  51 Pratteln  8 Laufen 

23 Füllinsdorf  52 Ramlinsburg  81 Liesberg 

24 Gelterkinden  53 Reigoldswil  82 Nenzlingen 

25 Giebenach  54 Reinach  83 Roggenburg 

26 Häfelfingen  55 Rickenbach  84 Röschenz 

27 Hemmiken  56 Rothenfluh  85 Wahlen 

28 Hersberg  57 Rümlingen  86 Zwingen 

29 Hölstein  58 Rünenberg    
 

d) Bezeichnung ausserkantonaler Standorte 

AG Aarau  BE Bern  SO Solothurn 

BS Basel-Stadt  JU Kanton Jura  S3 Nuglar 

S1 St. Pantaleon  S2 Büren    
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Beispiele für die 1. Gruppe: 

Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und 

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergänzt. 

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten 

16 _ _ _ _ _ _ _ (_) => 16: Standort-Gemeinde 

2) Pumpe Nr. 1 für Schlamm im Rücklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2 

F2 _ _ _ _ _ _ _ (_) => F2: Anlagen-Name 

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebäude der ARA Bretzwil 

BR _ _ _ _ _ _ _ (_) => BR: Anlagen-Name 

4) Belag auf der Zufahrtsbrücke zur ARA Birs 1 in Reinach 

54 _ _ _ _ _ _ _ (_) => 54: Standort-Gemeinde 

5) Beleuchtung im Betriebsgebäude der ARA Anwil 

AN _ _ _ _ _ _ _ (_) => AN: Anlagen-Name 

 

 

10.5  2. Gruppe: Verfahrenstechnischer Bereich / bauliche Zuordnung 

_ _  X XY _ _ (_ _ _) 

2 Buchstaben oder Buchstabe plus Ziffer für den 

• Anlagenteil innerhalb des verfahrens-technischen Bereichs . 

• Bauteil-Bezeichnung und Nummerierung 

1 Buchstabe für verfahrenstechnischen Bereich / bauliche Zuordnung 

 

verfahrenstechnischen Bereich / bauliche Zuordnung 

 innerhalb ARA/SBA   ausserhalb ARA/SBA 

V _ _ Verbindungs-Kanäle (ARA)    

M _ _ Mechanische Stufe    

R _ _ Mischwasser- Behandlung 

(alt: Regenwasser-) 
   

B _ _ Biologische Stufe    

F _ _ Filtrations-Stufe    

S _ _ Schlammbehandlung    

X _ _ Sonderabfall-Annahmestelle    

G _ _ Gebäude*  G _ _ Gebäude* 

H _ _ Hilfsanlagen *  H _ _ Hilfsanlagen * 

U _ _ Umgebung*  U _ _ Umgebung* 

   K _ _ 
Kanäle / Pumpwerke   

inkl. Mischwasserbecken              

(alt: Regenwasser-) 
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_ _ _Hilfsanlagen werden je nach Standort dem entsprechenden, verfahrenstechnischen 

Bereich zugeordnet, welcher das 1. Zeichen bestimmt. 

*Bemerkung: die Bezeichnungen mit "G", "H"  und "U" werden nur dann verwendet, wenn ein 

Anlageteil nicht eindeutig einem verfahrenstechnischen Bereich zugeordnet werden kann. 

z.B. HBW = Brauchwasser allg. BAB = Biologie Abluftbehandlung 

   
 
  Beispiele für den 1. Buchstaben der 2. Gruppe: 

Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und 

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergänzt. 

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten 

16 K _ _ _ _ _ _ (_) => K: Kanäle 

2) Pumpe Nr. 1 für Schlamm im Rücklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2 

F2 B _ _ _ _ _ _ (_) => B: Biologische Stufe 

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebäude der ARA Bretzwil 

BR G _ _ _ _ _ _ (_) => G: Gebäude 

4) Belag auf der Zufahrtsbrücke zur ARA Birs 1 in Reinach 

54 U _ _ _ _ _ _ (_) => U: Umgebung 

5) Beleuchtung im Betriebsgebäude der ARA Anwil 

AN G _ _ _ _ _ _ (_) => G: Gebäude 
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Anlagenteile innerhalb eines betreffenden verfahrenstechnischen Bereichs oder 

Bauteil- Bezeichnung mit Nummerierung 

 

V _ _ Verbindungskanäle (ARA) 

_ M Kanäle in mechanischer Stufe (allg.) 

_ M1-Mn Kanäle 1 - n in mechanischer Stufe 

_ B Kanäle in biologischer Stufe (allg.) 

_ B1-Bn Kanäle 1 - n in biologischer Stufe 

_ R Kanäle in Mischwasser-Behandlung (allg.) (alt: Regenwasser-) 

_ R1-Rn Kanäle 1 - n in Mischwasser-Behandlung 

_ F Kanäle in Filtrations-Stufe (allg.) 

_ F1-Fn Kanäle 1 - n in Filtrations-Stufe 

_ S Kanäle in Schlammbehandlung (allg.) 

_ S1-Sn Kanäle 1 - n in Schlammbehandlung 

_ A Ablaufkanal zu Vorfluter (allg.) 

_ A1-An Kanäle 1 - n zu Vorfluter 

  

  

M _ _ Mechanische Stufe 

_ P Rohwasser-Pumpwerk (allg.) 

_ P1-Pn Rohwasser-Pumpwerk 1 - n 

_ GZ Grobstoff-Zerkleinerung 

_ R Rechen (allgemein) 

_ R1-Rn Rechen 1 - n 

_ RK Rechensiebkammer 

_ RW Rechengutwaschanlage 

_ S Sand/Steinfang (allg.) 

_ S1-Sn Sand/Steinfang 1 - n 

_ V Vorklärbecken (allg.) 

_ V1-Vn Vorklärbecken 1 - n 

_ FP Frischschlamm-Pumpwerk 

_ SP Schwimmschlamm-Pumpwerk 

_ ZP Zwischen-Pumpwerk 

_ NV Niederspannungsverteilung 

_ UW Unterwarte 

_ WK Wirbelkammer 

_ AN Fäkalschlammannahme (allg.) 

_ A1-An Fäkalschlammannahme 1 - n 

_ KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.) 

_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 – n) 
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B _ _ Biologische Stufe 

_ B Belebungsbecken (allg.) 

_ B1-Bn Belebungsbecken 1 - n 

_ BR Batch Reaktor (SBR) 

_ RP Rücklaufschlamm-Pumpwerk 

_ UP Überschussschlamm-Pumpwerk 

_ SP Schwimmschlamm-Pumpwerk 

_ N Nachklärbecken (allg.) 

_ N1-Nn Nachklärbecken 1 - n 

_ GS Gebläsestation 

_ SA Sauerstoff-Anlage 

_ FS Fällmittel-Station 

_ NV Niederspannungs-Verteilung 

_ UW Unterwarte 

_ KP Kreislauf-(Rezirkulations)Pumpwerk 

_ P Pumpwerk (allg.) 

_ P1-Pn Pumpwerk 1 – n 

_ V Vorlagebehälter 

_ V1-Vn Vorlagebehälter 1 – n 

_ KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.) 

_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 – n) 

  

F _ _ Filtrations-Stufe 

_ F Filter (allg.) 

_ F1-Fn Filter 1 - n 

_ GS Gebläsestation 

_ P Pumpwerk  (allg.) (Rohwasser, Schlammwasser) 

_ P1-Pn Pumpwerk 1 - n 

_ FS Flockungsmittel-Station 

_ NV Niederspannungs-Verteilung 

_ UW Unterwarte 

_ KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.) 

_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 – n) 
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S _ _ Schlammbehandlung 

_ E Eindicker (allg.) 

_ E1-En Eindicker 1 - n 

_ F Faulraum (allg.) 

_ F1-Fn Faulraum 1 - n 

_ ZB Zwischenbau 

_ GM Gasometer 

_ GS Gebläsestation 

_ SE Schlamm-Entwässerung (allg.) 

_ FS Flockungsmittel-Station 

_ S Stapelbecken (allg.) 

_ S1-Sn Stapelbecken 1 – n 

_ AS Aerob-thermophile Stabilisation 

_ TA Trocknungsanlage 

_ MA Mischanlage 

_ NV Niederspannungs-Verteilung 

_ UW Unterwarte 

_ KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.) 

_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 – n) 

_ AN Schlammannahme (allg.) 

_ A1-An Schlammannahme 1 - n 

  

X _ _ Sonderabfall-Annahmestelle 

_  Sonderannahmestelle (allg.) 

_ L Lösemittelannahme (allg.) 

_ L1-Ln Lösemittelannahme 1 – n 

  

R _ _ Mischwasser-Behandlung (alt: Regenwasser-Behandlung) 

_ R Mischwasserbecken (allg.) 

_ R1-Rn Mischwasserbecken 1 - n 

_ A1-An Mischwasserauslass, Mischwasserentlastung 1 – n 

_ EP Entleerungs-Pumpwerk 

_ EV Energie-Versorgung 

  

G _ _ Gebäude 

_ B1-Bn Betriebsgebäude, Betriebsmittelgebäude 

_ L1-Ln Laborgebäude 

_ E1-En Einstellhalle, Garagengebäude 

_ G1-Gn Garderobegebäude 

_ M1-Mn Magazin, Lager 

_ RS Rechen/Sandfang-Gebäude 

_ S1-Sn Schlamm-Behandlungs-Gebäude (mit mehreren Anlageteilen) 

_ T1-Tn Trafostation 1-n 

_ W1-Wn Werkstattgebäude 
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U _ _ Umgebung 

_ B1-Bn Brücke 1-n 

_ C1-Cn Schacht, Kammer (z.B. Schieberkammer) 1-n 

_ D1-Dn Durchlass/Unterführung 1-n 

_ E1-En Einfriedung 

_ EE Einspeisleitung Elektrizitätswerk 

_ EF Einspeisleitung Fernsehen 

_ EG Einspeisleitung Gas 

_ ET Einspeisleitung Telefon 

_ EW Einspeisleitung Trinkwasser 

_ G1-Gn Grünanlage/Wald 

_ K1-Kn Kanalisation (Schmutzwasser oder Sauberwasser), Strassenentwässerung 

_ M1-Mn Stützmauer/Hangsicherung 1-n 

_ P1-Pn Platz 1-n 

_ S1-Sn Strasse 1-n 

_ T1-Tn Tunnel 1-n 

_ U1-Un Ufer 1-n 

_ W1-Wn Weg 1-n 

  

K _ _ Kanäle + Pumpwerke, inkl. MWB (ausserhalb der ARA) 

_ SK Sammelkanal (bis zum 1. Schacht nach Gemeindegrenze) 

_ DK Druckkanal, Druckleitung, Düker 

_ EK Entlastungskanal 

_ KS Schacht, Kontrollschacht 

_ RA Mischwasserauslass, Mischwasserentlastung (alt Regenwasser-) 

_ R1-Rn Mischwasserbecken 1-n 

_ RS Mischwasser Speicherkanal 

_ P1-Pn Pumpwerk 1-n 

_ VS Vereinigungsschacht (nur falls 2 Einstiege in gleichen Schacht) 

  

_ _ _ Hilfsanlagen (mit verfahrenstechnischer Zuordnung) 

_ AB Abluftbehandlung 

_ BW Brauchwasser-Anlage 

_ DL Druckluft-Anlage 

_ DR Druckreduzier-Station 

_ ET ELT 

_ EV Energieversorgung (Heizung, Wärmepumpen-Anlagen, BHKW-Anlage, 

Photovoltaik-Anlage). 
_ HP Hochwasser-Pumpwerk 

_ HV Hochspannungsverteilung 

_ LZ Lüftungs-Zentrale 

_ NV Niederspannungsverteilung 

_ NS Notstromversorgung 

_ TS Trafo-Station 

_ WV Wärmeverbund 
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_ _ _Hilfsanlagen werden je nach Standort dem entsprechenden, verfahrenstechnischen 

Bereich zugeordnet, welcher das 1. Zeichen bestimmt. 

 

Zum Beispiel: 

MET ELT im mechanischen Anlageteil 

SDL Druckluftanlage im Bereich der Schlammbehandlung  

 

H _ _  Hilfsanlagen (ohne verfahrenstechnische Zuordnung) 

Für das 2. und 3. Zeichen gelten dieselben Bezeichnungen wie für die Hilfsanlagen mit 

verfahrenstechnischer Zuordnung.  

 

Zum Beispiel: 

HTS Trafo-Station in Betriebsgebäude 

 

Beispiele für den 2. und 3. Buchstaben der 2. Gruppe: 
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und 

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergänzt. 

 
1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten 

16 K K S _ _ _ _ (_)  => KS: Kontrollschacht 

2) Pumpe Nr. 1 für Schlamm im Rücklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2 

F2 B R P _ _ _ _ (_)  => RP: Rückschlammpumpwerk 

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebäude der ARA Bretzwil 

BR G B 1 _ _ _ _ (_)  => B1: Betriebsgebäude 

4) Belag auf der Zufahrtsbrücke zur ARA Birs 1 in Reinach 

54 U B 1 _ _ _ _ (_)  => B1: Brücke 

5) Beleuchtung im Betriebsgebäude der ARA Anwil 

AN G B 1 _ _ _ _ (_)  => G: Betriebsgebäude 

 

 

10.6  3. Gruppe: Funktion / Medium / Bezeichnung / Nummerierung 

_ _  _ _ _  Y Y _ _ (_) 

- 2 Buchstaben für Funktion und Medium 

- Buchstabe plus Ziffer für bautechnische Bezeichnung und Nummerierung 

- 2 Ziffern für die Bezeichnung von elektrotechnischen Komponenten-Bereichen  

 

 Funktion / Medium 

_ _    _ _ _   Y_     _ _ (_) 

Funktion / Komponente 

_ _    _ _ _   _Y     _ _ (_) 

Funktion / Komponente 

A_   Anlage, Aggregat _A   Abwasser (Schmutzwasser, gereinigtes 

Abwasser), Zentrat, Trübwasser, Filtrat 

B_   Behälter (Tank, Silo, Gefäss, Mulde)  

C_   Kondensatabscheider _C   Chemikalie 

D_   Dämpfer, (Schall-, Druck-), Kompensator _D   Dampf 
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E_   Entwässerungs-Aggregat 
(Filterpresse, Bandfilter, Zentrifuge) 

_E   Elektrischer Strom 

F_   Filter, Sieb, Schmutzfänger, 

Luftfilter, Sandfang, Tauchwand 

_F   Fällmittel, Flockungsmittel 

G_   Getriebe _G   Gas 

H_   Hebe-, Förder-, 

Transporteinrichtung, Lift, Treppe, Leiter 

_H   Heizöl, Hydrauliköl, Dieselöl, Fett 

I  

J  

K_   Kompressor, Gebläse, Ventilator, 

Sandfanggebläse 

 

L_   Wehr (Leaping wear, Streichwehr) 

Stauschild 
_L   Luft (Zu,- Ab,- Druck,- Steuer- , Verfahrens-) 

M_   Motor  

N  

O  

P_   Pumpe, Hydraulikpumpe  

Q_   Messung, Probenahme, 

Untersuchung, Endschalter 

 

R_   Klär- und schlammbehandlungs-

technische Ausrüstung (Räumer, Rechen, 

Rührwerk, Mischer, Belüftung, Dekanter, 

Siebrechen) 

_R   Rückstände (Rechengut, Sand) 

S_   Spül-, Sprüheinrichtung, (Airjet, 

Spülkippe) 
_S   Schlamm 

T_   Rohrleitung _T   Trinkwasser 

U_   Umformer (Wechselrichter)  

V_   Ventil (Schieber, Hahn, Klappe, Kanal-

Schütz) 
_V   Vakuum 

W_   Wärmetechnische Ausrüstung 
(Heizkessel, Brenner, BHKW, Wärmetauscher) 

_ W Wasser (Grund-, Regen-, Brauch-, 

Fabrik-, Heiz-, Vorlauf, Rücklauf, Kühl-) 

X  

Y  

Z_   Zerkleinerer (Mazerator, Mühle)  

  

 Bemerkung Die Motoren-Bezeichnung M wird immer mit demjenigen 

Mediums-Zeichen ergänzt, welches beim angetriebenen Aggregat 

massgebend ist  

(z.B. bei Schlamm-Pumpe _ _ _ PS _ _ gilt _ _ _ MS _ _) 
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 Bautechnische Bezeichnung / Nummerierung von Bauteilen 

_ _    _ _ _   Y_     _ _ (_) 

Räume und Bauteile 

_ _    _ _ _   Y_     _ _ (_) 

Umgebung (z.B. UB1) A_   Aufenthaltsraum A_   Abschnitt, Sektor 

B_   Becken B_   Belag, Abdichtung 

C_   Labor/Chemie  

D_   Dach / Deckel (Kanäle, Pumpen, MWB) D_   Deckel (Schächte) 

E_   Elektro-/Steuerungs-/Telefonraum 
E_   Einrichtungen (Lager, Fugenübergänge, 

Leitern etc.) 

F _   Fassade (siehe Hinweis unten) F_    Fundament, Bodenplatte 

G_   Garage, Gebäude (für STA/SMA) G_   Gartenanlage 

H_   Heizungsraum / BHKW-Raum  

I_   Information  

J  

K_   Kompressor-/Gebläseraum K_   Kandelaber, Beleuchtung 

L_   Lagerraum L_   Lärmschutz 

M_   Muldenraum M_   Mauer 

N  

O  

P_ Pumpenraum P_   Platte (Brückenplatte, Deckenplatte) 

Q  

R_   Betriebs-Raum R_   Randabschluss 

S_   Sanitärraum (WC, Douche, Garderobe) S_   Stütze 

T_   Treppenhaus/Gang T_   Treppe 

U_   Ufficio/Büro U_   Unterzug, Überzug, Träger, 

Randbalken, Brüstung 
V_   Ventilatoren-Raum  

W_   Werkstatt W_   Widerlager, Wand 

X_   Schutzraum  

Y  

Z_   Zentralwarte Z_   Zaun 

  

   _ _    _ _ _   _ Y     _ _ (_) => fortlaufende Nummerierung  

=> Ausnahme Fassade: hier gilt  _ 1 = Süd 

_ 2 = West 

 _ 3 = Nord 

 _ 4 = Ost 
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 Bezeichnung der elektrotechnischen Komponenten-Bereiche 

_ _    _ _ _   Y Y     _ _ (_) 

 

Bereich: 

1 Steuer- und Leitsystem (Bedienung) 

2 Vorort-Prozessausrüstung 

3 Reserve 

4 EDV- und Wartenausrüstungen 

5 Beleuchtung 

6 Kraft- und Verteilausrüstungen 

7 Reserve 

8 Reserve 

9 
Sicherheits- / Kommunikationsanlagen 

(Alarmeinrichtungen) 

  

   

Beispiele für die 3. Gruppe: 
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und 

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergänzt. 

 
1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten 

16 K K S  A _ _ (_) =>  A: Leerstelle, Abwasser 

2) Pumpe Nr. 1 für Schlamm im Rücklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2 

F2 B R P P S _ _ (_) => PS: Pumpe, Schlamm 

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebäude der ARA Bretzwil 

BR G B 1 A 1 _ _ (_) => A1: Aufenthaltsraum Nr. 1 

4) Belag auf der Zufahrtsbrücke zur ARA Birs 1 in Reinach 

54 U B 1 B  _ _ (_) => B : Belag 

5) Beleuchtung im Betriebsgebäude der ARA Anwil 

AN G B 1 5  _ _ (_) => 5 : Beleuchtung 

 

10.7  4. Gruppe: fortlaufende Nummerierung 

 

 Die 4. Gruppe und dient zur fortlaufenden Nummerierung von gleichen 

Komponenten. Es wird dabei zwischen system-aktiven (gesteuerte) und system-

passiven (ungesteuerte) Anlagenkomponenten wie folgt unterschieden: 

1-99: system-aktive Komponenten  (2-stellig) (z.B. Pumpe, pneumatisches 

Ventil, Handschieber mit Endschalter) 

1-999: system-passive Komponenten (3-stellig) (z.B. Rückschlagklappe, 

Handschieber ohne Endschalter) 

Bei der Bezeichnung von bautechnischen Komponenten und elektrotechnischen 

Komponenten-Bereichen entfällt die 4. Gruppe. 
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Beispiele für die 4. Gruppe: 
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und 

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergänzt. 

 
1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten 

16 K K S  A 1  2 => Nr.1, system-passiv  =>1  1 

2) Pumpe Nr. 1 für Schlamm im Rücklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2 

F2 B R P P S  1 => Nr.1, system-aktiv  => 1 

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebäude der ARA Bretzwil 

BR G B 1 A 1  => 4. Gruppe entfällt 

4) Belag auf der Zufahrtsbrücke zur ARA Birs 1 in Reinach 

54 U B 1 B  _ _ (_) => 4. Gruppe entfällt 

5) Beleuchtung im Betriebsgebäude der ARA Anwil 

AN G B 1 5  _ _ (_) => 4. Gruppe entfällt 
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11  Formulare / Musterdokumente 

11.1 Projektorganisation  

 

 

Landschaftsarchitekt:  Vermessung:   
Tragkonstruktion:  
Bauleitung   

Spezialisten 

MSR 

AIB Klaus Rieder  

PQM Lenkungsplan 

Q-Manager:   

Projektleiterin:   
Projektleiter-Stv:  

Projektleitung 

Projektleiter:   

PROJEKTLEITUNG BAUHERR 

Projektleiterin:   
Sachbearbeiterin  

Projektierung 

 

Elektroplaner 

 

Geotechnik 

Betrieb und Unterhalt 

Betriebsleiter:        
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11.2  Adressliste  

[Verfasser] 
   

[Innenauftrag] 

          

[Projektbezeichnung] 
  

  

Telefon-/ Alarmliste 

   
  

  Name Funktion Tel Natel 

Bauherren          

AIB, Birsfelden M. Fischer Projektleitung 061 315 10 41   

  L. Beck Betriebsleiter 061 905 10 70   

  K. Rieder stv. Betriebsleiter   079 640 40 19 

          

Bauleitung         

          

          

          

Unternehmungen:          

          

          

          

          

Vermessung / Spezialisten       

          

          

          

Prüfungen:         

          

          

Ämter/Werke/Firmen:         

IWB Basel    Pikett 0 800 400 800   

          

          

          

          

Pikett Ausfall Baustellen LSA  tagsüber (ausserhalb Arbeitszeit 
112) 

061 552 44 80   

Pikett Signalisation       079 517 63 57 

Polizei / Notruf allgemein   061 112   

Notruf Polizei     061 117   

Feuerwehr     061 118   

Einsatzzentrale Polizei BL     061 926 35 35   

Polizeiposten [Ort]     [Nummer]    

AUE BL     061 925 55 05   

Kantonsspital Bruderholz     061 436 36 36   

Kantonsspital Basel     061 265 25 25   

[Ort, Datum, Visum] 
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11.3 Kostenkontrollliste 

  

KOSTENKONTROLLE Stand:

Gde., Strasse/ Gewässer: Projektleiter:

Projektbezeichnung: Projektnr./-name:

LRB / Budgetzuteilung----- Konto / IA.:

Genehmigung Schlussrechnung/ProjektabschlussDatum: _____________ PL:________ VG:____________

Firma Arbeit, Rechnung, usw. Mittel/ Kredit KS/KV Verträge / 

Aufträge

bish. bez. ➀ ➀ in % ∆ Verträge -  

bish. bez.

Endkosten- 

prognose

∆ EKP 

Mittel/Kredit

Projekt und Bauleitung

0.00 0.00 0.0 0.00 0

[Projektleitung / BL]

Ingenieurarbeiten-Vorprojekt

Auftrags-Nr. 

01. Rechnung 

02. Rechnung 

03. Schlussrechnung VP

Ingenieurarbeiten-AP, Subm., 

Real.

Auftrags-Nr. 

Nachtrag 1

Nachtrag 2

01. Teilrechnung

02. Teilrechnung

03. Teilrechnung

04. Schlussrechnung

Bauarbeiten 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0

[Unternehmer]* Hochbau

Hochbau Hauptauftrag

Zusatzaufrag #1 - 

Mehrmengenmeldung 

Zusatzaufrag #2 - Nachtrag 

Nr. 1 

[Unternehmer] Akonto Nr.1

[Unternehmer]  Akonto Nr.2

[Unternehmer] , 

Regierechnung

[Unternehmer]  

Schlussrechnung

Teuerungsrechnung

* WV um XX.X% unterschritten/überschritten => Begründung: a) XXXXXX

Bau Nebenleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0 0

Verkehrsdienst (Regieauftrag Nr.X) 0.0 0

Stiftung Band Anwohnerinformation 0.0 0.00 0

Beleuchtung / S+M** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0 0

EBM Strassenbeleuchtung 0.0 0.00

**Überschreitung EKP um XXX=> Begründung: a) 

Materialprüfungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0 0

PAK- Untersuchungen 0.00 0.0 0.00

Kanal-TV

Prüfung Oberbau

Diverses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0 0

Leitungskataster 0.0 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0
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11.4 Zahlungsanweisung 

  

Deb/Kred

s.M.

Zweitunterschrift: Datum:

Obligo E/ZRW

B-Jahr: BK: Betrag

Konto IA

stat. KST KST:

BU-Text:

Fachverantwortung: Datum:



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 51 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

 

 

 

Projekt: Baulos/Abschnitt:

Auftrag: Objekt:

Bauherr: Amt für Industrielle Betriebe PL:

Rechnung an öBL:

Rechnungs- Freulerstrasse 1

adresse: 4127 Birsfelden

Auftragnehmer: Referenz:

Tel.:

MWST.-Nr.:

Vertrag exkl. Regie Datum: Nr.: CHF inkl. Mw St.

Regie in Vert rag CHF inkl. Mw St.

Nachträge genehmigt per: Anzahl: CHF inkl. Mw St.

Total CHF inkl. MwSt.

Rechnung: Rechnungsdatum: 

Rechnungsnr.: Zahlungsfrist: 

Post / Bankverb.: Rabatt:

Clearing Nr/BIC: Skonto:

K Nr/IBAN/ESR: Rückbehalt: 10.00%

1

Total aller Rechnungen  (netto inkl. Mw St.) Rechnugszusammenstellung

Akkord + Regie WV CHF 0.00 Total Akkordarbeiten inkl. Regie im WV CHF 0.00

+ Regie (nicht in WV) CHF 0.00 ./.Rabatt 0% CHF 0.00

+ Teuerung CHF 0.00              Zw ischentotal 1 ex kl. Mw St. CHF 0.00

Total CHF 0.00 ./.Rückbehalt 10% CHF 0.00

Zw ischentotal 2 ex kl. Mw St. CHF 0.00

 ./.Skonto 0% CHF 0.00

Zw ischentotal 3 ex kl. Mw St. CHF 0.00

Vertragskontrolle (CHF; netto inkl. Mw St.) ./.Teilzahlung (exkl. M WST) Nr.:0 CHF 0.00

Total Vertrag CHF 0.00 100.0% Zw ischentotal 4 ex kl. Mw St. CHF 0.00

-Total Akkord+Regie WV CHF 0.00 #DIV/0! + MWST 7.6% CHF 0.00

Restbetrag CHF 0.00 #DIV/0! CHF 0.00

Schlussrechnung anerkannt unter Verzicht auf jede Nachforderung

Ort und Datum: 

Laufweg/Unterschriften

TBA PL

Datum

Unterschrif t : Unterschrif t : Unterschrif t :

Datum: Datum: Datum:

Kontierungsstempel auf der Rückseite

Amt für Industrielle Betriebe

Rechnungskontrolle

örtliche Bauleitung OBL / GL (extern) OBL / PL TBA

materielle/rechnerische Kontrolle Prüfen/Visieren Prüfen/Visieren Visum

(Stempel + Unterschrif t )

Rechnungsdeckblatt Werkvertrag

0.00

Finanzierung:

(Konto / Angaben / 

Kostenteiler)

Total Rechnungsbetrag (inkl. MwSt.)

(Nur bei Unternehmerschlussrechnung auszufüllen)

Sicherheitsleistung gemäss Norm SIA 118, Art  181, durch

Unternehmung: 

(nur bei Schlusszahlung)

Abschlagszahlung Nr.: Teuerung Nr.:Regie Nr.: Schlusszahlung

Gebucht Messerli

Nicht vergessen:
Kontierungsstempel ausfüllen und mit 
Deckblatt an AIB versenden (Duplex!)
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11.5 Projektänderungsantrag  

       

Projektänderungsantrag 

(Keine Abweichung vom KV: kein Projektänderungsantrag) 

 Bezeichnung    Laufnummer   

 Antragsteller      

       
       

 Begründung der Projektänderung  

 Auslösendes Ereignis:     

       

       

 Bearbeitungsstand:     

       

       Projekttermine unverändert verzögert vorverlegt 

Terminauswirkung in Wochen    

        

        

 Finanzielle Auswirkungen  

 Folgende Massnahmen sind im Rahmen der Kostenmatrix vorzunehmen:   

  Umbuchungen in Kostenmatrix     

  Verbuchung auf Konto Unvorhergesehenes    

        

  Kostenposition 

bisher 

Betrag 

bisher 

Kostenposition 

bisher 

Betrag 

bisher 

Differenz   

          

          

  Honorar          

          

  Total         

 
Laufweg Bewilligungsverfahren 

 Projektbeauftragter  Projektleitung   Bewilligungsinstanz  Verteiler  

   akzeptiert    akzeptiert     akzeptiert   Projektbeauftragter 

   abgelehnt     abgelehnt     abgelehnt   Projektleitung 

 Datum   Datum   Datum   Bewilligungsinstanz 

 Visum   Visum   Visum   

 Ablehnungen bitte auf Beiblatt begründen 
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11.6  Terminplanung Projektierung (Muster) 
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11.7 Submissionsprogramm (Muster) 
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11.8 Ablaufprogramm Ausschreibung 
 

Ablaufprogramm Ausschreibung 
 

 

Vernehmlassung bereinigt: Ja Nein 

Landerwerb abgeschlossen: Ja Nein Nicht erforderlich 

Rodungsbewilligung vorhanden: Ja Nein Nicht erforderlich 

Bericht Prüfingenieur (KB) vorhanden: Ja Nein Nicht erforderlich 
 

 Dauer Termin Bemerkung 

Vernehmlassung Geschäftsleitung, Projektstufe: AP 4 Wochen bis   

    
Probedossier Submissionsunterl. inkl. Publikationstext bei PL AIB 
(exkl. Leistungsverzeichnis) 

- 
  

    
Prüfung Probedossier durch AIB intern und ZBS 3 Wochen bis   

    
Bereinigung Submissionsunterlagen durch Projektverfasser 1 Woche bis   

    
Publikationstext für Amtsblatt und simap (Donnerstag) 
14 Tage (Dienstag) vor Termin Publikation beim PL AIB * 

-   

    
Elektronische Unterlagen Submission gem. Merkblatt ZBS vom 
01.06.2010 (Beilage "Format der Dokumente der Ausschr.-unt.")  
14 Tage (Mittwoch) vor Termin Publikation beim PL AIB * 

 
-   

    
Unterlagen Submission (Papier u. CD mit Upload von ZBS) auf 
Sekretariat TBA Z abgeben 2 Tage (Mittwoch) vor Termin 
Publikation / 1 Exemplar der Unterlagen an PL AIB * 

-   

    
Publikation im Amtsblatt und simap (Donnerstag) * 
= Beginn der Submission 

- 
  

    
Begehung  
Fragerunde bis 

- 
  

    
Beantwortung der eingegangenen Fragen -   

    
Termin Offerteingabe bei der BUD, ZBS (Donnerstag) * -   

    
Offertvergleich und Antrag ... Wochen bis   

    
Vergabe durch BUDE oder RRB vorgesehen (4 - 8 Wochen vor 
Baubeginn) 

- 
  

Beschwerdefrist 3 Wochen bis   

    
Dienstleistungsauftrag / Werkvertrag vor Projektbeginn / 
Baubeginn unterschrieben  

- 
  

    
Projektbeginn / Baubeginn -   

 
Bereichsleiter                                                                                                 Projektleiter Bauherr 

Visum:                 Datum:                 Visum:                    Datum:                    

 
* bei offenem Vergabeverfahren 

Gemeinde:  Strasse:  

Objekt:  Axe:  BP:  bis BP:  

Projektverfasser:  PL Projektverfasser:  

Geschäftsbereich  PL AIB:  

Geschätzte Kosten: Fr.:  Konto / IA 
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Vertrag (inkl. MwSt) vom CHF

CHF

Total Auftragssumme bisher CHF 0.00

Total Zusatzauftrag Nr. CHF

./. Minderkosten CHF 0.00

Total Mehrkosten brutto CHF 0.00

0.00

./. Rabatt % CHF 0.00

0.00

./. Skonto % CHF 0.00

0.00

Total Mehrkosten netto exkl. MwSt CHF 0.00

0.00

+ MwSt 8 % CHF 0.00

0.00

0 netto inkl. MwSt CHF 0.00

0 CHF 0.00

Arbeitsbeginn: Ende ca.:

Verteiler:

(Original)

- Tiefbauamt BL

- Unternehmer

(Kopie)

- Bauleitung / GPL

Geprüft

Bauleitung:

Begründung (Konsequenzen auf Qualität / Kosten / Termine):

Termin der Ausführung:

sofort

Auftragnehmer:

Zusatzauftrag Nr. 1 - 0

1

Total Zusatzauftrag Nr.

Gesamtauftragssumme inkl. MwSt und ZA Nr.      1 - 

Beilage:

Nachtragsofferte vom 

Als Ergänzung zum Vertrag

[Baumassnahme]

[Objekt]

[Bauabschnitt]

Zusatzauftrag Nr. Kosten gemäss Zusammenstellung (Anhang)

Nachtragspreise zu Vertrag

vom: ………………................…………….
Diese Nachtragspreise ergeben eine Änderung
der Auftragssumme um:

Fr. …………………………(netto, inkl. MwSt)
BUDE Nr.                  vom

RRB Nr.                    vom                              
TIEFBAUAMT BASEL-LANDSCHAFT

Datum: ……....................................................

Unterschriften: ...................    
.........................     

PL

11.9 Zusatzauftrag 
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Vertrag (inkl. MwSt) vom CHF

CHF

Total Auftragssumme bisher CHF 0.00

Total Zusatzauftrag Nr. CHF

./. Minderkosten CHF 0.00

Total Mehrkosten brutto CHF 0.00

0.00

./. Rabatt 5 % CHF 0.00

0.00

./. Skonto 2 % CHF 0.00

0.00

Total Mehrkosten netto exkl. MwSt CHF 0.00

0.00

+ MwSt 8 % CHF 0.00

0.00

0 netto inkl. MwSt CHF 0.00

0 CHF 0.00

Arbeitsbeginn: Ende ca.:

Verteiler:

(Original)

- Tiefbauamt BL

- Unternehmer

(Kopie)

- Bauleitung / GPL

Geprüft

Bauleitung:

Begründung (Konsequenzen auf Qualität / Kosten / Termine):

Termin der Ausführung:

sofort

Auftragnehmer:

Zusatzauftrag Nr. 1 - 0

1

Total Zusatzauftrag Nr.

Gesamtauftragssumme inkl. MwSt und ZA Nr.      1 - 

Beilage:

Nachtragsofferte vom 

Als Ergänzung zum Vertrag

[Baumassnahme]

[Objekt]

[Bauabschnitt]

Mengennachtrag Nr. Kosten gemäss Zusammenstellung (Anhang)

(Mehrmengenmeldung)

Nachtragspreise zu Vertrag

vom: ………………................…………….
Diese Nachtragspreise ergeben eine Änderung
der Auftragssumme um:

Fr. …………………………(netto, inkl. MwSt)
BUDE Nr.                  vom

RRB Nr.                    vom                              
TIEFBAUAMT BASEL-LANDSCHAFT

Datum: ……....................................................

Unterschriften: ...................    
.........................     

PL

11.10 Mehrmengenmeldung 
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11.11 Regieauftrag 

 

 

Projektleitung AIB: 

Herr  

 

 

 
 
 

 

Muttenz,     

 

Gemeinde  

Strasse  

Bauobjekt/Objekt Nr.  

Bauteil  

TBA Nr./Massnahme Nr.  

Arbeitsbeschrieb  

  

  

  

  

  

  

Termine Beginn:   Fertigstellung:   

Preisbasis Regietarif / Geschätzter Kostenaufwand ca. Fr. inkl. MWSt. 

Konto Nr. Konto-Nr.   Innenauftrag-Nr. --- 

 

 

Die Bauleitung Tiefbauamt 

 

 

  

 

 

Aufträge unter Fr. 5000.-- tragen nur das Visum der Bauleitung. 

Verteiler: AIB 1 x (original), Unternehmung 1 x (Kopie), 1x (Beilage zur Rechnung) 
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11.12 Risikoanalyse (Muster) 

 

ARA LIESBERG     

AUSBAU     

   

RISIKOANALYSE   

   

Grobanalyse Risikofaktor vorhanden?  

Investitionssumme hoch nein  

Finanzierung unsicher nein  

Politisches Umfeld unsicher nein  

Termindruck hoch ja  

Projektdauer lang nein  

Ästethische, raumplanerische, landschaftspflegerische Relevanz hoch nein  

Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich ja  

Baugrund, bestehende Bausubstanz unbekannt nein  

Zahl der Projektbeteiligten gross nein  

Schlüsselpositionen ungeeignet besetzt nein  

Techniken neuartig oder riskant nein  

Hochwassergefahr ja  

   

Zuordnung Raster vertiefte Risikoanalyse   
Rahmenbedingungen     

      

   

Projektumfeld     

      

      

Umwelt, Ökologie     

      

      

rechtliche Aspekte     

      

      

Projektvorgaben     

      

      

Betrieb     

      

      

Projektorganisation     

      

      

      

Projektablauf     

      

      

Technik     

      

      

Projektfolgen risikoreicher Arbeitspakete     

      

      

Sicherheit     

      

      

Unvorhergesehene Ereignisse     
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11.13 Massnahmenplan (Muster) 

  



Projekthandbuch AIB 

  

Amt für Industrielle Betriebe Seite 64 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017  170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten 

 ABNAHME – PROTOKOLL  Seite 1/2 

 NASSABNAHME NACH ERBRACHTEM LEISTUNGSNACHWEIS GEMÄSS AVB-VSA 

 SCHLUSSPRÜFUNG MASCH. EINRICHTUNGEN GEMÄSS SIA / VSA 

 ABNAHME DES VOLLENDETEN WERKES GEMÄSS SIA 

 SCHLUSSPRÜFUNG DES VOLLENDETEN WERKES GEMÄSS SIA 

 

GEMEINDE ........................................ Strasse ........................................ 

AXE ........................................ BP ........................................ 

 

Abschnitt ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

PROTOKOLL über die Abnahme/nicht erfolgte Abnahme vom ........................... 
 
BAUHERR Amt für Industrielle Betriebe 
 

BAUWERK/LIEFERUNG ............................................................................ 

............................................................................ 

 

PROJEKTVERFASSER ............................................................................................... 

 
VERTRAG vom ........................... 
 
OBERBAULEITUNG ............................................................................................... 
 
GESAMTBAULEITUNG ............................................................................................... 
 
OERTL. BAULEITUNG ............................................................................................... 
 
UNTERNEHMER/LIEFERANT ............................................................................................... 
 
GARANTIEFRISTEN 
 

Bauteil: Belagsarbeiten 

Dauer:       3 / 5    Jahre Beginn: ........................... Ablauf: ........................... 

 

Bauteil: alle übrigen Bauarbeiten und Leistungen 

Dauer:       3         Jahre Beginn: ........................... Ablauf: ........................... 

 

KAUTIONSURKUNDE ............................................................................................... 

  

Garantiebetrag Fr. ........................................................... 

 
1. TÄTIGKEITEN / LIEFERUNGEN (BEI MASCHINELLEN EINRICHTUNGEN) 
 
    ERFOLGT / VORHANDEN 
 

 Prüfen der Funktionen ................................................................................ ( ) 

 Leistungsnachweis ..................................................................................... ( ) 

 Instruktion Betreiber ................................................................................... ( ) 

 Kontrolle Betriebsdokumentation ............................................................... ( ) 

 Konformitätserklärung, CE- Kennzeichnung .............................................. ( ) 

 Weitere ....................................................................................................... ( ) 
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Bauherr 

Projekt 

Titel 

Protokoll der Abnahme des Werkes gemäss Art. 157ff Norm SIA 118 

Werkvertrag 

vom  

- Arbeiten 

 

 erste Prüfung gemäss Art 158, Abs. 2 

 erneute Prüfung infolge wesentlicher Mängel gem. Art. 161, Abs 3 

Bezeichnung gemäss SIA 118 

 

 Abnahme des Werks 

 Schlussprüfung 

Geprüfter Umfang Ergebnis, Festgestellte Mängel Mangel ist 

Wesentlich 

Frist zur 

Behebung 

1.   

 

 

 

  

2.   

 

 

 

  

 

Bemerkungen: 

 

Das Werk gilt als:     abgenommen (Art. 159, 160) 

   Abnahme wird zurückgestellt (Art. 161) 

Die Garantiefrist beginnt am Datum und endet am Datum 

Ort und Datum 

Bauherr Unternehmer Bauleitung  

    

An Abnahme vertreten durch: 

    

Verteiler:   
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Bauherr 
Projekt 
 

Protokoll der Abnahme nach VSA vom  Bezeichnung gemäss AVB VSA 

Bestellung 

 

Name der Bestellung 

vom  

 

 erste Prüfung 

 erneute Prüfung infolge wesentlicher Mängel 

 02 Abnahme von Vorleistung 

 03 Werkprüfung/Werksabnahme 

 04 Eingangskontrolle 

 05 Aufstellungskontrolle 

 06 Montagekontrolle 

 07 Druck-/Dichtigkeitsprobe 

 08 Endmontagekontrolle 

 09 Trockenabnahme 

 14 Nassabnahme 

 17 Schlussprüfung 

Geprüfter Umfang Ergebnis, Festgestellte Mängel Mangel ist 

Wesentlich 

Frist zur 

Behebung 

3. Betriebsanleitung    

4. Niveaumessung 

Drosselabfluss 

   

5. Niveaumessung RÜB    

6. Niveaumessung Entlastung    

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

Die Prüfung gilt als    bestanden  nicht bestanden, wird zurückgestellt 

Die Garantiefrist beginnt mit:    Trockenabnahme 

  Nassabnahme  

Ort und Datum 

Bauherr Unternehmer Bauleitung 

   

Unterschriften: 

 

 

 

  

   

Verteiler:   
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11.15 Musterdokument: Technischer Bericht 

 

<Projekt XY>  
 

Technischer Bericht 

Projektphase: 
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1 Zusammenfassung, Projektbeschreibung 

1.1 Projektort, Projektgrenzen 

1.2 Wichtige Randinformationen  

 (Rückhaltevolumen, Parzellennummer, Koordination mit Dritten) 

1.3 Angestrebte Randbedingungen (z.B. Kosten und Termine)  

1.4 Erneuerbare Energien (z.B. Solartracker)  

2 Ausgangslage 

2.1 Randbedingungen 

 Projektgrundlage, Begründung Projekt 

 Schutzziel 

 Nutzungsdauer 

 Skizzen: Einzugsgebiete 

 Skizzen: Layout 

2.2 Gesetzliche Grundlagen 

 Normen und Richtlinien 

 Gewerbezonen 

 Lärmempfindlichkeitsstufen 

 Vollgeschosszahl, Ausnützungsziffer, Gebäudelänge, sonstige Einschränkungen 

2.3 Örtliche Gegebenheiten 

 Höhenverhältnisse Gebäude, ARA- Zulauf 

 Sohlenkote Kanalisation 

 Maximale Wasserspiegel Vorfluter 

 Grundwasserspiegel 

  Geologie und Hydrologie 

2.4 Zonenkonformität 

 Landwirtschaftszone, Baugebiet 

 Gewässerbaulinie 

 Naturschutzzone 

 Wald, Rodungen 

2.5 Altlasten 

 Belastung 

 Sanierungsbedarf 

 Überwachungsbedarf 

 Untersuchungsbedarf 

2.6 Landerwerb/ Baurecht 

 Baurecht 

 temporäre und dauernde Beanspruchung, Baustellenerschliessung 
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3 Dimensionierung 

3.1 Trockenwetterabfluss, Nachtabfluss 

3.2 Abfluss Akutereignis 

3.3 Z5- Ereignis 

3.4 Rückhaltevolumen 

3.5 Hydraulik 

 Weiterleitmenge (= Qab) 

 Volumina  

 Rückstau 

 Überflutung 

 maximale Wasserstände 

 Hochwasserfall  

3.6 Verkehrswege  

 Erschliessung 

 Zufahrten, inkl. Schleppkurvenprüfung 

3.7 Auftriebssicherheit  

 für alle Lastfälle (Bauzustand, Normalbetrieb, Revision, Hochwasser) 

3.8 Druckleitungen 

 Pumpenauslegung, Anforderungen 

 Energetische Prüfung: Wahl Pumpe/Leitung 

3.9 Explosionsschutz 

 Risikoabschätzung 

 Voraussichtliche EX-Zonen 

 Explosionsschutzmassnahmen: Lüftung, Zündquellen, Konstruktive Massnahmen 

 Massnahmen 

4 Nutzungsvereinbarung und Projektbasis 

4.1 Betonbau 

 Fundationen (Plattendicke, Auftrieb, Abdichtungen, Flutöffnungen) 

 Deckenkonstruktionen ((Plattendicke, Unterzüge, Etappierungen, Injektionen) 

 Wandkonstruktionen (Scheibendicken, Unterzüge, Etappierungen, Injektionen) 

 Zu- und Ablaufkanäle 

 Dauerhafte Dichtigkeit 

- Bauwerke 

- Schächte 

- Leitungen 

4.2 Einwirkungen 

 Tragwerkskonzept, Modell Tragwerksanalyse 

 Betriebszustand (ständige Einwirkungen, veränderliche Lasten, Nutzlasten) 

 Aussergewöhnliche Zustände (Grundwasser, Erdbeben) 
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 Bodenkennwerte (Bodenpressung, Reibungswinkel) 

 Notwendige Auflasten 

 Havarie 

- Gewählter Lastfall 

- Wenn Havariebecken vorgesehen: Wahl Ausrüsten (z.B. Sturmlüftung) 

4.3 Baustoffe 

 Beton, Bewehrung (Expositionsklassen, Beschaffenheit Oberfläche) 

4.4 Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit 

 Lastannahmen Tragsicherheit 

 Anforderungen Grenzzustände 

 Bemessungssituation, massgebende Lastfälle 

 Gebrauchstauglichkeit (z.B. Rissverhalten, Verformungen, konstruktive Bewehrung) 

 Dauerhaftigkeit (z.B. Bewehrungsüberdeckung, Hydrophobierung) 

4.5 Qualitätssicherung, Nachweise 

 Nachweis Tragwiderstände 

 Nachweis und Kontrolle Baugrund 

 Überwachen und Prüfen der Baustoffe 

5 Ausrüstung 

5.1 Aggregateliste 

5.2 Messtechnik  

 Zulaufmessung, Ablaufmessung, Durchflussmessungen 

 Niveausonden 

 Regelorgane (inkl. Angabe Genauigkeit) 

5.3 Reinigungseinrichtungen 

5.4 Mechanische Reinigung  

 Siebrechen, Angabe Standort (Becken / Entlastung), Abstand Stäbe 

5.5 Entleerung 

5.6 Betriebsgebäude, Steuerungseinrichtungen 

5.7 Hygieneeinrichtungen  

 Lavabo  

 Toiletten, Duschen 

 Zugang Anlage 

5.8 Lüftungseinrichtungen 

 Be- und Entlüftung (Betriebsgebäude, EX-Zonen, MWB,…)  
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6 Spezielle Anforderung: Realisierung 

6.1 Alarmierungskonzept, Bauversicherung 

6.2 Bauablauf: Vorarbeiten, Hauptarbeiten 

6.3 Baugruben-/ Hangsicherung  

 Mikropfähle 

 Spundwand 

 Spriesskränze 

 Spriessung 

 Longarinen 

6.4 Flutöffnungen  

 Fundation 

 Wand, Decke 

6.5 Bauverkehr, Zufahrt 

6.6 Grundwasserschutzmassnahmen 

7 Spezielle Anforderung: Abwasserbewilligung „Betrieb“ AUE 

7.1 Ergänzende Beschreibungen 

 Kontrollen und Unterhalt 

- Gewählte Kontrollintervalle 

- Verantwortliche Betriebsperson 

 Anzupassende Mischwasserentlastungen 

 Massnahmen bei Bauwerken in Schutzzonen 

 Abfallentsorgung auf der Baustelle 

 Monitoring Rückhalteleistung 

 Schachtabstände, Nachweis Reinigungs- und Kontrollmöglichkeiten 

7.2 Provisorische Wasserhaltung Grundwasser 

 Durchschreitung Grundwasserstrom (max. 10%!) 

 Drainagen 

 Neutralisationsanlagen 

7.3 Provisorische Wasserhaltung Kanalisation  

(„provisorische Weiterleitung“, (anzustreben: ≥ 10 QTW) 

  Bauablauf in Phasen, inkl. Erläuterung Prozess (Abnahmen, Genehmigungen) 

- Arbeiten unter Betrieb gemäss aktueller Bewilligung 

- Umstellung auf Provisorien, Abnahme durch AIB 

- Arbeiten unter provisorischer Abwasserweiterleitung 

- Umstellung auf Probebetrieb („Inbetriebnahme“), Abnahme durch AIB 

- definitive Inbetriebnahme nach neu ausgestellter Abwasserbewilligung 

 Vorgeschlagene Weiterleitmenge 

 - Vorschlag Q,ab, prov in Abhängigkeit Dauer Provisorium 

 - Nachweis Hydraulik Provisorium (Energielinien, vereinfachtes Verfahren)  

 - Anpassung der RA: Standort prov. Einleitung 
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 - Risikobeurteilung Niedrigwasser und mögliche Starkregenereignisse 

 - Risikoabschätzung empfindliche Vorfluter, Gewässerschutzbereiche 

 - Auswirkungen auf umliegende Gewässer und Grundwasservorkommen 

 - provisorische Wasserhaltung mit Pumpen: Redundanz, Reserven 

 - erläuternde Skizzen 

7.4 Amphibienschutz 

 - Ausstieghilfen (falls möglich) 

- Steinlinsen 

7.5 Entleerung 

 Wahl Entleerpumpe, Nachweis „Entleerung innerhalb 24h nach Ereignis“ 

 Nachweis Funktionalität Entlastung 

 Bei Havariebauwerken: Nachweis Funktionalität 

 Nachweis Kapazitätsreserven Kanalisation (innerhalb Projektgrenzen) 

8 Spezielle Anforderung: Bewilligung BGV 

8.1 Notleuchten 

8.2 Rettungskonzept 

- Breite Anlagentreppen 

- Fluchtwege 

- Sicherheitskonzept 

8.2 Betriebsgebäude 

 Abmessungen, Systemskizzen 

 Dachbegrünung 

9 Kosten und Termine 

 Datum Kostenstand, Kostengenauigkeit 

 Kostentreibende Unsicherheiten 

 Terminprogramm Planung 

 Provisorisches Bauprogramm 
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11.16 Musterdokument: Erläuterungsbericht Planauflage 

 

 

 

 

 

 

 

<GEMEINDE> 

KANTONALER NUTZUNGSPLAN  

<PROJEKTTITEL> 
 

PLANUNGSBERICHT 

 

 

BESCHLUSS UND ÖFFENTLICHE AUFLAGE 

<STAND> 

 

 

 

    <FOTO, TITELBILD> 
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1 Einleitung ....................................................................  

1.1 Gesetzlicher Auftrag  

Die rechtlichen Grundlagen für die geplanten Massnahmen ergeben sich insbesondere aus den 

nachfolgenden Gesetzes- und Vertragsdokumenten: 

Bund  

 

 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer  

(SR 814.20, Gewässerschutzgesetz, GSchG, Stand 01. Januar 2016) 

 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201
1
, GSchV, Stand  

02. Februar 2016) 

 Vollzugshilfe des Bundesamts für Umwelt für zentrale 

Abwasserreinigungsanlagen, Betrieb und Kontrolle von 

Abwasserreinigungsanlagen (2014)  

Kanton 

 

 

 Raumplanungs- und Baugesetz vom 08. Januar 1998 (SGS 400, RBG, Stand  

01. September 2015) 

 Gesetz vom 05. Juni 2003 über den Gewässerschutz (SGS 782, Stand 01. 

Januar 2014) 

 Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 13. Dezember 2005 (SGS 782.11, 

kGschV BL, Stand 01. April  2012) 

 Dekret vom 17. Oktober 1996 über den generellen Entwässerungsplan (SGS 

782.2, GEP, Stand 01. Januar 1997) 

 Dienstordnung der Bau- und Umweltschutzdirektion, vom 11. Juni 2013, Kap. 2.2 

(SGS 144.12, Stand 01. Juli 2013) 

 Kommunale und regionale generelle Entwässerungsplanungen 

 

Gemäss Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer sorgen die Kantone für die Erstellung der 

öffentlichen Kanalisation und der zentralen Anlagen zur Reinigung von verschmutztem Abwasser. 

Laut eidgenössischer Gewässerschutzverordnung und der dazugehörenden Vollzugshilfe müssen die 

Inhaber von Abwasseranlagen (ARA) die Anlagen in funktionstüchtigem Zustand erhalten. 

Gemäss Dienstordnung der Bau- und Umweltschutzdirektion ist das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) 

unter anderem für den Bau und Betrieb der kantonalen Abwasseranlagen (Mischwasserbecken, 

Sammelkanäle und Abwasserreinigungsanlagen) verantwortlich. Der Vollzug der eidgenössischen und 

kantonalen Gesetzgebung obliegt dem Amt für Umweltschutz und Energie. 

1.2 Ausgangslage 

 

<Text> 

<allenfalls aussagekräftiges Foto> 

  

                                                
1
 Die neue GSchV verlangt die Reduktion von Mikroverunreinigungen (MV) für grössere ARA 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910022/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
http://bl.clex.ch/frontend/versions/213?locale=de
http://bl.clex.ch/frontend/versions/381?locale=de
http://bl.clex.ch/frontend/versions/513?locale=de
http://bl.clex.ch/frontend/versions/513?locale=de
http://bl.clex.ch/frontend/versions/420?locale=de
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1.3 Ablauf der Planung und gewählte Lösung 

<Text> 

Gewählte Lösung:  

<Text, Skizzen, Pläne> 

1.4  Projektorganisation 

 

 
 

1.5 Termine 

Baubeginn:  ca.  <Anfang November 2017> 

Fertigstellung <Ableitungskanal>: ca.  <März 2018> 

Inbetriebnahme <Pumpwerk>: ca.  <Juni 2018> 

Fertigstellung Rückbau, Bauende ca.  <Oktober 2018> 

 
<Alternativ: Terminprogramm> 

Projekt-Oberbauleiterin: A. Sallmann Märki AG

Bauleitung: H. Thüring Märki AG

Projekt- Bauleitung

Projektleiter: Sven Bittscheidt AIB

PROJEKTLEITUNG BAUHERR

Noch nicht bekannt

Bauunternehmer Kanal

Pfirter Nyfeler + Partner AG

Geotechnik / 

Sicherheitskonzept

Mischwasserkanal Liesberg-Ost 

Gemeinde Liesberg

Projekt-Organisation

Betrieb und Unterhalt

AIB Anlagen im Netz Lutz Beck

Noch nicht bekannt

Bauunternehmer 

Aufschüttung

Vermessung etc.

Spezialisten
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2 Planungsinhalte ...........................................................  

2.1 Gegenstand und Bestandteile der Planung 

Der vorliegende Nutzungsplan <Plantitiel> kantonaler Nutzungsplan im Sinne von § 12 RGB. Die 

Übersichtspläne im Massstab 1:1‘000 bilden die öffentlich-rechtliche Grundlage mit den 

eigentümerverbindlichen Inhalten. 

Der vorliegende Planungsbericht hat orientierenden Charakter.  

2.2 Rechtsverbindliche Planinhalte 

Als rechtsverbindlicher Inhalt werden <das Mischwasserbecken und Abwasserpumpwerk, sowie der 

Mischwasserkanal mit Kontrollschächten und Übergabeschacht an den kantonalen Sammelkanal> 

ausgeschieden. 

<Die Rodungen für den neuen Mischwasserkanal werden als nichtforstliche Kleinbauten ebenfalls als 

rechtsverbindlicher Inhalt ausgeschieden.> 

2.3 Orientierende Planinhalte 

Folgende Planungsinhalte werden orientierend dargestellt: 

Parzellengrenzen (Amtliche Vermessung)  

Rechtskräftige kommunale Bauzonen und Uferschutzzonen (ZPS: 1999, Stand 8.12.15)  

Landschafts-Schongebiet (Zonenplan, Teil 2 1990) 

Waldareal 

2.4 Auswirkungen und Umsetzung 

2.4.1 Kantonale und kommunale Planungen 

Durch <Projekt> werden keine kantonalen und kommunalen Planungen tangiert, welche angepasst 

werden müssen. 

2.4.2 Wertung der Massnahme und Ausblick 

<Text> 
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3 Planungsverfahren ......................................................  

Gemäss § 13 Absatz 2 RBG erlässt die Bau- und Umweltschutzdirektion die kantonalen Nutzungspläne.  

Information und Mitwirkung 

<Text Mitwirkungsveranstaltung> 

 

<Text Einverständnis Eigentümer> 

3.1 Beschlussfassung 

Die Bau- und Umweltschutzdirektion hat am XX. Juni 2017 (Nr. …) den kantonalen Nutzungsplan 

Mischwasserbecken / Abwasserpumpwerk Nusshof mit Ableitung beschlossen.  

3.2 Auflageverfahren 

Öffentliche Auflage und Einspracheverhandlungen 

Ausstehend 

3.3 Inkraftsetzung 

Ausstehend 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

11.17 Leistungsverzeichnis AIB 

300 Phasenunabhängige Leistungen 
Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung der 

jeweiligen Phase 

 Beratung des Auftraggebers  

 Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten  

 Vertreter des Auftraggebers gegenüber Dritten (Behörden, Ämter, usw.) 

 Mitwirkung bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten 

  Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für den Auftraggeber 

 Rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

 Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des 
Auftraggebers 

 Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation in Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber 

 Organigramm, Adressliste 

Funktionsmatrix 

 Studieren unseres Standardprojekthandbuches   Aktualisierung des Projekthandbuchs, 

Mitwirkung, wenn nötigt 

 Teilnahme an der monatlichen PLS-Sitzungen mit dem Auftraggeber, inkl. 
Protokollierung 

 Erstellen von 1/4-jährlichen Standberichten inkl. Abgabe Endkostenprognose und 
Kostenkontrolle 

 Erstellen einer Fotodokumentation der Bauabläufe und des Baustellenjournals 

 Protokoll, inkl. Einladung mit Inhalt und 

Zielvorgaben Standbericht 

Fotodokumentation 

Baustellenjournal 

 Abgleich der Baubuchhaltung Planer mit Buchhaltung Bauherr (Semesterweise) 

 Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens 

  

  Erfüllen ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der 
vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 
(führen der Kosten- und Terminkontrolle) 

 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung, durchführen einer Risikoanalyse und erstellen der 
Massnahmenpläne 

 Erstellen der QS-Prüfpläne soweit nicht von den Unternehmern erstellt 

 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung, durchführen einer Risikoanalyse und erstellen der 
Massnahmenpläne 

 Erstellen der QS-Prüfpläne soweit nicht von den Unternehmern erstellt 

 Risikoanalyse 

Massnahmenpläne 

  Fachliche und administrative Leitung des Planerteams (Gesamtleitung) 

 Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung der 

jeweiligen Phase 

 Koordination der Leistungen aller Beteiligten 

 Erstellen eines Terminplanes für die Ingenieurleistungen in jeder Phase 

 Prüfpläne, Terminplan Ingenieurleistungen 

Bearbeitungs- und Lieferprogramm 

Projektdokumente 

Submissionskalender 

  Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation 
(Dokumentenlaufplan), einschliesslich der Organisation des technischen und 
administrativen Datenaustausches 

Siehe auch phasenabhängige Ergänzungen 

 Flussschemas Pläne, Submissionen, 

Werkverträge, Rechnungen 

Änderungsanträge 

Phase 3.1 Vorprojekt (Ergänzungen der Variantenstudie / Machbarkeitsstudie / Standortevaluation) 

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - Variantenstudie oder Machbarkeitsstudie oder Standortevaluation 

 - GEP (Gemeinde- oder ARA-) 

Phasenziel(e): - Dossier Vorprojekt 

 

310 Projektleitung 

311 Dimensionierung 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

  

Anlagenteile 

Vordimensioniert 

 Vordimensionieren Anlagenteile (Systemrelevante Teile wie EMSRT, Pumpen, 
Leitungen) 

 Überschlagsmässiges Berechnen / Dimensionieren d. Bauteile, Festlegen der 
massgebenden Abmessungen 

 Erarbeitung Grundlagen für Bestimmung „belegte Flächen“ 

 Ermittlung temporäre / Dauerhafte Beanspruchung für Landerwerb (Anlagenteile 
ARA, Gebäude) 

 Landerwerbsblätter 

Dimensionierung 

Mischwasserbecken 

 Beschaffung der Dimensionsgrundlagen bei GEP-Ingenieur 

 Berechnung Volumen MWB 

 Einreichung der Berechnungen bei AUE zur Genehmigung 

 Nachweis Hydraulik Mischwasserbecken 

 Landerwerbsblätter 

Genehmigung AUE  Besprechung Konzept MWB mit AUE (T. Lang)   
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

312 Baukosten 

313 Terminplan 

Phase 3.1/3.2 Prüfung Vorprojekt / Bauprojekt   

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - Dossier Vorprojekt oder Dossier Bauprojekt 

Phasenziel(e): - geprüftes und optimiertes Projekt 

 

310 Projektleitung 

311 Prüfung Vorphase 

Erkenntnis über 

Umsetzbarkeit des 

Vorphase (Vorprojekt 

oder Bauprojekt) 

 Prüfen des Vorprojektes auf Funktionalität, Realisierbarkeit und Richtigkeit d.h. 
prüfen von 

 Dimensionierungs- und übrigen Projektgrundlagen 

 Baurecht- und Zonenkonformität 

 Dimensionierung, Ausrüstungen,  

 Statik 

 Hydraulik (v.a. Zulauf und Auslaufkanäle, auch bez. Rückstau) 

 Konzept Anlage,Technische Lösung  

 Investitionskostenschätzung 

 Gesamtkosten (Barwertmethode) 

 

 

 

 

 

Vergabe Phase 

Bauprojekt 

  

 

 

 

kurzer Prüfbericht, wenn Ergänzungen notwendig. 

wenn Projekt = i.O => Prüfunterlagen per E-Mail 

(kein Bericht) 

Hydraulik Kanalisation  Dimensionierung neue Kanäle; Prüfung Rückstau 

 Überprüfung Annahme Vorstudie best. Kanäle 

 Kurzprüfung 

  Überprüfung KV Variantenstudie   

  Terminplan Bau- und Ausführungsprojekt 

 Submissionskalender 

  

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Überprüfung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

  Beschaffen von eventuell (zusätzlich zum Vorprojekt) weiteren Unterlagen und 
Betriebsdaten soweit erforderlich 

 Vorschlagen von Massnahmen und Projektanpassungen 

 Vorschlagen und Koordinieren von allenfalls zusätzlich notwendigen 
Spezialuntersuchungen und Abklärungen 

  

Phase 3.2 Bauprojekt   

Grundlagen:  - Projektgrundlagen 

 - geprüftes Vorprojekt 

Phasenziel(e): - Baureifes Projekt, Kosten und Termine +/- 10% (für LRV) 

320 Projektleitung 

321 Hoch- und Tiefbau 

Bewilligungsreife 

Definition des 

Bauwerkes 

 Vorschlagen und Organisieren von allenfalls notwendigen geologischen und 
geotechnischen Abklärungen  

 Durchführen von Vermessungsarbeiten (digitales Geländemodell, Aufnahme von 
bestehenden Bauten usw.) soweit nötig 

 Beantragen und Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie 
detaillierten Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

 Erstellen bzw. Überarbeiten des Nutzungs- und Sicherheitsplanes Vorprojekt 

 Nur Organisation; Durchführung= Drittanbieter in 

Absprache AIB. nicht Bestandteil des Honorar-

Angebotes Planer 

 

 

Nutzungs- und  

Sicherheitsplan  

  Ausarbeiten der Projektpläne für alle Bauwerke (neue und umzubauende) Becken, 
Schächte, Kanäle, Betriebsgebäude (auf Basis Typenplan) usw  mit überschlägiger 
Berechnung und Dimensionierung der Konstruktion unter Berücksichtigung der 
baugesetzlichen Vorschriften (exkl. Hydraulik)  

  Koordinationspläne 

 Situationsplan, Grundrisse und Schnitte 

 Hydr. Längenprofil 

 Umgebungsplan,ggf. Fachplaner-Unterstützung  

  Ausarbeiten des Umgebungsplanes (inkl. Zaun und Bepflanzung)   Typenplan Betriebsgebäude von AIB beziehbar 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Überprüfung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen 

 sich orientieren über Weisungen, Richtlinien AIB / TBA 

 Planen Bauablauf unter laufendem Betrieb, d.h. auch Planen von Bauprovisorien mit 
Risikoanalyse 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

  Hydr. und stat. Berechnung und Ausarbeiten der Projektpläne für Becken,  

 Nachweis Auftriebssicherheit, Erstellen der notwendigen Berechnungen und 
Dimensionierungen kanalabschnitt Zu- und Ablaufkanäle inkl. Schächte usw. 

 Erstellen der Grundlagen für Landerwerb und vorübergehende Beanspruchung 

 Abstimmen des Baues auf Nutzung und Betrieb 

 Koordinieren mit elektromech. Ausrüstung 

  Rechnerischer Nachweis (pdf), geprüft auf 
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, 

 Situationsplan, Längenprofil 

 Offerte Baugrund- Gutachten/Sicherung 
(Ingenieur)Dauerhaftigkeit 

 Schlosserplan,  Layout Gebäude 

 Koordinationsplan 

322 technische Ausrüstung ((Verfahren, Gebäudetechnik, Beleuchtung, Kommunikation, elektromechanische Ausrüstung u.a.) 

Bewilligungs- und 

ausschreibungsreife 

Definition der 

technischen 

Ausrüstung 

 Hydr. Berechnung und Erstellen der Projektunterlagen für elektromechanische 
Ausrüstung 

 Erstellen des Techn. Berichtes  

 Erstellen der Projektunterlagen für  

 Stromversorgung 

 Beleuchtung und Kommunikation 

 EMSRT 

Bauprojekt und 

Projekt technische 

Ausrüstung 

genehmigen 

 R + I-Schema 

 detaillierter Funktionsbeschrieb inkl. Alarmliste , 
inkl. q/h-Kurve, Schaltpunkte 

 Hydr. Längenprofil 

 Techn. Bericht 

 Installationsplan 

 KV Stromanschluss durch Gesamtplaner 

  Layout und Schema Verteilschrank, Uebersichts- und Prinzipschema    Leistung EMSRT-Planer oder Betrieb 

323 Baugesuch 

bewilligungsreifes 

Baugesuch oder 

Planauflage (wenn 

nötig) 

 Erstellen / Zusammenstellen der für das Baugesuch und allfälligen übrigen Gesuche 
gemäss gesetzlichen Vorschriften notwendigen Unterlagen 

 Durchführung von Vorbesprechung mit allen am Bewilligungsverfahren Beteiligten 

 Ausarbeitung Baugesuch 

 Organisieren des Baugespanns 

 Durchführung Mitwirkung und Planauflage 

 Begleiten des Bewilligungsverfahrens 

 Verarbeiten von Auflagen in Plänen, Beschrieben, Kosten und Terminen 

Bewilligungsver-

fahren einleiten 

Baugesuch mit notwendigen Unterlagen 

324 Detailstudien 

Ergänzung Projekt Bau  Ausarbeiten der Detailstudien der technischen Lösung. 

 Pläne: Mindestens Situation, Längenprofil, Schachtbauwerke 

 Koordinations- und Konstruktionspläne Becken inkl. 

Betriebsgebäude 

  Erstellen Rohrleitungs- und Detailpläne, soweit für die Ausschreibung erforderlich   

  Beschreiben der Baustoffe, Materialien und Produkte  soweit für Detailpläne / Ausschreibung erforderlich 

NuSi  Ergänzen des Nutzungs- und Sicherheitsplans hinsichtlich der Ausführung  

 Koordination mit Projekt der technischen Ausrüstung 

 Nutzungs- und Sicherheitsplan 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Ergänzung Projekt 

technische Ausrüstung 

 Erstellen Detailpläne, soweit für die Ausschreibung erforderlich 

 Besprechen der Rohentwürfe (Detailpläne) mit Betrieb Abwasseranlagen und 
Projektleitung 

 Beschreiben der Materialien und Produkte 

 Koordination mit Projekt Bau 

Detailstudien 

genehmigen 

Angabe Lieferant Messtechnik und EMSRT durch 

Betrieb oder Fachplaner 

325 Kosten und Termine 

Definition Kosten 

(Genauigkeitsgrad nach 

Vereinbarung) für 

Baukredit 

 Ermitteln der Baukosten auf Basis 321 bis  325 

 Überprüfung Kostenannahme Vorprojekt (Barwertmethode) 

 Ermitteln der technischen Ausrüstungskosten auf Basis 322 bis 324 

 Ermitteln der Kosten Umgebung 

 Zusammenstellen gesamte Investitionskosten inkl. bauherrenseitige Kostenangaben 

 Kostenvoranschlag +/-10% 

Terminlich fixierte 

Abläufe für Ausführung 

 Erstellen eines verfeinerten Terminprogrammes mit den erforderlichen Arbeiten und 
Entscheiden 

Kosten + Termine 

genehmigen 

Terminplan 

326 Dossier Bauprojekt, Dokumentation Phase 

Vollständige / transpa-

rente Dokumentation  

 Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und 
Entscheide 

Genehmigen Bau- projekt + festlegen 

weiteres Vorgehen  

Dossier Bauprojekt inkl. Risikoanalyse, technischer 

Bericht, hydr. Berechnungen, Pläne,  Fotodoku 

Phase 4.1 Realisierung: Beschaffungen   

Grundlagen:  - Projekte Hoch-und Tiefbau und technische Ausrüstung (Bauprojekt) 

 - Detailstudien Bau und technische Ausrüstung 

 - genehmigte Kosten und Termine 

Phasenziel(e): - Vergaben 

410 Projektleitung 

411 Beschaffungen, Ausschreibungen für Hoch- und Tiefbau, EMT, EMSRT 

Hoch- und Tiefbau:  Beschreiben der Leistungen  Ausschreibungen/  Submissionsunterlagen, inkl. 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen ;Annahme Zusatzaufwand: 2 
Sitzungen à 2h; Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Ausschreibungs- 

und 

Vergabeverfahren 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Optimale Vergabe der 

Ausführungsarbeiten 

für Bauwerke und 

Umgebung 

 Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien) 

 Zusammenstellen der Pläne bestehender Werkleitungen  

 Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen 

 Abklären von Randbedingungen und Erstellen der Pläne für mögliche 
Baustelleneinrichtungen sowie für Ver- und Entsorgung der Baustelle 

 Erstellen der Unternehmerlisten 

 Organisieren der Ausschreibungen 

Unternehmerliste 

genehmigen 

Bauinstallationsplan und Aushubplan 

 Unternehmerliste 
 

EMSRT/EMT: Optimale 

Vergabe der 

Ausführungsarbeiten 

für technische 

Ausrüstung 

 Beschreiben der Leistungen  

 Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien) 

 Zusammenstellen der Pläne bestehender Werkleitungen 

 Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen 

 Erstellen der Unternehmerlisten  

 Organisieren der Ausschreibungen 

Ausschreibungen/ 

Unternehmerliste 

genehmigen 

 Submissionsunterlagen 

 Unternehmerliste 
 

412 Angebotsauswertung, Vergabeantrag 

Vergabeanträge  Kontrollieren, Vergleichen, Beurteilen der Angebote 

 Vergabeempfehlung 

 Beantragen der Vergaben 

Vergabeentscheid Vergabeanträge 

 413 Kosten und Termine 

Bereinigter KV  Kostenüberwachung    

Bereinigtes 

Terminprogramm 

 Bereinigen des Terminprogrammes Freigabe Baupro-

gramm, Aufträge 

Terminprogramm 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Phase 5.1 Realisierung: Ausführungsprojekt   

Grundlagen:  - Vergabeentscheide 

 - Baubewilligung 

Phasenziel(e): - Ausführungsreife erreicht,  Zielorientierte, effiziente und transparente Abwicklung 

510 Projektleitung 

511 Ausführungsprojekt 

Sämtliche Pläne, Listen 

und Beschriebe für die 

Bauausführung (Hoch- 

und Tiefbau) 

 

 Definitive Berechnung und Dimensionierung soweit erforderlich  

 Nachweis Tragsicherheit / Gebrauchstauglichkeit 

 Nachführen des Nutzungs- und Sicherheitsplanes 

 Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

 Erstellen der Werkstatt- und Detailpläne für Bau mit Listen und Beschrieben 

 Besprechen der Rohentwürfe mit Betrieb Abwasseranlagen und Projektleitung 

 Hydr. Längenprofil, hydr. Berechnung, stat. 

Berechnung 

Nutzungs- und Sicherheitsplan 

Detailpläne (Schalungs- und Armierungspläne 

usw.) 

  Genehmigtes Konzept Signalisation inkl. Besprechung Konzept mit Kantons- 
und/oder Gemeindepolizei 

  

  Ueberwachen und Kontrollieren der Ausführungsunterlagen Dritter   

Für Unternehmer 

notwendige Pläne, 

Listen und Beschriebe 

für die Ausführung der 

technischen 

Ausrüstung 

Ausführungsberechnungen unter Berücksichtigung von allfälligen Aenderungen erstellen  

 Erstellen der Pläne für technische Ausrüstung mit Listen und Beschrieben 

 R+I-Schema und Funktionsbeschrieb ergänzen/bereinigen  

 Funktionsbesprechung mit allen Beteiligten  

 Entwürfe für Koordination  

 Definitive Ausführungspläne erstellen (Koordinationspläne erstellen/ergänzen) 

 Detailpläne erstellen (Aussparungen/ Schächte/Trassen etc.) 

  

 

Ausführungsunterlagen techn. Ausrüstung  

R+I-Schema Funktionsbeschrieb 

Koordinationspläne  

Detailpläne 

Zielorientierte,  

transparente + 

effiziente Abwicklung  

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant 

 Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 

 Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Ausschreibungs- 

und Vergabe-

verfahren 

 

  Vorbereiten der Werkverträge 

 Umsetzen der Massnahmen zur Qualitätssicherung 

 Werkverträge 

  Beantragen und Ueberwachen von Projektänderungen   Liste Projektänderungsanträge 

  Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen  
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen à 2h 
(Zusätzlich zu den monatlichen Projektsitzungen) 
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Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Stromlaufschema  Stromlaufschemas erstellen  Stromlaufschema  = Leistung 

 EMSRT-Planer 

512 Kosten und Termine 

Einhaltung des 

genehmigten 

Baukredits 

 Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche 
Endkosten 

 Feststellen und Melden von Abweichungen  
(Mehr-/Minderkosten) 

 Kostenstandbericht  

2-monatlich 

  Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Genehmigung Zusammenstellung Mehr-/ Minderkosten. inkl 

Korrekturmassnahmen  

Einhaltung des 

genehmigten 

Terminprogrammes 

 Ueberwachen der Ausführung hinsichtlich Termine und vorausschauende 
Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine 

 Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspätung) 

 Ständig aktualisierter Terminplan 

 

Phase 5.2 Realisierung: Ausführung   

Grundlagen:  - Ausführungsprojekt 

Phasenziel(e): - Projekt- und vertragsgemässe Realisierung des Bauwerkes und der technischen Ausrüstung 

520 Projektleitung 

Vertragsgemässer, 

reibungsloser Ablauf 

der Ausführung 

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus 

 Täglicher Baustellenbesuch 

 Definitives Festlegen des Bauvorganges 

 Organisieren und Koordinieren der Baustelle und der Einsätze der Unternehmer 

 Durchführen von wöchentlichen Baustellen- und Montagebesprechungen mit 
Protokollführung 

 Protokoll 

  Anordnen und Ueberwachen von Regiearbeiten und kontrollieren der Rapporte, 
Prüfen der Nachträge 

 Organisieren der Provisorien für den Bau unter laufendem Betrieb 

 Planen, Durchführen, Protokollieren von Abnahmen 

 Veranlassen offizieller Kontrollen durch zuständige Instanzen 

 Führen eines Baujournals 

 Regieaufträge / Liste der Regieaufträge und der 

Nachträge 



Kkk 

 

  

Amt für Industrielle Betriebe         Seite 90 von 93 

Version 2.0 / 18.09.2017    170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx 

Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Örtliche Bauleitung  Planen, Durchführen und Protokollieren von Teilabnahmen im Werk und auf der 
Baustelle 
Kontrollieren der Leistungen und Rechnungen 

 Führen von Mängellisten und Überwachen deren Behebung 

 Mängellisten 

  Ueberwachen der Ausführung (Qualität und Sicherheit), Montagekontrolle d.h. 

 Sicherheit der Baustelle 

 Kontrollieren der vorschriftgemässen Verwendung und Verarbeitung der 
Baumaterialien 

 Beantragen und Überwachen der nötigen Materialuntersuchungen 

 Lieferung und örtlich richtige Montage sämtlicher in den Plänen enthaltenen 
Elemente 

 Anschlüsse und Zusammenschlüsse der Netze 

 (Energieversorgung (Elektrizität, etc.)) Leistung EMSRT-Planer 

 Beschriftung der Komponenten usw. 

 Anordnen von Korrekturmassnahmen 

 Ausmessen der ausgeführten Arbeiten (jede Position ist zu 100% mit Skizzen 
usw. nachvollziehbar) 

Abnahmen 

bestätigen 

Abnahmeprotokolle 

521 Kosten und Termine 

Einhaltung des 

genehmigten 

Baukredits 

 Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche 

 Feststellen und Melden von Abweichungen  
(Mehr-/Minderkosten)  

 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Endkosten 

Abweichungen inkl. 

Korrekturmassnah

men genehmigen 

Kostenstandbericht 3-monatlich 

Einhaltung des 

genehmigten 

Terminprogrammes 

 Ueberwachen der Ausführung hinsichtlich Termine und vorausschauende 
Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine 

 Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspätung) 

 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen 

Massnahmen + 

Änderungen 

(Vorsprung/Verspät

ung) genehmigen 

Ständig aktualisierter Terminplan 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Phase 5.3 Realisierung: Inbetriebsetzung   

Grundlagen:  - Ausgeführtes Bauwerk und Anlage 

Phasenziel(e): - Ausführungspläne und Protokolle 

520 Projektleitung 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung Phase 

 Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus 

 Uebergabe des Bauwerkes an den Eigentümer/ Betreiber 

  

521 Dokumentation des ausgeführten Werkes 

 

  

Vollständige 

Dokumentation 

 Erstellen der Pläne des ausgeführten Werkes,  

 Erstellen des revidierten Funktionbeschriebes  

 Dokumentation Anlagenkennzeichnungsnummernliste (AK-Nummernliste) 

 Nachführen der Koordinationspläne 

 Einholen und überprüfen der von Unternehmern nachgeführten 
Ausführungsunterlagen 

 Einholen und überprüfen der von Lieferanten eingereichten technischen 
Dokumentation 

 Erstellen einer Originalbedienungsanleitung 

 Zusammenstellen der Produktelisten und -beschriebe sowie Protokolle 

 Organisieren und Kontrollieren der Apparatedokumentation (Wartung und Unterhalt) 

 Anordnen von Korrekturmassnahmen 

 Nachführen der Mängellisten und Überwachen der Behebung der Mängel 

 Zusammenstellung der Fotodokumentation (Originalgrössen) auf Datenträger 

 Dokumentation der Risikoanalyse 

 Zusammenstellung Dokumentation Elektro 

 Erstellung Unternehmerliste 

 Erstellung Wartungsanweisungsliste 

Inbetriebsetzung 

einleiten 

 Dokumentation ausgeführtes Werk 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

522 Bauleitung, Anlagentest, Probebetrieb 

Vertragsgemässer und 

reibungsloser Ablauf  

 Planen, Organisieren und Überwachen der Inbetriebsetzung  Inbetriebnahmeplan 

Inbetriebnahme-

bereiter Zustand  

 Planen, Durchführen und Protokollieren der Tests für die Inbetriebsetzung der 
Gesamtanlage oder einzelner Teile davon wie 

 Vorbereitung der Inbetriebsetzung, Inbetriebnahmechecklisten, zeitliche 
Koordination usw. 

 (Kontrolle der Sicherheitsfunktionen (Alarme, Rev. Schaltung, Signalisierungen) 

 Funktionstest aller Komponenten 

 Inbetriebnahme Schaltschränke 

 Einregulierungsarbeiten, Funktionskontrolle der Steuerung und Regelung) 

 Prüfen von mech. Einrichtungen und deren Schnittstellen (bei Bedarf 
Vorabnahme im Werk) 

 (Steuer- und Regelfunktionen kontrollieren (statisch und dynamisch) 

 Kontrolle der Bedienung und Signalisierung) 

 Kontrolle der prov. Betriebsdokumentation 

 Organisation der Instruktion der Bedienungspersonals 

Vertragserfüllung 

bestätigen 

Ingebrauchnahme 

 

 

Protokolle 

Unterstützung durch Fachbauleitung EMSRT in 

Absprache Projektleiter AIB 

Probebetrieb  

Dauer Projektabhängig 

 Nachführen von Mängel- und Pendenzenliste  

 Kontrolle der Bedienungsdokumentation 

 Betriebsbewilligung AUE 

Dauer Probebetrieb: zwei bis acht Wochen 

523 Schlussabnahme, Integraler Test 

Nachweis der 

Vertragserfüllung 

 Abnahmeprotokoll mit Mängelliste erstellen, Kontrolle der Mängelbeseitigung auf 
Basis Abnahmeprotokoll 

 Kontrolle der Anlagen mittels Werkvertrag und Ausführungsunterlagen (u.a. 
Ueberprüfen der Garantiewerte) 

 Kontrolle der Instruktion des Bedienpersonals 

 Überwachung der Mängelbehebung 

Abnahmen 

akzeptiert 

 

Überprüfung Gesamt-

anlage, Nachweis Ver-

tragserfüllung 

 Start nach abgeschlossener Abnahme und Mängelbehebung der Teilwerke 

 Wiederholung des Tests, wenn nicht erfüllt 

Vertragserfüllung 

akzeptiert 

Uebernahme der Anlage (von Planer) durch Betrieb 
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Modulziel Inhalte 

 

Entscheide  

AIB 

Dokumente zu erstellen, ergänzen, abzugeben 

Bemerkungen 

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> 

 

Phase 5.4 Realisierung: Abschluss   

Grundlagen:  - Dokumentationen ausgeführtes Werk und  Dokumentation technische Ausrüstung 

 - Anlagetests, Integraler Test 

Phasenziel(e): - Schlussabrechnung 

 - Mängelfreies Werk 

540 Projektleitung 

Zielorientierte, effiziente 

und transparente 

Abwicklung Phase 

 Leiten des Projektteams(Gesamtleitung) 

 Herbeiführen der phasenbezogenen Entscheide 

  

 

541 Projektabschluss 

Vertragsgemässer und 

reibungsloser Ablauf 

der Abschlussarbeiten 

 Ausmessen der definitiven Leistungen 

 Beihilfe leisten bei den Schlussabrechnungen der Unternehmer 

 Organisieren der Garantiescheine 

 Führen der Liste Garantiescheine 

 Ausmass  

Garantiescheine mit entsprechender Liste 

 

Bereinigte 

Schlussabrechnung 

 Erstellen der Schlussabrechnung Genehmigung SR Schlussabrechnung 

Ergänzende 

Dokumentation 

 Zusammenstellen Verträge und Garantiescheine für Schlussrechnungen  

 Inbetriebsetzungsprotokolle zusammenstellen 

DAW genehmigen  

Projektreview  Gegenseitige Kritik für eine verbesserte, zukünftige Zusammenarbeit   

542 Mängelbeseitigung während Garantiezeit 

ÄNDERUNGSINDEX 

Datum  Titel neue Version Art der Änderungen 

18.09.2017 Version 2.0 Generelle Überarbeitung 

 

Mängelfreies Werk zu 

Ablauf der Garantie 

 Leiten und organisieren Mängelbeseitigung  Leistungen  Planer während Garantiezeit werden 

separat vergütet 


