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1 Zweck und Geltungsbereich

Das Projekthandbuch regelt die Zusammenarbeit im Projektteam. Es legt v.a. die Richtlinien fur
Aufbauorganisation

Ablauforganisation

Information und Kommunikation

Kosten-, Terminplanung und —steuerung

Submissionen

Qualitatssicherung

Dokumentation

fest. Das Projekthandbuch trégt dazu bei, dass ein Projekt die Vorgaben hinsichtlich Qualitat der
Ergebnisse, Dauer und Kosten erfiillt.

Das Projekthandbuch ist ,statisch®, d.h. es wird nicht projektbezogen angepasst, sondern hat die Form
eines ,Rezeptbuches* mit Regeln und Musterdokumenten. Innerhalb des Projekthandbuches werden
sowohl die Themen fiir ,Verfahrenstechnik-Projekte“ bzw. ,ARA-Projekte”, wie auch fir die Projekte im
Netz der Siedlungsentwasserung unabhangig der Projektgrésse behandelt.

Fir mittlere und grosse Projekte mussen die Weisungen allenfalls sinngeméss leicht angepasst
werden. Fir Grossprojekte kann das Projekthandbuch erganzt werden.

Themen wie Projektziele, Abgrenzung, Projektstruktur usw. werden hier nicht behandelt und sind
projektbezogen zu bearbeiten.

2 AIB-Standards

In den internen Teambesprechungen der Projektabteilungen werden regelmassig Projektteile
diskutiert und versucht zu harmonisieren. Die Nachfolgenden Ausfihrungen geben die technischen
Grundsatzentscheidungen der Besprechungen wieder.

2.1 Kanalisation

e Schachtabstand: min. alle 150m (Kantonsstrassen alle 80m) sowie bei wesentlichen
Richtungsanderungen fiir Spulwagen.

o Freispiegelleitungen in steilem Gelénde (z.B. Ableitungskanal Nusshof) missen in der
Regel nicht gespult werden. Schachtabstand min. alle 250m sowie bei wesentlichen
Richtungsanderungen fur Kanal-TV-Aufnahmen.

e Mindestdurchmesser gemass glltiger Norm

2.2 Mischwasserbecken (MWB)

e Jedes MWB erhélt ein Sieb sofern Kosten-Nutzen in einem verninftigen Verhéltnis
stehen (Vorgabe AIB, AUE differenziert nach Zustand Gewasser).

e Bei Becken im Einzugsgebiet weit weg der ARA wird die Entlastung gesiebt (nicht der
Beckenzulauf). Damit kann verhindert werden, dass Grobstoffe auf dem Weg zur ARA
entlastet werden kdnnten. Die Beckenausristung ist so zu bemessen, dass Grob- und
Feststoffe keine Betriebsprobleme verursachen.

e Notleuchten
Es werden keine Notleuchten in den Becken eingebaut. Begriindung fur BGV:

In der Kanalisation sind Notleuchten nicht vorgesehen. Nur speziell geschultes
Personal darf das MWB betreten. Grundsatzlich werden an dieser Maschine ohnehin
keine Arbeiten ausserhalb der Normalarbeitszeit vorgenommen. Zudem sind unsere
Mitarbeiter, die diese Becken betreten, immer mit Gaswarngerat und Taschenlampe
ausgerustet. Dies wird in der Bedienungsanleitung des MWB verpflichtend verlangt.
Die Nachristung aller MWB des AIB hatten Kosten von mehreren Hunderttausend
Franken zur Folge. Da die Sicherheit durch Schulung und Ausristung der Mitarbeiter
gewdhrleistet wird, kann auf eine Notbeleuchtung verzichtet werden.
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e Betriebsgebaude
- Betriebsgebaude < 12m?, mit Turschliesser, Panikschloss und Zwangsbeluiftung
- Layout/Konstruktion siehe Pumpwerk ,ARA Runenberg Sud*:
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e Zugang Mischwasserbecken: Aussentreppe, b= 1.0m
Begrindung fur BGV:
Das Mischwasserbecken (MWB) stellt ein ,Zwischenspeicher® der Abwasserleitung
dar und wird als Alternative zu einem grossen Speicherkanal gebaut. Dies wirde
bedeuten, dass ein Schachtdeckel DN 80 fiir den Zugang ausreichen wurde.
Die Mitarbeiter mussten sich dann mit PSAgA sichern und kénnten gesetzeskonform
das Becken betreten und so theoretisch auch gerettet werden. Bis anhin wurden fur
MWB Schwimmtreppen verwendet, die aufgrund der Bauart eine Breite von 70-80cm
aufweisen. Schwimmtreppen sind im Falle einer Personenrettung zwar besser als
Schachteinstiege, jedoch ist eine Rettung immer noch erschwert. Daher haben wir
uns beim AIB dazu entschieden, statt Schwimmtreppen nach Mdéglichkeit eine
Aussentreppe in Ortbeton zu erstellen. Die SUVA verlangt grundsatzlich bei
Steiltreppen eine Breite von 50-60cm, bei maschinellen Anlagen (wie z.B. bei einem
MWB)
Das Mischwasserbecken stellt eine Maschine gemasse Richtlinie 2006/42/EG dar.
Das Becken wird maximal einmal pro Monat fur Kontrollzwecke von zwei Mitarbeitern
begangen, wobei kein Gegenverkehr erwartet wird.
Werkzeuge werden mittels Kran an einer Revisionsoffnung herabgelassen, die
Mitarbeiter fihren keine Werkzeuge auf den Treppen mit sich.

Aus diesen Grinden erachten wir eine Treppenbreite von 0.80m als
Minimalanforderung fir die Zugangstreppe, fiir eine bessere Rettungsmaoglichkeit wird
eine Treppenbreite von 1.0m gewahlt.
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3 Projektorganisation

3.1 Organigramm
In der Regel gilt folgendes Organigramm:

Projektleiter AIB

-Gesamtprojektleitung-

Projektleiter Planer Betrieb AIB

Fachplaner

Fachplaner Bau Verfahrenstechnik

Fachplaner Elektro

Der GPL ist als Gesamtprojektleiter (GPL) fir den Erfolg des Projektes verantwortlich.
Der Projektleiter Planer erstellt bei Auftragserhalt ein projektspezifisches Organigramm.

Wird kein Planer beauftragt, so Gbernimmt der GPL die Aufgaben des Projektleiter Planer.
Wird das Projekt vom Betriebsleiter geleitet, so Gbernimmt er die Aufgaben des GPL.

3.2 Adressliste

Die Adressliste wird durch den Projektleiter Planer erstellt. Bei Bedarf aktualisiert dieser die
Liste und sendet die Uberarbeitete Liste an alle Projektbeteiligten.

3.3 Zustandigkeiten

In aller Regel kommt bei der Vergabe von Ingenieurleitungen das Leistungsverzeichnis
gemass Anhang (11.17 Leistungsverzeichnis AlB) zum Einsatz.

Die Abgrenzung der Pflichten zwischen GPL, Projektleiter Planer und Fachplaner Elektro
ist in den SIA-Honorarordnungen 103, 108 und 112 und in den projekispezifischen
Leistungsverzeichnissen der Honorarvertrdge mit den Planern festgelegt. Die
Betriebsabteilungen des AIB sowie einzelne Spezialisten wie z.B. Betriebselektriker
Ubernehmen jedoch Teilaufgaben der Planer. Dafir fallen bei der Elektroplanung Aufgaben
an, die Uber den Leistungsbeschrieb nach SIA hinausgehen (siehe Kapitel 3.3.3 Leistungen
Betriebselektriker AIB).

3.3.1 Geschaftsleitung AIB

Geschéftsleitungsmitglieder des AIB nehmen in der Regel nicht an den Projekt- und
Bausitzungen teil. Uber den aktuellen Stand (Termine, Kosten, Offentlichkeitsarbeit, usw.)
wird die Geschéftsleitung in regelmassig stattfindenden, internen Besprechungen durch
den GPL informiert.

3.3.2 Betriebsabteilung

Der Betrieb AIB ist in allen Phasen im Projektteam vertreten und wird bei folgenden
Themen eng mit einbezogen:

e Layout (Maschinen und Einrichtungen, Platzbedarf Zugang, Podeste usw.)
e Wahl der Funktionsprinzipien der Apparate
e  Betriebs- und Arbeitssicherheit
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e  Betriebsfreundlichkeit (Wartung, Ablagerungen)
e  Funktionsbeschriebe

e  Provisorien usw.

e  Submissionen

3.3.3 Leistungen Betriebselektriker AlB

Der Betriebselektriker hat bei den Projekten AIB eine spezielle Rolle und Ubernimmt
projektspezifisch z. T. Aufgaben, welche nach SIA Sache des Fachplaners Elektro wére.
Dies betrifft v. a. die Phasen Bauprojekt, Ausschreibung und Ausfihrung. Nach Absprache
Ubernimmt der Betriebselektriker AIB z.B. folgende Leistungen:

e  Bestimmen und bestellen Feldgeréate

e Festlegen des Standortes und montieren der Feldgerate

e  Unterstitzung des Planers bei Ausarbeitung Konzept von Installation
e  Unterstitzung des Planers beim Erstellen der Funktionsbeschriebe

e  Unterstitzung leisten bei Test und Inbetriebnahme

3.3.4 Leistungen Lieferant Leitsystem (Chestonag)

e  Programm erstellen
e  Dokumentation allfallige Anpassungen der Funktionsbeschriebe
e  Unterstltzung leisten bei Tests

3.3.5 Leistungen Elektroplaner

Phase Bauprojekt / Bewilligungsverfahren

e  Ausarbeiten Elektroprojekt

e Ausarbeiten Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutzkonzept
e  Schemas Schaltschrank erstellen

e  Erstellen Projektplane

e Planen MSRT-Feldgerate, Komponenten und Schaltschrank

e  Abklarungen mit dem Energie liefernden Werk und der Swisscom

e  Mithilfe beim Bewilligungsverfahren

Phase Ausschreibung

e  Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fur die Elektro- und MSRE-Installation
e  Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fir den Schaltschrank

e Anfragen der Feldgerate

e  Durchfuhren der Ausschreibungen plus erstellen der Vergabeantrage

Phase Realisierung

e  Erstellen der Ausfuhrungsplane Elektro- und MSRE-Installationen
e  Erstellen der Ausfihrungsschemas fiir die Elektroinstallationen

e  Fachbauleitung, Koordinieren Lieferant Leitsystem

e Begleiten der Inbetriebsetzung der elektr. Komponenten der Anlage d.h.
Signaltest von Schaltanlagen, Drehrichtungskontrollen, Funktionskontrollen von
Steuerung, inkl. Instruktion und Dokumentation des ausgefuhrten Werkes fur die
EMSR-Leistungen (Die Inbetriebnahme wird durch den Projektleiter Planer geleitet
und koordiniert)

e  Erstellen der Dokumentation des ausgefiihrten Werkes

e  Mitwirkung bei der CE-Dokumentation
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3.3.5 Leistungen Vermessungstechniker, Geoinformationssystem

Fur die zeitnahe Nachfihrung des Geoinformationssystems ,Geonis* ist die
Betriebsabteilung AIB (Siedlungsentwasserung) zustandig. Der Betriebsleiter SE
beauftragt ein Vermessungsbiiro (Derzeit: Jermann AG, Liestal).

Neue oder gednderte Leitungen missen vom Verursacher (=Bauherr) aufgenommen und
der zustandigen Datenverwaltungsstelle (DVS) gemeldet werden. Hierzu wird ein
Vermessungsbiuro mit einem Mandat betreut. Bis Ende 2020 fihrt derzeit das Mandat aus:

Derzeit werden diese Daten durch die Jauslin Stebler AG aufgenommen (Mandat bis Ende
2020). Die Daten gehen dann wie gewohnt zur Jermann AG und werden dort ins GIS
eingepflegt.

Meldewesen:

Meldung bis 17 Uhr = Einmessung am Folgetag bis 12 Uhr

Meldung bis 11.30 Uhr = Einmessung bis 17 Uhr

Kontaktnummer: 061 926 82 22 (direkt) / 079 777 25 30 (Natel)

Kontakt Mailadresse: lie@jauslinstebler.ch

Fur eine gute Qualitat der Nachfihrung von LK und Geonis benétigen die Vermesser vor
der Ausfiihrung die Ausfihrungsplane und PAWSs (per Mail, pdf- Format).

1x an: info@jermann-ag.ch

1x an: lie@jauslinstebler.ch

Hinweis;

Bei Sonderbauwerken (MWB, PW, Sonderschéachte FW usw.) missen von Neubauten
keine 3D-Scans oder Detailaufnahmen erstellt werden. Hierbei eicht der Anschluss an das
Leitungsnetz und die Verifizierung des Sonderbauwerkes. Auch Uberfallkanten der Wehre
und ahnliches missen nicht aufgenommen werden, die PAW werden ins Geonis integriert..

3.4 Unterschriftenregelung

3.4.1 Einleitung

Mit der vorliegenden Regelung wird die Unterschriftsberechtigung der Projektbeteiligten fir
das ganze Bauvorhaben festgelegt. Sie ist verbindlich fur alle an der Projektierung und
Realisierung Beteiligten.

3.4.2 Allgemeine Unterschriftsberechtigung

Allgemeine Dokumente (Technische Berichte, Antrage, Plane, usw.) mussen durch den
vertraglich fixierten, verantwortlichen Mitarbeiter unterzeichnet werden.

Auftrage im Lieferungen Dienstleistungen Art der Vergaben ° Zustandigkeit fur Vergaben Verfahren
Bauhauptgewerbe *
(Hoch- & Tiefbau)
Baunebengewerbe
in CHF in CHF in CHF
bis 500.- bis 500.- keine formlose Mitarbeitende (nur mit Auftrag Freihandig
Auftragsbestatigung ® | Vorgesetzte)
bis 10°000.- bis 10°000.- bis 5'000.- Auftragsbestatigung Betriebstechniker, Freihandig
348 Labortechniker und
Automation /
Datenmanagement VT,
Betriebsleiter-Stv.
bis 30°000.- bis 30'000.- bis 10°000.- Auftragsbestatigung Betriebsleiter, GPL Freihandig
34,8
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bis 50’000.- bis 50’000.- bis 50’000.- Auftragsbestatigung * GL Mitglieder Freihandig
bis 100°000.- bis 100°000.- bis 100°000.- Auftragsschreiben AIB | Leiter AIB freihéndig
2,45
oder
Vertrag/Nachtrag
(Werk- oder
Honorarvertrag)
bis 300°000.- bis 150°000.- | BUD-Entscheid >’ Direktionsvorsteherin/ freihandig
Direktionsvorsteher
bis 500°000.- | bis 250°000.- bis 250°000.- BUD-Entscheid >’ Direktionsvorsteherin/ Einladung
Direktionsvorsteher
tber 500°000.- | dber | 250°000.- tber | 250°000.- Beschluss RR (RRB) * | Regierungsrat offenes oder
selektiv

3.4.3 Kompetenzmatrix AlB

3.4.4 Kompetenzmatrix Projektleitung/-verfasser

Gesamtprojektleitung bis Fr. 5°000.- *
Ortliche Bauleitung bis Fr. 5°000.- *
Fachplaner / Fachbauleitung bis Fr. 5°000.- *

*Vor Auftragserteilung muss der GPL informiert werden.

3.4.5 Projektéanderungen

Projektanderungen werden, soweit sie nicht eine Kreditliberschreitung nach sich ziehen,
durch den GPL genehmigt (vgl. Kapitel 11.5 Projektanderungsantrag).

4 Projektablauforganisation

4.1 Abgrenzung Lieferauftrag / Baunebenkosten

Als Erganzung zum ,ABC des Beschaffungswesen im Kanton Basel-Landschaft® wird
nachfolgend der Unterschied zwischen Lieferauftrag und Auftrag im Baunebengewerbe
beschrieben.

Als Lieferauftrag gelten alle Leistungen, bei denen der Montageanteil vor Ort < 50% vom
Auftragswert betragt (--> Schwellenwert fiir das Vergabeverfahren ist fir diesen Fall dann fir
Lieferungen gultig!). Erst ab einem Montageanteil >50% vom Lieferauftrag fallen Lieferungen
somit unter das Baunebengewerbe. Im Bereich EMSRT fallen in der Regel E-Installationen
unter das Baunebengewerbe, Schaltschrankbau und Messtechnik unter Lieferauftrdge und
PLS-Arbeiten unter Dienstleitungsauftrage. Werden beim Schaltschrankbau die Umbauten vor
Ort durchgefiihrt, fallt diese Leistung bei einem Montageanteil > 50% vom Auftragswert unter
das Baunebengewerbe.

4.2 Vertrage

Bei Auftragen < 100000 CHF exkl. MWST wird i.d.R. kein Vertrag abgeschlossen. Es geniigt
die schriftliche Auftragsbestatigung durch das AIB. Auftrage mit einem Wert > 100‘000 CHF
missen mit einem entsprechenden Vertrag geregelt werden. Die notwendigen
Vertragsbeilagen werden mit dem GPL vorgangig abgesprochen.

4.3 Beschaffungen

Das Submissionsverfahren und —vorgehen legt der GPL auf Grundlage der Schwellenwerte
des Submissionsgesetzes fest.

Amt fur Industrielle Betriebe Seite 11 von 93

Version 2.0/ 18.09.2017

170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx



Projekthandbuch AIB

Offerten z.B. fur Richtpreise werden ausschliesslich nach vorheriger Rucksprache mit dem
GPL eingeholt.

Der Projektleiter Planer und/oder die Fachplaner erstellen die Submissionsunterlagen und
reichen diese nach Durchsicht durch das AIB an die zentrale Beschaffungsstelle weiter. Es
gelten grundsatzlich die Vorgaben gemass dem ,ABC des Beschaffungswesen im Kanton
Basel-Landschaft®.

Musterdokumente (MD) zu Ausschreibungen kénnen unter https://www.baselland.ch/politik-
und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare
heruntergeladen werden.

4.3.1 freihandige Vergaben
Bei Freihdndigen Vergaben muss der Marktpreis bekannt sein.

Grundsatzlich sind nach Méglichkeit lokale oder regionale Anbieter zu bertcksichtigen.

Eine Nachverhandlung der marktiblichen Preise ist obligatorisch. Nach Riicksprache mit
dem GPL kann der Planer selbststéandig Offerten einholen und geprift an das AIB zur
Auftragserteilung weiterleiten.

Aufgrund der Problematik der Vorbefassung von Anbietenden dirfen Offerten
ausschliesslich in Rucksprache mit der Projektleitung AIB eingeholt werden.

Ab einem Auftragswert von > CHF 50'000.- muss grundsatzlich das Musterdokument
~Selbstdeklaration Anbietende” der Offerte beigelegt werden. Ist die Branche keiner GAV
angeschlossen reicht eine entsprechende Erklarung im Sinne der Selbstdeklaration.

Ebenso missen ab einem Auftragswert > CHF 50°000.- die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) der BUD von der Unternehmung verbindlich zur Kenntnis
genommen werden. Ab einem Auftrag...

4.3.2 Beilagen zu Submissionen

Es gelten die Submissionsbeilagen BUD (gultig seit 01.12.2015) fur alle Leistungen im
Bereich Bauhaupt- und Baunebengewerbe (AGB BUD, MD Selbstdeklaration, MD
Werkvertrag).

Musterdokumente kénnen unter folgendem Link bezogen werden:
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-
umweltschutzdirektion/beschaffung/formulare

4.3.4 Zuschlagskriterien

Ab dem Einladungsverfahren sind Zuschlagskriterien (ZK) notwendig. Da
Preis/Wirtschaftlichkeit in der Regel das wichtigste ZK ist, muss diesem eine
entsprechende Gewichtung zugeteilt werden. Alle ZK missen grundsatzlich vom GPL und
dem ZBS abgesprochen und genehmigt werden.

Wird ein Auftrag mit einem hohen Anteil an Ingenieursarbeit erteilt, sollte die Gewichtung
des ZK Preis/Wirtschaftlichkeit zwischen 40 und 60% liegen.

Wird ein Auftrag fir ein Standardprodukt erteilt, sollte die Gewichtung des ZzZK
Preis/Wirtschaftlichkeit zwischen 50 und 70% liegen.
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4.5 Projekt- und Plangenehmigung

Ablaufplan fir Kontrolle und Genehmigung von:

. Koordinationsplane
. R+l Schemas

. Bauprojekt

. Ausfiihrungsprojekt

Startsitzung
Besprechung Aufgabenstellung

Erstellung Grobentwurf

Stellungnahme zum Grobentwurf
Ggf. Uberarbeitung Aufgabenstellung

Erstellen Entwurf

Kontrollrunde

Uberarbeitung
Abgabe Unterlagen

Genehmigung
Plane: Stempel, Unterschrift

Ausgabe an Dritte / Unternehmer
Inkl. Dokumentation Planlieferung

Projekthandbuch AIB

. AIB Projektleiter

D‘ AIB Betriebe
@ <« @ (Fach-) Planer

J/
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4.6 Rechnungs- und Zahlungsverkehr, Kostenkontrolle

1. Tief- und Hochbau: Die Bauleitung erstellt regelmassig, zusammen mit dem
Unternehmer oder dem Lieferanten, Ausmass-Skizzen gemass SIA 118. In der Regel
wird im Anschluss an die Bausitzung das aktuelle Ausmass aufgenommen. Die
Skizzen werden erstellt und von beiden Parteien unterschrieben. Eine Kopie der
unterschriebenen Ausmassurkunden wird dem AIB mit dem Protokoll mitgesendet.

Baunebengewerbe / Lieferungen: Die Fachbauleitung stellt sicher, dass der aktuelle
Stand der Auftragserfillung dokumentiert und prufbar ist.

Der Lieferung muss die vorgeschriebene Dokumentation beiliegen. Liegt die
Dokumentation nicht bei, werden Akontorechnungen entsprechend zuriickbehalten
(,2. Akonto, 30% bei Lieferung®).

2. Die Unternehmung erstellt die Rechnung und reicht sie dem Fachplaner ein. Dieser
vermerkt das Eingangsdatum der Rechnung und kontrolliert die Rechnung finanziell
und materiell und fihrt Gber den Auftrag eine Kostenkontrolle. Der Fachplaner
kontrolliert bzw. ergéanzt alle zur Zahlung notwendigen Angaben (Angaben fir
Zahlungsanweisung):

o Projektbezeichnung

e Konto-Nr. / IA-Nr. oder KST-Nr.

e  Zuweisungsschlissel

e Auftragsart (Einzelauftrag, Vertrag, Regie),

e Art der Rechnung (Akonto, Schlussrechnung, Regie usw.),

o Auftragssumme, bisher geleistete Zahlungen, Stand Auftragserfillung.
(siehe Muster 11.4 Zahlungsanweisung)

3. Der Fachplaner sendet die Rechnung an den Projektleiter Planer. Die Rechnung wird
vom Projektleiter Planer in der Baukostenkontrolle erfasst. Er stellt sicher, dass
vertraglich vereinbarte Bankgarantien in der richtigen Form vorliegen.

Sowohl beim Fachplaner als auch beim Projektleiter Planer wird eine Kopie der
Rechnung bis zum Projektabschluss aufbewabhrt.

4. Der Projektleiter Planer erstellt die Zahlungsanweisung (fortlaufend nummeriert) an
sendet sie zusammen mit der Rechnung (inkl. Beilagen) 1-fach an den GPL.

Hinweis: Da Rechnungen vom AIB innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum anzuweisen sind,
missen die gepriften Rechnungen spéatestens 14 Tage ab Rechnungsdatum beim AIB
eingehen. Schlussrechnungen, die innert 60 Tagen ab Rechnungsdatum anzuweisen sind,
missen spatestens 30 Tage ab Rechnungsdatum beim AIB sein.

5. Der GPL prift und leitet die Rechnung zur Zweitunterschrift und zur Zahlung weiter.

6. Vierteljahrlich: Zahlungsabgleich zwischen Projektbuchhaltung und Rechnungswesen
Kanton (bis Ende Januar fur Abschluss Vorjahr). Der Projektleiter Planer fihrt seine
Kostenkontrolle so, dass diese mit der Kostenkontrolle des AIB abgleichbar ist. (siehe
Beispiel Kostenkontrolle: 11.3 Kostenkontrollliste)

4.7 Projektdnderungswesen

4.7.1 Einleitung
Abweichungen vom Bauprojekt = Projektanderung = genehmigungspflichtig
Vom Projektleiter Planer erkannte Projektéanderungen sollen mdglichst schnell den

Entscheidungsinstanzen vorgelegt werden. Projektdnderungen sind vom Projektleiter
Planer hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das gesamte Projekt zu beurteilen.
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4.7.2 Nachtragskredite

Es gibt keine Nachtragskredite. Der Landratskredit beinhaltet die Ublichen Reserven.
Uberschreiten die Anderungen den Baukredit, so miissen diese Mehrkosten innerhalb des
Projekts anderweitig kompensiert werden.

4.7.3 Antrag

Projektanderungen sind generell gemass beiliegendem Formular (siehe 11.5
Projektanderungsantrag) an den GPL zu richten. Event. Auswirkungen auf das Honorar
sind separat auszuweisen.

Alle Kostenangaben sind mit der Preisbasis, Genauigkeit KV und Angabe exkl. MWST
anzugeben. Jeder Projektéanderungsantrag wird mit einer fortlaufenden Nummer versehen.

5 Information und Kommunikation

5.1 Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten
Fachplaner und Projektleiter Planer informieren sich gegenseitig tiber den aktuellen Stand.

Es gelten folgende Grundsatze:
- Fir das Gelingen eines Projektes ist es selbstverstandlich, dass alle Projektbeteiligten
Uber alle Informationen verfiigen, die sie fur Ihre Aufgabe im Projekt bendtigen.

- Waéhrend den Projektierungsphasen erhalt der GPL alle relevanten Informationen zur
Kenntnis, um allfallige Abh&ngigkeiten prifen zu kénnen.

Wahrend der Realisierungsphase erhdlt die Oberbauleitung alle relevanten
Informationen zur Kenntnis, und prift automatisch allfallige Abhangigkeiten.

- Informationen fliessen in beide Richtungen (,Bring- und Holschuld®). Jeder
Projektbeteiligte holt sich die Informationen, die er fir seine Arbeit benétigt. Bei neuen
Erkenntnissen prift jeder Projektbeteiligte automatisch, welches Mitglied des
Projektteams diese Informationen allenfalls auch noch bendtigt und teilt diese proaktiv
mit.

- E-Mail, Ablage: E-Mails werden jeweils vom Absender und vom Empfanger gesichert.
Innerhalb des AIB archiviert der Projektleiter alle vorhandenen E-Mails.

- E-Mail, Carbon Copy (,CC"): Es werden E-Mails nur an die Projektbeteiligte
versendet, die direkt betroffen sind. Beim Antworten auf eine E-Mail wird geprift, ob
alle Empféanger eine Antwort erhalten muissen.

- E-Mail, Dauer Antwort: Dringende Anfragen werden telefonisch erledigt und bei Bedarf
per E-Mail dokumentiert. E-Mails missen nicht jeden Tag gelesen werden. Auf eine E-
Mail wird innerhalb von 5 Arbeitstagen geantwortet.

5.2 Sitzungskonzept und Standardtraktanden

Bei den hier aufgefuihrten Sitzungen werden die Traktandenlisten und Protokolle durch den
Projektleiter Planer erstellt.

Allgemein gilt:
Protokolle sind innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Sitzung zu versenden. Bei Bedarf
bekommt der GPL das Protokoll als Vorabzug zur Priifung.

Protokolle dienen primér nicht als Arbeitspapier, sondern dokumentieren Vereinbarungen,
Entscheidungen und Zustandigkeiten der jeweiligen Pendenzen. Dies bedeutet, dass jeder
Projektbeteiligter dementsprechend eigene Notizen aufnimmt und nicht auf die Zusendung
des Protokolls bzw. Pendenzen wartet.
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Bsp. Projektleitungs-Sitzungen fiir MWB/Ableitungen:

Sitzungsrhythmus/Ort:  monatlich vor Ort oder im AIB Freulerstrasse Birsfelden

Teilnehmer Seite Bauherr: GPL, Betriebsleiter AIB

Teilnehmer Seite Planer: Projektleiter Planer, Fachplaner nach Bedarf

Traktandenliste: Genehmigung des letzten Protokolls

Kommunikation und Zusammenarbeit

Stand der Projektierung

Stand der Realisierung

Submissionen und Vergaben

Bewilligungen

Termine

Kosten

Risikoanalyse, Stand der Massnahmen
Offentlichkeitsarbeit

. Pendenzen

. Diverses

. Nachste Sitzung

©oNOO TN PRE

I
WwN PO

Bausitzungen * (wéhrend Ausfilhrungsphase)

Sitzungsrhythmus/Ort: 1 mal pro Woche vor Ort

Teilnehmer Seite Bauherr: GPL, Betriebsleiter AIB

Teilnehmer Planer/Untern.: Fachplaner, Unternehmer
Traktandenliste: Protokoll

Stand der Arbeiten

Néachste Arbeiten, Termine
Planlieferungen

Technische Belange

Auftrage, Vertrdge und Rechnungen
Materialprifungen und Abnahmen
Arbeitssicherheit

. Pendenzen

10. Diverses

11. n&chste Sitzung

©o NGO wWNPRE

*) Die Bausitzung geht entsprechend des Standes der Realisierung in eine Montagesitzung iber und
befasst sich gegen Schluss des Projektes mit den Fertigstellungsarbeiten und mit der Inbetriebnahme.

5.3 Berichtswesen
Folgende Berichte werden laufend oder einmalig erstellt:

e Technischer Bericht: Der technische Bericht ist spatestens vor Einreichung des
Baugesuches zu erstellen und dem GPL zur Prifung vorzulegen. Musterdokument siehe
Anhang (11.15 Musterdokument: Technischer Bericht). Fur ,ARA-Projekte“ oder ,Deponie-
Projekte® missen die abzuarbeitenden Punkte vorgangig in Absprache mit dem GPL
angepasst werden.

e Planungsbericht: Planauflage-Planen muss ein entsprechender Erlauterungsbericht
beigefigt werden, siehe Anhang (11.16 Musterdokument:  Erlduterungsbericht
Planauflage11.17 Leistungsverzeichnis AlB).

e Baustellenjournal: Darin werden der Arbeitsfortschritt sowie besondere Vorkommnisse
festgehalten. Jede drtliche Bauleitung bzw. Fachbauleitung fuhrt ein eigenes, ihre Arbeiten
betreffendes Baustellenjournal. Das Baustellenjournal wird taglich nachgefuhrt.

o Fotodokumentation: Diese liegt in der Verantwortung des drtlichen Bauleiters und dient
zur Visualisierung der Bauabldufe. Darin werden alle Bauphasen, sowie besondere oder
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interessante Detailansichten mittels Fotos dokumentiert. Im speziellen sind wichtige
Bauzustdnde zu dokumentieren, welche spéater nicht mehr sichtbar sind (z.B. Regiearbeiten,
Ausmassdokumentation).

e Standbericht: Damit wird der GPL Uber den Stand der Arbeiten in der Planung und in der
Bauausfihrung informiert. Dieser Bericht kann mundlich an den Projektleitungs-Sitzungen
erfolgen. Quartalsweise wird der Standbericht schriftlich verteilt.

o Kostenbericht: Dieser informiert den GPL tber den Stand der Kreditbeanspruchung, die
Bestellungen, Zahlungen und die mutmasslichen Endkosten. Der Kostenbericht wird laufend
aktualisiert und quartalsweise (z.B. im Rahmen der Standberichte) schriftlich abgegeben.

Die Berichte werden in die Dokumentation des ausgefiihrten Bauwerks integriert.

5.4 Konzept Offentlichkeitsarbeit
Baureklametafel (zustandig: Oberbauleitung),

Die Baureklametafel enthélt folgende Informationen
- Logo AIB
- kurze Beschreibung Bauvorhaben wenn moglich mit Bild
- Bauzeit
- Bauherrschaft
- Planer
- Liste Unternehmer (wird laufend erganzt)
Die Tafel steht wahrend der ganzen Bauzeit. Flr das Aufstellen der Tafel ist beim
Eigentimer der Strasse an welche sie zu stehen kommt, eine Bewilligung einzuholen.

Anwohner-, Gemeindeinformation (zusténdig: Oberbauleitung)

Infoschreiben
Infoanlass

Presseinformationen (verantwortlich: GPL)

Bei Baubeginn und Bauabschluss wird gegeben falls ein Medieninfo erstellt. Kontrolle
durch Projektleitung AIB.

Aufrichte (zustandig: Projektleitung AlB)

Zeitpunkt: bei Beendigung Rohbauarbeiten, mit Imbiss
Einzuladende:

- Personal der Bauunternehmer welche am Bau tétig sind

- Planer

- Betriebsmannschaft AIB, Bereichsleiter Betrieb, Leiter AIB

Einweihung/Tag der offenen Tur (zustandig: Projektleitung AIB)

Zeitpunkt: Fertigstellung, mit Imbiss

Einzuladende:

- Gemeindevertreter

- Vertreter BUD

- 3-Delegation UEK (Einladung via Prasident)

- Nachbarn

- Planer

- Presse

- Betriebsmannschaft AIB, Bereichsleiter Betrieb, Leiter AIB

5.5 Verhalten gegeniiber der Offentlichkeit
Die nachfolgend aufgefiihrten Verhaltensregeln sind verbindlich fur alle Projektbeteiligten:
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¢ Die Offentlichkeitsarbeit ist Sache des GPL. Auskiinfte nur nach Riicksprache mit dem
Direktionssprecher der BUD (Hr. Dieter Leutwyler, Tel. 061 552 55 81) erteilt.

e Ohne Erlaubnis durch den GPL dirfen keine Informationen und Dokumente an die
Offentlichkeit abgegeben werden.

e Die Projektbeteiligten sollen sich fir allfallige Aktionen des Projektleiters AIB im Rahmen
der Offentlichkeitsarbeit zur Verfiigung halten und diese nach Massgabe ihrer Kréfte
unterstutzen.

Verhalten bei Anfragen

Gelangen Medienvertreter und Nichtbetroffene direkt an Projektbeteiligte, ist wie folgt
vorzugehen:

o Dem Anfragenden ist mitzuteilen, dass Auskiinfte vom GPL erteilt werden

e Der Anfragende ist an den GPL weiterzuleiten, auch wenn dieser behauptet, er habe
bereits mit dem AIB Kontakt gehabit.

e Auskiinfte und/oder Dokumente werden nur dann herausgegeben, wenn dies vom GPL
ausdricklich erlaubt wurde.

Gelangen Direktbetroffene (z.B. Anwohner, Fischer usw.) an Projektbeteiligte, so ist:

e abzuwagen, ob der Anfrager die Informationen oder Dokumente flr seine weitere Arbeit
bendtigt und
o festzustellen, ob diese beim Projektbeteiligten vorhanden sind.

Sind die gewinschten Informationen und Dokumente beim Projektbeteiligten vorhanden und
der Anfrager bendtigt diese flr seine weitere Arbeit, so sind sie ihm umgehend
auszuhandigen.

Ist der Projektbeteiligte nicht im Besitz solcher Dokumente oder benétigt der Anfrager die
Dokumente fiir seine weitere Arbeit nicht, so ist der Anfrager an den GPL weiter zu verweisen.
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Die Spielregeln sind fir alle Projektbeteiligten insbesondere der AlB-Mitarbeiter verbindlich:

Teamwork

Alle Projektbeteiligten verfolgen ein gemeinsames Ziel.

Innerhalb des Teams sind alle Mitglieder gleichwertig (auf gleicher Augenhdhe).
Entscheide der Projekt- und/oder Geschaftsleitung tragen wir als Team gemeinsam.
Innerhalb des Teams sind wir um ein respektvolles Miteinander bemtiht und pflegen
zwischenmenschliche Beziehungen. Bei Projektbesuchen innerhalb eines AIB-
Betriebes schauen wir immer kurz bei der Betriebsleitung vorbei.

Wir verschaffen uns Klarheit Uber die Entscheidungskompetenzen innerhalb der
Projektorganisation und beachten die Projekthierarchie.

Alle Projektbeteiligten verhalten sich bezuglich Sicherheit vorbildlich. Sie greifen
unmittelbar ein, wenn sie auf nichtkonforme Zusténde stossen.

Kritik

Ein reger und offener Austausch im Team ist obligatorisch, ,Reibungen” sind
erwinscht und erforderlich. Kritik wird innerhalb des Teams gedussert, in
Besprechungen mit Dritten treten wir geschlossen als Team auf.

Bei Kritik bleiben wir sachlich, Kritik bedingt immer ein Verbesserungsvorschlag oder
die Unterstiitzung zur Verbesserung. Wir sind uns bewusst, dass alle Teammitglieder
Fehler machen (durfen), bei Fehlern kommunizieren wir offen. Eigene Fehler melden
wir umgehend und suchen proaktiv Losungsvorschlage.

Besprechungen

Wir sind an den Besprechungen punktlich. Bei Verspéatungen melden wir uns, z.B.
telefonisch. Wéhrend der Sitzung sind die Natel auf lautlos geschaltet.

Wir lassen uns nur in Ausnahmeféllen vertreten. Die im Auftrag vereinbarte
Projektorganisation ist fur alle Beteiligten bindend und wird nur in Absprache mit dem
GPL verandert.

Jede Besprechung wird durch den Planer dokumentiert (je nach Situation Aktennotiz
oder Protokoll, ggf. auch nur handschriftlich). Protokolle bzw. Aktennotizen sollen 5
Arbeitstage nach der Sitzung an alle Teilnehmer gesendet werden. Das Protokoll ist
kein Arbeitspapier, jeder Teilnehmer notiert sich seine Pendenzen und wartet nicht
auf das Protokoll.

Jeder Teilnehmer hat ausreichend Zeit fur die Besprechung, so dass im Nachgang
auch vereinzelt noch Details (Plane, Ausmass, etc.) besprochen werden kénnen.

Vertretungen

Ferienabsenzen teilen wir dem Projektteam an den Besprechungen mit und sorgen
fur eine Stellvertretung. Wichtige Entscheide sind rechtzeitig vor der
Ferienabwesenheit zu klaren.

Die Teammitglieder haben ein Recht auf Erholung. Wéhrend den Ferien stdren sich
die Projektbeteiligten nur in dringenden Notfallen. Im Anschluss an die Absenz
werden die wichtigsten Pendenzen umgehend erledigt.

Kommunikation

Der E-Mail-Posteingang wird im Normalfall taglich (innert 24h) gelesen, auf eine E-
Mail folgt spatestens innerhalb von 5 Arbeitstagen eine Antwort. Fr wichtige
Entscheide und zeitnahe Anfragen sind wir telefonisch (auch per Handy) erreichbar
oder rufen zeitnah zurtick. Keine Combox.

Unsere Planer notieren sich Pendenzen durch die Projektleitung und erledigen diese
in nitzlicher Frist. Bei Problemen melden sie sich proaktiv.

Unser Dienstleister informiert die Projektleitung rechtzeitig bei wichtigen
bevorstehenden Aktivitaten, die das Projekt betreffen (z.B. relevante Sondagen).
Bei Informationen beachten wir, dass es immer ,Bring- und Holschulden® gibt.
Waéhrend der Ausfuhrung erhalt ein Teammitglied den ,Kommunikations-Lead"
(I.d.R.: Projekt: PL AIB; Ausfuhrung: ortliche Bauleitung). Alle Informationen fliessen
gebiindelt zu ihm. Er versorgt alle Mitglieder mit den notwendigen Informationen +
pruft mdgliche Abhéngigkeiten und daraus entstehende Probleme.
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6 Kosten-, Terminplanung und —steuerung

6.1 Terminplanung Projektierung

Es ist zu beachten, dass zusatzlich zu den Terminplanen fiir die Realisierung eines Projektes

Projekthandbuch AIB

auch Terminplane fir die Projektierungsarbeiten erstellt werden.

Terminplane werden zeitnah nachgefuihrt und aktualisiert. Sie sind verbindlich.

6.2 Submissionskalender
Bei komplexen Arbeiten (in der Regel Grossprojekte > 2 Mio. CHF) sind die

Submissionstermine in einer separaten Liste aufzufuhren.

6.3 Ablaufprogramm Ausschreibung
Das Ablaufprogramm wird durch den Projektleiter Planer bei Auftragserteilung erstellt und
dem AIB zur Prifung eingereicht.

6.4 Terminvorgabe Abgabe Ausfiihrungsplane (Richtwerte)

Weitere
Empfanger

[=2]
= —_
=1 - [
slelg|=
o o = =
zlela]2
BlElw]l
gl2]<]=
wird erstellt Zeitpunkt Abgabe an g <
Dokument durch Unternehmer 1) Bemerkung
Aushubplan/_PIan Projektleiter 1 Monat vor Baubeginn Abgabe an Startsitzung UN X
Baugrubensicherung Planer
Koordinationsplane E{;fe‘?tlener 1 Monat vor Baubeginn Abgabe an Startsitzung UN X X X
" Projektleiter 1 Monat vor Arbeitsbeginn .
Schalungsplane Abgabe an Startsitzung UN
9sp Planer betreffende Etappe 9 9
. " Projektleiter 1 Monat vor Arbeitsbeginn .
Armierungsplane Abgabe an Startsitzung UN
gsp Planer betreffende Etappe 9 9
R+l — Schema Projektleiter 1 Monat vor Baubeginn X X X
Planer
Funktionsbeschrieb Projektleiter Bei Baubeginn In . Zusammenarbeit mit X X X
Planer Betrieb AIB
Liste AK-Nummern Betrieb AIB 2 Monate vor Baubeginn Auf Basis R+l — Schema X X |X X

Bauprojekt, erhalt UN

nicht

Installationsplane

Elektroplaner

1 Monat vor Baubeginn

Kabelfuhrung, Einlagen usw.

elektrisch

Layout Schaltschrank |Elektroplaner Bei Bestellung Schaltschrank X X
Schemas .

Schaltschrank Chestonag Bei Bestellung Schaltschrank X X
Erdungskonzept Elektroplaner 1 Monat vor Baubeginn X X |X X

Potentialausgleichsko
nzept

Elektroplaner

1 Monat vor Baubeginn

Blitzschutzkonzept

Elektroplaner

1 Monat vor Baubeginn

Sicherheitskonzept

Projektleiter
Planer

2 Monate vor Baubeginn

Nur bei Ex-Installation

Ex-Schutzkonzept

Projektleiter
Planer

2 Monate vor Baubeginn

Nur bei Ex-Installation

1) Termin gilt far definitive Version, Entw Urfe entsprechend vorher
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6.5 Kostenkontrolle, Standbericht
Der Projektleiter Planer erstellt Giber alle Rechnungen eine Kostenkontrollliste. Der
jeweilige Fachplaner bewahrt alle von ihm visierten Rechnungen bis zur vom GPL
genehmigten Schlusszahlung auf.

Die Kostenkontrollliste wird standig aktualisiert (inkl. Prognose) und dem AIB
periodisch abgegeben.

Der Standbericht umfasst mindestens folgende Themen:

- Organisation

- Qualitat (Technik)/Leistung

- Projektumfeld (Verkehr/Offentlichkeit)

- Kredit / Kosten / Verpflichtungen

- Kostentrendmeldung aktuelles Jahr / folgende(s) Jahr(e)
- Termine

- Ausblick

6.6 weitere Lenkungsinstrumente

. Planlieferungsverzeichnis Ausfiihrungsplane

. Liste Projektanderungen

. Liste Regieauftrage

. Liste Nachtrage

. Liste Bankgarantien

. Liste Abnahmeprotokolle

o Liste Apparatedokumentationen

o Mangelliste (Mangel aus Zeitraum Fertigstellung und aus Abnahme)

Diese weiteren Lenkungsinstrumente sind durch den Projektleiter Planer laufend
nachzufuhren und nach jeder Nachfiihrung per Mail dem GPL zu Gbermitteln.

6.7 Nachtrage, Regiearbeiten

6.7.1 Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinie dient der geordneten Abwicklung von Nachtragen und Regieauftragen von
der Offertstellung bzw. Auftragserteilung bis zur Abrechnung

Die Richtlinie gilt fir alle Arbeiten und Lieferungen (im Folgenden z. T. mit Leistungen
bezeichnet) flr sdmtliche Bauten und Installationen des AIB. Die Richtlinie gilt nicht far
Ingenieurleistungen.

Die Richtlinie dient als Erganzung zu
¢ den AGB Allgemeine Geschaftsbedingungen BUD
e zur Norm SIA 118

6.7.2 Grundsatz: Genehmigung vor Ausflihrung

Gemass den Submissionsunterlagen werden Regie- und Nachtragsarbeiten
ausschliesslich bei vorherigem schriftichen Auftrag vergitet. Der Projektleiter Planer
unterweist den Unternehmer regelmdassig auf diesen Sachverhalt und dokumentiert
samtliche Regie- und Nachtragsarbeiten im Bausitzungsprotokoll.

6.7.3 Nachtrag oder Regie

Anderungen und Erweiterungen eines Auftrages erfolgen durch Genehmigung eines
Nachtrages (zum Hauptauftrag), durch Erteilen eines Regieauftrages oder durch Erteilen
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eines neuen (Haupt-)Auftrages. Das Erteilen eines neuen Auftrages hat den Vorteil, dass
die Vergabe unter Konkurrenz erfolgen kann.

6.7.4 Regie

Regieauftrage werden ausschliesslich fir Arbeiten, welche auf der Baustelle (und nicht in
der Werkstatt des Unternehmers) getatigt werden, erteilt.

Regieauftrage kénnen einzeln unabhéngig von einem Hauptauftrag oder im Zusammen-
hang mit einem Hauptauftrag erteilt werden.

Regieauftrage werden im speziellen erteilt fiir Arbeiten an einem Bauwerk, bei welchem
der Aufwand nicht zum Voraus in Einheitspreisen kalkuliert werden kann bzw. keine
ahnliche Position im Werkvertrag enthalten ist, wie z.B.

- Sanierungsarbeiten, wo aufgrund des unbekannten Zustandes des Bauwerkes der
Aufwand nicht voraussehbar ist;

- Reinigungsarbeiten;

- ... usw.

Der Projektverfasser bzw. die Bauleitung kann Regieauftrdge (Formular siehe 11.11
Regieauftrag) in Eigenkompetenz in Auftrag geben, der GPL ist aber in jedem Fall
unverziglich Gber eine Auftragserteilung zu informieren. Fir jeden Regieauftrag ist eine
Kostenschétzung (+/- 20%) beim Auftragnehmer einzuholen. Kann der Kostenrahmen nicht
eingehalten werden muss der Auftragnehmer die Bauleitung unverziglich davon in
Kenntnis setzen (inkl. Begrindung und neuem KV).

Regiearbeiten werden separat in Rechnung gestellt (pro Regieauftrag eine Rechnung).

6.7.5 Zusatzauftrag (,Nachtrage®)

Ein Zusatzauftrag ist eine Bestellungsanderung (Vertragsergdnzung) und rechtlich
gesehen eine Vergabe.

Leistungen werden als Nachtrdge abgewickelt, wenn diese zum Voraus kalkulierbar sind
und bei der Kalkulation ein Vergleich zu der des Hauptauftrages gezogen werden kann.

Bei Arbeiten mit einem Auftragsvolumen > CHF 15'000.- kann davon ausgegangen
werden, dass der Arbeits- und Materialaufwand vom Unternehmer abgeschatzt werden
kann und die Arbeiten mit einem Nachtragsangebot offeriert werden kénnen.

Nachtragspreise sind auf Basis Werkvertrag zu kalkulieren. Mit der Nachtragsofferte ist die
Detailkalkulation der Nachtragspreise sowie ggf. Vergleichspreise des Werkvertrages
einzureichen.

Die Fachbauleitung prift den Nachtrag des Unternehmers materiell, formell und
rechnerisch. Die geprifte Offerte wird dem Projektleiter Planer zusammen mit dem
ausgefullten Formular (Formulare siehe 11.9 Zusatzauftrag) eingereicht. Die
Auftragserteilung erfolgt durch das AIB gemass Weisung AIB, Finanzielle Kompetenzen.

Nachtragspositionen sind nach der Genehmigung in das Ausmass zu integrieren und
zusammen mit dem Hauptauftrag abzurechnen.

6.7.6 Nachtragslimit
§ 26 Beschaffungsverodnung

Ergédnzungsarbeiten oder ergdnzende Dienstleistungen, die nicht Gegenstand
der Ausschreibung waren, kénnen in der Regel zu den gleichen Bedingungen wie
im Hauptauftrag dem Unternehmen vergeben werden, das den Zuschlag erhalten
hat,

a. wenn sie aus nicht vorhersehbaren Umstanden fir die Ausfihrung des
Auftrages nétig werden;
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b. wenn ihr Wert 50% des im Wettbewerb vergebenen Auftrages nicht Ubersteigt;
c. wenn ihre Vergabe an eine andere Anbieterin oder einen anderen Anbieter
schwerwiegende technische oder wirtschaftliche Nachteile zur Folge hatten.

6.7.7 Mehrmengenmeldung
Ein Mengennachtrag ist eine Erhéhung des vorhandenen Mengengeristes.
(Vertragsausweitung, z. B. mehr Kubatur am Koffermaterial).

Werden die im Vorausmass angegebenen Mengen deutlich Uberschritten, ist eine
begrindete Mehrmengenmeldung durch den Projektleiter Planer zu erstellen und
einzureichen.

Uberschreitungen des Vorausmasses im Leistungsverzeichnis sind vom Unternehmer zu
melden. Die o6rtliche Bauleitung ist daher in der Pflicht, auf die Nachfiihrung der Ausmasse
zu achten und auf Uberschreitungen des Vorausmasses zu achten. Bei Uberschreitung
des Vorausmasses meldet der Projektleiter Planer die Uberschreitung mittels Formular
-Mehrmengenmeldung®.

6.7.8 Abrechnung von Regieauftragen/Nachtragen

Werden Regiearbeiten oder Nachtrage verrechnet, legt die Fachbauleitung bzw. der
Projektleiter Planer der Rechnung den entsprechenden Auftrag beziehungsweise die
entsprechenden Rapporte bei.

7 Qualitatssicherung

7.1 Risikoanalyse / Massnahmenplan / Prifplan
Die Risikoanalyse wird vom Projektleiter Planer so friih wie mdglich erstellt, spatestens jedoch
auf Stufe Bauprojekt (siehe auch 11.12 Risikoanalyse (Muster)).

Auf Basis der Risikoanalyse werden Massnahmenplane und Prifpléane erstellt

7.2 Projektprifung

Das Projekt wird durch das AIB (Projektleitung und Betriebsleitung) nach Abschluss jeder
Projektphase in Hinblick auf Optimierung mit Hilfe der folgenden Liste gepruft:

Studie

Vorprojekt
Bauprojekt
Ausfuhrungsprojekt

Projektumfang
Varianten einzelne Anlagen / Zusammenlegen
Standortvarianten

Projektumfang, Systemgrenzen (inkl. Zulaufkanal?),
Betroffene X

Zukunfts-Szenarien (Entwicklungen im Einzugsgebiet,
Industrieeinleiter, Gesetze etc.) X X
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Bauprojekt

Studie
Ausfiihrungsprojekt

Vorprojekt

Projektgrundlagen / Dimensionierung
Einleitbedingungen / Emissionsgrenzwerte / usw. |x
Dimensionierungsgrundlagen X
Dimensionierung Verfahren X X |X

Hydr. Dimensionierung der Anlageteile (hydr.
Langenprofil, Rickstau, Ablagerungen etc.) X |x |X

Kenntnisse Baugrund, Grundwasser, Altlasten
usw. (Geolog. Gutachten) X |X

Konzept
Sanierung oder Neubau X |X
Schlamm-Konzept (Synergien AIB, Co-Vergarung) | X
Verfahrensvarianten X |X

Varianten firr einzelne Verfahrensschritte,
Apparate (z.B. Beckenspulung) X X

Bauliche Ausbildung (z.B. rechteckige oder runde
Becken, Fertig- oder Ortsheton)

Ausbaubarkeit / Erweiterbarkeit
Steuerungs- und Regelungskonzept
Probenahme-Konzept, Messeinrichtungen,
Spulvorrichtungen, Sondenhalterungen X |X
IT-Konzept (Gebaudeverkabelung, Telefonie,
Bildschirme etc.) X |X
Rohrleitungsfiihrungskonzept X

Ver- und Entsorgung (auch Energieversorgung,
Trinkwasser, Brauchwasser) X X
Betriebssicherheit (Redundanzen, spezielle
Betriebszustande usw.)

Raumkonzept

Lager und Werkstatt

Soziale Einrichtungen (WC, Aufenthaltsraum
usw.)

Art der Energieerzeugung (Warme und Strom)
Ruckbaukonzept, Recycling, Schadstoffe X
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Umwelt
Emissionen (Geruch / L&rm) X X
Umwelteinflisse (Schnee, Laub, Hochwasser,
Tiere, Einfrieren, Erdbeben)
Sicherheit gegen Vandalen
Schutzzonen (Reptilien, Wald, TW etc.) X

Ausfiuhrung / Funktionsfahigkeit
Verfahrenstechn. Funktionalitat X
Bodenbelastung

Ablagerungen / Verstopfungen
Materialbeanspruchung (Korrosion / Erosion)
Gebaudewerkstoff (Beton, Stahl, Holz) X
Standards (ELT, Garderobe, Erscheinungsbild,
Gitterroste, Materialien, EMSRT, Kunst am Bau,
Eco, Boden etc.) X X
Rohrleitungsfiihrung (méglichst gerade,
Zuganglichkeit, Spulstutzen, Medien-Trennung,
spez. Tribwasserltg, Fettleitung, Abstand
Halterungen bei Leitungen) X

X | X [ X[ X |X

Bedienung / Wartung / Unterhalt

Zuganglichkeit Normalbetrieb (Platzbedarf,
Podeste, Leitern usw.)

Zuganglichkeit Unterhalt

Zuganglichkeit Fahrzeuge (Logistik)
Wendemaoglichkeiten, Parkplatze
Bedingungen Qualitatssicherung
Brauchwasseranschlisse

X | X [ X [ X |X|X
X | X [ X [X|X|X

Notfallkonzept, Ausserordentliche
Betriebszustande

Erdbebensicherheit X

Ausfall von Anlageteilen

Stromunterbruch lang (0.5-12h) X
Stromunterbruch kurz (<0.5h sowie

Spannungsschwankungen im Netz) X

Massnahmen In- und Ausserbetriebnahme
(Entleerungen usw.)

Provisorien fur Bauzustand
Havariekonzept (MWB, Speicherkanal, Ex-Schutz) X
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Studie

Vorprojekt
Bauprojekt
Ausfuhrungsprojekt

Arbeitssicherheit /Ergonomie
Absturz (Podeste, Gelander, Leitern, Dacher usw.) X
Stolperfallen

Brand

Explosion

Ersticken

Anliegen Feuerwehr / Sanitar
Kranbahnen, Hebehilfen
Licht (Oblichter etc.)

Hygiene

Neue Vorschriften beachtet

XX | X [X[X|X|X|[X]|X

XX |X[X[X|X|X|[X]|X]|X

Diverses

Baurechtliche Bedingungen (Bauabstande, Zone,
usw.) X
Energieeffizienz
Kosteneinsparpotential X
AK-Nrn.

Projektdokumentation vollstandig (Plane, R+,
Funktionsbeschrieb, Hydr. Langenprofil,
Blitzschutzkonzept usw) X |x |x [x
Detailierungsgrad auf Projektdokumentation
ausreichend X X |x |x

7.3 Richtlinien, Weisungen und Ausfiihrungsvorschriften Kanton Basel-Landschaft
Generell gilt:

Alle Arbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der Technik unter Bericksichtigung der
anerkannten Regeln der Technik durchzufuhren.

Abweichende Vereinbarungen durfen nur in Absprache mit der Projektleitung AIB und
Betriebsleitung vorgenommen werden.

Grundsatzlich gelten die Richtlinien, Weisungen und Ausfihrungsvorschriften des
Liegenschaftseigentimers. Sind keine entsprechenden Vorgaben vorhanden, werden die
Arbeiten geméss den Richtlinien, Weisungen und Ausfuhrungsvorschriften des Kantons
Basel-Landschaft ausgefuhrt.

Richtlinien Hochbau:  http://www.baselland.ch/main dokumente-htm.310759.0.html
Richtlinien Tiefbau: http://www.baselland.ch/main_richtlinien-htm.311967.0.html
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7.4 Abnahmen

7.4.1 maschinelle Einrichtungen

Die Abnahmen der maschinellen Einrichtungen erfolgen weitgehend nach "Phasen fur die
Planung" der Allgemeinen Offert- und Vertragsbedingungen fur Inlandgeschéafte des VSA
(siehe 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten). Dazu im Folgenden
einige Erganzungen und Prazisierungen:

Protokollierung

Die Abnahmeprotokolle (Originale) werden beim GPL abgelegt. Was und wie kontrolliert wird
ist in den Prif- und Kontrollplanen Bautechnik, maschinelle Installationen und elektrotechnische
Installationen spezifiziert.

Werksabnahme

Werksabnahme erfolgen bei Anlagen oder Anlageteilen die im Werk weitgehend fertig gestellt
werden und Qualitatskontrollen im Werk helfen, Mangel so friihzeitig zu erkennen, dass sie
ohne Kostenfolgen und Terminverzégerungen behoben werden kénnen. Dies gilt insbesondere
fur die Uberpriifung bei Korrosionsschutzmassnahmen, bei Ausriistungen und Verdrahtungen
von Schaltschréanken. Das Resultat der Werksabnahme ist schriftlich festzuhalten (Protokoll
gemass 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten).

Trockenabnahmen

Trockenabnahmen werden jeweils umgehend nach der Fertigstellungsmeldung des
Unternehmers durchgefiihrt und protokolliert (Protokoll geméass 11.14 Abnahmeprotokoll
masch. Einrichtungen / Bauarbeiten).

Die Durchfiihrung der Trockenabnahme umfasst die Uberpriifung, ob

o die Anlage(n) oder Anlageteile geméass dem Werkvertrag, der bereinigten Offerte und dem
Leistungsverzeichnis geliefert und montiert wurde(n).

o alle Arbeiten fachgemass, unter Wahrung der Qualitatsziele, ausgefuhrt wurden.

o die einschlagigen Normen, Richtlinien und Vorschriften eingehalten wurden.

Werden Garantiewerte nicht erfillt (z.B. Anstrichdicke), so ist die Trockenabnahme nach
Vornahme entsprechender Verbesserungen und Abanderungen durch den Unternehmer in
angemessener Frist zu wiederholen. Alle dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
Unternehmers. Wird eine Mangelliste erstellt, so wird fur die Behebung der Mangel ein
verbindlicher Termin festgelegt.

Druck- und Dichtigkeitsproben

Bei erfolgreich abgeschlossener Trockenabnahme werden Dichtigkeitsprifungen und
gegebenenfalls Druckproben durchgefihrt. Dabei werden Becken, Behélter, Kessel, Silos,
Rohrleitungen, Kandle und dergleichen mittels Sauberwasser, Druckluft oder einem anderen
geeigneten Medium auf ihre Dichtigkeit hin Gberprift.

Anschliessend kann (sofern dies vorgeschrieben ist) die Druckprobe erfolgen.
FUr Becken gelten die folgenden maximal zuléassigen Verlustwerte:

e Inder Grundwasserschutzzone 0.05 Liter/h m2 benetzte Oberflache
e Inden Ubrigen Fallen  0.10 Liter/h m2 benetzte Oberflache
Uber jede Dichtigkeitspriifung / Druckprobe ist ein Protokoll zu erstellen.

Probebetrieb / Nassabnahme

Die Funktionskontrolle erfolgt im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlage. Mit ihr
startet der Probebetrieb der Anlage, welcher je nach Bauwerk in der Regel zwischen zwei und
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acht Wochen gehen sollte. Im Verlauf des Probebetriebes soll die Betriebsbewilligung durch die
Aufsichtsbehorde erfolgen. Im Anschluss an den Probebetrieb erfolgt die ,definitive“ Abnahme.

Die verfahrensgerechte Funktionskontrolle aller Anlageteile und der ganzen Anlage wird mit
den anlagespezifischen Medien (Ausnahme: anstelle von Abwasser, Schlamm oder
Chemikalien wird Sauberwasser verwendet, sofern dies vom Verfahren her mdglich oder
sinnvoll ist) durchgefuhrt. In dieser Phase wird das Zusammenwirken aller Anlageteile
untereinander geprift, d.h. dass auch der Elektro- und MSR-Teil einbezogen wird. Dies setzt
voraus, dass dieser vorgangig erfolgreich durchgetestet wurde.

Der Ablauf der Inbetriebnahme gliedert sich in folgende Punkte:

Signaltest

Vor der eigentlichen Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt durch den Lieferanten des
Leitsystems, dem Lieferanten der Messgerate und dem Elektroinstallateur ein Signaltest.
Gleichzeitig mit diesem Signaltest erfolgt die Drehrichtungskontrolle der Motoren. Die
Durchfiihrung der Signaltests wird vom Inbetriebsetzungsingenieur uberpruft.

Funktionskontrolle Steuerung

Nach erfolgreicher Durchfihrung der Signaltests werden, soweit technisch maglich, die
Funktionen der Steuerung ohne Ansteuerung der Motoren ausgetestet. Dies erfolgt vom
Lieferanten des Leitsystems und wird vom Inbetriebsetzungsingenieur kontrolliert.

Funktionskontrolle Anlage(n) / Anlageteil(e)
Ist die Steuerung ausgetestet, erfolgt die Funktionskontrolle der Anlagen oder Anlageteile. Dies
erfolgt durch den Lieferanten der Anlagen und wird vom Inbetriebsetzungsingenieur kontrolliert.

Uber alle Inbetriebsetzungsschritte wird ein Protokoll gefiihrt.

Samtliche Anderung der Funktion wird durch den Lieferanten im Funktionsbeschrieb
dokumentiert.

Leistungsnachweis

Falls ein Leistungsnachweis gefordert wird (siehe leistungsbezogene Bestimmungen LB und
LV) gelten folgende Bestimmungen:

Der Unternehmer bestimmt den Zeitpunkt der Durchfihrung nach Absprache mit der
Bauleitung und der Bauherrschaft. Die Leistungsnachweise konnen jedoch erst nach
einwandfreiem Dauerbetrieb der Anlage stattfinden.

Die zu erbringenden Leistungsnachweise werden im Detail fir jeden Anlageteil im Auftrag /
ertrag geregelt. Wahrend dem zu erbringenden Leistungsnachweis liegt die Betriebsleitung in
der Regel beim Unternehmer. Das detaillierte Programm sowie die Organisation und der Ablauf
des Leistungsnachweises, die durchzufihrenden Messungen und ihre Auswertungen liegen im
Verantwortungsbereich des Unternehmers. Sie sind der Bauleitung und dem GPL zur
Genehmigung vorzulegen. Ohne diese Genehmigung darf mit dem Leistungsnachweis nicht
begonnen werden.

Alle Kosten fur den Leistungsnachweis sind in die Offerte einzurechnen, wobei elektrische
Energie, Wasser, Chemikalien u. a. Betriebsmittel zu Lasten des Bauherrn gehen, resp. von
diesem zur Verfigung gestellt werden.

Uber den Leistungsnachweis ist durch den Unternehmer ein Bericht auszuarbeiten, welcher
von der Bauleitung geprift und mit einem Kommentar, sowie mit Antragen versehen an den
GPL weitergeleitet wird.

Werden Garantiewerte nicht erfullt oder funktioniert die Anlage nicht zufriedenstellend, so ist
der Leistungsnachweis nach Vornahme entsprechender Verbesserungen und Ab&nderungen
durch den Unternehmer in angemessener Frist zu wiederholen. Alle dadurch entstehenden
Kosten (mit Ausnahme der Betriebsmittel und der Energie) gehen zu Lasten des
Unternehmers.
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Das Resultat des Leistungsnachweises ist schriftlich festzuhalten.

Schlusspriufung

Die Schlusspriufung erfolgt vor Ablauf der Garantiefrist.

Mit der Schlussprifung erléschen die Liefer- und Leistungsgarantien (Ausnahme: verdeckte
Mangel, fur welche die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes gelten, sowie
die Garantien fur Lieferteile, die wahrend der Garantiezeit ersetzt wurden). festzuhalten
(Protokoll geméass 11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten).

7.4.2 Hoch-/ Tiefbau

Die Abnahmen von Bauarbeiten richten sich nach SIA 118.

7.4.3 Abnahme vollendetes Werk / Schlussprifung

Die Abnahmen erfolgen geméass SIA 118.

Bei Abnahmen von Belagsarbeiten auf Kantonsstrassen ist die Garantiedauer auf 5 Jahre

zu erhdhen bzw. vertraglich zu vereinbaren.

8 Arbeitssicherheit

Amt fli
Version

8.1 Leitbild

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, Kunden und Fremdfirmen
sind uns wichtig. Dies fordern wir durch aktive Mitarbeit aller Beteiligten mit periodischer

Information und Weiterbildung
Dienstleistungen auswirkt.

8.2 Arbeiten an bestehenden Anlagen: Sicherheitsregeln

in allen Bereichen die sich auf die Qualitdt unserer

Fir jede bestehende Anlage des AIB bestehen ,Sicherheitsregeln® gemass Muster. Fir
Neuanlagen (ARA) werden diese durch den Sicherheitsbeauftragten AIB erstellt.

Jeder auf einer Anlage fur die Ausfihrung eines Auftrages Verantwortliche (Polier,
baustellenleitende Monteur) unterzeichnet vor Arbeitsbeginn die Sicherheitsregeln.

Fir Kanalbaustellen gilt die SUVA-Broschire "Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schachten,

Gruben und Kanéalen".

A-

Notaus, Handfeuerldscher und Léschposten sind in
den Gebauden an geeigneten Stellen vorhanden.
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9 Dokumentation des ausgefiihrten Werkes (DAW)

9.1 Zweck und Geltungsbereich

In dieser Richtlinie wird der Umfang, die Ausarbeitung, Prifung, Gliederung und Abgabe der
Dokumentation des ausgefuhrten Werkes (DAW) festgelegt.

Die Richtlinie gilt fur alle Bauten und Installationen des AIB.

Alle Dokumente, die fur die Erstellung der DAW erforderlich sind, sind im Original an den
Projektleiter Planer zu senden. Dieser sammelt die Daten, bearbeitet die restlichen
Notwendigen Daten und erstellt die DAW zu Handen des Projektleiters AIB (2-fach)

9.2 Inhaltsverzeichnis, Beispiel ,Mischwasserbecken*
INHALTSVERZEICHNIS

1. Projektorganisation

1.1 Adressliste

1.2 Terminplan

1.3 Protokolle: Projektleitungssitzungen und Bausitzungen

2 Projektdossiers

2.1 Genehmigtes Bauprojekt (Bericht/Plane inkl. Anhang, geforderte Einleitbedingungen,
Dimensionierungsgrundlagen, Prufbericht Grundlagen)

2.2 Ausfihrungsprojekt

2.3 Bewilligungsverfahren (Landratsvorlage, Baubewilligung, UVB)

3 Standberichte (Quartalsbericht)
4 Kostenkontrolle (abgeglichen mit effektiven AIB-Zahlungen, Beitrage Dritter)
5 Abnahmeprotokolle (Trocken-, Nassabnahme, Garantieschein)

6. Plane des Ausgefiihrten Werkes

6.1 Revisionsplane (Koordinationspléne, Schalungsplane, usw.)

6.2 EX-Schutz-Dokumentation: EX-Schutz-Plan bzw. Bericht, Nachweis Eigensicherheit usw.
6.3 Elektroschema

6.4 Ergéanzende Planunterlagen Elektro: RI-Schemas, Aggregateliste mit AK-Nummerierung,
Uberspannungskonzept, Erdungskonzept, usw.

6.5 Ergéanzende Planunterlagen Mechanik:, Plane wie hydraul. LP oder Umgebungsplane,
Nutzungsvereinbarung inkl. allg. Beschrieb (Anlagentyp, Funktionsbeschrieb, usw.)

7 Fotodumentation: (Auszug, ca. 20 Bilder der fertigen Anlage, 2 Bilder pro Seite, duplex)

8 EG- Konformitatserklarung

8.1 Konformitatserklarung

8.2 Nutzungs- und Sicherheitsplan

8.3 erganzte Funktionsbeschriebe nach Inbetriebnahme

8.2 Risikoanalyse in allen Betriebsarten (Bau/Betrieb/Wartung/Arbeitssicherheit)

8.3 Unternehmerliste

8.4 Einbauerklarungen / EG- Konformitatserklarungen der unvollsténdigen Maschinen
8.5 Wartungsanweisungen

8.5 Betriebsanleitungen der unvollstdndigen Maschinen

8.6 Detailplane, falls vorhanden (Ersatzteilplan, Hydraulikplan, Stromlaufplan) , PAW (s. 6.)
8.7 statische Berechnungen / Schallmessungen usw.

9 Auftrage / Vergaben, Unternehmer und Offerten? Vertrage (inkl. Nachweis Landerwerb)

10 Landratsvorlage / Schlussabrechnung an den Landrat
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Daten auf USB-Stick:
Fotodokumentation
Unterlagen1-10 digital (+.doc / .dwg / .pdf usw. falls vorhanden)

9.3 Ubergabe und Archivierung

Die DAW werden fiir die gesamte Anlage durch den Gesamtleiter Planer gesammelt und 2-
fach gesamthaft, beschriftet und dem GPL iibergeben. Daneben wird ein digitaler Datentrager
(z.B. USB- Stick, keine CD) mit den PAWSs in den Formaten dwg und pdf abgegeben. Der GPL
leitet die Akten nach Uberpriifung auf Richtig- und Vollstandigkeit an den Betriebsleiter weiter,
wo diese geméass Registraturplan archiviert werden.

9.4 Plane des ausgefiihrten Werkes (PAW)

9.4.1 Ausarbeitung und Prifung

Wahrend der Bauausfiihrung werden von der 6&rtlichen Bauleitung (Ingenieurbiiro) laufend
Notizen (d.h. Eintragungen auf die Bauplédne, Handskizzen usw.) Uber die tatséchliche
Ausfuhrung von Bauwerken, Bauteilen usw. gemacht.

Nach Abschluss der Bauarbeiten eines Objektes, gegebenenfalls eines Bauteiles, werden die
Notizen der Bauleitung dem Projektleiter Planer (Ingenieurbiiro) zur Verfiigung gestellt.

Der Projektleiter Planer bereinigt und ergénzt die Ausfiihrungsplane auf der Basis des neuen
Grundbuchplanes (Originalpausen) aufgrund der Notizen. Normalerweise werden
Materiallisten weggelassen, da die darin aufgeflihrten Materialien in den Planen enthalten
sind. Ausgenommen hiervon sind die Eisenlisten von Kunstbauten, welche Bestandteil des
Dossiers bilden. Die statischen Berechnungen von Kunstbauten sind beizulegen. Der Plan
muss mit einem neuen Datum und die Plan-Nummer mit einem entsprechenden Index
versehen werden. Allféllige Ruckfragen bei Unklarheiten sind direkt an die ortlich zustandige
Bauleitung zu richten.

Alle bereinigten Plane enthalten im Titelfeld folgende Bemerkung:

Plangemass ausgeflhrt:

Unterschrift der drtlichen Bauleitung: ............cccooveeeeeiiniiiiiinneenn.

Sie werden vom zustandigen Bauleiter auf Richtigkeit und Vollstandigkeit gepruft und
unterschrieben.

10 Anlagenkennzeichnung

10.1 Zweck und Grundsatz

Die Anlagenkennzeichnungsnummer (AK-Nr.) dient der systematischen Bezeichnung und
Nummerierung von Anlagen, Anlagenteilen und einzelnen Komponenten.

Die AK-Nr. dient:

e im verfahrenstechnischen Bereich zur Bezeichnung aller Anlagenteile bei der Darstellung des
Verfahrens- und Prozessablaufs, sowie im Hinblick auf deren Erfassung im Steuer-, Leit- und
Betriebsinformations-System.
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e im baulichen Bereich als Basis fir die systematische Erfassung und Bewertung von Anlagen
und Anlagenteilen, sowie zum Vergleich von Zustandswerten.

e im elektrotechnischen Bereich zur Bezeichnung einzelner Komponenten-Bereiche.

¢ ganz allgemein als Hilfsmittel bei der Massnahmen- und Finanzplanung.

o Die AK-Nr. spezifiziert jede verfahrenstechnische, bauliche und elektrotechnische Anlage und
Komponente in Bezug auf Ortlichkeit, Funktion, Art des (durchgeleiteten) Mediums,
bautechnische Zuordnung und fortlaufende Nummerierung.

e Die AK-Nr. wird fur die baulichen Anlagenteile nur soweit verwendet, als deren Daten EDV-
massig erfasst werden mussen. Fir die weitere Feinunterteilung insbesondere bautechnischer
Natur dienen die fir die Uberwachung vorgesehenen Checkblatter und spezielle Uber-
wachungspléne.

10.2 Geltungsbereich
Die AK-Nr. sind zu verwenden fir:

e Innerhalb ARA /SBA (innerhalb Umz&aunung): Abwasserreinigungsanlagen (ARA), einer ARA
angegliederte Schlammbehandlungsanlagen (SBA), sowie fir selbstédndige Schlamm-
behandlungsanlagen

e Ausserhalb ARA/SBA Anlagen und Bauwerke ausserhalb der Abwasserreinigungs- und
Schlammbehandlungs-Anlagen

Fir die Beschriftung der Komponenten auf Schemas und Planen muss die AK-Nummerierung
(als Kurzbezeichnung) oder die volle Bezeichnung verwendet werden.

10.3 Aufbau
Die AK-Nr. erscheinen nicht auf diesen Etiketten.

Die AK-Nr. besteht aus insgesamt maximal 10 Zeichen (Buchstaben und Ziffern), welche in 4
Gruppen zu 2 bzw. 3 Zeichen unterteilt sind.

YY XXY YY ZZ(2)

1.Gr. 2.Gr. 3.Gr. 4.Gr, —mMmM8M8m > Fortlaufende Nummerierung

- Funktion, (durchgeleitetes) Medium bzw.

- bautechnische Bezeichnung und
Nummerierung bzw.

- Bezeichnung von elektrotechnischen
Komponenten-Bereichen

Verfahrenstechnische / bauliche Zuordnung

Anlagen-Name bzw. Standort-Gemeinde im
Kanton BL, resp. Standort-Kanton bei
Anlagen ausserhalb des Kantons BL

Legende:

X Steht flr einen Buchstaben

Y Steht flr einen Buchstaben oder eine Ziffer
Z Steht fur eine Ziffer (1 + n)

Zusatz-Bemerkungen:

e Bei Benutzung der AK-Nr. innerhalb der Standortgemeinde
bzw. der ARA/SBA fallt die 1. Gruppe weg.
e Ob die AK-Nr. eine verfahrenstechnische, oder bauliche Anlage bzw. Komponente,
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oder einen elektrotechnischen Komponenten-Bereich bezeichnet, ist eindeutig aus der
3. Gruppe ersichtlich.
Bei Benutzung der AK-Nr. fir die bautechnischen Komponenten und die
elektrotechnischen Komponenten-Bereiche kann die 4. Gruppe entfallen.
Die Nummerierung erfolgt prinzipiell immer in Fliessrichtung
Der Buchstabe O darf in der 2., 3. und 4. Gruppe nicht verwendet werden.
(Verwechslungsgefahr mit & = Null)
Fur die freibleibenden Nummern-Stellen (Leerstellen) wird allgemein & gesetzt.
e Bei generellen Anlagen-Bezeichnungen werden die einzelnen
Gruppen nur soweit verwendet, als dies fur die eindeutige Bezeichnung erforderlich ist.
Beispiel: Regen- Mischwasserbecken Nr. 2 in Lupsingen

4 KR2

10.4 1. Gruppe: Anlangen Name / Standort-Gemeinde / Standort Kanton
YY o C_)

a) Bezeichnung der lokalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA)

AN Anwil AW Arboldswil

BW Bennwil BR Bretzwil

BG Burg BU Buus

HF Hafelfingen HE Hemmiken

HB Hersberg KB Kilchberg/Zeglingen
LB Lampenberg LD Liedertswil

LI Liesberg MA Maisprach

NU Nusshof oL Oltingen

RE Reigoldswil RN Runenberg Nord
RS Rinenberg Sud RO Roggenburg

TI Titterten WE Wenslingen

WS Wintersingen

b) Bezeichnung der regionalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und selbstandigen
Schlammbehandlungsanlagen (SBA)

BY ARA Birsig El ARA Ergolz 1

B2 ARA Birs 2 E2 ARA Ergolz 2
ARA Birs 3 (Zwingen)

B3 (zweckverband F2 ARA Frenke 2
Lusseltal - Laufental)

F3 ARA Frenke 3

R2 ARA Basel R1 ARA Rhein
(ProRheno AG) (ARA Rhein AG)
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¢) Bezeichnung der Standortgemeinden im Kanton Basel-Landschaft von
Abwasseranlagen ausserhalb der ARA's

@1 | Aesch 3@ | Itingen 59 Schdnenbuch
@2 | Allschwil 31 Kéanerkinden 60 | Seltisberg
@3 | Anwil 32 Kilchberg 61 Sissach
@4 | Arboldswil 33 Lampenberg 62 Tecknau
@5 | Arisdorf 34 Langenbruck 63 Tenniken
@6 | Arlesheim 35 Laufelfingen 64 Therwil
@7 | Augst 36 Lausen 65 Thirnen
8 Bennwil 37 Lauwil 66 Titterten
@9 | Biel-Benken 38 Liedertswil 67 Waldenburg
1@ | Binningen 39 Liestal 68 Wenslingen
11 Birsfelden 4@ | Lupsingen 69 Wintersingen
12 Bdckten 41 Maisprach 70 | Wittinsburg
13 Bottmingen 42 Munchenstein 71 Zeglingen
14 Bretzwil 43 Muttenz 72 Ziefen
15 Bubendorf 44 Niederdorf 73 Zunzgen
16 Buckten 45 Nusshof 74 Blauen
17 Buus 46 Oberdorf 75 Brislach
18 Diegten a7 Oberwil 76 Burg i.L.
19 Diepflingen 48 Oltingen 77 Dittingen
2 | Eptingen 49 Ormalingen 78 Duggingen
21 Ettingen 5@ | Pfeffingen 79 Grellingen
22 Frenkendorf 51 Pratteln 8D Laufen
23 Fullinsdorf 52 Ramlinsburg 81 Liesberg
24 Gelterkinden 53 Reigoldswil 82 Nenzlingen
25 Giebenach 54 Reinach 83 Roggenburg
26 Héafelfingen 55 Rickenbach 84 Roschenz
27 Hemmiken 56 Rothenfluh 85 Wabhlen
28 Hersberg 57 Rumlingen 86 Zwingen
29 Holstein 58 Rinenberg

d) Bezeichnung ausserkantonaler Standorte
AG | Aarau BE Bern SO | Solothurn
BS Basel-Stadt JuU Kanton Jura S3 Nuglar
S1 St. Pantaleon S2 Biren
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Beispiele fir die 1. Gruppe:
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und
entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive erganzt.

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten
6 o 0O => 16: Standort-Gemeinde

2) Pumpe Nr. 1 fir Schlamm im Ricklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2
F2 ___ __ __0 => F2: Anlagen-Name

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebaude der ARA Bretzwil
BR ___ __ __ 0 => BR: Anlagen-Name

4) Belag auf der Zufahrtsbriicke zur ARA Birs 1 in Reinach
54 ___  __ __0 => 54: Standort-Gemeinde

5) Beleuchtung im Betriebsgeb&dude der ARA Anwil
AN ___ __ 0 => AN: Anlagen-Name

2. Gruppe: Verfahrenstechnischer Bereich / bauliche Zuordnung

X XY C_)
2 Buchstaben oder Buchstabe plus Ziffer fir den
. Anlagenteil innerhalb des verfahrens-technischen Bereichs .
. Bauteil-Bezeichnung und Nummerierung

1 Buchstabe fur verfahrenstechnischen Bereich / bauliche Zuordnung

verfahrenstechnischen Bereich / bauliche Zuordnung

innerhalb ARA/SBA ausserhalb ARA/SBA
vV_ Verbindungs-Kanéle (ARA)
M__ Mechanische Stufe
R Mischwasser- Behandlung
(alt: Regenwasser-)
B_ Biologische Stufe
F__ Filtrations-Stufe
S Schlammbehandlung
X__ Sonderabfall-Annahmestelle
G_ Gebaude* G__ Gebaude*
H_ Hilfsanlagen * H_ Hilfsanlagen *
u__ Umgebung* u__ Umgebung*
Kanale / Pumpwerke
K__ inkl. Mischwasserbecken
(alt: Regenwasser-)
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_ _Hilfsanlagen werden je nach Standort dem entsprechenden, verfahrenstechnischen
Bereich zugeordnet, welcher das 1. Zeichen bestimmt.

*Bemerkung: die Bezeichnungen mit "G", "H" und "U" werden nur dann verwendet, wenn ein
Anlageteil nicht eindeutig einem verfahrenstechnischen Bereich zugeordnet werden kann.

z.B. HBW = Brauchwasser allg. BAB = Biologie Abluftbehandlung

Beispiele fur den 1. Buchstaben der 2. Gruppe:
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive erganzt.

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten
16 K 0 => K: Kanéle

2) Pumpe Nr. 1 fir Schlamm im Ricklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2
F2 B 0 => B: Biologische Stufe

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebaude der ARA Bretzwil
BR G__ __ __0 => G: Gebaude

4) Belag auf der Zufahrtsbriicke zur ARA Birs 1 in Reinach
54 U 0O => U: Umgebung

5) Beleuchtung im Betriebsgeb&dude der ARA Anwil
AN G ) => G: Gebaude
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Anlagenteile innerhalb eines betreffenden verfahrenstechnischen Bereichs oder
Bauteil- Bezeichnung mit Nummerierung

vV_ Verbindungskanéle (ARA)

_ Mg Kanéle in mechanischer Stufe (allg.)
_ M1-Mn Kanale 1 - n in mechanischer Stufe
=% Kanéale in biologischer Stufe (allg.)
_B1-Bn Kanéle 1 - n in biologischer Stufe

_ RO Kanale in Mischwasser-Behandlung (allg.) (alt: Regenwasser-)
_R1-Rn Kanale 1 - n in Mischwasser-Behandlung
_Fo Kanéle in Filtrations-Stufe (allg.)
_F1-Fn Kanale 1 - n in Filtrations-Stufe

_ Sy Kanéle in Schlammbehandlung (allg.)
_S1-Sn Kanéle 1 - n in Schlammbehandlung
_ AT Ablaufkanal zu Vorfluter (allg.)
_Al-An Kanéle 1 - n zu Vorfluter

M_ Mechanische Stufe

_PZ Rohwasser-Pumpwerk (allg.)

__P1-Pn Rohwasser-Pumpwerk 1 - n

_ Gz Grobstoff-Zerkleinerung

_ RO Rechen (allgemein)

_R1-Rn Rechen1-n

_RK Rechensiebkammer

_RW Rechengutwaschanlage

1% Sand/Steinfang (allg.)

_S1-Sn Sand/Steinfang 1 - n

%) Vorklarbecken (allg.)

_V1-Vn Vorklarbecken 1 - n

_FP Frischschlamm-Pumpwerk

_SP Schwimmschlamm-Pumpwerk

_ZP Zwischen-Pumpwerk

_ NV Niederspannungsverteilung

_uUw Unterwarte

_WK Wirbelkammer

_AN Fakalschlammannahme (allg.)
_Al-An Fakalschlammannahme 1 - n

_KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.)
_K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 — n)
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B_ Biologische Stufe

_Bg Belebungsbecken (allg.)

_B1-Bn Belebungsbecken 1 - n

_BR Batch Reaktor (SBR)

_RP Rucklaufschlamm-Pumpwerk

_UP Uberschussschlamm-Pumpwerk

_SP Schwimmschlamm-Pumpwerk

_N@ Nachklarbecken (allg.)

__N1-Nn Nachklarbecken 1 - n

_GS Geblasestation

_SA Sauerstoff-Anlage

_FS Fallmittel-Station

_ NV Niederspannungs-Verteilung

_Uw Unterwarte

_KP Kreislauf-(Rezirkulations)Pumpwerk
_Pw Pumpwerk (allg.)

_P1-Pn Pumpwerk 1 —n

%, Vorlagebehélter

_V1-Vn Vorlagebehélter 1 — n

_KSs Pulverkohlendosierungs-Station (allg.)
_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 — n)
F__ Filtrations-Stufe

_Fo Filter (allg.)

_F1-Fn Filter 1 -n

_GS Geblasestation

% Pumpwerk (allg.) (Rohwasser, Schlammwasser)
_P1-Pn Pumpwerk 1 - n

_FS Flockungsmittel-Station

_ NV Niederspannungs-Verteilung

_Uw Unterwarte

_KSs Pulverkohlendosierungs-Station (allg.)
_ K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 — n)
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S __ Schlammbehandlung

_ET Eindicker (allg.)

_El-En Eindicker 1 - n

_Fo Faulraum (allg.)

_F1-Fn Faulraum 1 - n

_ZB Zwischenbau

_GM Gasometer

_GS Geblasestation

_SE Schlamm-Entwésserung (allg.)

_FS Flockungsmittel-Station

_SY Stapelbecken (allg.)

_S1-Sn Stapelbecken 1 —n

_AS Aerob-thermophile Stabilisation

_TA Trocknungsanlage

_MA Mischanlage

_ NV Niederspannungs-Verteilung

_Uw Unterwarte

_KS Pulverkohlendosierungs-Station (allg.)
_K1-Kn Pulverkohlendosierungs-Station (1 — n)
_ AN Schlammannahme (allg.)

__Al-An Schlammannahme 1 - n

X__ Sonderabfall-Annahmestelle

%% Sonderannahmestelle (allg.)

L Losemittelannahme (allg.)

_Ll1-Ln Losemittelannahme 1 —n

R__ Mischwasser-Behandlung (alt: Regenwasser-Behandlung)
_R@ Mischwasserbecken (allg.)

_R1-Rn Mischwasserbecken 1 - n

__Al-An Mischwasserauslass, Mischwasserentlastung 1 — n
_EP Entleerungs-Pumpwerk

_EV Energie-Versorgung

G__ Gebéaude

_B1-Bn Betriebsgebaude, Betriebsmittelgebaude
_L1-Ln Laborgebaude

_El-En Einstellhalle, Garagengebaude
_G1-Gn Garderobegebaude

_M1-Mn Magazin, Lager

_RS Rechen/Sandfang-Gebéude

_S1-Sn Schlamm-Behandlungs-Gebéaude (mit mehreren Anlageteilen)
_T1-Tn Trafostation 1-n

_W1-Wn Werkstattgebaude
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u__ Umgebung
__B1-Bn Briicke 1-n
_Ci1-Cn Schacht, Kammer (z.B. Schieberkammer) 1-n
_D1-Dn Durchlass/Unterfihrung 1-n
_E1-En Einfriedung
_EE Einspeisleitung Elektrizitatswerk
_EF Einspeisleitung Fernsehen
_EG Einspeisleitung Gas
_ET Einspeisleitung Telefon
_EwW Einspeisleitung Trinkwasser
_G1-Gn Grunanlage/Wald
_ K1-Kn Kanalisation (Schmutzwasser oder Sauberwasser), Strassenentwasserung
_ M1-Mn Stitzmauer/Hangsicherung 1-n
__P1-Pn Platz 1-n
_S1-Sn Strasse 1-n
_T1-Tn Tunnel 1-n
_U1-Un Ufer 1-n
_W1-Wn Weg 1-n
K__ Kanale + Pumpwerke, inkl. MWB (ausserhalb der ARA)
_SK Sammelkanal (bis zum 1. Schacht nach Gemeindegrenze)
_ DK Druckkanal, Druckleitung, Duker
_EK Entlastungskanal
_KS Schacht, Kontrollschacht
_RA Mischwasserauslass, Mischwasserentlastung (alt Regenwasser-)
_R1-Rn Mischwasserbecken 1-n
_RS Mischwasser Speicherkanal
_P1-Pn Pumpwerk 1-n
_ VS Vereinigungsschacht (nur falls 2 Einstiege in gleichen Schacht)
o Hilfsanlagen (mit verfahrenstechnischer Zuordnung)
_AB Abluftbehandlung
_Bw Brauchwasser-Anlage
_ DL Druckluft-Anlage
_DR Druckreduzier-Station
_ET ELT
_EV Energieversorgung (Heizung, Warmepumpen-Anlagen, BHKW-Anlage,
_HP ﬂ%‘gﬁ\;‘\/‘taashsé;ﬂgﬁ;n pwerk
_HV Hochspannungsverteilung
Lz Luftungs-Zentrale
_ NV Niederspannungsverteilung
_ NS Notstromversorgung
_ TS Trafo-Station
A Wéarmeverbund
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__Hilfsanlagen werden je nach Standort dem entsprechenden, verfahrenstechnischen
Bereich zugeordnet, welcher das 1. Zeichen bestimmt.

Zum Beispiel:
MET ELT im mechanischen Anlageteil
SDL Druckluftanlage im Bereich der Schlammbehandlung

H __ Hilfsanlagen (ohne verfahrenstechnische Zuordnung)
Fur das 2. und 3. Zeichen gelten dieselben Bezeichnungen wie fur die Hilfsanlagen mit
verfahrenstechnischer Zuordnung.

Zum Beispiel:
HTS Trafo-Station in Betriebsgebaude

Beispiele fur den 2. und 3. Buchstaben der 2. Gruppe:
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive ergénzt.

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten
16 KKS __ 0O => KS: Kontrollschacht

2) Pumpe Nr. 1 far Schlamm im Rucklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2
F2 BRP 0 => RP: Ruckschlammpumpwerk

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebaude der ARA Bretzwil
BR GB1 0O => B1: Betriebsgebéaude

4) Belag auf der Zufahrtsbriicke zur ARA Birs 1 in Reinach
54 UB1 __ ) => B1: Briicke

5) Beleuchtung im Betriebsgeb&dude der ARA Anwil
AN GB1 _ 0O => G: Betriebsgebaude

10.6 3. Gruppe: Funktion / Medium / Bezeichnung / Nummerierung
- ___ Yy __0

- 2 Buchstaben fur Funktion und Medium
- Buchstabe plus Ziffer fir bautechnische Bezeichnung und Nummerierung
- 2 Ziffern fur die Bezeichnung von elektrotechnischen Komponenten-Bereichen

Funktion / Medium

N A ) - Y __0
Funktion / Komponente Funktion / Komponente
A_ Anlage, Aggregat _A Abwasser (Schmutzwasser, gereinigtes

Abwasser), Zentrat, Trilbwasser, Filtrat

B_ Behdlter (Tank, Silo, Gefass, Mulde)

C_ Kondensatabscheider _C Chemikalie

D_  Dampfer, (Schall-, Druck-), Kompensator | D Dampf
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E_  Entwasserungs-Aggregat _E Elektrischer Strom

(Filterpresse, Bandfilter, Zentrifuge)

F_ Filter, Sieb, Schmutzfanger, _F Falimittel, Flockungsmittel
Luftfilter, Sandfang, Tauchwand

G_ Getriebe G Gas

H_ Hebe-, Forder-, _H Heizél, Hydraulikél, Dieseldl, Fett

Transporteinrichtung, Lift, Treppe, Leiter

J

K_  Kompressor, Geblase, Ventilator,
Sandfanggeblase

L_ Wehr (Leaping wear, Streichwehr) _ L Luft (Zu,- Ab,- Druck,- Steuer- , Verfahrens-)
Stauschild

M_  Motor

N

0]

P_ Pumpe, Hydraulikpumpe

Q_ Messung, Probenahme,
Untersuchung, Endschalter

R_ Klar- und schlammbehandlungs- _R Rickstande (Rechengut, Sand)

technische Ausrlstung (Raumer, Rechen,
Ruhrwerk, Mischer, Bellftung, Dekanter,
Siebrechen)

S_ Spul-, Spruheinrichtung, (Airjet, _S Schlamm
Spulkippe)
T_ Rohrleitung _T Trinkwasser

U_ Umformer (Wechselrichter)

V_ Ventil (Schieber, Hahn, Klappe, Kanal- _V Vakuum

Schiitz)

W_  Warmetechnische Ausristung _ W  Wasser (Grund-, Regen-, Brauch-,
(Heizkessel, Brenner, BHKW, Warmetauscher) Fabrik-, Heiz-, Vorlauf, Riicklauf, Kiihl-)

X

Y

Z_ Zerkleinerer (Mazerator, Miuhle)

Bemerkung Die Motoren-Bezeichnung M wird immer mit demjenigen
Mediums-Zeichen erganzt, welches beim angetriebenen Aggregat
massgebend ist

(z.B. bei Schlamm-Pumpe ___PS__qilt___MS_ )
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Bautechnische Bezeichnung / Nummerierung von Bauteilen

S S ) - Yo __0)
A_ Aufenthaltsraum A_ Abschnitt, Sektor

B_ Becken B_ Belag, Abdichtung

C_ Labor/Chemie

D_ Dach/ Deckel (Kkanale, Pumpen, MWB) D_ Deckel (Schéachte)

E_ Elektro-/Steuerungs-/Telefonraum i—iterirt‘:;:htungen (Lager, Fugentibergange,
F _ Fassade (siehe Hinweis unten) F_ Fundament, Bodenplatte
G_ Garage, Gebaude (fur STA/SMA) G_ Gartenanlage

H_ Heizungsraum / BHKW-Raum

I_ Information

J

K_  Kompressor-/Geblaseraum

K_ Kandelaber, Beleuchtung

L_ Lagerraum

L Larmschutz

M_ Muldenraum

M Mauer

N

O

P_ Pumpenraum

P Platte (Briickenplatte, Deckenplatte)

Q

R_ Betriebs-Raum R_ Randabschluss

S Sanitdrraum (WC, Douche, Garderobe) S Stitze

T_ Treppenhaus/Gang T_ Treppe

U_  Ufficio/Biro U_ Unterzug, Uberzug, Trager,

R;ndbalken, Briistung

V_ Ventilatoren-Raum

W_ Werkstatt

W_ Widerlager, Wand

X_ Schutzraum

Y

Z_ Zentralwarte

Z_ Zaun

=> fortlaufende Nummerierung
=> Ausnahme Fassade: hier gilt

Sud

= West
= Nord
= Ost

|
A wNPRE
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Bezeichnung der elektrotechnischen Komponenten-Bereiche

oYY __0 Bereich:

19 Steuer- und Leitsystem (Bedienung)

20 Vorort-Prozessausrustung

39 Reserve

40 EDV- und Wartenausristungen

57 Beleuchtung

6 Kraft- und Verteilausristungen

79 Reserve

$1%) Reserve

905 Sicherh(.eit:f,- / Kommunikationsanlagen
(Alarmeinrichtungen)

Beispiele fur die 3. Gruppe:
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und
entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive erganzt.

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten
16 KKS JA G => (J A: Leerstelle, Abwasser

2) Pumpe Nr. 1 far Schlamm im Rucklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2
F2 BRP PS 0O => PS: Pumpe, Schlamm

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebaude der ARA Bretzwil
BR GB1 Al 0 => Al: Aufenthaltsraum Nr. 1

4) Belag auf der Zufahrtsbriicke zur ARA Birs 1 in Reinach
54 UB1 BY 0 => B J: Belag

5) Beleuchtung im Betriebsgebaude der ARA Anwil
AN GB1 59 ) => 5 (J: Beleuchtung

10.7 4. Gruppe: fortlaufende Nummerierung

Die 4. Gruppe und dient zur fortlaufenden Nummerierung von gleichen
Komponenten. Es wird dabei zwischen system-aktiven (gesteuerte) und system-
passiven (ungesteuerte) Anlagenkomponenten wie folgt unterschieden:

21-99: system-aktive Komponenten (2-stellig) (z.B. Pumpe, pneumatisches
Ventil, Handschieber mit Endschalter)
1-999: system-passive Komponenten (3-stellig) (z.B. Ruickschlagklappe,

Handschieber ohne Endschalter)

Bei der Bezeichnung von bautechnischen Komponenten und elektrotechnischen
Komponenten-Bereichen entfallt die 4. Gruppe.
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Beispiele fiir die 4. Gruppe:
Hinweis: Im Folgenden werden immer die 5 gleichen Beispiele dargestellt und

entsprechend den spezifizierten AK-Nr.-Gruppen sukzessive erganzt.

1) Kontrollschacht Nr. 2 in Abwasserkanal in der Gemeinde Buckten
16 KKS JA 192 =>Nr.1, system-passiv =>1 J 1

2) Pumpe Nr. 1 fir Schlamm im Ricklaufschlamm-Pumpwerk in ARA Frenke 2
F2 BRP PS D1 => Nr.1, system-aktiv => J1

3) Aufenthaltsraum Nr. 1 im Betriebsgebaude der ARA Bretzwil
BR GB1 Al => 4. Gruppe entfallt

4) Belag auf der Zufahrtsbriicke zur ARA Birs 1 in Reinach
54 UB1 BUY e => 4. Gruppe entfallt

5) Beleuchtung im Betriebsgebaude der ARA Anwil
AN GB1l 5O 0 => 4. Gruppe entfallt
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11 Formulare / Musterdokumente Kanton Basel-Landschaft

11.1 Projektorganisation Bau- und Umweltschutzdirektion

Amt fiir Industrielle Betriebe

PROJEKTLEITUNG BAUHERR

Projektleiter:

Betrieb und Unterhalt

Betriebsleiter:

Q-Manager:
MSR
AIB Klaus Rieder
Elektroplaner Geotechnik

- o
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11.2 Adressliste

[Verfasser] [Innenauftrag]

[Projektbezeichnung]
Telefon-/ Alarmliste

Name Funktion Tel Natel
Bauherren
AIB, Birsfelden M. Fischer Projektleitung 061 31510 41
L. Beck Betriebsleiter 061 905 10 70
K. Rieder stv. Betriebsleiter 079 640 40 19
Bauleitung
Unternehmungen:
Vermessung / Spezialisten
Prifungen:
Amter/Werke/Firmen:
IWB Basel Pikett 0 800 400 800

Pikett Ausfall Baustellen LSA tagsuber (ausserhalb Arbeitszeit 061 552 44 80

112)

Pikett Signalisation 079 517 63 57
Polizei / Notruf allgemein 061 112

Notruf Polizei 061 117

Feuerwehr 061 118

Einsatzzentrale Polizei BL 061 926 35 35

Polizeiposten [Ort] [Nummer]

AUE BL 061 925 55 05

Kantonsspital Bruderholz 061 436 36 36

Kantonsspital Basel 061 265 25 25

[Ort, Datum, Visum]
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11.3 Kostenkontrollliste

KOSTENKONTROLLE

Gde., Strasse/ Gewasser:

Stand:
Projektleiter:

Projektbezeichnung:

Projektnr./-name:

LRB / Budgetzuteilur

Konto / 1A.:

Genehmigung Schlussrechnung/Projektabschl Datum:

PL:

“VG:

Projekthandbuch AIB

Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

Amt fiir Industrielle Betriebe

FArma

Arbeit, Rechnung, usw.

Mittel/ Kredit |KS/KV

Vertrage /
Auftrage

bish. bez. @

®in%

A Vertrage -
bish. bez.

Endkosten-
prognose

A EKP
Mittel/Kredit

Projekt und Bauleitung

0.00

0.00

0.0

0.00

0

[Projektleitung / BL]

Ingenieurarbeiten-Vorprojekt
Auftrags-Nr.

01. Rechnung

02. Rechnung

03. Schlussrechnung VP

Ingenieurarbeiten-AP, Subm.,
Real.
Auftrags-Nr.

Nachtrag 1

Nachtrag 2

01. Teilrechnung

02. Teilrechnung

03. Teilrechnung

04. Schlussrechnung

Bauarbeiten

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

[Unternehmer]*

Hochbau

Hochbau Hauptauftrag

Zusatzaufrag #1 -
Mehrmengenmeldung

Zusatzaufrag #2 - Nachtrag
Nr.1

[Unternehmer] Akonto Nr.1

[Unternehmer] Akonto Nr.2

[Unternehmer],
Regierechnung

[Unternehmer]
Schlussrechnung

Teuerungsrechnung

* WV um XX.X% unterschritten/iberschritten => Begri

ndung: a) XXXXXX

Bau Nebenleistungen

0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

Verkehrsdienst

(Regieauftrag Nr.X)

0.0

Stiftung Band

Anwohnerinformation

0.0

Beleuchtung / S+M**

0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

EBM

Strassenbeleuchtung

0.0

0.00

**Uberschreitung EKP um XXX=> Begriindung: a)

Materialprifungen

0.00

0.00

0.0

0.00

PAK- Untersuchungen

0.00

0.0

0.00

Kanal-TV

Prufung Oberbau

Diverses

0.00 0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

Leitungskataster

0.0

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.0
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11.4 Zahlungsanweisung
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Obligo

Deb/Kred

E/ZRW

B-Jahr:

BK:

Betrag

Konto

stat. KST

KST:

BU-Text:

s.M.

Fachverantwortung:

Datum:

Zweitunterschrift:

Datum:
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Nicht vergessen:

Kontierungsstempel ausfilllen und mit
Deckblatt an AIB versenden (Duplex!)

Projekthandbuch AIB

Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

Amt fir Industrielle Betriebe

Rechnungsdeckblatt Werkvertrag

Projekt: Baulos/Abschnitt:
Auftrag: Objekt:
Bauherr: Amt fur Industrielle Betriebe PL:
Rechnung an 6BL:
Rechnungs- Freulerstrasse 1
adresse: 4127 Birsfelden
Auftragnehmer: Referenz:
Tel.:
MWST.-Nr.:
Vertrag exkl.Regie Datum: Nr.: CHF inkl. Mw St.
Regie inVertrag CHF inkl. Mw St.
Nachtragegenenmigt  per: Anzahl: CHF inkl. Mw St.
Total 0.00 CHFinkl. Mw St.
Rechnung: Rechnungsdatum:
Rechnungsnr.: Zahlungsfrist:
Post / Bankverb.: Rabatt:
Clearing Nr/BIC: Skonto:
K Nr/IBAN/ESR: Rickbehalt: 10.00% |
Finanzierung:
(Konto / Angaben /
Kostenteiler)
AbschlagszahlungNr.: 1 ] Regie Nr.: [] TeuerungNr.: [] Schlusszahlung
Total aller Rechnungen (netto inkl. Mw St.) Rechnugszusammenstellung
Akkord + Regie WV CHF 0.00 Total Akkordarbeiten inkl. Regie im WV CHF 0.00
+ Regie (nichtin WV) CHF 0.00 ./.Rabatt 0% CHF 0.00
+ Teuerung CHF 0.00 Zwischentotal 1 exkl. Mw St. CHF " 0.00
Total CHF 0.00 ./.Rickbehalt 10% CHF 0.00
Zwischentotal 2 exkl. MwSt CHF 0.00
./.Skonto 0% CHF 0.00
Zwischentotal 3 exkl. Mw St. CHF 0.00
Vertragskontrolle (CHF; netto inkl. Mw St.) .. Teilzahlung (exkl. MWST) N'O CHF 0.00
Total Vertrag CHF 0.00  100.0% Zwischentotal 4 exkl. Mw St. CHF 0.00
-Total Akkord+Regie W\ CHF 0.00 " oo + MWST 7.6% CHF 0.00
Restbetrag CHF 0.00 i #DIV/0! Total Rechnungsbetrag (inkl. MwSt.) CHF 0.00
(Nur bei Unternehmerschlussrechnung auszuftillen) Unternehmung:
Sicherheitsleistung gemass Norm SIA 118, Art 181, durch (nur bei Schlusszahlung)
Schlussrechnung anerkannt unter Verzicht auf jede Nachforderung
Ort und Datum: (Stempel + Unterschrift)
Laufweg/Unterschriften Rechnungskontrolle
ortliche Bauleitung OBL / GL (extern) OBL / PL TBA TBA PL
materielle/rechnerische Kontrolle Prifen/Visieren Prifen/Visieren Visum Datum

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

Datum:

[] Gebucht Messerli

Amt fir Industrielle Betriebe

Kontierungsstempel auf der Rickseite
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11.5 Projektédnderungsantrag

Projekthandbuch AIB

Bezeichnung

Antragsteller

Projektdnderungsantrag

(Keine Abweichung vom KV: kein Projektanderungsantrag)

Laufnummer

Begrindung der Projektanderung
Auslésendes Ereignis:

Bearbeitungsstand:

Projekttermine

unverandert verzogert vorverlegt

Terminauswirkung in Wochen

Finanzielle Auswirkungen
Folgende Massnahmen sind im Rahmen der Kostenmatrix vorzunehmen:
OO Umbuchungen in Kostenmatrix
O Verbuchung auf Konto Unvorhergesehenes

Kostenposition Betrag Kostenposition Betrag Differenz
bisher bisher bisher bisher

Honorar

Total
Laufweg Bewilligungsverfahren

Projektbeauftragter Projektleitung Bewilligungsinstanz | Verteiler

O akzeptiert O akzeptiert O akzeptiert Projektbeauftragter
O abgelehnt O abgelehnt O abgelehnt Projektleitung
Datum Datum Datum Bewilligungsinstanz
Visum Visum Visum

Ablehnungen bitte auf Beiblatt begriinden
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11.6 Terminplanung Projektierung (Muster)

Projekthandbuch AIB

I

Terminprogramm AIB_BL, MWK Weidenstrase

Aesch, Stand 12.03.2012

=
=

In diesen Zeilen die Angaben eintragen!

Beschrieb

erster
Tag

letzter
Tag

20.Aprte [Fr
TPz |n

Olapr2 |Sa
02 pr 12 | Flo
04 Apr 12 |
05.4pr12 | Do
0E.&pri2 | Fr
OT apri2 |33

6o 1z | O

27 Apr 12 | Fr

E6.prz |Sa

Sommerferien " M002.07.2012 | Fr 10.08.2012

Vergabe Aufirag an Gnner D012.04.2012 Fr13.04.2012

Termine Ausschreibung

Optimieren Linienfihnung GRU " Di 10042012~ Fr13.04.2012

Erstellen Ausschreibungsplane GRU Fr13.04.2012 | Fr20.04.2012

Erstellen Baugrubenstatik GRU Fr13.042012 | Di17.042012

Erstellen Statik Entnahmeschacht GRU Fr13.042012 Di17.042012

Abklrungen mit Dritten GRUAB  Di10.042012  Fr27.04.2012

Erstellen Besondere Bestimmungen, Entwurf WV GRU Mo 23042012 Fr04.052012

Ersteflen LV GRU Mo 16.042012  Fr04.05.2012

Erstellen Koniroliplan GRU Di24.042012  Fr27.04.2012

Inteme Kontrolle und Fertigstellung Untertagen GRU Mi 02.052012 | So06.052012 N ‘R\
x;mméa;lﬁi .25; é RV) und ZBS zur AB Mi02.052012 | Di08.052012 N Q >
Fertigstelung Unterlagen GRU Mi 09.052012 | Sa 12.052012 i '
Publikationstext zur ZSB zur Priving GRUAB  Mo07.052012 | Di08.052012 %ﬁ
Fertigstelhng Publikationstext GRU Mi 09.05.2012 | Do 10.052012 < }
Eingabe bei der ZBS GRU Mi 16.052012 | Mi 16.052012 |/ \_ p% -1
Freigabe Ausschreibings-dokumente durch DST ABDST  Di15.052012 | Di 15_05202/\ N‘j

Eingabe und Einstellen Dokumente BST’ZBS Mi 16.05.2012 | Mi 16.052012 \:\ /

Einstellen der Dokumente auf der Platiorm BST’ZBS Mo 21.052012  Mi23.052012 N /N

Versand der Unterlagen Aufschaliung simap AB D0 24052012 Do24.052012

Erstellen Offerte Untemehmer UN D024.05.2012  Mi 20062012

Obligatorische Begehung Ale D031.05.2012 Do 31.052012

Fragen UN zur Ausschreibung UN Mo 04062012 Mo 04.062012

Fragenbeantwortung GRU Mi 06.06.2012 | Mi 06.062012

Offertofinng AB Mi 20.06.2012 | Mi 20.062012
Téertbe“’t‘*i"‘gm’"‘mmute"‘ehmempm GRU D021.06.2012 | Do 28.062012

Vergabeempfehiung an AB GRU Fr29.062012  Fr29.06.2012

Vergabe durch AB (RR Sitzung) AB Di 10.07.2012 | Di 10072012

Bawvorbereitung UN Do12.07.2012 | Di24.072012

Baubeginn (Beginn Baustelleneinrichtung) UN Mo 06.082012 Mo 06.082012
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11.7 Submissionsprogramm (Muster)
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Kanton Basel-Landschaft

11.8 Ablaufprogramm Ausschreibung

Bau- und Umweltschutzdirektion

Ablaufprogramm Ausschreibung

Amt fiir Industrielle Betriebe

Gemeinde: Strasse:
Objekt: Axe: BP: bis BP:
Projektverfasser: PL Projektverfasser:
Geschaftsbereich PL AIB:
Geschatzte Kosten: Fr.: Konto / IA
Vernehmlassung bereinigt: Nein
Landerwerb abgeschlossen: Nein Nicht erforderlich
Rodungsbewilligung vorhanden: Nein Nicht erforderlich
Bericht Prufingenieur (KB) vorhanden: Nein Nicht erforderlich

Dauer Termin Bemerkung
Vernehmlassung Geschéftsleitung, Projektstufe: AP 4 Wochen bis

Probedossier Submissionsunterl. inkl. Publikationstext bei PL AIB
(exKl. Leistungsverzeichnis)

Prufung Probedossier durch AIB intern und ZBS

3 Wochen bis

Bereinigung Submissionsunterlagen durch Projektverfasser

1 Woche bis

Publikationstext fir Amtsblatt und simap (Donnerstag)
14 Tage (Dienstag) vor Termin Publikation beim PL AIB *

Elektronische Unterlagen Submission gem. Merkblatt ZBS vom
01.06.2010 (Beilage "Format der Dokumente der Ausschr.-unt.")
14 Tage (Mittwoch) vor Termin Publikation beim PL AIB *

Unterlagen Submission (Papier u. CD mit Upload von ZBS) auf
Sekretariat TBA Z abgeben 2 Tage (Mittwoch) vor Termin
Publikation / 1 Exemplar der Unterlagen an PL AIB *

Publikation im Amtsblatt und simap (Donnerstag) *
= Beginn der Submission

Begehung
Fragerunde bis

Beantwortung der eingegangenen Fragen

Termin Offerteingabe bei der BUD, ZBS (Donnerstag) *

Offertvergleich und Antrag

... Wochen bis

Vergabe durch BUDE oder RRB vorgesehen (4 - 8 Wochen vor
Baubeginn)

Beschwerdefrist

3 Wochen bis

Dienstleistungsauftrag / Werkvertrag vor Projektbeginn /
Baubeginn unterschrieben

Projektbeginn / Baubeginn

Bereichsleiter

Visum: Datum:

Projektleiter Bauherr

Visum:

Datum:

* bei offenem Vergabeverfahren

Amt fur Industrielle Betriebe Seite 55 von 93
Version 2.0/ 18.09.2017

170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx




11.9 Zusatzauftrag
[Baumassnahme]
[Objekt]
[Bauabschnitt]

Projekthandbuch AIB

‘ h ‘ Kanton Basel-Landschaft

on ol

» o
\_M

B as U T - T -
/ Dau- unu vinwenscnuwzairendon

7Y\ 7  Amtilr industrieiie Betriebe

Zusatzauftrag Nr.

Kosten gemass Zusammenstellung (Anhang)

Als Ergdnzung zum Vertrag

Auftragnehmer:

Vertrag (inkl. MwSt) vom
ZusatzauftragNr. 1- 0

Total Auftragssumme bisher
Total Zusatzauftrag Nr. 1
.. Minderkosten

Total Mehrkosten brutto

. Rabatt %

.. Skonto %

Total Mehrkosten netto exkl. MwSt
+ MwSt 8 %

Total Zusatzauftrag Nr. 0

CHF
CHF
CHF 0.00
CHF
CHF 0.00
CHF 0.00
0.00
CHF 0.00
0.00
CHF 0.00
0.00
CHF 0.00
r 0.00
CHF 0.00
i 0.00
netto inkl. MwSt CHF 0.00
0 CHF 0.00

Gesamtauftragssumme inkl. MwSt und ZA Nr.

Beilage:
Nachtragsofferte vom

Termin der Ausfihrung:

Begriindung (Konsequenzen auf Qualitit / Kosten / Termine):

Arbeitsbeginn: sofort Ende ca.
Nachtragspreise zu Vertral
Gepruft gsp g
Bauleitung: VOME Lottt in s e
Diese Nachtragspreise ergeben eine Anderung
der Auftragssumme um:
Froooeeeeieeieieeiiiiiiieen. (netto, inkl. MwSt)
BUDE Nr. vom
RRB Nr. vom
: TIEFBAUAMT BASEL-LANDSCHAFT
Verteiler:
(Original) Datum: .. .o
- Tiefbauamt BL Unterschriften: .................
- Unternehmer
PL
(Kopie)
- Bauleitung / GPL
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I nnAankhaf
“Lail iucul iait

I
11.10 Mehrmengenmeldung ‘

o

[Baumassnahme] &.

[Objekt] ‘l\

[Bauabschnitt] LB

Men gennac htrag Nr. Kosten geméass Zusammenstellung (Anhang)
(Mehrmengenmeldung)

Als Ergédnzung zum Vertrag

Auftragnehmer:
Vertrag (inkl. MwSt) vom CHF
ZusatzauftragNr. 1 - O CHF
Total Auftragssumme bisher CHF 0.00
Total Zusatzauftrag Nr. 1 CHF
J. Minderkosten CHF 0.00
Total Mehrkosten brutto CHF 0.00
0.00
. Rabatt 5 % CHF 0.00
0.00
.. Skonto 2 % CHF 0.00
0.00
Total Mehrkosten netto exkl. MwSt CHF 0.00
[ 0.00
+ MwSt 8 % CHF 0.00
| 0.00
Total Zusatzauftrag Nr. 0 netto inkl. MwSt CHF 0.00
Gesamtauftragssumme inkl. MwSt und ZANr. 1 - 0 CHF 0.00
Beilage:

Nachtragsofferte vom

Begrindung (Konsequenzen auf Qualitit / Kosten / Termine):

Termin der Ausfuhrung:

Arbeitsbeginn: sofort Ende ca.
Nachtragspreise zu Vertra
Geprift gsp 9
Bauleitung: Ao 3 S S
Diese Nachtragspreise ergeben eine Anderung
der Auftragssumme um:
S T T (netto, inkl. MwSt)
BUDE Nr. vom
RRB Nr. vom
- TIEFBAUAMT BASEL-LANDSCHAFT
Verteiler:
(Original) Datum: ...
- Tiefoauamt BL Unterschriften: ...................
- Unternehmer
PL
(Kopie)
- Bauleitung / GPL
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11.11 Regieauftrag Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

Amt fiir Industrielle Betriebe

Projektleitung AlB:
Herr

Muttenz,

Gemeinde

Strasse

Bauobjekt/Objekt Nr.

Bauteil

TBA Nr./Massnahme Nr.

Arbeitsbeschrieb

Termine Beginn: Fertigstellung:

Preisbasis Regietarif / Geschatzter Kostenaufwand ca. Fr. inkl. MWSt.

Konto Nr. Konto-Nr. Innenauftrag-Nr. ---

Die Bauleitung Tiefbauamt

Auftrage unter Fr. 5000.-- tragen nur das Visum der Bauleitung.

Verteiler: AIB 1 x (original), Unternehmung 1 x (Kopie), 1x (Beilage zur Rechnung)
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11.12 Risikoanalyse (Muster)

Projekthandbuch AIB

ARA LIESBERG
AUSBAU

Grobanalyse

Risikofaktor vorhanden?

Investitionssumme hoch nein
Finanzierung unsicher nein
Politisches Umfeld unsicher nein
Termindruck hoch ja

Projektdauer lang nein
Astethische, raumplanerische, landschaftspflegerische Relevanz hoch nein
Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich ja

Baugrund, bestehende Bausubstanz unbekannt nein
Zahl der Projektbeteiligten gross nein
Schliisselpositionen ungeeignet besetzt nein
Techniken neuartig oder riskant nein
Hochwassergefahr ja

Zuordnung Raster vertiefte Risikoanalyse
Rahmenbedingungen

Projektumfeld

Umwelt, Okologie

rechtliche Aspekte

Projektvorgaben

Betrieb

Projektorganisation

Projektablauf

Technik

Projektfolgen risikoreicher Arbeitspakete

Sicherheit

Unvorhergesehene Ereignisse
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11.13 Massnahmenplan (Muster)
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11.14 Abnahmeprotokoll masch. Einrichtungen / Bauarbeiten

ABNAHME - PROTOKOLL Seite 1/2

0 NASSABNAHME NACH ERBRACHTEM LEISTUNGSNACHWEIS GEMASS AVB-VSA
0 SCHLUSSPRUFUNG MASCH. EINRICHTUNGEN GEMASS SIA / VSA

0O ABNAHME DES VOLLENDETEN WERKES GEMASS SIA

0 SCHLUSSPRUFUNG DES VOLLENDETEN WERKES GEMASS SIA

GEMEINDE
AXE

Abschnitt

PROTOKOLL

BAUHERR

BAUWERK/LIEFERUNG

PROJEKTVERFASSER

VERTRAG

OBERBAULEITUNG

GESAMTBAULEITUNG

OERTL. BAULEITUNG

UNTERNEHMER/LIEFERANT

GARANTIEFRISTEN

Bauteil:  Belagsarbeiten
Dauer: 3/5 Jahre

Beginn: ... Ablauf:

........................................ Srasse e
........................................ BP
Uber die Abnahme/nicht erfolgte Abnahme vom ............cccoceeeens

Amt fUr Industrielle Betriebe

Bauteil:  alle Ubrigen Bauarbeiten und Leistungen

Dauer: 3 Jahre

KAUTIONSURKUNDE

Garantiebetrag Fr.

Beginn: ... Ablauf:

1. TATIGKEITEN / LIEFERUNGEN (BEI MASCHINELLEN EINRICHTUNGEN)

ERFOLGT / VORHANDEN
Prufen der FUNKLONEN .........coiiiiiieee e ( )
LeiStUNGSNACRWEIS ... ( )
INSErUKLION BeIrEIDET ... ( )
Kontrolle Betriebsdokumentation ... ( )
Konformitatserklarung, CE- Kennzeichnung ..........cccooueviiiiiieiiiiiene i, ( )
L YT =] = PP PPPUTP ( )
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Bauherr
Projekt

Titel

Protokoll der Abnahme des Werkes geméass Art. 157ff Norm SIA 118

Werkvertrag Bezeichnung gemass SIA 118
vom
- Arbeiten ] Abnahme des Werks

[] Schlusspriifung

[ erste Priifung gemass Art 158, Abs. 2
[ erneute Prifung infolge wesentlicher Mangel gem. Art. 161, Abs 3

Geprifter Umfang Ergebnis, Festgestellte Mangel Mangel ist Frist zur
Wesentlich | Behebung

1.

2.

Bemerkungen:

Das Werk gilt als: [ ] abgenommen (Art. 159, 160)

[l Abnahme wird zuriickgestellt (Art. 161)
Die Garantiefrist beginnt am Datum und endet am Datum

Ort und Datum

Bauherr Unternehmer Bauleitung

An Abnahme vertreten durch:

Verteiler:
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Bauherr

Projekt

Protokoll der Abnahme nach VSA vom Bezeichnung gemass AVB VSA

Bestellung ] 02 Abnahn]e von Vorleistung
[] 03 Werkprufung/Werksabnahme
[] 04 Eingangskontrolle

Name der Bestellung [] 05 Aufstellungskontrolle

vom [] 06 Montagekontrolle

[] 07 Druck-/Dichtigkeitsprobe
[] 08 Endmontagekontrolle
[] 09 Trockenabnahme

[] 14 Nassabnahme

[] 17 Schlusspriifung

[ erste Priifung
[] erneute Priifung infolge wesentlicher Mangel

Geprifter Umfang Ergebnis, Festgestellte Mangel Mangel ist | Frist zur
Wesentlich | Behebung

3. Betriebsanleitung

4. Niveaumessung
Drosselabfluss

5. Niveaumessung RUB

6. Niveaumessung Entlastung

Bemerkungen:
Die Prifung gilt als [l bestanden [] nicht bestanden, wird zuriickgestellt
Die Garantiefrist beginnt mit: [ Trockenabnahme

[ ] Nassabnahme

Ort und Datum

Bauherr Unternehmer Bauleitung

Unterschriften:

Verteiler:
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11.15 Musterdokument: Technischer Bericht

<Projekt XY>

Technischer Bericht

Projektphase:

Projekthandbuch AIB

BASEL #%
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE
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1 Zusammenfassung, Projektbeschreibung

1.1 Projektort, Projektgrenzen

1.2 Wichtige Randinformationen
¢ (Ruckhaltevolumen, Parzellennummer, Koordination mit Dritten)

1.3 Angestrebte Randbedingungen (z.B. Kosten und Termine)
1.4 Erneuerbare Energien (z.B. Solartracker)
2 Ausgangslage

2.1 Randbedingungen
e Projektgrundlage, Begriindung Projekt
e Schutzziel
e Nutzungsdauer
e Skizzen: Einzugsgebiete
e Skizzen: Layout

2.2 Gesetzliche Grundlagen
e Normen und Richtlinien
e Gewerbezonen
e Larmempfindlichkeitsstufen
e Vollgeschosszahl, Ausnitzungsziffer, Gebaudelénge, sonstige Einschrankungen

2.3 Ortliche Gegebenheiten
e Hohenverhaltnisse Gebaude, ARA- Zulauf
e Sohlenkote Kanalisation
e Maximale Wasserspiegel Vorfluter
e Grundwasserspiegel
e Geologie und Hydrologie

2.4 Zonenkonformitat
e Landwirtschaftszone, Baugebiet
Gewasserbaulinie

Naturschutzzone

Wald, Rodungen

2.5 Altlasten
e Belastung
e Sanierungsbedarf
e Uberwachungsbedarf
e Untersuchungsbedarf

2.6 Landerwerb/ Baurecht
e Baurecht
e temporéare und dauernde Beanspruchung, Baustellenerschliessung
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3 Dimensionierung

3.1 Trockenwetterabfluss, Nachtabfluss
3.2 Abfluss Akutereignis

3.3 Z5- Ereignis

3.4 Ruckhaltevolumen

3.5 Hydraulik
e Weiterleitmenge (= Qap)
e Volumina
e Rickstau
e Uberflutung
e maximale Wasserstande
e Hochwasserfall

3.6 Verkehrswege
e Erschliessung
e Zufahrten, inkl. Schleppkurvenprifung

3.7 Auftriebssicherheit
e fir alle Lastfélle (Bauzustand, Normalbetrieb, Revision, Hochwasser)

3.8 Druckleitungen
e Pumpenauslegung, Anforderungen
e Energetische Prifung: Wahl Pumpe/Leitung

3.9 Explosionsschutz
e Risikoabschatzung
e Voraussichtliche EX-Zonen
e Explosionsschutzmassnahmen: Luftung, Zindquellen, Konstruktive Massnahmen
e Massnahmen

4 Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

4.1 Betonbau
e Fundationen (Plattendicke, Auftrieb, Abdichtungen, Flutoéffnungen)
o Deckenkonstruktionen ((Plattendicke, Unterziige, Etappierungen, Injektionen)
e Wandkonstruktionen (Scheibendicken, Unterziige, Etappierungen, Injektionen)
e Zu- und Ablaufkanéle

e Dauerhafte Dichtigkeit
- Bauwerke
- Schéchte
- Leitungen

4.2 Einwirkungen
e Tragwerkskonzept, Modell Tragwerksanalyse
e Betriebszustand (standige Einwirkungen, veranderliche Lasten, Nutzlasten)
e Aussergewodhnliche Zustande (Grundwasser, Erdbeben)
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e Bodenkennwerte (Bodenpressung, Reibungswinkel)
e Notwendige Auflasten

e Havarie
- Gewahlter Lastfall
- Wenn Havariebecken vorgesehen: Wahl Ausristen (z.B. Sturmliftung)

4.3 Baustoffe
e Beton, Bewehrung (Expositionsklassen, Beschaffenheit Oberflache)

4.4 Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit
e Lastannahmen Tragsicherheit
e Anforderungen Grenzzustande
e Bemessungssituation, massgebende Lastfalle
e Gebrauchstauglichkeit (z.B. Rissverhalten, Verformungen, konstruktive Bewehrung)
e Dauerhaftigkeit (z.B. Bewehrungsuberdeckung, Hydrophobierung)

4.5 Qualitatssicherung, Nachweise
e Nachweis Tragwiderstande
e Nachweis und Kontrolle Baugrund
e Uberwachen und Priifen der Baustoffe

5 Ausristung

5.1 Aggregateliste

5.2 Messtechnik
e Zulaufmessung, Ablaufmessung, Durchflussmessungen
e Niveausonden
e Regelorgane (inkl. Angabe Genauigkeit)

5.3 Reinigungseinrichtungen

5.4 Mechanische Reinigung
e Siebrechen, Angabe Standort (Becken / Entlastung), Abstand Stabe

5.5 Entleerung
5.6 Betriebsgebaude, Steuerungseinrichtungen

5.7 Hygieneeinrichtungen
e lavabo
e Toiletten, Duschen
e Zugang Anlage

5.8 Luftungseinrichtungen
e Be- und Entliftung (Betriebsgebédude, EX-Zonen, MWB,...)
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6 Spezielle Anforderung: Realisierung

6.1 Alarmierungskonzept, Bauversicherung
6.2 Bauablauf: Vorarbeiten, Hauptarbeiten

6.3 Baugruben-/ Hangsicherung
e Mikropfahle
e Spundwand
e Spriesskrénze
e Spriessung
e Longarinen

6.4 Flutéffnungen
e [Fundation
e \Wand, Decke

6.5 Bauverkehr, Zufahrt
6.6 Grundwasserschutzmassnahmen

7 Spezielle Anforderung: Abwasserbewilligung ,,Betrieb” AUE

7.1 Ergénzende Beschreibungen
e Kontrollen und Unterhalt
- Gewahlte Kontrollintervalle
- Verantwortliche Betriebsperson
e Anzupassende Mischwasserentlastungen
e Masshahmen bei Bauwerken in Schutzzonen
e Abfallentsorgung auf der Baustelle
e Monitoring Rickhalteleistung
e Schachtabstande, Nachweis Reinigungs- und Kontrolimoglichkeiten

7.2 Provisorische Wasserhaltung Grundwasser
e Durchschreitung Grundwasserstrom (max. 10%!)
e Drainagen
e Neutralisationsanlagen

7.3 Provisorische Wasserhaltung Kanalisation
(.provisorische Weiterleitung®, (anzustreben: 2 10 Qny)
e Bauablauf in Phasen, inkl. Erlauterung Prozess (Abnahmen, Genehmigungen)
- Arbeiten unter Betrieb gemass aktueller Bewilligung
- Umstellung auf Provisorien, Abnahme durch AIB
- Arbeiten unter provisorischer Abwasserweiterleitung
- Umstellung auf Probebetrieb (,Inbetriebnahme®), Abnahme durch AIB
- definitive Inbetriebnahme nach neu ausgestellter Abwasserbewilligung
e Vorgeschlagene Weiterleitmenge
- Vorschlag Q ap, prov In Abhéngigkeit Dauer Provisorium
- Nachweis Hydraulik Provisorium (Energielinien, vereinfachtes Verfahren)
- Anpassung der RA: Standort prov. Einleitung
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- Risikobeurteilung Niedrigwasser und mégliche Starkregenereignisse

- Risikoabschatzung empfindliche Vorfluter, Gewasserschutzbereiche

- Auswirkungen auf umliegende Gewasser und Grundwasservorkommen
- provisorische Wasserhaltung mit Pumpen: Redundanz, Reserven

- erlauternde Skizzen

7.4 Amphibienschutz
- Ausstieghilfen (falls méglich)
- Steinlinsen

7.5 Entleerung
e Wahl Entleerpumpe, Nachweis ,Entleerung innerhalb 24h nach Ereignis*
e Nachweis Funktionalitat Entlastung
e Bei Havariebauwerken: Nachweis Funktionalitét
e Nachweis Kapazitétsreserven Kanalisation (innerhalb Projektgrenzen)

8 Spezielle Anforderung: Bewilligung BGV

8.1 Notleuchten

8.2 Rettungskonzept
- Breite Anlagentreppen
- Fluchtwege
- Sicherheitskonzept

8.2 Betriebsgebaude
e Abmessungen, Systemskizzen
e Dachbegriinung

9 Kosten und Termine

e Datum Kostenstand, Kostengenauigkeit
e Kostentreibende Unsicherheiten

e Terminprogramm Planung

e Provisorisches Bauprogramm
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11.16 Musterdokument: Erlauterungsbericht Planauflage

<GEMEINDE>
KANTONALER NUTZUNGSPLAN
<PROJEKTTITEL>

PLANUNGSBERICHT

BESCHLUSS UND OFFENTLICHE AUFLAGE
<STAND>

<FOTO, TITELBILD>

Projekthandbuch AIB

BASEL _ify
LANDSCHAFT AR

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Verbindliches Muster

Formatierung und
Inhaltsverzeichnis mussen
ubernommen werden
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L BTN CIUNG oo e et ettt e e e e eeeenenenen

1.1 Gesetzlicher Auftrag

Die rechtlichen Grundlagen fiir die geplanten Massnahmen ergeben sich insbesondere aus den
nachfolgenden Gesetzes- und Vertragsdokumenten:

Bund e Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 Uber den Schutz der Gewasser
(SR 814.20, Gewasserschutzgesetz, GSchG, Stand 01. Januar 2016)

e Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201", GSchV, Stand
02. Februar 2016)

e Vollzugshilfe des Bundesamts fur Umwelt far zentrale
Abwasserreinigungsanlagen, Betrieb und Kontrolle von
Abwasserreinigungsanlagen (2014)

Kanton e Raumplanungs- und Baugesetz vom 08. Januar 1998 (SGS 400, RBG, Stand
01. September 2015)

e Gesetz vom 05. Juni 2003 Uber den Gewasserschutz (SGS 782, Stand 01.
Januar 2014)

e Kantonale Gewasserschutzverordnung vom 13. Dezember 2005 (SGS 782.11,
kGschV BL, Stand 01. April 2012)

e Dekret vom 17. Oktober 1996 Uber den generellen Entwasserungsplan (SGS
782.2, GEP, Stand 01. Januar 1997)

e Dienstordnung der Bau- und Umweltschutzdirektion, vom 11. Juni 2013, Kap. 2.2
(SGS 144.12, Stand 01. Juli 2013)

e Kommunale und regionale generelle Entwasserungsplanungen

Gemadss Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewadsser sorgen die Kantone fiir die Erstellung der
offentlichen Kanalisation und der zentralen Anlagen zur Reinigung von verschmutztem Abwasser.

Laut eidgendssischer Gewadsserschutzverordnung und der dazugehérenden Vollzugshilfe missen die
Inhaber von Abwasseranlagen (ARA) die Anlagen in funktionstlichtigem Zustand erhalten.

Gemadss Dienstordnung der Bau- und Umweltschutzdirektion ist das Amt fiir Industrielle Betriebe (AIB)
unter anderem fir den Bau und Betrieb der kantonalen Abwasseranlagen (Mischwasserbecken,
Sammelkandle und Abwasserreinigungsanlagen) verantwortlich. Der Vollzug der eidgendssischen und
kantonalen Gesetzgebung obliegt dem Amt fiir Umweltschutz und Energie.

1.2 Ausgangslage

<Text>

<allenfalls aussagekraftiges Foto>

! Die neue GSchV verlangt die Reduktion von Mikroverunreinigungen (MV) fir grossere ARA
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1.3 Ablauf der Planung und gewahlte Losung

<Text>

Gewaihlte Losung:

<Text, Skizzen, Plane>

1.4 Projektorganisation

Projekthandbuch AIB

BASEL i#% . .
LANDSCHAFT R Mischwasserkanal Liesberg-Ost
Gemeinde Liesberg

Projekt-Organisation

PROJEKTLEITUNG BAUHERR

Projektleiter:

Swven Bittscheidt AIB

Betrieb und Unterhalt

AIB Anlagen im Netz Lutz Beck

Geotechnik /
Sicherheitskonzept

Pfirter Nyfeler + Partner AG

Projekt- Bauleitung

Bauleitung:

Projekt-Oberbauleiterin: A. Sallmann Marki AG
H. Thiring Marki AG

Bauunternehmer Kanal

Noch nicht bekannt

Bauunternehmer
Aufschittung

Spezialisten

Noch nicht bekannt

Vermessung etc.

1.5 Termine

Baubeginn:

Fertigstellung <Ableitungskanal>:
Inbetriebnahme <Pumpwerk>:
Fertigstellung Riickbau, Bauende

<Alternativ: Terminprogramm>

ca.
ca.
ca.
ca.

<Anfang November 2017>
<Mérz 2018>

<Juni 2018>

<Oktober 2018>
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2 Planungsinhalte...........c.coouoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianannn,

2.1 Gegenstand und Bestandteile der Planung

Der vorliegende Nutzungsplan <Plantitiel> kantonaler Nutzungsplan im Sinne von § 12 RGB. Die
Ubersichtsplane im Massstab 1:1‘000 bilden die 6ffentlich-rechtliche Grundlage mit den
eigentlimerverbindlichen Inhalten.

Der vorliegende Planungsbericht hat orientierenden Charakter.

2.2 Rechtsverbindliche Planinhalte

Als rechtsverbindlicher Inhalt werden <das Mischwasserbecken und Abwasserpumpwerk, sowie der
Mischwasserkanal mit Kontrollschichten und Ubergabeschacht an den kantonalen Sammelkanal>
ausgeschieden.

<Die Rodungen fiir den neuen Mischwasserkanal werden als nichtforstliche Kleinbauten ebenfalls als
rechtsverbindlicher Inhalt ausgeschieden.>

2.3  Orientierende Planinhalte

Folgende Planungsinhalte werden orientierend dargestellt:

Parzellengrenzen (Amtliche Vermessung)

Rechtskraftige kommunale Bauzonen und Uferschutzzonen (ZPS: 1999, Stand 8.12.15)
Landschafts-Schongebiet (Zonenplan, Teil 2 1990)

Waldareal

2.4 Auswirkungen und Umsetzung

2.4.1 Kantonale und kommunale Planungen

Durch <Projekt> werden keine kantonalen und kommunalen Planungen tangiert, welche angepasst
werden missen.

2.4.2 Wertung der Massnahme und Ausblick

<Text>
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Projekthandbuch AIB

3 Planungsverfanren ..........ooouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaianannn.

Gemass § 13 Absatz 2 RBG erldsst die Bau- und Umweltschutzdirektion die kantonalen Nutzungsplane.
Information und Mitwirkung
<Text Mitwirkungsveranstaltung>

<Text Einverstandnis Eigentliimer>

3.1 Beschlussfassung

Die Bau- und Umweltschutzdirektion hat am XX. Juni 2017 (Nr. ...) den kantonalen Nutzungsplan
Mischwasserbecken / Abwasserpumpwerk Nusshof mit Ableitung beschlossen.

3.2 Auflageverfahren
Offentliche Auflage und Einspracheverhandlungen

Ausstehend

3.3 Inkraftsetzung

Ausstehend
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify

LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben

Bemerkungen

11.17 Leistungsverzeichnis AlB
300 Phasenunabhéngige Leistungen

Zielorientierte, effiziente
und transparente
Abwicklung der
jeweiligen Phase

Beratung des Auftraggebers

Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

Vertreter des Auftraggebers gegeniiber Dritten (Behdrden, Amter, usw.)
Mitwirkung bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten

Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fiir den Auftraggeber
Rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des
Auftraggebers

Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber

Organigramm, Adressliste
Funktionsmatrix

Studieren unseres Standardprojekthandbuches

Aktualisierung des Projekthandbuchs,
Mitwirkung, wenn nétigt

Teilnahme an der monatlichen PLS-Sitzungen mit dem Auftraggeber, inkl.
Protokollierung

Erstellen von 1/4-jahrlichen Standberichten inkl. Abgabe Endkostenprognose und
Kostenkontrolle

Erstellen einer Fotodokumentation der Bauabléufe und des Baustellenjournals

Protokoll, inkl. Einladung mit Inhalt und
Zielvorgaben Standbericht
Fotodokumentation

Baustellenjournal

Abgleich der Baubuchhaltung Planer mit Buchhaltung Bauherr (Semesterweise)
Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens

Erfullen ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der
vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
(fuhren der Kosten- und Terminkontrolle)

Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitatssicherung, durchfiihren einer Risikoanalyse und erstellen der
Massnahmenplane

Erstellen der QS-Prifpléane soweit nicht von den Unternehmern erstellt
Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitatssicherung, durchfiihren einer Risikoanalyse und erstellen der
Massnahmenplane

Erstellen der QS-Prifplane soweit nicht von den Unternehmern erstellt

Risikoanalyse
Massnahmenplane

Fachliche und administrative Leitung des Planerteams (Gesamtleitung)
Zuteilung von Aufgaben im Planerteam
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE
Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Zielorientierte, effiziente ¢ Koordination der Leistungen aller Beteiligten Prufplane, Terminplan Ingenieurleistungen
und transparente ¢ Erstellen eines Terminplanes fiir die Ingenieurleistungen in jeder Phase Bearbeitungs- und Lieferprogramm
Abwicklung der Projektdokumente
jeweiligen Phase Submissionskalender
¢ Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation Flussschemas Plane, Submissionen,
(Dokumentenlaufplan), einschliesslich der Organisation des technischen und Werkvertrage, Rechnungen
administrativen Datenaustausches Anderungsantrage
Siehe auch phasenabhéngige Ergdnzungen

Phase 3.1 Vorprojekt (Erganzungen der Variantenstudie / Machbarkeitsstudie / Standortevaluation)

Grundlagen: - Projektgrundlagen
- Variantenstudie oder Machbarkeitsstudie oder Standortevaluation
- GEP (Gemeinde- oder ARA-)

Phasenziel(e): - Dossier Vorprojekt

310 Projektleitung

Zielorientierte, e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
transparente + e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen
effiziente Abwicklung Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h

311 Dimensionierung

Anlagenteile ¢ Vordimensionieren Anlagenteile (Systemrelevante Teile wie EMSRT, Pumpen, Landerwerbsblatter

Vordimensioniert Leitungen)

¢ Uberschlagsmassiges Berechnen / Dimensionieren d. Bauteile, Festlegen der
massgebenden Abmessungen

e Erarbeitung Grundlagen fir Bestimmung ,belegte Flachen®

e Ermittlung temporére / Dauerhafte Beanspruchung fiir Landerwerb (Anlagenteile
ARA, Gebaude)

Dimensionierung ¢ Beschaffung der Dimensionsgrundlagen bei GEP-Ingenieur Landerwerbsblatter
Mischwasserbecken e Berechnung Volumen MWB
e Einreichung der Berechnungen bei AUE zur Genehmigung
¢ Nachweis Hydraulik Mischwasserbecken
Genehmigung AUE e Besprechung Konzept MWB mit AUE (T. Lang)
Amt fur Industrielle Betriebe Seite 82 von 93

Version 2.0/ 18.09.2017 170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx



Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Hydraulik Kanalisation |e Dimensionierung neue Kanale; Prifung Riickstau Kurzprufung

Uberpriifung Annahme Vorstudie best. Kanéle

312 Baukosten

Uberpriifung KV Variantenstudie

313 Terminplan

Terminplan Bau- und Ausfuhrungsprojekt
Submissionskalender

Phase 3.1/3.2 Priifung Vorprojekt / Bauprojekt

Grundlagen:

Phasenziel(e):

310 Projektleitung

- Projektgrundlagen
- Dossier Vorprojekt oder Dossier Bauprojekt
- gepriftes und optimiertes Projekt

Zielorientierte, .
transparente + o
effiziente Abwicklung

Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen

Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h

Uberpriifung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen

311 Priufung Vorphase

Erkenntnis tber .
Umsetzbarkeit des
Vorphase (Vorprojekt
oder Bauprojekt)

Prufen des Vorprojektes auf Funktionalitét, Realisierbarkeit und Richtigkeit d.h.

prifen von

e Dimensionierungs- und tbrigen Projektgrundlagen

Baurecht- und Zonenkonformitat

Dimensionierung, Ausriistungen,

Statik

Hydraulik (v.a. Zulauf und Auslaufkanéle, auch bez. Riickstau)
Konzept Anlage, Technische Lésung
Investitionskostenschéatzung

Gesamtkosten (Barwertmethode)

Vergabe Phase
Bauprojekt

kurzer Prufbericht, wenn Ergénzungen notwendig.
wenn Projekt = i.0 => Priufunterlagen per E-Malil
(kein Bericht)
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

e Beschaffen von eventuell (zusatzlich zum Vorprojekt) weiteren Unterlagen und
Betriebsdaten soweit erforderlich

e Vorschlagen von Massnahmen und Projektanpassungen

e Vorschlagen und Koordinieren von allenfalls zuséatzlich notwendigen
Spezialuntersuchungen und Abklarungen

Phase 3.2 Bauprojekt

Grundlagen:

Phasenziel(e):

320 Projektleitung

- Projektgrundlagen
- gepruftes Vorprojekt
- Baureifes Projekt, Kosten und Termine +/- 10% (fuir LRV)

Zielorientierte,
transparente +
effiziente Abwicklung

e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h
e Uberpriifung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen
¢ sich orientieren Uber Weisungen, Richtlinien AIB / TBA

¢ Planen Bauablauf unter laufendem Betrieb, d.h. auch Planen von Bauprovisorien mit

Risikoanalyse

321 Hoch- und Tiefbau

Bewilligungsreife
Definition des
Bauwerkes

e Vorschlagen und Organisieren von allenfalls notwendigen geologischen und
geotechnischen Abklarungen

¢ Durchfuihren von Vermessungsarbeiten (digitales Gelandemodell, Aufnahme von
bestehenden Bauten usw.) soweit nétig

e Beantragen und Beschaffen von notwendigen Erg&nzungen der Grundlagen wie
detaillierten Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

e Erstellen bzw. Uberarbeiten des Nutzungs- und Sicherheitsplanes Vorprojekt

Nur Organisation; Durchfiihrung= Drittanbieter in
Absprache AIB. nicht Bestandteil des Honorar-
Angebotes Planer

Nutzungs- und
Sicherheitsplan

e Ausarbeiten der Projektplane fur alle Bauwerke (heue und umzubauende) Becken,
Schéchte, Kanéle, Betriebsgeb&ude (auf Basis Typenplan) usw mit Gberschlagiger

Berechnung und Dimensionierung der Konstruktion unter Beriicksichtigung der
baugesetzlichen Vorschriften (exkl. Hydraulik)

Koordinationsplane

Situationsplan, Grundrisse und Schnitte

Hydr. Langenprofil

Umgebungsplan,ggf. Fachplaner-Unterstiitzung

e Ausarbeiten des Umgebungsplanes (inkl. Zaun und Bepflanzung)

Typenplan Betriebsgebaude von AIB beziehbar
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Hydr. und stat. Berechnung und Ausarbeiten der Projektplane fiir Becken,
Nachweis Auftriebssicherheit, Erstellen der notwendigen Berechnungen und
Dimensionierungen kanalabschnitt Zu- und Ablaufkanéle inkl. Schachte usw.
Erstellen der Grundlagen fir Landerwerb und voriibergehende Beanspruchung
Abstimmen des Baues auf Nutzung und Betrieb

Koordinieren mit elektromech. Ausriistung

e Rechnerischer Nachweis (pdf), gepriift auf
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit,
Situationsplan, Langenprofil

o Offerte Baugrund- Gutachten/Sicherung
(Ingenieur)Dauerhaftigkeit
Schlosserplan, Layout Gebaude
Koordinationsplan

322 technische Ausristung ((Verfahren, Gebaudetechnik, Beleuchtung, Kommunikation, elektromechanische Ausristung u.a.)

Bewilligungs- und .
ausschreibungsreife
Definition der *
technischen °
Ausristung

Hydr. Berechnung und Erstellen der Projektunterlagen fiir elektromechanische
Ausriistung

Erstellen des Techn. Berichtes

Erstellen der Projektunterlagen fur

— Stromversorgung

— Beleuchtung und Kommunikation

— EMSRT

Bauprojekt und
Projekt technische
Ausristung
genehmigen

R + I-Schema

e detaillierter Funktionsbeschrieb inkl. Alarmliste ,
inkl. g/h-Kurve, Schaltpunkte

Hydr. Langenprofil

Techn. Bericht

Installationsplan

KV Stromanschluss durch Gesamtplaner

Layout und Schema Verteilschrank, Uebersichts- und Prinzipschema

Leistung EMSRT-Planer oder Betrieb

323 Baugesuch

bewilligungsreifes .
Baugesuch oder

Planauflage (wenn °
notig) ¢

Erstellen / Zusammenstellen der fiir das Baugesuch und allfélligen tbrigen Gesuche
gemass gesetzlichen Vorschriften notwendigen Unterlagen

Durchfiihrung von Vorbesprechung mit allen am Bewilligungsverfahren Beteiligten
Ausarbeitung Baugesuch

Organisieren des Baugespanns

Durchfiihrung Mitwirkung und Planauflage

Begleiten des Bewilligungsverfahrens

Verarbeiten von Auflagen in Pldnen, Beschrieben, Kosten und Terminen

Bewilligungsver-
fahren einleiten

Baugesuch mit notwendigen Unterlagen

324 Detailstudien

Ergénzung Projekt Bau | e

Ausarbeiten der Detailstudien der technischen Lésung.
Plane: Mindestens Situation, LaAngenprofil, Schachtbauwerke

Koordinations- und Konstruktionspléane Becken inkl.
Betriebsgebaude

Erstellen Rohrleitungs- und Detailplane, soweit fiir die Ausschreibung erforderlich

Beschreiben der Baustoffe, Materialien und Produkte

soweit fur Detailplane / Ausschreibung erforderlich

NuSi .

Erganzen des Nutzungs- und Sicherheitsplans hinsichtlich der Ausfiihrung
Koordination mit Projekt der technischen Ausrustung

Nutzungs- und Sicherheitsplan
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Erganzung Projekt
technische Ausriistung

Erstellen Detailpléne, soweit fir die Ausschreibung erforderlich

Besprechen der Rohentwiirfe (Detailplane) mit Betrieb Abwasseranlagen und
Projektleitung

Beschreiben der Materialien und Produkte

Koordination mit Projekt Bau

Detailstudien
genehmigen

Angabe Lieferant Messtechnik und EMSRT durch
Betrieb oder Fachplaner

325 Kosten und Termin

Definition Kosten
(Genauigkeitsgrad nach
Vereinbarung) fir
Baukredit

Ermitteln der Baukosten auf Basis 321 bis 325

Uberpriifung Kostenannahme Vorprojekt (Barwertmethode)

Ermitteln der technischen Ausriistungskosten auf Basis 322 bis 324

Ermitteln der Kosten Umgebung

Zusammenstellen gesamte Investitionskosten inkl. bauherrenseitige Kostenangaben

Kostenvoranschlag +/-10%

Terminlich fixierte
Ablaufe fir Ausfiihrung

Erstellen eines verfeinerten Terminprogrammes mit den erforderlichen Arbeiten und
Entscheiden

Kosten + Termine
genehmigen

Terminplan

326 Dossier Bauprojekt, Dokumentation Phase

Vollstandige / transpa-
rente Dokumentation

Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

weiteres Vorgehen

Genehmigen Bau- projekt + festlegen

Dossier Bauprojekt inkl. Risikoanalyse, technischer
Bericht, hydr. Berechnungen, Pléane, Fotodoku

Phase 4.1 Realisierung: Beschaffungen

Grundlagen:

Phasenziel(e):

410 Projektleitung

- Projekte Hoch-und Tiefbau und technische Ausriistung (Bauprojekt)
- Detailstudien Bau und technische Ausriistung

- genehmigte Kosten und Termine

- Vergaben

Zielorientierte,
transparente +
effiziente Abwicklung

Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen ;Annahme Zusatzaufwand: 2
Sitzungen a 2h; Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

Ausschreibungs-
und
Vergabeverfahren

411 Beschaffungen, Ausschreibungen fiir Hoch- und Tiefbau, EMT, EMSRT

Hoch- und Tiefbau:

Beschreiben der Leistungen

Ausschreibungen/

e Submissionsunterlagen, inkl.
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Optimale Vergabe der
Ausfiihrungsarbeiten
fur Bauwerke und
Umgebung

Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien)
Zusammenstellen der Plane bestehender Werkleitungen

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen

Abklaren von Randbedingungen und Erstellen der Plane fiir mégliche
Baustelleneinrichtungen sowie fiir Ver- und Entsorgung der Baustelle
Erstellen der Unternehmerlisten

e Organisieren der Ausschreibungen

Unternehmerliste
genehmigen

Bauinstallationsplan und Aushubplan
e Unternehmerliste

EMSRT/EMT: Optimale
Vergabe der

Beschreiben der Leistungen
Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien)

Ausfuihrungsarbeiten e Zusammenstellen der Plane bestehender Werkleitungen
fur technische e Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen
Ausristung e Erstellen der Unternehmerlisten

e Organisieren der Ausschreibungen

Ausschreibungen/
Unternehmerliste
genehmigen

e Submissionsunterlagen
e Unternehmerliste

412 Angebotsauswertung, Vergabeantrag

Vergabeantrage Kontrollieren, Vergleichen, Beurteilen der Angebote
Vergabeempfehlung
Beantragen der Vergaben

Vergabeentscheid

Vergabeantrage

413 Kosten und Termine

Bereinigter KV ¢ Kostenlberwachung

Bereinigtes e Bereinigen des Terminprogrammes
Terminprogramm

Freigabe Baupro-
gramm, Auftrage

Terminprogramm
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Phase 5.1 Realisierung: Ausfahrungsprojekt
Grundlagen: - Vergabeentscheide
- Baubewilligung

Phasenziel(e): - Ausfuihrungsreife erreicht, Zielorientierte, effiziente und transparente Abwicklung
510 Projektleitung
Zielorientierte, e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant Ausschreibungs-
transparente + e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen und Vergabe-
effiziente Abwicklung Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h verfahren

o Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

e Vorbereiten der Werkvertrage Werkvertrage

Umsetzen der Massnahmen zur Qualitatssicherung

Beantragen und Ueberwachen von Projektédnderungen

Liste Projektdnderungsantrage

Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h
(Zusétzlich zu den monatlichen Projektsitzungen)

511 Ausfiihrungsprojekt

Samtliche Pléne, Listen
und Beschriebe fiir die

Bauausfuhrung (Hoch-

und Tiefbau)

Definitive Berechnung und Dimensionierung soweit erforderlich

Nachweis Tragsicherheit / Gebrauchstauglichkeit

Nachfuhren des Nutzungs- und Sicherheitsplanes

Ausarbeiten aller konstruktiven Details

Erstellen der Werkstatt- und Detailpléne fiir Bau mit Listen und Beschrieben
Besprechen der Rohentwiirfe mit Betrieb Abwasseranlagen und Projektleitung

Hydr. Langenprofil, hydr. Berechnung, stat.
Berechnung

Nutzungs- und Sicherheitsplan

Detailplane (Schalungs- und Armierungspléane
usw.)

Genehmigtes Konzept Signalisation inkl. Besprechung Konzept mit Kantons-
und/oder Gemeindepolizei

Ueberwachen und Kontrollieren der Ausfuihrungsunterlagen Dritter

Fur Unternehmer
notwendige Pléane,
Listen und Beschriebe
fur die Ausfuhrung der
technischen
Ausristung

Ausfuihrungsberechnungen unter Berlcksichtigung von allfélligen Aenderungen erstellen

Erstellen der Plane fir technische Ausriistung mit Listen und Beschrieben
R+I-Schema und Funktionsbeschrieb ergénzen/bereinigen
Funktionsbesprechung mit allen Beteiligten

Entwirfe fir Koordination

Definitive Ausfiihrungspléane erstellen (Koordinationsplane erstellen/erganzen)
Detailplane erstellen (Aussparungen/ Schachte/Trassen etc.)

Ausflihrungsunterlagen techn. Ausriistung
R+I-Schema Funktionsbeschrieb
Koordinationsplane

Detailplane
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname> AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE
Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlB Bemerkungen
Stromlaufschema e Stromlaufschemas erstellen Stromlaufschema = Leistung
EMSRT-Planer

512 Kosten und Termine

Einhaltung des e Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche Kostenstandbericht
genehmigten Endkosten 2-monatlich
Baukredits e Feststellen und Melden von Abweichungen
(Mehr-/Minderkosten)
e Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Genehmigung Zusammenstellung Mehr-/ Minderkosten. inkl
Korrekturmassnahmen
Einhaltung des e Ueberwachen der Ausfuihrung hinsichtlich Termine und vorausschauende Standig aktualisierter Terminplan
genehmigten Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine
Terminprogrammes e Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspatung)

Phase 5.2 Realisierung: Ausfiihrung

Grundlagen: - Ausfuhrungsprojekt
Phasenziel(e): - Projekt- und vertragsgemasse Realisierung des Bauwerkes und der technischen Ausriistung

520 Projektleitung

Vertragsgemasser,
reibungsloser Ablauf
der Ausfuhrung

Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus Protokoll
Téaglicher Baustellenbesuch

Definitives Festlegen des Bauvorganges

Organisieren und Koordinieren der Baustelle und der Einsatze der Unternehmer
Durchfiihren von wéchentlichen Baustellen- und Montagebesprechungen mit
Protokollfuihrung

e Anordnen und Ueberwachen von Regiearbeiten und kontrollieren der Rapporte, Regieauftrage / Liste der Regieauftrage und der
Prufen der Nachtrage Nachtrage

Organisieren der Provisorien fur den Bau unter laufendem Betrieb
Planen, Durchfiihren, Protokollieren von Abnahmen

Veranlassen offizieller Kontrollen durch zusténdige Instanzen
Fihren eines Baujournals
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Ortliche Bauleitung Planen, Durchfiihren und Protokollieren von Teilabnahmen im Werk und auf der Méangellisten
Baustelle
Kontrollieren der Leistungen und Rechnungen
Fuihren von Mangellisten und Uberwachen deren Behebung
Ueberwachen der Ausfiihrung (Qualitét und Sicherheit), Montagekontrolle d.h. Abnahmen Abnahmeprotokolle
— Sicherheit der Baustelle bestatigen

— Kontrollieren der
Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen Materialuntersuchungen

— Lieferung und ortlich richtige Montage samtlicher in den Planen enthaltenen
Elemente

— Anschlisse und Zusammenschliisse der Netze

— (Energieversorgung (Elektrizitat, etc.)) Leistung EMSRT-Planer

— Beschriftung der Komponenten usw.

— Anordnen von Korrekturmassnahmen

— Ausmessen der ausgefilhrten Arbeiten (jede Position ist zu 100% mit Skizzen
usw. nachvollziehbar)

vorschriftgeméssen Verwendung und Verarbeitung der

521 Kosten und Termin

Einhaltung des
genehmigten
Baukredits

Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche
Feststellen und Melden von Abweichungen

(Mehr-/Minderkosten)

Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Endkosten

Abweichungen inkl.
Korrekturmassnah
men genehmigen

Kostenstandbericht 3-monatlich

Einhaltung des
genehmigten
Terminprogrammes

Ueberwachen der Ausfiihrung hinsichtlich Termine und vorausschauende
Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine
Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspatung)
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen

Massnahmen +
Anderungen
(Vorsprung/Verspat
ung) genehmigen

Standig aktualisierter Terminplan

Amt fur Industrielle Betriebe

Version 2.0/ 18.09.2017

Seite 90 von 93
170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx



Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Phase 5.3 Realisierung: Inbetriebsetzung

Grundlagen:
Phasenziel(e):

520 Projektleitung

- Ausgefiihrtes Bauwerk und Anlage
- Ausfiihrungspléane und Protokolle

Zielorientierte, effiziente | o
und transparente .
Abwicklung Phase

Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus
Uebergabe des Bauwerkes an den Eigentimer/ Betreiber

521 Dokumentation des ausgefiihrten Werkes

Vollstandige
Dokumentation

Erstellen der Plane des ausgefiihrten Werkes,

Erstellen des revidierten Funktionbeschriebes

Dokumentation Anlagenkennzeichnungsnummernliste (AK-Nummernliste)

Nachfiihren der Koordinationspléane

Einholen und Uberprifen der von Unternehmern nachgefiihrten

Ausfuhrungsunterlagen

Einholen und tberprifen der von Lieferanten eingereichten technischen

Dokumentation

Erstellen einer Originalbedienungsanleitung

Zusammenstellen der Produktelisten und -beschriebe sowie Protokolle
Organisieren und Kontrollieren der Apparatedokumentation (Wartung und Unterhalt)

Anordnen von Korrekturmassnahmen

Nachfiihren der Mangellisten und Uberwachen der Behebung der Mangel

Zusammenstellung der Fotodokumentation (Originalgréssen) auf Datentrager

Dokumentation der Risikoanalyse

Zusammenstellung Dokumentation Elektro

Erstellung Unternehmerliste

Erstellung Wartungsanweisungsliste

Inbetriebsetzung
einleiten

e Dokumentation ausgefuhrtes Werk
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Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

522 Bauleitung, Anlage

ntest, Probebetrieb

Vertragsgemasser und
reibungsloser Ablauf

Planen, Organisieren und Uberwachen der Inbetriebsetzung

Inbetriebnahmeplan

Inbetriebnahme-
bereiter Zustand

Planen, Durchfihren und Protokollieren der Tests fir die Inbetriebsetzung der
Gesamtanlage oder einzelner Teile davon wie
Vorbereitung der Inbetriebsetzung, Inbetriebnahmechecklisten, zeitliche

Koordination usw.

— (Kontrolle der Sicherheitsfunktionen (Alarme, Rev. Schaltung, Signalisierungen)
— Funktionstest aller Komponenten

— Inbetriebnahme Schaltschranke

— Einregulierungsarbeiten, Funktionskontrolle der Steuerung und Regelung)

— Prifen von mech. Einrichtungen und deren Schnittstellen (bei Bedarf

Vorabnahme im Werk)

— (Steuer- und Regelfunktionen kontrollieren (statisch und dynamisch)
— Kontrolle der Bedienung und Signalisierung)

— Kontrolle der prov. Betriebsdokumentation

— Organisation der Instruktion der Bedienungspersonals

Vertragserfullung
bestatigen
Ingebrauchnahme

Protokolle
Unterstltzung durch Fachbauleitung EMSRT in
Absprache Projektleiter AIB

Probebetrieb
Dauer Projektabhangig

Nachfuhren von Mangel- und Pendenzenliste
Kontrolle der Bedienungsdokumentation

Betriebsbewilligung AUE
Dauer Probebetrieb: zwei bis acht Wochen

523 Schlussabnahme, |

nteqraler Test

Nachweis der
Vertragserfillung

Abnahmeprotokoll mit Ma&ngelliste erstellen, Kontrolle der Mangelbeseitigung auf

Basis Abnahmeprotokoll

Kontrolle der Anlagen mittels Werkvertrag und Ausfiihrungsunterlagen (u.a.
Ueberpriifen der Garantiewerte)

Kontrolle der Instruktion des Bedienpersonals

Uberwachung der Méngelbehebung

Abnahmen
akzeptiert

Uberpriifung Gesamt-
anlage, Nachweis Ver-
tragserflllung

Start nach abgeschlossener Abnahme und Méngelbehebung der Teilwerke
Wiederholung des Tests, wenn nicht erfullt

Vertragserfillung
akzeptiert

Uebernahme der Anlage (von Planer) durch Betrieb

Amt fur Industrielle Betriebe

Version 2.0/ 18.09.2017

Seite 92 von 93
170921 Projekthandbuch AIB V2.0.docx



Leistungsverzeichnis AIB: <Projektname>

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Phase 5.4 Realisierung: Abschluss
Grundlagen: - Dokumentationen ausgefiihrtes Werk und Dokumentation technische Ausristung
- Anlagetests, Integraler Test
Phasenziel(e): - Schlussabrechnung
- Mangelfreies Werk
540 Projektleitung
Zielorientierte, effiziente | ¢  Leiten des Projektteams(Gesamtleitung)
und transparente e Herbeifuihren der phasenbezogenen Entscheide
Abwicklung Phase
541 Projektabschluss
Vertragsgemasser und | e Ausmessen der definitiven Leistungen Ausmass

reibungsloser Ablauf
der Abschlussarbeiten

¢ Beihilfe leisten bei den Schlussabrechnungen der Unternehmer
e Organisieren der Garantiescheine
e Fihren der Liste Garantiescheine

Garantiescheine mit entsprechender Liste

Bereinigte e Erstellen der Schlussabrechnung Genehmigung SR [ Schlussabrechnung
Schlussabrechnung

Ergéanzende o Zusammenstellen Vertrage und Garantiescheine fur Schlussrechnungen DAW genehmigen

Dokumentation ¢ Inbetriebsetzungsprotokolle zusammenstellen

Projektreview o Gegenseitige Kritik fir eine verbesserte, zukiinftige Zusammenarbeit

542 Mangelbeseitiqung

wahrend Garantiezeit

Mangelfreies Werk zu
Ablauf der Garantie

¢ Leiten und organisieren Mangelbeseitigung

Leistungen Planer wahrend Garantiezeit werden
separat vergutet
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