Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify

LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben

Bemerkungen

300 Phasenunabhéangqgige Leistungen

Zielorientierte, effiziente
und transparente
Abwicklung der
jeweiligen Phase

Beratung des Auftraggebers

Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

Vertreter des Auftraggebers gegeniiber Dritten (Behorden, Amter, usw.)
Mitwirkung bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten

Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fir den Auftraggeber
Rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des
Auftraggebers

Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber

Organigramm, Adressliste
Funktionsmatrix

Studieren unseres Standardprojekthandbuches

Aktualisierung des Projekthandbuchs,
Mitwirkung, wenn nétigt

Teilnahme an der monatlichen PLS-Sitzungen mit dem Auftraggeber, inkl.
Protokollierung

Erstellen von 1/4-jahrlichen Standberichten inkl. Abgabe Endkostenprognose und
Kostenkontrolle

Erstellen einer Fotodokumentation der Bauablaufe und des Baustellenjournals

Protokoll, inkl. Einladung mit Inhalt und
Zielvorgaben Standbericht
Fotodokumentation

Baustellenjournal

Abgleich der Baubuchhaltung Planer mit Buchhaltung Bauherr (Semesterweise)
Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens

Erflllen ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der
vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitéat, Kosten und Termine
(fuhren der Kosten- und Terminkontrolle)

Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitatssicherung, durchfihren einer Risikoanalyse und erstellen der
Massnahmenplane

Erstellen der QS-Prifplane soweit nicht von den Unternehmern erstellt
Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitatssicherung, durchfiihren einer Risikoanalyse und erstellen der
Massnahmenplane

Erstellen der QS-Prifplane soweit nicht von den Unternehmern erstellt

Risikoanalyse
Massnahmenplane

Fachliche und administrative Leitung des Planerteams (Gesamtleitung)
Zuteilung von Aufgaben im Planerteam
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Zielorientierte, effiziente
und transparente
Abwicklung der
jeweiligen Phase

Koordination der Leistungen aller Beteiligten
Erstellen eines Terminplanes fur die Ingenieurleistungen in jeder Phase

Prufplane, Terminplan Ingenieurleistungen
Bearbeitungs- und Lieferprogramm
Projektdokumente

Submissionskalender

Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation
(Dokumentenlaufplan), einschliesslich der Organisation des technischen und

Flussschemas Plane, Submissionen,
Werkvertrage, Rechnungen

administrativen Datenaustausches Anderungsantrage
Siehe auch phasenabhéngige Ergdnzungen
I I b5
. I b5
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE
Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlB Bemerkungen
| K Kanalisat — Ao PrC — —
El ) E..; © :! 9 IE“ !‘f* E*EI. I: y _QI;%“;..IEEEE“ 9
312 Baukesten
| .. f |; !1 . .
313 Terminplan

Phase 3.2 Prifung Bauprojekt

Grundlagen: - Projektgrundlagen
- Dossier Vorprojekt oder Dossier Bauprojekt
Phasenziel(e): - gepriftes und optimiertes Projekt

310 Projektleitung

Zielorientierte, e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
transparente + e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen
effiziente Abwicklung Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h

e Uberprifung der Vorphase auf Fehler / Optimierungen

311 Priufung Vorphase

Erkenntnis tber o Prifen des Bauprojektes auf Funktionalitét, Realisierbarkeit und Richtigkeit d.h.
Umsetzbarkeit des prifen von
Vorphase (Vorprojekt ¢ Dimensionierungs- und ubrigen Projektgrundlagen

Baurecht- und Zonenkonformitat kurzer Prifbericht, wenn Erganzungen notwendig.

Dimensi_onierung, Ausrustungen, stati§ch ) wenn Projekt = i.0 => Priifunterlagen per E-Malil
Hydraulik (v.a. Zulauf und Auslaufkanéle, auch bez. Rickstau) Vergabe Phase (kein Bericht)

Konzept Anlage, Technische Ldsung Bauoroiekt
Investitionskostenschétzung Proj
Gesamtkosten (Barwertmethode)

oder Bauprojekt)

e Beschaffen von eventuell (zusatzlich zum Vorprojekt) weiteren Unterlagen und
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

_ . . BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen

Betriebsdaten soweit erforderlich

e Vorschlagen von Massnahmen und Projektanpassungen

e Vorschlagen und Koordinieren von allenfalls zuséatzlich notwendigen
Spezialuntersuchungen und Abklarungen
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

323 Baugesuch (qilt fiir das gesamte Projekt)

bewilligungsreifes o
Baugesuch oder
Planauflage (wenn
notig)

Erstellen / Zusammenstellen der fir das Baugesuch und allfalligen Gbrigen Gesuche
gemass gesetzlichen Vorschriften notwendigen Unterlagen

Durchfiihrung von Vorbesprechung mit allen am Bewilligungsverfahren Beteiligten
Ausarbeitung Baugesuch

Organisieren des Baugespanns

Durchfiihrung Mitwirkung und Planauflage

Begleiten des Bewilligungsverfahrens

Verarbeiten von Auflagen in Planen, Beschrieben, Kosten und Terminen

Bewilligungsver-
fahren einleiten

Baugesuch mit notwendigen Unterlagen
Umweltvertraglichkeitsbericht

Erod Sroicl T ol P

: :
Betrieb oder Fachplaner
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen

Phase 4.1 Realisierung: Beschaffungen

Grundlagen:

Phasenziel(e):

410 Projektleitung

- Projekte Hoch-und Tiefbau und technische Ausriistung (Bauprojekt)
- Detailstudien Bau und technische Ausriistung

- genehmigte Kosten und Termine

- Vergaben

Zielorientierte,
transparente +
effiziente Abwicklung

e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant
e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen ;Annahme Zusatzaufwand: 2
Sitzungen a 2h; Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

Ausschreibungs-
und
Vergabeverfahren

411 Beschaffungen, Au

sschreibungen fir Hoch- und Tiefbau, EMT, EMSRT

Hoch- und Tiefbau:
Optimale Vergabe der

e Beschreiben der Leistungen

e Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien)

Ausschreibungen/
Unternehmerliste

e Submissionsunterlagen, inkl.
Bauinstallationsplan und Aushubplan

Amt fur Industrielle Betriebe

Version 3.0 / Januar 2019

Seite 6 von 15
7 Leistungsverzeichnis AIB ARA E1 Schlamm.docx



Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Ausfiihrungsarbeiten e Zusammenstellen der Plane bestehender Werkleitungen genehmigen e Unternehmerliste

fur Bauwerke und
Umgebung

o Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen

e Abklaren von Randbedingungen und Erstellen der Plane fiir mégliche
Baustelleneinrichtungen sowie fir Ver- und Entsorgung der Baustelle
Erstellen der Unternehmerlisten

Organisieren der Ausschreibungen

EMSRT/EMT: Optimale
Vergabe der
Ausfiihrungsarbeiten
fur technische
Ausristung

Beschreiben der Leistungen

Formulieren der Bedingungen (inkl. Eignungs- und Vergabekriterien)
Zusammenstellen der Plane bestehender Werkleitungen

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen

Erstellen der Unternehmerlisten

Organisieren der Ausschreibungen

Ausschreibungen/
Unternehmerliste
genehmigen

e Submissionsunterlagen
e Unternehmerliste

412 Angebotsauswertu

ng, Vergabeantrag

Vergabeantrage

e Kontrollieren, Vergleichen, Beurteilen der Angebote
e Vergabeempfehlung
e Beantragen der Vergaben

Vergabeentscheid

Vergabeantrage

413 Kosten und Termin

e

Bereinigter KV

e Kostenuberwachung

Bereinigtes

e Bereinigen des Terminprogrammes

Terminprogramm

Freigabe Baupro-
gramm, Auftrage

Terminprogramm
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Phase 5.1 Realisierung: Ausfuhrungsprojekt
Grundlagen: - Vergabeentscheide
- Baubewilligung

Phasenziel(e): - Ausfuihrungsreife erreicht, Zielorientierte, effiziente und transparente Abwicklung
510 Projektleitung
Zielorientierte, e Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant Ausschreibungs-
transparente + e Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen und Vergabe-
effiziente Abwicklung Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h verfahren

o Mitwirkung bei der Wahl der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

e Vorbereiten der Werkvertrage Werkvertrage

Umsetzen der Massnahmen zur Qualitatssicherung

Beantragen und Ueberwachen von Projektédnderungen

Liste Projektdnderungsantrage

Einbezug Abteilung Betrieb Abwasseranlagen
Annahme Zusatzaufwand: 2 Sitzungen a 2h
(Zusétzlich zu den monatlichen Projektsitzungen)

511 Ausfiihrungsprojekt

Samtliche Pléne, Listen
und Beschriebe fiir die

Bauausfuhrung (Hoch-

und Tiefbau)

Definitive Berechnung und Dimensionierung soweit erforderlich

Nachweis Tragsicherheit / Gebrauchstauglichkeit

Nachfuhren des Nutzungs- und Sicherheitsplanes

Ausarbeiten aller konstruktiven Details

Erstellen der Werkstatt- und Detailpléne fiir Bau mit Listen und Beschrieben
Besprechen der Rohentwiirfe mit Betrieb Abwasseranlagen und Projektleitung

Hydr. Langenprofil, hydr. Berechnung, stat.
Berechnung

Nutzungs- und Sicherheitsplan

Detailplane (Schalungs- und Armierungspléane
usw.)

Genehmigtes Konzept Signalisation inkl. Besprechung Konzept mit Kantons-
und/oder Gemeindepolizei

Ueberwachen und Kontrollieren der Ausfuhrungsunterlagen Dritter

Fur Unternehmer
notwendige Pléane,
Listen und Beschriebe
fur die Ausfuhrung der
technischen
Ausristung

Ausfiihrungsberechnungen unter Beriicksichtigung von allfalligen Anderungen erstellen

Erstellen der Plane fir technische Ausriistung mit Listen und Beschrieben
R+I-Schema und Funktionsbeschrieb ergénzen/bereinigen
Funktionsbesprechung mit allen Beteiligten

Entwirfe fir Koordination

Definitive Ausfiihrungspléane erstellen (Koordinationsplane erstellen/erganzen)
Detailplane erstellen (Aussparungen/ Schachte/Trassen etc.)

Ausflihrungsunterlagen techn. Ausriistung
R+I-Schema Funktionsbeschrieb
Koordinationsplane

Detailplane
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE
Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlB Bemerkungen
Stromlaufschema e Stromlaufschemas erstellen Stromlaufschema = Leistung
EMSRT-Planer

512 Kosten und Termine

Einhaltung des e Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche Kostenstandbericht
genehmigten Endkosten 2-monatlich
Baukredits e Feststellen und Melden von Abweichungen
(Mehr-/Minderkosten)
e Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Genehmigung Zusammenstellung Mehr-/ Minderkosten. inkl
Korrekturmassnahmen
Einhaltung des e Ueberwachen der Ausfuihrung hinsichtlich Termine und vorausschauende Standig aktualisierter Terminplan
genehmigten Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine
Terminprogrammes e Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspatung)

Phase 5.2 Realisierung: Ausfiihrung

Grundlagen: - Ausfuhrungsprojekt
Phasenziel(e): - Projekt- und vertragsgemasse Realisierung des Bauwerkes und der technischen Ausriistung

520 Projektleitung

Vertragsgemasser,
reibungsloser Ablauf
der Ausfuhrung

Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus Protokoll
Téaglicher Baustellenbesuch

Definitives Festlegen des Bauvorganges

Organisieren und Koordinieren der Baustelle und der Einsatze der Unternehmer
Durchfiihren von wéchentlichen Baustellen- und Montagebesprechungen mit
Protokollfuihrung

e Anordnen und Ueberwachen von Regiearbeiten und kontrollieren der Rapporte, Regieauftrage / Liste der Regieauftrage und der
Prufen der Nachtrage Nachtrage

Organisieren der Provisorien fur den Bau unter laufendem Betrieb
Planen, Durchfiihren, Protokollieren von Abnahmen

Veranlassen offizieller Kontrollen durch zusténdige Instanzen
Fihren eines Baujournals
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Ortliche Bauleitung e Planen, Durchfiihren und Protokollieren von Teilabnahmen im Werk und auf der Méangellisten
Baustelle
Kontrollieren der Leistungen und Rechnungen
e Fiihren von Méangellisten und Uberwachen deren Behebung
e Ueberwachen der Ausfiihrung (Qualitat und Sicherheit), Montagekontrolle d.h. Abnahmen Abnahmeprotokolle
— Sicherheit der Baustelle bestatigen

— Kontrollieren der vorschriftgeméssen Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen Materialuntersuchungen

— Lieferung und ortlich richtige Montage samtlicher in den Planen enthaltenen
Elemente

— Anschlisse und Zusammenschliisse der Netze

— (Energieversorgung (Elektrizitat, etc.)) Leistung EMSRT-Planer

— Beschriftung der Komponenten usw.

— Anordnen von Korrekturmassnahmen

— Ausmessen der ausgefiihrten Arbeiten (jede Position ist zu 100% mit Skizzen
usw. nachvollziehbar)

521 Kosten und Termine

Einhaltung des e Periodisches Zusammenstellen und Ueberwachen der Kosten inkl. mutmassliche Abweichungen inkl. | Kostenstandbericht 3-monatlich
genehmigten ¢ Feststellen und Melden von Abweichungen Korrekturmassnah
Baukredits (Mehr-/Minderkosten) men genehmigen

e Vorschlagen von Korrekturmassnahmen Endkosten
Einhaltung des e Ueberwachen der Ausfiihrung hinsichtlich Termine und vorausschauende Massnahmen + Standig aktualisierter Terminplan
genehmigten Terminplanung inkl. Aufzeigen der Auswirkungen auf Nachfolge- und Ecktermine Anderungen
Terminprogrammes e Feststellen und Melden von Abweichungen (Vorsprung/Verspatung) (Vorsprung/Verspét

Vorschlagen von Korrekturmassnahmen

ung) genehmigen
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Phase 5.3 Realisierung: Inbetriebsetzung
Grundlagen: - Ausgefiihrtes Bauwerk und Anlage
Phasenziel(e): - Ausfiihrungspléane und Protokolle
520 Projektleitung
Zielorientierte, effiziente [ e  Leistungsmodul 300 soweit in dieser Projektphase relevant plus
und transparente e Uebergabe des Bauwerkes an den Eigentiimer/ Betreiber
Abwicklung Phase
521 Dokumentation des ausgefuhrten Werkes
Vollstandige e Erstellen der Plane des ausgefuhrten Werkes, Inbetriebsetzung e Dokumentation ausgefuhrtes Werk
Dokumentation e Erstellen des revidierten Funktionbeschriebes einleiten o CE-Konformitét fuir alle neuen Anlagenteile
e Dokumentation Anlagenkennzeichnungsnummernliste (AK-Nummernliste) (Schlammbehandlung, MV-Stufe,
e Nachfiihren der Koordinationsplane Abluftbehandlung)
e Einholen und Uberprifen der von Unternehmern nachgefuhrten
Ausfihrungsunterlagen
o Einholen und uberpriifen der von Lieferanten eingereichten technischen
Dokumentation
o Erstellen einer Originalbedienungsanleitung
e Zusammenstellen der Produktelisten und -beschriebe sowie Protokolle
e Organisieren und Kontrollieren der Apparatedokumentation (Wartung und Unterhalt)
¢ Anordnen von Korrekturmassnahmen
e Nachfiihren der Mangellisten und Uberwachen der Behebung der Mangel
e Zusammenstellung der Fotodokumentation (Originalgrossen) auf Datentrager
o Dokumentation der Risikoanalyse
e Zusammenstellung Dokumentation Elektro
e Erstellung Unternehmerliste
o Erstellung Wartungsanweisungsliste
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

522 Bauleitung, Anlage

ntest, Probebetrieb

Vertragsgemasser und
reibungsloser Ablauf

Planen, Organisieren und Uberwachen der Inbetriebsetzung

Inbetriebnahmeplan

Inbetriebnahme-
bereiter Zustand

Planen, Durchfihren und Protokollieren der Tests fir die Inbetriebsetzung der
Gesamtanlage oder einzelner Teile davon wie
Vorbereitung der Inbetriebsetzung, Inbetriebnahmechecklisten, zeitliche

Koordination usw.

— (Kontrolle der Sicherheitsfunktionen (Alarme, Rev. Schaltung, Signalisierungen)
— Funktionstest aller Komponenten

— Inbetriebnahme Schaltschranke

— Einregulierungsarbeiten, Funktionskontrolle der Steuerung und Regelung)

— Prifen von mech. Einrichtungen und deren Schnittstellen (bei Bedarf

Vorabnahme im Werk)

— (Steuer- und Regelfunktionen kontrollieren (statisch und dynamisch)
— Kontrolle der Bedienung und Signalisierung)

— Kontrolle der prov. Betriebsdokumentation

— Organisation der Instruktion der Bedienungspersonals

Vertragserfullung
bestatigen
Ingebrauchnahme

Protokolle
Unterstltzung durch Fachbauleitung EMSRT in
Absprache Projektleiter AIB

Probebetrieb
Dauer Projektabhangig

Nachfuhren von Mangel- und Pendenzenliste
Kontrolle der Bedienungsdokumentation

Betriebsbewilligung AUE
Dauer Probebetrieb: zwei bis acht Wochen

523 Schlussabnahme, |

nteqraler Test

Nachweis der
Vertragserfillung

Abnahmeprotokoll mit Mangelliste erstellen, Kontrolle der M&ngelbeseitigung auf

Basis Abnahmeprotokoll

Kontrolle der Anlagen mittels Werkvertrag und Ausfiihrungsunterlagen (u.a.
Ueberpriifen der Garantiewerte)

Kontrolle der Instruktion des Bedienpersonals

Uberwachung der Méngelbehebung

Abnahmen
akzeptiert

Uberpriifung Gesamt-
anlage, Nachweis Ver-
tragserflllung

Start nach abgeschlossener Abnahme und Méngelbehebung der Teilwerke
Wiederholung des Tests, wenn nicht erfullt

Vertragserfillung
akzeptiert

Uebernahme der Anlage (von Planer) durch Betrieb
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Leistungsverzeichnis AIB: ARA Ergolz 1, Aus- und Umbau Schlamm

BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel Inhalte Entscheide Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
AlIB Bemerkungen
Phase 5.4 Realisierung: Abschluss
Grundlagen: - Dokumentationen ausgefiihrtes Werk und Dokumentation technische Ausristung
- Anlagetests, Integraler Test
Phasenziel(e): - Schlussabrechnung
- Méngelfreies Werk
540 Projektleitung
Zielorientierte, effiziente | ¢  Leiten des Projektteams(Gesamtleitung)
und transparente e Herbeifuihren der phasenbezogenen Entscheide
Abwicklung Phase
541 Projektabschluss
Vertragsgemasser und | e  Ausmessen der definitiven Leistungen Ausmass
reibungsloser Ablauf ¢ Beihilfe leisten bei den Schlussabrechnungen der Unternehmer Garantiescheine mit entsprechender Liste
der Abschlussarbeiten |® Organisieren der Garantiescheine
e Fihren der Liste Garantiescheine
Bereinigte e Erstellen der Schlussabrechnung Genehmigung SR | Schlussabrechnung
Schlussabrechnung
Ergéanzende o Zusammenstellen Vertrage und Garantiescheine fur Schlussrechnungen DAW genehmigen
Dokumentation ¢ Inbetriebsetzungsprotokolle zusammenstellen
Projektreview o Gegenseitige Kritik fir eine verbesserte, zukiinftige Zusammenarbeit

542 Mangelbeseitigung

wahrend Garantiezeit

Mangelfreies Werk zu
Ablauf der Garantie

¢ Leiten und organisieren Mangelbeseitigung

Leistungen Planer wahrend Garantiezeit werden
separat vergutet
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BASEL _ify
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE

Modulziel

Inhalte

Entscheide
AlB

Dokumente zu erstellen, erganzen, abzugeben
Bemerkungen

Phase CE-Konformitat

Grundlagen:
Phasenziel(e):

CE-Konformitat gesamte ARA-Schlamm

- Dokumentationen der bestehenden ARA und des ausgefihrtes Werk und Dokumentation technische Ausriistung
- CE-Konformitat der gesamten ARA gemass Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Zielorientierte, effiziente
und transparente
Abwicklung Phase

Rechtzeitiges Erstellen der Risikoanalyse Uber die gesamte Lebensdauer,
insbesondere aber nicht abschliessend fiir Instandhaltungsarbeiten in Abstimmung
mit dem Bauherrn (spatestens zu Beginn Ausfuhrungsprojekt fertig)

Rechtzeitiges Erstellen des Massnahmenplans in Abstimmung mit dem Bauherrn
(spatestens zu Beginn Ausfiihrungsprojekt fertig)

Betriebshandbuch und Kurzbetriebsanleitungen fir die gesamte ARA
Zusammenstellen der vollstandigen technischen Dokumentation: u.a. Zertifikate
Konformitétserklarung oder Einbauerklarungen, Montageanleitungen,
Betriebsanleitungen mit Wartungsanleitungen

Dokumentation aller Abnahmeprotokolle, Priufprotokolle

Funktionsbeschriebe: Bestatigung durch Programmierer, dass dieser so umgesetzt
wurde

Zusammenstellen/Erstellen der Unterlagen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
Erstellen des Explosionsschutzkonzeptes

Durchfiihrung der notwendigen Instruktionen

Prufen der technischen Dokumentationen aller Lieferungen uhd-allerbestehenden

Erstellen des Brandschutzkonzeptes

Prufung der Bauwerke auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere
aber nicht abschliessend in Bezug auf VUV, ArG und SUVA-Richtlinien

Erstellung der Einsatzplane fur Rettungskrafte

Erstellung der CE-Erklarung zur Unterschrift an den Hersteller

Risikoanalyse
Massnahmenplan
Betriebshandbuch
Kurbetriebsanleitungen
CE-Erklarung

Technische Dokumentation
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ANDERUNGSINDEX
Datum

Titel neue Version

18.09.2017

Version 2.0

Art der Anderungen

Januar 2019

Version 3.0

Generelle Uberarbeitung

Erganzung CE-Konformitat
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