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Terminprogramm
Sanierung Gattikontunnel 2021

Jahr 2020 2021 2022
Jan Feb. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan Feb. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan
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Beschrieb Zust. Dauer ’ VR Sitzung ’ VR Sitzung ‘ VR Sitzung . VR Sitzung ’ VR Sitzung ’ VR Sitzung ’ VR Sitzung ‘ VR Sitzung . VR Sitzung ’ VR Sitzung ’
32/33 Bau- und Auflageprojekt
Erstellung Dossier Planer 3.5 Mon
Kontrolle SZU
Anpassungen Dossier 3Wo
Sachverstandigenbericht  Tunnelsanierung
Sachverstandigenbericht FB/FL 7 Wo
Kontrolle SZU SzZU
Fertigstellung Planer
Einreichung BAV Szu
Vorpriifung BAV 4 Wo
Prufung BAV BAV 6 Mon
PGV rechtskraftig Planer 4 Wo
41 Ausschreibung Bat
Erstellung Dossier ING 3 Mo
Stellungnahme Szu 4 Wo
Fertigstellung ING 4 Wo
Publikation SIMAP SzuU 1Wo
Erstellung Angebote UN min 40 d
Auswertung Angebote ING 4 Wo
Unternehmergesprache - 4 Wo
Vergabeantrag 1 Wo
Genehmigung VR Szu 4 Wo D
Publikation Vergabe Szu 1 Wo
Beschwerdefrist - 10d
41 Beschaffung Oberbaumaterial
Dossier Schienen/Schwellen
Angebot Schienen/Schwellen
Auswertung
Vergabeantrag
Genehmigung VR Szu b
Publikation Vergabe Szu 1 Wo
Lieferfrist / Produktion 8 Mon
41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen
Dossier Erstellen SzZU
Erstellung Angebot Werk
Auswertung Szu
Vergabeantrag 1 Wo
Genehmigung VR Szu b
Publikation Vergabe Szu 1 Wo
Lieferfrist / Produktion Werk 8 Mon
51 Ausfiihrungsprojekt
Ausfuhrungsprojekt ING 4 Mon
52 Ausfithrung
Totalsperrung Totalsperrung
AVOR UN 5Wo
Installation UN 1Wo
Vorarbeiten UN 1Wo
Ausfiihrung Gewolbe UN 4 Wo Gewdlbeinstandsetzung
Ausfiihrung Fahrbahn UN 4 Wo Fahrbahn
Ausfuihrung Fahrleitung UN 3 Wo Stromschiene
Abschlussarbeiten UN 1Wo
Deinstallation UN 2Wo
Bahnersatz
Bahnersatz Szu
Planer Szu UN
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